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Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USŁUGI DORADCZO – KONSULTINGOWE DLA PROJEKTU PN.:
„OPRACOWANIE PLANÓW PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY NA OBSZARACH DORZECZY”
CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest zarządzanie projektem pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”, poprzez wsparcie organizacyjno-prawne Zamawiającego.

Projekt „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” jest współfinansowany ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Projekt ten realizowany jest w trybie pozakonkursowym w okresie II kwartał 2016 r. – III kwartał 2020 r. 

W ramach całego projektu przewiduje się realizację 5 zadań głównych:

1. Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy;

2. Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy;

3. Zarządzanie projektem;

4. Zapewnienie promocji i informacji;

5. Spotkania merytoryczne i konsultacje społeczne.

Na Zadanie 1 oraz część prac w ramach Zadań 4 i 5 została podpisana Umowa dnia 12.06.1017 r. z Konsorcjum firm.

Zadanie 2 oraz prace nie objęte wcześniejszym przetargiem w ramach Zadania 4 i 5 będą realizowane w ramach oddzielnego zamówienia publicznego.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa doradczo-konsultingowa obejmuje ogół czynności związanych z zarządzaniem czasem/przebiegiem realizacji projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” („Projekt”), jak i środkami wydatkowanymi w ramach projektu, poprzez wsparcie organizacyjno-prawne.
Zamawiający, zgodnie z art. 88s ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), jest zobligowany do przygotowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. 
Celem Projektu dla którego będzie prowadzona usługa doradczo-konsultingowa jest identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy, ocena potrzeb w zakresie ochrony przed suszą oraz opracowanie zestawu działań mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy na obszarach dorzeczy. Każdy Plan powinien zawierać w szczególności: analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji; katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

Pierwszym elementem projektu jest analiza porównawcza planów przeciwdziałania skutkom suszy bądź projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych opracowywanych przez Dyrektorów RZGW oraz analiza aktualizacji planów gospodarowania wodami, aktualizacji programu wodnośrodowiskowego kraju oraz planów zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz innych dokumentów planistycznych, które w swoim zakresie obejmują tematykę dot. minimalizowanie skutków suszy. Celem ww. analiz jest zaktualizowanie Metodyki pn.: „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania”. Na podstawie zaktualizowanej Metodyki, następnie, powstaną plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Zgodnie z Umową nr KZGW/DPiZW-ops/POIŚ/4/2017, zawartą dnia 12.06.2017 r. Metodyka zostanie wykonana do dnia 30.10.2017 r. W ramach wyżej ww. Umowy zostaną również przeprowadzone zadania informacyjno-promocyjne. Wśród działań informacyjno-promocyjnych przewidziano: 

1. Przygotowanie serwisu internetowego na serwerach Zamawiającego i zasilenie go treściami
2. Przygotowanie bannerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji

3. Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego

4. Organizacja ogólnopolskiej konferencji z udziałem ekspertów

W ramach Zadania „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” Wykonawca będzie musiał m.in. przeprowadzić półroczne konsultacje społeczne projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, przeprowadzić strategiczną ocenę projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy wraz z konsultacjami społecznymi.

Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS) będą uwzględniać zapisy planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych przygotowanych bądź obecnie opracowywanych przez dyrektorów RZGW (w latach 2014-2017), a także wykonanych przez Prezesa KZGW planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW). PPSS będą uwzględniać również zapisy aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) opracowywanych w latach 2019-2021 przez Prezesa KZGW. Na etapie opracowywania PPSS niezbędna będzie współpraca z Wykonawcą aPZRP. Wyniki PPSS będą wykorzystane następnie w drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami. Przy opracowywaniu PPSS niezbędna jest także współpraca międzyresortowa i międzyinstytucjonalna. Plany przeciwdziałania skutkom suszy muszą powstawać w uzgodnieniu z ministrem ds. gospodarki wodnej i ministrem ds. rozwoju wsi.
W ramach Zadania będą również prowadzone działania informacyjno-promocyjne, w tym m.in.

1. prowadzenie strony internetowej;
2. stworzenie: bannerów internetowych, ulotek informacyjnych, broszur informacyjnych, artykułów sponsorowanych w mediach lokalnych i centralnych, filmów informacyjnych i promocyjnych;
3. organizacja: spotkań konsultacyjnych, konferencji prasowych, konferencji ogólnokrajowych;
4. prowadzenie działań PR.
Zamawiający, w celu przygotowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, współpracuje z powołaną przez Prezesa KZGW Grupą Roboczą ds. planów przeciwdziałania skutkom suszy (GR PPSS), w skład której wchodzą przedstawiciele regionalnych zarządów gospodarki wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar całego kraju, z uwzględnieniem podziału na 10 obszarów dorzeczy.

Realizując usługę Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów krajowych i unijnych, w tym wytycznych w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
Wykonawca będzie zobligowany do przedstawiania kwartalnych sprawozdań z wykonanych prac oraz przedstawienia Sprawozdania końcowego, które będą musiały być zaakceptowane przez Zamawiającego.
ZAKRES ZAMÓWIENIA
Założenia ogólne 

Usługi obejmują wsparcie Zamawiającego w zarzadzaniu projektem pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” na poziomie strategicznym i operacyjnym, w zakresie organizacyjno-prawnym oraz rozliczania i monitorowania postępów rzeczowo-finansowych projektu.
Wykonawcy zobowiązani będą do zrealizowania usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie (załącznik nr 1 do SOPZ) i jej załącznikami, wnioskiem o dofinansowanie oraz przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, w szczególności zasad polityk unijnych dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, ochrony środowiska, równych szans oraz wytycznych w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakres zamówienia obejmuje współpracę z komórką finansową i merytoryczną Zamawiającego na etapie przygotowania, sporządzania i przekazywania dokumentacji umożliwiającej rozliczenie finansowe etapów projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” (zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym), kontrolę wszelkich płatności pod kątem zgodności z projektem oraz zasadami kwalifikowalności wydatków i poprawności udokumentowania poniesionych wydatków, dokonywanie opisu przedstawianych dokumentów finansowych zgodnie z wymogami w tym zakresie, przygotowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami oraz raportów rzeczowo-finansowych. 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udziału w pracach GR PPSS i innych spotkaniach, kontrolach bądź audytach. 
Zakres prac obejmuje również przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń dla pracowników Zamawiającego i/lub członków GR PPSS (do 12 osób wskazanych przez Zamawiającego) z zakresu: zarządzania projektami, rozliczania funduszy europejskich, modelowania zjawisk hydrologicznych, w tym modelowania zjawiska suszy. Zakres oraz terminy szkoleń zostaną opracowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z GR PPSS i pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.
Założenia szczegółowe

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące działania: 

Zadanie 1. Przygotowanie procedur projektowych
1) Przygotowanie (w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy) procedur zarządzania projektem polegające na dostosowaniu procedur już istniejących, opracowanych w ramach innego projektu realizowanego wcześniej przez Zamawiającego, tj. „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Zamawiający udostępnia ww. procedury w załączniku nr 2 do SOPZ. 

Zamawiający nie przewiduje znaczących zmian w istniejących procedurach. Poprzez dostosowanie procedur istniejących należy rozumieć uwzględnienie w nich specyfiki i skali projektu oraz wytycznych i zasad obowiązujących dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 2.1) oraz wewnętrznych procedur Zamawiającego. Zamawiający przewiduje przygotowanie następujących dokumentów:

a) Struktury organizacyjnej projektu, wraz z określeniem ról, zakresu odpowiedzialności – dostosowanie istniejącej procedury będzie polegało na jej uproszczeniu przy uwzględnieniu warunków projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”; 

b) Planu komunikacji i podejmowania decyzji w projekcie, 

c) Procedury zarządzania ryzykiem,

d) Procedury zarządzania zagadnieniami,

e) Procedury zarządzania zmianą,

f) Procedury zarządzania dokumentacją,

g) Procedury raportowania i monitorowania,

h) Procedury zarządzania budżetem,

i) Procedury zarządzania harmonogramem.
2) Do momentu wdrożenia procedur – wspieranie Zamawiającego w działaniach i proponowanie właściwego sposobu postępowania, mając na uwadze dobro projektu i wywiązywanie się z warunków i postanowień umowy o dofinansowanie;

3) Przeprowadzenie weryfikacji i aktualizacji procedur, w razie potrzeby.
Produktami Zadania 1 (podlegającymi odbiorowi w terminie do 30 dni od podpisania Umowy) będą:

1) Procedury projektowe – w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (3 sztuki);
Zadanie 2. Bieżące zarządzanie projektem, w tym realizacja procedur projektowych
1) Czynny udział w zarządzaniu Projektem na poziomie strategicznym i operacyjnym;
2) Wsparcie Zamawiającego w terminowym i rzetelnym wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (UoD) oraz wniosku o dofinansowanie, polegające w szczególności na: 
a) przygotowaniu (w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy) zestawienia wymagań wynikających z UoD wraz z określeniem terminów ich wykonania;
b) przypominaniu Zamawiającemu, drogą mailową, o terminowych obowiązkach, wynikających z UoD;
c) przygotowywanie raportów, zestawień, dokumentów, aktualizacji załączników do UoD (harmonogram realizacji projektu i opis projektu) i innych informacji, wymaganych UoD w terminach umożliwiających Zamawiającemu spełnienie wymagań umowy; 
3) Wdrożenie i realizacja procedur projektowych we współpracy z Zamawiającym. Wykonawca będzie pełnił rolę Biura Wsparcia Projektu. Główny zakres zadań wynikający z realizacji procedur został opisany w poniższych punktach. Wykonawca będzie też zobowiązany do kontrolowania przestrzegania procedur przez osoby odpowiedzialne za realizację działań wskazanych w procedurach, w tym przez Wykonawców pozostałych zadań w projekcie; 

4) Przygotowanie i prowadzenie harmonogramu realizacji projektu w zakresie rzeczowo-finansowym i utrzymanie go w aktualności – w ramach przygotowania realizacji procedury zarządzania harmonogramem i budżetem; 
Przygotowanie i prowadzenie harmonogramu dotyczy:
a) w zakresie rzeczowym – poziomu zadań/podzadań i ich etapów, oraz produktów projektu (harmonogram Gantta); produkty zostały zdefiniowane i wskazane w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania w Projekcie; Zamawiający udostępni wykaz zadań i podzadań wraz z terminami ich realizacji, sporządzony w MS Excel;
b) w zakresie finansowym – poziomu zadań/podzadań i ich etapów, których dotyczą płatności, płatności w układzie miesięcznym, z uwzględnieniem w szczególności kategorii wydatków zgodnych z UoD, paragrafów; Zamawiający udostępni wstępny harmonogram płatności (w MS Excel), odnoszący się do zadań głównych projektu; harmonogram w formacie MS Excel
5) Monitorowanie postępów rzeczowo-finansowych w projekcie, obejmujące w szczególności realizację procedury raportowania i monitorowania, w tym: 
a) Przygotowanie w MS Excel i prowadzenie zestawienia zadań/podzadań i produktów; prowadzenie zestawienia polegać będzie w szczególności na określeniu statusu produktów – nierozpoczęte, w trakcie realizacji, zakończone, terminowości/opóźnień, dat przekazywania produktów i ich odbiorów, protokołów odbioru. Zestawienie należy aktualizować w cyklach miesięcznych, lub częściej w zależności od potrzeb.
b) Przygotowanie wzorów raportów dla Wykonawców zadań, biorąc pod uwagę dane wymagane we wnioskach o płatność oraz innych zestawieniach i sprawozdaniach przekazywanych do Instytucji Wdrażającej; 
6) Identyfikacja ryzyk i zagadnień projektowych oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań i sposobów przeciwdziałania im; prowadzenie rejestru ryzyk i zagadnień – w ramach realizacji procedury zarządzania ryzykiem i zagadnieniami;
7) Opisywanie dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w celu zapewnienia właściwego przygotowania dokumentacji finansowej – w ramach realizacji procedury zarządzania budżetem; 
Opis faktury musi być sporządzony w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu do Zamawiającego (wymaga obecności w siedzibie Zamawiającego). Poprzez opis faktury rozumie się sporządzenie opisu na odwrocie faktury oraz dokumentu dodatkowego, stanowiącego załącznik do faktury zgodnie z procedurą zarządzania budżetem. 
8) Kompletowanie pełnej dokumentacji finansowej potwierdzającej rozliczenie prac w projekcie (wymagana obecność w siedzibie Zamawiającego) oraz przygotowywanie zestawień poniesionych wydatków – w ramach realizacji procedury zarządzania budżetem;
9) Przygotowywanie wniosków o płatność wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w formie umożliwiającej sprawne wprowadzenie danych do systemu SL2014 (wymagana obecność w siedzibie Zamawiającego, w związku z przygotowaniem i kompletowaniem oryginałów dokumentacji) – w ramach realizacji procedury raportowania i monitorowania; Forma do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac.
10) Przygotowywanie dokumentów dotyczących realizacji projektu, wymaganych w państwowych jednostkach budżetowych, związanych z: pozyskaniem środków na realizację projektu z rezerwy celowej budżetu państwa, uwzględnieniem środków w planie finansowym KZGW, ze zmianami w planie finansowym KZGW, z zapewnieniem finansowania i ich korekt; 
11) Przygotowanie wszelkiej dokumentacji i raportów wymaganych dla końcowego rozliczenia całego projektu;
12) Przygotowywanie projektów pism, dokumentów, informacji, prezentacji na temat stanu realizacji projektu w zakresie przedmiotu zamówienia;
13) Przygotowywanie dokumentacji oraz projektów pism i wystąpień dotyczących realizacji rzeczowo-finansowej projektu (w zakresie przedmiotu zamówienia) na potrzeby kontroli/audytów projektu, przeprowadzanych przez instytucje nadzorujące realizację projektu oraz innych instytucji kontrolujących Zamawiającego; 
14) Zapewnienie i prowadzenie prawidłowej archiwizacji korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją projektu w zakresie przedmiotu zamówienia; Prowadzenie biblioteki projektu w formie elektronicznej oraz wspomaganie Zamawiającego w prowadzeniu dokumentacji w postaci papierowej w zakresie przedmiotu zamówienia (wymagana obecność w siedzibie Zamawiającego) – w ramach realizacji procedury zarządzania dokumentacją; 
15) Udział w spotkaniach z interesariuszami i instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w tym z Instytucją Wdrażającą oraz Instytucją Pośredniczącą POIiŚ; prezentowanie stanu realizacji projektu w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
Zadanie 3. Organizacja szkoleń:

1) Zorganizowanie co najmniej 3 szkoleń dla osób wskazanych przez Zamawiającego:
a) 
przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń w latach 2017-2020, każde dla 12 osób wskazanych przez Zamawiającego, wytypowanych każdorazowo przez Zamawiającego. Szkolenia będą odbywać się z zakresu: zarządzania projektami, rozliczania funduszy europejskich, modelowania zjawisk hydrologicznych, w tym modelowania zjawiska suszy. Tematykę, zakres, miejsce szkoleń oraz prowadzących szkolenia przygotuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym;
b) Wykonawca będzie zobligowany do przygotowania i zapewnienia uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych – przewodnika z częścią instruktażową (w wersji elektronicznej i papierowej). Materiały te będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego;

c) szkolenia będą przeprowadzane dla maksymalnie 12 osób. Zamawiający dostarczy listę uczestników szkolenia. Liczba uczestników będzie ustalana przez Zamawiającego z Wykonawcą;

d) szkolenia prowadzone będą przez osobę/osoby posiadające wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie prowadzonego szkolenia;

e) osoba/osoby przeprowadzające szkolenia zostaną wybrane przez Wykonawcę z Zamawiającym;

f) Wykonawca zapewni wynajęcie sal umożliwiających organizację szkoleń. Zamawiający oczekuje organizacji szkoleń w Warszawie. Powinny to być miejsca umożliwiające dogodny dojazd środkami transportu zbiorowego (komunikacja miejska) oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca zapewni projektor multimedialny, miejsce do poczęstunku kawowego, w przypadku szkoleń wymagających sprzętu komputerowego - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (1 komputer na 1 uczestnika);
g) Wykonawca zapewni usługi gastronomiczne dla uczestników szkoleń w postaci przerwy kawowej i obiadowej. Obiad powinien być zapewniony z podziałem na menu mięsne i wegetariańskie;

h) Wykonawca przygotuje każdorazowo sprawozdanie z przeprowadzonego szkolenia;

i) szczegółowy program, termin i miejsce szkoleń zostaną uzgodnione z Zamawiającym.;

j) udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zamawiający nie przewiduje refundacji kosztów podróży i noclegu uczestnikom szkolenia. 

Produktami Zadania 3 (podlegającymi odbiorowi w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia szkolenia) będą:

1) Materiały szkoleniowe – w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (2 sztuki);

2) Lista obecności na szkoleniu z podpisami uczestników.

Zadanie 4. Usługi prawne (Zakres zamówienia przewidziany prawem opcji - zakres opcjonalny):

1) Wsparcie Zamawiającego poprzez usługi prawne w celu ochrony jego prawnie chronionych interesów, obejmujące sporządzanie ekspertyz, analiz, opinii i doradztwa w zakresie stosowania prawa przy realizacji projektu, w szczególności:

a) obsługa prawna w zakresie zobowiązań wynikających z tytułu umów cywilno-prawnych,

b) przygotowywanie ewentualnych aneksów umów z Wykonawcami projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”, 

c) sporządzanie opinii prawnych w sprawach wynikających z realizacji projektu,

d) zapewnienie wsparcia prawnego dotyczącego stosowania przepisów prawa krajowego i prawa wspólnotowego m.in. w zakresie ustawy Prawo wodne oraz Dyrektywami Unii Europejskiej z zakresu gospodarki wodnej, m.in. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, dostępu do informacji, baz danych, praw autorskich i praw pokrewnych.
2) Wykonawca zapewni ww. usługę w trakcie realizacji całej Umowy.
3) Wykonawca zapewni w godzinach urzędowania Zamawiającego możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi wymienione w pkt 1 powyżej.

4) Wykonawca będzie prowadził na potrzeby Zamówienia ewidencję zleconych prac.

5) Limit roboczogodzin objętych wykonaniem usługi przez Wykonawcę (prawo opcji) Zamawiający ustala na 1200 h w trakcie realizacji Umowy.
6) Wartość roboczogodziny będzie przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie i zostanie wpisana w Umowę na realizację Usługi.

7) Na podstawie prowadzonej ewidencji Wykonawca będzie opracowywał
i przekazywał Zamawiającemu raporty kwartalne zawierające wykaz prac i podsumowanie wykorzystanych roboczogodzin w okresie, którego raport dotyczy.
Wszelkie przygotowywane dokumenty, opinie, rekomendacje i propozycje powinny być przedkładane w formie pisemnej, z podpisem właściwej merytorycznie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy oraz w postaci elektronicznej (edytowalnej i do odczytu) drogą mailową zgodnie z ustaleniami poczynionymi w toku realizacji zamówienia.
OKRES REALIZACJI
Termin rozpoczęcia – od dnia podpisania Umowy (przewidywany termin wrzesień 2017 r.)
Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI
1)
Kopia umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0015/16-00 z dnia 13 grudnia 2016 r.

2)    Procedury zarządzania projektem „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”
Mając na uwadze Państwa przedmiot działalności, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji planowanego zamówienia. Zaznaczam, że niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku.
Ofertę cenową oraz pozostałą korespondencję prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydzial.op@kzgw.gov.pl. Prosimy o przesłanie ofert najpóźniej do 10.07.2017 r.
Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16
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