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1. Używane terminy:

Wszystkie terminy i pojęcia wykorzystywane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przyszłej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach wykonania Umowy wdrożeniowej należy interpretować zgodnie ze znaczeniem opisanym w słowniku pojęć, stanowiącym  załącznik nr 14 do SIWZ.
2. Przygotowanie raportu otwarcia i inwentaryzacja
Zamawiający w ramach przygotowania do niniejszego postępowania dokonał inwentaryzacji wyników oraz stanu produktów Podprojektu ISOK, otrzymanych do czasu odbioru etapu 4 Umowy z Qumak. Inwentaryzacja realizowana była w związku z faktem, że Umowa z Qumak została zrealizowana tylko w zakresie Etapów 1-4 opisanych w pierwotnym OPZ, natomiast Wykonawca w ramach niniejszego postępowania będzie rozwijał i wdrażał produkty oparte o wyniki poprzednich Etapów Podprojektu ISOK. Wyniki wewnętrznej inwentaryzacji, jaką przeprowadził Zmawiający, są podstawą do realizacji prac w ramach niniejszego zamówienia. Wyniki wewnętrznej inwentaryzacji stanowią załącznik 4 do SIWZ przedstawiający zestawienie sprzętu i licencji dostarczonych w ramach Umowy z Qumak. Wskazany w załączniku 4 sprzęt i licencje Wykonawca musi wykorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku ich nadmiarowości, Wykonawca powinien przestawić raport określający które elementy infrastruktury sprzętowo programowej nie będą przez niego wykorzystane w projekcie wraz z uzasadnieniem dla braku wykorzystania każdego z wyszczególnionych w nim elementów.
3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK zgodnie z zakresem prac określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, obejmujące również aktualizację Projektu Technicznego posiadanego przez Zamawiającego, przygotowanie projektu rozwiązania w zakresie zmienianym ze względu na realizację wymagań określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz dostawę zmodyfikowanego Systemu ISOK w wersji produkcyjnej. Zmiany w Systemie ISOK wynikają z doświadczeń i obserwacji zebranych przez Zamawiającego podczas realizacji poprzednich etapów Podprojektu ISOK, w szczególności w czasie wdrożenia pilotażowego. Rejestr wspominanych doświadczeń, uwag i wymagań stanowi załącznik 5 do SIWZ. Zmiany i optymalizacje Systemu ISOK, a w efekcie produkcyjna wersja Systemu, zostanie wykonana i wdrożona w oparciu o System w wersji pilotażowej wytworzony i odebrany w ramach Umowy KZGW-kw/ISOK/3/2013, dotyczącej „Projektu, budowy i  wdrożenia informatycznego systemu osłony kraju przez nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenia usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu”. Załączniki nr 10 oraz 17 do SIWZ zawierają oprogramowanie (kod źródłowy) Systemu w wersji pilotażowej dostarczonej w Etapie 4 w ramach Umowy z Qumak oraz zamówieniach uzupełniających.  Wdrożenie wersji produkcyjnej Systemu Wykonawca musi zrealizować przy wykorzystaniu infrastruktury sprzętowo – programowej dostarczonej w wyniku realizacji Umowy z Qumak. Infrastruktura ta zostanie uzupełniona przez Wykonawcę o elementy niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, które nie zostały zagwarantowane w dostawach wynikających z Umowy z Qumak.
W ramach realizacji prac odpowiadających niniejszemu opisowi przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania co najmniej następujących prac:
1. Opracowanie, przygotowanie i wdrożenie wersji produkcyjnej Systemu ISOK, które wykonane zostanie na bazie wersji pilotażowej Systemu ISOK. Na fazę opracowania wersji produkcyjnej składają się:

· Opracowanie zaktualizowanego Planu Podprojektu w zakresie realizacji niniejszego postępowania.
· Inwentaryzacja stanu zastanego i opracowanie raportu otwarcia na bazie dokumentacji projektowej (Projektu Technicznego, raportu i scenariuszy testów akceptacyjnych z Etapu 4, raportu z inwentaryzacji oraz kodu źródłowego stanowiących załączniki do SIWZ, odpowiednio nr 8 i 9,18, 4, 10, 17) oraz Systemu ISOK w wersji pilotażowej.
· Aktualizacja dokumentacji (Systemu ISOK) wraz z wykonaniem prac analitycznych lub uzgodnieniowych w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym dotyczących Projektu Technicznego, dokumentacji analitycznej, dokumentacji testowej wraz z planami testów, wdrożeniowej i utrzymaniowej, a w tym dokumentacji użytkownika, dokumentacji administratora, instrukcji wdrożenia i kompilacji.
· Optymalizacja, i dostosowanie wersji pilotażowej Systemu ISOK, posiadanej przez Zamawiającego, do potrzeb i wymagań Zamawiającego (w wymagających tego przypadkach także przez jego rozbudowę).
· Weryfikacja platformy sprzętowo – programowej i Systemu ISOK od strony wydajnościowej celem jej optymalizacji.
· Przygotowanie Systemu ISOK w wersji produkcyjnej, a w tym wykonanie z pozytywnym wynikiem pełnych testów regresji przy wykorzystaniu wszystkich scenariuszy z Etapu 4 realizowanego w ramach Umowy z Qumak z uwzględnieniem aktualizacji dokumentacji testowej. Dokumentacja testowa dla wdrożenia produkcyjnego oraz testy wykonywane w fazie wdrożenia produkcyjnego powinny zostać uzupełnione o przebiegi, które nie były realizowane w czasie wdrożenia pilotażowego.
· Dostawa Licencji Systemu ISOK niezbędnych do działania Systemu ISOK w wersji produkcyjnej, które nie występowały w udostępnionej przez Zamawiającego wersji pilotażowej Systemu.
· Dostawa Licencji oprogramowania firm trzecich niezbędnych do działania Systemu ISOK w wersji produkcyjnej, które nie występowały w udostępnionej przez Zamawiającego wersji pilotażowej Systemu.
· Dostawa i instalacja sprzętu, który Wykonawca wskaże jako niezbędny do realizacji przedmiotu niniejszego zmówienia (w zakresie uzupełnienia elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, które nie zostały zagwarantowane w dostawach w Etapie 3 Umowy z Qumak – podstawowym sprzętem na którym ma działać System w wersji produkcyjnej ma być sprzęt dostarczony w ramach Umowy z Qumak). Zaproponowane zmiany w infrastrukturze sprzętowo – programowej muszą uzyskać akceptację Zamawiającego zgodnie z procedurą akceptacji zmian opisaną w załączniku nr 16 do SIWZ.
2. Wdrożenie Systemu ISOK w wersji produkcyjnej poprzez:

· Instalację, konfigurację i wdrożenie zmian do Systemu ISOK w wersji pilotażowej.
· Instalację, konfigurację i wdrożenie oprogramowania w wersji produkcyjnej.
· Inicjalne zasilenie Systemu ISOK pełnymi danymi.
· Testy systemu zgodnie z wymaganiami i procedurą załącznika nr 7 „Procedury odbioru produktów Podprojektu ISOK”
· Uruchomienie integracji Systemu ISOK z systemami zewnętrznymi.
· Przeprowadzenie szkoleń.
· Przekazanie Zamawiającemu systemu funkcjonującego w trybie operacyjnym.
3. Przygotowanie i utrzymanie środowiska:
· Przygotowanie środowiska testowego.
· Przygotowanie, przekazanie do użytkowania i utrzymanie repozytorium kodu, jakie Wykonawca dostarczy i umieści w infrastrukturze Zamawiającego.
· Weryfikacja i przygotowanie środowiska produkcyjnego do wdrożenia Systemu ISOK w wersji produkcyjnej oraz zasilenie inicjalne Systemu pełnymi danymi.
· Utrzymanie środowiska testowego przez Wykonawcę.
4. Odbiór końcowy i zamykanie projektu:

· Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej.
· Odbiór końcowy i zamykanie projektu.
5. Gwarancja powdrożeniowa:
· udzielenie Zamawiającemu gwarancji powdrożeniowej oraz zapewnienie wsparcia technicznego  i merytorycznego w odniesieniu do wszystkich komponentów Systemu ISOK dostarczonych w ramach niniejszej Umowy.
Podstawą do prac w zakresie wdrożenia produkcyjnego Systemu ISOK są:

· Opis Przedmiotu Zamówienia z postępowania ISOK („Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia” Umowy KZGW-kw/ISOK/3/2013”) stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ (pierwotny OPZ).
· Opisy przedmiotów zamówień dla zamówień uzupełniających („Załącznik 17: Dokumentacja do Zamówień uzupełniających do podprojektu ISOK”).
· Lista zmian i optymalizacji zidentyfikowanych w etapie wdrożenia pilotażowego ISOK stanowiąca załącznik 5 do SIWZ.
· Projekt Techniczny – Dokumentacja Analityczna Systemu dla Podprojektu ISOK stanowiący załącznik 8 do SIWZ.
· Projekt Techniczny – Dokumentacja Techniczna Systemu dla Podprojektu ISOK stanowiący załącznik 9 do SIWZ.
· Zestawienie sprzętu i licencji dostarczonych w podprojekcie ISOK w wersji pilotażowej stanowiący załącznik 4 do SIWZ
· Lista standardów i technologii stanowiąca załącznik 6 do SWIZ
· Kod źródłowy systemu ISOK w wersji pilotażowej stanowiący załącznik 10 do SIWZ,
· Istniejące środowisko, dostarczone w ramach Umowy z Qumak.
W przypadku, gdy realizacja wymagań przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia będzie wymagała dokonania przebudowy Systemu, zmiany architektury lub zastąpienia technologii i narzędzi wykorzystywanych przez System w wersji pilotażowej, Wykonawca będzie zobowiązany do jej wykonania w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne (łącznie ze zmianami w zakresie jego architektury). Wszelkie odstępstwa od obecnych zapisów Projektu Technicznego muszą być wykonane przez przeprowadzenie kompletnej procedury zmiany (stanowiącej załącznik nr 16 do SIWZ) dla każdej ze zmian z uwzględnieniem modyfikacji dokumentacji technicznej Systemu ISOK. Wersja produkcyjna Systemu ISOK (będąca bezpośrednią kontynuacją wersji pilotażowej lub powstała w wyniku wprowadzanych zmian do pilotażu) ma zapewniać działanie Systemu w sposób, który nie może być uboższy funkcjonalnie niż działanie obecnie odebranego przez Zamawiającego Systemu ISOK w wersji pilotażowej, w analogicznych zakresach. Funkcjonalności oraz ergonomia aplikacji wchodzących w skład rozwiązania, jakie ostatecznie zaproponowane zostanie przez Wykonawcę (po wprowadzeniu niezbędnych zmian i uwag do rozwiązania z Etapu 4 stanowiących załącznik nr 5) musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich wdrożeniem produkcyjnym. Wprowadzane zmiany będą podlegały testom akceptacyjnym i wydajnościowym, a w przypadku pogorszenia parametrów wydajnościowych nie zostaną Zaakceptowane przez Zamawiającego. Przez pogorszenie parametrów wydajnościowych rozumiane będzie niespełnianie przez System warunków wydajnościowych wynikających z wymagań Pierwotnego OPZ oraz wymagań w zakresie INSPIRE. Kwalifikacja do odpowiedniej kategorii błędu wynikać będzie z ze spełniania wymagań wydajnościowych określonych w definicjach błędów oraz wynikać będzie z procedury odbiorowej opisanej w rozdziale 4.1 Załącznika nr 7 do SIWZ.

W ramach wdrożenia produkcyjnego, dla każdego wdrażanego zadania, które operować będzie na danych, Wykonawca zasili System danymi produkcyjnymi, a następnie przeprowadzony zostanie komplet testów odpowiednich dla takiego zadania. Wyniki przeprowadzonych testów muszą potwierdzać zarówno prawidłowość pracy Systemu (w tym także prawidłowość zasilenia danymi), jak i jego wydajność oraz integrację z innymi systemami lub środowiskami, jak również muszą gwarantować Zamawiającemu prowadzenie swojej działalności w sposób stabilny i sprawny.
Zmiany zarówno dotyczące dokumentacji jak i Systemu ISOK będą podlegały procedurze odbiorowej opisanej w rozdziale 18 i 19. 
4. Fazy i harmonogram realizacji podprojektu

Realizacja wymagań przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia będzie składała się co najmniej z następujących faz:

1. Faza I – przygotowanie projektu oraz weryfikacja stanu początkowego.
2. Faza II – dokończenie realizacji, optymalizacja Systemu ISOK wraz testami i odbiorami.
3. Faza III – uruchomienie produkcyjne Systemu ISOK.
4. Faza IV – przygotowanie materiału szkoleniowego na potrzeby e-Learning.
5. Faza V – Odbiór i zamykanie projektu.
6. Faza VI (Okres utrzymania) – usługi serwisu i administracji Systemem w okresie gwarancji.
Wykonawca opracuje harmonogram szczegółowy (Plan Podprojektu) dokończenia Podprojektu ISOK, obejmujący realizację produktów Podprojektu wskazanych w załączniku nr 12 do SIWZ. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Poniższa tabela zawiera wyciąg głównych zadań wymaganych do zrealizowania w ramach prac mających na celu zrealizowanie wymagań określonych w niniejszym postępowaniu.

	Faza
	Zadanie
	Data początkowa
	Data końcowa

	Faza I
	Aktualizacja Planu Podprojektu
	Podpisanie umowy
	2 tygodnie od podpisania umowy

	
	Opracowanie raportu otwarcia
	Podpisanie umowy
	1 miesiąc

	
	Weryfikacja architektury i propozycje zmian
	Podpisanie umowy
	1 miesiąc od daty podpisania umowy

	
	Aktualizacja dokumentacji technicznej Systemu ISOK
	Podpisanie umowy
	3 miesiące od daty podpisania umowy

	Faza II
	Optymalizacja i dostosowanie wersji pilotażowej Systemu ISOK, a w tym uwzględnienie uwag z wersji pilotażowej Systemu ISOK
	Podpisanie umowy
	130 dni roboczych od daty podpisania umowy

	
	Przygotowanie integracji z systemami zewnętrznymi
	Podpisanie umowy
	130 dni roboczych od daty podpisania umowy

	
	Przygotowanie środowiska testowego
	Podpisanie umowy
	80 dni roboczych od daty podpisania umowy

	
	Przygotowanie repozytorium kodu
	Podpisanie umowy
	1 miesiąc od daty podpisania umowy

	
	Weryfikacja i przygotowanie środowiska produkcyjnego do wdrożenia
	Podpisanie umowy
	130 dni roboczych od daty  podpisania umowy

	
	Przygotowanie testów, a w tym aktualizacja planów testów
	Podpisanie umowy
	130 dni roboczych od daty podpisania umowy

	
	Uruchomienie testowych integracji
	Podpisanie umowy
	30 dni roboczych od daty podpisania umowy

	
	Testy zgodnie z wymogami procedury odbiorowej oraz zapisów OPZ w zakresie rodzajów testów tam wskazanych
	Podpisanie umowy ale nie później niż 90 dni od podpisania umowy oraz nie później niż 30 dni od podpisania umowy dla testów regresji.
	150 dni roboczych od daty podpisania umowy

	Faza III
	Załadowanie danych produkcyjnych
	Podpisanie umowy
	170 dni roboczych od daty podpisania umowy

	
	Uruchomienie produkcyjne Systemu ISOK
	Podpisanie umowy
	170 dni roboczych od daty podpisania umowy

	
	Produkcyjne uruchomienie integracji
	Podpisanie umowy
	170 dni roboczych od daty podpisania umowy

	Faza IV
	Przygotowanie materiału szkoleniowego na potrzeby e-Learning
	Podpisanie umowy
	150 dni roboczych od daty podpisania umowy


	Faza V
	Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej
	Podpisanie umowy
	170 dni roboczych od daty podpisania umowy

	
	Odbiór końcowy
	Podpisanie umowy
	170 dni roboczych od podpisania umowy

	
	Rozliczenie projektu
	
	

	Faza VI
	Świadczenie gwarancji powdrożeniowej
	Podpisanie protokołu odbioru i uruchomienie systemu w wersji produkcyjnej
	5 lat od daty zakończenia odbiorów końcowych


Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty podpisania umowy.

5. Sposób realizacji zamówienia

System będzie realizowany w oparciu o zapisy niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik 3 do SIWZ w niniejszym postępowaniu; „Załącznika 1: Opisu Przedmiotu Zamówienia” Umowy KZGW-kw/ISOK/3/2013, stanowiącego załącznik 11 do SIWZ (pierwotny OPZ;); a także Projektu Technicznego (zatwierdzonego w Etapie 2 projektu realizowanego w ramach Umowy z Qumak) stanowiącego załącznik 8 i 9 do SWIZ; listę zmian i optymalizacji zidentyfikowanych w etapie wdrożenia pilotażowego ISOK, które stanowią załącznik 5 do SIWZ („Lista wymagań zidentyfikowanych po etapie IV Podprojektu ISOK”). 

Za nadrzędny uznaje się niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia, ale w miejscach w których odwołuje się on do innych dokumentów nadrzędne w zakresie odwołania są wskazane wówczas dokumenty, w szczególności Projekt Techniczny stanowiący załącznik 8 i 9 do SIWZ oraz jego uzupełnienia w załączniku nr 17. Zapisy Projektu Technicznego będą rozstrzygać różnice i wątpliwości interpretacyjne w zakresie szczegółów funkcjonowania Systemu. 

Przebieg realizacji zamówienia określony zostanie w Harmonogramie (Planie Podprojektu w  zakresie realizacji wymagań wynikających z niniejszego postępowania ).

W przypadku, gdy niniejszy opis przedmiotu zamówienia określa, iż dany produkt został odebrany w Etapie 4 Umowy z Qumak oznacza to, że w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia tego produktu w środowisku produkcyjnym, przy jednoczesnej poprawie błędów zidentyfikowanych do momentu podpisania Umowy wdrożeniowej, które dla takiego produktu zgłoszone zostały w czasie trwania umowy z Qumak i opisane w załączniku 5 do SWIZ. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia błędów, jakie mogą pojawić się w trakcie wdrożenia produktu w środowisku produkcyjnym, także na skutek wystąpienia regresji po usunięciu innych błędów.
Zamawiający ma prawo do zgłoszenia dodatkowych (ponad opisane w załączniku 5) uwag do produktów odebranych w Etapie 4. Uwagi takie będą wynikiem testów realizowanych w fazie II, a w szczególności testów swobodnych. Uwagi zostaną ocenione czy podlegać będą one realizacji przed wdrożeniem wersji produkcyjnej. Uwagi takie będą podlegać klasyfikacji Stron, na uwagi:

a) Znajdujące się w zakresie niniejszego przedmiotu postępowania, a ich realizacja jest niezbędna w celu  zrealizowania założeń Projektu Technicznego , pierwotnego OPZ i wymagań wynikających z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, w związku z czym muszą one zostać zrealizowane w ramach wdrożenia produkcyjnego Systemu (w fazie II i III)

b) Które zgłoszone zostaną po zakończeniu Fazy V (w okresie utrzymania) i których realizacja będzie związana z rozwojem systemu (w znaczeniu zgodnym z zapisanym w punkcie 12.2.17 pierwotnego OPZ). Ich wykonanie (po akceptacji Zamawiającego) będzie mogło być zrealizowane w ramach dodatkowych godzin serwisowych zgodnie z punktem 12.2.18 pierwotnego OPZ.
c) Pozostałe uwagi, które wykraczają poza zakres niniejszego postępowania zostaną odrzucone i przeznaczone jako potencjalne wymagania do realizacji w ramach usługi gwarancyjnej lub wskazane jako wymagające realizacji w odrębnych postępowań przetargowych zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych.
W przypadku konfliktu stanowisk decydujący głos w sprawie klasyfikacji spornych uwag należeć będzie do Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego. 

W kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu określono zakres Faz I do VI, natomiast kursywą wskazano produkty/elementy dostarczone w ramach Umowy z Qumak. 

Odniesienia do Projektu Technicznego zapisane jako ‘co najmniej’, ‘min.’ lub ‘w szczególności’ wskazują na główne miejsca w Projekcie Technicznym, gdzie zawarte są informacje na ten temat, ale nie wyczerpują one wszystkich odniesień do Projektu Technicznego jakie dla takiego zagadnienia mogą wystąpić. Każde inne miejsce w Projekcie Technicznym (oraz jego załącznikach) w którym zawarte są informacje na temat tego samego zakresu, a które nie zostało zacytowane w ten sposób w OPZ, powinno być również brane pod uwagę przy realizacji Systemu,

6. Główne elementy zamówienia

Produkty będące przedmiotem niniejszego zamówienia określa załącznik nr 12 do SIWZ. W poniższej tabeli określono, które zadania i produkty zostały zrealizowane w ramach Etapów 1-4 Umowy z Qumak, a których rozbudowa i dostosowanie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia:

Tabela 1. Zadania będące przedmiotem zamówienia 

	Tabela 2. Zadania będące przedmiotem zamówienia Główne zadanie
 
	Szczegółowe zadania
	Do realizacji w ramach niniejszej Umowy

	Projekt, budowa i dostawa Systemu ISOK
	Ocena stanu zastanego, opracowanie Raportu Otwarcia i aktualizacja Planu Podprojektu.
	TAK

	
	Weryfikacja i aktualizacja Architektury Systemu.
	Aktualizacja w przypadku, gdy będzie to podyktowane względami optymalizacji i poprawy wydajności lub będzie wynikało z realizacji wymagań opisanych w załączniku 5 do SIWZ

	
	Weryfikacja i aktualizacja Projektu Technicznego oraz dokumentacji technicznej systemu, a w tym dokumentacji administracyjnej wraz z instrukcją kompilacji i wdrożenia Systemu ISOK.
	Aktualizacja jeżeli będzie niezbędna. Zmiany aktualizujące Projekt Techniczny wprowadzane będą po przejściu procedury zmian opisanej w załączniku nr 16 do SIWZ

	
	Weryfikacja poprawności, optymalizacja i modyfikacja modelu danych opisanego w Projekcie Technicznym
	TAK

	
	Opracowanie Systemu ISOK w wersji produkcyjnej.
	TAK

	
	Dostawa Licencji Systemu ISOK.
	TAK

	
	Dostawa Licencji oprogramowania firm trzecich niezbędnych do działania Systemu ISOK.
	Tylko w przypadku wykorzystania dodatkowego oprogramowania nie występującego w wersji pilotażowej Systemu

	
	Rozbudowa infrastruktury sprzętowej 
	Tylko w przypadku konieczności wykorzystania dodatkowych urządzeń nie występujących w wersji pilotażowej Systemu

	
	Przygotowanie szkoleń na platformę e-learning posiadanej przez Zamawiającego oraz konspektów szkoleń dla użytkowników.
	TAK

	Wdrożenie Systemu ISOK 
	Instalacje, konfiguracje i wdrożenie Systemu ISOK w wersji pilotażowej.
	Tylko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności w wyniku inwentaryzacji

	
	Instalacje, konfiguracje i wdrożenie Systemu ISOK w wersji produkcyjnej.
	TAK

	
	Zasilenie Systemu ISOK danymi – zarówno pochodzącymi z własnych jednostek jak i danymi zewnętrznymi
	TAK

	
	Integracja Systemu ISOK z systemami zewnętrznymi. 
	TAK (zakres wynikający z Projektu Technicznego)

	
	Przeprowadzenie szkoleń.
	TAK (w zakresie opisanym przez pierwotny OPZ wraz ze zmianami wynikającym z niniejszego postępowania)

	Przygotowanie i utrzymanie środowisk
	Przygotowanie środowiska testowego;
	TAK

	
	Przygotowanie i utrzymanie narzędzi zarządzania testami oraz zarządzania błędami zgłoszonymi w testach 
	TAK

	
	Przygotowanie i utrzymanie repozytorium kodu;
	TAK

	
	Weryfikacja i przygotowanie środowiska produkcyjnego do wdrożenia Systemu ISOK w wersji produkcyjnej oraz zasilenia inicjalnego danymi udostępnionymi przez Zamawiającego .
	TAK

	Odbiór końcowy i zamykanie projektu
	Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej.
	TAK

	
	Odbiór końcowy i zamykanie projektu (w tym rozliczenie i formalne zamknięcie podprojektu).
	TAK

	Gwarancja powdrożeniowa
	Świadczenie gwarancji powdrożeniowej.
	TAK (w zakresie Systemu w wersji produkcyjnej)


7. Architektura logiczna Systemu ISOK 

Na podstawie rozdziału 4 oraz 4.1 Załącznika 11 (pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziału 3.2. Załącznika 8 (Projektu Technicznego) w części „Podprojekt_ISOK Dokumentacja_techniczna_rozdziały_1_3_20140709 v3.00”oraz całej części „Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_17_IMGW_ PMI_20140630 v2.00”, całej części „Zal_25_Podprojekt ISOK_Dokumentacja_Techniczna_Katalog_usług_20140630_v_2.00_ autokorekta” wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17.
Wskazania dotyczące architektury Systemu wynikające zarówno z zapisów pierwotnego OPZ jak i Projektu Technicznego powinny zostać zachowane. Architektura Systemu i przyjęte rozwiązania technologiczne muszą zapewniać zgodność Systemu ISOK z systemami i rozwiązaniami technologicznymi eksploatowanymi obecnie przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia uzasadnionych zmian w architekturze logicznej Systemu (na przykład wynikających z rozwoju technicznego i możliwości realizacji bardziej efektywnego rozwiązania, skracającego czas realizacji projektu, czy wynikających ze zmian w przepisach powszechnie obowiązujących oraz z dyrektywy i specyfikacji INSPIRE), zmiany takie muszą być przeprowadzone poprzez procedurę zmiany, czyli przed ich wdrożeniem muszą one uzyskać akceptację Zamawiającego oraz musi o nie zostać zaktualizowany Projekt Techniczny.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_001_ITC


7.1. Architektura logiczna warstwy przetwarzania Węzła Centralnego ISOK (IMGW-PIB)
Odpowiada rozdziałowi 4.1.2 Załącznika 11(pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziału 3.2 Załącznika 4 (Projektu Technicznego) w części „Podprojekt_ISOK Podprojekt ISOK_Dokumentacja_techniczna_rozdziały_1_3_20140709 v3.00” wraz z odpowiednimi załącznikami oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17.
7.1.1. Przetwarzanie danych

Komponenty realizujące wymagania dotyczącego tego obszaru zostały odebrane w Etapie 4. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
Zadania w niniejszym zamówieniu związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4
2. Wdrożenie produkcyjne Serwera GIS i Serwera Danych Przestrzennych, zgodnego z technologią przyjętą do realizacji Podprojektu ISOK do Etapu 4 włącznie Umowy z Qumak tj. ArcGIS for Server oraz iMapServer (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i Pierwotnym OPZ),
3. Wdrożenie produkcyjne Aplikacji GIS Desktop dostarczonych w Etapie 4 Podprojektu ISOK w ramach Umowy z Qumak, opartych o technologię ArcGIS for Desktop (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i Pierwotnym OPZ),
4. Wdrożenie produkcyjne Cienkiego Klienta GIS, opartego o technologię iMapClient wykorzystaną w realizacji Systemu ISOK w wersji pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i Pierwotnym OPZ),
5. Wdrożenie produkcyjne Dedykowanych narzędzi skryptowych ETL, opartych o technologię ArcGIS Data Interoperability wykorzystaną w realizacji Systemu ISOK w wersji pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i Pierwotnym OPZ).
W każdym z powyższych zadań testy poprzedzające wdrożenie produkcyjne polegać będą na zasileniu Systemu danymi produkcyjnymi udostępnionymi przez Zamawiającego, co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych) odpowiednich dla każdego wdrażanego rozwiązania (zadanie 2, 3, 4 lub 5 z listy powyżej). 
7.1.1.1. Modyfikacja baz danych - założenia

Zmiany danych w Bazach Produkcyjnych mogą być wynikiem:

a) Modyfikacji z poziomu aplikacji GIS Desktop wprowadzonej bezpośrednio na Bazach Produkcyjnych, w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika.  Modyfikacja musi obejmować warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK wraz ze wszystkimi danymi tabelarycznymi i atrybutowymi i być dostępna dla zalogowanego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, które  zawężać będą obszarowo dane dostępne do modyfikacji. Modyfikacje muszą być możliwe do przeprowadzenia przez użytkownika nie posiadającego dodatkowych kwalifikacji wymaganych od administratora lub programisty baz danych – w sytuacji gdyby standardowe rozwiązanie GIS Desktop było zbyt skomplikowane i nieprzyjazne użytkownikowi, konieczne będzie przygotowanie rozwiązania ułatwiającego pracę operatora (uniknięcie problemów ujawnionych w Etapie 4). Zgodnie z jednym z założeń pierwotnego OPZ, które wskazywało na możliwość prowadzenia lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizację tak wykonanych zmian do bazy źródłowej, Zamawiający będzie mógł zaakceptować również rozwiązanie polegające na modyfikacji bazy wykonywanej w sposób pośredni, przy użyciu aplikacji GIS Desktop, na lokalnych geobazach stanowiących wyciąg z bazy danych, generowanych przez użytkownika przy użyciu cienkiego klienta GIS, z  możliwością ich zwrotnego przyjęcia do bazy danych, z zachowaniem reguł spójności i integralności danych, w trybie wielodostępu, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę szczegółów takiego rozwiązania wraz z  usunięciem błędów i uwzględnieniem uwag zgłoszonych do analogicznego rozwiązania na etapie wdrożenia pilotażowego i zawartych w załączniku 5 do SIWZ. Dopiero po akceptacji przez Zamawiającego takiego rozwiązania, które nastąpi w  drodze spotkań i prezentacji, Wykonawca będzie mógł je zaimplementować w  Systemie
b) Modyfikacji wykonywanej w sposób bezpośredni przy użyciu cienkiego klienta GIS, w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika, w sposób zapewniający zachowanie spójności i integralności danych, w trybie wielodostępu. Jest to wariant opcjonalny oparty o funkcjonalność web editingu przy użyciu usług Serwera GIS. (Warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK),

c) Modyfikacji będącej wynikiem replikacji zmian dokonanych z poziomu aplikacji GIS Desktop w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika na lokalnej replice bazy danych. Modyfikacja musi obejmować warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK wraz ze wszystkimi danymi tabelarycznymi i atrybutowymi i  być dostępna dla zalogowanego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, które zawężać będą obszarowo dane dostępne do modyfikacji. Modyfikacje muszą być możliwe do przeprowadzenia przez użytkownika nieposiadającego dodatkowych kwalifikacji do ich wykonania – w sytuacji gdyby standardowe rozwiązanie GIS Desktop było zbyt skomplikowane i nieprzyjazne użytkownikowi, konieczne będzie przygotowanie rozwiązania ułatwiającego pracę operatora  (warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK). Zgodnie z jednym z założeń pierwotnego OPZ, które  wskazywało na możliwość edycji repliki bazy off line (disconected editing) w  modelu asynchronicznym (check in/check out), Zamawiający będzie mógł zaakceptować również rozwiązanie polegające na modyfikacji wykonywanej w  sposób pośredni przy użyciu aplikacji GIS Desktop na replikach baz danych (tzw.  bazach buforowych), cyklicznie replikowanych z bazami produkcyjnymi, z  zachowaniem spójności i integralności danych, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę szczegółów takiego rozwiązania wraz z usunięciem błędów i  uwzględnieniem uwag zgłoszonych do analogicznego rozwiązania na etapie wdrożenia pilotażowego i zawartych w załączniku 5 do SIWZ. Dopiero po akceptacji przez Zamawiającego takiego rozwiązania, które nastąpi w drodze spotkań i prezentacji, Wykonawca będzie mógł je zaimplementować w Systemie (analogicznie jak dla punktu a).
d) Modyfikacji w ramach aktualizacji danych na drodze importu z systemów źródłowych (Warstwy statyczne Baz Produkcyjnych), która nastąpi przy użyciu automatycznych lub półautomatycznych mechanizmów replikacji z systemami zewnętrznymi, wymienionymi w rozdziale 8 niniejszego OPZ.

e) Modyfikacja przez automatyczny import obiektów (dane czasu rzeczywistego) rejestrowanych przez Kolektor Danych RT oraz automatyczna archiwizacja obiektów nieaktualnych (Warstwy dynamiczne Baz Produkcyjnych ISOK)

f) Modyfikacje automatyczne przez algorytmy aplikacji eksperckich generujące dynamiczne zbiory w modelu gridowym (dla warstw dynamicznych związanych z generowanymi w ISOK produktami publikacyjnymi).

Zmiany w Bazach Publikacyjnych mogą być wynikiem jednostronnej replikacji na podstawie zawartości Baz Produkcyjnych.

Podstawowe założenia związane z trybem edycji danych przestrzennych w ramach ISOK:

· Zakres i możliwości modyfikacji wynikać będą z uprawnień użytkowników Systemu.
· Modyfikacji przez użytkowników podlegać będą wyłącznie bazy produkcyjne

· Bazy publikacyjne modyfikowane będą wyłącznie przez automatyczne mechanizmy jednostronnej replikacji z baz produkcyjnych.

· Edycja realizowana będzie w środowisku wielodostępowym .
· Edycja oparta będzie o mechanizm długich transakcji i uzgadnianie konfliktów (wersjonowanie).

· Zastosowane zostanie wsparcie mechanizmu replikacji (jednostronna, obustronna, replikacja w strukturze rozproszonej).
· Możliwość lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizacja zmian do bazy źródłowej.

· Możliwość edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu asynchronicznym (check in/check out). 
· Edycja będzie możliwa dla wybranych aplikacji klienckich w zależności od zaawansowania narzędzi edycyjnych.
· Edycja danych możliwa będzie w modelu relacyjnym 

· Edycja danych możliwa będzie w modelu obiektowo-relacyjnym (uwzględniając reguły topologiczne itd.).
· Automatyczne wypełnianie pól danymi na podstawie relacji do zasobów referencyjnych.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_013_ITC
W_027_ITC
W_289_RM


7.1.1.2. Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS

Produkty realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4 Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ,
2. Wdrożenie produkcyjne komponentów:
a. Serwer GIS i Serwer Danych Przestrzennych, oparty o technologię ArcGIS for Server oraz iMapServer wykorzystaną w realizacji Systemu ISOK w wersji pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i pierwotnym OPZ), 
b. Aplikacje GIS Desktop, oparte o technologię ArcGIS for Desktop, wraz ze wszystkimi przekazanymi rozszerzeniami, wykorzystaną w realizacji Systemu ISOK w wersji pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i pierwotnym OPZ),
c. Lokalna przestrzeń projektowa,
d. System wymiany plików.
W każdym z powyższych zadań testy poprzedzające wdrożenie produkcyjne polegać będą na zasileniu Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie  oraz na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych) odpowiednich dla każdego wdrażanego rozwiązania (punkty a, b, c, lub d z powyższej listy).

7.1.1.3. GIS Workflow

Funkcjonalności z tego zakresu zostały odebrane w ramach Etapu 4 Umowy z Qumak. Są one zrealizowane poprzez oprogramowanie standardowe ArcGIS Workflow Manager, ArcGIS Data Interoperability oraz ArcGIS for Desktop. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 (i opisanych w załączniku 5 do SIWZ)  nie tylko bezpośrednio w zakresie tych testowanych funkcjonalności, ale również do funkcjonalności z nimi powiązanych, które będą wspólnie testowane.
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ – także do funkcjonalności które będą wspólnie testowane ze wskazanym powyżej oprogramowaniem standardowym, 
2. Wdrożenie produkcyjne komponentów realizujących ten zakres. Wdrożenie produkcyjne polegać będzie na zasileniu danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych)
7.1.1.4. Moduł dystrybucji danych

Funkcjonalności realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4 Umowy z Qumak. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 Umowy z Qumak i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 Umowy z Qumak i opisanych w załączniku 5 do SIWZ. 
2. Udostępnianie użytkownikom zewnętrznym i wewnętrznym konfigurowanych lub predefiniowanych (pod względem struktury danych oraz zasięgu przestrzennego) pakietów danych w formie plików (pojęcie pakietu danych jest opisane w pierwotnym OPZ). Predefiniowanymi pakietami danych, jakie muszą zostać przygotowane w czasie wdrożenia produkcyjnego będą:
a) MZP,
b) MRP,
c) WORP,
d) MPHP 10k,
e) MPHP 50k,
f) BDOT 10k,
g) ORTOFOTOMAPA,
h) NMT,
i) LIDAR,
j) PZRP na obszarach dorzeczy,
k) aPGW,
l) zestawienie ujęć wód powierzchniowych i podziemnych,
m) MZM
n) MIZ.
Dla każdego z powyższych pakietów operator z niego korzystający musi mieć możliwość wskazania ograniczeń przestrzennych – zgodnych z jego uprawnieniami – które ograniczać będą zakres udostępnianych danych (w zakresie podziału administracyjnego, podziału zlewniowego, obszaru wprowadzonego na mapie przez operatora lub obszaru wczytanego z pliku), a także ograniczenia struktury pobieranych danych.
3. Pakiety danych dostępne dla każdego użytkownika będą uzależnione od jego uprawnień, na podstawie których określany będzie dostępny typu zbioru oraz geograficzny obszar działalności.
4. Moduł powinien również umożliwiać dystrybucję danych niestandardowych, w postaci pakietów konfigurowanych, przygotowanych ad hoc, ręcznie przez operatora, z możliwością zapisania utworzonej konfiguracji i wykorzystania jej w przyszłości przez tego samego lub innych użytkowników (dystrybucja w zależności od uprawnień).
5. Moduł musi współpracować z kalkulatorem opłat (za udostępnienie informacji) poprawionym zgodnie z listą uwag stanowiącą załącznik 5 do SWIZ  maksymalnie automatyzując proces naliczania opłat za udostępniane dane (kalkulator jest elementem SIGW zrealizowanym w ramach Systemu ISOK w wersji pilotażowej),
6. Moduł musi zapewnić możliwość dystrybucji danych przestrzennych w formie elektronicznej w formacie SHP (ESRI Shapefile).
7. W ramach wdrożenia produkcyjnego wymagana jest implementacja produktów we wszystkich produkcyjnych węzłach Systemu ISOK. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_034_ITC
W_306_RM


7.1.1.5. Moduł importu

Funkcjonalności realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4 Umowy z Qumak. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ. 

Funkcjonalność modułu importu danych do systemu ISOK/SIGW musi zostać zorganizowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w pierwotnym OPZ. Diagram architektury logicznej Modułu importu został zobrazowany w nim na rysunku 7.

W ramach modułu importu wyróżnione powinny zostać następujące komponenty:

Silnik Procesu – komponent sterujący przebiegiem procesu importu danych w oparciu o zdefiniowany workflow oraz reguły biznesowe. Odpowiada za standaryzację przebiegu procesu, sterowanie samym procesem, orkiestrację usług i narzędzi systemowych wykorzystywanych na poszczególnych etapach procesu.

Manager Procesu Importu – moduł odpowiadający za konfigurację workflow procesu importu dla poszczególnych typów danych. W ramach modułu wyróżniono komponenty:

· Manager Procesu – jednostka sterująca silnikiem procesu importu. Odpowiada za obsługę każdej instancji procesu importu realizowaną przez Moduł Importu. Zarządza przebiegiem procesu. Oprócz sterowania odpowiada również za zapis przebiegu procesu w postaci logu w dedykowanej bazie danych.
· Manager Konfiguracji – dla każdego z importowanych zbiorów definiuje workflow w postaci sekwencji realizowanych aktywności, realizowane na poszczególnych etapach zadania przez operatora, orkiestrację wywoływanych usług systemowych. Przechowuje wszelkie parametry konfiguracyjne oraz schematy danych niezbędne do realizacji procesu importu.
· Silnik Reguł Biznesowych – komponent odpowiedzialny za definicję logiki biznesowej procesu w postaci reguł przejść warunkowych.
Moduł ETL – komponent dostarczający niezbędnych funkcjonalności w obszarze ETL (wynikających ze specyfiki importowanych zbiorów oraz architektury danych ISOK). Wyróżniono następujące komponenty:
· Manager Danych – komponent odpowiedzialny za podstawowe operacje na danych CRUD (Create, Read, Update, Delete) pozwala na:
· utworzenie lub dodanie nowych informacji (create),
· odczytanie lub wyświetlenie istniejących informacji (read),
· modyfikowanie lub edycję istniejących informacji (update),
· usuwanie istniejących informacji (delete),
· Operacyjna Baza Danych – baza danych przeznaczona do integracji danych z różnych źródeł oraz dodatkowych operacji związanych ze standaryzacją, czyszczeniem i transformacją danych. 
· Narzędzia do walidacji – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek dokonujące kontroli poprawności struktury danych
· Konwertery formatów – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek dokonujące konwersji formatów branżowych na struktury bazodanowe np. konwerter SWDE2mdb.
· Transformatory – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek dokonujące przeliczeń pomiędzy układami współrzędnych.
Moduł importu musi zapewniać wsparcie następujących procesów:

· import danych źródłowych z systemów zewnętrznych,
· zarządzanie procesami importów,
· weryfikacja jakości i czyszczenie importowanych danych (obszar Data Quality),
· transformacja danych,
· zasilenie struktur baz danych ISOK,
· przystosowanie importowanych zbiorów do publikowania w ramach usług ISOK:
· wygenerowanie metadanych
· wygenerowanie zawartości cache na potrzeby usług.
Należy jednocześnie podkreślić, że system musi przetwarzać, a tym samym zapewnić import następujących podstawowych typów danych:

· dane tekstowe i liczbowe (alfanumeryczne; ASCII),
· dane bitmapowe – pliki w postaci TIFF, JPG, itp.,
· dane wektorowe związane z projektowaniem (pliki typu CAD), 
· dane geoprzestrzenne (wektorowe i rastrowe).
Dane te będą podzielone na dwa typy, tj.: 

· dane produkcyjne (np. NMT czy warstwy wektorowe jak pokrycie terenu, a także dane surowe jak dane pomiarowe czy chmura punktów pozyskana w procesie skanningu laserowego, niezbędne do generowania innych zbiorów danych), 
· dane pobierane za pomocą usług np. w formie usług WFS czy ATOM.
Moduł importu musi spełniać wymagania W 40 – W 48 pochodzące z grupy wymagań GW 4 znajdującej się w pierwotnym OPZ, przy czym wymagania W46 oraz W47 muszą zostać potwierdzone w ramach testów UAT. Oznacza to, że dla wdrożenia produkcyjnego, tak jak i w Etapie 4, musi powstać przypadek testowy, który zostanie zmapowany z wymaganiami W 46 oraz W 47. Wykonanie tego przypadku (przypadków) w testach UAT musi potwierdzić prawidłowość działania systemu w zakresie obu tych wymagań. 

W procesie importu danych do SIGW (ISOK) możliwe są do wyodrębnienia dwie części, które moduł importu musi wspierać:
1. Import danych, które wcześniej były wyeksportowane np. do bazy gdb. Czyli następuje wówczas eksport ustalonej struktury danych, słowników, domen, danych przestrzennych w odpowiednim układzie współrzędnych, reguł topologicznych, relacji wiążących poszczególne dane, itp. Dane takie eksportowane będą w celu ich lokalnej weryfikacji tj. zmian w zakresie danych opisowych jak i przestrzennych, ich usuwania bądź dodawania nowych. Modyfikacji podlegać mogą słowniki np. lista rzek, lista użytkowników, adresy użytkowników. (np.: konieczność modyfikacji MPHP poprzez dodanie nowego cieku, nowej nazwy do cieku istniejącego w MPHP lub zmiany przebiegu cieku na dodatkowej warstwie edytowalnej związanej z warstwą referencyjną). Modyfikacji podlegać mogą  również skany PDF decyzji wodnoprawnych poprzez dodane nowych pozycji wraz ze skanami dokumentów – przez wprowadzenie nowej decyzji wodnoprawnej oraz obiektów z nią związanych. Po  przeprowadzeniu opisanej powyżej lokalnej weryfikacji, w trakcie ich powrotnego importowania do systemu , system powinien być w stanie rozpoznać paczkę danych, która została wcześniej wydana (wyeksportowana z systemu) i dokonać najpierw walidacji danych, a następnie dane takie powinny zostać załadowane do systemu w  formie danych tymczasowych, to znaczy nie powinny być one umieszczone bezpośrednio w bazie produkcyjnej ale powinna istnieć możliwość przeglądania ich w  powiązaniu z danymi produkcyjnymi. W takim trybie możliwe powinno być przeanalizowanie  ewentualnych skutków takiego importu w odniesieniu do danych produkcyjnych. Powinna istnieć  też możliwość dokonania zmian, poprawek w samych danych i przygotowanie ich w ten sposób do importu do zasobu produkcyjnego. Na tym etapie powinno być możliwe  wprowadzanie  wszelkich zmian wynikających na przykład z wygenerowanego w czasie walidacji (podczas importu do danych tymczasowych) raportu o błędach (raport taki powinien przedstawiać różnice występujące pomiędzy danymi tymczasowymi, a produkcyjnymi, a także wskazywać dane, których załadowanie nie jest możliwe z powodu niespełniania przez nie wymagań lub zależności stawianych przez bazę produkcyjną). Jeżeli operator uzna, że tak przygotowane dane są poprawne, to powinien być on w stanie dokonać definitywnego importu lub zrezygnować, czyli całkowicie usunąć z systemu tymczasowy import danych. Dane z tymczasowego importu mogą być weryfikowane w systemie przez dłuższy czas np. 2 tygodnie. System powinien umożliwiać realizowanie kilku importów równolegle o ile są realizowane dla różnych obszarów. W przypadku nakładania się obszarów, operatorzy odpowiedzialni za import danych powinni być o tym poinformowani, a system powinien wymusić sekwencyjność działań. Operator  dokonujący importu powinien mieć możliwość dokonania importu tylko części danych np.: po analizie danych ustalił, że dane dot. ujęć wód powierzchniowych są poprawne i można je importować natomiast pozostałe dane zawierają zbyt duże błędy, aby taki import był możliwy. W takim wypadku powinna być możliwość wydzielenia z bazy tych obiektów dla których można kolejno dokonywać importu.
Ponieważ w systemie istnieć będzie szereg powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi obiektami, sprawami, obszarami biznesowymi to rzeczą oczywistą jest, że w przypadku próby usunięcia takiego obiektu system powinien również umożliwiać zarządzanie powiązaniami do obiektów i spraw usuwanego obiektu lub chociaż informować użytkownika o konsekwencjach podejmowanych działań dla innych obszarów systemu. Działania takie powinny być w szczególności kontrolowane przez silnik procesu modułu importu, który powinien być również łącznikiem pomiędzy silnikiem procesów biznesowych, bazą danych i modułem ETL. Użytkownik w swoim działaniu powinien być wspierany przez system tak aby nie generować niepotrzebnych błędów i pomyłek. Jeżeli w trakcie importu miały by być usuwane takie dane, to system powinien móc odpowiednio wesprzeć użytkownika.

2. Druga część funkcjonalności modułu importu, to import danych z innych systemów, baz i formatów realizowany cyklicznie, z różnymi interwałami oraz na żądanie użytkownika. Czyli zapewnienie możliwości zaimportowania danych ze źródeł danych, których struktura nie odpowiada strukturze danych w SIGW. Dla takich przypadków system powinien zawierać komplet rozwiązań i narzędzi pozwalających na dostosowanie oraz konwersję danych zewnętrznych do formatów danych SIGW. Moduł importu musi zapewniać możliwość mapowania pól do odpowiednich struktur danych SIGW, zarówno w zakresie danych wektorowych jak i tabel powiązanych. System powinien wypełniać automatycznie powiązania (relacje) dla importowanych rekordów warstw wektorowych i tabel powiązanych oraz umożliwiać konwersję danych do domen w sposób półautomatyczny lub manualny
W obu powyższych wariantach moduł importu wspierać powinien generowanie metadanych.
Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4  i opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ wraz z przeprowadzeniem uzupełniającej analizy i aktualizacji dokumentacji technicznej, 
2. Zaprezentowanie przez Wykonawcę skorygowanego rozwiązania w zakresie modułu importu i zaprezentowanie w jaki sposób realizowane są przez niego wymagania wynikające z pierwotnego OPZ – do akceptacji Zamawiającego,
3. Wdrożenie produkcyjne komponentów. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
Moduł importu powinien zostać wykorzystany do zasilenia danymi baz systemu ISOK (SIGW), zgodnie z zapisami w rozdziale 0 niniejszego OPZ.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_018_ITC

W_019_ITC

W_052_ITC

W_160_RM

W_169_RM

W_197_RM


7.2. Elementy Systemu ISOK – Węzeł Centralny ISOK-IMGW-PIB
W odniesieniu do rozdziału 4.1.1 Załącznika 11 (pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziału 3.2.1.1,  3.2.2.1.1, 3.2.2.2 Załącznika 8 i 9 (Projektu Technicznego) w części „Podprojekt_ISOK Dokumentacja_techniczna_rozdziały_1_3_20140709 v3.00”oraz całej części „Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_17_IMGW_ PMI_20140630 v2.00”, całej części „Zal_25_Podprojekt ISOK_Dokumentacja_Techniczna_Katalog_usług _20140630_v_2.00_ autokorekta” wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17.

7.2.1. ISOK-IMGW - PIB: Krajowy Portal ISOK i Krajowy Portal ISOK: wewnętrzny

Na podstawie rozdziałów 7.4.1 oraz 9.1.10. Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17.

Produkt został odebrany w ramach Etapu 4 - przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ. Na produkt składają się: portal mapowy, przeglądarka metadanych, portal CMS, system zarządzania dokumentami DMS, portal e-learning.

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych do wdrożenia pilotażowego.
2. Wdrożenie Portalu w ramach wdrożenia produkcyjnego: 

a. zasilenie danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie,
b. przeprowadzenie kompletu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych),
c. uruchomienie produkcyjne.
3. Wystawienie portalu do sieci Internet, w tym dla użytkowników publicznych.
4. Uzupełnienie i aktualizacja treści portalu CMS (zostanie uzgodnione w ramach realizacji).
Publikacja danych przestrzennych musi być możliwa za pomocą usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE, a dodatkowo usługi wyszukania i przeglądania będą dostępne w interfejsie użytkownika obu portali.

	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem


	T_005_ITC

T_007_ITC

T_072_RM

T_082_RM

W_013_ITC

W_026_ITC

W_027_ITC

W_029_ITC

W_037_ITC

W_049_ITC

W_094_RM

W_240_RM

W_241_RM

W_242_RM

W_273_RM

W_321_RM


7.2.2. ISOK-IMGW-PIB: Warstwa integracyjna

Na podstawie rozdziałów 4.1.1, 4.3, 9.1.1 oraz  9.1.9 Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego wraz z załącznikami, uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17 oraz Załącznika 5 do SIWZ.

Produkt odebrany w ramach Etapu 4 Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych do wdrożenia pilotażowego.
2. Wdrożenie produkcyjne Warstwy integracyjnej.
a. Przeprowadzenie kompletu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych)
b. uruchomienie produkcyjne.
3. Dostosowanie oprogramowania do ew. zmian w systemach źródłowych.
Lista systemów / środowisk, z którymi ma być zintegrowany System ISOK w węźle IMGW-PIB, w wersji produkcyjnej wynika z zapisów w Projekcie Technicznym i składa się ona z następujących systemów / środowisk: 

· GeoPortal2 (PZGiK),
· ZSIN,
· C2.6,
· IT GIS-OKI,
· SEKOP,
· SIKPOŚK,
· ePUAP,
· MPHP 10K
· SPD-PSH,
· SOPO,
· UMM,
· OST112,
· Co najmniej dwóch operatorów SMS na potrzeby modułu MOP,

· Co najmniej dwóch operatorów masowego wysyłania e-mail na potrzeby modułu MOP, 

· Trzech Operatorów Chmur Obliczeniowych dla „Push Notification” (Google, Apple, Microsoft) na potrzeby modułu MOP.

Dodatkowo, na podstawie rozdziału 6.1.1. Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego, ISOK powinien komunikować się przy pomocy usług z następującymi systemami:

· SPD-PSH,

· SOPO,

· UMM.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	T_082_RM

W_009_ITC

W_026_ITC

W_273_RM

W_364_RM

W_365_RM




7.2.2.1. ISOK-IMGW-PIB: Warstwa usług

W ramach Etapu 4 odebrano produkt: Moduł powiadomień i ostrzeżeń, oprogramowanie ESB i serwera usług danych przestrzennych Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest opublikowanie produkcyjnej wersji usług udostępniających dane ISOK z węzła ISOK-IMGW-PIB, powiadomienia i ostrzeżenia (rozdział 7.2.3.1), dane referencyjne GUGIK oraz dane IMGW-PIB. Wymagania w tym zakresie określał w rozdziale 7.6 Załącznik 11. Szczegółowy zakres danych podlegających publikacji wynika z Projektu Technicznego oraz załączników do niego wraz z uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17. W ramach tego zadania wytworzone i opublikowane zostaną również metadane usług.

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych do wdrożenia pilotażowego,
2. Zasilenie danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie,
3. Przeprowadzenie testów usług i metadanych usług - wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych),
4. Opublikowanie usług realizujących wymagania dyrektywy INSPIRE (CSW, WMS, WMS-T(WMS with time), WMTS, WFS, WCS, SOS, ATOM),
5. Wdrożone zostanie oprogramowanie katalogu metadanych, włącznie z edytorem i walidatorem metadanych. Wykorzystane zostanie oprogramowanie będące w  posiadaniu i hostowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (lub inne oprogramowanie komercyjne lub open source jeżeli jego wykorzystanie będzie uzasadnione projektowo i jeżeli wykorzystanie takiego oprogramowania będzie umożliwiało osiągnięcie celów opisanych w Projekcie Technicznym). Decyzja co do sposobu realizacji zostanie podjęta przez Strony po analizie warunków realizacji każdego z takich wariantów w kontekście terminów realizacji i argumentów technologicznych. Decyzja co do sposobu realizacji dotyczy wyboru rozwiązań technicznych, ale nie może zmieniać wymagań funkcjonalnych opisanych w niniejszym OPZ. Sposób realizacji zostanie określony w Harmonogramie (Planie Podprojektu ISOK dotyczącym realizacji niniejszego zamówienia).
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_026_ITC,
 W_161_RM


7.2.2.2. Powiadomienia i ostrzeżenia
W odniesieniu do rozdziałów 7.6.1 Załącznika 11 oraz Projektu Technicznego  (Podprojekt ISOK_Dokumentacja_techniczna_rozdziały_1_5_20140709 v3.00) stanowiące załącznik nr 8 i 9 do SWIZ oraz załącznika nr 5 i załącznika 17.
Wykonawca zaimplementuje w Systemie moduł ostrzeżeń i powiadomień (MOP) o funkcjonalności zapewniającej tworzenie i przekazanie powiadomień opartych na ostrzeżeniach (meteorologicznych, brzegowych, hydrologicznych) oraz danych MIZ (Mapy Innych Zagrożeń) i MZM (Mapy Zagrożeń Meteorologicznych) opracowywanych przez IMGW-PIB. Powiadomienia będą subskrybowane manualnie oraz automatycznie, a następnie dystrybuowane do odbiorców poprzez SMS, e-mail, „Push Notification” (aplikacje mobilne na platformach Android, iOS, Windows 10 mobile/Windows 10 i nowsze), zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach wskazanych w pierwszym akapicie niniejszego rozdziału. Rozwiązanie „Cell Broadcast” opisane w pierwotnym OPZ zostaje zastąpione przez dystrybucje powiadomień „Push Notification” do aplikacji mobilnych..
MOP (Moduł Ostrzeżeń i Powiadomień) będzie miał konsolę www do monitorowania i administracji udostępniająca co najmniej:

· informacje o bieżącym stanie gotowości podsystemów do działania 

· informacje o bieżącym przepływie informacji: na wejściu do MOP, miedzy podsystemami, na wyjściu z MOP, 

· błędy i awarie poszczególnych podsystemów MOP

· administracja MOP (np. zarządzanie słownikami MOP, wybór operatora zewnętrznego, ustawianie parametrów konfiguracyjnych, itp.)

Konsola WWW będzie miała dwa poziomy dostępu (dwie role): CNO (Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW-PIB) oraz Administrator MOP. Zakres informacyjny oraz sposób prezentacji dla obu poziomów dostępu będzie dostosowany do obu grup odbiorców: CNO – monitoring, Administrator MOP – monitoring i administracja.

MOP składa się z wielu podsystemów:

· moduł integracji z C2.6 (podsystem współdzielony z innymi modułami, np. INSPIRE)

· moduł przetwarzania ostrzeżeń (meteorologicznych, brzegowych,  hydrologicznych)

· moduł przetwarzania MZM

· moduł przetwarzania MIZ

· moduł subskrypcji (osobny wewnętrzny i zewnętrzny) przez www

· serwery mapowe (podsystem współdzielony z innymi modułami, np. INSPIRE)

· moduł dystrybucyjny

· moduły integracyjne z operatorami SMS, e-mail, Push Notification

· moduły w Chmurach Obliczeniowych

· aplikacje mobilne

· moduł monitoringu i administracji (w tym konsola www)

· moduł raportowy

· moduł logowania
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem


	MOP01_DOD

MOP02_DOD

MOP03_DOD

MOP04_DOD

MOP05_DOD

MOP06_DOD

MOP07_DOD

MOP08_DOD

MOP09_DOD

MOP10_DOD

MOP11_DOD

MOP12_DOD

MOP13_DOD

MOP14_DOD

MOP15_DOD

MOP16_DOD

MOP17_DOD

MOP18_DOD

MOP19_DOD

MOP20_DOD

MOP21_DOD

MOP22_DOD

MOP23_DOD

MOP24_DOD

MOP25_DOD

MOP26_RM

MOP27_RM

MOP28_RM

MOP29_RM

MOP30_RM

MOP31_RM

MOP32_RM

MOP33_RM

MOP34_RM

MOP35_RM

MOP36_RM

MOP37_RM

MOP38_RM

MOP39_RM

MOP40_RM

MOP41_RM

MOP42_RM

MOP43_RM

MOP44_RM

MOP45_RM

MOP46_RM

MOP47_RM

MOP48_RM

MOP49_RM

MOP50_RM

MOP51_RM

MOP52_RM

MOP53_RM

MOP54_RM

MOP55_RM

MOP56_RM

MOP57_RM

MOP58_RM

MOP59_RM

MOP60_RM

MOP61_RM

MOP62_RM

MOP63_RM

MOP64_RM

MOP65_RM

MOP66_RM

MOPCB01_DOD

MOPCB02_DOD

MOPCB03_DOD

MOPCB04_DOD

MOPCB05_DOD

MOPCB06_DOD

MOPCB07_DOD

MOPCB08_DOD

MOPCB09_DOD

MOPCB10_DOD

MOPCB11_DOD

MOPCB12_DOD

MOPCB13_DOD

MOPCB14_DOD

MOPCB15_DOD

MOPCB16_DOD

MOPCB17_DOD

MOPCB18_DOD

MOPCB19_DOD

MOPCB20_DOD

MOPCB21_DOD

MOPCB22_DOD

MOPCB23_DOD

MOPCB24_DOD

MOPCB25_DOD

MOPCB26_DOD

MOPCB27_DOD

MOPCB28_DOD

MOPCB29_DOD

MOPCB30_DOD

MOPCB31_DOD

MOPCB32_DOD

MOPCB33_DOD

MOPCB34_DOD

MOPCB35_DOD

MOPCB36_DOD

MOPCB37_DOD

MOPCB38_DOD

MOPCB39_DOD

MOPCB40_DOD

MOPCB41_DOD

MOPCB42_DOD

MOPCB43_DOD

MOPCB44_DOD

MOPCB45_DOD

MOPCB46_DOD

MOPCB47_DOD

MOPCB48_DOD

MOPCB49_DOD

MOPCB50_DOD

MOPCB51_DOD

MOPCB52_DOD

MOPCB53_DOD

MOPCB54_DOD

MOPCB55_DOD

MOPCB56_DOD

MOPCB57_DOD

MOPCB58_DOD

MOPCB59_DOD

MOPCB60_DOD

MOPCB61_DOD

MOPCB62_DOD

MOPCB63_DOD

MOPCB64_DOD

MOPCB65_DOD

MOPCB66_DOD

MOPCB67_DOD

MOPCB68_DOD

MOPCB69_DOD

MOPCB70_DOD

MOPCB71_DOD

MOPCB72_DOD

MOPCB73_DOD

MOPCB74_DOD

MOPCB75_DOD

MOPCB76_DOD

MOPCB77_DOD

MOPCB78_DOD

MOPCB79_DOD

MOPCB80_DOD

MOPCB81_DOD

MOPCB82_DOD

MOPCB83_DOD

MOPCB84_DOD


7.2.3. ISOK-IMGW-PIB: Przetwarzanie danych

W odniesieniu do rozdziałów 7.1 (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5) oraz 7.2 (7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5) Załącznika 11oraz Projektu Technicznego (załącznik nr 8 i 9 SIWZ) w szczególności w zakresie:

Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_15_IMGW_ PIPUDP_20140630 v2.00

Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_17_IMGW_ PMI_20140630 v2.00

Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7a_Opis realizacji wymagan PM_20140630 v 2.00

Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7b_Opis realizacji wymagan PDiPU_20140630 v 2.00 wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego wraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17.
W ramach Etapu 4 odebrano produkty standardowe realizujące wymagania:

· GW 39 Podstawowy zakres przetwarzania danych,
· GW 40 Przetwarzanie danych przestrzennych przez aplikacje desktop GIS,
· GW 41 Przetwarzanie danych przestrzennych przez Serwer, 

· GW 42 Przetwarzanie danych przestrzennych przez cienkiego klienta,
· GW 43 Przetwarzanie danych na potrzeby tworzenia zbiorów danych INSPIRE,
· GW 49 Raportowanie.
Odebrane w Etapie 4 zostały produkty realizujące GW 38 Implementacja algorytmów tworzenia map zagrożeń meteorologicznych (MZM) i map innych zagrożeń (MIZ). 
Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ (dla wszystkich związanych z tym tematem grup wymagań – od GW38 do GW 43 oraz do GW 49).

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Zasilenie Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie, w celu zapewnienia danych do przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych).
2. Odebrane w Etapie 4 produkty realizujące GW 38 Implementacja algorytmów tworzenia map zagrożeń meteorologicznych i map innych zagrożeń zostaną skorygowane i zoptymalizowane (na podstawie uwag opisanych w załączniku 5 do SIWZ), a następnie przetestowane i uruchomione produkcyjnie.
3. Produkty GW 43 zostaną zaktualizowane przez naniesienie uwag opisanych w załączniku 5 do SIWZ, przetestowane i wdrożone produkcyjnie w sposób umożliwiający wystawienie prawidłowych usług INSPIRE.
4. Produkty GW 49 zostaną zaktualizowane przez naniesienie uwag opisanych w załączniku 5 do SIWZ, przetestowane i wdrożone produkcyjnie.
5. Produkty GW 39 – GW 42 zostaną zaktualizowane przez naniesienie uwag opisanych w załączniku 5 do SIWZ, przetestowane i wdrożone produkcyjnie. 
W każdym z powyższych przypadków testy będą obejmować testy wydajnościowe, integracyjne i UAT (także o charakterze testów swobodnych).
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_024_ITC

W_025_ITC

W_175_RM

W_384_DOD

W_386_DOD

W_387_DOD

W_388_DOD

W_389_DOD

W_390_DOD

W_391_DOD

W_392_DOD

W_393_DOD

W_394_DOD

W_395_DOD

W_396_DOD

W_397_DOD

W_398_DOD
W_399_DOD


7.2.4. ISOK-IMGW-PIB: Repozytorium danych

Na podstawie rozdziałów 4.1.1, 9.1.4 oraz  9.1.5 Załącznika 12 oraz zapisów Projektu Technicznego wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17. 
Produkty odebrano w ramach Etapu 4. Wdrożono systemy zarządzania Bazą Danych Przestrzennych oraz utworzono repozytoria danych. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Przekazanie przez Wykonawcę do weryfikacji przez Zamawiającego dokumentacji migracji danych ze szczegółowością na poziomie poszczególnych atrybutów,
2. Migracja danych do repozytoriów (uwzględniająca uwagi przekazane w Etapie 4 i opisane w załączniku 5 do SIWZ oraz wyniki weryfikacji dokumentacji przekazanej w punkcie 1):
a. metadanych,
b. RDBMS,
c. plikowych,
3. Przeprowadzenie testów weryfikujących prawidłowość przeprowadzenia każdej z migracji danych do repozytoriów. 
Zasilone zostaną zarówno repozytoria produkcyjne, jak również publikacyjne – w wyniku replikacji danych produkcyjnych.

	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	T_008_ITC

T_071_RM

W_001_ITC

W_015_ITC

W_019_ITC

W_025_ITC

W_028_ITC

W_194_RM

W_195_RM

W_271_RM

W_330_RM

W_345_RM


7.2.5. ISOK-IMGW-PIB: Administracja i zarządzanie infrastrukturą

Produkty odebrano w ramach Etapu 4. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w Załączniku 5 do SIWZ.
2. Zasilenie Systemu danymi produkcyjnymi umożliwiającymi przeprowadzenie testów wydajnościowych, integracyjnych (testy muszą zostać przeprowadzone na Systemie zasilonym kompletem danych).
3. Przeprowadzenie testów wydajnościowych i integracyjnych. UAT także o charakterze testów swobodnych  zgodnie z parametrami i podejściem opisanym w procedurze odbioru stanowiącej Załącznik 7 do SIWZ.  Testy powinny być prowadzone na kompletnie zasilonym danymi Systemie, przy jego obciążeniu zarówno użytkownikami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. W uzgodnionych przez Strony testach, obciążenie użytkownikami zewnętrznymi może być symulowane.
4. Uruchomienie produkcyjne replikacji pomiędzy Centrami Podstawowymi i Zapasowym.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_020_ITC, 


7.3. Architektura logiczna warstwy przetwarzania Węzła ISOK KZGW (RZGW)
Odpowiada rozdziałowi 4.1.5 Załącznika 11 (pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziałowi 3.2 (w szczególności rozdziałom 3.2.1.2 oraz 3.2.2.) Załącznika 9 (Projektu Technicznego) w części „Podprojekt_ISOK Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_techniczna_rozdziały _1_3_20140709 v3.00” wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17.
7.3.1. ISOK-KZGW: Przetwarzanie danych

W odniesieniu do rozdziałów 7.1 (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5) oraz 7.2 (7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5), a także 7.6.2 Załącznika 11 oraz Projektu Technicznego (załączniki 8 oraz 9 do SIWZ) w szczególności w zakresie:
Podprojekt ISOK_Dokumentacja_techniczna_rozdziały_1_3_20140709 v3.00 (rozdział 3.2.2.5, 3.2.2.6), Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_13_KZGW_PIPUD_20140630 v2.00, Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_14_KZGW_ PMKZGW_20140630 v2.00, Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7a_Opis realizacji wymagan PM_20140630 v 2.00, Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7b_Opis realizacji wymagan PDiPU_20140630 v 2.00 wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17.
W ramach Etapu 4 odebrano produkty standardowe realizujące wymagania:

· GW 39 Podstawowy zakres przetwarzania danych,
· GW 40 Przetwarzanie danych przestrzennych przez aplikacje desktop GIS,
· GW 41 Przetwarzanie danych przestrzennych przez Serwer,
· GW 42 Przetwarzanie danych przestrzennych przez cienkiego klienta,
· GW 43 Przetwarzanie danych na potrzeby tworzenia zbiorów danych INSPIRE.
Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w  Etapie 4.

Zamawiający podkreśla, że jeśli uwagi umieszczone w załączniku 5 lub prace projektowe w  Etapie II będą wymagały dokonania przebudowy Systemu - na przykład w celu doprowadzenia jego wydajności do poziomu akceptowalnego przez Zamawiającego i opisanego w procedurach odbiorowych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ–  Wykonawca będzie zobowiązany do jej wykonania w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne (łącznie ze zmianami w zakresie jego architektury). Dotyczy to w szczególności prac związanych z wdrożeniem geobazy przestrzennej oraz innych baz danych, które muszą być zaprojektowane i wdrożone w sposób, który umożliwiać będzie dostęp do nich  również przy pomocy uniwersalnych narzędzi do pracy z danymi (dostęp musi mieć charakter równorzędny, jak dla narzędzi użytych do wytworzenia przedmiotu zamówienia, to jest do zapisu i odczytu, a także musi umożliwiać tworzenie zapytań sql stosujących funkcje geometryczne i niegeometryczne oraz widoków zwracających dane geometryczne). W szczególności dotyczy to aplikacji Open Source, które są w użyciu w jednostkach Zamawiającego (lista aplikacji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ). Jeżeli wdrożenie takich rozwiązań powodować będzie odstępstwa od obecnych zapisów Projektu Technicznego, to zmiany takie muszą być wykonane przez przeprowadzenie kompletnej procedury zmiany dla każdej ze zmian.

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Dostarczenie do KZGW 4 licencji ArcGIS Data Interoperability for Desktop (uzupełnienie licencji  wynikających z GW40 pierwotnego OPZ, których dostarczenie zostało przeniesione na etap wdrożenia produkcyjnego Systemu ISOK).
2. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
3. Produkty GW 43 zostaną zaktualizowane przez naniesienie uwag opisanych w  załączniku 5 do SIWZ, przetestowane i wdrożone produkcyjnie w sposób umożliwiający wystawienie prawidłowych usług INSPIRE,
4. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	T_035_RM

W_001_ITC

W_002_ITC

W_009_ITC

W_015_ITC

W_021_ITC

W_023_ITC

W_024_ITC

W_025_ITC

W_028_ITC

W_282_RM

W_283_RM

W_284_RM

W_285_RM

W_404_DOD


7.3.1.1. Modyfikacja baz danych - założenia

Zmiany danych w Bazach Produkcyjnych mogą być wynikiem:

a) Modyfikacji z poziomu aplikacji GIS Desktop wprowadzonej bezpośrednio na Bazach Produkcyjnych w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika.  Modyfikacja musi obejmować warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK w postaci danych przestrzennych oraz danych opisowych (atrybutów) tj. tabel powiązanych ze sobą oraz z danymi przestrzennymi (należy pamiętać, że nie wszystkie dane opisowe posiadają odniesienie przestrzenne, ale tego rodzaju dane również powinny być edytowane przy użyciu aplikacji ArcGIS Desktop dostarczonej w etapie 4 Umowy z Qumak (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i pierwotnym OPZ). Wykonawca powinien zaproponować rozwiązanie umożliwiające w sposób optymalny (czas oczekiwania na zakończenie akcji nie powinien przekraczać 5 sekund) zarządzanie danymi opisowymi tj. ich edycją, wyszukiwaniem i przeglądaniem (również przegląd danych w formacie pdf) i to zarówno z poziomu danych przestrzennych jak i danych opisowych. Funkcjonalność przetwarzania danych opisowych powinna być co najmniej taka jak opisana w pierwotnym OPZ oraz uszczegółowiona w Projekcie Technicznym. Edycja danych powinna być dostępna dla zalogowanego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, które zawężać będą obszarowo dane dostępne do modyfikacji. Modyfikacje muszą być możliwe do przeprowadzenia przez użytkownika nie posiadającego dodatkowych kwalifikacji do ich wykonania – w sytuacji gdyby standardowe rozwiązanie GIS Desktop było zbyt skomplikowane i nieprzyjazne użytkownikowi, konieczne będzie przygotowanie rozwiązania ułatwiającego pracę operatora (uniknięcie problemów ujawnionych w Etapie 4, gdy od operatora wymagane były umiejętności programistyczne lub zaawansowana wiedza informatyczna). Zamawiający oczekuje wdrożenia rozwiązania, które umożliwiać będzie bezpośrednią modyfikację baz produkcyjnych, najlepiej bez konieczności stosowania rozwiązań z bazami przejściowymi (buforowymi), wobec których, w Etapie 4, zgłoszony został szereg bardzo poważnych zastrzeżeń. Zgodnie z jednym z założeń pierwotnego OPZ, które wskazywało na możliwość prowadzenia lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizację tak wykonanych zmian do bazy źródłowej, Zamawiający będzie mógł zaakceptować również rozwiązanie polegające na modyfikacji bazy wykonywanej w sposób pośredni przy użyciu aplikacji GIS Desktop, na lokalnych geobazach stanowiących wyciąg z bazy danych, generowanych przez użytkownika przy użyciu cienkiego klienta GIS, z możliwością ich zwrotnego przyjęcia do bazy danych, z zachowaniem reguł spójności i integralności danych, w trybie wielodostępu, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę szczegółów takiego rozwiązania wraz z usunięciem błędów i uwzględnieniem uwag zgłoszonych do analogicznego rozwiązania na etapie wdrożenia pilotażowego. Dopiero po akceptacji przez Zamawiającego takiego rozwiązania, które nastąpi w drodze spotkań i prezentacji, Wykonawca będzie mógł je zaimplementować w Systemie
b) Modyfikacji wykonywanej w sposób bezpośredni przy użyciu cienkiego klienta GIS, w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika, w sposób zapewniający zachowanie spójności i integralności danych, w trybie wielodostępu. Jest to wariant opcjonalny oparty o funkcjonalność web editingu przy użyciu usług Serwera GIS. (Warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK),
c) Modyfikacji będącej wynikiem replikacji zmian dokonanych z poziomu aplikacji GIS Desktop w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika na lokalnej replice bazy danych. Modyfikacja musi obejmować warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK wraz ze wszystkimi danymi tabelarycznymi i atrybutowymi i być dostępna dla zalogowanego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, które zawężać będą obszarowo dane dostępne do modyfikacji. Modyfikacje muszą być możliwe do przeprowadzenia przez użytkownika nie posiadającego dodatkowych kwalifikacji do ich wykonania – w sytuacji gdyby standardowe rozwiązanie GIS Desktop było zbyt skomplikowane i nieprzyjazne użytkownikowi, konieczne będzie przygotowanie rozwiązania ułatwiającego pracę operatora (uniknięcie problemów ujawnionych w Etapie 4 realizacji Umowy z Qumak  gdy od operatora wymagane były umiejętności programistyczne lub zaawansowana wiedza informatyczna). Wykonawca musi uwzględnić w swoim rozwiązaniu, że poszczególne jednostki Zamawiającego korzystają w chwili obecnej z różnych wersji oprogramowania ArcGIS Server. Lokalna replika geobazy produkcyjnej musi być wykonana w sposób, który umożliwiać będzie korzystanie z niej dowolnemu uprawnionemu pracownikowi, pochodzącemu z dowolnej jednostki Zamawiającego. Zgodnie z jednym z założeń pierwotnego OPZ, które wskazywało na możliwość edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu asynchronicznym (check in/check out), Zamawiający będzie mógł zaakceptować również rozwiązanie polegające na modyfikacji wykonywanej w sposób pośredni przy użyciu aplikacji GIS Desktop na replikach baz danych (tzw. bazach buforowych), cyklicznie replikowanych z bazami produkcyjnymi, z zachowaniem spójności i integralności danych, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę szczegółów takiego rozwiązania wraz z  usunięciem błędów i uwzględnieniem uwag zgłoszonych do analogicznego rozwiązania na etapie wdrożenia pilotażowego. Dopiero po akceptacji przez Zamawiającego takiego rozwiązania, które nastąpi w drodze spotkań i prezentacji, Wykonawca będzie mógł je zaimplementować w Systemie (analogicznie jak dla punktu a).
d) Modyfikacji w ramach aktualizacji danych na drodze importu z systemów źródłowych (Warstwy statyczne Baz Produkcyjnych), która nastąpi przy użyciu automatycznych lub półautomatycznych mechanizmów replikacji z systemami zewnętrznymi, wymienionymi w rozdziale 8 niniejszego OPZ.
e) Modyfikacja przez automatyczny import obiektów (dane czasu rzeczywistego) rejestrowanych przez Kolektor Danych RT oraz automatyczna archiwizacja obiektów nieaktualnych (Warstwy dynamiczne Baz Produkcyjnych ISOK)
f) Modyfikacje automatyczne przez algorytmy aplikacji eksperckich generujące dynamiczne zbiory w modelu gridowym (dla warstw dynamicznych związanych z generowanymi w ISOK produktami publikacyjnymi).
Zmiany w Bazach Publikacyjnych mogą być wynikiem jednostronnej replikacji na podstawie zawartości Baz Produkcyjnych.
Podstawowe założenia związane z trybem edycji danych przestrzennych w ramach ISOK:

· Zakres i możliwości modyfikacji wynikać będą z uprawnień użytkowników Systemu.
· Modyfikacji przez użytkowników podlegać będą wyłącznie bazy produkcyjne.
· Bazy publikacyjne będą modyfikowane wyłącznie przez automatyczne mechanizmy jednostronnej replikacji z baz produkcyjnych. Publikacji podlegać powinny  wyłącznie obiekty, zaznaczone jako ‘podlegające replikacji’ wraz z ewentualnym przekształcaniem danych produkcyjnych przed ich publikacją zgodnie ze zdefiniowanymi regułami w tym zakresie (np. opisującymi redukcję kilku warstw danych GIS do jednego rastra).
· Edycja realizowana będzie w środowisku wielodostępowym. 
· Edycja oparta będzie o mechanizm długich transakcji i uzgadnianie konfliktów (wersjonowanie).
· Zastosowane zostanie wsparcie mechanizmu replikacji (jednostronna, obustronna, replikacja w strukturze rozproszonej).
· Możliwość lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizacja zmian do bazy źródłowej.
· Możliwość edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu asynchronicznym (check in/check out). 

· Edycja będzie możliwa dla wybranych aplikacji klienckich w zależności od zaawansowania narzędzi edycyjnych:
· Edycja danych możliwa będzie w modelu relacyjnym.
· Edycja danych możliwa będzie w modelu obiektowo-relacyjnym (uwzględniając reguły topologiczne itd.).
· Automatyczne wypełnianie pól danymi na podstawie relacji do zasobów referencyjnych.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_004_ITC

W_007_ITC

W_008_ITC

W_013_ITC

W_027_ITC

W_028_ITC

W_038_ITC

W_055_ITC

W_194_RM

W_289_RM

W_333_RM


7.3.1.2. Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS

Produkty realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4 Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego. Wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
2. Wdrożeniu produkcyjnemu podlegać będą komponenty:
a. Serwer GIS i Serwer Danych Przestrzennych, oparty o technologię ArcGIS for Server oraz iMapServer, wykorzystaną w realizacji Systemu ISOK w wersji pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i pierwotnym OPZ) .
b. Aplikacje GIS Desktop, oparte o technologię ArcGIS for Desktop wraz ze wszystkimi przekazanymi rozszerzeniami, wykorzystane w realizacji Systemu ISOK w wersji pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i pierwotnym OPZ).
c. Lokalna przestrzeń projektowa.
d. System wymiany plików.
W każdym z powyższych zadań testy poprzedzające wdrożenie produkcyjne polegać będą na zasileniu Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie  oraz na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych) odpowiednich dla każdego wdrażanego rozwiązania (punkty a, b, c, lub d z powyższej listy).

7.3.1.3. GIS Workflow

Funkcjonalności z tego zakresu zostały odebrane w ramach Etapu 4 Umowy z Qumak . Są one zrealizowane poprzez oprogramowanie standardowe ArcGIS Workflow Manager, ArcGIS Data Interoperability, Arc GIS for Server oraz ArcGIS for Desktop. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ, nie tylko bezpośrednio w zakresie tych testowanych funkcjonalności, ale również do funkcjonalności z nimi powiązanych, które będą wspólnie testowane.
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ – także do funkcjonalności które będą wspólnie testowane ze wskazanym powyżej oprogramowaniem standardowym, 
2. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_055_ITC


7.3.1.4. Moduł dystrybucji danych

Produkty realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4. 
Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w Załączniku 5 do SIWZ, 
2. Udostępnianie użytkownikom wewnętrznym oraz zewnętrznym zalogowanym (instytucjonalnym) konfigurowanych lub predefiniowanych (pod względem struktury danych oraz zasięgu przestrzennego) pakietów danych w formie plików (pojęcie pakietu danych jest opisane w pierwotnym OPZ). Predefiniowanymi pakietami danych jakie muszą zostać przygotowane w czasie wdrożenia produkcyjnego będą:
a) MZP.
b) MRP.
c) WORP.
d) MPHP 10k.
e) MPHP 50k.
f) BDOT 10k.
g) ORTOFOTOMAPA.
h) NMT.
i) LIDAR.
j) PZRP na obszarach dorzeczy.
k) aPGW.
l) Zestawienie ujęć wód (podziemnych i powierzchniowych – z możliwością wyboru). 
m) Zestawienie zrzutów ścieków.
n) Jednolite części wód podziemnych.
o) Jednolite części wód powierzchniowych.
p) Strefy ochronne ujęć wód - tereny ochrony pośredniej. 

q) Strefy ochronne ujęć wód - tereny ochrony bezpośredniej.
r) Zestawienie pozwoleń wodnoprawnych.
s) Obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Dla każdego z powyższych pakietów operator z niego korzystający musi mieć możliwość wskazania ograniczeń przestrzennych – zgodnych z jego uprawnieniami – które ograniczać będą zakres udostępnianych danych (w zakresie podziału administracyjnego, podziału zlewniowego, obszaru wprowadzonego na mapie przez operatora lub obszaru wczytanego z pliku), a także ograniczenia struktury pobieranych danych. Po uruchomieniu produkcyjnym, w trakcie okresu utrzymania systemu, Zamawiający będzie miał prawo do zgłoszenia dodatkowych 5 pakietów do wykonania w Module Dystrybucji Danych, w węźle KZGW, które Wykonawca wykona w ramach projektu (nie będą dodatkowo wyceniane). Pakiety takie będą zgłaszane poprzez biuro projektu po wewnętrznym uzgodnieniu potrzeb przez Zamawiającego. Każdy kolejny pakiet jaki będzie miał być wykonany przez Wykonawcę, będzie zgłaszany i wyceniany zgodnie z procedurą zmian. Dla pakietów z powyższej listy powinna istnieć możliwość ich kopiowania i modyfikowania zakresu (na przykład przez ograniczenia charakteru danych / ograniczenia ilości dystrybuowanych warstw), a następnie zapisywania z inną nazwą i możliwych do udostępnienia dla wskazanych użytkowników (możliwość indywidualnego nadawania uprawnień dla kopiowanych pakietów), Kopiowanie i modyfikacje w tym zakresie powinny być możliwe na poziomie administracji Systemem i nie powinny wymagać działań, które musiałyby być wykonywane przez Wykonawcę (powinny być wykonywane wyłącznie siłami Zamawiającego). Moduł dystrybucji powinien mieć możliwość dołączania do generowanych danych informacji, która będzie dodatkową wskazówką dotyczącą tych danych - na przykład informującą, że w najbliższym czasie przewidywana jest zmiana / aktualizacja danych w zakresie uruchomionego pakietu. System nie musi w takim przypadku weryfikować dokładnej zgodności pobieranego zakresu danych z treścią komunikatu, ale wskazywać powinien jedynie, że w obszarze obejmowanym przez pakiet może nastąpić zmiana. Komunikaty takie wprowadzane będą przez uprawnionych operatorów SIGW, a ich dostępność dla użytkowników wykorzystujących poszczególne pakiety powinna być regulowana uprawnieniami (możliwość włączania przekazywania komunikatów dla użytkowników zewnętrznych zalogowanych, a wyłączania dla użytkowników wewnętrznych).  

1. Pakiety danych dostępne dla każdego użytkownika będą uzależnione od jego uprawnień, na podstawie których określany będzie dostępny typu zbioru, struktura dostępnych danych oraz geograficzny obszar działalności.
2. Moduł powinien również umożliwiać dystrybucję danych niestandardowych, w postaci pakietów konfigurowanych, przygotowanych ad hoc, ręcznie przez operatora, z możliwością zapisania utworzonej konfiguracji i wykorzystania jej w przyszłości przez tego samego lub innych użytkowników (dystrybucja w zależności od uprawnień) .
3. Moduł musi współpracować z kalkulatorem opłat (za udostępnienie informacji) maksymalnie automatyzując proces naliczania opłat za udostępniane dane.
4. Moduł musi zapewnić możliwość dystrybucji danych przestrzennych w formie elektronicznej w formacie SHP (ESRI Shapefile).
5. W ramach wdrożenia produkcyjnego wymagana jest implementacja produktów na wszystkich produkcyjnych węzłach Systemu ISOK. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	W_034_ITC
W_306_RM


7.3.1.5. Moduł importu

Produkty realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ. 

Funkcjonalność modułu importu danych do systemu ISOK/SIGW musi zostać zorganizowana zgodnie z  wymaganiami zawartymi w pierwotnym OPZ (Załącznik 11). Diagram architektury logicznej Modułu importu został zobrazowany w nim na Rysunku 7.

W ramach modułu importu wyróżnione powinny zostać następujące komponenty:

Silnik Procesu – komponent sterujący przebiegiem procesu importu danych w oparciu o zdefiniowany workflow oraz reguły biznesowe. Odpowiada za standaryzację przebiegu procesu, sterowanie samym procesem, orkiestrację usług i narzędzi systemowych wykorzystywanych na poszczególnych etapach procesu.

Manager Procesu Importu – moduł odpowiadający za konfigurację workflow procesu importu dla poszczególnych typów danych. W ramach modułu wyróżniono komponenty:

· Manager Procesu – jednostka sterująca silnikiem procesu importu. Odpowiada za obsługę każdej instancji procesu importu realizowaną przez Moduł Importu. Zarządza przebiegiem procesu. Oprócz sterowania odpowiada również za zapis przebiegu procesu w postaci logu w dedykowanej bazie danych.
· Manager Konfiguracji – dla każdego z importowanych zbiorów definiuje workflow w postaci sekwencji realizowanych aktywności, realizowane na poszczególnych etapach zadania przez operatora, orkiestrację wywoływanych usług systemowych. Przechowuje wszelkie parametry konfiguracyjne oraz schematy danych niezbędne do realizacji procesu importu.
· Silnik Reguł Biznesowych – komponent odpowiedzialny za definicję logiki biznesowej procesu w postaci reguł przejść warunkowych.
Moduł ETL – komponent dostarczający niezbędnych funkcjonalności w obszarze ETL (wynikających ze specyfiki importowanych zbiorów oraz architektury danych ISOK). Wyróżniono następujące komponenty:
· Manager Danych – komponent odpowiedzialny za podstawowe operacje na danych CRUD (Create, Read, Update, Delete) pozwala na:
· utworzenie lub dodanie nowych informacji (create),
· odczytanie lub wyświetlenie istniejących informacji (read),
· modyfikowanie lub edycję istniejących informacji (update),
· usuwanie istniejących informacji (delete),
· Operacyjna Baza Danych – baza danych przeznaczona do integracji danych z różnych źródeł oraz dodatkowych operacji związanych ze standaryzacją, czyszczeniem i transformacją danych,
· narzędzia do walidacji – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek dokonujące kontroli poprawności struktury danych,
· konwertery formatów – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek dokonujące konwersji formatów branżowych na struktury bazodanowe np. konwerter SWDE2mdb,
· transformatory – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek dokonujące przeliczeń pomiędzy układami współrzędnych.
Moduł importu musi zapewniać wsparcie następujących procesów:

· import danych źródłowych z systemów zewnętrznych,
· zarządzanie procesami importów,
· weryfikacja jakości i czyszczenie importowanych danych (obszar Data Quality),
· transformacja danych,
· zasilenie struktur baz danych ISOK,
· przystosowanie importowanych zbiorów do publikowania w ramach usług ISOK:
· wygenerowanie metadanych,
· wygenerowanie zawartości cache na potrzeby usług.
Należy jednocześnie podkreślić, że system musi przetwarzać, a tym samym zapewnić import, następujących podstawowych typów danych:

· dane tekstowe i liczbowe (alfanumeryczne; ASCII),
· dane bitmapowe – pliki w postaci TIFF, JPG, itp.,
· dane wektorowe związane z projektowaniem (pliki typu CAD), 
· dane geoprzestrzenne (wektorowe i rastrowe).

Dane te będą podzielone na dwa typy, tj.: 

· dane produkcyjne (np. NMT czy warstwy wektorowe jak pokrycie terenu, a także dane surowe, jak dane pomiarowe czy chmura punktów pozyskana w procesie skanningu laserowego, niezbędne do generowania innych zbiorów danych), 
· dane pobierane za pomocą usług np. w formie usług WFS czy ATOM
Moduł importu musi spełniać wymagania W 40 – W 48 pochodzące z grupy wymagań GW 4 znajdującej się w pierwotnym OPZ (Załącznik 11 do SIWZ), przy czym wymagania W46 oraz W47 muszą zostać potwierdzone w ramach testów UAT. Oznacza to, że dla wdrożenia produkcyjnego, tak jak i w Etapie 4, musi powstać przypadek testowy, który zostanie zmapowany z wymaganiami W 46 oraz W 47. Wykonanie tego przypadku (przypadków) w testach UAT musi potwierdzić prawidłowość działania systemu w zakresie obu tych wymagań. 

W procesie importu danych do SIGW (ISOK) możliwe są do wyodrębnienia dwie części, które moduł importu musi wspierać:

1. Import danych, które wcześniej były wyeksportowane np. do bazy gdb. Czyli następuje wówczas eksport ustalonej struktury danych, słowników, domen, danych przestrzennych w odpowiednim układzie współrzędnych, reguł topologicznych, relacji wiążących poszczególne dane, itp. Dane takie eksportowane będą w celu ich lokalnej weryfikacji tj. zmian w zakresie danych opisowych jak i przestrzennych, ich usuwania bądź dodawania nowych. Modyfikacji podlegać mogą słowniki np. lista rzek, lista użytkowników, adresy użytkowników. (np.: konieczność modyfikacji MPHP poprzez dodanie nowego cieku, nowej nazwy do cieku istniejącego w MPHP lub zmiany przebiegu cieku na dodatkowej warstwie edytowalnej związanej z warstwą referencyjną). Modyfikacji podlegać mogą  również skany PDF decyzji wodnoprawnych poprzez dodane nowych pozycji wraz ze skanami dokumentów – przez wprowadzenie nowej decyzji wodnoprawnej oraz obiektów z nią związanych. Po  przeprowadzeniu opisanej powyżej lokalnej weryfikacji, w trakcie ich powrotnego importowania do systemu, system powinien być w stanie rozpoznać paczkę danych, która została wcześniej wydana (wyeksportowana z systemu) i dokonać najpierw walidacji danych, a następnie dane takie powinny zostać załadowane do systemu w  formie danych tymczasowych to znaczy  nie  powinny być one umieszczone bezpośrednio w bazie produkcyjnej ale powinna istnieć możliwość przeglądania ich w  powiązaniu z danymi produkcyjnymi. W takim trybie możliwe powinno być przeanalizowanie  ewentualnych skutków takiego importu w odniesieniu do danych produkcyjnych. Powinna istnieć  też możliwość dokonania zmian, poprawek w samych danych i przygotowanie ich w ten sposób do importu do zasobu produkcyjnego. Na  tym  etapie powinno być możliwe  wprowadzanie  wszelkich zmian wynikających na przykład z wygenerowanego w czasie walidacji (podczas importu do danych tymczasowych) raportu o błędach (raport taki powinien przedstawiać różnice występujące pomiędzy danymi tymczasowymi, a produkcyjnymi, a także wskazywać dane, których załadowanie nie jest możliwe z powodu niespełniania przez nie wymagań lub zależności stawianych przez bazę produkcyjną). Jeżeli operator uzna, że tak przygotowane dane są poprawne, to powinien być on w stanie dokonać definitywnego importu lub zrezygnować, czyli całkowicie usunąć z systemu tymczasowy import danych. Dane z tymczasowego importu mogą być weryfikowane w systemie przez dłuższy czas np. 2 tygodnie. System powinien umożliwiać realizowanie kilku importów równolegle, o ile są realizowane dla różnych obszarów. W przypadku nakładania się obszarów, operatorzy odpowiedzialni za import danych powinni być o tym poinformowani, a system powinien wymusić sekwencyjność działań. Operator  dokonujący importu powinien mieć możliwość dokonania importu tylko części danych np.: po analizie danych ustalił, że dane dot. ujęć wód powierzchniowych są poprawne i można je importować natomiast pozostałe dane zawierają zbyt duże błędy aby taki import był możliwy. W takim wypadku powinna być możliwość wydzielenia z  bazy tych obiektów dla których można kolejno dokonywać importu.
Ponieważ w systemie istnieć będzie szereg powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi obiektami, sprawami, obszarami biznesowymi, dlatego w przypadku próby usunięcia takiego obiektu system powinien również umożliwiać zarządzanie powiązaniami do obiektów i spraw usuwanego obiektu lub chociaż informować użytkownika o konsekwencjach podejmowanych działań dla innych obszarów systemu. Działania takie powinny być w szczególności kontrolowane przez silnik procesu modułu importu, który powinien być również łącznikiem pomiędzy silnikiem procesów biznesowych, bazą danych i modułem ETL. Użytkownik w swoim działaniu powinien być wspierany przez system tak aby nie generować niepotrzebnych błędów i pomyłek. Jeżeli w trakcie importu miałyby być  usuwane dane powiązane relacyjnie, to system powinien móc odpowiednio wesprzeć użytkownika.

2. Druga część funkcjonalności modułu importu, to import danych z innych systemów, baz i formatów realizowany cyklicznie z różnymi interwałami oraz na żądanie użytkownika. Czyli zapewnienie możliwości zaimportowania danych ze źródeł danych, których struktura nie odpowiada strukturze danych w SIGW. Dla takich przypadków system powinien zawierać komplet rozwiązań i narzędzi pozwalających na dostosowanie oraz konwersję danych zewnętrznych do formatów danych SIGW. Moduł  importu musi zapewniać możliwość mapowania pól do odpowiednich struktur danych SIGW, zarówno w zakresie danych wektorowych jak i tabel powiązanych. System  powinien wypełniać automatycznie powiązania (relacje) dla importowanych rekordów warstw wektorowych i tabel powiązanych oraz umożliwiać konwersję danych do domen w sposób półautomatyczny lub manualny
W obu powyższych wariantach moduł importu wspierać powinien generowanie metadanych.
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ wraz z przeprowadzeniem uzupełniającej analizy – jeżeli okaże się to niezbędne.
2. Przygotowanie przez Wykonawcę skorygowanego rozwiązania w zakresie modułu importu i zaprezentowanie w jaki sposób będą przez niego realizowane wymagania wynikające z pierwotnego OPZ (Załącznik 11 do SIWZ oraz uwagi wynikające z załącznika nr 5 do SIWZ). Zaproponowane rozwiązanie będzie możliwe do wdrożenia po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, a w przypadku konieczności modyfikacji rozwiązania odebranego w Etapie 4, modyfikacja taka musi być zrealizowana zgodnie z  procedurą zmian przewidzianą dla projektu ISOK.
3. Wdrożenie produkcyjne komponentów. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
Moduł importu powinien zostać wykorzystany do zasilenia danymi baz systemu ISOK (SIGW), zgodnie z zapisami w rozdziale 0 niniejszego OPZ.

	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	T_046_RM

W_018_ITC

W_018_ITC

W_019_ITC

W_052_ITC

W_160_RM

W_197_RM


7.3.2. ISOK-KZGW: Repozytorium danych

Na podstawie rozdziałów 4.1.4., 9.1.4. oraz  9.1.5. Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17.
Produkty odebrano w ramach Etapu 4. Wdrożono systemy zarządzania Bazą Danych Przestrzennych oraz utworzono repozytoria danych. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Przekazanie przez Wykonawcę do weryfikacji przez Zamawiającego dokumentacji migracji danych ze szczegółowością na poziomie poszczególnych atrybutów. 
2. Migracja danych do repozytoriów (uwzględniająca uwagi przekazane w Etapie 4 i  opisane w załączniku 5 do SIWZ oraz wyniki weryfikacji dokumentacji przekazanej w  punkcie 1):
a. metadanych,
b. RDBMS,
c. plikowych.
3. Przeprowadzenie testów weryfikujących prawidłowość przeprowadzenia każdej z migracji danych do repozytoriów. 
Zasilone zostaną zarówno repozytoria produkcyjne, jak również publikacyjne – w wyniku replikacji danych produkcyjnych.
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	T_026_RM

T_071_RM

W_015_ITC

W_030_ITC

W_100_RM

W_105_RM

W_106_RM

W_118_RM

W_194_RM

W_195_RM

W_271_RM


7.3.3. ISOK-KZGW: Administracja i zarządzanie infrastrukturą

Produkty odebrano w ramach Etapu 4. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ 
Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4.
2. Przeprowadzenie testów wydajnościowych i integracyjnych oraz  UAT także o charakterze testów swobodnych, zgodnie z wymaganiami dla tego rodzaju testów zapisanymi w procedurze odbiorowej stanowiącej załącznik 7 do SIWZ.. Testy powinny być prowadzone na kompletnie zasilonym danymi Systemie, przy jego obciążeniu zarówno użytkownikami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. W uzgodnionych przez Strony testach, obciążenie użytkownikami zewnętrznymi może być symulowane. 
3. Uruchomienie produkcyjne replikacji pomiędzy Centrami Podstawowymi i  Zapasowym.
7.4. Elementy Systemu ISOK – Węzeł ISOK-KZGW (SIGW)

W odniesieniu do rozdziałów 4.1.4 oraz 7.5 i 7.5.2  Załącznika 11 oraz Projektu Technicznego (stanowiącego załącznik nr 8 i 9 do SIWZ) w częściach 1-12 Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_SIGW (kolejna numeracja oraz nazwy obszarów i daty zatwierdzenia dokumentacji są zawarte w ich nazwach) wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17, a także części „Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_13_KZGW_PIPUD_20140630 v2.00”, „Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_14_KZGW_ PMKZGW_20140630 v2.00”

System SIGW będzie stanowił podstawowe narzędzie do szeroko pojętego zarządzania gospodarką wodną. Będzie on służył do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych zarządzaniem gospodarką wodną. W ramach SIGW wspierana będzie obsługa spraw w poszczególnych jednostkach KZGW / RZGW. Następować to będzie poprzez realizację przebiegu poszczególnych procesów opisanych w Projekcie Technicznym.
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	T_027_RM

W_005_ITC

W_006_ITC

W_014_ITC

W_015_ITC

W_016_ITC

W_022_ITC

W_026_ITC

W_029_ITC

W_036_ITC

W_049_ITC

W_167_RM

W_168_RM

W_170_RM

W_171_RM


7.4.1. ISOK-KZGW: Hydroportal

Produkt został odebrany w ramach Etapu 4. Składają się na niego: portal mapowy, przeglądarka metadanych, portal CMS, system zarządzania dokumentami DMS, portal e‑ learning. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
2. Wdrożenie Portalu w ramach wdrożenia produkcyjnego. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
3. Uruchomienie produkcyjne polegające na wystawieniu portalu do sieci Internet, w tym dla użytkowników publicznych.
4. Uzupełnienie i aktualizacja treści portalu CMS (zakres zgodny z dokumentacją techniczną – załączniki 8 i 9).
5. Po uruchomieniu produkcyjnym portal będzie pełnił zarówno funkcje publikacyjne w odniesieniu do map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) - w tym dla scenariusza powodziowego zniszczenie lub uszkodzenie wału przeciwpowodziowego lub budowli pasa technicznego – wariant całkowite zniszczenie obwałowania), wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w formie plików rastrowych i wektorowych jak i w zakresie wybranych zasobów katastru wodnego (z SIGW - bez możliwości eksportu). Portal będzie mógł też składać się z komponentów odpowiedzialnych za aktualizację (z wykorzystaniem „cienkiego klienta”) wybranych danych przetwarzanych przez SIGW, ale aktualizacje takie będą mogły być wykonywane wyłącznie na bazach produkcyjnych (nie będzie możliwa żadna edycja danych publikacyjnych, które będą pochodzić wyłącznie ze stratnej replikacji danych produkcyjnych). Aktualizacja będzie dostępna jedynie dla zalogowanych użytkowników, posiadających uprawnienia do aktualizacji danych poprzez uruchomienie modułu importu danych za pośrednictwem „cienkiego klienta”. Dane publikacyjne z zakresu gospodarowania wodami oraz ich metadane muszą być zagregowane dla całego kraju. Ponadto, za pośrednictwem Hydroportalu możliwe musi być złożenie wniosku o udostępnienie informacji z katastru wodnego przez Internet – w tym celu nastąpi przekierowanie na stronę ePUAP z  formularzem do złożenia odpowiedniego wniosku. Tak złożony wniosek inicjować będzie sprawę w SIGW, po której przeprowadzeniu udostępniane będą odpowiednie dane wnioskodawcy. Otrzymanie dostępu do informacji będących przedmiotem wniosku następować będzie mogło w wybrany przez wnioskodawcę sposób (wynikający z parametrów formularza ePUAP). W przypadku gdy udostępnienie następować będzie kanałem elektronicznym, po złożeniu wniosku ePUAP’em, będzie ono następować na skrytkę ePUAP wnioskodawcy (przez bezpośrednie przekazanie danych lub przekazanie linków i parametrów dostępu do zasobów gdzie złożone będą udostępnione dane). Publikacja danych przestrzennych musi być możliwa za pomocą usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE, a dodatkowo usługi wyszukania i przeglądania będą dostępne w interfejsie użytkownika Portalu .
6. W ramach wdrożenia produkcyjnego systemu - zgodnie z zamówieniem uzupełniającym (do pierwotnej umowy na System ISOK) - Hydroportal PDF zostanie zrekonfigurowany i wdrożony na środowisku ISOK. Hydroportal PDF publikujący mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) w formie plików PDF został publicznie wystawiony ze środowiska KZGW w 2013 roku. Integracja Hydroportalu PDF z środowiskiem ISOK musi być przeprowadzona w taki sposób, aby nie uległy zmianie linki do poszczególnych rastrów map umieszczonych na Hydroportalu PDF ponieważ zostały one zaraportowane do Komisji Europejskiej, jako spełnienie przez Polskę zapisanego w Dyrektywie Powodziowej obowiązku wykonania map.
7. Wdrożenie produkcyjne Hydroportalu musi umożliwić przeglądanie metadanych za pomocą komponentów SDI (lub równoważnych, których użycie nie pociągnie za sobą zwiększenia kosztów realizacji rozwiązania).
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem


	T_045_RM

W_240_RM

W_241_RM

W_242_RM

W_304_RM

W_305_RM

W_308_RM

W_313_RM

W_322_RM

W_368_DOD

W_369_DOD

W_370_DOD

W_373_DOD

W_374_DOD

W_375_DOD

W_376_DOD

W_377_DOD

W_378_DOD

W_379_DOD

W_380_DOD

W_381_DOD

W_383_DOD

W_384_DOD

W_385_DOD

W_386_DOD

W_387_DOD

W_388_DOD

W_389_DOD

W_390_DOD

W_391_DOD

W_392_DOD

W_393_DOD

W_394_DOD

W_395_DOD

W_396_DOD

W_397_DOD

W_398_DOD

W_399_DOD

W_400_DOD

W_401_DOD

W_402_DOD

W_403_DOD

W_404_DOD

W_405_DOD

W_406_DOD

W_407_DOD

W_408_DOD

W_409_DOD

W_410_DOD

W_411_DOD

W_412_DOD

W_413_DOD

W_414_DOD

W_415_DOD

W_416_DOD

W_417_DOD

W_419_DOD

W_420_DOD

W_422_DOD

W_425_DOD

W_426_DOD

W_427_DOD

W_428_DOD

W_430_DOD

W_431_DOD

W_432_DOD

W_433_DOD

W_434_DOD

W_435_DOD

W_436_DOD

W_437_DOD

W_438_DOD

W_439_DOD


7.4.2. ISOK-KZGW: Portal Katastru Wodnego

Produkt został odebrany w ramach Etapu 4. Składają się na niego: Portal rejestrowy katastru wodnego wykonany w technologii iMap, przeglądarka metadanych, portal CMS, system zarządzania dokumentami DMS, portal e-learning, Moduł Zarządzania Sprawami, silnik procesów BPMS. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.
Na etapie inwentaryzacji, przygotowania Raportu Otwarcia oraz Harmonogramu (Planu  Podprojektu w zakresie realizacji niniejszego zamówienia) Strony dokonają przeglądu stanu i  możliwości dalszego wykorzystania Modułu Zarządzania Sprawami i zdecydują o  ewentualnym zastosowaniu rozwiązania zastępczego. W przypadku kontynuowania prac przy wykorzystaniu Modułu Zarządzania Sprawami, będzie on musiał być zmodyfikowany przez naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ. W  przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego musi ono realizować funkcjonalności Modułu Zarządzania Sprawami wynikające z Projektu Technicznego oraz uwag zgłoszonych w czasie testów UAT podczas wdrożenia pilotażowego, w szczególności tych, które zostały opisane w załączniku 5 do SIWZ. Portal Katastru Wodnego KZGW powinien umożliwiać wsparcie procesowych działań Zamawiającego, które opisane zostały w Projekcie Technicznym. Z tego powodu Portal Katastru Wodnego KZGW powinien spinać wszystkie składające się na niego rozwiązania, umożliwiając operatorowi płynną pracę i przechodzenie pomiędzy komponentami Portalu w sposób automatyczny, wynikający z ciągu działań procesowych. W przypadkach wskazanych w Projekcie Technicznym inicjowanie spraw może następować w wyniku złożenia wniosku w systemie ePUAP (albo przez złożenie wniosku za pośrednictwem przygotowanej strony internetowej i potwierdzenie tego faktu przy użyciu profilu zaufanego / podpisu elektronicznego). W takim przypadku wniosek złożony przez wnioskodawcę będzie kierowany na dedykowaną temu wnioskowi i tej jednostce organizacyjnej skrytkę ePUAP, z której powinien być automatycznie (tryb PUSH) kierowany do SIGW, gdzie będzie inicjował sprawę w systemie SIGW (w przypadku użycia strony internetowej musi ona przekierowywać złożony wniosek – po opatrzeniu go podpisem elektronicznym / profilem zaufanym – do systemu SIGW gdzie powinien on inicjować sprawę). Dla wskazanych w Projekcie Technicznym kroków, SIGW będzie umożliwiał opatrywanie tworzonych dokumentów podpisem elektronicznym. Odbywać się to będzie przy pomocy zintegrowanego z systemem SIGW mechanizmu weryfikującego składany podpis (podpisywanie dokumentów musi być możliwe w ramach ciągu działań procesowych, bez konieczności przechodzenia do innej aplikacji).
Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ (w przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego zamiast Modułu Zarządzania Sprawami, musi ono być w stanie realizować komplet funkcjonalności oczekiwanych od Modułu Zarządzania Sprawami – także w zakresie uwag zgłoszonych w czasie testów UAT przeprowadzonych w czasie wdrożenia pilotażowego). Działania te obejmować mogą także wprowadzenie ewentualnych korekt w odniesieniu do sposobu wykorzystania i konfiguracji silnika BPMS, które umożliwią zarówno zapewnienie oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności (opisanej w Projekcie Technicznym, pierwotnym OPZ i  powyżej) jak i otrzymanie efektywności rozwiązania na poziomie umożliwiającym płynną i wydajną pracę przez Zamawiającego. Korekty w konfiguracji silnika BPMS mogą także wynikać z konieczności aktualizacji rozwiązania do zmieniających się warunków prawnych. W tym celu, procesy uzgodnione w ramach prac analitycznych (Etap 2 Umowy z Qumak) muszą zostać zweryfikowane pod kątem ich aktualności w szczególności w zakresie zmian w Ustawie Prawo wodne. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy przebiegiem uzgodnionym w Etapie 2 i wdrożonym pilotażowo, konieczne będzie wprowadzenie korekt dostosowujących wersję produkcyjną Systemu do nowych uwarunkowań prawnych. Konfiguracja Systemu (w tym silnika BPMS) musi być zgodna z wymaganiami prawnymi jakie będą obowiązywać na dzień odbioru Projektu Technicznego, a w przypadku INSPIRE z wymaganiami jakie będą obowiązywać w dniu uruchomienia produkcyjnego Systemu, tym samym w dniu uruchomienia produkcyjnego System musi być gotowy do wykorzystania go przez Zamawiającego w normalnej pracy.
2. Wdrożenie produkcyjne komponentów. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
3. Wdrożenie produkcyjne Portalu Katastru Wodnego KZGW musi umożliwić przeglądanie metadanych za pomocą komponentów SDI (lub równoważnych, których użycie nie pociągnie za sobą zwiększenia kosztów realizacji rozwiązania).
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem


	T_005_ITC

T_007_ITC

T_009_ITC

T_010_RM

T_011_RM

T_012_RM

T_013_RM

T_014_RM

T_015_RM

T_016_RM
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T_018_RM
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T_021_RM
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T_051_RM

T_052_RM

T_053_RM

T_054_RM

T_055_RM

T_056_RM

T_057_RM

T_058_RM

T_059_RM

T_060_RM

T_061_RM

T_062_RM

T_063_RM

T_064_RM

T_065_RM

T_066_RM
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T_070_RM
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T_075_RM
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W_008_ITC

W_010_ITC

W_011_ITC

W_012_ITC

W_016_ITC

W_017_ITC

W_018_ITC

W_019_ITC

W_030_ITC

W_031_ITC

W_032_ITC

W_033_ITC

W_035_ITC

W_036_ITC

W_037_ITC,

W_038_ITC

W_040_ITC

W_044_ITC

W_045_ITC

W_046_ITC

W_047_ITC

W_048_ITC

W_050_ITC

W_051_ITC

W_052_ITC

W_054_ITC

W_055_ITC

W_056_ITC

W_057_ITC

W_059_ITC

W_060_ITC

W_061_RM

W_062_RM

W_063_RM

W_064_RM

W_065_RM

W_066_RM

W_067_RM

W_068_RM

W_069_RM

W_070_RM

W_071_RM

W_072_RM

W_073_RM

W_074_RM

W_075_RM

W_076_RM

W_077_RM

W_078_RM

W_079_RM

W_080_RM

W_081_RM

W_082_RM

W_083_RM

W_084_RM

W_085_RM

W_086_RM

W_087_RM

W_088_RM

W_089_RM

W_090_RM

W_091_RM

W_092_RM

W_093_RM

W_094_RM

W_095_RM

W_096_RM

W_097_RM

W_098_RM

W_099_RM

W_100_RM

W_101_RM

W_102_RM

W_103_RM

W_104_RM

W_105_RM

W_107_RM

W_108_RM

W_109_RM

W_110_RM

W_111_RM

W_112_RM

W_113_RM

W_114_RM

W_115_RM

W_116_RM

W_117_RM

W_119_RM

W_120_RM

W_121_RM

W_122_RM

W_123_RM

W_124_RM

W_125_RM

W_126_RM

W_127_RM

W_128_RM

W_129_RM

W_130_RM

W_131_RM

W_132_RM

W_133_RM

W_134_RM

W_135_RM

W_136_RM

W_137_RM

W_138_RM

W_139_RM

W_140_RM

W_141_RM

W_142_RM

W_143_RM

W_144_RM

W_145_RM

W_146_RM

W_147_RM

W_148_RM

W_149_RM

W_150_RM

W_151_RM

W_152_RM

W_153_RM

W_154_RM

W_155_RM

W_156_RM

W_157_RM

W_158_RM

W_159_RM

W_162_RM

W_163_RM

W_164_RM

W_165_RM

W_166_RM

W_169_RM

W_172_RM

W_173_RM

W_174_RM

W_175_RM

W_176_RM

W_177_RM

W_178_RM

W_179_RM

W_180_RM

W_181_RM

W_182_RM

W_183_RM

W_184_RM

W_185_RM

W_186_RM

W_187_RM

W_188_RM

W_190_RM

W_191_RM

W_192_RM

W_194_RM

W_195_RM

W_196_RM

W_197_RM

W_198_RM

W_199_RM

W_200_RM

W_201_RM

W_202_RM

W_203_RM

W_204_RM

W_205_RM

W_206_RM

W_207_RM

W_208_RM

W_209_RM

W_210_RM

W_211_RM

W_212_RM

W_213_RM

W_214_RM

W_215_RM

W_216_RM

W_217_RM

W_218_RM

W_219_RM

W_220_RM

W_221_RM

W_222_RM

W_223_RM

W_224_RM

W_225_RM

W_226_RM

W_227_RM

W_228_RM

W_229_RM

W_230_RM

W_231_RM

W_232_RM

W_233_RM

W_234_RM

W_235_RM

W_236_RM

W_237_RM

W_238_RM

W_239_RM

W_243_RM

W_244_RM

W_245_RM

W_246_RM

W_247_RM

W_248_RM

W_249_RM

W_250_RM

W_251_RM

W_252_RM

W_253_RM

W_254_RM

W_255_RM

W_256_RM

W_257_RM

W_258_RM

W_259_RM

W_260_RM

W_261_RM

W_262_RM

W_263_RM

W_264_RM

W_265_RM

W_266_RM

W_267_RM

W_268_RM

W_269_RM

W_270_RM

W_271_RM

W_272_RM

W_273_RM

W_274_RM

W_275_RM

W_276_RM

W_277_RM

W_278_RM

W_279_RM

W_280_RM

W_281_RM

W_286_RM

W_287_RM

W_288_RM

W_290_RM

W_291_RM

W_292_RM

W_294_RM

W_295_RM

W_296_RM

W_298_RM

W_299_RM

W_300_RM

W_301_RM

W_302_RM

W_303_RM

W_304_RM

W_305_RM

W_307_RM

W_309_RM

W_310_RM

W_311_RM

W_312_RM

W_321_RM

W_322_RM

W_323_RM

W_324_RM

W_325_RM

W_326_RM

W_327_RM

W_328_RM

W_329_RM

W_330_RM

W_331_RM

W_332_RM

W_333_RM

W_335_RM

W_336_RM

W_337_RM

W_338_RM

W_339_RM

W_340_RM

W_341_RM

W_342_RM

W_343_RM

W_344_RM

W_345_RM

W_346_RM

W_347_RM

W_348_RM

W_349_RM

W_350_RM

W_351_RM

W_352_RM

W_353_RM

W_354_RM

W_355_RM

W_356_RM

W_357_RM

W_358_RM

W_359_RM

W_360_RM

W_361_RM

W_362_RM

W_363_RM

W_364_RM

W_365_RM

W_366_RM

W_367_RM

W_368_DOD

W_369_DOD

W_370_DOD

W_373_DOD

W_374_DOD

W_375_DOD

W_376_DOD

W_377_DOD

W_378_DOD

W_382_DOD

W_383_DOD

W_384_DOD

W_385_DOD

W_386_DOD

W_387_DOD

W_388_DOD

W_389_DOD

W_390_DOD

W_391_DOD

W_392_DOD

W_393_DOD

W_394_DOD

W_395_DOD

W_396_DOD

W_397_DOD

W_398_DOD

W_399_DOD

W_402_DOD

W_403_DOD

W_404_DOD

W_432_DOD

W_435_DOD


7.4.3. ISOK-KZGW: Portale regionalne RZGW

Produkt został odebrany w ramach Etapu 4. Składają się na niego: portal mapowy, przeglądarka metadanych, portal CMS, system zarządzania dokumentami DMS, portal e‑ learning. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ. 

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ.

2. Wdrożenie produkcyjne komponentów. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.

3. W ramach wdrożenia produkcyjnego rozwiązanie zostanie uspójnione z produktem ISOK-KZGW: Hydroportal (w zakresie wizualnym i funkcjonalnym – obydwa rozwiązania powinny działać analogicznie w odpowiadających zakresach, a ich wygląd powinien wskazywać na wspólne pochodzenie). W szczególności Portale Regionalne RZGW będą umożliwiać publikację danych przestrzennych za pomocą usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE i przeglądanie metadanych za pomocą komponentów SDI (lub równoważnych, których użycie nie pociągnie za sobą zwiększenia kosztów realizacji rozwiązania).

	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem
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W_314_RM
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W_316_RM

W_317_RM

W_318_RM

W_319_RM

W_320_RM

W_322_RM

W_368_DOD

W_369_DOD

W_370_DOD

W_371_DOD

W_372_DOD

W_373_DOD

W_374_DOD

W_375_DOD

W_376_DOD

W_377_DOD

W_378_DOD

W_382_DOD

W_383_DOD

W_384_DOD

W_385_DOD

W_386_DOD

W_387_DOD

W_388_DOD

W_389_DOD

W_390_DOD

W_391_DOD

W_392_DOD

W_393_DOD

W_394_DOD

W_395_DOD

W_396_DOD

W_397_DOD

W_398_DOD

W_399_DOD

W_402_DOD

W_403_DOD

W_404_DOD

W_409_DOD

W_410_DOD

W_411_DOD

W_412_DOD

W_413_DOD

W_414_DOD

W_418_DOD

W_420_DOD

W_421_DOD

W_423_DOD

W_424_DOD

W_425_DOD

W_426_DOD

W_427_DOD

W_429_DOD

W_430_DOD

W_431_DOD

W_432_DOD

W_433_DOD

W_434_DOD

W_435_DOD

W_436_DOD

W_437_DOD

W_438_DOD

W_439_DOD


7.4.4. ISOK-KZGW: Portale Katastru Wodnego RZGW

Produkt został odebrany w ramach Etapu 4. Składają się na niego: portal rejestrowy katastru wodnego wykonany w technologii iMap, przeglądarka metadanych, portal CMS, system zarządzania dokumentami DMS, portal e-learning, Moduł Zarządzania Sprawami, silnik procesów BPMS. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza modyfikację produktów i zastąpienie technologii iMap rozwiązaniem równoważnym.
Analogicznie jak dla Portalu katastru wodnego KZGW (punkt 7.4.2), podczas przygotowania Raportu Otwarcia oraz Harmonogramu (Planu Podprojektu w zakresie realizacji wymagań niniejszego zamówienia) oceniona zostanie możliwość dalszego wykorzystania Modułu Zarządzania Sprawami. W przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego, warunki jakie będzie musiało ono spełniać są takie same jak zostało to opisane w punkcie 7.4.2. Analogicznie jak Portal Katastru Wodnego KZGW, również Portale Katastru Wodnego RZGW muszą umożliwiać wsparcie procesowych działań Zamawiającego, które opisane zostały w Projekcie Technicznym. Z tego powodu także Portal Katastru Wodnego RZGW powinien spinać wszystkie składające się na niego rozwiązania, umożliwiając operatorowi płynną pracę i  przechodzenie pomiędzy komponentami Portalu w sposób automatyczny, wynikający z ciągu działań procesowych. W przypadkach wskazanych w Projekcie Technicznym inicjowanie spraw może następować w wyniku złożenia wniosku w systemie ePUAP (albo przez złożenie wniosku za pośrednictwem przygotowanej strony internetowej i potwierdzenie tego faktu przy użyciu profilu zaufanego / podpisu elektronicznego). W takim przypadku wniosek złożony przez wnioskodawcę będzie kierowany na dedykowaną temu wnioskowi i tej jednostce organizacyjnej skrytkę ePUAP, z której powinien być automatycznie (tryb PUSH) kierowany do SIGW, gdzie będzie inicjował sprawę (w przypadku użycia strony internetowej musi ona przekierowywać złożony wniosek – po opatrzeniu go podpisem elektronicznym / profilem zaufanym – do systemu SIGW gdzie powinien on inicjować sprawę). Dla wskazanych w Projekcie Technicznym kroków, SIGW będzie umożliwiał opatrywanie tworzonych dokumentów podpisem elektronicznym. Odbywać się to będzie przy pomocy zintegrowanego z systemem SIGW mechanizmu weryfikującego składany podpis (podpisywanie dokumentów musi być możliwe w ramach ciągu działań procesowych, bez konieczności przechodzenia do innej aplikacji).

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem:

1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w załączniku 5 do SIWZ (w przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego zamiast Modułu Zarządzania Sprawami, musi ono spełniać wymagania zaznaczone w punkcie 7.4.2). Działania  te obejmować mogą także wprowadzenie ewentualnych korekt w  odniesieniu do sposobu wykorzystania i konfiguracji silnika BPMS, które umożliwią zarówno zapewnienie oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności (opisanej w Projekcie Technicznym, pierwotnym OPZ i  powyżej) jak i otrzymanie efektywności rozwiązania na poziomie umożliwiającym płynną oraz wydajną pracę przez Zamawiającego. Korekty w konfiguracji silnika BPMS mogą także wynikać z konieczności aktualizacji rozwiązania do zmieniających się warunków prawnych. W tym celu, procesy uzgodnione w ramach prac analitycznych (Etap 2 Umowy z Qumak) muszą zostać zweryfikowane pod kątem ich aktualności w szczególności w zakresie zmian w Prawie Wodnym. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy przebiegiem uzgodnionym w Etapie 2 i wdrożonym pilotażowo, konieczne będzie wprowadzenie korekt dostosowujących wersję produkcyjną Systemu do nowych uwarunkowań prawnych. Konfiguracja Systemu (w tym silnika BPMS) musi być zgodna z wymaganiami prawnymi jakie będą obowiązywać w dniu uruchomienia produkcyjnego Systemu, tym samym w dniu uruchomienia produkcyjnego System musi być gotowy do wykorzystania go przez Zamawiającego w normalnej pracy.
2. W ramach wdrożenia produkcyjnego rozwiązanie zostanie uspójnione z produktem ISOK-KZGW: Portal Katastru Wodnego (w zakresie wizualnym i funkcjonalnym –  oba rozwiązania powinny działać analogicznie w odpowiadających zakresach, a  ich wygląd powinien wskazywać na wspólne pochodzenie). W szczególności Portale Katastru Wodnego RZGW będą umożliwiać publikację danych przestrzennych za pomocą usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE i przeglądanie metadanych za pomocą komponentów SDI (lub równoważnych, których użycie nie pociągnie za sobą zwiększenia kosztów realizacji rozwiązania).
3. Wdrożenie produkcyjne komponentów. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi..
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	T_005_ITC

T_007_ITC

T_009_ITC

T_010_RM

T_011_RM

T_012_RM

T_014_RM

T_015_RM

T_016_RM

T_017_RM

T_018_RM

T_019_RM

T_020_RM

T_021_RM

T_022_RM

T_023_RM

T_024_RM

T_025_RM

T_026_RM

T_028_RM

T_029_RM

T_030_RM

T_031_RM

T_032_RM

T_033_RM

T_034_RM

T_035_RM

T_036_RM

T_037_RM

T_038_RM

T_039_RM

T_040_RM

T_041_RM

T_042_RM

T_043_RM

T_044_RM

T_047_RM

T_048_RM

T_049_RM

T_050_RM

T_051_RM

T_052_RM

T_053_RM

T_054_RM

T_055_RM

T_056_RM

T_057_RM

T_058_RM

T_059_RM

T_060_RM

T_061_RM

T_062_RM

T_063_RM

T_064_RM

T_065_RM

T_066_RM

T_067_RM

T_068_RM

T_069_RM

T_070_RM

T_071_RM

T_073_RM

T_074_RM

T_075_RM

T_076_RM

T_077_RM

T_078_RM

T_079_RM

T_080_RM

T_081_RM

T_082_RM

W_002_ITC

W_006_ITC

W_008_ITC

W_010_ITC

W_011_ITC

W_012_ITC

W_016_ITC

W_017_ITC

W_018_ITC

W_030_ITC

W_031_ITC

W_032_ITC

W_033_ITC

W_035_ITC

W_037_ITC

W_038_ITC

W_040_ITC

W_044_ITC

W_045_ITC

W_046_ITC

W_047_ITC

W_048_ITC

W_050_ITC

W_051_ITC

W_052_ITC

W_054_ITC

W_055_ITC

W_056_ITC

W_057_ITC

W_059_ITC

W_060_ITC

W_061_RM

W_062_RM

W_063_RM

W_064_RM

W_065_RM

W_066_RM

W_067_RM

W_068_RM

W_069_RM

W_070_RM

W_071_RM

W_072_RM

W_073_RM

W_074_RM

W_075_RM

W_076_RM

W_077_RM

W_078_RM

W_079_RM

W_080_RM

W_081_RM

W_082_RM

W_083_RM

W_084_RM

W_085_RM

W_086_RM

W_087_RM

W_088_RM

W_089_RM

W_090_RM

W_091_RM

W_092_RM

W_093_RM

W_094_RM

W_095_RM

W_096_RM

W_097_RM

W_098_RM

W_099_RM

W_100_RM

W_101_RM

W_102_RM

W_103_RM

W_104_RM

W_105_RM

W_107_RM

W_108_RM

W_109_RM

W_110_RM

W_111_RM

W_112_RM

W_113_RM

W_114_RM

W_115_RM

W_116_RM

W_117_RM

W_119_RM

W_120_RM

W_121_RM

W_122_RM

W_123_RM

W_124_RM

W_125_RM

W_126_RM

W_127_RM

W_128_RM

W_129_RM

W_130_RM

W_131_RM

W_132_RM

W_133_RM

W_134_RM

W_135_RM

W_136_RM

W_137_RM

W_138_RM

W_139_RM

W_140_RM

W_141_RM

W_142_RM

W_143_RM

W_144_RM

W_145_RM

W_146_RM

W_147_RM

W_148_RM

W_149_RM

W_150_RM

W_151_RM

W_152_RM

W_153_RM

W_154_RM

W_155_RM

W_156_RM

W_157_RM

W_158_RM

W_159_RM

W_162_RM

W_163_RM

W_164_RM

W_165_RM

W_166_RM

W_169_RM

W_172_RM

W_173_RM

W_174_RM

W_175_RM

W_176_RM

W_177_RM

W_178_RM

W_179_RM

W_180_RM

W_181_RM

W_182_RM

W_183_RM

W_184_RM

W_185_RM

W_186_RM

W_187_RM

W_188_RM

W_190_RM

W_191_RM

W_192_RM

W_194_RM

W_195_RM

W_196_RM

W_197_RM

W_198_RM

W_199_RM

W_200_RM

W_201_RM

W_202_RM

W_203_RM

W_204_RM

W_205_RM

W_206_RM

W_207_RM

W_208_RM

W_209_RM

W_210_RM

W_211_RM

W_212_RM

W_213_RM

W_214_RM

W_215_RM

W_216_RM

W_217_RM

W_218_RM

W_219_RM

W_220_RM

W_221_RM

W_222_RM

W_223_RM

W_224_RM

W_225_RM

W_226_RM

W_227_RM

W_228_RM

W_229_RM

W_230_RM

W_231_RM

W_232_RM

W_233_RM

W_234_RM

W_235_RM

W_236_RM

W_237_RM

W_238_RM

W_239_RM

W_243_RM

W_244_RM

W_245_RM

W_246_RM

W_247_RM

W_248_RM

W_249_RM

W_250_RM

W_251_RM

W_252_RM

W_253_RM

W_254_RM

W_255_RM

W_256_RM

W_257_RM

W_258_RM

W_259_RM

W_260_RM

W_261_RM

W_262_RM

W_263_RM

W_264_RM

W_265_RM

W_266_RM

W_267_RM

W_268_RM

W_269_RM

W_270_RM

W_271_RM

W_272_RM

W_273_RM

W_274_RM

W_275_RM

W_276_RM

W_277_RM

W_278_RM

W_279_RM

W_280_RM

W_281_RM

W_286_RM

W_287_RM

W_288_RM

W_290_RM

W_291_RM

W_292_RM

W_294_RM

W_295_RM

W_296_RM

W_298_RM

W_299_RM

W_300_RM

W_301_RM

W_302_RM

W_303_RM

W_304_RM

W_305_RM

W_307_RM

W_309_RM

W_310_RM

W_311_RM

W_312_RM

W_322_RM

W_323_RM

W_324_RM

W_325_RM

W_326_RM

W_327_RM

W_328_RM

W_329_RM

W_330_RM

W_331_RM

W_332_RM

W_333_RM

W_335_RM

W_336_RM

W_337_RM

W_338_RM

W_339_RM

W_340_RM

W_341_RM

W_342_RM

W_343_RM

W_344_RM

W_345_RM

W_346_RM

W_347_RM

W_348_RM

W_349_RM

W_350_RM

W_351_RM

W_352_RM

W_353_RM

W_354_RM

W_355_RM

W_356_RM

W_357_RM

W_358_RM

W_359_RM

W_360_RM

W_361_RM

W_362_RM

W_363_RM

W_364_RM

W_365_RM

W_366_RM

W_367_RM

W_368_DOD

W_369_DOD

W_370_DOD

W_371_DOD

W_372_DOD

W_373_DOD

W_374_DOD

W_375_DOD

W_376_DOD

W_377_DOD

W_378_DOD

W_382_DOD

W_383_DOD

W_384_DOD

W_385_DOD

W_386_DOD

W_387_DOD

W_388_DOD

W_389_DOD

W_390_DOD

W_391_DOD

W_392_DOD

W_393_DOD

W_394_DOD

W_395_DOD

W_396_DOD

W_397_DOD

W_398_DOD

W_399_DOD

W_402_DOD

W_403_DOD

W_404_DOD

W_425_DOD

W_429_DOD

W_432_DOD

W_435_DOD




7.4.5. ISOK-KZGW: Warstwa integracyjna

Analogicznie jak dla produktu ISOK-IMGW-PIB: Warstwa integracyjna (p.7.2.2). Zasady i  mechanizmy integracji jakie mają być zaimplementowane w Systemie ISOK, w węźle KZGW, w wersji produkcyjnej wynikają z zapisów w rozdziałach 4.1.4., 4.3.1., 9.1.1., 9.1.9 Załącznika 11 (pierwotny OPZ) oraz z zapisów w Projekcie Technicznym (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), w szczególności z rozdziału 3.2.2.2 części „Podprojekt ISOK_Dokumentacja_techniczna_rozdziały _1_3_20140709 v3.00’ oraz z odpowiednich załączników Projektu Technicznego wraz z uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17.  
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W_009_ITC

W_026_ITC

W_031_ITC

W_032_ITC

W_364_RM

W_365_RM


7.4.6. ISOK-KZGW: Warstwa usług

Wymagania w tym zakresie określał w rozdziale 7.6. Załącznik 11. Szczegółowy zakres danych podlegających publikacji wynika z Projektu Technicznego (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ wraz z uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17) oraz załączników do niego. W ramach tego zadania wytworzone i opublikowane zostaną również metadane usług.
W ramach Etapu 4 odebrano produkt: Oprogramowanie ESB i serwera usług danych przestrzennych. Przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane jest naniesienie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w Załączniku 5 do SIWZ.
Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem:
1. Wprowadzenie uwag zgłoszonych w Etapie 4 i opisanych w Załączniku 5 do SIWZ.
2. Wdrożenie produkcyjne usług udostępniających dane z węzła ISOK-KZGW oraz realizujących wymagania dyrektywy INSPIRE poprzedzone będzie zasileniem Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane usługi oraz na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych). Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
3. Opublikowanie produkcyjnej wersji usług udostępniających dane ISOK z węzła ISOK-KZGW. Zakres danych podlegających publikacji wynika z Projektu Technicznego. W ramach tego zadania wytworzone i opublikowane zostaną również metadane usług.
4. Opublikowanie usług realizujących wymagania dyrektywy INSPIRE (CSW, WMS, WMTS, WFS, WCS).
5. Opublikowanie usług realizujących wymagania dyrektywy INSPIRE (CSW, WMS, WMS-T(WMS with time), WMTS, WFS, WCS, ATOM).
6. Wdrożone zostanie oprogramowanie katalogu metadanych, włącznie z edytorem i walidatorem metadanych. Wykorzystane zostanie oprogramowanie będące w posiadaniu i hostowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (lub inne oprogramowanie komercyjne lub open source, jeżeli jego wykorzystanie będzie uzasadnione projektowo i jeżeli wykorzystanie takiego oprogramowania będzie umożliwiało osiągnięcie celów opisanych w Projekcie Technicznym). Decyzja co do sposobu realizacji zostanie podjęta przez Strony po analizie warunków realizacji każdego z takich wariantów w kontekście terminów realizacji i argumentów technologicznych. Decyzja i sposób realizacji zostanie określony w Harmonogramie (Planie Podprojektu w zakresie realizacji niniejszego zamówienia).
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8. Integracja z innymi systemami

Na podstawie rozdziałów 4.2., 6.1.1. oraz  9.1.12. Załącznika 11, zapisów Projektu Technicznego wraz z załącznikami i uzupełnieniami z załącznika 17 oraz Załącznika nr 5.
W ramach wdrożenia produkcyjnego wykonane zostanie produkcyjne uruchomienie integracji z zewnętrznymi systemami i źródłami danych:

Ścisła współpraca następować będzie z następującymi systemami (zgodnie z rozdziałem 4.2 Załącznika 11 oraz zapisami Projektu Technicznego): 
1. GeoPortal2 (PZGiK),
2. ZSIN.
3. C2.6.
4. IT GIS-OKI.
5. SEKOP.
6. SIKPOŚK.
7. ePUAP.
8. MPHP 10K.
9. OST112.
10. Co najmniej dwóch operatów SMS na potrzeby modułu MOP.
11. Co najmniej dwóch operatorów masowego wysyłania e-mail na potrzeby modułu MOP. 

12. Trzech Operatorów Chmur Obliczeniowych dla Push Notification (Google. Apple. Microsoft) na potrzeby modułu MOP.
13. EZD
Dodatkowo, na podstawie rozdziału 6.1.1. Załącznika 12 oraz zapisów Projektu Technicznego, ISOK powinien komunikować się przy pomocy usług z następującymi systemami:

1. SPD-PSH.
2. SOPO.
3. UMM.
W czasie prac w Fazie II konieczne będzie powtórzenie kompletu testów integracyjnych, które powinny potwierdzić gotowość do współpracy Systemu ISOK z systemami zewnętrznymi, a następnie przeprowadzenie testów wydajnościowych oraz UAT, które powinny potwierdzić możliwość współpracy na poziomie operacyjnym pomiędzy Systemem ISOK oraz systemami z nim zintegrowanymi. Wszystkie testy powinny zostać przeprowadzone na Systemie zasilonym danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez testowane funkcjonalności.
Kolejność przebiegu działań integracyjnych z innymi systemami zostanie określona w Harmonogramie (Planie Podprojektu w zakresie realizacji niniejszego zamówienia).
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8.1. Integracja z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną OST 112 
W ramach realizacji wdrożenia produkcyjnego Systemu ISOK Wykonawca zrealizuje połączenie Centrów Przetwarzania Systemu ISOK z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną OST 112 zarządzaną przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
Wykonanie integracji obejmuje następujące zadania:

1. Uruchomienie i utrzymanie łącz teletransmisyjnych,

2. Dostarczenie wymaganych do komunikacji routerów sieciowych.

Szczegółowe wymagania dotyczące uruchomienia połączenia opisuje załącznik nr 13 do SIWZ.

Ze względu na wymaganie uruchomienia połączenia OST112 do Systemu ISOK zmianie ulegają również zapisy pierwotnego OPZ w zakresie rodzaju i liczby użytkowników dla RCB oraz Centrów zarządzania Kryzysowego. Zmianie podlegają zapisy rozdziału 8 i 10 pierwotnego OPZ, a w szczególności zastąpione zostają następujące zapisy:

1. tabela nr 119 Pierwotnego OPZ:
a. tam, gdzie mowa jest o użytkownikach wewnętrznych RCB zmianie ulega liczba użytkowników Systemu z 10 na 400;
b. tam, gdzie mowa jest o użytkownikach wewnętrznych RCB zmianie ulega liczba osób na szkolenia z 10 na 400,

c. tam, gdzie jest mowa o zalogowanych użytkownikach „Centra Zarządzania Kryzysowego” zmianie ulega klasyfikacja użytkowników na użytkowników wewnętrznych oraz zmianie ulega liczba użytkowników Systemu z 80 na 400 oraz dodana zostaje liczba osób do przeszkolenia, która wynosi 400,

2. tabela nr 159, gdzie: 
a. dla obszaru RCB zmianie ulega liczba użytkowników w ramach szkoleń z funkcjonalności operacyjnej z 10 na 400 
b. oraz dodane zostaje dodatkowe 400 osób z Centrów Zarządzania Kryzysowego do przeszkolenia w zakresie szkoleń z funkcjonalności operacyjnej Systemu ISOK.
9. Główne technologie

Główne technologie stosowane w Systemie ISOK wynikają z rozdziału 4.3. Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ wraz z uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17) oraz z załącznikami, gdzie sposób ich użycia został uszczegółowiony.

Prawidłowość wykorzystania odpowiednich technologii w dotychczasowym wdrożeniu Systemu ISOK powinna zostać potwierdzona w czasie wykonania raportu otwarcia w Fazie I. Jeżeli w wyniku działań weryfikacyjnych stwierdzona zostanie konieczność wprowadzenia modyfikacji do Projektu Technicznego, to ich wprowadzenie wymagać będzie przejścia procedury zmian dla każdej wprowadzanej zmiany.
9.1. Wymagania technologiczne

Wymagania technologiczne stawiane Systemowi ISOK wynikają z rozdziału 9.1. (wszystkie podrozdziały)  Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego wraz z załącznikami, gdzie sposób ich realizacji został uszczegółowiony.

Zgodnie z zapisami Umowy z Qumak, która w §2 ust. 2.7, §2 ust. 4.10, §13 ust. 13.20, §13 ust. 13.24 oraz §13 ust. 13.24 określała konieczność pełnej aktualizacji oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, w dniu odbioru Systemu, wszystkie wchodzące w jego skład komponenty oprogramowania muszą być w najnowszych, dostępnych w tym dniu na rynku wersjach współpracujących ze sobą. Analogicznie, w obecnej Umowie na wdrożenie za oprogramowanie będzie uznawana całość oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Systemu ISOK, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z niniejszego OPZ. Oprogramowanie to dostarczone będzie przez Wykonawcę (zarówno jako standardowe oprogramowanie własne Wykonawcy jak i oprogramowanie osób trzecich, którym Wykonawca  uprawniony jest dysponować na potrzeby Umowy na wdrożenie) i które zostało wyszczególnione w Projekcie Technicznym przez podanie co najmniej nazwy handlowej lub innego oznaczenia używanego w obrocie do identyfikacji oprogramowania. Wykonawca ma obowiązek, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody na piśmie, zapewnić aktualizację oprogramowania/elementów składowych oprogramowania do najnowszych dostępnych na rynku stabilnych wersji, na moment odbioru końcowego. Ponadto, zgodnie z punktem 17.2.2. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek aktualizowania kodów źródłowych i przekazywania Zamawiającemu zaktualizowanych wersji (np. w wyniku tworzenia aktualizacji lub nowych wersji programów wchodzących w skład oprogramowania, Elementów Autorskich, Modyfikacji) przez cały okres trwania Umowy na wdrożenie. W przypadku wydawania przez Wykonawcę lub osoby trzecie uaktualnień, poprawek, modyfikacji lub kolejnych wersji oprogramowania wchodzącego w skład oprogramowania, Elementów Autorskich, Modyfikacji i Systemu ISOK (w tym kodów źródłowych), które Wykonawca ma obowiązek przekazywać Zamawiającemu (np. na podstawie gwarancji), postanowienia Umowy na wdrożenie odnośnie przejścia praw autorskich lub udzielenia licencji mają odpowiednie zastosowanie. W szczególności licencja udzielona na podstawie Umowy na wdrożenie obejmuje automatycznie odpowiednie uaktualnienia, poprawki, modyfikacje lub kolejne wersje oprogramowania (i ich kody źródłowe), a nabycie przez Zamawiającego praw autorskich do odpowiednich uaktualnień, poprawek, modyfikacji lub kolejnych wersji oprogramowania (i ich kodów źródłowych), do którego Zamawiający nabył prawa autorskie na podstawie niniejszej Umowy na wdrożenie, następuje automatycznie na podstawie, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie na wdrożenie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdym czasie i w formie satysfakcjonującej dla Zamawiającego, potwierdzi dodatkowo na piśmie nowy zakres udzielonej licencji lub przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich. Wykonawca ma obowiązek (bezwarunkowo i nieodwołalnie), na wypadek zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby uzyskania licencji lub nabycia praw autorskich do jakichkolwiek utworów na innych/nowych polach eksploatacji niż określone w Umowie na wdrożenie, do zawarcia w  terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania przez Wykonawcę, odpowiedniej umowy w  odniesieniu do tych pól eksploatacji. W przypadku oprogramowania osób trzecich zobowiązanie określone w ten sposób dotyczy udzielenia licencji na oprogramowanie, które będzie wchodzić w skład Systemu i będzie oferowane na rynku na innych/nowych polach eksploatacji.
10. Architektura fizyczna Systemu

Opis wymagań związanych z architekturą fizyczną Systemu został przedstawiony w rozdziale 5 Załącznika 11, a następnie uszczegółowiony w zapisach Projektu Technicznego (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),załącznikach do niego oraz w uzupełnieniach zawartych w załączniku 17. 

W ramach Etapu 3 odebrana została infrastruktura sprzętowo – programowa. W przypadku istnienia w systemie Redmine uwag do tego zakresu (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy na Wdrożenie), przed rozpoczęciem wdrożenia produkcyjnego wymagane będzie ich rozwiązanie (testy nie mogą rozpocząć się przed rozwiązaniem błędów i uwag dotyczących funkcjonowania sprzętu i oprogramowania nim zarządzającego).
10.1. Wymagania sieciowe Systemu ISOK 

Wymagania sieciowe stawiane Systemowi ISOK wynikają z rozdziału 9.3. (wszystkie podrozdziały)  Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z załącznikami i z uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17, gdzie sposób ich realizacji został uszczegółowiony. Należy zweryfikować konfigurację sieciową Systemu ISOK w celu optymalizacji przesyłania danych aby spełniała wymagania wydajnościowe.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem

	T_007_ITC

T_082_RM

W_094_RM

W_273_RM

W_307_RM


11. Dane ISOK

Na podstawie rozdziału 6.1., 6.1.4. i 6.8.1 Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego (stanowiącego załączniki nr 8 i 9 do SIWZ) wraz z załącznikami Wykonawca dokona odpowiedniego podziału danych i przeprowadzi ich migrację do Systemu ISOK. Migracja nastąpi zarówno w odniesieniu do obecnych danych produkcyjnych Zamawiającego, pochodzących z aktualnych systemów lub wynikających z obecnego sposobu ich przechowywania, jak i danych zewnętrznych pochodzących z różnych systemów źródłowych. Dla danych, które zgodnie z zapisami Załącznika 11 i Projektu Technicznego (wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17) przewidziana jest ich publikacja, Wykonawca wdroży mechanizm publikowania takich danych.
11.1. Zbiory danych źródłowych
Na podstawie rozdziałów 6.1., 6.1.1. oraz 6.1.2. oraz 6.9. Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego (stanowiącego załączniki nr 8 i 9 do SIWZ) wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17.
W ramach wdrożenia produkcyjnego i migracji danych bazy Systemu ISOK zasilone zostaną następującymi zbiorami danych źródłowych:

Tabela 3: Zbiory danych podlegające migracji i integracji w ramach wdrożenia produkcyjnego Systemu ISOK
	Id
	Id z pierwotnego OPZ tab. 56
	Dostawca
	System źródłowy
	Nazwa zbioru
	Szczegóły odnośnie zbioru danych
	Typ danych źródłowych/ Forma udostępnienia

	1
	2,16
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Ortofotomapa
	Ortofotomapa
	Raster

	1a
	2,16
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Ortofotomapa archiwalna z możliwością wyboru przez użytkownika Systemu roku wydania
	Ortofotomapa
	Raster

	2
	3
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe
	Dane pomiarowe NMT; wartość błędu średniego większa od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m; format ASCII_TBD
	Wektor

	3
	4
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe
	Numeryczny model rzeźby terenu; wartość błędu średniego większa od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m; format ESRI TIN
	wektor

	4
	-
	GUGiK
	ZSIN
	Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach ZSIN (w zakresie opisanym w zamówieniu na integrację ze ZSiN opisana w Załączniku 11 do SIWZ obejmującym pierwotny OPZ oraz zamówienia uzupełniające).
	Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
	Wektor

	5
	25, 26
	KZGW
	
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie .shp
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
	Wektor

	6
	25, 26
	KZGW
	
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie .geotiff
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
	Raster

	7
	25, 26
	KZGW
	
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie .tiff
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
	Raster

	8
	25, 26
	KZGW
	
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie .pdf
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
	Raster

	9
	40
	KZGW
	SIKPOŚK
	raporty KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych)
	Raporty KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych)
	wektor

	10
	41
	KZGW
	IT GIS-OKI
	bazy danych IT GIS-OKI
	bazy danych IT GIS-OKI
	Wektor

	11
	24
	KZGW
	
	Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP)
	Wstępna ocena ryzyka powodziowego
	Wektor

	12
	35
	KZGW
	MPHP
	MPHP 10K-2016
	MPHP 10K-2016
	Wektor

	13
	36
	KZGW
	
	MPHP 50K-2010
	MPHP 50K-2010
	Wektor

	14
	36
	KZGW
	
	MPHP 50K-2007
	MPHP 50K-2007
	Wektor

	15
	37
	KZGW
	
	Raporty do KE z realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej
	Raporty do KE z realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej
	Wektor
(Baza MS Access, xml, shp)

	16
	38
	KZGW
	
	Raporty do KE z opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
	Raporty do KE z opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
	wektor

(Baza MS Access, xml, shp)

	17
	39
	KZGW
	
	Raporty inne
	Forma prezentacji zagregowanych danych zawartych w SIGW (w formie tabeli, zestawienia, mapy), dostosowana do konkretnych potrzeb użytkownika oraz konkretnego terytorium (obszar kraju, dorzecza, województwa, RZGW)
	Wektor i dane atrybutowe,
Pliki  danymi tabelarycznymi

	18
	46
	PIG
	SPD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Baza Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP
	Baza Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
	Wektor

[WFS]

	21
	47
	PIG
	PD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Baza Zasobów Dyspozycyjnych i Perspektywicznych Wód Podziemnych
	Baza Zasobów Dyspozycyjnych i Perspektywicznych Wód Podziemnych
	Wektor

[pobieranie usługa WFS]

	22
	48
	PIG
	PD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Monitoring Wód Podziemnych MWP
	Monitoring Wód Podziemnych
	Wektor

[pobieranie usługa WFS]

	23
	49
	PIG
	PD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Baza Pobory
	Baza Pobory
	Wektor

[pobieranie usługa WFS]

	26
	42
	KZGW/ RZGW
	
	Dane dotyczące katastru wodnego
	Dane katastru wodnego – zasady prowadzenia Katastru wodnego określa art. 153 Prawa wodnego. Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, prowadzony jest dla obszaru państwa z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Kataster wodny dla obszaru państwa prowadzony jest przez Prezesa Krajowego Zarządu. Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest przez dyrektora regionalnego zarządu.

Zbiory stanowią podstawowe źródło danych dla SIGW.
	Wektor i dane atrybutowe,

Pliki  danymi tabelarycznymi, pdf, raster

	27
	6
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych 

BDOO
	Baza Danych Ogólnogeograficznych 

1 : 250 000
	Wektor

	28
	12
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju PRG
	Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – jednostki administracyjne i punkty adresowe
	Wektor

	29
	13
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Państwowy rejestr nazw geograficznych PRNG
	Państwowy rejestr nazw geograficznych
	Wektor

	30
	17, 18
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe 
	Dane pomiarowe NMT; wartość błędu średniego nie większa niż 0,20 m; format LAS 1.2 (chmura punktów)
	Wektor

	31
	19
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe  (dane użytkowe NMT)
	Numeryczny model rzeźby terenu; wartość błędu średniego nie większa niż 0,20 m; format ARC/INFO GRID
	Raster

	32
	20,21
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe  (dane użytkowe NMPT)
	Numeryczny model pokrycia terenu; wartość błędu średniego nie większa niż 0,20 m; format ARC/INFO GRID
	Raster

	33
	15
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k
	Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k
	Wektor

	34
	32,33,34
	IMGW-PIB
	SEKOP
	System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących SEKOP
	System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących
	Wektor

	35
	53
	GIOŚ
	
	Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2006
	Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2006
	Wektor

	36
	-
	GIOŚ
	
	Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2012
	Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2012
	Wektor

	37
	-
	IMGW-PIB
	C2.6
	Mapy innych zagrożeń
	Mapy innych zagrożeń:

- wyniki modelowania

ALADIN, COSMO,

- wyniki programu ALOHA do modelowania zagrożenia,

- Monitor ujęć wód 
	wynik modelowania Aladin, COSMO, 

wektor, raster, ASCII, xml, csv

	38
	-
	IMGW-PIB
	C2.6
	Mapy zagrożeń meteorologicznych
	Mapy zagrożeń meteorologicznych
	wynik modelowania ALADIN

	39
	30
	IMGW-PIB
	C2.6
	Dane z Systemu C2.6, 
	Dane z Systemu C2.6, w tym dane z:
- Telemetrii, 

- SZDzSS,

- Aktynometrii

- Aerologii,

- Limnologii,

- Meteorologii lotniczej,

- Radarów
- PERUN

- Modeli

- Oceanografii

- inne dane w zakresie INSPIRE
	Dane relacyjne, dane plikowe i zdarzenia w postaci komunikatów w formacie xml

	40
	29
	IMGW-PIB
	C2.6
	Dane z Systemu Hydrologii
	Dane z  Systemu C2.6
	Dane relacyjne, dane plikowe i zdarzenia w postaci komunikatów w formacie xml

	41
	28
	IMGW-PIB
	C2.6
	Ostrzeżenia
	Ostrzeżenia
	Xml oraz zdarzenia w postaci komunikatów w formacie xml

	42
	-
	ARiMR
	
	Dane o charakterze katastralnym
	Dane o charakterze katastralnym
	Wektor

	43
	31
	IMGW-PIB
	C2.6
	Metadane sieci pomiarowej z systemu C2.6
	Metadane sieci pomiarowej z systemu C2.6
	Dane relacyjne i zdarzenia w postaci komunikatów w formacie xml

	44
	
	KZGW
	
	Dane dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
	Baza danych aktualizacji programu wodno- środowiskowego kraju (aPWŚK),

	Baza MS Access


	44a
	
	KZGW
	
	Dane dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
	Baza danych z kartami charakterystyk JCWP i JCWPd , baza MS  Access (.mdb)
	dane opisowe

	44b
	
	KZGW
	
	Dane dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
	Baza danych aktualizacji planu gospodarowania wodami (aPGW), geobaza plikowa Esri (.gdb)
	Wektor

	45
	
	KZGW
	
	Dane dotyczące planów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarach dorzeczy
	Baza danych działań strategicznych i buforowych wskazanych planie zarządzania ryzykiem powodziowym (geobaza plikowa)
	Wektor

	46
	31
	IMGW-PIB
	C2.6
	Metadane sieci pomiarowej z systemu C2.6
	Metadane sieci pomiarowej z systemu C2.6
	wektor


Tabela poniżej prezentuje zbiory danych zewnętrznych podlegające publikacji na portalach Systemu ISOK poprzez dodawanie usługi z hierarchicznej listy usług publikacyjnych oraz umieszczenie w domyślnej konfiguracji kompozycji mapowej. Dodatkowo system powinien umożliwiać wpisanie ręcznie adresu usługi WMS/WMTS w celu wyświetlenia danych na portalu.

Tabela 3: Zbiory danych zewnętrznych podlegające publikacji na portalach Systemu ISOK
	Id
	Id z pierwotnego OPZ tab. 56
	Dostawca
	System źródłowy
	Nazwa zbioru
	Szczegóły odnośnie zbioru danych
	Map Services (publikacja przez System Źródłowy)

	1
	43


	PIG
	SPD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Mapa Hydrogeologiczna Polski – główny użytkowy poziom wodonośny
	Mapa Hydrogeologiczna Polski – główny użytkowy poziom wodonośny
	usługa WMS z systemu źródłowego

	2
	45
	PIG
	SPD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Mapa hydrogeologiczna Polski – pierwszy poziom wodonośny
	Mapa hydrogeologiczna Polski – pierwszy poziom wodonośny
	usługa WMS z systemu źródłowego

	3
	51
	PIG
	PD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Baza Danych Geośrodowiskowych/Mapa Geośrodowiskowa Polski
	Baza Danych Geośrodowiskowych/Mapa Geośrodowiskowa Polski
	usługa WMS z systemu źródłowego

	4
	52
	PIG
	SOPO System Osłony Przeciwosuwiskowej
	Mapy osuwisk i terenów zagrożonych MOTZ
	Mapy osuwisk i terenów zagrożonych
	usługa WMS z systemu źródłowego

	5
	15
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k 


	Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k 


	usługa WMS i WMTS z systemu źródłowego

	6
	15
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Baza danych obiektów topograficznych BDOT 2.0.4.7
	Baza danych obiektów topograficznych 2.0.4.7  


	usługa WMS i WMTS z systemu źródłowego

	7
	6
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych - BDOO 


	Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych - BDOO 


	usługa WMS i WMTS z systemu źródłowego

	8
	10
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Mapa sozologiczna
	Mapa sozologiczna
	usługa WMS z systemu źródłowego

	9
	11
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Mapa hydrograficzna
	Mapa hydrograficzna
	usługa WMS z systemu źródłowego

	10
	12
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG 


	Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG 


	usługa WMS z systemu źródłowego

	11
	13
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Państwowy rejestr nazw geograficznych - PRNG


	Państwowy rejestr nazw geograficznych - PRNG


	usługa WMS z systemu źródłowego

	12
	2, 16
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Ortofotomapa
	Ortofotomapa
	usługa WMS i WMTS z systemu źródłowego

	13
	2, 16 
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Ortofotomapa archiwalna z możliwością wyboru przez użytkownika Systemu roku wydania
	Ortofotomapa archiwalna
	usługa WMS z systemu źródłowego

	14
	-
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Rastrowa Mapa Topograficzna Polski
	Rastrowa Mapa Topograficzna Polski
	usługa WMS i WMTS z systemu źródłowego

	15
	-
	GUGiK
	
	Dane o charakterze katastralnym 


	Dane o charakterze katastralnym 


	usługa WMS i WMTS z systemu źródłowego 

	16
	19
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Baza danych numerycznego modelu terenu
NMT; wartość błędu średniego nie większa niż 0,20 m
	Baza danych numerycznego modelu terenu
NMT; wartość błędu średniego nie większa niż 0,20 m

WMS Hipsometria, WMTS Hipsometria, WMTS Cieniowanie, WMTS CienHipso
	usługa WMS i WMTS z systemu źródłowego 

	17
	3
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Baza danych numerycznego modelu terenu
NMT; wartość błędu średniego większa od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m
	Baza danych numerycznego modelu terenu
NMT; wartość błędu średniego większa od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m

WMS Hipsometria, WMS Cieniowanie, WMTS Hipsometria, WMTS Cieniowanie
	usługa WMS i WMTS z systemu źródłowego 


11.2. Sposób udostępniania zbiorów w ISOK
Na podstawie rozdziałów 6.1 oraz 6.1.3 i 6.9  Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego (wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17).
Rozdział prezentuje sposób dystrybuowania danych poszczególnych zbiorów w formie usług mapowych oraz w formie wymiany plików.

Wartość „tak” w kolumnie „Map Services (Publikacja przez ISOK)” oznacza publikację danych za pomocą usług mapowych WMS/WFS.

Wartość „tak” w kolumnie „Data Services (Udostępnianie zbiorów danych)” oznacza możliwość dystrybucji danych do klientów w postaci zbiorów danych (plików)

Tabela 4 Zestawienie sposobów dystrybucji zbiorów danych.

	Id
	Id z pierwotnego OPZ tab. 56
	Dostawca
	System źródłowy
	Nazwa zbioru
	Szczegóły odnośnie zbioru danych
	Typ danych źródłowych/ Forma udostępnienia
	Map Services (Publikacja przez ISOK)
	Data Services (Udostępnianie zbiorów danych)

	1
	2,16
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Ortofotomapa
	Ortofotomapa
	raster
	Tak
	tak

	1a
	2,16
	GUGIK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Ortofotomapa archiwalna z możliwością wyboru przez użytkownika roku wydania
	Ortofotomapa
	raster
	Tak
	tak

	2
	3
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe 
	Dane pomiarowe NMT; wartość błędu średniego większa od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m; format ASCII_TBD
	wektor
	Nie
	tak

	3
	4
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe 
	Numeryczny model rzeźby terenu; wartość błędu średniego większa od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m; format ESRI TIN
	Wektor
	Nie
	tak

	4
	-
	GUGiK
	ZSIN
	Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach ZSIN (w zakresie opisanym w zamówieniu na integrację ze ZSIN opisana w Załączniku 11 do SIWZ obejmującym pierwotny OPZ oraz zamówienia uzupełniające).
	Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
	Wektor
	Nie
	Nie

	5
	25, 26
	KZGW
	
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie .shp
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
	Wektor
	Tak
	Tak

	6
	25, 26
	KZGW
	
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie .geotiff
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
	Raster
	Tak
	Tak

	7
	25, 26
	KZGW
	
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie .tiff
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
	Raster
	Nie
	Tak

	8
	25, 26
	KZGW
	
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie .pdf
	Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
	Raster
	Nie
	tak

	9
	40
	KZGW
	SIKPOŚK
	raporty KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych)
	Raporty KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych)
	wektor
	Nie
	nie

	10
	41
	KZGW
	IT GIS-OKI
	bazy danych IT GIS-OKI
	bazy danych IT GIS-OKI
	Wektor
	Tak
	tak

	11
	24
	KZGW
	
	Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP)
	Wstępna ocena ryzyka powodziowego
	Wektor
	Tak
	tak

	12
	35
	KZGW
	MPHP
	MPHP 10K-2016
	MPHP 10K-2016
	Wektor
	Tak
	tak

	13
	36
	KZGW
	
	MPHP 50K-2010
	MPHP 50K-2010
	Wektor
	Tak
	tak

	14
	36
	KZGW
	
	MPHP 50K-2007
	MPHP 50K-2007
	Wektor
	Nie
	tak

	15
	37
	KZGW
	
	Raporty do KE z realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej
	Raporty do KE z realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej
	
	Nie
	nie

	16
	38
	KZGW
	
	Raporty do KE z opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
	Raporty do KE z opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
	
	Nie
	nie

	17
	39
	KZGW
	
	Raporty inne
	Forma prezentacji zagregowanych danych zawartych w SIGW (w formie tabeli, zestawienia, mapy), dostosowana do konkretnych potrzeb użytkownika oraz konkretnego terytorium (obszar kraju, dorzecza, województwa, RZGW)
	
	Nie
	nie

	18
	46
	PIG
	SPD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Baza Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP
	Baza Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
	wektor
	Nie
	nie

	19
	43


	PIG
	SPD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Mapa Hydrogeologiczna Polski – główny użytkowy poziom wodonośny
	Mapa Hydrogeologiczna Polski – główny użytkowy poziom wodonośny
	usługa WMS z systemu źródłowego
	Nie
	nie

	20
	45
	PIG
	SPD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Mapa hydrogeologiczna Polski – pierwszy poziom wodonośny
	Mapa hydrogeologiczna Polski – pierwszy poziom wodonośny
	usługa WMS z systemu źródłowego
	Nie
	nie

	21
	47
	PIG
	PD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Baza Zasobów Dyspozycyjnych i Perspektywicznych Wód Podziemnych
	Baza Zasobów Dyspozycyjnych i Perspektywicznych Wód Podziemnych
	Wektor
	Nie
	nie

	22
	48
	PIG
	PD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Monitoring Wód Podziemnych MWP
	Monitoring Wód Podziemnych
	Wektor
	Nie
	nie

	23
	49
	PIG
	PD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Baza Pobory
	Baza Pobory
	Wektor
	Nie
	nie

	24
	51
	PIG
	PD PSH System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	Baza Danych Geośrodowiskowych/Mapa Geośrodowiskowa Polski
	Baza Danych Geośrodowiskowych/Mapa Geośrodowiskowa Polski
	
	Nie
	nie

	25
	52
	PIG
	SOPO System Osłony Przeciwosuwiskowej
	Mapy osuwisk i terenów zagrożonych MOTZ
	Mapy osuwisk i terenów zagrożonych
	
	Nie
	nie

	26
	42
	KZGW
	
	Dane dotyczące katastru wodnego
	Dane katastru wodnego – zasady prowadzenia Katastru wodnego określa art. 153 Prawa wodnego. Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, prowadzony jest dla obszaru państwa z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Kataster wodny dla obszaru państwa prowadzony jest przez Prezesa Krajowego Zarządu. Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest przez dyrektora regionalnego zarządu.

Zbiory stanowią podstawowe źródło danych dla SIGW.
	
	Tak
	tak

	27
	6
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych 

BDOO
	Baza Danych Ogólnogeograficznych 

1 : 250 000
	Wektor
	Tak
	nie

	28
	12
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju PRG
	Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – jednostki administracyjne i punkty adresowe
	Wektor
	Tak
	nie

	29
	13
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Państwowy rejestr nazw geograficznych PRNG
	Państwowy rejestr nazw geograficznych
	Wektor
	Tak
	nie

	30
	17, 18
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe 
	Dane pomiarowe NMT; wartość błędu średniego nie większa niż 0,20 m; format LAS 1.2 (chmura punktów)
	Wektor
	Nie
	tak

	31
	19
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe  (dane użytkowe NMT)
	Numeryczny model rzeźby terenu; wartość błędu średniego nie większa niż 0,20 m; format ARC/INFO ASCII GRID
	Raster
	Nie
	tak

	32
	20,21
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Numeryczne dane wysokościowe  (dane użytkowe NMPT)
	Numeryczny model pokrycia terenu; wartość błędu średniego nie większa niż 0,20 m; format ARC/INFO ASCII GRID
	Raster
	Nie
	tak

	33
	15
	GUGiK
	Geoportal2 (PZGiK)
	Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k
	Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k
	wektor
	Tak
	tak

	34
	32,33,34
	IMGW-PIB
	SEKOP
	System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących SEKOP
	System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących
	wektor
	tak (tylko w portalach wewnętrznych)
	nie

	35
	53
	GIOŚ
	
	Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2006
	Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2006
	wektor
	Nie
	nie

	36
	-
	GIOŚ
	
	Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2012
	Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2012
	wektor
	Nie
	nie

	37
	-
	IMGW-PIB
	C2.6
	Mapy innych zagrożeń
	Mapy innych zagrożeń
	wektor
	Tak
	tak

	38
	-
	IMGW-PIB
	C2.6
	Mapy zagrożeń meteorologicznych
	Mapy zagrożeń meteorologicznych
	wektor
	Tak
	tak

	39
	30
	IMGW-PIB
	C2.6
	Dane z Systemu C2.6
	Dane z Systemu C2.6, w tym dane z:
- Telemetrii, 

- SZDzSS,

- Aktynometrii

- Aerologii,

- Limnologii,

-dane meteorologiczne mierzone na stacjach lotniskowych

-  Radarów
- PERUN (System Detekcji i Lokalizacji Wyładowań atmosferycznych)

- Modeli

- Oceanografii

- inne dane w zakresie INSPIRE
	
	Tak
	tak

	40
	29
	IMGW-PIB
	C2.6
	Dane z Systemu Hydrologii
	Dane z Systemu C2.6
	
	Tak
	tak

	41
	28
	IMGW_PIB
	C2.6
	Ostrzeżenia
	Ostrzeżenia
	
	Tak
	nie

	42
	-
	ARiMR
	
	Dane o charakterze katastralnym
	Dane o charakterze katastralnym
	wektor
	Nie
	nie

	43
	31
	IMGW-PIB
	C2.6
	Metadane sieci pomiarowej z systemu C2.6
	Metadane sieci pomiarowej z systemu C2.6
	wektor
	Tak
	tak

	44
	-
	KZGW
	
	Dane dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
	Baza danych aktualizacji programu wodno- środowiskowego kraju (aPWŚK),

	Baza MS Access
	Nie
	tak

	44a
	 
	KZGW
	 
	Dane dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
	Baza danych z kartami charakterystyk JCWP i JCWPd , baza MS  Access (.mdb)
	dane opisowe
	Nie
	tak

	44b
	 
	KZGW
	 
	Dane dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
	Baza danych aktualizacji planu gospodarowania wodami (aPGW), geobaza plikowa Esri (.gdb)
	Wektor
	Tak
	tak

	45
	-
	KZGW
	
	Dane dotyczące planów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarach dorzeczy
	Baza danych działań strategicznych i buforowych wskazanych planie zarządzania ryzykiem powodziowym (geobaza plikowa)
	wektor
	Nie
	tak


11.3. Spełnienie wymagań dyrektywy INSPIRE

Na podstawie rozdziałów 6.7., 6,9, 7.6.5. oraz 9.5.  załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego (wraz z załącznikami), które stanowią załączniki 8 i 9 do SIWZ oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17.
W ramach wdrożenia produkcyjnego Wykonawca opublikuje zbiory danych INSPIRE zgodnie z poniższym zakresem:

1. Weryfikacja i potwierdzenie listy zbiorów podlegających publikacji wraz z ich mapowaniem na dane źródłowe w oparciu o zaktualizowaną dokumentację analityczną. Dokumentacja analityczna stanowiąca załącznik 8 jest w stanie odpowiadającym odbiorowi prac zgodnie z realizacją Umowy z QUMAK. Częścią tej dokumentacji jest tzw. „Dokument dla Dyrekcji”. Zakres prac obejmuje aktualizację dokumentacji analitycznej, a w tym aktualizację tzw. „Dokumentu dla Dyrekcji”. Aktualizacja wynika ze zmian prawa (w szczególności Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego), zmian wymagań i rekomendacji  INSPIRE („INSPIRE Data specifications” i „INSPIRE Technical guidelines”) oraz zmian modeli danych w związku z wprowadzeniem usługi SOS do systemu ISOK (opisane w działaniu „Przygotowanie oprogramowania”).
2. Wdrożenie narzędzi do integracji z systemami źródłowymi danych INSPIRE w zakresie pobierania danych podlegających publikacji w ramach INSPIRE (dotyczy danych nie zawartych w Tab. 2)  - (opisane w działaniach „Przygotowanie narzędzi informatycznych/ oprogramowanie” i „Testowanie”)
3. Pobranie danych (produkcyjnych) z systemów źródłowych (do tzw. bazy produkcyjnej) i ich przetworzenie do zgodności ze strukturami INSPIRE (bazy publikacyjne INSPIRE) – (opisane w działaniu „Dane i usługi INSPIRE”).
4. Wystawienie usług INSPIRE publikujących przetworzone dane (usługa przeglądania WMS, WMTS, WMS-T (WMS with time), usługa pobierania WFS, WCS, ATOM, SOS; usługa wyszukiwania CSW dla każdego zbioru), przekształcania WCTS – (opisane w działaniu „Dane i usługi INSPIRE”).
5. Testy usług INSPIRE (wykonywane na Danych Produkcyjnych)
6. Uruchomienie ciągłej/cyklicznej (w zależności od zbioru) replikacji danych INSPIRE.

7. Weryfikacja usług INSPIRE po uruchomieniu dynamicznego (ciągłego/cyklicznego) zasilenia danymi.

Odebranie każdego z działań (opisanych poniżej) w ramach realizacji wymagań dyrektywy INSPIRE opisanych w niniejszym rozdziale pozwala na uruchomienie następnego działania. W wyniku realizacji kolejnych działań wymagane mogą być zmiany w rezultatach poprzednich zadań. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia modyfikacji wyników poprzednich prac zgodnie z wynikami kolejnych działań oraz powtórzenia działań pozwalających na weryfikację poprawności wprowadzonych zmian.

Cześć zbiorów Zamawiającego ma charakter dynamiczny, tzn., że dane pochodzą z systemów pomiarowych i innych systemów akwizycji danych, które przyrastają w miarę upływu czasu (np. w cyklach 10-minutowych). 
Za zgodą Zamawiającego może być dopuszczalne publikowanie usług INSPIRE oparte o dynamiczne przekształcanie danych ze zbiorów źródłowych bez tworzenia kopii danych w zbiorach produkcyjnych oraz publikacyjnych. W takiej sytuacji musi być zapewniona możliwość dynamicznego buforowania takich danych, aby zapewnić wysoką wydajność rozwiązania.
Odbiór rezultatów prac opisanych w niniejszym rozdziale, będzie możliwy pod warunkiem zrealizowania wszystkich poniższych działań.

Realizacja poniższych działań musi uwzględniać aktualne na chwilę ich realizacji wytyczne INSPIRE (lista wymagań, rekomendacji i aktów prawnych znajduje się w pierwotnym OPZ w rozdziale 11). W szczególności powinna uwzględniać aktualne wersje wymagań i rekomendacji oraz nowe wymagania zapisane w następujących dokumentach:

· INSPIRE Data Specifications on Addresses – Guidelines v 3.1 17.04.2014,

· INSPIRE Data Specification on Protected Sites – Guidelines v 3.2 17.04.2014,

· INSPIRE Data Specification on Administrative Units – Guidelines v3.1 17.04.2014,

· INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels – Guidelines v 3.1 17.04.2014,

· INSPIRE Specification on Geographical Grid Systems – Guidelines v 3.1 17.04.2014,

· INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines v 3.1 17.04.2014

· INSPIRE Data Specification on Transport Networks – Guidelines v 3.2 17.04.2014,

· INSPIRE Specification on Coordinate Reference Systems – Guidelines v 3.2 17.04.2014

· INSPIRE Data Specification on Geographical Names – Guidelines v 3.1 17.04.2014,

· Technical Guidance for the INSPIRE Schema Transformation Network Service 3.0 15.12.2010,

· Technical Guidance for INSPIRE Spatial Data Services and services allowing spatial data services to be invoked 3.1 16.12.2016
· Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services 3.1 09.08.2013

· Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services 3.11 04.04.2013,

· Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services 07.11.2011,

· INSPIRE Good practice in data and service sharing 09.01.2013,

· Guidance on the 'Regulation on access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions 09.01.2013,

· INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines v 3.1 17.04.2014,

· INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines 10.12.2013,

· INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines 10.12.2013,

· INSPIRE Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines 10.12.2013, 

· INSPIRE Data Specification on Natural Risk Zones – Technical Guidelines 10.12.2013,

· INSPIRE Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines 10.12.2013,

· INSPIRE Data Specification on Oceanographic geographical features – Technical Guidelines 10.12.2013,
· Data Specification on Sea Regions – Technical Guidelines, 2013-12-10,
· OGC Best Practice for using Web Map Services (WMS) with Time-Dependent or Elevation-Dependent Data, Version 1.0, 2014-04-14,
· OGC Best Practice for using Web Map Services (WMS) with Ensembles of Forecast Data, Version: 1.1, 2016-06-09,
· OGC® Sensor Observation Service Interface Standard, Version 2.0, 2012-04-20, 
· OGC® SensorML: Model and XML Encoding Standard, Version 2.0, 2014-02-04,
· Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1311/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w odniesieniu do definicji elementu metadanych INSPIRE,
· Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1312/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności usług danych przestrzennych,
· Technical Guidance for implementing download services using the OGC Sensor Observation Service and ISO 19143 Filter Encoding, 2016-12-16
· D2.9 Guidelines for the use of Observations & Measurements and Sensor Web Enablement-related standards in INSPIRE, 2016-12-16
· Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services using Web Coverage Services (WCS), 2016-12-16
· Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007, 2016-12-19.
Wszystkie elementy wyspecyfikowane przez dokumenty INSPIRE („INSPIRE Data specifications”, „INSPIRE Technical guidelines i inne dokumenty obowiązujące w zakresie INSPIRE) jako „voidable” powinny być uzgodnione z Zamawiającym  a ostateczna decyzja w zakresie przyjętego rozwiązania należy do Zamawiającego. Zgodność z wymaganiami wynikającymi z powyższych dokumentów w ich najbardziej aktualnych wersjach musi być zapewniona na dzień odbioru produkcyjnego Systemu. Od dnia uruchomienia produkcyjnego System musi być gotowy do wykorzystania go przez Zamawiającego w normalnej pracy. 
Działanie „Przygotowanie”
1. Weryfikacja przeprowadzonej na poprzednich etapach (w czasie Umowy z Qumak) identyfikacji krajowych źródłowych zbiorów danych. W ramach tej czynności powstanie dokument zawierający listę źródłowych zbiorów danych osobno dla każdego z tematów INSPIRE objętych zamówieniem wraz z uzasadnieniem wyboru zbiorów danych źródłowych. Dla tematów z następujących obszarów wyszczególnionych w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej: rozdział 1 pkt. 8 hydrografia, rozdział 2 pkt. 4 geologia, rozdział 3 pkt. 7 urządzenia do monitorowania środowiska, rozdział 3 pkt. 11 gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze, rozdział 3 pkt. 12 strefy zagrożenia naturalnego, rozdział 3 pkt. 13 warunki atmosferyczne, rozdział 3 pkt. 14 warunki meteorologiczno-geograficzne oraz rozdział 3 pkt. 15 warunki oceanograficzno-geograficzne Wykonawca przeprowadzi harmonizację zbiorów (zgodnie z punktem 4 niniejszego działania, zarówno w zakresie danych statycznych, jak i dynamicznych). Dla tematów, których organami wiodącymi są minister właściwy do zakresów tematów INSPIRE bądź Prezes KZGW, Wykonawca przeprowadzi pełną identyfikację zbiorów danych źródłowych nie ograniczając się do identyfikacji zbiorów danych obejmujących zakres informacyjny którego właścicielem jest Zamawiający (KZGW/IMGW-PIB). Dla pozostałych tematów Wykonawca przeprowadzi identyfikację danych źródłowych ograniczając się do identyfikacji zbiorów obejmujących zakres informacyjny, którego właścicielem jest Zamawiający. Dla tematów INSPIRE objętych zamówieniem Wykonawca przeanalizuje, który z podmiotów (KZGW/IMGW-PIB) posiada przeważającą ilość informacji zawartych w zbiorach danych źródłowych potrzebnych do opracowania poszczególnych tematów. Ten podmiot, który przeważa będzie partnerem wiodącym w ramach tematu (w przypadkach różnic zdań pomiędzy podmiotami jego zdanie będzie wówczas decydujące).
2. Opracowanie programu i harmonogramu dostosowania krajowych zbiorów danych do zbiorów danych o modelach zgodnych z dyrektywą INSPIRE.
3. Opracowanie zasad i trybu integracji oraz transformacji zasobów informacyjnych. W ramach tego zadania powstanie dokument zawierający szczegółową metodykę transformacji oraz integracji źródłowych zbiorów danych dla Tematów INSPIRE objętych zamówieniem. Metodyka będzie uwzględniać m. in.: założenia dotyczące częstotliwości aktualizacji danych INSPIRE, modele źródłowe (krajowe) danych, model docelowy INSPIRE, mapowania między modelami, a także dokładny opis wszystkich przekształceń, jakie należy wykonać, aby dokonać ostatecznej transformacji danych.
4. Wykonawca w ramach realizacji etapu opracuje (w oparciu o wyniki prac z punktów 1,2 i 3) wstępne wersje zbiorów danych INSPIRE objętych zamówieniem w formacie GML (O&M dla danych pomiarowych), dla ograniczonego obszaru terytorialnego (dostosowanego do specyfiki poszczególnych tematów INSPIRE), dobrane tak aby prezentować pełny zakres informacji z poszczególnych zbiorów. 
Wyniki prac powstałych w punktach 1, 2, 3 i 4 będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego dla tego działania, a następnie weryfikacji i ewentualnej aktualizacji w następnych działaniach.

Działanie „Testowanie metodyki mapowania i harmonizacji”
Wykonawca w ramach realizacji etapu stworzy laboratorium w infrastrukturze Zamawiającego w którym możliwe będzie przetestowanie założeń przygotowywanych w ramach działania „Przygotowanie”. Testowanie przeprowadzone zostanie na podstawie wybranych przez Zamawiającego wstępnych wersji zbiorów danych INSPIRE objętych zamówieniem, wytworzonych w punkcie 4 działania „Przygotowanie”. Celem testowania będzie weryfikacja prac wykonanych w ramach działania „Przygotowanie”, która umożliwi dostosowanie produktów wówczas wytworzonych w celu rozwiązania rzeczywistych problemów napotkanych podczas testowania. Zakres terytorialny zbiorów wytypowanych do testowania powinien być ograniczony do obszarów umożliwiających przetestowanie zbiorów w pełnym zakresie danych, dostosowanych do specyfiki poszczególnych tematów zbiorów danych INSPIRE.

Testowanie będzie miało charakter iteracyjny. Zakłada się co najmniej 2, a maksymalnie 3 iteracje procesu. W wyniku każdej z iteracji powstanie dokument raportu z testowania zawierający szczegółowy opis wytypowanych zbiorów danych oraz działań o charakterze transformacyjnym i integracyjnym, jakie przeprowadzono na tych zbiorach danych. Dokument musi zawierać również podsumowanie zastosowania metodyki opracowywanej w ramach działania „Przygotowanie” punkt 3 w postaci zmodyfikowanej dokumentacji. Raporty z testowania będą podlegać odbiorowi przez Zamawiającego. Decyzję o uruchomieniu 3 iteracji procesu transformacji podejmie Zamawiający po weryfikacji raportów z 1 i 2 iteracji testowania.

Testy realizowane są przy udziale Zamawiającego.

Produktem ostatniej iteracji tego działania będą także - zweryfikowane o wyniki testów - wersje zbiorów danych INSPIRE objętych zamówieniem, w formacie GML, opracowane w punkcie 4 działania „Przygotowanie”. Zbiory danych INSPIRE objęte zamówieniem będące wynikiem ostatniej iteracji będą podlegać odbiorowi przez Zamawiającego.

Działanie „Przygotowanie narzędzi informatycznych/ oprogramowanie (narzędzia/ oprogramowanie) ”.

W ramach tego działania Wykonawca opracuje narzędzia/ oprogramowanie do transformacji zbiorów danych dla Tematów INSPIRE Objętych Zamówieniem. Zadania z tego pakietu Wykonawca musi wykonywać w oparciu o wyniki wcześniejszych działań – „Przygotowanie” oraz „Testowanie metodyki mapowania i harmonizacji”
W ramach tego działania powstaną w szczególności:

1. Oprogramowanie do transformacji zbiorów danych. W ramach tego produktu zostanie wykonane  narzędzie / oprogramowanie, które umożliwi zastosowanie metodyki harmonizacji zbiorów danych dla tematów INSPIRE objętych zamówieniem. Wraz z produktem zostaną przekazane także licencje na dostarczone oprogramowanie. Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać skalowalność oraz mieć funkcjonalność pozwalającą Zamawiającemu na spełnienie wymagań i rekomendacji  INSPIRE („INSPIRE Data specifications” i „INSPIRE Technical guidelines”) oraz przepisów wykonawczych` do dyrektywy w zakresie częstotliwości aktualizowania danych, w tym przygotowanie GML (O&M dla danych pomiarowych). W przypadku, gdy rekomendacje są wariantowe wybór wariantu powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.
2. Konfiguracja narzędzia/ oprogramowanie do transformacji zbiorów danych. Produkt będzie zawierał wszystkie elementy konfiguracji w postaci np. plików, zdefiniowanych połączeń do danych, transformacji modeli, układów współrzędnych, które są niezbędne, aby można było użyć narzędzia/ oprogramowanie z punktu 1 do wykonania procesu transformacji.
Produkty powstałe w punktach 1 i 2 będą podlegać formalnemu odbiorowi przez Zamawiającego.
Działanie „Udostępnianie danych przez usługi INSPIRE”, w tym testowanie
W ramach tego działania Wykonawca wykona harmonizację zasobów danych przestrzennych w zakresie tematów INSPIRE objętych zamówieniem. Wykonawca wykona transformację zasobów danych przestrzennych na podstawie zasad (przygotowanych w trakcie działania „Przygotowanie”, a przetestowanych w trakcie działania „Testowanie metodyki mapowania i harmonizacji”) za pomocą oprogramowania i konfiguracji przygotowywanych w trakcie działania „Opracowanie oprogramowania”. W przypadku, gdy rekomendacje są wariantowe wybór wariantu powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.
Produktem tego działania będą zbiory danych INSPIRE objęte zamówieniem dla pełnego zakresu terytorialnego Polski. Zbiory danych zostaną przygotowane w formacie GML(O&M dla danych pomiarowych) oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym tak, aby możliwa była ich publikacja za pomocą usług sieciowych INSPIRE (CSW, WMS, WMS-T (WMS with time), WMTS, WFS, WCS, ATOM, SOS).
W ramach prac Wykonawca musi wykorzystać mapowanie zbiorów przygotowanych w poprzednich działaniach i wykonać lub uruchomić dla zbiorów danych dynamicznych zgodnie z nim transformacje danych do formatu GML (O&M dla danych pomiarowych). Przygotowane mapowanie Wykonawca podda procesowi weryfikacji na zgodność z wymaganiami INSPIRE, a w tym zgodność z wymaganiami i rekomendacjami opisanymi w dokumentach „INSPIRE Data specifications” i „INSPIRE Technical guidelines” oraz walidatorami uzgodnionymi z Zamawiającym.. Proces transformacji zostanie zweryfikowany w ramach testów. Weryfikacji będzie podlegał zakres i poprawność dostępnych danych i poprawność zasilenia statycznego oraz dynamicznego, sprawdzenie wydajności usług, zgodności usług z wymaganiami i rekomendacjami opisanymi w dokumentach „„INSPIRE Data specifications”, „INSPIRE Technical guidelines” i inne dokumenty obowiązujące w zakresie INSPIRE oraz walidatorami uzgodnionymi z Zamawiającym. Wyniki testów zostaną opisane w sprawozdaniu zawierającym porównanie zbiorów wejściowych i przetransformowanych. Sprawozdanie musi zawierać informacje z przebiegu procesu transformacji w kontekście opracowanego w ramach działania „Przygotowanie” punktu 2 programu oraz harmonogramu dostosowania krajowych zbiorów danych do zbiorów danych zgodnych z dyrektywą INSPIRE. 

Testowanie będzie miało charakter iteracyjny. Zakłada się co najmniej 2, a maksymalnie 3 iteracje procesu. W wyniku każdej z iteracji powstanie dokument raportu z testowania zawierający szczegółowy opis wytypowanych zbiorów danych oraz działań o charakterze transformacyjnym i integracyjnym, jakie przeprowadzono na tych zbiorach danych. 

Raporty z testowania będą podlegać odbiorowi przez Zamawiającego. Decyzję o uruchomieniu 3 iteracji procesu transformacji podejmie Zamawiający po weryfikacji raportów z 1 i 2 iteracji testowania.

Testy realizowane są przy udziale Zamawiającego.
Zbiory danych INSPIRE objęte zamówieniem oraz sprawozdanie będą podlegać odbiorowi przez Zamawiającego.

Przygotowane zgodnie z powyższą procedurą Zbiory Danych INSPIRE Objęte Zamówieniem podlegają publikacji za pomocą następujących usług sieciowych INSPIRE:

· Wyszukiwania CSW,
· Przeglądania WMS, WMS-T(WMS with time) i WMTS,
· Pobierania WFS, WCS, SOS i ATOM
· Przekształcania WCTS
Dla zbiorów danych INSPIRE objętych zamówieniem Wykonawca przygotuje metadane w językach co najmniej polskim i angielskim zgodnie z profilami wymaganymi przez INSPIRE. Metadane muszą zostać opublikowane za pomocą usługi CSW (na osobnym serwerze dla IMGW-PIB) oraz za pomocą tej usługi udostępniane do GUGiK celem publikacji na serwerze katalogowym INSPIRE Geoportalu (PZGiK). Ponadto metadane zostaną udostępnione w portalach IMGW-PIB oraz KZGW.
Usługi sieciowe INSPIRE WMS, WMTS, WFS i WCS udostępniające Zbiory Danych INSPIRE Objęte Zamówieniem muszą publikować zbiory danych w systemach odniesień przestrzennych opisanych w specyfikacji INSPIRE Specification on Coordinate Reference Systems – Guidelines.

Dodatkowo Usługi sieciowe INSPIRE WMS, WMTS, WFS i WCS udostępniające zbiory danych INSPIRE objęte zamówieniem muszą publikować zbiory danych w następujących systemach odniesień przestrzennych:

· PUWG 1992 (EPSG::2180),
· WGS84 (EPSG::4326),
· ETRS89 (EPSG::4258).
Usługi sieciowe INSPIRE ATOM będą publikować zbiory danych w ETRS89 (EPSG::4258) w przypadku zbiorów danych statycznych, a w przypadku danych generowanych dynamicznie w układach wskazanych powyżej.
Usługi SOS będą publikować zbiory danych co najmniej w ETRS89 (EPSG::4258), który jest układem domyślnym oraz w WGS84 (EPSG::4326).
Ponadto System musi uwzględniać zarządzanie zbiorami danych INSPIRE, tj. dostarczanymi przez inne podmioty infrastruktury przestrzennej w Polsce w szczególności w zakresie zarządzania referencjami do danych na potrzeby tworzenia zbiorów danych INSPIRE objętych zamówieniem.

W zakresie publikowania usług INSPIRE Systemu musi spełnić wymagania opisane dokumencie pn.: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych opublikowanym 20.10.2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie warunków dotyczące jakości usług, jakie powinny być spełnione dla ich wydajności, przepustowości i wydajności (oraz dokumentami zmieniającymi). 
Produkty powstałe w powyższym działaniu będą podlegać formalnemu odbiorowi przez Zamawiającego poprzez przeprowadzenie testów zgodnie z procedurą odbiorową. 
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11.4. Zasilenie kompletem danych – zawierającym także dane spoza katastru wodnego

Na podstawie rozdziałów 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 oraz 6.8  Załącznika 11oraz zapisów Projektu Technicznego - stanowiących załączniki nr8 i  9 do SIWZ (wraz z załącznikami) oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17.
W ramach wdrożenia produkcyjnego i migracji danych System zostanie zasilony kompletem danych jakie są obecnie wykorzystywane we wszystkich jednostkach Zamawiającego. Zasilenie będzie obejmować zarówno dane z systemów obecnie stosowanych przez Zamawiającego jak i te dane, które są gromadzone obecnie pozasystemowo, w różnych formatach bazodanowych, arkuszach kalkulacyjnych czy plikach tekstowych lub pochodzących z edytorów tekstu. Niezależnie od formatu czy obecnego sposobu przechowywania, Wykonawca powinien zasilić System każdymi danymi, które są obecnie gromadzone przez Zamawiającego i dla których w nowym Systemie jest przewidziane miejsce do ich przechowywania. W trakcie prac przygotowawczych, Wykonawca powinien – zgodnie z zapisami rozdziału 6.8.1. pierwotnego OPZ dokonać wyczyszczenia, standaryzacji, konwersji, weryfikacji poprawności oraz spójności danych. Dla inicjalnej migracji danych muszą zostać spełnione uwagi jakie zostały wyszczególnione w rozdziale 6.8.1. pierwotnego OPZ. System po zasileniu musi być gotowy do pracy w dowolnym zakresie, wykorzystując jednocześnie dotychczasowe dane Zamawiającego. W przypadku przeprowadzenia zasilenia etapami, konieczne będzie przeprowadzenie aktualizacji zasileń bezpośrednio przed końcowym odbiorem Systemu, co pozwoli na zachowanie aktualności danych w momencie uruchomienia produkcyjnego systemu. Zasilenie powinno być wykonane przy pomocy modułu importu (narzędzi ETL), który opisane zostały w punkcie 7.3.1.5 niniejszego OPZ, a narzędzia przygotowane do migracji danych powinny zostać przekazane Zamawiającemu w momencie odbioru prac. Zakres danych wykorzystywanych w pracy katastru wodnego został przedstawiony w załączniku A.
Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem:

1. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym procedury migracji danych – ze szczegółowością określoną na poziomie mapowania pojedynczych atrybutów w  danych źródłowych (KZGW/RZGW) i docelowym modelu danych (SIGW),
2. Przygotowanie migracji danych własnych Zamawiającego uwzględniającej uwagi zgłoszone do wdrożenia pilotażowego (przygotowanie modułu importu/ narzędzi ETL), 
3. Przeprowadzenie migracji danych produkcyjnych (możliwe prowadzenie migracji etapami zależnymi od lokalizacji lub od produktu dla którego testów będzie ona prowadzona),
4. Przeprowadzenie testów prawidłowości zasilenia,
5. W przypadku etapowego zasilenia produkcyjnego albo zasilenia wykonywanego w terminie wcześniejszym niż termin odbioru Systemu, wykonanie zasilenia uzupełniającego dane, które przyrosły lub zostały zaktualizowane od poprzedniego zasilenia – po migracji uzupełniającej nastąpi ponowne przeprowadzenie testów prawidłowości zasilenia.
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11.4.1. Przygotowanie założeń do polityki utrzymania danych.
Na podstawie rozdziału 6.4.3 Załącznika nr 11 do SIWZ.
W ramach wdrożenia produkcyjnego Wykonawca przygotuje założenia do polityki utrzymania danych źródłowych oraz publikacyjnych bazując na ostatecznie uzgodnionej architekturze danych Systemu.
11.5. Produkty publikacyjne ISOK

Na podstawie rozdziału 6.2  Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego - stanowiących załączniki nr 8 i  9 do SIWZ  (wraz z załącznikami) wraz z uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17.

W Systemie ISOK przygotowane zostaną mechanizmy publikacji dla produktów wyszczególnionych w Załączniku 11 oraz Projekcie Technicznym. 
Produkty publikacyjne w Fazie II i III muszą zostać zasilone danymi produkcyjnymi pochodzącymi z baz produkcyjnych. Wszelkie testy funkcjonalności produktów publikacyjnych muszą być wykonane po wcześniejszym zasileniu danymi produkcyjnymi baz produkcyjnych, a następnie zreplikowaniu ich zawartości do baz publikacyjnych. Nie jest możliwe prowadzenie testów, a tym bardziej odbiór produktów publikacyjnych bez takiego zasilenia baz publikacyjnych.
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12. Szkolenia 
Wykonawca podczas realizacji Fazy drugiej przygotuje i przeprowadzi szkolenia obejmujące tradycyjne szkolenia stacjonarne oraz wykonanie materiałów szkoleniowych na potrzeby ich udostępnienia w platformie e-learning, jaką dysponuje Zamawiający. Wymagania dla szkoleń opisują poniższe podrozdziały.
12.1. Szkolenia dla użytkowników i administratorów Systemu ISOK
W ramach wdrożenia Systemu ISOK Wykonawca przeszkoli użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz administratorów Systemu ISOK. Szkolenia zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 10.4 pierwotnego OPZ stanowiącego załącznik 11 do SIWZ z zastrzeżeniem, że w czasie wdrożenia produkcyjnego lokalizacje w których będą odbywać się szkolenia będą mogły być inne niż KZGW. Szkolenia w czasie wdrożenia produkcyjnego będą mogły być prowadzone we wszystkich siedzibach Zamawiającego umożliwiając zredukowanie kosztów jakie musiałby zostać poniesione w związku z delegacjami uczestników szkoleń. Szczegółowy sposób przeprowadzenia szkoleń będzie ustalony na poziomie zarządczym projektu. 
Szkolenia z Systemu w wersji produkcyjnej zostaną przeprowadzone w trakcie prac Fazy II. Ich przeprowadzenie umożliwi użytkownikom przygotowanie się do samodzielnej pracy w Systemie po wdrożeniu produkcyjnym. Szkolenia powinny zostać przeprowadzone na ostatecznej wersji Systemu (System ma być maksymalnie zbliżony do ostatecznego rozwiązania. W stosunku do wersji jaka będzie odbierana w odbiorze końcowym dopuszczalne będzie, aby po szkoleniu wprowadzane były jedynie drobne korekty, które nie będą w istotny sposób zmieniać wyglądu, ani funkcjonalności Systemu). Szkolenia powinny być przeprowadzone na Systemie zasilonym danymi produkcyjnymi, czyli w trakcie szkolenia osoby szkolone powinny być w stanie zweryfikować działanie Systemu na danych produkcyjnych pochodzących z ich jednostek. Szczegóły prowadzenia szkoleń i ich zakres wynikać powinny z zapisów w Załączniku 11, których aktualność powinna zostać ostatecznie potwierdzona na poziomie zarządczym w czasie trwania Fazy II.
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12.2. E-learning
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12.2.1. Wymagania techniczne:

Kursy e-learningowe będą uruchomione na bazie portalu internetowego, który został odebrany w Etapie 4 Umowy z QUMAK i znajduje się w infrastrukturze informatycznej Systemu. Portal ten działa na bazie platformy e-learningowej Edito i umożliwia zaimportowanie gotowych kursów w standardzie SCORM (SCORM 1.2). 

Kursy e-learningowe powinny wyświetlać się poprawnie w wersji standardowej systemu ISOK, dostępnej przez przeglądarki internetowe Internet Explorer (wersja 8 i późniejsze), Mozilla Firefox (wersja 3 i późniejsze), Google Chrome (wersja 22 i późniejsze), Opera (wersja 10 i późniejsze), Safari(wersja 5 lub późniejsza) oraz na urządzeniach mobilnych z systemami iOS, Android, Windows Phone (treść kursów powinna poprawnie wyświetlać się w wersjach iOS 5 lub nowszej, Android 4 lub nowszej, Windows Phone 7 lub nowszej).

12.2.2. W ramach prac nad zakresem merytorycznym kursów elearningowych Wykonawca:

- opracuje koncepcję i strukturę szkoleń związanych z obsługą systemu ISOK dla użytkowników zewnętrznych (zalogowanych i niezalogowanych) oraz wewnętrznych. 

W ramach powyższych działań opisane zostaną metody nauczania proponowane do wykorzystania w ramach przygotowywanych kursów oraz zawarty zostanie opis proponowanej struktury szkoleń, który zawierał będzie proponowany do zastosowania podział na moduły, lekcje i ekrany oraz informacje o planowanych testach wiedzy.

Koncepcja i struktura szkoleń zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

- opracuje scenariusze kursów zgodnie z zaproponowaną koncepcją metodyczną. Każdy ze scenariuszy zostanie zaproponowany w formie edytowalnego dokumentu testowego zawierającego opis poszczególnych ekranów wchodzących w skład danej lekcji. 

W ramach prac Wykonawca przygotuje następujące szkolenia:

- dwa kursy na poziomie specjalistycznym dla obecnych i przyszłych pracowników zatrudnionych w jednostkach zajmujących się zarządzaniem i reagowaniem kryzysowym w zakresie:

· zarządzania kryzysowego (20 lekcji, 10godzin szkolenia)
Kursy na poziomie specjalistycznym przeznaczone będą dla pracowników podmiotów wchodzących w skład struktury zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej (m.in. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Centrów i Zespołów Zarządzania Kryzysowego, Straży pożarnej, Policji, RZGW, KZGW, IMGW-PIB, Instytutu Łączności) oraz innych użytkowników systemu ISOK.  Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego powinien obejmować zagadnienia dotyczące kompetencji poszczególnych organów systemu zarządzania kryzysowego, procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, itp. 

· obsługi systemu ISOK (20 lekcji, 10godzin szkolenia)
Kurs w zakresie obsługi systemu ISOK powinien dotyczyć m.in. zasad wykorzystania systemu ISOK oraz pokazywać w szczególności jego funkcjonalność dotyczącą możliwości:

· zadania zapytania,
· raportowania,
· przeglądu map zagrożeń.
Wykonawca zobowiązany będzie przygotować materiał dotyczący szkoleń uwzględniając że: 

1. Każda lekcja kursu musi obejmować maksymalnie do 15 ekranów.
2. Szkolenie musi być zrealizowane w całości w języku polskim.
3. Każda lekcja musi być przedstawiona w formie fabularyzowanej.
4. Każda lekcja powinna składać się z części informacyjnej (teoretycznej), ćwiczeniowej (ćwiczenia typu „selftest”) oraz egzaminacyjnej / testowej.
5. Każdy kurs i lekcja powinny rozpoczynać się graficznym wstępem zawierającym oznaczenia informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (zgodne z „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”), tytuł szkolenia, tytuł jednostki wiedzy, przyciski nawigacyjne.
6. Część informacyjna każdej lekcji powinna być zakończona podsumowaniem wiadomości przekazanych w trakcie lekcji.
7. Szkolenie musi posiadać dźwięk, a lektorami muszą być żywe osoby (nie komputerowe syntezatory). Do każdej postaci musi być przypisany inny lektor. 
8. Powinna być zapewniona możliwość włączenia i wyłączenia dźwięku w całym szkoleniu, w pojedynczych lekcjach lub na pojedynczych ekranach.
9. Każda lekcja musi być interaktywna (minimalna liczba ekranów wymagających interakcji użytkownika musi stanowić co najmniej 40% wszystkich ekranów).
10. Każda lekcja szkolenia powinna zawierać element animowany/nagranie wideo (w każdej lekcji powinny istnieć co najmniej dwa ekrany zawierające elementy animowane lub nagranie wideo). 
11. Każda lekcja powinna być możliwa do przerwania w dowolnym momencie, a później kontynuowana.
12. Każda lekcja musi zawierać zestaw ćwiczeń interaktywnych (co najmniej 3 ćwiczenia w trakcie każdej lekcji), pozwalających na samodzielną ocenę postępów w nauce i umożliwiających uzyskanie pełnej informacji zwrotnej na temat stopnia opanowania przez kursantów zagadnień będących przedmiotem ćwiczeń. Ćwiczenia mogą być opracowane w formie quizów kończących się pokazaniem uczestnikowi szkolenia właściwego rozwiązania danej sytuacji. Ponadto każda lekcja powinna zawierać testy sprawdzające zrozumienie przerobionego materiału (przynajmniej jeden test na zakończenie lekcji). 
13. Każdy kurs lub każdy z jego działów powinien kończyć się testem egzaminacyjnym opracowanym na podstawie treści materiału szkoleniowego i weryfikującym zdobytą wiedzę i umiejętności. Każdy test egzaminacyjny powinien składać się z co najmniej 30 pytań/zadań.
14. Testy sprawdzające i testy egzaminacyjne w ramach każdego kursu powinny umożliwiać losowanie zestawu pytań/zadań z puli minimum:
a. 100 pytań/zadań sprawdzających 
b. 200 pytań/zadań egzaminacyjnych 
15. Testy powinny zawierać podsumowanie i analizę osiągniętych wyników.
16. Kurs powinien posiadać możliwość ustawienia przejścia do następnych lekcji po osiągnięciu określonej liczby punktów z poprzedniej lekcji lub testu.
17. Szkolenie w ramach każdego z kursów musi rejestrować na platformie e-learning (LMS) minimum: 
a. dla części informacyjnej (teoretycznej) oraz ćwiczeniowej lekcji
i. ilość podejść, 
ii. czas spędzony na nauce w ramach lekcji dla każdego podejścia, 
iii. status lekcji (ukończona / nieukończona), 
iv. wynik osiągnięty dla zrealizowanych lekcji,
b. dla części weryfikującej wiedzę (testy sprawdzające, testy egzaminacyjne) 
i. ilość podejść,
ii. czas spędzony na realizacji lekcji dla każdego podejścia,
iii. liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz wszystkich pytań w teście,
iv. status testu (zaliczony / niezaliczony).
Scenariusze zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

- zaimplementuje opracowane szkolenia na platformę elearningową Zamawiającego (Edito) w celu przeprowadzenia testów oraz obioru kursów

- będzie wspierał Zamawiającego w administrowaniu kursami zarówno w zakresie technicznym i  organizacyjnym jak i wspierał merytorycznie użytkowników szkoleń.

13. Wykorzystanie Systemu przez użytkowników końcowych

System wdrożony w wersji produkcyjnej w Fazie  III powinien być w pełni przygotowany do wykorzystania przez wszystkie instytucje stanowiące jego użytkowników i być skonfigurowany i zasilony w taki sposób, aby dowolni użytkownicy wewnętrzni jak i zewnętrzni mogli z niego korzystać w pełnym zakresie wynikającym z ich ról i uprawnień. Dla przedstawicieli Zamawiającego oznaczać to będzie możliwość normalnego prowadzenia codziennej pracy. Wykonawca zobowiązany jest, aby w okresie utrzymania Systemu świadczyć usługę wsparcia użytkowników w rozpoczęciu wykorzystania Systemu. W ramach takiej usługi świadczyć będzie on asystę zdalną lub przystanowiskową dla użytkowników, w uzgodnionym zakresie (Wykonawca musi być w stanie rozwiązywać bieżące problemy użytkowników w korzystaniu z systemu oraz usuwać ujawniające się w czasie użytkowania systemu błędy, a gdy takie usunięcie nie będzie możliwe w sposób szybki, umożliwiający kontynuowanie pracy przez operatora systemu, Wykonawca musi przedstawić sposób obejścia problemu, który umożliwiać będzie kontynuowanie pracy. Uzgodnienie dalszych szczegółów zakresu wsparcia nastąpi w czasie prac w Fazie II). Prace wynikające z rozwoju Systemu albo jego dostosowywania do nowych wymagań Zamawiającego, które pojawią się po odbiorze produkcyjnym Systemu, będą wymagały przeprowadzenia postępowania zgodnego z procedurą zmian Systemu oraz Prawem Zamówień Publicznych (nie będą objęte niniejszą Umową na wdrożenie).
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem


	T_007_ITC
W_273_RM


13.1. System ról i uprawnień

System w momencie uruchomienia produkcyjnego musi mieć w pełni zaimplementowany mechanizm kontroli ról i uprawnień użytkowników, które ograniczać powinny użytkownikom dostęp do funkcjonalności Systemu w sposób zgodny z zakresem obowiązków biznesowych operatora/użytkownika Systemu. Wytyczne dotyczące sposobu ograniczania uprawnień wynikać powinny zarówno z zapisów rozdziału 8 Załącznika 11 (pierwotnego OPZ), jak i z ustaleń wynikających z zapisów Projektu Technicznego stanowiącego Załączniki nr 8 i 9 do SIWZ oraz załączników do niego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania przyjętego systemu ról i uprawnień zarówno przez potwierdzenie możliwości wykonania operacji przez uprawnionego użytkownika, jak i przez weryfikację odmowy dostępu do funkcjonalności Systemu dla użytkownika, który nie będzie posiadał odpowiedniego uprawnienia do takiej czynności.
W związku ze zidentyfikowanymi w Etapie 4 Umowy z Qumak  problemami w korzystaniu z mechanizmu pojedynczego logowania - SSO (single sign-on) w niektórych jednostkach, Wykonawca dokona wczesnej analizy w tym zakresie i w przypadku potwierdzenia występowania takich utrudnień przedstawi Zamawiającemu rekomendacje i zalecenia w tym zakresie, tak aby do momentu rozpoczęcia testów Zamawiający miał możliwość wyeliminowania utrudnień w tym zakresie (działania takie mogą być czasochłonne).
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem
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14. Raportowanie
Na podstawie rozdziałów 7.3 oraz 7.5.1  Załącznika 11 oraz zawartości Załącznika 5, a także  Projektu Technicznego stanowiącego Załączniki nr 8 i 9 do SIWZ.
W ramach wdrożenia produkcyjnego Wykonawca zaimplementuje w Systemie funkcjonalności raportowe zgodnie z wymaganiami GW 49 pierwotnego OPZ będącego załącznikiem nr 11 – w zakresie raportów dynamicznych oraz GW 56 – w zakresie raportowania unijnego. Funkcjonalności wynikające z GW 49 muszą umożliwiać przygotowanie przez operatora raportów odwołujących się do dowolnych atrybutów w systemowym modelu danych, muszą uwzględniać uwagi odnoszące się do raportowania, które zgłoszone zostały do systemu Redmine do końca etapu pilotażowego (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy na Wdrożenie), a także muszą umożliwiać przygotowanie zestawu raportów w zakresie jaki został przekazany poprzedniemu wykonawcy we wrześniu 2015 roku oraz zaktualizowany w marcu 2016 roku, który stanowi Załącznik nr B do niniejszego OPZ. Funkcjonalności raportowe muszą umożliwiać dołączanie do raportu obiektów graficznych – w szczególności map generowanych z raportowanych danych oraz logotypów i godeł, którymi będą opatrywane wydruki raportów. Funkcjonalności dotyczące raportowania muszą umożliwiać zarówno generowanie raportów na podstawie predefiniowanych szablonów jak i umożliwiać operatorom samodzielne przygotowanie raportów zawierających dowolne dane z baz SIGW (do których dostęp ma operator tworzący raport). Raport utworzony przez operatora musi być możliwy do zapisania i późniejszego użycia zarówno przez jego twórcę jak i przez innych użytkowników, jeżeli autor raportu lub administrator udzielił uprawnień do korzystania z niego przez innych.
Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem:

1. Potwierdzenie z Zamawiającym zakresu i formy predefiniowanych raportów oraz stosowanych dla nich parametrów uruchomieniowych i wartości domyślnych. Potwierdzenie polegać będzie na przeprowadzeniu skróconej analizy (bazującej na otrzymanych materiałach – załącznik B do niniejszego OPZ, Załączniki nr 5, 8, 9 oraz 11 do SIWZ) w wyniku, której zostaną zaktualizowane i ostatecznie zaakceptowane szablony oraz opisy raportów.
2. Przygotowanie rozwiązania  realizującego wyniki prac z punktu 1, umożliwiającego wdrożenie funkcjonalności raportowych zarówno w zakresie minimum 89 raportów opisanych w załączniku B do niniejszego OPZ jak i w zakresie raportowania ‘ad‑hoc’ oraz raportowania unijnego.
3. Wdrożenie funkcjonalności raportowych w ramach wdrożenia produkcyjnego, Raporty wskazane w załączniku B do niniejszego OPZ oraz raporty unijne i funkcjonalności umożliwiające generowanie raportów ‘ad-hoc’ muszą zostać zaimplementowane w Systemie w wersji produkcyjnej.
4. Przeprowadzenie kompletnego zasilenia baz Systemu danymi produkcyjnymi (w przypadku przeprowadzania zasileń cząstkowych na potrzeby testowania poszczególnych produktów, konieczne jest potwierdzenie przeprowadzenia wszystkich zasileń cząstkowych, a tym samym zakończenie procesu migracji danych produkcyjnych).
5. Przeprowadzenie testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT (także o charakterze testów swobodnych, które w przypadku raportów weryfikować będą możliwość samodzielnego definiowania oraz uruchamiania kolejnych raportów przez operatorów) zarówno dla minimum 89 raportów wskazanych w załączniku B jak i dla dodatkowych raportów definiowanych przez Użytkowników na potrzeby testów. Testy wydajnościowe muszą gwarantować skuteczne przygotowanie raportów, dla których czas generowania nie może przekraczać osiąganego obecnie lub, jeżeli identyczne raporty nie są przygotowywane, muszą umożliwiać efektywną pracę tych przedstawicieli Zamawiającego, którzy korzystać będą z testowanych raportów (zależne od przeznaczenia i zakresu raportu).
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem
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15. Bezpieczeństwo

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa stawiane Systemowi ISOK wynikają z rozdziału 9.2 (wszystkie podrozdziały)  Załącznika 11 do SIWZ oraz zapisów Projektu Technicznego (wraz z załącznikami) stanowiącego Załącznik 9 do SIWZ, oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17, gdzie sposób ich realizacji został uszczegółowiony.
16. Administracja i eksploatacja

16.1. Administracja

Wymagania dotyczące administrowania Systemem ISOK wynikają z rozdziału 9.4 (wszystkie podrozdziały)  Załącznika 11 do SIWZ oraz zapisów Projektu Technicznego (wraz z załącznikami) stanowiącego Załącznik 9 do SIWZ, oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17, gdzie sposób ich realizacji został uszczegółowiony.

16.2. Eksploatacja

Wymagania dotyczące oczekiwanych właściwości eksploatacyjnych Systemu ISOK wynikają z rozdziału 9.5 (wszystkie podrozdziały)  Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego (wraz z załącznikami) stanowiącego Załącznik 9 do SIWZ, oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17 gdzie sposób ich realizacji został uszczegółowiony.
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem
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17. Wymagania prawne i gwarancyjne

17.1. Wymagania prawne 

Wymagania prawne jakie musi spełniać System ISOK wynikają z rozdziału 11 (wszystkie podrozdziały)  Załącznika 11 do SIWZ. W przypadku wystąpienia aktualizacji któregokolwiek z dokumentów wyszczególnionych w zestawieniu System ma być zgodny z jego najbardziej aktualną wersją. 

17.2. Wymagania gwarancyjne
17.2.1. Zakres gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone w ramach umowy Produkty na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
2. Zakresem gwarancji objęta jest całość oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowo – programowej dostarczonej w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca niniejszego zamówienia obejmuje gwarancją całość oprogramowania niestandardowego oraz produkty dostarczone lub zmodyfikowane w ramach realizacji niniejszego zamówienia, a w tym dokumentację projektu, projekty techniczne, środowiska testowe, repozytorium kodu źródłowego oraz narzędzia potrzebne do przygotowania i wykonania wdrożenia rozwiązania, konfigurację i zarządzanie danymi.
3. Zakresem gwarancji nie jest objęty sprzęt i oprogramowania standardowe, które dostarczone zostały w poprzednich etapach projektu. Jako oprogramowanie standardowe należy rozumieć wyłącznie takie oprogramowanie, które nie było pisane, ani w jakikolwiek sposób adaptowane na potrzeby tego projektu. W przypadku oprogramowania standardowego musi ono spełniać warunek możliwości zainstalowania i skonfigurowania go siłami własnymi Zamawiającego oraz musi być ono w identycznej wersji dostępne dla dowolnego innego odbiorcy (nie może zawierać jakichkolwiek modyfikacji kodu, które dostosowują go do wymagań Zamawiającego).

4. Przewiduje się następujące terminy naprawy błędów od momentu uzyskania przez Wykonawcę wiadomości lub zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu Błędu (w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej):
Tabela 5: SLA zależne od typów błędów

	Priorytet
	błąd krytyczny
	błąd poważny
	błąd zwykły

	Czas świadczenia usługi
	24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 

	Czas reakcji (potwierdzenia) 
	1 godzina
	8 godzin roboczych
	8 godzin  roboczych

	Czas naprawy błędu (łączenie z czasem reakcji)
	4 (*) lub 8 godzin
	40 godzin roboczych
	 120 godzin roboczych


dzień roboczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

(*) dotyczy systemów krytycznych, do których należą: mapy innych zagrożeń (MIZ), mapy zagrożeń meteorologicznych (MZM), dane z systemu telemetrii (ST), moduł ostrzeżeń i powiadomień (MOP), mapy ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych, dane z systemu hydrologii (SH), mapy zagrożenia powodziowego (MZP), mapy ryzyka powodziowego (MRP). Dotyczy wszystkich powyższych map dostępnych przez portal lub publikowanych usługami sieciowymi.
W przypadku wystąpienia Błędu Krytycznego, gdy Wykonawca zastosuje Obejście zaakceptowane przez Zamawiającego, nastąpi obniżenie jego rangi do Błędu Poważnego. Wówczas czas jego naprawy będzie liczony od momentu zastosowania Obejścia jak dla Błędu Poważnego. Czas do momentu zastosowania Obejścia będzie liczony zgodnie z pierwotną klasyfikacja zgłoszenia. Od momentu zastosowania Obejścia czas pozostały na naprawę błędu będzie obliczony jako różnica pomiędzy całkowitym czasem na naprawę Błędu Poważnego i czasem już wykorzystanym na naprawę Błędu zgodnie z jego początkową klasyfikacją. .Klasyfikacja błędu ustalana będzie przez Zamawiającego stosownie do występującego problemu. Zmiana poziomu klasyfikacji błędu musi nastąpić w przeciągu 24 godzin od jego zgłoszenia po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wraz z analizą problemu.

5. Wszystkie elementy Systemu wytwarzane przez firmy trzecie (np. szyna ESB) dostarczone w ramach realizacji niniejszego zamówienia muszą posiadać gwarancję producenta i możliwość wykupienia wsparcia pogwarancyjnego po wygaśnięciu 5 lat gwarancji Wykonawcy. Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancji zapewni usuwanie awarii sprzętowych, usuwanie wad spowodowanych oprogramowaniem firm trzecich i możliwość korzystania z najnowszych wersji oprogramowania firm trzecich.
6. Jeśli w wyniku nieprawidłowości wdrożenia lub ujawnionej wady faktyczna eksploatacja Oprogramowania nie będzie możliwa lub będzie ograniczona w podstawowym zakresie funkcjonalności i wady takie nie zostaną usunięte w terminie, Zamawiający ma prawo wezwać do ostatecznego usunięcia wad wyznaczając dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni. Jeśli po upływie tego terminu nadal zostaną stwierdzone wady lub nieprawidłowości, Zamawiający ma prawo domagać się obniżenia wynagrodzenia za każdy dzień występowania wady o zgodnie z Umową na wdrożenie.
17.2.2 Wymagania serwisowe w okresie gwarancji

1. Usługi serwisowe w okresie gwarancji (zwane dalej usługami serwisowymi) będą polegać na obsłudze wszystkich zgłoszeń serwisowych oraz na świadczeniu następujących usług:
a) usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także wad polegających na niespełnianiu deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych,
b) usuwanie wad komponentów urządzeń,
c) usuwanie wad i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń, 
d) usuwanie wad eksploatacyjnych lub błędów (krytycznych, poważnych, zwykłych) wykrytych w dostarczonym Systemie,
e) wymiana Produktów (ich komponentów, podzespołów) na wolne od wad,
f) dostarczanie i instalacja uaktualnień, poprawek i nowych wersji jakichkolwiek programów komputerowych wchodzących w skład Systemu ISOK (zależnie od decyzji Zamawiającego) – w terminie 14 dni od otrzymania ww. decyzji Zamawiającego lub w terminie dłuższym określonym przez Zamawiającego,
g) aktualizacja kodów źródłowych pochodzących z wersji w 100% odpowiadającej zainstalowanej wersji produkcyjnej, które Wykonawca miał obowiązek przekazać Zamawiającemu – w terminie, o którym mowa w lit. f) powyżej,
h) wykonywanie co 6 miesięcy przeglądów serwisowo – konserwacyjnych,
i) konserwacja Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta,
j) wykonywanie co 6 miesięcy audytu Systemu ISOK pod kątem rekomendowania Zamawiającemu kierunków rozwoju Systemu,
k) analiza logów aplikacyjnych i usuwanie błędów z nich wynikających.
Każda z wad wymienionych w lit. a) – e) powyżej skutkuje określonym błędem w funkcjonowaniu Systemu, stąd zgłoszenia dotyczą błędów, skategoryzowanych jako krytyczne, poważne lub zwykłe – zgodnie z definicją błędów zawartą w Umowie na wdrożenie. Wykonawca w ramach przygotowania do świadczenia usług serwisowych przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego procedurę klasyfikacji i obsługi zgłoszeń serwisowych. Czas realizacji zgłoszenia wynika z rodzaju zgłoszonego błędu.

Kompletna i potwierdzona przez Zamawiającego realizacja zgłoszenia będzie równoznaczna z jego zamknięciem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces zarządzania usługami gwarancyjnymi dla całego systemu. W przypadku gdy część systemu objęta jest gwarancją innego podmiotu, nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za świadczenie serwisu. Wykonawca musi brać czynny udział w jego realizacji na poziomie monitorowania i informowania Zamawiającego o postępach prac po stronie innego podmiotu, jak i zagrożeniach w działaniu systemu.

2. Usługi serwisowe muszą być świadczone w języku polskim na terenie Polski.
3. Usługi serwisowe będę realizowane przez osoby o odpowiednim poziomie kompetencji (z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w technologiach użytych przy budowie sytemu i pełną wiedzą o systemie).
4. Usługi serwisowe będą realizowane w ramach czasowych określonych w Umowie na wdrożenie. Wykonawca musi zapewnić dla każdego rodzaju zgłoszenia odpowiednie SLA.
5. Pierwsza linia serwisowa musi być wykonywana przez Wykonawcę w ramach pojedynczego punktu wsparcia dla zgłoszeń w ramach usługi serwisowej.
6. W przypadku, w którym na kolejnych liniach serwisowych, w ramach świadczonego przez siebie serwisu, Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców, Zamawiający musi wyrazić pisemnie zgodę na każdą zmianę podwykonawcy.
7. Wykonawca będzie pośredniczył w realizacji uprawnień z tytułu umów gwarancyjnych lub wskaże jednego podwykonawcę realizującego to pośrednictwo. Zamawiający musi wyrazić pisemnie zgodę na każdą zmianę podwykonawcy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i utrzymania następujących kanałów komunikacyjnych:
· dedykowanego oprogramowania do ewidencji i zarządzania cyklem zgłoszeń czynnego przez 24 h / 7 dni tygodnia / 365(6) dni w roku, dostępnego przez interfejs WWW,
· dedykowanego numeru telefonicznego oraz faksowego,
· dedykowanego adresu mailowego.

Poza zgłoszeniami, kanały te muszą uwzględniać możliwość sygnalizowania innych problemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz zapotrzebowań na dodatkowe usługi serwisowe.

9. Usługi serwisowe będą udokumentowane w ramach dedykowanego oprogramowania do ewidencji i zarządzania cyklem zgłoszeń.
10. W przypadku, w którym Zamawiający zgłosi dane zgłoszenie poprzez inny niż WWW kanał (np. telefon, fax, mail), Wykonawca wprowadzi takie zgłoszenie do oprogramowania do ewidencji zgłoszeń, z czasem zgłoszenia równym rzeczywistemu zgłoszeniu (czas odebrania faxu, telefonu, maila itd.), niezależnie od momentu wprowadzenia zgłoszenia do oprogramowania.
11. W ramach dedykowanego oprogramowania do ewidencji i zarządzania cyklem zgłoszeń serwisowych (rejestr zgłoszeń) Wykonawca dostarczy, zainstaluje w infrastrukturze Zamawiającego, a następnie wdroży system do obsługi zgłoszeń, zawierający  co najmniej następujące funkcjonalności:
· możliwość wprowadzania i ewidencji zgłoszeń,
· cykl życia zgłoszenia, co najmniej dla krytycznych statusów (zgłoszenie, reakcja, kwalifikacja, naprawa, zamknięcie),
· pomiar czasów reakcji na zgłoszenie, czasu usunięcia awarii oraz zamknięcia zgłoszeń, mierzony poprzez czas trwania pomiędzy odpowiednimi statusami w których znajdzie się zgłoszenie,
· unikalność i identyfikowalność przypisania danego użytkownika do danego statusu w cyklu życia zgłoszenia,
· możliwość uzyskania raportów o stanie danego zgłoszenia lub grupy zgłoszeń,
· możliwość uzyskania raportów on-line dotyczących statusu realizacji wymagań SLA.
· możliwość uzyskania eksportu wybranych/wszystkich zgłoszeń w formie pojedynczego raportu.

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia administratorów i użytkowników Zamawiającego oraz przekazania administracji system zgłoszeń serwisowych z chwilą przekazania do eksploatacji.
12. W celu zapewnienia maksymalnej dostępności Systemu dla użytkowników zostanie wprowadzone czasowe okienko serwisowe, w ramach którego prace będą wykonywane w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy. Każdorazowo Zamawiający będzie decydował, czy dane czynności serwisowe będą wykonywane w okienku serwisowym, czy natychmiast po zamknięciu zgłoszenia. Wykonawca przygotuje na etapie Planu Podprojektu procedurę, wg której będzie dokonywana kwalifikacja błędu oraz ustalany harmonogram naprawy.
13. Czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia do czasu podjęcia działań przez Wykonawcę i powiadomienia o nich Zamawiającego. Czas naprawy liczony jest od momentu dokonania zgłoszenia do czasu przywrócenia pełnej sprawności urządzenia lub oprogramowania (zamknięcia zgłoszenia). W czasie naprawy Wykonawca ma obowiązek dokonania diagnostyki. Wdrożenie poprawionej wersji dokonanej zmiany wymaga przeprowadzenia wdrożenia w środowisku testowym Oprogramowania u Zamawiającego. Po uzyskaniu prawidłowych wyników testów możliwe będzie wprowadzenie zmiany w środowisku produkcyjnym Oprogramowania. W przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników testów Zamawiający powiadamia Wykonawcę, przekazując mu wszelkie informacje służące zdiagnozowaniu problemu. Wykonawca musi zapewnić możliwość ich wycofania i pozostawienia systemu w poprzednim stanie sprzed wdrożenia zmian (dotyczy to zarówno środowiska testowego jak i produkcyjnego).
Jeśli działania Wykonawcy spowodują powstanie nowych błędów, to za czas usunięcia zgłoszonej Wady uznawany będzie łączny czas potrzebny do usunięcia wszystkich Wad związanych z pierwszym zgłoszeniem.
14. W przypadku poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do zamknięcia zgłoszenia i zgody Zamawiającego na wykonanie prac przywracających sprawność urządzenia lub oprogramowania w okienku serwisowym, czas naprawy zostaje wstrzymany z chwilą zamknięcia zgłoszenia. Jeśli wprowadzenie poprawek w okienku serwisowym nie spowoduje potwierdzenia zamknięcia zgłoszenia, czas naprawy będzie liczony tak, jakby nie był wstrzymany w momencie poinformowania Zamawiającego o gotowości do zamknięcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego pochodzącego od innego podmiotu Wykonawca ma obowiązek monitorowania i nadzorowania prac gwarancyjnych danego podmiotu. Jeśli prace gwarancyjne wymagają dostępu zdalnego osób spoza osób oddelegowanych do świadczenia serwisu Wykonawca musi uzyskać pisemna zgodę Zamawiającego oraz dołożyć wszelkich starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych i Systemu. W przypadku gdy Wykonawca uzna, iż prace gwarancyjne wymagają prac innego podmiotu, zgłasza to w systemie danego podmiotu (dodając referencję wraz z kopią w wewnętrznym systemie Wykonawcy) i aktywnie uczestniczy w procesie naprawy.
15. Wykonawca musi zdiagnozować i usunąć sprzętowe wady urządzeń, wymieniając w razie potrzeby części uszkodzone na części o parametrach technicznych nie gorszych od parametrów części wymienianych, kompatybilnych z serwisowanym sprzętem. Usunięte nośniki danych (w tym dyski mechaniczne, pamięci flash itp.) pozostają własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy na wdrożenie w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania usługi. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do usuwania wady oraz umożliwić Administratorowi dokonanie kopii zapasowej danych w zakresie wynikającym z awarii. Zakres danych do kopii zapasowej określa Wykonawca. Wszelkie zmiany muszą być przeprowadzane pod nadzorem II linii wsparcia.
16. Wykonawca musi dokonywać obsługi zgłoszeń (poprzez usuwanie wad albo przez wymianę całości lub części wadliwego sprzętu lub oprogramowania) na swój koszt. 
17. Serwis będzie świadczony w miejscach instalacji dostarczonego sprzętu, z uwzględnieniem możliwości zdalnego dostępu.
18. W ramach dodatkowych usług serwisowych w okresie gwarancji (zwanych dalej dodatkowymi usługami serwisowymi) Wykonawca na pisemne zlecenie Zamawiającego musi zapewnić w szczególności:
· opracowywanie zmian w architekturze platformy sprzętowo-systemowej,
· zmianę miejsca montażu oraz instalacji i konfiguracji platformy sprzętowo-systemowej,
· opracowanie analizy i projektu zmian w architekturze oprogramowania,
· wycenę zmian w oprogramowaniu,

· implementację zmian oprogramowania,

· rekonfigurację oprogramowania,

· przeprowadzenie importów, migracji, weryfikacji danych, 
· organizację i prowadzenie usług zdalnego wsparcia użytkowników,
· przeprowadzanie dodatkowych szkoleń dla przedstawicieli Zamawiającego (np. w sytuacji zatrudnienia nowych pracowników), których zakres Zamawiający określi w momencie zgłoszenia zapotrzebowania,
· objęcie gwarancją wprowadzonych przez Zamawiającego zmian i modyfikacji Systemu, 
· dostosowywanie Systemu ISOK tak, aby spełniał wymagania wynikające ze zmian przepisów prawa,  zgodnie z Umową na Wdrożenie, oraz aby umożliwiał Zamawiającemu i innym Użytkownikom wypełnianie przez nich zadań wynikających z ww. przepisów (w tym ich zmian); odpowiednie dostosowanie Dokumentacji Systemu do ww. zmian.
· podnoszenie wersji oprogramowania, jeśli pojawi się jego nowsza wersja, i gdy prawidłowo współpracuje ona z pozostałym oprogramowaniem. 

Liczba godzin przeznaczonych na dodatkowe usługi serwisowe została w poniższej tabeli:

Tabela 6: Minimalna liczba osobogodzin przeznaczonych na dodatkowe usługi serwisowe w okresie gwarancji

	Lata gwarancji
	Liczba godzin na miesiąc

	Pierwszy rok gwarancji
	336

	Drugi rok gwarancji
	168

	Trzeci rok gwarancji
	168

	Czwarty rok gwarancji
	168

	Piąty rok gwarancji
	168


19. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego liczby godzin przewidzianej w ramach dodatkowych usług serwisowych w okresie gwarancji w danym miesiącu, liczba niewykorzystanych godzin jest przesuwana na następny miesiąc. W przypadku przekroczenia liczby godzin w danym miesiącu, liczba godzin, o którą przekroczono limit przesuwana jest na następny miesiąc (pula następnego miesiąca zostaje odpowiednio zmniejszona). Weryfikacja „przesunięć” nastąpi w ramach rozliczenia kwartalnego.
20. Dodatkowe usługi serwisowe będą rozliczane z dokładnością do godzin przyjmując standardowy dzień roboczy o długości 8h. 
21. Dodatkowe usługi serwisowe będą świadczone w dni robocze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lecz nie innym, niż miejsca w których została wykonana przez Wykonawcę instalacja dostarczonego przez niego sprzętu.
22. Zamawiający informuje Wykonawcę o zapotrzebowaniu na dodatkowe usługi serwisowe analogicznie jak w przypadku zgłoszeń. Zapotrzebowanie na dodatkowe usługi serwisowe powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
· proponowany termin i miejsce pełnienia dodatkowych usług serwisowych,
· zakres dodatkowych usług serwisowych,

· oczekiwane wymagania dot. kwalifikacji pracowników Wykonawcy realizujących dodatkowe usługi serwisowe.
23. Wykonawca w terminie opisanym w Tabela 7: Terminy realizacji  od otrzymania zapotrzebowania na dodatkowe usługi serwisowe przekaże Zamawiającemu propozycję dodatkowych usług serwisowych, obejmującą dane personalne pracowników Wykonawcy realizujących dodatkowe usługi serwisowe wraz z potwierdzeniem ich zakresu i proponowaną wyceną (w godzinach).
24. Realizacja dodatkowych usług serwisowych wymaga uzyskania pisemnego zlecenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 18.
25. Każda realizacja dodatkowych usług serwisowych wymaga obustronnego podpisania protokołu odbioru dodatkowej usługi serwisowej, na którym powinny znaleźć się następujące informacje:
· termin i miejsce,

· liczba godzin,

· zakres,

· całkowita liczba wykorzystanych godzin,

· wskazanie osób realizujących usługę,

· łączna suma realizowanych dodatkowych usług serwisowych i godzin wykorzystanych przez Zamawiającego od daty podpisania protokołu końcowego.
26. Zamawiający w Tabela 7: Terminy realizacji  wskazuje terminy realizacji omawianych usług.
Tabela 7: Terminy realizacji dodatkowych usług serwisowych

	ZAKRES
	Szacowana złożoność jednorazowej dodatkowej usługi serwisowej

	Złożoność
	8 godzin 
	od 16 do 40 godzin
	powyżej 40 godzin

	Czas świadczenia usługi
	dni robocze 8.00 – 16.00

	Czas reakcji (ustalenie daty świadczenia usługi) 
	16 godzin roboczych
	16 godzin roboczych
	40 godzin roboczych

	Czas realizacji usługi (czas reakcji wliczony do czasu realizacji)
	80 godzin roboczych
	 160 godzin roboczych
	ustalane indywidualnie


27. Wszystkie zmiany w Systemie ISOK realizowane przez Wykonawcę w okresie gwarancji w ramach usług serwisowych nie wpływają na zmianę dostarczonej licencji i jej nie rozszerzają. Zmiany w Systemie ISOK realizowane przez Wykonawcę w okresie gwarancji w ramach serwisowych dodatkowych usług serwisowych (ust. 18 tej listy) zmieniają licencję, Zamawiający powinien otrzymać wówczas rozszerzenie licencji dla wprowadzonej zmiany.
17.2.3. Administracja Systemem w okresie gwarancji

1. Zamawiający zakłada świadczenie przez Wykonawcę Usługi wsparcia administracji Systemem w ramach gwarancji w okresie jej obowiązywania w zakresie administrowania Systemem według następujących proporcji:
· administracja Systemem przez pierwszy rok obowiązywania gwarancji realizowana jest przez Wykonawcę, Zamawiający ma dostęp do czynności administracyjnych realizowanych przez Wykonawcę oraz na bieżąco ma dostęp do informacji pozwalających na przejęcie tych czynności,

· równoległa administracja przez Wykonawcę i Zamawiającego w drugim roku obowiązywania gwarancji, w tym czasie realizowane są – zależnie od potrzeb Zamawiającego – szkolenia szczegółowe dla administratorów Zamawiającego (w ramach dodatkowych usług serwisowych),

· samodzielna administracja Systemem przez Zamawiającego w trzecim, czwartym i piątym roku obowiązywania gwarancji przy ciągłym wsparciu przez Wykonawcę. Przez ciągłe wsparcie rozumie się:

· wsparcie telefoniczne dla administratorów Systemu w trybie 24x7,
· wsparcie zdalne (zdalna administracja) w przypadku skomplikowanych awarii bądź zmian konfiguracji,
· w przypadku zmian konfiguracji sprzętowej bądź znaczących zmian konfiguracji oprogramowania, wsparcie na miejscu w liczbie 800 godzin (łącznie w trzecim, czwartym i piątym roku obowiązywania gwarancji).
2. Usługa wsparcia administracji Systemem zależnie od określonego węzła będzie odbywać się w innych lokalizacjach:
· administracja węzłem ISOK-IMGW: Węzeł Centralny oraz ISOK-KZGW oraz SIGW z jednego miejsca (IMGW), 
· administracja węzłem ISOK-KZGW w oraz modułu SIGW w KZGW.
3. Usługa wsparcia administracji Systemem może być realizowana zdalnie.
4. W ramach Usługi wsparcia administracji Systemem wchodzą w szczególności następujące zadania:
· okresowa weryfikacja poprawności działania i ewentualne działania naprawcze poszczególnych komponentów Systemu oraz analiza ich logów,
· weryfikacja poprawności działania i ewentualne działania naprawcze bazy danych wszystkich Systemów,
· monitorowanie stanu działania Systemu, w szczególności:
· monitorowanie wydajności Systemu,

· analiza komunikatów z systemu monitoringu, logów systemów operacyjnych i baz danych,
· identyfikacja ewentualnych zagrożeń dla poprawnej pracy Systemu (działania proaktywne),
· analiza przyczyn wystąpienia awarii i przywrócenie Systemu po awarii,
· diagnoza i opracowanie zaleceń przy wystąpieniu problemów wydajnościowych.
17.2.4. Wymagania dotyczące aktualności dokumentacji Systemu ISOK
Wykonawca zobowiązany jest do  utrzymywania aktualności dokumentacji Systemu ISOK w przypadku  nanoszenia zmian i modyfikacji wynikających z przeprowadzanych aktualizacji Systemu  lub danych źródłowych.
18. Metodyka wdrożenia. Procedury. 
Metodyka wdrożenia i ewentualne korekty w zakresie procedur powinny uwzględniać doświadczenia po Etapie 4 jakie zebrane zostały w postaci listy propozycji optymalizacji stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Metodyka wdrożenia produkcyjnego Systemu powinna wynikać z zapisów rozdziału 10 Załącznika 11 (wszystkie podrozdziały) - w częściach odnoszących się do ogólnych wymagań organizacyjnych, wdrożenia produkcyjnego Systemu, szkoleń oraz dokumentacji, której przekazanie nie nastąpiło na wcześniejszych etapach projektu albo jest wymagana aktualizacja dokumentacji odebranej wcześniej. W szczególności podrozdziały rozdziału 10 opisują zagadnienia organizacyjne jakie powinny być spełnione przy realizacji umowy. Działania organizacyjne powinny następować w taki sposób, aby były one kontynuacją prac prowadzonych we wcześniejszych etapach.  Aktualizacja metodyki – o ile okaże się konieczna – będzie możliwa w uzgodnionym zakresie na poziomie zarządczym. 
Działania odbiorowe w czasie wdrożenia produkcyjnego oraz w okresie utrzymania Systemu powinny być prowadzone zgodnie z procedurami odbiorowymi, które stanowiły Załącznik nr 7 do SWIZ. Ponadto, w okresie wdrożenia produkcyjnego zastosowanie będą mieć szczegółowe procedury określone w ramach planu podprojektu Umowy z Qumak (zarządzania zakresem prac, zarządzania ryzykiem, zarządzania komunikacją, zarządzania jakością, zarządzania zamianami, raportowania, eksploatacji w okresie przejściowym (w trakcie wdrożenia), tworzenia i aktualizacji dokumentacji) oraz procedury opisujące procesy zgłaszania, śledzenia i rozwiązywania uwag i błędów ujawnionych w czasie uzgodnień dokumentacji oraz testów. Procedury takie były przyjęte (i aktualizowane) w czasie prac w Etapach 2 i 4. Procedury odbiorowe, procedury określone w ramach planu podprojektu Umowy z Qumak oraz opisujące proces zgłaszania uwag obowiązujące w czasie trwania Umowy na Wdrożenie będą załącznikami do niniejszego OPZ – załącznik 7 do SIWZ.
18.1. Skład zespołu projektowego po stronie Wykonawcy. 

Ze względu na bardzo krótki czas w jakim ma nastąpić realizacja projektu, konieczne jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego zespołu, który będzie miał za zadanie przejąć projekt i dokończyć go przeprowadzając wdrożenie produkcyjne. Z tego powodu skład zespołu projektowego po stronie wykonawcy musi posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż było to określone w pierwotnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) rozdział 5.2 b).. Warunki te będą stanowić Załącznik AB do Umowy na wdrożenie.
19. Testy 
Działania w zakresie prowadzenia testów powinny uwzględniać doświadczenia po Etapie 4 jakie zebrane zostały w zestawieniu „Lista zmian i optymalizacji zidentyfikowanych w etapie wdrożenia pilotażowego ISOK” stanowiącym Załącznik nr 5 do SWIZ.

Testy platformy sprzętowo programowej oraz testy Systemu powinny zostać przeprowadzone w sposób spełniający zapisy rozdziału 10.6 i 10.7 Załącznika nr 11 do SIWZ. Rozdział 10.6 opisuje wymagania związane z wdrożeniem platformy sprzętowo – systemowej, rozdział 10.7 opisuje wymagania związane z wdrożeniem Systemu. W produktach biznesowych , dla których określone zostało, że powinny być dla nich przeprowadzone testy wydajnościowe, konieczne jest potwierdzenie przy pomocy testów, że wdrażane rozwiązanie umożliwia płynną i stabilną pracę Zamawiającego, a wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego scenariuszami testowymi będą spełniały parametry wydajności wskazane w scenariuszach oraz procedurze odbiorowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ
W czasie testów UAT System poza testami wynikającymi z przebiegu przypadków testowych poddany będzie także testom swobodnym. Testy swobodne polegać będą na dowolnym, niewynikającym z przebiegu jakiegokolwiek przypadku testowego, wykonaniu działań w systemie. W testach swobodnych możliwe powinno być nie tylko wprowadzanie przez Operatora / Testera dowolnych danych na których będzie wykonywany test, ale również wybieranie dowolnych ścieżek testowania (wybór kolejnych kroków testowych). Jedynym kryterium weryfikacji przez Operatora / Testera podczas testów swobodnych, będzie zgodność wykonanych działań / kroków z przebiegami zatwierdzonymi w Projekcie Technicznym. Umożliwienie przez System wykonania działania, które będzie niezgodne z zapisami Projektu Technicznego jak również uniemożliwienie wykonania działania prawidłowego, które dopuszczał Projekt Techniczny będzie traktowane jako błąd i wymagać będzie zgłoszenia go do systemu zarządzania zgłoszeniami oraz jego usunięcia. Wykonywanie testów swobodnych ma na celu zarówno dokładniejsze przetestowanie Systemu jak i ograniczenie nakładów pracy (i czasu) na przygotowanie i weryfikację przypadków testowych. Błędy ujawnione w czasie testów swobodnych i sugestie na temat działania Systemu będą rejestrowane w systemie obsługi zgłoszeń i będą rozwiązywane zgodnie z procedurą obsługi zgłoszeń. Czas trwania testów swobodnych nie powinien przekraczać czasu w którym wykonywane będą testy zgodnie z zapisanymi przebiegami przypadków testowych (Zakończenie ostatniej iteracji testów wynikających z przypadków testowych przyjętego planu testów kończyć będzie również testy swobodne z zastrzeżeniem, że dla wcześniej zgłoszonych błędów wynikających z testów swobodnych, wymagane będzie przetestowanie ich usunięcia. Dla weryfikacji usunięcia błędów zgłoszonych w wyniku testów swobodnych nie mają zastosowania ograniczenia czasu trwania testów swobodnych – w przypadku dużej ilości błędów zgłoszonych w wyniku testów swobodnych ich weryfikacja może następować także po terminie w którym dopuszczalne będzie prowadzenie testów swobodnych czyli będzie następować do czasu ukończenia weryfikacji ich usunięcia). W momencie zakończenia ostatniej iteracji testów wynikających z przypadków testowych przyjętego planu testów wszystkie testy muszą być zakończone pozytywnie, nie może być żadnych błędów krytycznych ani poważnych, a pula błędów zwykłych nie może być większa niż wynikająca z pierwotnego OPZ. Do tej klasyfikacji liczone będą wszystkie błędy – zarówno te pochodzące z testów na podstawie przypadków testowych jak i z testów swobodnych. W przerwach pomiędzy iteracjami będą mogły być prowadzone testy swobodne (wraz ze zgłaszaniem uwag, przy czym zgłoszone uwagi nie będą powodować automatycznego przesunięcia kolejnej iteracji testów, która wcześniej zgłoszona została do przeprowadzenia), ale nie testy na podstawie przypadków testowych, które zaczynać się będą wraz z rozpoczęciem kolejnej iteracji. Błędy ujawnione w trakcie testów swobodnych będą podważać wyniki pozytywnie przeprowadzonych wcześniej testów. W takiej sytuacji błąd zgłoszony w wyniku testu swobodnego musi wskazywać na konieczność powtórzenia wykonania co najmniej jednego testu wcześniej zaliczonego jako pozytywny. W takiej sytuacji, wynik testu (lub testów) pierwotnie zaliczonego będzie ustawiany jako negatywny z informacją, że zmiana statusu nastąpiła w wyniku niemożliwości powtórzenia testu w testach swobodnych. Od tego momentu test taki będzie musiał przejść standardową procedurę usunięcia błędu, retestowania wraz z testami regresji – o ile będzie to konieczne. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania testowanego systemu w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów swobodnych.
Testy muszą być możliwe do przeprowadzenia dla dowolnych funkcjonalności i w odniesieniu do dowolnych rodzajów obiektów jakie mogą występować w Systemie (które występują w Projekcie Technicznym). Testy muszą być w szerokim zakresie prowadzone jako testy pomiędzy zakończeniami procesów / czynności (testy typu end-to-end). Dla każdego z procesów oraz każdego z modułów systemu testy powinny być prowadzone z uwzględnieniem zarówno pozytywnych jak i negatywnych przebiegów oraz ich kombinacji. 

Wykonawca musi informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem (zgodnym z zapisami rozdziału 4.1 procedury odbiorowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ) o gotowości do prowadzenia testów. Wykonawca musi utrzymywać przynajmniej krótkookresowy harmonogram testów. Każde działanie powinno być sygnalizowane z wyprzedzeniem, co umożliwi Zamawiającemu odpowiednią alokację pracowników do tych działań i pozwoli na niezaburzoną pracę urzędów. 
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem
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19.1. Środowisko testowe.

Wykonawca w najkrótszym terminie, ale nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania Umowy na wdrożenie, uruchomi dla Zamawiającego dostęp do środowiska produkcyjnego zawierającego komplet odebranych w Etapie 4 produktów. Środowisko zostanie odtworzone na podstawie kodu źródłowego stanowiącego Załącznik 10 do SIWZ. Środowisko produkcyjne do czasu produkcyjnego uruchomienia Systemu, będzie służyło do prowadzenia dowolnych testów przez Zamawiającego. 

Równolegle, w tym samym czasie (nie dłuższym niż 2 miesiące), Wykonawca uruchomi również środowisko testowe. Środowisko testowe musi być cały czas dostępne dla Wykonawcy i Zamawiającego. Nie jest dopuszczalne prowadzenie przez Wykonawcę testów na żadnym innym środowisku, niż testowe (dotyczy zarówno okresu wdrożenia produkcyjnego jak i okresu utrzymania Systemu).

W ramach przygotowania i uruchomienia środowiska testowego Wykonawca dostarczy, uruchomi środowisko do zarządzania zgłoszeniami i testami. W ramach dostawy środowisko zostanie skonfigurowane na potrzeby realizacji testów i rejestracji zgłoszeń wynikających z testów i odbiorów projektu ISOK zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca w ramach instalacji skonfiguruje wymaganych użytkowników, zaimplementuje w narzędziu procesy wymagane do realizacji testów i odbiorów. Dostarczone narzędzie musi być klasy rozwiązania opartego o Redmine i Testlink. Dostarczone środowisko będzie podlegało akceptacji przez Zamawiającego. Narzędzie musi zostać odebrane przed rozpoczęciem testów Systemu ISOK. Wykonawca przez cały czas trwania realizacji wymagań wynikających z niniejszego OPZ będzie zobowiązany do utrzymania i administracji dostarczonego środowiska.
W okresie wdrożenia produkcyjnego wszelkie zmiany (aktualizacje) oprogramowania, konfiguracji lub danych środowiska testowego mogą być wykonywane przez Wykonawcę po zawiadomieniu Zamawiającego o planowanej operacji. Zmiany takie, do czasu rozpoczęcia testów mogą być wykonywane o dowolnej porze. Od momentu rozpoczęcia testów wszelkie zmiany mogą być wykonywane wyłącznie w przerwach pomiędzy poszczególnymi iteracjami testów. W czasie prowadzenia testów nie będą dozwolone jakiekolwiek zmiany – zarówno oprogramowania jak i konfiguracji środowiska. Dla przeprowadzenia testów wynikających z przebiegu przypadków testowych Wykonawca może, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, czasowo zamykać dostęp do zakresu danych jaki będzie wykorzystywany do przeprowadzenia testów. Zamknięty zakres danych może dotyczyć wyłącznie prowadzonych testów i musi być ograniczony do danych niezbędnych do przeprowadzenia tych przypadków testowych. Zamknięty zakres danych nie może być tak duży, aby uniemożliwić Zamawiającemu prowadzenie testów swobodnych – również w obszarze pokrywającym się z obszarem testów na podstawie przypadków testowych. Dostęp do środowiska testowego nie będzie przez Wykonawcę limitowany ilością loginów i haseł (dostępna ma być dowolna ich ilość o jaką wnioskować będzie Zamawiający, która nie będzie przekraczać wielkości wyspecyfikowanych w OPZ). 

W okresie wdrożenia produkcyjnego wszelkie zmiany (aktualizacje) oprogramowania, konfiguracji lub danych środowiska produkcyjnego mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego. W czasie wdrożenia produkcyjnego możliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę prac na środowisku produkcyjnym o dowolnej porze na którą wyrazi zgodę Zamawiający. Przeprowadzenie modyfikacji środowiska produkcyjnego musi być poprzedzone wykonaniem kopii tego środowiska w takim zakresie, który umożliwi szybki powrót do stanu sprzed wprowadzenia zmiany w przypadku, gdyby wprowadzona modyfikacja spowodowała poważne zakłócenia pracy środowiska produkcyjnego. Dostęp do środowiska produkcyjnego nie będzie przez Wykonawcę limitowany ilością loginów i haseł (dostępna ma być dowolna ich ilość o jaką wnioskować będzie Zamawiający, która nie będzie przekraczać wielkości wyspecyfikowanych w OPZ).

W okresie utrzymania Systemu wszelkie zmiany (aktualizacje) oprogramowania, konfiguracji lub danych zarówno środowiska testowego jak i środowiska produkcyjnego mogą być wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego i wyłącznie poza godzinami pracy Zamawiającego, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 6:00 oraz od piątku od godziny 17:00 do poniedziałku do godziny 6:00. Od momentu rozpoczęcia testów na środowisku testowym, wszelkie zmiany środowiska testowego mogą być wykonywane wyłącznie w przerwach pomiędzy poszczególnymi iteracjami testów. W czasie prowadzenia testów nie będą dozwolone jakiekolwiek zmiany – zarówno oprogramowania jak i konfiguracji środowiska. Dla przeprowadzenia testów wynikających z przebiegu przypadków testowych Wykonawca może, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, czasowo zamykać dostęp do zakresu danych jaki będzie wykorzystywany do przeprowadzenia testów. Zamknięty zakres danych może dotyczyć wyłącznie prowadzonych testów i musi być ograniczony do danych niezbędnych do przeprowadzenia tych przypadków testowych. Przeprowadzenie modyfikacji środowiska produkcyjnego musi być poprzedzone wykonaniem kopii tego środowiska w takim zakresie, który umożliwi szybki powrót do stanu sprzed wprowadzenia zmiany w przypadku, gdyby wprowadzona modyfikacja spowodowała poważne zakłócenia pracy środowiska produkcyjnego. Dostęp do środowisk testowego i produkcyjnego nie będzie przez Wykonawcę limitowany ilością loginów i haseł (dostępna ma być dowolna ich ilość o jaką wnioskować będzie Zamawiający, która nie będzie przekraczać wielkości wyspecyfikowanych w OPZ). 
	Lista zgłoszeń z załącznika 5 powiązanych z niniejszym obszarem
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20. Załączniki
20.1. Załącznik A

Informacje wchodzące w zakres katastru wodnego  (tabela: Zbiory danych podlegające migracji)
	Art. 153 ust. 2
	Oznaczenie zbioru
	Dostawca
	Typ danych

	1)
	Sieć hydrograficzna (źródło:MPHP)
	KZGW
	wektor/dane opisowe

	1a) 
	Przebieg granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych (MPHP i opracowania własne)
	KZGW/RZGW
	wektor/dane opisowe

	1),3), 1a)
	Jednolite części wód powierzchniowych oraz ich zlewnie
	KZGW
	wektor/dane opisowe

	1),3)
	Jednolite części wód podziemnych 
	KZGW
	wektor/dane opisowe

	1) 
	Lokalizacja hydrologicznych i meteorologicznych stacji pomiarowo-obserwacyjnych
	IMGW
	wektor

	1a)
	Granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych
	KZGW
	wektor/dane opisowe

	2)
	Położenie zwierciadła wód podziemnych
	PIG/PSH
	wektor

	3)
	wyniki pomiarów monitoringu wód wraz z siecią obserwacyjną wód powierzchniowych
	GIOŚ/WIOŚie
	wektor/dane opisowe

	3)
	Wykaz wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
	KZGW
	Wektor/dane opisowe

	3)
	Stany wód i wartości przepływów dla posterunków wodowskazowych
	IMGW
	Dane opisowe

	3)
	Karty charakterystyk jednolitych części wód
	KZGW
	Dane opisowe

	4)
	Pobory wód podziemnych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych (PWP)
	RZGW
	Dane opisowe

	
	
	
	

	4)
	Pobory wód podziemnych rzeczywiste
	Marszałek
	wektor/dane opisowe

	
	
	
	

	4)
	Pobory wód powierzchniowych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych
	RZGW
	wektor/dane opisowe

	
	
	
	

	4)
	Pobory wód powierzchniowych rzeczywiste
	Marszałek
	wektor/dane opisowe

	
	
	
	

	4)
	Ujęcia wód powierzchniowych
	RZGW
	wektor/dane opisowe

	4)
	Ujęcia wód podziemnych
	RZGW
	wektor/dane opisowe

	5) 
	Punktowe źródła zanieczyszczeń oraz ich charakterystyka w tym zrzuty


	RZGW
	wektor/dane opisowe

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Dla wielkości rzeczywistych
	Marszałek
	wektor/dane opisowe

	
	Dla wielkości wg pozwoleń
	RZGW
	wektor/dane opisowe

	
	Dla wskaźników zanieczyszczeń
	Marszałek / RZGW
	wektor/dane opisowe

	5)
	Obszarowe źródła zanieczyszczeń oraz ich charakterystyka
	PIG
	wektor/dane opisowe

	
	
	
	

	7)
	Użytkownicy obwodów rybackich
	RZGW
	dane opisowe

	7)
	Zasięgi/granice obwodów rybackich oraz rozporządzenie dyrektorów RZGW
	RZGW
	wektor/dane opisowe

	7)
	Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania organizmów wodnych
	KZGW/RZGW
	wektor/dane opisowe

	8)
	Użytkowanie wód wraz z charakterystyką korzystania z wód
	RZGW
	wektor/dane opisowe

	8a)
	Profile wody w kąpieliskach
	Właściciel kąpieliska
	dane opisowe

	8), 10)
	Lokalizacja kąpielisk
	GIS/KZGW/RZGW
	wektor/dane opisowe

	9)
	Pozwolenia wodnoprawne oraz pozwolenia zintegrowane
	RZGW
	 dane opisowe, raster, wektor

	9a)
	Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska na podstawie pozwoleń wodnoprawnych
	RZGW
	dane opisowe

	10)
	Urządzenia wodne  (charakterystyka urządzeń, parametry techniczne, zdjęcia obiektu)
	RZGW/KZGW
	wektor/raster/dane opisowe

	
	
	
	

	10)
	Stan techniczny (pomiary, przeglądy, oceny itp) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne)
	RZGW/KZGW
	dane opisowe

	
	
	
	

	10)
	Dla istniejących urządzeń będących w administracji RZGW – szerszy zakres informacji związany z zarządzaniem majątkiem (protokoły odbioru, druki OT, remonty, wartość przeszacowania, itp.) 
	RZGW
	dane opisowe

	
	
	
	

	10)
	Baza obiektów piętrzących do potencjalnego wykorzystania energetycznego
	KZGW
	wektor/dane opisowe

	11) 
	Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu (OSN)
	KZGW/RZGW
	wektor/dane opisowe

	11)
	Lokalizacja stref ochronnych ujęć oraz wykazy rozporządzenia dyrektorów RZGW ustanawiających strefy
	RZGW
	wektor/dane opisowe

	
	
	
	

	12)
	Spółki wodne
	RZGW
	dane opisowe

	
	
	
	

	12)
	Związki spółek wodnych
	RZGW
	dane opisowe

	12)
	Związki wałowe
	RZGW
	dane opisowe

	1), 10)
	Drogi wodne
	RZGW
	wektor/dane opisowe

	10)
	Obiekty związane z żeglugą
	RZGW
	wektor/dane opisowe

	11a)
	Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary, o których mowa w art. 88d ust. 2 (studia ochrony przed powodzią);
	RZGW
	wektor/dane opisowe


20.2. Załącznik B – Specyfikacja raportów 

Specyfikacja raportów została załączona na płycie wraz załącznikami do SIWZ
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