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1 Wykaz stosowanych skrétow

Tabela 1 - Wykaz skrotéw stosowanych w dokumencie

Skrot Rozwiniecie

BPPW Biuro Projektowe Wykonawcy

BWP Biuro Wsparcia Projektu (Zamawiajgcy)

DSP Diagram Struktury Produktow

DNP Diagram Nastepstw Produktéw

GIS System Informacji Geograficznej (Geographic Information System)

GUGIK Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

It Instytut £acznosci Pafnstwowy Instytut Badawczy

IMGW - PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paristwowy Instytut Badawczy

ISOK Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

KSPP Komitet Sterujgcy Podprojektu

KZGW Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej (Lider Konsorcjum)

OPz Opis Przedmiotu Zamowienia ISOK — Zatgcznik 1, wersja z 5 marca 2013 roku

PP Plan Podprojektu

Projekt Projelft .,,Inf’ormatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi
zagrozeniami

Podprojekt Podpr'oje'kt p:’ojektu ,,Ir.wformaty,czny system ostony kraju pr%ed nadzwyczajnymi
zagrozeniami”, przedmiotem ktérego jest dostawa systemu informatycznego

RZGW Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

SIGW System Informatyczny Gospodarki Wodnej

SIwz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia ISOK

UE Unia Europejska

Umowa Umowa nr POIG.07.01.00-00-025/09-00 o dofinansowanie Projektu

dofinansowanie »Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami”
pomiedzy IMGW i WWPE

2 Wstep

Podprojekt ISOK ,Projekt, budowa i wdrozenie informatycznego systemu ostony kraju przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami (ISOK) oraz $wiadczenie ustugi gwarancyjnej po wdrozeniu tego
systemu” jest prowadzony przy uzyciu metodyki PRINCE2. Plan Podprojektu opisuje kluczowe aspekty
zwigzane z zarzgdzaniem Podprojektem ISOK.
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Projekt jest realizowany zgodnie z warunkami umowy KZGW-kw/ISOK/3/2013 z dnia 29.08.2013 r.

2.1 Zakres dokumentu

Plan Podprojektu definiuje nastepujgce elementy:

e Cel Podprojektu

e Zakres Podprojektu

e Podstawowe zatozenia Podprojektu

e Organizacja Podprojektu

e Produkty Podprojektu

e Harmonogram prac

e Mechanizmy decyzyjne - mechanizmy opisujgce zasady podejmowania decyzji na kazdym
szczeblu zarzgdzania Podprojektem, wraz z opisem mechanizméw eskalacji decyzji oraz
uprawnieniami. Mechanizmy te zostaty opisane w procedurach zarzadzania Podprojektem.
Obejmuja one:

Procedure zarzadzania zakresem prac;

Procedure zarzadzania ryzykiem;

Procedure zarzadzania komunikacjg;

Procedure zarzadzania jakoscig;

Procedure zarzgdzania zmianami;

Procedure zarzadzania konfiguracjg;

Procedure zarzgdzania zagadnieniami;

Procedure raportowania;

0 0O 0O O O O O O

Procedure eksploatacji w okresie przejsciowym (w trakcie wdrozenia);
o Procedure tworzenia i aktualizacji dokumentacji.
e Program szkolen
e Wozory dokumentéw zwigzanych z podprojektem
e Plany Grupy Zadan, ktore bedg opracowane i akceptowane przed rozpoczeciem kazdego
Etapu podprojektu.

W osobnych dokumentach przedstawiono procedury projektowe, ktére zostaty opracowane na
podstawie procedur projektowych projektu ISOK. Ponizej przedstawiona zostata lista procedur:

e Zatacznik 1 — Procedura raportowania,

e Zatacznik 2 — Procedura,

e Zafacznik 3 — Procedura zarzadzania jakoscia,

e Zafacznik 4 - Procedura zarzadzania komunikacja,

e Zatacznik 5 - Procedura zarzadzania ryzykiem,

e Zatacznik 6 - Procedura zarzadzania zakresem prac,
e Zatacznik 7 — Procedura zarzgdzania zmiang,

e Zafacznik 8 — Procedura zarzadzania konfiguracjg,

e Zafacznik 9 — Procedura eksploatacji,

e  Zatacznik 10 — Procedura zarzgdzania zagadnieniami.
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e Plan Podprojektu odwotuje sie rowniez do nastepujacych elementéw:Zatacznik A1 — Plan
Grupy Zadan, ktory zawiera kluczowe informacje na temat sposobu realizacji etapu 1 i 2
Podprojektu,

e Zatacznik B — Opis Produktéw, ktdry zawiera szczegdtowy opis produktow Podprojektu,

e Zatacznik C— DSP i DNP, ktéry zawiera:

o Diagram Struktury Produktéw (DSP) ilustrujacy hierarchiczng strukture wszystkich
produktow, ktére bedg wytworzone w trakcie jego realizacji,

o Diagram Nastepstw Produktéw (DNP) przedstawiajgcego kolejnos¢ wytwarzania lub
pozyskiwania produktéw oraz wspodtzaleznosci pomiedzy produktami, ktére
zidentyfikowano na diagramie struktury produktéw,

e Zatacznik D - Harmonogram, ktéry zawiera harmonogram prac etapéw Podprojektu,

e Zafacznik E — Model analityczny, ktéry zawiera model analityczny w programie Enterprise
Architect na podstawie ktérego wykonana zostanie analiza stanu obecnego i docelowego,

e Zafacznik F — Zespét Projektowy, ktéry zawiera strukture organizacyjng Podprojektu oraz opis
rol w tej strukturze i przyporzadkowanie oséb do rol,

e Zafacznik G - Program szkolen specjalistycznych dla uzytkownikow systemu ISOK, ktoére
zostang przeprowadzone w ramach podprojektu.

3 Definicje Podprojektu

3.1 Cel Podprojektu

Podstawowym celem Podprojektu ISOK jest stworzenie ogdlnodostepnego, jednolitego systemu
informatycznego w celu ostony spoteczenstwa, gospodarki oraz srodowiska przed skutkami
nadzwyczajnych zagrozen oraz wspomaganie podejmowania decyzji w przypadku wystgpien groznych
zdarzen. Podprojekt ISOK ma stanowi¢ istotne narzedzie systemu zarzadzania kryzysowego, w
przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowych, w tym w szczegdlnosci nadzwyczajnych zjawisk
atmosferycznych, hydrologicznych i technologicznych. Gtéwne dziatanie systemu ISOK to pomoc w
rozpoznaniu oraz ostrzeganie przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, hydrologicznymi i
zdarzeniami technologicznymi (synergicznymi).

Realizacja Podprojektu bedzie wspierata w sposéb zasadniczy wypetnienie gtéwnych zobowigzan
wdrozeniowych Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2007 r. Rezultaty Projektu beda zgodne z wymaganiami Dyrektywy INSPIRE.

3.2 Zakres Podprojektu

Gtéwnym zakresem Podprojektu ISOK jest budowa systemu informatycznego ISOK. Cel ten zostanie
osiggniety poprzez opracowanie specyfikacji technicznej ISOK, zakup niezbednego sprzetu
i oprogramowania, opracowanie niezbednych funkcjonalnosci, konfiguracje oraz integracje catego
rozwigzania, a takze pozytywny wynik testow akceptacyjnych rozwigzania. Istotnym elementem tego
systemu bedg Portale internetowe, zawierajgce materiaty informacyjno-edukacyjne dla
spoteczenstwa oraz szkolenia e-learningowe.
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Podstawowg cechga systemu bedzie udostepnianie ustug sieciowych w architekturze SOA oraz ustug
zgodnych z dyrektywa INSPIRE. Zgodnie z przyjetymi zatozeniami system ISOK bedzie skfadat sie
z centralnego wezta obstugujgcego odbiorcéw danych i ustug na réznych szczeblach administracji
w panstwie, Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej (SIGW) oraz Centrum Zapasowego.

W ramach wdrozenia systemu jego uzytkownicy zostang przeszkoleni w celu umozliwienia im
efektywnego wykorzystania systemu. W tym celu prowadzone beda:

e szkolenia dotyczace operacyjnej funkcjonalnosci systemu - dla uzytkownikéw
merytorycznych na wszystkich szczeblach,

e szkolenia dotyczace administrowania i utrzymania systemu — dla administratoréw
poszczegblnych komponentéw rozwigzania.

Miarg realizacji tego celu bedg potwierdzenia przeprowadzenia przewidzianych szkolen podpisane
przez wszystkich uczestnikéw.

Uruchomienie systemu ISOK planowane jest w dwdch etapach — pilotazowym i docelowym. Miarg
realizacji celu bedzie protokolarne potwierdzenie dostepnosci systemu dla uzytkownikow.

Budowa systemu informatycznego ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami bedzie stuzyc
zwiekszeniu bezpieczenstwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych wystepowaniem
zagrozen naturalnych, technologicznych i synergicznych. Podstawowym przeznaczeniem systemu
informatycznego ISOK jest zatem wsparcie ostony spoteczeristwa, gospodarki i srodowiska przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami, a takze wspomaganie podejmowania decyzji w przypadku wystgpienia
groznych zdarzen.

Ponadto system ISOK bedzie wyposazony w narzedzia (aplikacje) wspomagajgce rutynowe
i incydentalne zadania zwigzane z zarzadzaniem, aktualizacjg, przetwarzaniem i udostepnianiem
danych (np. informowanie o stanie danego zagrozenia, przeprowadzanie wymaganych analiz
z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennej, generowanie raportéw).

System ISOK bedzie elementem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) i bedzie
wykorzystywat dane referencyjne udostepniane przez GUGIK.

3.3 Podstawowe zatozenia Podprojektu

System ISOK bedzie wyposazony w zestaw komponentéow udostepniajgcych funkcjonalnoscé
umozliwiajgcg przetwarzanie i udostepnianie danych. W szczegdlnosci dotyczy to:

e przetwarzania danych opisowych, przetwarzania danych przestrzennych — modut
odpowiedzialny za wykonywanie zaawansowanych analiz atrybutowych i przestrzennych oraz
integracje danych przestrzennych pochodzacych z réznych Zrédet, ktére beda dostepne dla
uzytkownika przez portale systemu (Krajowy Portal ISOK, Hydroportal i Portal Katastru
Wodnego) oraz oprogramowanie narzedziowe desktop GIS,
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e przetwarzania metadanych — modut odpowiedzialny za przetwarzanie metadanych zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dyrektywie INSPIRE, ktére beda dostepne dla uzytkownika przez
portale Systemu (Krajowy Portal ISOK i Hydroportal),

e raportowania — funkcjonalnos¢ pozwalajgca na przygotowywanie zestawien i wykreséw
opartych na danych dostepnych w systemie, ktore bedg dostepne dla uzytkownika przez
portale Systemu (Krajowy Portal ISOK, Hydroportal i Portal Katastru Wodnego),

o wezta ISOK-IMGW: Wezet Centralny

o Krajowy Portal ISOK - W weZle centralnym Systemu ISOK zlokalizowanym w IMGW
bedzie ustanowiony Krajowy Portal ISOK, ktéry umozliwi obywatelom i urzedom
dostep do informacji o charakterze zagregowanym oraz do wyselekcjonowanej
informacji o charakterze szczegétowym w momencie wystapienia zdarzenia
kryzysowego. Ponadto portal bedzie petnit role szkoleniowo-informacyjna.

e wezta SIGW - bedzie jednym z elementdéw logicznych Systemu ISOK, a jego zadaniem bedzie
gromadzenie, przetwarzanie, integracja i udostepnianie danych zwigzanych z
gospodarowaniem wodami, a takze zagrozeniami naturalnymi (w szczegdlnos$ci zagrozeniem
powodzig). System SIGW jako jeden z gtéwnych elementéw Systemu ISOK bedzie takze
gtéwnym dostarczycielem danych z obszaru KZGW i RZGW. W ramach wezta SIGW powstanie
portal, ktéry bedzie mie¢ postac szeregu witryn WWW skonsolidowanych w serwis WWW, za
pomocg ktérego uzytkownicy bedg komunikowali sie z systemem w celu realizacji proceséw
biznesowych wspieranych przez system. W celu umozliwienia realizacji zadarn RZGW zostanie
stworzony ,Portal Katastru Wodnego” $wiadczacy ustugi dla uzytkownikéw wewnetrznych.

e ustugiich udostepniania:

o ostrzezenia i powiadomienia — w systemie bedga funkcjonowa¢ dwa rodzaje ostrzezen

o zagrozeniach:
= ostrzezenia wydawane przez synoptykdéw (w biurach prognoz) IMGW na

podstawie analiz i prognoz

= powiadomienia o prawdopodobienstwie wystgpienia zjawiska, generowane
automatycznie na podstawie danych gromadzonych w Systemie.

zarzadzanie danymi georeferencyjnymi,

udostepnianie i dystrybucja danych ISOK,

udostepnianie i dystrybucja danych SIGW,

ustugi sieciowe OGC.

O O O O

3.3.1 Wezet ISOK-IMGW

Wezet ISOK-IMGW bedzie sktadat sie z dwéch elementédw: ISOK-IMGW: Wezet Centralny i ISOK-
IMGW: Centrum Zapasowe.

Wezet Centralnym Systemu ISOK fizycznie zlokalizowany bedzie w IMGW. Na nim ustanowiony
zostanie Krajowy Portal ISOK, ktory umozliwi obywatelom i urzedom dostep do informacji o
charakterze zagregowanym oraz do wyselekcjonowanej informacji o charakterze szczegétowym w
momencie wystgpienia zdarzenia kryzysowego. Dodatkowg rolg jaka bedzie petnit bedzie rola
szkoleniowo-informacyjng. W ramach wdrazanego portalu uruchomione zostanie takze forum
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dyskusyjne, ktére bedzie pozwalato na biezgce zbieranie opinii i uwag do zatozen. Portal ten bedzie
rownoczesnie istotnym elementem programu edukacyjnego dla spoteczenstwa.

Dodatkowo w ramach wezta ISOK-IMGW znajdzie sie wezet ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe.
Centrum zapasowe zlokalizowane bedzie w oddzielnej lokalizacji fizycznej, na terenie kraju, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Gtéwnym celem budowy Centrum Zapasowego bedzie
zabezpieczeniem przeciw jednoczesnemu wykluczeniu z pracy obydwu weztédw, np.: ze wzgledu na
awarie pradu, tgcza danych lub inne nieprzewidziane zdarzenie losowe (np. pozar).

3.3.2 Wezet ISOK-KZGW

Tak jak w przypadku Wezta ISOK-IMGW, tak Wezet ISOK-KZGW bedzie sktadat sie z dwdch
elementéw: Wezet ISOK-KZGW (SIGW) i Wezet ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe.

Wezet ISOK-KZGW (SIGW) bedzie fizycznie zlokalizowany w KZGW. W wezle tym bedzie wdrozony
modut SIGW, ktdry bedzie jednym z elementéw logicznych systemu ISOK. Zadaniem modutu bedzie
gromadzenie, przetwarzanie, integracja i udostepnianie danych zwigzanych z gospodarowaniem
wodami, a takze zagrozeniami naturalnymi (w szczegdlnosci zagrozeniem powodzig). System SIGW
jako jeden z gtéwnych elementdw systemu ISOK bedzie takze gtdwnym dostarczycielem danych z
obszaru KZGW i RZGW.

W strukturze KZGW oraz we wszystkich RZGW jest wykorzystywany aktualnie system wspomagajacy
zarzadzanie informacjami zwigzanymi z ochrong przeciwpowodziowg IT-GIS OKI, ktéry bedzie zasilat
SIGW. Ponadto w KZGW, nadzorowany jest Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,
ktorego produkty beda réwniez zasila¢ SIGW.

W KZGW bedzie zlokalizowany wezet centralny SIGW petnigcy funkcje zarzadcza i publikacyjng na
szczeblu centralnym zgodnie z zadaniami KZGW. Wezet KZGW zostanie wyposazony réwniez w
funkcjonalnosci stuzace realizacji zadan RZGW. W wezle KZGW bedg ustanowione: krajowy portal
Hydroportal oraz portale regionalne publikujgce informacje pochodzgce ze wszystkich RZGW.

Podstawowg cechg wezta KZGW bedzie udostepnianie ustug sieciowych SOA. Dzieki udostepnieniu
ustug sieciowych uprawnieni uzytkownicy beda mogli korzysta¢ z zasobdéw danych i ustug dostepnych
w SIGW.

Wdrozony SIGW bedzie czescig systemu informacyjnego gospodarki wodnej i bedzie instrumentem
wspomagajacym gospodarowanie wodami w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy Prawo wodne w
powigzaniu z art. 153 ust. 1 Ustawy Prawo wodne.

Podobnie jak w przypadku Wezta Centralnego ISOK-IMGW dodatkowo w ramach Wezta ISOK-KZGW
znajdzie sie wezet ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe. Centrum zapasowe zlokalizowane bedzie w
oddzielnej lokalizacji fizycznej, na terenie kraju, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Gtéwnym celem budowy Centrum Zapasowego bedzie zabezpieczeniem przeciw jednoczesnemu

INNOWACYINA ;,!-« UNIA EUROPEISKA
GOSPODARKA y EUROPLISK FUNDUSE
MARDDOWA STEATEGU SPOINCH |SDK ROEWOIU REGIONALNEGD

Podprojekt ISOK: Podprojekt ISOK Plan Podprojektu 20131029 v1.033



Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

wykluczeniu z pracy obydwu weztéw, np.: ze wzgledu na awarie pradu, tacza danych lub inne
nieprzewidziane zdarzenie losowe (np. pozar).

4 Organizacja Podprojektu

4.1 Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna zostata zatgczona w dokumencie Zatacznik F — Zespét Projektowy, Rozdziat 1.

4.2 Opis rol w strukturze organizacyjnej Podprojektu

Opis rél w strukturze organizacyjnej Podprojektu zostat zatgczony w dokumencie Zatgcznik F — Zespét
Projektowy, Rozdziat 2.

5 Produkty Podprojektu

5.1 Diagram Struktury Produktow

Diagram Struktury Produktowej (DSP) zostat zatagczony w dokumencie Zatgcznik C— DSP i DNP.

Uszczegdtowiony Diagram Struktury Produktéw dla poszczegdlnych etapow Podprojektu bedzie
kazdorazowo tworzony i uzgadniany przez Wykonawce z Kierownikiem Projektu przed
uruchomieniem tego etapu w dokumentach (Zatgcznik A1,G,H,l,J)opisujacych Plan Grupy Zadan dla
poszczegdlnych etapow ktdre odwotujg sie do dokumentu Zatgcznik B — Opis Produktow.

5.2 Diagram Nastepstw Produktow

Diagram Nastepstw Produktéw (DNP) zostat zatgczony w dokumencie Zatgcznik C— DSP i DNP.

Uszczegdtowiony Diagram Nastepstw Produktéw dla poszczegdlnych etapdw Podprojektu bedzie
kazdorazowo tworzony i uzgadniany przez Wykonawce z Kierownikiem Projektu przed
uruchomieniem tego etapu w dokumentach (Zatgcznik A1,G,H,1,J) opisujgcych Plan Grupy Zadan dla
poszczegdlnych etapow, ktére odwotujg sie do dokumentu Zatgcznik B — Opis Produktow.

5.3 Opis gtownych produktéw Podprojektu

W ramach opracowania Planu Podprojektu ISOK wyodrebniono wstepng liste produktéw. Lista Produktow
oraz ich opisy bedg podlegaty weryfikacji i modyfikacji podczas przygotowywania grup zadan dla
poszczegolnych etapow Podprojektu ISOK. Tabela 2 - Lista produktéw Podprojektu

Identyfikator
Produktu

Typ procedury
odbioru

Etap Nazwa Produktu Opis Produktu

&
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1 P2.E1 ETAP 1 - Opracowanie Planu Podprojektu Nie dotyczy

Dokument zawierajgcy rozdziaty i podrozdziaty
zgodne z szablonem produktu:

- Cel Podprojektu,

- Zakres Podprojektu,

- Podstawowe zatozenia podprojektu,

- Organizacje Podprojektu, w tym strukture
organizacyjng Podprojektu z uwzglednieniem
1 P2.E1.1 Plan Podprojektu Wykonawcy i Zamawiajgcego, Dokumentacja
- Produkty Podprojektu,

- Harmonogram prac,

- Szczegotowe procedury,

- Program szkolen,

- Plan Grupy zadan,

- Wzory dokumentdéw zwigzanych z Podprojektem,
- Element autorski "repozytorium analityczne".

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe z Materiaty bedace podstawa do przeprowadzenia

1 P2.E1.2 oprogramowania do modelowania UML "Szkolenia z oprogramowania do modelowania Dokumentacja
prog UML" (produkt P2.E1.3)
Szkolenie dotyczace oprogramowania, w ktérym
tworzona jest dokumentacja analityczno-
projektowa Systemu dotyczgca modeli UML.
1 P2EL3 Szkolenia z (?programowanla do Szkolenie w formie wyktadow i cwngn zgodne z Szkolenia
modelowania UML przygotowanym konspektem szkolenia,
potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikéow
szkolenia.
6 licencji ptywajacych (3 dla IMGW i 3 dla KZGW)
1 P2.ELA Licencje na oprogramowanie do notacji oprqgramowan.l.a typu CQTS c!o modeloyvama Licencja
uML analizy w notacji UML - licencje Enterprise
Architect firmy Sparx System.
2 P2.E2 ETAP 2 - Opracowanie Projektu Nie dotyczy
Technicznego
Q
S O%aOw
INNOWACYINA ;t’.‘ UNIA EUROPEISKA
: DURCIPE K FUNDUST
EGSF.-.?D.ﬁR J-K.ﬁ. WOF |$D K RODWOIL REGIONALNEGD

Podprojekt ISOK: Podprojekt ISOK Plan Podprojektu 20131029 v1.033



2 P2.E2.1

Raport otwarcia

Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Dokument zawierajacy rozdziaty i podrozdziaty
zgodne z szablonem produktu:

1 Opis Dokumentu

1.1 Kontekst

1.2 Skroéty i definicje

1.3 Cel i zakres dokumentu

1.4 Przeznaczenie dokumentu

2 Uszczegdtowienie wymagan zawartych w OPZ
2.1 Wstep

2.2 Dodatkowe wymagania funkcjonalne

2.3 Dodatkowe wymagania niefunkcjonalne

2.4 Mozliwe sposoby implementacji

3 Analiza systemow powigzanych z systemem ISOK
3.1 Wstep

3.2 Interfejsy systemdéw powigzanych z Systemem
ISOK

3.2.1 Typy danych

3.2.2 Wielko$¢ danych

3.2.3 Zakres danych

3.3 Analiza sposobdw integracji systeméw
dziedzinowych

3.4 Planowane prace rozwojowe

3.5 Model infrastruktury

3.5.1 Warstwa serwerowa

3.5.2 Warstwa sieciowa

3.5.3 Warstwa aplikacyjna i WWW

3.6 Sposob autoryzacji i uwierzytelniania w
interfejsach udostepnianych przez systemy
dziedzinowe

4 Analiza istniejgcych powigzanych projektow

4.1 Mozliwos¢ wykorzystania produktéw projektow
powigzanych z systemem ISOK

4.2 Mozliwos$¢ integracji Systemu ISOK z systemami
bedacymi przedmiotem powigzanych projektéw
5 Analiza zrédet danych dla Systemu ISOK oraz
sposobéw ich przetwarzania i zarzadzania

6 Analiza aktéw prawnych bedgacych podstawg
funkcjonowania Systemu ISOK

6.1 Analiza stanu organizacyjnego

6.2 Analiza obowigzujacych aktéw prawnych
6.2.1 Analiza obowigzujacych krajowych aktow
prawnych

6.2.2 Analiza obowigzujacych aktéw prawnych UE
6.3 Planowane zmiany aktéw prawnych w
kontekscie uruchomienia systemu ISOK

6.4 Podsumowanie analizy aktéw prawnych

7 Whioski z przeprowadzonej analizy

Dokumentacja
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Dokument zawierajacy rozdziaty i podrozdziaty
zgodnie z szablonem produktu:
1 Opis Dokumentu

1.1 Cel dokumentu

1.2 Skroéty i definicje

1.3 Organizacja dokumentu

1.4 Opis elementdéw analizy
1.4.1 Wymagania

1.4.2 Procesy biznesowe

1.4.3 Model dziedziny

1.4.4 Przypadki uzycia

1.5 Organizacja diagraméw

1.6 Wersjonowanie diagraméw
2 Wizja systemu

2.1 Wstep

2.2 Komponenty systemu

2.2.1 Komponent 1

2.2.2 Komponent 2

2.2.3 Komponent N

2.3 Macierz funkcjonalnosci

Projekt techniczny - Dokumentacja 3 Procesy biznesowe .

2 P2.£2.2 Analityczna Systemu 3.1 Obszar 1 Dokumentacja
3.1.1 Proces biznesowy 1
4 Model dziedziny
5 Katalog wymagan
6 Aktorzy systemu i przypadki uzycia
7 Transformacja danych oraz zasady migracji
danych pomiedzy systemami
7.1 Specyfikacja transformacji danych
7.2 Procedury migracyjne
8 Integracja komponentéw systemu ISOK z
systemami zewnetrznymi
8.1 Mapowanie sposobdw integracji i systemow
zewnetrznych
8.2 Zagrozenia wynikajace z przyjetego sposobu
integracji z systemami zewnetrznymi
9 Mapowanie danych i systemow
10 Dokumenty i raporty
11 Projekty ekranéw i formularzy
12 Prototyp Zatgcznik - Element autorski "Prototyp"
Produkt bedzie aktualizowany w ramach wdrozenia
pilotazowego i docelowego.
Dokument zawierajacy rozdziaty i podrozdziaty
zgodne z szablonem produktu:
1 Opis Dokumentu
1.1 Cel dokumentu
1.2 Skroéty i definicje
1.3 Organizacja dokumentu
2 Opis pozostatych wymagan dotyczgcych systemu
3 Opis architektury rozwigzania

) P2E23 Projek't techniczny - Dokumentacja 4 Opis dalnych i ba.z danych ) ) Dokumentacja

Techniczna Systemu 5 Szczegdtowy opis poszczegdlnych komponentéw

przedstawionych w modelu logicznym

6 Projekt techniczny infrastruktury sprzetowej i
sieciowe]j

7 Projekt i specyfikacja infrastruktury
zabezpieczajacej przed dtugotrwatym brakiem
pradu dla wezta ISOK-KZGW (SIGW)

Produkt bedzie aktualizowany w ramach wdrozenia
pilotazowego i docelowego.
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Dokument zawierajgcy rozdziaty i podrozdziaty
zgodne z szablonem produktu:
1 Opis Dokumentu
1.1 Cel dokumentu
1.2 Skroéty i definicje
1.3 Organizacja dokumentu
. . . , 2 Strategia testow akceptacyjnych
2 P2.E2.4 ZLc;J:kttat:c.:n:;zny - Ogdiny Plan Testow 2.1 Zatozenia do przeprowadzenia testéw Dokumentacja
ptacyjny 2.2 Organizacja testow
2.3 Srodowisko testowe
2.4 Harmonogram testéw
3 Plan testow
3.1 Scenariusze testowe
3.2 Przypadki testowe
4 Zataczniki
ETAP 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja
3 P2.E3 i T Nie dotyczy
Platformy Sprzetowej
Licencje oprogramowania systemowego - . . .
3 P2.E3.1 firm trzecich niezbednych do dziatania Dpstarczenle I|cenc‘J| typu €OTS firm trzecich Licencja
niezbednych do dziatania ISOK
ISOK
Dostarczenie licencji typu COTS firm trzecich
3 P2 E3AA Licencja na oprogramowanie firm trzecich | niezbednych do dziatania ISQK w Centrum Licencja
dostarczona w CP IMGW Podstawowym IMGW potwierdzone protokotem
odbioru
Dostarczenie licencji typu COTS firm trzecich
3 P2E3A12 Licencja na oprogramowanie firm trzecich | niezbednych do dziatania ISOK w Centrum Licencia
U dostarczona w CP KZGW Podstawowym KZGW potwierdzone protokotem ]
odbioru
Dostarczenie licencji typu COTS firm trzecich
3 P2.E313 Licencja na oprogramowanie firm trzecich | niezbednych do d2|afan|a. ISOK w Centrum Licencja
dostarczona w CZ IMGW Zapasowym IMGW potwierdzone protokotem
odbioru
Dostarczenie licencji typu COTS firm trzecich
3 P2 E31A Licencja na oprogramowanie firm trzecich | niezbednych do dmafama.\ ISOK w Centrum Licencja
dostarczona w CZ KZGW Zapasowym KZGW potwierdzone protokotem
odbioru
Dostawa, montaz, instalacja, konfiguracja i
Platforma sprzetowo — systemowa dia \I/vdroze'nle platformy sprzetowo — s'ystemowej dla
3 P2.E3.2 , . srodowiska podstawowego wtgcznie ze Sprzet
$rodowiska podstawowego ! . .
Srodowiskiem testowym do poziomu maszyn
wirtualnych
. . Dostawa, montaz, instalacja, konfiguracja i
Raport z testow dostawy, montazu, . .
. " ) L . wdrozenie platformy sprzetowo — systemowej dla
instalacji, konfiguracji i wdrozenia , X ) .
3 P2.E3.2.1 . Srodowiska podstawowego IMGW wiacznie ze Dokumentacja
platformy sprzetowo — systemowej CP ! . .
$rodowiskiem testowym do poziomu maszyn
IMGW .
wirtualnych
D . . ) .
Raport 2 testéw dostawy, montazu, osta.waf montaz, instalacja, konfiguracja i .
instalacji, konfiguracji i wdrozenia wdrozenie platformy sprzetowo — systemowej dla
3 P2.E3.2.2 ! . Srodowiska podstawowego KZGW wiacznie ze Dokumentacja
platformy sprzetowo — systemowej CP , L .
srodowiskiem testowym do poziomu maszyn
KZGW .
wirtualnych
Dostawa, montaz, instalacja, konfiguracja i
Platforma sprzetowo — systemowa dla . .
3 P2.E3.3 , X wdrozenie platformy sprzetowo — systemowej dla Sprzet
$rodowiska zapasowego . .
$rodowiska zapasowego
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Raport z testéw dostawy, montazu, . . ) L
. " ) L . Dostawa, montaz, instalacja, konfiguracja i
instalacji, konfiguracji i wdrozenia . . .
3 P2.E3.3.1 . wdrozenie platformy sprzetowo — systemowej dla Dokumentacja
platformy sprzetowo — systemowej CZ , X
Srodowiska zapasowego IMGW
IMGW
Raport z testéw dostawy, montazu, . . . L
. " ) . . Dostawa, montaz, instalacja, konfiguracja i
instalacji, konfiguracji i wdrozenia . . .
3 P2.E3.3.2 . wdrozenie platformy sprzetowo — systemowej dla Dokumentacja
platformy sprzetowo — systemowej CZ . .
Srodowiska zapasowego KZGW
KZGW
Plan realizacji testow platformy sprzetowo-
programowej, scenariusze i przypadki testowe oraz
3 P2E34 Plan testow Platformy sprzetowo- harmonogram te§to'w Platformy Sprzetow.o— . Dokumentacja
programowej Programowej, ktére sg podstawa do podpisania
raportéw z testéw i odbioru kluczowych produktéow
tego etapu
. . Konspekt oraz materiaty szkoleniowe dla
Konspekt oraz materiaty szkoleniowe o . . . .
3 P2.E3.5 N . administratoréw poszczegdlinych komponentéw Dokumentacja
administratorow - obstuga sprzetu R R .
rozwigzania Platformy Sprzetowe;j.
Szkolenia dotyczace administrowania i utrzymania
Platformy Sprzetowej — dla administratoréw IMGW
poszczegdlnych komponentdw rozwigzania.
3 P2E36 Szkolenie administratoréw IMGW - Szkolenie w formie wyktaddw i cwngn zgodne z Szkolenia
obstuga sprzetu przygotowanym konspektem szkolenia,
potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikéw
szkolenia.
Szkolenia dotyczace administrowania i utrzymania
Platformy Sprzetowej — dla administratoréw KZGW
poszczegdlnych komponentédw rozwigzania.
3 P2E3.7 Szkolenie administratoréw KZGW - obstuga | Szkolenie w formie wyktadow i cwngn zgodne z Szkolenia
sprzetu przygotowanym konspektem szkolenia,
potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikéw
szkolenia.
. . . Doposazenie RZGW i KZGW w komputery
Dostawa komputerdw stacjonarnych i )
L . stacjonarne oraz standardowe (COTS) - .
3 P2.E3.8 oprogramowania biurowego dla RZGW i s L . Sprzet i Licencje
oprogramowanie biurowe i licencje na to
KZGW .
oprogramowanie
Rapor ¢ montaz
. aport %ItestoYv dOSt?\.Ny' O. ta.zu, Doposazenie KZGW Warszawa w komputery
instalacji, konfiguracji i wdrozenia .
) . R stacjonarne oraz standardowe (COTS) .
3 P2.E3.8.1 komputeréw stacjonarnych i s L . Dokumentacja
L oprogramowanie biurowe i licencje na to
oprogramowania biurowego dla KZGW .
oprogramowanie
Warszawa
Baport %ItestoYv dOSt?YVy' mqnta.zu, Doposazenie RZGW Gdarisk w komputery
instalacji, konfiguracji i wdrozenia .
) . R stacjonarne oraz standardowe (COTS) .
3 P2.E3.8.2 komputeréw stacjonarnych i Lo L . Dokumentacja
. oprogramowanie biurowe i licencje na to
oprogramowania biurowego dla RZGW .
b oprogramowanie
Gdansk
Q
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Baport ?.teStoYV dost.a.\\./vy, mo.nta.zu, Doposazenie RZGW Gliwice w komputery
instalacji, konfiguracji i wdrozenia .
) . : stacjonarne oraz standardowe (COTS) .
3 P2.E3.8.3 komputeréw stacjonarnych i Lo L . Dokumentacja
o oprogramowanie biurowe i licencje na to
oprogramowania biurowego dla RZGW .
L oprogramowanie
Gliwice
Baport %ItestO\{v dost.z?\./vy, mqnta}u, Doposazenie RZGW Krakéw w komputery
instalacji, konfiguracji i wdrozenia .
) . . stacjonarne oraz standardowe (COTS) .
3 P2.E3.8.4 komputeréw stacjonarnych i L . . Dokumentacja
S oprogramowanie biurowe i licencje na to
oprogramowania biurowego dla RZGW .
, oprogramowanie
Krakow
R ¢ Z A .
. aport ?testoyv dOSt?\.Ny’ mo.nta.zu, Doposazenie RZGW Poznan w komputery
instalacji, konfiguracji i wdrozenia .
) . . stacjonarne oraz standardowe (COTS) .
3 P2.E3.8.5 komputeréw stacjonarnych i L . . Dokumentacja
o oprogramowanie biurowe i licencje na to
oprogramowania biurowego dla RZGW .
. oprogramowanie
Poznan
Rapor ¢ montaz
. aport %ItEStO\{V dOSt?\.Ny' 0. ta.zu, Doposazenie RZGW Szczecin w komputery
instalacji, konfiguracji i wdrozenia )
) . R stacjonarne oraz standardowe (COTS) .
3 P2.E3.8.6 komputeréw stacjonarnych i L . . Dokumentacja
o oprogramowanie biurowe i licencje na to
oprogramowania biurowego dla RZGW .
. oprogramowanie
Szczecin
Rapor ¢ montaz
napo t %ItestO\{v dost?\./vy, ° ta.zu, Doposazenie RZGW Warszawa w komputery
instalacji, konfiguracji i wdrozenia .
) . R stacjonarne oraz standardowe (COTS) .
3 P2.E3.8.7 komputeréw stacjonarnych i L L . Dokumentacja
. oprogramowanie biurowe i licencje na to
oprogramowania biurowego dla RZGW .
oprogramowanie
Warszawa
Rapor ¢ montaz
. aport %ItestoYv dOSt?\.Ny' O. ta.zu, Doposazenie RZGW Wroctaw w komputery
instalacji, konfiguracji i wdrozenia .
) . R stacjonarne oraz standardowe (COTS) .
3 P2.E3.8.8 komputeréw stacjonarnych i Lo L . Dokumentacja
. oprogramowanie biurowe i licencje na to
oprogramowania biurowego dla RZGW .
oprogramowanie
Wroctaw
4 P2.E4 ETAP 4 - Wdrozenie Pilotazowe Systemu Nie dotyczy
Dostawa, instalacje, konfiguracje i wdrozenie
P . ilotazowej ji Syst ISOK na $rodowisk .
4 P2.E4.1 System ISOK w wers;ji pilotazowej priotaz W.ej wersjl Systemu . n.a SrodowIskuU Oprogramowania
produkcyjnym w celu uruchomienia procedury
obioru
Plan realizacji Testéw Systemowych (testy SYS),
scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram
4 P2.E4.2 Plan testow systemowych Wykonawcy Testédw Systemowych planowanych na etapie Dokumentacja
konstrukcji pilotazowej wersji Systemu I1SOK, przed
przekazaniem Systemu do Zamawiajacego
R
STo%aw
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GOSPODARKA EUROPLISK] FUNDHUSE
ROTWOIU FEGIONALNEGD

” 150K

Podprojekt ISOK: Podprojekt ISOK Plan Podprojektu 20131029 v1.033

18



4 P2.E4.3

Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Raport z testéw systemowych Wykonawcy

Raport z realizacji zaplanowanych Testéw
Systemowych, ktdre sa podstawg do odbioru
pilotazowej wersji systemu ISOK

Dokumentacja

4 P2.E4.4-26

Pilotaz - Oprogramowanie

Nie dotyczy

4 P2.E4.4

ISOK-IMGW - DMS

System zarzadzania dokumentami (DMS —
Document Management System), ktory spetnia
miedzy innymi wymagania z grupy GW 54 na
potrzeby IMGW

Oprogramowanie

4 P2.E4.5

ISOK-KZGW - DMS

System zarzadzania dokumentami (DMS —
Document Management System), ktory spetnia
miedzy innymi wymagania z grupy GW 54 na
potrzeby KZGW

Oprogramowanie

4 P2.E4.6

ISOK-IMGW - CMS

System zarzadzania trescig (CMS — Content
Management System), ktéry spetnia miedzy innymi
wymagania z grupy GW 53 na potrzeby IMGW

Oprogramowanie

4 P2.E4.7

ISOK-KZGW - CMS

System zarzadzania trescig (CMS — Content
Management System), ktéry spetnia miedzy innymi
wymagania z grupy GW 53 na potrzeby KZGW

Oprogramowanie

4 P2.E4.8

ISOK-IMGW - Platforma e-Learningowa

Platforma e-Learningowa umozliwiajaca
uruchomienie i przeprowadzenie szkolen (e-
learningowych).

Tresci szkolen nie sg przedmiotem zamdwienia.

Oprogramowanie

4 P2.E4.9

ISOK-KZGW - Platforma e-Learningowa

Platforma e-Learningowa umozliwiajaca
uruchomienie i przeprowadzenia szkolen (e-
learningowych). Tresci szkolen nie sg przedmiotem
zamoéwienia.

Oprogramowanie

4 P2.E4.10

ISOK-IMGW - GIS Workflow

Modut do zarzadzania pracg, wykorzystujacy silnik
workflow. Rozwigzanie to umozliwia:

- organizacje i zarzadzanie praca,

- standaryzacje realizowanych proceséw
operacyjnych,

- wdrozenie najlepszych praktyk i doswiadczen w
sposdb zorganizowany,

- kontrole jakosci dostarczanych produktéw i ustug.

Modut spetnia miedzy innymi wymagania z grupy
GW 2 na potrzeby IMGW.

Oprogramowanie
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Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Modut do zarzadzania praca, wykorzystujacy silnik
workflow. Rozwigzanie to umozliwia:

- organizacje i zarzadzanie praca,

- standaryzacje realizowanych proceséw
operacyjnych,

- wdrozenie najlepszych praktyk i doswiadczen w
sposdb zorganizowany,

- kontrole jakosci dostarczanych produktéw i ustug.
Modut spetnia miedzy innymi wymagania z grupy
GW 2 na potrzeby KZGW.

4 P2.E4.11 ISOK-KZGW - GIS Workflow Oprogramowanie

Modut BPMS wspiera realizacje szeregu proceséw
biznesowych takich jak wprowadzanie,
gromadzenie, edycje i archiwizacje dokumentéw
gromadzonych w Systemie, z uwzglednieniem

4 P2.E4.12 ISOK-IMGW - BPMS historii modyfikacji oraz procesy operacyjne, Oprogramowanie
wynikajgce wprost z zadan realizowanych przez
gtéwnych uzytkownikéw Systemu. Modut spetnia
miedzy innymi wymagania z grupy GW 78 na
potrzeby IMGW.

Modut BPMS wspiera realizacje szeregu proceséw
biznesowych takich jak wprowadzanie,
gromadzenie, edycje i archiwizacje dokumentow
gromadzonych w Systemie, z uwzglednieniem

4 P2.E4.13 ISOK-KZGW - BPMS historii modyfikacji oraz procesy operacyjne, Oprogramowanie
wynikajgce wprost z zadan realizowanych przez
gtéwnych uzytkownikéw Systemu. Modut spetnia
miedzy innymi wymagania z grupy GW 78 na
potrzeby KZGW.

Portal umozliwia prezentowanie informacji
publicznych oraz informacji dedykowanych dla
uprawnionych uzytkownikéw zewnetrznych. Portal
sktada sie z komponentéw odpowiedzialnych za

4 P2.E4.14 ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK prezentacje oraz zaawansowane analizy danych Oprogramowanie
zawarte w Systemie (z wykorzystaniem ,,cienkiego
klienta”). Istotng kwestig jest publikacja danych
przestrzennych za pomocg ustug zgodnych z
dyrektywa INSPIRE.

Portal udostepnia narzedzia do zaawansowane;j
analizy danych z wykorzystaniem wtasnych zbioréw
informacji, przygotowania, edycji oraz
prezentowania informacji dedykowanych dla
ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK uprawnionych uzytkownikéw wewnetrznych
Wewnetrzny (uzytkownik IMGW). Portal sktada sie z
komponentéw odpowiedzialnych za prezentacje
oraz aktualizacje (z wykorzystaniem ,cienkiego
klienta”) wybranych danych przetwarzanych przez
System.

4 P2.E4.15 Oprogramowanie

Portal zewnetrzny dostepny w internecie
dedykowany dla grupy uzytkownikéw
zewnetrznych. Celem portalu jest udostepnianie
danych publikacyjnych z zakresu gospodarowania
wodami, zagregowanych dla catego kraju oraz ich
metadanych. W szczegdlnosci uzytkownik bedzie:-
4 P2.E4.16 ISOK-KZGW - Hydroportal miat wglad do (wybranych) zasobdéw Katastru Oprogramowanie
Wodnego bez mozliwosci eksportu,- mogt ztozy¢
whniosek o udostepnienie informacji z Katastru
Wodnego przez Internet,- miat dostep do
informacji bedacych przedmiotem wniosku. Istotng
kwestig jest publikacja danych przestrzennych za
pomocg ustug zgodnych z dyrektywa INSPIRE.

X.- 3
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4 P2.E4.17

Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

ISOK-KZGW - Portal Katastru Wodnego

Modut zawierajacy funkcjonalnosci, umozliwiajace
realizacje zadan zwigzanych z przetwarzaniem
danych wymienionych w art. 153 Ustawy Prawo
wodne. Dostep do poszczegdlnych formularzy
modutu jest realizowany przez dedykowana
witryne lub witryny dziatajgce w ramach portalu
wewnetrznego SIGW. Funkcjonalnos¢ jest dostepna
jedynie dla uzytkownikéw, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia. Portal wewnetrzny
dostepny w intranecie, dla grupy uzytkownikéw
wewnetrznych KZGW, sktada sie z komponentow
odpowiedzialnych za prezentacje, aktualizacje oraz
zaawansowane analizy danych przetwarzanych
przez SIGW (z wykorzystaniem ,,cienkiego klienta”).

Oprogramowanie

4 P2.E4.18

ISOK-KZGW - Portale regionalne RZGW

Portale zewnetrzne, dostepne w Internecie,
dedykowane dla grupy uzytkownikow
zewnetrznych. Portale te dziataja jako
uszczegoétowienie Hydroportalu dla poszczegdinych
RZGW. Istotng kwestig jest publikacja danych
przestrzennych za pomocg ustug zgodnych z
dyrektywa INSPIRE. Poza prezentacja danych,
Hydroportal sktada sie z komponentéw
odpowiedzialnych za aktualizacje (z
wykorzystaniem ,cienkiego klienta”) wybranych
danych przetwarzanych przez SIGW.

Oprogramowanie

4 P2.E4.19

ISOK-KZGW - Portale Katastru Wodnego
RZGW

Modut zawierajacy funkcjonalnosci umozliwiajgce
realizacje zadan RZGW zwigzanych z
przetwarzaniem danych wymienionych w art. 153
Ustawy Prawo wodne. Dostep do poszczegdlnych
formularzy modutu jest realizowany przez
dedykowang witryne lub witryny dziatajace w
ramach portalu wewnetrznego SIGW.
Funkcjonalnos¢ dostepna jest jedynie dla
uzytkownikéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Portale wewnetrzne dostepne w
intranecie, dla grupy uzytkownikéw wewnetrznych
RZGW, sktadajg sie z komponentéw
odpowiedzialnych za prezentacje, aktualizacje oraz
zaawansowane analizy danych przetwarzanych
przez SIGW (z wykorzystaniem ,cienkiego klienta”).

Oprogramowanie

4 P2.E4.20

ISOK-IMGW - Aplikacja desktop GIS

Modut typu COTS przetwarzajacy dane
przestrzenne na potrzeby IMGW, ktéry zapewnia
realizacje wymagan W 220 - 342.

Oprogramowanie

4 P2.E4.21

ISOK-KZGW - Aplikacja desktop GIS

Modut typu COTS przetwarzajacy dane
przestrzenne na potrzeby KZGW, ktéry zapewnia
realizacje wymagan W 220 - 342.

Oprogramowanie

4 P2.E4.22

ISOK-RZGW - Aplikacja desktop RZGW

Modut typu COTS przetwarzajacy dane
przestrzenne na potrzeby RZGW, ktéry zapewnia
realizacje wymagan W 220 - 342.

Oprogramowanie

4 P2.E4.23

ISOK-IMGW - Aplikacje administratora

Moduty wykorzystywane przez administratorow
IMGW systemu ISOK.

Oprogramowanie

4 P2.E4.24

ISOK-KZGW - Aplikacje administratora

Moduty wykorzystywane przez administratorow
KZGW systemu ISOK.

Oprogramowanie

4 P2.E4.25

ISOK-IMGW - Zasilone repozytorium
systemu na potrzeby wdrozenia
pilotazowego

Inicjalna migracja danych na potrzeby wezta
centralnego IMGW przeprowadzona na podstawie
opracowanego modelu architektury danych.

Oprogramowanie

4 P2.E4.26

ISOK-KZGW - Zasilone repozytorium
systemu na potrzeby wdrozenia
pilotazowego

Inicjalna migracja danych na potrzeby wezta KZGW
przeprowadzona na podstawie opracowanego
modelu architektury danych.

Oprogramowanie
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4 P2.E4.27

Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe
dotyczace testéw odbiorowych

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe dla oséb
odbierajacych poszczegdlne komponenty
pilotazowej wersji Systemu ISOK.

Dokumentacja

4 P2.E4.28

ISOK-IMGW - Szkolenia dotyczace testow
odbiorowych

Szkolenie dotyczace testéw odbiorowych
pilotazowej wersji Systemu ISOK dla przedstawicieli
IMGW oraz innych oséb, bedacych docelowymi
uzytkownikami systemu. Szkolenie w formie
wyktaddw i éwiczen zgodne z przygotowanym
konspektem szkolenia, potwierdzone listg
obecnosci i ankietami ewaluacyjnymi
wypetnionymi przez uczestnikdw szkolenia.

Szkolenia

4 P2.E4.29

ISOK-KZGW RZGW - Szkolenia dotyczace
testéw odbiorowych

Szkolenie dotyczace testéw odbiorowych
pilotazowej wersji Systemu ISOK dla przedstawicieli
KZGW i RZGW oraz innych oséb, bedacych
docelowymi uzytkownikami systemu. Szkolenie w
formie wyktaddw i ¢wiczen zgodne z
przygotowanym konspektem szkolenia,
potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikéw
szkolenia.

Szkolenia

4 P2.E4.30

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe
uzytkownikow

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe dla
uzytkownikéw poszczegdlnych komponentéow
pilotazowej wersji Systemu ISOK.

Dokumentacja

4 P2.E4.31

ISOK-IMGW - Szkolenia uzytkownikéw

Szkolenia dotyczace operacyjnej funkcjonalnosci
pilotazowej wersji Systemu — dla uzytkownikéw
merytorycznych IMGW oraz innych osdb, bedacych
docelowymi uzytkownikami systemu na wszystkich
szczeblach. Szkolenie w formie wyktadow i ¢wiczen
zgodne z przygotowanym konspektem szkolenia,
potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikéw
szkolenia.

Szkolenia

4 P2.E4.32

ISOK-KZGW - Szkolenia uzytkownikow

Szkolenia dotyczace operacyjnej funkcjonalnosci
pilotazowej wersji Systemu — dla uzytkownikéw
merytorycznych KZGW na wszystkich szczeblach
oraz innych oséb, bedacych docelowymi
uzytkownikami systemu. Szkolenie w formie
wyktaddéw i ¢wiczen zgodne z przygotowanym
konspektem szkolenia, potwierdzone listg
obecnosci i ankietami ewaluacyjnymi
wypetnionymi przez uczestnikéw szkolenia.

Szkolenia

4 P2.E4.33

ISOK-RZGW - Szkolenia uzytkownikéw

Szkolenia dotyczace operacyjnej funkcjonalnosci
pilotazowej wersji Systemu — dla uzytkownikéw
merytorycznych RZGW Poznan i RZGW Szczecin na
wszystkich szczeblach oraz innych oséb, bedacych
docelowymi uzytkownikami systemu. Szkolenie w
formie wyktaddw i ¢wiczen zgodne z
przygotowanym konspektem szkolenia,
potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikéw
szkolenia.

Szkolenia

4 P2.E4.34

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe
administratoréw

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe dla
administratorow poszczegdlnych komponentéw
pilotazowej wersji Systemu ISOK.

Dokumentacja

4 P2.E4.35

ISOK-IMGW - Szkolenia administratoréw

Szkolenia dotyczace administrowania i utrzymania
pilotazowej wersji Systemu — dla administratorow
IMGW oraz innych oséb, bedacych docelowymi
uzytkownikami systemu poszczegdlnych
komponentéw rozwigzania. Szkolenie w formie
wyktaddéw i ¢wiczen zgodne z przygotowanym
konspektem szkolenia, potwierdzone listg
obecnosci i ankietami ewaluacyjnymi
wypetnionymi przez uczestnikdw szkolenia.

Szkolenia
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MARDDCWWA STRATEC

by SPCUNCE

Szkolenia dotyczace administrowania i utrzymania
pilotazowej wersji Systemu — dla administratoréw
KZGW i RZGW z poszczegdinych komponentéw
4 P2.EA36 ISOK.—KIZGW RZ,GW - Szkolenia r’oz.wuqzlanla. Szkolenie w formie wyktaddw i Szkolenia
administratoréow ¢wiczen zgodne z przygotowanym konspektem
szkolenia, potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikéw
szkolenia.
Plan realizacji Testéw Integracyjnych (testy INT)
4 P2.E4.37 ISOK-IMGW - Plan testéw integracyjnych wezta centralnego IMGW, w tym scenariusze i Dokumentacja
przypadki testowe oraz harmonogram testéw.
Plan realizacji Testéw Integracyjnych (testy INT)
ta KZGW i srodowiska RZGW, w t
4 P2.E4.38 ISOK-KZGW - Plan testéw integracyjnych wezia . .I >ro ow'? 2 s witym Dokumentacja
scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram
testow.
Raport z realizacji Testow Integracyjnych wezta
4 P2.E4.39 !SOK—IMQW - Raport z testéw centralneg? IMGW. Raport ten Jestjednym z Dokumentacja
integracyjnych dokumentéw bedacych podstawg do odbioru
pilotazowej wersji systemu ISOK.
Raport z realizacji Testow Integracyjnych wezta
4 P2.E4.40 !SOK—KZGW - Raport z testow KZGW i sroldowwka RZGW. Raport ten Jest. jednym z Dokumentaja
integracyjnych dokumentéw bedacych podstawg do odbioru
pilotazowej wersji systemu ISOK.
ISOK-IMGW - Plan testéw Plan realizacji Testéw Wydajnoscpwych wezta . .
4 P2.E4.41 . centralnego IMGW, w tym scenariusze i przypadki Dokumentacja
wydajnosciowych ,
testowe oraz harmonogram testéw.
. Plan realizacji Testéw Wydajnosciowych wezta
4 P2.E4.42 ISOK-KZGW RZGW - Plan testow KZGW i érodowiska RZGW, w tym scenariusze i Dokumentacja
wydajnosciowych . .
przypadki testowe oraz harmonogram testéw.
Raport z realizacji Testow Wydajnosciowych wezta
4 P2EAA3 ISOK-.IMQV.V - Raport z testow centralneg? MGW. Raport ten jest Jednym z Dokumentacja
wydajnosciowych dokumentéw bedacych podstawg do odbioru
pilotazowej wersji systemu ISOK.
Raport z realizacji Testow Wydajnosciowych wezta
4 P2 E4.44 ISOK—.KZG,V\.I RZGW - Raport z testéw KZGW i sroldowwka RZGW. Raport ten Jest. jednym z Dokumentacja
wydajnosciowych dokumentéw bedacych podstawg do odbioru
pilotazowej wersji systemu ISOK.
. ) Plan realizacji Testéw Akceptacyjnych (testy UAT)
ISOK-IMGW - PI ki h
4 P2.E4.45 S.O G. an testow akceptacyjnyc wezta centralnego IMGW, w tym scenariusze i Dokumentacja
uzytkownika . .
przypadki testowe oraz harmonogram testéw.
Plan realizacji Testéw Akceptacyjnych (testy UAT)
4 P2.EA46 ISOK-KZGW RZGW - Plan t.estow wezta I.(ZGV\{ i srodow§ka RZGW, w tym Dokumentacja
akceptacyjnych uzytkownika scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram
testow.
Raport z realizacji Testow Akceptacyjnych (testy
ISOK-IMGW - Raport z testow UAT) wezta centralnego IMGW. Raport ten jest .
4 P2.E4.47 akceptacyjnych uzytkownika jednym z dokumentéw bedacych podstawg do Dokumentacja
odbioru pilotazowej wersji systemu ISOK.
Raport z realizacji Testow Akceptacyjnych (testy
4 P2.EA4S ISOK—KZGW RZGW - Raporjt z testow .UAT.) wezta KZGW i srod(l)wwka RZGW. Raport ten Dokumentacja
akceptacyjnych uzytkownika jest jednym z dokumentéw bedgcych podstawa do
odbioru pilotazowej wersji systemu ISOK.
R
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4 P2.E4.49

Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Dokumentacja uzytkownika

Podrecznik uzytkownika zawarty w aplikacji,
umozliwia samodzielne korzystanie z
oprogramowania aplikacyjnego. Podrecznik
uzytkownika zawiera opis wszystkich funkcji
oprogramowania dostepnych dla uzytkownika, opis
sytuacji szczegdlnych i awaryjnych, opis elementéw
znajdujacych sie na poszczegdlnych ekranach, opis
btedéw generowanych przez System. Zamawiajgcy
wymaga, aby dokumentacja uzytkownika
zamieszczona byta w Systemie w sposéb
umozliwiajgcy nawigacje po niej. Dodatkowo
Zamawiajacy wymaga, aby dostepna byta w
Systemie pomoc kontekstowa zalezna od operacji,
ktére w danej chwili wykonuje uzytkownik.

Oprogramowanie
i Dokumentacja

4 P2.E4.50

Dokumentacja administratora

Dokumentacja administratora, ktéra swym
zakresem obejmuje miedzy innymi:

- opis sposobu instalacji, konfiguracji i
parametryzacji sprzetu i oprogramowania,

- szczeg6towgq instrukcje wiaczenia i wytgczenia
Systemu i wszelkich jego komponentéw wraz z ich
odpowiednig sekwencja,

- opis parametrow konfiguracyjnych sprzetu i
oprogramowania,

- instrukcje przygotowywania i odtwarzania kopii
bezpieczenstwa,

- instrukcje postepowania w przypadkach
szczegdlnych wraz z odtwarzaniem Systemu,

- procedury sprawdzania prawidtowego dziatania
wszystkich komponentdw,

- schematy logiczne Systemu, topologii sieci,

- instrukcje opisujaca proces logowania btedéw
przez System, przyktadowe scenariusze reakcji na
zaistniate problemy, opis i umiejscowienie logéw
Systemu,

- dokumentacje okresowej kontroli Systemu
(kontrola komponentéw, logéw, wolnego miejsca,
obcigzenia itp.).

- zataczniki m.in. skrypty instalacyjne

Opisy zawarte w dokumentacji administratora,
skierowane sg do 0s6b biegle postugujacych sie
narzedziami informatycznymi wykorzystywanymi
na potrzeby realizacji Podprojektu, tym samym nie
beda one zawierac opiséw podstawowej semantyki
dziedzinowej z zakresu informatyki.

Dokumentacja

4 P2.E4.51

ISOK-IMGW - Kody zrédtowe

Kody zrédtowe i prawa autorskie do
oprogramowania wytworzonego na potrzeby
Podprojektu ISOK-IMGW

Licencja

4 P2.E4.52

ISOK-KZGW - Kody Zrédtowe

Kody zrédtowe i prawa autorskie do
oprogramowania wytworzonego na potrzeby
Podprojektu ISOK-KZGW

Licencja

5 P2.E5

ETAP 5 - Wdrozenie Docelowe Systemu

Nie dotyczy

5 P2.E5.1

System ISOK w wersji docelowej

Dostawa, instalacje, konfiguracje i wdrozenie
docelowej wersji Systemu ISOK na srodowisku
produkcyjnym w celu uruchomienia procedury
obioru

Oprogramowanie

5 P2.E5.2

Plan testow systemowych

Plan realizacji Testéw Systemowych (testy SYS),
scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram
Testéw Systemowych planowanych na etapie
konstrukcji docelowej wersji Systemu ISOK, przed
przekazaniem Systemu do Zamawiajacego

Dokumentacja

5 P2.E5.3

Raport z testéw systemowych Wykonawcy

Raport z realizacji zaplanowanych Testéw
Systemowych, ktdre sg podstawg do odbioru
docelowej wersji systemu ISOK

Dokumentacja

5 P2.E5.4-26

Wdrozenie docelowe - Oprogramowanie

Nie dotyczy
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5 P2.E5.4

Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

ISOK-IMGW - DMS

System zarzadzania dokumentami (DMS —
Document Management System), ktory spetnia
miedzy innymi wymagania z grupy GW 54 na
potrzeby IMGW

Oprogramowanie

5 P2.E5.5

ISOK-KZGW - DMS

System zarzadzania dokumentami (DMS —
Document Management System), ktory spetnia
miedzy innymi wymagania z grupy GW 54 na
potrzeby KZGW

Oprogramowanie

5 P2.E5.6

ISOK-IMGW - CMS

System zarzadzania trescig (CMS — Content
Management System), ktéry spetnia miedzy innymi
wymagania z grupy GW 53 na potrzeby IMGW

Oprogramowanie

5 P2.E5.7

ISOK-KZGW - CMS

System zarzadzania trescig (CMS — Content
Management System), ktéry spetnia miedzy innymi
wymagania z grupy GW 53 na potrzeby KZGW

Oprogramowanie

5 P2.E5.8

ISOK-IMGW - Platforma e-Learningowa

Platforma e-Learningowa umozliwiajaca
uruchomienie i przeprowadzenie szkolen (e-
learningowych).

Tresci szkolen nie sg przedmiotem zamdwienia.

Oprogramowanie

5 P2.E5.9

ISOK-KZGW - Platforma e-Learningowa

Tresci szkolen nie sg przedmiotem zamdwienia.

5 P2.E5.10

ISOK-IMGW - GIS Workflow

Modut do zarzadzania praca, wykorzystujacy silnik
workflow. Rozwigzanie to umozliwia:

- organizacje i zarzadzanie praca,

- standaryzacje realizowanych proceséw
operacyjnych,

- wdrozenie najlepszych praktyk i doswiadczen w
sposdb zorganizowany,

- kontrole jakosci dostarczanych produktéw i ustug.

Modut spetnia miedzy innymi wymagania z grupy
GW 2 na potrzeby IMGW.

Oprogramowanie
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Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Modut do zarzadzania pracg, wykorzystujacy silnik
workflow. Rozwigzanie to umozliwia:- organizacje i
zarzadzanie pracg,- standaryzacje realizowanych
procesow operacyjnych,- wdrozenie najlepszych
praktyk i doswiadczer w sposdb zorganizowany,-
kontrole jakosci dostarczanych produktdw i ustug.
Modut spetnia miedzy innymi wymagania z grupy
GW 2 na potrzeby KZGW.

5 P2.E5.11 ISOK-KZGW - GIS Workflow Oprogramowanie

Modut BPMS wspiera realizacje szeregu proceséw
biznesowych takich jak wprowadzanie,
gromadzenie, edycje i archiwizacje dokumentéow
gromadzonych w Systemie, z uwzglednieniem

5 P2.E5.12 ISOK-IMGW - BPMS historii modyfikacji oraz procesy operacyjne, Oprogramowanie
wynikajgce wprost z zadan realizowanych przez
gtéwnych uzytkownikéw Systemu. Modut spetnia
miedzy innymi wymagania z grupy GW 78 na
potrzeby IMGW.

Modut BPMS wspiera realizacje szeregu proceséw
biznesowych takich jak wprowadzanie,
gromadzenie, edycje i archiwizacje dokumentow
gromadzonych w Systemie, z uwzglednieniem

5 P2.E5.13 ISOK-KZGW - BPMS historii modyfikacji oraz procesy operacyjne, Oprogramowanie
wynikajgce wprost z zadan realizowanych przez
gtéwnych uzytkownikéw Systemu. Modut spetnia
miedzy innymi wymagania z grupy GW 78 na
potrzeby KZGW.

Portal umozliwia prezentowanie informacji
publicznych oraz informacji dedykowanych dla
uprawnionych uzytkownikéw zewnetrznych. Portal
sktada sie z komponentéw odpowiedzialnych za

5 P2.E5.14 ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK prezentacje oraz zaawansowane analizy danych Oprogramowanie
zawarte w Systemie (z wykorzystaniem ,,cienkiego
klienta”). Istotng kwestig jest publikacja danych
przestrzennych za pomocg ustug zgodnych z
dyrektywa INSPIRE.

Portal udostepnia narzedzia do zaawansowane;j
analizy danych z wykorzystaniem wtasnych zbioréw
informacji, przygotowania, edycji oraz
prezentowania informacji dedykowanych dla
ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK uprawnionych uzytkownikéw wewnetrznych
Wewnetrzny (uzytkownik IMGW). Portal sktada sie z
komponentéw odpowiedzialnych za prezentacje
oraz aktualizacje (z wykorzystaniem ,cienkiego
klienta”) wybranych danych przetwarzanych przez
System.

5 P2.E5.15 Oprogramowanie

Portal zewnetrzny dostepny w internecie
dedykowany dla grupy uzytkownikéw
zewnetrznych. Celem portalu jest udostepnianie
danych publikacyjnych z zakresu gospodarowania
wodami, zagregowanych dla catego kraju oraz ich
metadanych. W szczegdlnosci uzytkownik bedzie:
- miat wglad do (wybranych) zasobdw Katastru

5 P2.E5.16 ISOK-KZGW - Hydroportal Wodnego bez mozliwosci eksportu, Oprogramowanie
- mogt ztozy¢ wniosek o udostepnienie informacji z
Katastru Wodnego przez Internet,

- miat dostep do informacji bedacych przedmiotem
whniosku.

Istotng kwestig jest publikacja danych
przestrzennych za pomocg ustug zgodnych z
dyrektywg INSPIRE.
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5 P2.E5.17

Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

ISOK-KZGW - Portal Katastru Wodnego

Modut zawierajacy funkcjonalnosci, umozliwiajace
realizacje zadan zwigzanych z przetwarzaniem
danych wymienionych w art. 153 Ustawy Prawo
wodne. Dostep do poszczegdlnych formularzy
modutu jest realizowany przez dedykowana
witryne lub witryny dziatajgce w ramach portalu
wewnetrznego SIGW. Funkcjonalnos¢ jest dostepna
jedynie dla uzytkownikéw, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia. Portal wewnetrzny
dostepny w intranecie, dla grupy uzytkownikéw
wewnetrznych KZGW, sktada sie z komponentow
odpowiedzialnych za prezentacje, aktualizacje oraz
zaawansowane analizy danych przetwarzanych
przez SIGW (z wykorzystaniem ,,cienkiego klienta”).

Oprogramowanie

5 P2.E5.18

ISOK-KZGW - Portale regionalne RZGW

Portale zewnetrzne, dostepne w Internecie,
dedykowane dla grupy uzytkownikow
zewnetrznych. Portale te dziataja jako
uszczegoétowienie Hydroportalu dla poszczegdinych
RZGW. Istotng kwestig jest publikacja danych
przestrzennych za pomocg ustug zgodnych z
dyrektywa INSPIRE. Poza prezentacja danych,
Hydroportal sktada sie z komponentéw
odpowiedzialnych za aktualizacje (z
wykorzystaniem ,cienkiego klienta”) wybranych
danych przetwarzanych przez SIGW.

Oprogramowanie

5 P2.E5.19

ISOK-KZGW - Portale Katastru Wodnego
RZGW

Modut zawierajacy funkcjonalnosci umozliwiajgce
realizacje zadan RZGW zwigzanych z
przetwarzaniem danych wymienionych w art. 153
Ustawy Prawo wodne. Dostep do poszczegdlnych
formularzy modutu jest realizowany przez
dedykowang witryne lub witryny dziatajace w
ramach portalu wewnetrznego SIGW.
Funkcjonalnos¢ dostepna jest jedynie dla
uzytkownikéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Portale wewnetrzne dostepne w
intranecie, dla grupy uzytkownikéw wewnetrznych
RZGW, sktadajg sie z komponentéw
odpowiedzialnych za prezentacje, aktualizacje oraz
zaawansowane analizy danych przetwarzanych
przez SIGW (z wykorzystaniem ,cienkiego klienta”).

Oprogramowanie

5 P2.E5.20

ISOK-IMGW - Aplikacja desktop GIS

Modut typu COTS przetwarzajacy dane
przestrzenne na potrzeby IMGW, ktéry zapewnia
realizacje wymagan W 220 - 342.

Oprogramowanie

5 P2.E5.21

ISOK-KZGW - Aplikacja desktop GIS

Modut typu COTS przetwarzajacy dane
przestrzenne na potrzeby KZGW, ktéry zapewnia
realizacje wymagan W 220 - 342.

Oprogramowanie

5 P2.E5.22

ISOK-RZGW - Aplikacja desktop RZGW

Modut typu COTS przetwarzajacy dane
przestrzenne na potrzeby RZGW, ktéry zapewnia
realizacje wymagan W 220 - 342.

Oprogramowanie

5 P2.E5.23

ISOK-IMGW - Aplikacje administratora

Moduty wykorzystywane przez administratorow
IMGW systemu ISOK.

Oprogramowanie

5 P2.E5.24

ISOK-KZGW - Aplikacje administratora

Moduty wykorzystywane przez administratorow
KZGW systemu ISOK.

Oprogramowanie

5 P2.E5.25

ISOK-IMGW - Zasilone repozytorium
systemu na potrzeby wdrozenia
docelowego

Docelowa migracja danych na potrzeby wezta
centralnego IMGW przeprowadzona na podstawie
opracowanego modelu architektury danych.

Oprogramowanie

5 P2.E5.26

ISOK-KZGW - Zasilone repozytorium
systemu na potrzeby wdrozenia
docelowego

Docelowa migracja danych na potrzeby wezta
KZGW przeprowadzona na podstawie
opracowanego modelu architektury danych.

Oprogramowanie
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5 P2.E5.27

Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe
dotyczace testéw odbiorowych

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe dla oséb
odbierajacych poszczegdlne komponenty
docelowej wersji Systemu ISOK.

Dokumentacja

5 P2.E5.28

ISOK-IMGW - Szkolenia dotyczace testow
odbiorowych

Szkolenie dotyczace testéw odbiorowych
docelowej wersji Systemu ISOK dla przedstawicieli
IMGW oraz innych oséb, bedacych docelowymi
uzytkownikami systemu. Szkolenie w formie
wyktaddw i éwiczen zgodne z przygotowanym
konspektem szkolenia, potwierdzone listg
obecnosci i ankietami ewaluacyjnymi
wypetnionymi przez uczestnikdw szkolenia.

Szkolenia

5 P2.E5.29

ISOK-KZGW RZGW - Szkolenia dotyczace
testéw odbiorowych

Szkolenie dotyczace testéw odbiorowych
docelowej wersji Systemu ISOK dla przedstawicieli
KZGW i RZGW oraz innych oséb, bedacych
docelowymi uzytkownikami systemu. Szkolenie w
formie wyktaddw i ¢wiczen zgodne z
przygotowanym konspektem szkolenia,
potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikéw
szkolenia.

Szkolenia

5 P2.E5.30

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe
uzytkownikow

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe dla
uzytkownikéw poszczegdlnych komponentéow
docelowej wersji Systemu ISOK.

Dokumentacja

5 P2.E5.31

ISOK-IMGW - Szkolenia uzytkownikéw

Szkolenia dotyczace operacyjnej funkcjonalnosci
docelowej wersji Systemu — dla uzytkownikéw
merytorycznych IMGW na wszystkich szczeblach
oraz innych oséb, bedacych docelowymi
uzytkownikami systemu. Szkolenie w formie
wyktaddw i éwiczen zgodne z przygotowanym
konspektem szkolenia, potwierdzone listg
obecnosci i ankietami ewaluacyjnymi
wypetnionymi przez uczestnikéw szkolenia.

Szkolenia

5 P2.E5.32

ISOK-KZGW - Szkolenia uzytkownikow

Szkolenia dotyczace operacyjnej funkcjonalnosci
docelowej wersji Systemu — dla uzytkownikéw
merytorycznych KZGW na wszystkich szczeblach
oraz innych oséb, bedacych docelowymi
uzytkownikami systemu. Szkolenie w formie
wyktaddéw i ¢wiczen zgodne z przygotowanym
konspektem szkolenia, potwierdzone listg
obecnosci i ankietami ewaluacyjnymi
wypetnionymi przez uczestnikéw szkolenia.

Szkolenia

5 P2.E5.33

ISOK-RZGW - Szkolenia uzytkownikéw

Szkolenia dotyczace operacyjnej funkcjonalnosci
docelowej wersji Systemu — dla uzytkownikéw
merytorycznych RZGW na wszystkich szczeblach
oraz innych oséb, bedacych docelowymi
uzytkownikami systemu. Szkolenie w formie
wyktaddw i ¢wiczen zgodne z przygotowanym
konspektem szkolenia, potwierdzone listg
obecnosci i ankietami ewaluacyjnymi
wypetnionymi przez uczestnikdw szkolenia.

Szkolenia

5 P2.E5.34

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe
administratoréw

Konspekt oraz materiaty szkoleniowe dla
administratorow poszczegdlnych komponentéw
docelowej wersji Systemu ISOK.

Dokumentacja

5 P2.E5.35

ISOK-IMGW - Szkolenia administratoréw

Szkolenia dotyczace administrowania i utrzymania
docelowej wersji Systemu — dla administratoréw

IMGW poszczegdlnych komponentdw rozwigzania.

Szkolenie w formie wyktadow i ¢wiczen zgodne z
przygotowanym konspektem szkolenia,
potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikow
szkolenia.

Szkolenia
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Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

MARDDCWWA STRATEC

Szkolenia dotyczace administrowania i utrzymania
docelowej wersji Systemu — dla administratoréw
KZGW, RZGW poszczegdinych komponentéw
5 P2.E5.36 ISOK.—KIZGW/R,ZGW - Szkolenia r’oz.wuqzlanla. Szkolenie w formie wyktaddw i Szkolenia
administratoréow ¢wiczen zgodne z przygotowanym konspektem
szkolenia, potwierdzone listg obecnosci i ankietami
ewaluacyjnymi wypetnionymi przez uczestnikéw
szkolenia.
Plan realizacji Testéw Integracyjnych (testy INT)
5 P2.E5.37 ISOK-IMGW - Plan testéw integracyjnych wezta centralnego IMGW, w tym scenariusze i Dokumentacja
przypadki testowe oraz harmonogram testéw.
Plan realizacji Testéw Integracyjnych (testy INT)
5 P2 E5.38 !SOK—KZGW/RZGW - Plan testow wezta I.(ZGW. i srodOW|§ka RZGW, w tym Dokumentacja
integracyjnych scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram
testow.
Raport z realizacji Testow Integracyjnych wezta
5 P2.E5.39 !SOK-IMG.W - Raport z testow centralneg? MGW. Raport ten jest Jednym z Dokumentacja
integracyjnych dokumentéw bedacych podstawg do odbioru
docelowej wersji systemu ISOK.
Raport z realizacji Testéw Integracyjnych wezta
5 P2.E5.40 !SOK-KZGW - Raport z testow KZGW i sro’dowwka RZGW. Raport ten Jest. jednym z Dokumentacja
integracyjnych dokumentéw bedacych podstawg do odbioru
docelowej wersji systemu ISOK.
ISOK-IMGW - Plan testéw Plan realizacji Testéw Wydajnoscpwych wezta . .
5 P2.E5.41 . centralnego IMGW, w tym scenariusze i przypadki Dokumentacja
wydajnosciowych ,
testowe oraz harmonogram testow.
. Plan realizacji Testéw Wydajnosciowych wezta
5 P2.E5.42 ISOK KZGW RZGW - Plan testow KZGW i srodowiska RZGW, w tym scenariusze i Dokumentacja
wydajnosciowych . .
przypadki testowe oraz harmonogram testéw.
Raport z realizacji Testow Wydajnosciowych wezta
5 P2ES.43 ISOK-.IMQV.V - Raport z testow centralneg? MGW. Raport ten jest Jednym z Dokumentacja
wydajnosciowych dokumentéw bedacych podstawg do odbioru
docelowej wersji systemu ISOK.
Raport z realizacji Testow Wydajnosciowych wezta
5 P2.E5.44 ISOK-.KZG,V\./ RZGW - Raport z testow KZGW i sroldowwka RZGW. Raport ten jest.jednym z Dokumentacja
wydajnosciowych dokumentéw bedacych podstawg do odbioru
docelowej wersji systemu ISOK.
, . Plan realizacji Testéw Akceptacyjnych (testy UAT)
5 P2.E5.45 Lsiorlgg\\jlvﬁi\:(va_ Plan testéw akceptacyjnych wezta centralnego IMGW, w tym scenariusze i Dokumentacja
¥ przypadki testowe oraz harmonogram testéw.
Plan realizacji Testéw Akceptacyjnych (testy UAT)
5 P2 E5.46 ISOK—KZGW RZGW - Plan t'estow wezta I.(ZGW' i srodow@ka RZGW, w tym Dokumentacja
akceptacyjnych uzytkownika scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram
testow.
Raport z realizacji Testow Akceptacyjnych (testy
ISOK-IMGW - Raport z testow UAT) wezta centralnego MGW. Raport ten jest .
> P2.E5.47 akceptacyjnych uzytkownika jednym z dokumentéw bedacych podstawg do Dokumentacja
odbioru docelowej wersji systemu ISOK.
Raport z realizacji Testow Akceptacyjnych (testy
5 P2 E5.48 ISOK—KZGW RZGW - Raport z testéw .UAT.) wezta KZGW i srod?W|ska RZGW. Raport ten Dokumentacja
akceptacyjnych uzytkownika jest jednym z dokumentéw bedgcych podstawa do
odbioru docelowej wersji systemu ISOK.
R
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5 P2.E5.49

Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09

Dokumentacja uzytkownika

Dokument:

Podrecznik uzytkownika zawarty w aplikacji,
umozliwia samodzielne korzystanie z
oprogramowania aplikacyjnego. Podrecznik
uzytkownika zawiera opis wszystkich funkcji
oprogramowania dostepnych dla uzytkownika, opis
sytuacji szczegdlnych i awaryjnych, opis elementéw
znajdujacych sie na poszczegdlnych ekranach, opis
btedéw generowanych przez System. Zamawiajgcy
wymaga, aby dokumentacja uzytkownika
zamieszczona byta w Systemie w sposéb
umozliwiajgcy nawigacje po niej. Dodatkowo
Zamawiajacy wymaga, aby dostepna byta w
Systemie pomoc kontekstowa zalezna od operacji,
ktére w danej chwili wykonuje uzytkownik.

Plan Podprojektu

Dokumentacja

5 P2.E5.50

Dokumentacja administratora

Dokumentacja administratora, ktéra swym
zakresem obejmuje miedzy innymi:

- opis sposobu instalacji, konfiguracji i
parametryzacji sprzetu i oprogramowania,

- szczeg6towgq instrukcje wiaczenia i wytgczenia
Systemu i wszelkich jego komponentéw wraz z ich
odpowiednig sekwencja,

- opis parametrow konfiguracyjnych sprzetu i
oprogramowania,

- instrukcje przygotowywania i odtwarzania kopii
bezpieczenstwa,

- instrukcje postepowania w przypadkach
szczegdlnych wraz z odtwarzaniem Systemu,

- procedury sprawdzania prawidtowego dziatania
wszystkich komponentdw,

- schematy logiczne Systemu, topologii sieci,

- instrukcje opisujaca proces logowania btedéw
przez System, przyktadowe scenariusze reakcji na
zaistniate problemy, opis i umiejscowienie logéw
Systemu,

- dokumentacje okresowej kontroli Systemu
(kontrola komponentoéw, logéw, wolnego miejsca,
obcigzenia itp.),

- zataczniki m.in. skrypty instalacyjne.

Opisy zawarte w dokumentacji administratora,
skierowane sg do oséb biegle postugujacych sie
narzedziami informatycznymi wykorzystywanymi
na potrzeby realizacji Podprojektu, tym samym nie
beda one zawierac opiséw podstawowej semantyki
dziedzinowej z zakresu informatyki.

Dokumentacja

5 P2.E5.51

ISOK-IMGW - Kody zrédtowe

Kody zrédtowe i prawa autorskie do
oprogramowania wytworzonego na potrzeby
Podprojektu ISOK-IMGW

Licencja

5 P2.E5.52

ISOK-KZGW - Kody Zrédtowe

Kody zrédtowe i prawa autorskie do
oprogramowania wytworzonego na potrzeby
Podprojektu ISOK-KZGW

Licencja

5 P2.E5.53

ISOK-IMGW - Centrum Zapasowe

Centrum Zapasowe IMGW zawierajgce nastepujace
moduty:

- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Krajowy Portal
ISOK

- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Portal ISOK
wewnetrzny

- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Warstwa
integracyjna

- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Warstwa ustug
- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Przetwarzanie
Danych

- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Repozytorium
danych

- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Administracja i
zarzadzanie infrastrukturg

Opisane powyzej moduty sg tozsame zakresem
swoim odpowiednikom z wezta ISOK-IMGW: Wezet

Oprogramowanie

INNOWACYINA
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Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

Nr Projektu: POIG.07

.01.00-00-025/09

Dokument: Plan Podprojektu
Centralny.
Dane pomiedzy systemami ISOK-IMGW: Wezet
Centralny oraz ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe s3
synchronizowane.
Centrum Zapasowe KZGW zawierajace nastepujace
moduty:- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe:
Hydroportal- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe:
Portal Katastru Wodnego- ISOK-KZGW: Centrum
Zapasowe; Portale Katastru Wodnego RZGW- ISOK-
KZGW: Centrum Zapasowe: Portale Regionalne
RZGW- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe: Warstwa
integracyjna- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe:
5 P2.E5.54 ISOK-KZGW - Centrum zapasowe Warstwa ustug- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe: Oprogramowanie
Przetwarzanie Danych- ISOK-KZGW: Centrum
Zapasowe: Repozytorium danych- ISOK-KZGW:
Centrum Zapasowe: Administracja i zarzgdzanie
infrastrukturagOpisane powyzej moduty s3 tozsame
zakresem swoim odpowiednikom z wezta ISOK-
KZGW (SIGW).Dane pomiedzy systemami ISOK-
KZGW (SIGW) oraz ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe
sg synchronizowane.
. o, Plan realizacji testéw, scenariuszy i przypadkéw
ISOK-IMGW - Plan testéw mechanizmow testowych dotyczacych synchronizacji i replikacji
5 P2.E5.55 synchronizacji Srodowiska podstawowego i X Dokumentacja
zapasowego danych pomiedzy Centrum Zapasowym a Centrum
Podstawowym.
ISOK-IMGW - Raport z testow Raport z testéw synchronizacji CZ i CP IMGW, ktéry
5 P2.E5.56 mechanizmdw synchronizacji srodowiska jest jednym z raportow bedacych podstawg do Dokumentacja
podstawowego i zapasowego odbioru wersji docelowej systemu ISOK-IMGW.
. L Plan realizacji testéw, scenariuszy i przypadkéw
ISOK-KZGW - Plan testow mechanizmow testowych dotyczacych synchronizacji i replikacji
5 P2.E5.57 synchronizacji Srodowiska podstawowego i K Dokumentacja
Zapasowego danych pomiedzy Centrum Zapasowym a Centrum
Podstawowym.
ISOK-KZGW - Raport z testéw Raport z testéw synchronizacji CZ i CP KZGW, ktéry
5 P2.E5.58 mechanizmdw synchronizacji srodowiska jest jednym z raportéw bedacych podstawg do Dokumentacja
podstawowego i zapasowego odbioru wersji docelowej systemu ISOK-KZGW.
&
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Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Kompleksowy opis catosci prac zrealizowanych
przez Wykonawce, ktéra musi zawieraé co
najmniej:

- opis szczegdtowej specyfikacji technicznej sprzetu
uwzgledniajgcy opis parametréw technicznych i
funkcjonalnych wraz z opisem numerdéw seryjnych
urzadzen,

- opis montazu urzadzen z uwzglednieniem miejsca
instalacji,

- szczeg6towa dokumentacje przeprowadzonych
prac zawierajaca raport z dostawy, montazu oraz
instalacji i konfiguracji sprzetu i oprogramowania,
- dokumentacje sprzetu i oprogramowania
systemowego, dokumentacje standardowo
oferowang wraz z zaproponowanymi produktami i
licencjami,

- nos$niki wraz z kompletem sterownikdw,
oprogramowania systemowego oraz
oprogramowania dodatkowego,

- licencje wraz z odpowiadajgcymi im kluczami
(jezeli wystepuja),

- dokumentacja instalacji, dokumentacja
konfiguracji, skrypty instalacyjne w zakresie
opisujacym przebieg procesu dostawy,

- opatrzenie dostarczonego kodu zrédtowego
oprogramowania wytworzonego /
zmodyfikowanego w ramach Podprojektu ISOK
odpowiednimi komentarzami w jezyku polskim,
pozwalajagcymi osobie nie pracujacej przy jego
tworzeniu na zrozumienie jego celowosci i logiki.

5 P2.E5.59 Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja

Raport zamkniecia Podprojektu zawierajacy

Rozliczenie i formalne zamknigcie . . K R .
€ informacje nt. wszystkich zrealizowanych procedur | Dokumentacja

5 P2.E5.60

Podprojektu odbiorowych
6 P2.E6 ETAP 6 - Gwarancja powdrozeniowa Nie dotyczy
6 P2E6A Gwarancja powdrozeniowa i administracja | 5 letnia gwarancja .na System ?raz administracja Dokumentacja
Systemem systemem w okresie gwarancji
g
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Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

6 Harmonogram prac

Harmonogram prac zostat opracowany w formacie MS Project w dokumencie Zatgcznik D -
Harmonogram. Zatacznik jest utrzymywany w formie elektroniczne i jest dostepny w repozytorium
podprojektowym. Harmonogram zostat podzielony na Etapy:

Etap 1 — Opracowanie Planu Podprojektu,

Etap 2 — Opracowanie Projektu Technicznego,

Etap 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja Platformy Sprzetowej,
Etap 4 - Wdrozenie Pilotazowe Systemu,

Etap 5 - Wdrozenie Docelowe Systemu,

o U kA WN R

Etap 6 — Gwarancja i utrzymanie Systemu.

W ramach prac projektowych utworzone zostang szczegétowe harmonogramy prac dla
poszczegdblnych etapdéw Podprojektu przed rozpoczeciem tych etapéw.

7 Procedury Podprojektowe

W ramach Planu Podprojektu, w odrebnych zatacznikach, zdefiniowano nastepujgce procedury
projektowe:

e Zatacznik 1 — Procedura raportowania,

e Zatacznik 2 — Procedura,

e Zatacznik 3 — Procedura zarzadzania jakoscig,

e Zafacznik 4 - Procedura zarzadzania komunikacja,

e Zatacznik 5 - Procedura zarzadzania ryzykiem,

e Zafacznik 6 - Procedura zarzadzania zakresem prac,
e Zatacznik 7 — Procedura zarzadzania zmiang,

e Zatacznik 8 — Procedura zarzadzania konfiguracjg,

e Zafacznik 9 — Procedura eksploatacji,

e Zatacznik 10 — Procedura zarzadzania zagadnieniami

Powyzsze procedury beda aktualizowane na wniosek Kierownika Podprojektu Zamawiajacego w
trakcie trwania podprojektu.

8 Program szkolen

Program szkolen zostat zatagczony w dokumencie Zatgcznik G — Program szkolen. Dokument bedzie
podlegac aktualizacji w trakcie realizacji poszczegdlnych etapow Podprojektu.

&
[NNDW.".C‘” NA 2 UNIA ELFRDPEJEA
i GOSPODARKA_ ook enee]

Podprojekt ISOK: Podprojekt ISOK Plan Podprojektu 20131029 v1.033

33



Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

9 Wzory dokumentow zwigzanych z podprojektem

W ramach Planu Podprojektu wytworzone zostaty wzory i szablony dokumentéw obowigzujg
w Podprojekcie ISOK. Przyktadowo, kazdy, kluczowy dokument projektowy jest stworzony na bazie
uzgodnionego wczesniej szablony. Wzory i szablony sg umieszczone w dedykowanym katalogu w
Bibliotece Projektu zgodnie z procedurg zarzgdzania dokumentacjg projektowa.

10 Plany grupy zadan

Plan grupy zadan zawiera wszystkie szczegétowe informacje o charakterze zarzadczym niezbedne do
prawidtowego wykonania produktéw w ramach poszczegdlnych Etapéw. W Podprojekcie ISOK jedna
grupa zadan odpowiada jednemu Etapowi Podprojektu.

10.1 Plan grupy zadan dla Etapu 1

Plan grupy zadan zostat zatagczony w dokumencie Zatgcznik A1 — Plan Grupy Zadan dla Etapu 1 i
2Zatgcznik A1 — Plan Grupy ZadanZatacznik A1l — Plan Grupy ZadanZatgcznik A1 — Plan Grupy
ZadanZatacznik Al — Plan Grupy ZadanZatgcznik A1 — Plan Grupy Zadan.

10.2 Plan grupy zadan dla Etapu 2

Plan grupy zadan zostat zatagczony w dokumencie Zatgcznik A1 — Plan Grupy Zadan dla Etapu 1 i
2Zatacznik Al — Plan Grupy ZadanZatacznik A1 — Plan Grupy ZadanZatacznik Al — Plan Grupy
ZadanZatacznik A1 — Plan Grupy ZadanZatgcznik A1 — Plan Grupy Zadan.

10.3 Plan grupy zadan dla Etapu 3

Plan grupy zadan dla etapu 3 zostanie przygotowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem tego etapu 3.

10.4 Plan grupy zadan dla Etapu 4

Plan grupy zadan dla etapu 4 zostanie przygotowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem tego etapu 4.

10.5 Plan grupy zadan dla Etapu 5

Plan grupy zadan dla etapu 5 zostanie przygotowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem tego etapu 5.
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Podprojekt ISOK: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

11 Zataczniki

Tabela 3 - Lista zatacznikow

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Nazwa Zatacznika

Nazwa pliku

Zatgcznik A1 — Plan Grupy Zadan

Podprojekt ISOK PP Plan Grupy zadan 20131029 v1.03.docx

Zatgcznik B — Opis Produktow

Podprojekt ISOK PP Opis Produktéw 20131029 v1.03.docx

Zatgcznik C—DSP i DNP

Podprojekt ISOK PR DSP i DNP 20131029 v1.03.vsd

Zatgcznik D - Harmonogram

Podprojekt ISOK PR Harmonogram 20131029 v1.03.mpp

Zatgcznik E — Model analityczny

Podprojekt ISOK PR Model analityczny 20131029 v1.03.eap

Zatgcznik F — Zespot projektowy

Podprojekt ISOK PP Zespdt projektowy 20131029 v1.03

Zatgcznik G — Program szkolen

Podprojekt ISOK PP Program Szkolen 20131029 v1.03.docx

Zatgcznik 1 — Procedura
raportowania

Podprojekt ISOK PR Procedura Raportowania 20131029 v1.03.docx

Zatgcznik 2 — Procedura
tworzenia i aktualizacji
dokumentacji

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Dokumentacja
20131029 v1.03.docx

Zatgcznik 3 — Procedura
zarzadzania jakoscig

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Jakoscig 20131029
v1.03.docx

Zatgcznik 4 - Procedura
zarzadzania komunikacjg

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Komunikacja 20131029
v1.03.docx

Zatacznik 5 - Procedura
zarzadzania ryzykiem

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Ryzykiem 20131029
v1.03.docx

Zatacznik 6 - Procedura
zarzadzania zakresem prac

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zakresem Prac
20131029 v1.03.docx

Zatgcznik 7 — Procedura
zarzgdzania zmiang

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zmiana 20131029
v1.03.docx

Zatgcznik 8 — Procedura
zarzadzania konfiguracja

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Konfiguracja 20131029
v1.03.docx

Zatgcznik 9 — Procedura
eksploatacji

Podprojekt ISOK PR Procedura Eksploatacji 20131029 v1.03.docx

Zatgcznik 10 — Procedura
zarzadzania zagadnieniami

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zagadnieniami
20131029 v1.03.docx

Zatacznik 11 — Zgtoszenie ryzyka
1

Podprojekt ISOK Zgtoszenie ryzyka 1_20131029 v1.03.docx

Zatgcznik 12 — Zgtoszenie ryzyka
2

Podprojekt ISOK Zgtoszenie ryzyka 2_20131029 v1.03.docx
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Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Plan Podprojektu

Nazwa Zatacznika

Nazwa pliku

Zatgcznik A1 — Plan Grupy Zadan

Podprojekt ISOK PP Plan Grupy zadann 20131029 v1.03.docx

Zatacznik B — Opis Produktéw

Podprojekt ISOK PP Opis Produktéw 20131029 v1.03.docx

Zatgcznik C—DSP i DNP

Podprojekt ISOK PR DSP i DNP 20131029 v1.03.vsd

Zatgcznik D - Harmonogram

Podprojekt ISOK PR Harmonogram 20131029 v1.03.mpp

Zatgcznik E — Model analityczny

Podprojekt ISOK PR Model analityczny 20131029 v1.03.eap

Zatgcznik F — Zespot Projektowy

Podprojekt ISOK PP Zespdt Projektowy 20131029 v1.03

Zatgcznik G — Program szkolen

Podprojekt ISOK PP Program Szkolen 20131029 v1.03.docx

Zatgcznik 1 — Procedura
raportowania

Podprojekt ISOK PR Procedura Raportowania 20131029
v1.03.docx

Zatgcznik 2 — Procedura zarzadzania
dokumentacja

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Dokumentacja
20131029 v1.03.docx

Zatgcznik 3 — Procedura zarzadzania
jakoscig

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Jakoscig 20131029
v1.03.docx

Zatgcznik 4 - Procedura zarzadzania
komunikacja

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Komunikacja
20131029 v1.03.docx

Zatacznik 5 - Procedura zarzadzania
ryzykiem

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Ryzykiem 20131029
v1.03.docx

Zatacznik 6 - Procedura zarzadzania
zakresem prac

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zakresem Prac
20131029 v1.03.docx

Zatgcznik 7 — Procedura zarzadzania
zmiang

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zmiana 20131029
v1.03.docx

Zatgcznik 8 — Procedura zarzadzania
konfiguracja

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Konfiguracja
20131029 v1.03.docx

Zatacznik 9 — Procedura
eksploatacji

Podprojekt ISOK PR Procedura Eksploatacji 20131029
v1.03.docx

Zatgcznik 10 — Procedura
zarzadzania zagadnieniami

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zagadnieniami
20131029 v1.03.docx

Zatacznik 11 — Zgtoszenie ryzyka 1

Podprojekt ISOK Zgtoszenie ryzyka 1 20131029 v1.03.docx

Zatacznik 12 — Zgtoszenie ryzyka 2

Podprojekt ISOK Zgtoszenie ryzyka 2 20131029 v1.03.docx
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