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1 Wykaz stosowanych skrótów 

Tabela 1 - Wykaz skrótów stosowanych w dokumencie 

Skrót Rozwinięcie 

BPPW Biuro Projektowe Wykonawcy 

BWP Biuro Wsparcia Projektu (Zamawiający) 

DSP Diagram Struktury Produktów 

DNP Diagram Następstw Produktów 

GIS System Informacji Geograficznej (Geographic Information System) 

GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

IŁ Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy 

IMGW - PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy 

ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

KSPP Komitet Sterujący Podprojektu 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (Lider Konsorcjum) 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia ISOK – Załącznik 1, wersja z 5 marca 2013 roku 

PP Plan Podprojektu 

Projekt 
Projekt „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami” 

Podprojekt 
Podprojekt projektu „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami”, przedmiotem którego jest dostawa systemu informatycznego 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SIGW System Informatyczny Gospodarki Wodnej 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISOK  

UE Unia Europejska 

Umowa o 
dofinansowanie 

Umowa nr POIG.07.01.00-00-025/09-00 o dofinansowanie Projektu 
„Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” 
pomiędzy IMGW i WWPE 

 

2 Wstęp 

Podprojekt ISOK „Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego 

systemu” jest prowadzony przy użyciu metodyki PRINCE2. Plan Podprojektu opisuje kluczowe aspekty 

związane z zarządzaniem Podprojektem ISOK. 
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Projekt jest realizowany zgodnie z warunkami umowy KZGW-kw/ISOK/3/2013 z dnia 29.08.2013 r. 

2.1 Zakres dokumentu 

Plan Podprojektu definiuje następujące elementy: 

 Cel Podprojektu 

 Zakres Podprojektu 

 Podstawowe założenia Podprojektu 

 Organizacja Podprojektu 

 Produkty Podprojektu 

 Harmonogram prac 

 Mechanizmy decyzyjne - mechanizmy opisujące zasady podejmowania decyzji na każdym 

szczeblu zarządzania Podprojektem, wraz z opisem mechanizmów eskalacji decyzji oraz 

uprawnieniami. Mechanizmy te zostały opisane w procedurach zarządzania Podprojektem. 

Obejmują one: 

o Procedurę zarzadzania zakresem prac; 

o Procedurę zarządzania ryzykiem; 

o Procedurę zarządzania komunikacją; 

o Procedurę zarządzania jakością; 

o Procedurę zarządzania zmianami; 

o Procedurę zarządzania konfiguracją; 

o Procedurę zarządzania zagadnieniami; 

o Procedurę raportowania; 

o Procedurę eksploatacji w okresie przejściowym (w trakcie wdrożenia); 

o Procedurę tworzenia i aktualizacji dokumentacji. 

 Program szkoleń 

 Wzory dokumentów związanych z podprojektem 

 Plany Grupy Zadań, które będą opracowane i akceptowane przed rozpoczęciem każdego 

Etapu podprojektu. 

W osobnych dokumentach przedstawiono  procedury projektowe, które zostały opracowane na 

podstawie procedur projektowych projektu ISOK. Poniżej przedstawiona została lista procedur: 

 Załącznik 1 – Procedura raportowania,  

 Załącznik 2 – Procedura , 

 Załącznik 3 – Procedura zarządzania jakością, 

 Załącznik 4 - Procedura zarządzania komunikacją, 

 Załącznik 5 - Procedura zarządzania ryzykiem, 

 Załącznik 6 - Procedura zarządzania zakresem prac, 

 Załącznik 7 – Procedura zarządzania zmianą, 

 Załącznik 8 – Procedura zarządzania konfiguracją, 

 Załącznik 9 – Procedura eksploatacji, 

 Załącznik 10 – Procedura zarządzania zagadnieniami. 
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 Plan Podprojektu odwołuje się również do następujących elementów:Załącznik A1 – Plan 

Grupy Zadań, który zawiera kluczowe informacje na temat sposobu realizacji etapu 1 i 2 

Podprojektu,  

 Załącznik B – Opis Produktów, który zawiera szczegółowy opis produktów Podprojektu, 

 Załącznik C – DSP i DNP, który zawiera: 

o Diagram Struktury Produktów (DSP) ilustrujący hierarchiczną strukturę wszystkich 

produktów, które będą  wytworzone w trakcie jego realizacji, 

o Diagram Następstw Produktów (DNP) przedstawiającego kolejność wytwarzania lub 

pozyskiwania produktów oraz współzależności pomiędzy produktami, które 

zidentyfikowano na diagramie struktury produktów, 

 Załącznik D - Harmonogram, który zawiera harmonogram prac etapów Podprojektu,  

 Załącznik E – Model analityczny, który zawiera model analityczny w programie Enterprise 

Architect na podstawie którego wykonana zostanie analiza stanu obecnego i docelowego, 

 Załącznik F – Zespół Projektowy, który zawiera strukturę organizacyjną Podprojektu oraz opis 

ról w tej strukturze i przyporządkowanie osób do ról, 

 Załącznik G - Program szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu ISOK, które 

zostaną przeprowadzone w ramach podprojektu. 

3 Definicje Podprojektu 

3.1 Cel Podprojektu 

Podstawowym celem Podprojektu ISOK jest stworzenie ogólnodostępnego, jednolitego systemu 

informatycznego w celu osłony społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska przed skutkami 

nadzwyczajnych zagrożeń oraz wspomaganie podejmowania decyzji w przypadku wystąpień groźnych 

zdarzeń. Podprojekt ISOK ma stanowić istotne narzędzie systemu zarządzania kryzysowego, w 

przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności nadzwyczajnych zjawisk 

atmosferycznych, hydrologicznych i technologicznych. Główne działanie systemu ISOK to pomoc w 

rozpoznaniu oraz ostrzeganie przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, hydrologicznymi i 

zdarzeniami technologicznymi (synergicznymi).   

Realizacja Podprojektu będzie wspierała w sposób zasadniczy wypełnienie głównych zobowiązań 

wdrożeniowych Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2007 r. Rezultaty Projektu będą zgodne z wymaganiami Dyrektywy INSPIRE. 

3.2 Zakres Podprojektu 

Głównym zakresem Podprojektu ISOK jest budowa systemu informatycznego ISOK.  Cel ten zostanie  

osiągnięty poprzez opracowanie specyfikacji technicznej ISOK, zakup niezbędnego sprzętu 

i oprogramowania, opracowanie niezbędnych funkcjonalności, konfigurację oraz integrację całego 

rozwiązania, a także pozytywny wynik testów akceptacyjnych rozwiązania. Istotnym elementem tego 

systemu będą Portale internetowe, zawierające materiały informacyjno-edukacyjne dla 

społeczeństwa oraz szkolenia e-learningowe. 
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Podstawową cechą systemu będzie udostępnianie usług sieciowych w architekturze SOA oraz usług 

zgodnych z dyrektywą INSPIRE. Zgodnie z przyjętymi założeniami system ISOK będzie składał się 

z centralnego węzła obsługującego odbiorców danych i usług na różnych szczeblach administracji 

w państwie, Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej (SIGW) oraz Centrum Zapasowego. 

W ramach wdrożenia systemu jego użytkownicy zostaną przeszkoleni w celu umożliwienia im 

efektywnego wykorzystania systemu. W tym celu prowadzone będą: 

 szkolenia dotyczące operacyjnej funkcjonalności systemu – dla użytkowników 

merytorycznych na wszystkich szczeblach,  

 szkolenia dotyczące administrowania i utrzymania systemu – dla administratorów 

poszczególnych komponentów rozwiązania.  

Miarą realizacji tego celu będą potwierdzenia przeprowadzenia przewidzianych szkoleń podpisane 

przez wszystkich uczestników.  

Uruchomienie systemu ISOK planowane jest w dwóch etapach – pilotażowym i docelowym. Miarą 

realizacji celu będzie protokolarne potwierdzenie dostępności systemu dla użytkowników. 

Budowa systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami będzie służyć 

zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem 

zagrożeń naturalnych, technologicznych i synergicznych. Podstawowym przeznaczeniem systemu 

informatycznego ISOK jest zatem wsparcie osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami, a także wspomaganie podejmowania decyzji w przypadku wystąpienia 

groźnych zdarzeń. 

Ponadto system ISOK będzie wyposażony w narzędzia (aplikacje) wspomagające rutynowe 

i incydentalne zadania związane z zarządzaniem, aktualizacją, przetwarzaniem i udostępnianiem 

danych (np. informowanie o stanie danego zagrożenia, przeprowadzanie wymaganych analiz 

z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennej, generowanie raportów). 

System ISOK będzie elementem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) i będzie 

wykorzystywał dane referencyjne udostępniane przez GUGiK.  

3.3 Podstawowe założenia Podprojektu 

System ISOK będzie wyposażony w zestaw komponentów udostępniających funkcjonalność 

umożliwiającą przetwarzanie i udostępnianie danych. W szczególności dotyczy to: 

 przetwarzania danych opisowych, przetwarzania danych przestrzennych – moduł 

odpowiedzialny za wykonywanie zaawansowanych analiz atrybutowych i przestrzennych oraz 

integrację danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, które będą dostępne dla 

użytkownika przez portale systemu (Krajowy Portal ISOK, Hydroportal i Portal Katastru 

Wodnego) oraz oprogramowanie narzędziowe desktop GIS, 
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 przetwarzania metadanych – moduł odpowiedzialny za przetwarzanie metadanych zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w dyrektywie INSPIRE, które będą dostępne dla użytkownika przez 

portale Systemu (Krajowy Portal ISOK i Hydroportal), 

 raportowania – funkcjonalność pozwalająca na przygotowywanie zestawień i wykresów 

opartych na danych dostępnych w systemie, które będą dostępne dla użytkownika przez 

portale Systemu (Krajowy Portal ISOK, Hydroportal i Portal Katastru Wodnego), 

 węzła ISOK-IMGW: Węzeł Centralny  

o Krajowy Portal ISOK - W węźle centralnym Systemu ISOK zlokalizowanym w IMGW 

będzie ustanowiony Krajowy Portal ISOK, który umożliwi obywatelom i urzędom 

dostęp do informacji o charakterze zagregowanym oraz do wyselekcjonowanej 

informacji o charakterze szczegółowym w momencie wystąpienia zdarzenia 

kryzysowego. Ponadto portal będzie pełnił rolę szkoleniowo-informacyjną. 

 węzła SIGW - będzie jednym z elementów logicznych Systemu ISOK, a jego zadaniem będzie 

gromadzenie, przetwarzanie, integracja i udostępnianie danych związanych z 

gospodarowaniem wodami, a także zagrożeniami naturalnymi (w szczególności zagrożeniem 

powodzią). System SIGW jako jeden z głównych elementów Systemu ISOK będzie także 

głównym dostarczycielem danych z obszaru KZGW i RZGW. W ramach węzła SIGW powstanie 

portal, który będzie mieć postać szeregu witryn WWW skonsolidowanych w serwis WWW, za 

pomocą którego użytkownicy będą komunikowali się z systemem w celu realizacji procesów 

biznesowych wspieranych przez system. W celu umożliwienia realizacji zadań RZGW zostanie 

stworzony „Portal Katastru Wodnego”‖ świadczący usługi dla użytkowników wewnętrznych. 

 usług i ich udostępniania: 

o ostrzeżenia i powiadomienia – w systemie będą funkcjonować dwa rodzaje ostrzeżeń 

o zagrożeniach: 

 ostrzeżenia wydawane przez synoptyków (w biurach prognoz) IMGW na 

podstawie analiz i prognoz 

 powiadomienia o prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska, generowane 

automatycznie na podstawie danych gromadzonych w Systemie. 

o zarządzanie danymi georeferencyjnymi, 

o udostępnianie i dystrybucja danych ISOK, 

o udostępnianie i dystrybucja danych SIGW, 

o usługi sieciowe OGC. 

 

3.3.1 Węzeł ISOK-IMGW 

Węzeł ISOK-IMGW będzie składał się z dwóch elementów: ISOK-IMGW: Węzeł Centralny i ISOK-

IMGW: Centrum Zapasowe. 

Węzeł Centralnym Systemu ISOK fizycznie zlokalizowany będzie w IMGW. Na nim ustanowiony 

zostanie Krajowy Portal ISOK, który umożliwi obywatelom i urzędom dostęp do informacji o 

charakterze zagregowanym oraz do wyselekcjonowanej informacji o charakterze szczegółowym w 

momencie wystąpienia zdarzenia kryzysowego. Dodatkową rolą jaką będzie pełnił będzie rola 

szkoleniowo-informacyjną. W ramach wdrażanego portalu uruchomione zostanie także forum 
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dyskusyjne, które będzie pozwalało na bieżące zbieranie opinii i uwag do założeń. Portal ten będzie 

równocześnie istotnym elementem programu edukacyjnego dla społeczeństwa.  

Dodatkowo w ramach węzła ISOK-IMGW znajdzie się węzeł ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe. 

Centrum zapasowe zlokalizowane będzie w oddzielnej lokalizacji fizycznej, na terenie kraju, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Głównym celem budowy Centrum Zapasowego będzie 

zabezpieczeniem przeciw jednoczesnemu wykluczeniu z pracy obydwu węzłów, np.: ze względu na 

awarię prądu, łącza danych lub inne nieprzewidziane zdarzenie losowe (np. pożar). 

 

3.3.2 Węzeł ISOK-KZGW 

Tak jak w przypadku Węzła ISOK-IMGW, tak Węzeł ISOK-KZGW będzie składał się z dwóch 

elementów: Węzeł ISOK-KZGW (SIGW) i Węzeł ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe. 

Węzeł ISOK-KZGW (SIGW) będzie fizycznie zlokalizowany w KZGW. W węźle tym będzie wdrożony 

moduł SIGW, który będzie jednym z elementów logicznych systemu ISOK. Zadaniem modułu będzie 

gromadzenie, przetwarzanie, integracja i udostępnianie danych związanych z gospodarowaniem 

wodami, a także zagrożeniami naturalnymi (w szczególności zagrożeniem powodzią). System SIGW 

jako jeden z głównych elementów systemu ISOK będzie także głównym dostarczycielem danych z 

obszaru KZGW i RZGW. 

W strukturze KZGW oraz we wszystkich RZGW jest wykorzystywany aktualnie system wspomagający 

zarządzanie informacjami związanymi z ochroną przeciwpowodziową IT-GIS OKI, który będzie zasilał 

SIGW. Ponadto w KZGW, nadzorowany jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

którego produkty będą również zasilać SIGW.  

W KZGW będzie zlokalizowany węzeł centralny SIGW pełniący funkcję zarządczą i publikacyjną na 

szczeblu centralnym zgodnie z zadaniami KZGW. Węzeł KZGW zostanie wyposażony również w 

funkcjonalności służące realizacji zadań RZGW. W węźle KZGW będą ustanowione: krajowy portal 

Hydroportal oraz portale regionalne publikujące informacje pochodzące ze wszystkich RZGW. 

Podstawową cechą węzła KZGW będzie udostępnianie usług sieciowych SOA. Dzięki udostępnieniu 

usług sieciowych uprawnieni użytkownicy będą mogli korzystać z zasobów danych i usług dostępnych 

w SIGW. 

Wdrożony SIGW będzie częścią systemu informacyjnego gospodarki wodnej i będzie instrumentem 

wspomagającym gospodarowanie wodami w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy Prawo wodne w 

powiązaniu z art. 153 ust. 1 Ustawy Prawo wodne. 

Podobnie jak w przypadku Węzła Centralnego ISOK-IMGW dodatkowo w ramach Węzła ISOK-KZGW 

znajdzie się węzeł ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe. Centrum zapasowe zlokalizowane będzie w 

oddzielnej lokalizacji fizycznej, na terenie kraju, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Głównym celem budowy Centrum Zapasowego będzie zabezpieczeniem przeciw jednoczesnemu 
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wykluczeniu z pracy obydwu węzłów, np.: ze względu na awarię prądu, łącza danych lub inne 

nieprzewidziane zdarzenie losowe (np. pożar).  

 

4 Organizacja Podprojektu 

4.1 Struktura organizacyjna 

Struktura organizacyjna została załączona w dokumencie Załącznik F – Zespół Projektowy, Rozdział 1.  

 

4.2 Opis ról w strukturze organizacyjnej Podprojektu 

Opis ról w strukturze organizacyjnej Podprojektu został załączony w dokumencie Załącznik F – Zespół 

Projektowy, Rozdział 2.  

 

5 Produkty Podprojektu 

5.1 Diagram Struktury Produktów 

Diagram Struktury Produktowej (DSP) został załączony w dokumencie Załącznik C – DSP i DNP.  

Uszczegółowiony Diagram Struktury Produktów dla poszczególnych etapów Podprojektu będzie 

każdorazowo tworzony i uzgadniany przez Wykonawcę z Kierownikiem Projektu przed 

uruchomieniem tego etapu w dokumentach (Załącznik A1,G,H,I,J)opisujących Plan Grupy Zadań dla 

poszczególnych etapów  które odwołują się do dokumentu Załącznik B – Opis Produktów.  

5.2 Diagram Następstw Produktów 

Diagram Następstw Produktów (DNP) został załączony w dokumencie Załącznik C – DSP i DNP.  

Uszczegółowiony Diagram Następstw Produktów dla poszczególnych etapów Podprojektu będzie 

każdorazowo tworzony i uzgadniany przez Wykonawcę z Kierownikiem Projektu przed 

uruchomieniem tego etapu w dokumentach (Załącznik A1,G,H,I,J) opisujących Plan Grupy Zadań dla 

poszczególnych etapów, które odwołują się do dokumentu Załącznik B – Opis Produktów.  

 

5.3 Opis głównych produktów Podprojektu 

W ramach opracowania Planu Podprojektu ISOK wyodrębniono wstępną listę produktów. Lista Produktów 

oraz ich opisy będą podlegały weryfikacji i modyfikacji podczas przygotowywania grup zadań dla 

poszczególnych etapów Podprojektu ISOK. Tabela 2 - Lista produktów Podprojektu 

Etap 
Identyfikator 
Produktu 

Nazwa Produktu Opis Produktu 
Typ procedury 
odbioru 
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1 P2.E1 ETAP 1 - Opracowanie Planu Podprojektu   Nie dotyczy 

1 P2.E1.1 Plan Podprojektu 

Dokument zawierający rozdziały i podrozdziały 
zgodne z szablonem produktu: 
- Cel Podprojektu, 
- Zakres Podprojektu, 
- Podstawowe założenia podprojektu, 
- Organizacje Podprojektu, w tym strukturę 
organizacyjną Podprojektu z uwzględnieniem 
Wykonawcy i Zamawiającego, 
- Produkty Podprojektu, 
- Harmonogram prac, 
- Szczegółowe procedury, 
- Program szkoleń, 
- Plan Grupy zadań, 
- Wzory dokumentów związanych z Podprojektem, 
- Element autorski "repozytorium analityczne". 

Dokumentacja 

1 P2.E1.2 
Konspekt oraz materiały szkoleniowe z 
oprogramowania do modelowania UML 

Materiały będące podstawą do przeprowadzenia 
"Szkolenia z oprogramowania do modelowania 
UML" (produkt P2.E1.3) 

Dokumentacja 

1 P2.E1.3 
Szkolenia z oprogramowania do 
modelowania UML 

Szkolenie dotyczące oprogramowania, w którym 
tworzona jest dokumentacja analityczno-
projektowa Systemu dotycząca modeli UML. 
Szkolenie w formie wykładów i ćwiczeń zgodne z 
przygotowanym konspektem szkolenia, 
potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 

1 P2.E1.4 
Licencje na oprogramowanie do notacji 
UML 

6 licencji pływających (3 dla IMGW i 3 dla KZGW) 
oprogramowania typu COTS do modelowania 
analizy w notacji UML - licencje Enterprise 
Architect firmy Sparx System. 

Licencja 

2 P2.E2 
ETAP 2 - Opracowanie Projektu 
Technicznego 

  Nie dotyczy 
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2 P2.E2.1 Raport otwarcia 

Dokument zawierający rozdziały i podrozdziały 
zgodne z szablonem produktu: 
1 Opis Dokumentu  
1.1 Kontekst  
1.2 Skróty i definicje  
1.3 Cel i zakres dokumentu 
1.4 Przeznaczenie dokumentu 
2 Uszczegółowienie wymagań zawartych w OPZ  
2.1 Wstęp  
2.2 Dodatkowe wymagania funkcjonalne  
2.3 Dodatkowe wymagania niefunkcjonalne 
2.4 Możliwe sposoby implementacji  
3 Analiza systemów powiązanych z systemem ISOK 
3.1 Wstęp  
3.2 Interfejsy systemów powiązanych z Systemem 
ISOK  
3.2.1 Typy danych  
3.2.2 Wielkość danych  
3.2.3 Zakres danych  
3.3 Analiza sposobów integracji systemów 
dziedzinowych  
3.4 Planowane prace rozwojowe  
3.5 Model infrastruktury  
3.5.1 Warstwa serwerowa 
3.5.2 Warstwa sieciowa 
3.5.3 Warstwa aplikacyjna i WWW  
3.6 Sposób autoryzacji i uwierzytelniania w 
interfejsach udostępnianych przez systemy 
dziedzinowe  
4 Analiza istniejących powiązanych projektów  
4.1 Możliwość wykorzystania produktów projektów 
powiązanych z systemem ISOK 
4.2 Możliwość integracji Systemu ISOK z systemami 
będącymi przedmiotem powiązanych projektów 
5 Analiza źródeł danych dla Systemu ISOK oraz 
sposobów ich przetwarzania i zarządzania  
6 Analiza aktów prawnych będących podstawą 
funkcjonowania Systemu ISOK  
6.1 Analiza stanu organizacyjnego  
6.2 Analiza obowiązujących aktów prawnych  
6.2.1 Analiza obowiązujących krajowych aktów 
prawnych  
6.2.2 Analiza obowiązujących aktów prawnych UE  
6.3 Planowane zmiany aktów prawnych w 
kontekście uruchomienia systemu ISOK  
6.4 Podsumowanie analizy aktów prawnych  
7 Wnioski z przeprowadzonej analizy  

Dokumentacja 
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2 P2.E2.2 
Projekt techniczny - Dokumentacja 
Analityczna Systemu 

Dokument zawierający rozdziały i podrozdziały 
zgodnie z szablonem produktu: 
1 Opis Dokumentu 
1.1 Cel dokumentu 
1.2 Skróty i definicje 
1.3 Organizacja dokumentu  
1.4 Opis elementów analizy  
1.4.1 Wymagania  
1.4.2 Procesy biznesowe  
1.4.3 Model dziedziny  
1.4.4 Przypadki użycia  
1.5 Organizacja diagramów  
1.6 Wersjonowanie diagramów  
2 Wizja systemu  
2.1 Wstęp  
2.2 Komponenty systemu  
2.2.1 Komponent 1  
2.2.2 Komponent 2  
2.2.3 Komponent N  
2.3 Macierz funkcjonalności  
3 Procesy biznesowe  
3.1 Obszar 1 
3.1.1 Proces biznesowy 1  
4 Model dziedziny 
5 Katalog wymagań  
6 Aktorzy systemu i przypadki użycia  
7 Transformacja danych oraz zasady migracji 
danych pomiędzy systemami  
7.1 Specyfikacja transformacji danych  
7.2 Procedury migracyjne 
8 Integracja komponentów systemu ISOK z 
systemami zewnętrznymi  
8.1 Mapowanie sposobów integracji i systemów 
zewnętrznych  
8.2 Zagrożenia wynikające z przyjętego sposobu 
integracji z systemami zewnętrznymi  
9 Mapowanie danych i systemów  
10 Dokumenty i raporty  
11 Projekty ekranów i formularzy  
12 Prototyp Załącznik - Element autorski "Prototyp" 
Produkt będzie aktualizowany w ramach wdrożenia 
pilotażowego i docelowego. 

Dokumentacja 

2 P2.E2.3 
Projekt techniczny - Dokumentacja 
Techniczna Systemu 

Dokument zawierający rozdziały i podrozdziały 
zgodne z szablonem produktu: 
1 Opis Dokumentu  
1.1 Cel dokumentu  
1.2 Skróty i definicje  
1.3 Organizacja dokumentu  
2 Opis pozostałych wymagań dotyczących systemu  
3 Opis architektury rozwiązania  
4 Opis danych i baz danych  
5 Szczegółowy opis poszczególnych komponentów 
przedstawionych w modelu logicznym  
6 Projekt techniczny infrastruktury sprzętowej i 
sieciowej  
7 Projekt i specyfikacja infrastruktury 
zabezpieczającej przed długotrwałym brakiem 
prądu dla węzła ISOK-KZGW (SIGW) 
Produkt będzie aktualizowany w ramach wdrożenia 
pilotażowego i docelowego. 

Dokumentacja 
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2 P2.E2.4 
Projekt techniczny - Ogólny Plan Testów 
Akceptacyjnych 

Dokument zawierający rozdziały i podrozdziały 
zgodne z szablonem produktu: 
1 Opis Dokumentu  
1.1 Cel dokumentu  
1.2 Skróty i definicje  
1.3 Organizacja dokumentu  
2 Strategia testów akceptacyjnych  
2.1 Założenia do przeprowadzenia testów  
2.2 Organizacja testów  
2.3 Środowisko testowe  
2.4 Harmonogram testów  
3 Plan testów  
3.1 Scenariusze testowe  
3.2 Przypadki testowe 
 4 Załączniki 

Dokumentacja 

3 P2.E3 
ETAP 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja 
Platformy Sprzętowej 

  Nie dotyczy 

3 P2.E3.1 
Licencje oprogramowania systemowego 
firm trzecich niezbędnych do działania 
ISOK 

Dostarczenie licencji typu COTS firm trzecich 
niezbędnych do działania ISOK 

Licencja 

3 P2.E3.1.1 
Licencja na oprogramowanie firm trzecich 
dostarczona w CP IMGW 

Dostarczenie licencji typu COTS firm trzecich 
niezbędnych do działania ISOK w Centrum 
Podstawowym IMGW potwierdzone protokołem 
odbioru 

Licencja 

3 P2.E3.1.2 
Licencja na oprogramowanie firm trzecich 
dostarczona w CP KZGW 

Dostarczenie licencji typu COTS firm trzecich 
niezbędnych do działania ISOK w Centrum 
Podstawowym KZGW potwierdzone protokołem 
odbioru 

Licencja 

3 P2.E3.1.3 
Licencja na oprogramowanie firm trzecich 
dostarczona w CZ IMGW 

Dostarczenie licencji typu COTS firm trzecich 
niezbędnych do działania ISOK w Centrum 
Zapasowym IMGW potwierdzone protokołem 
odbioru 

Licencja 

3 P2.E3.1.4 
Licencja na oprogramowanie firm trzecich 
dostarczona w CZ KZGW 

Dostarczenie licencji typu COTS firm trzecich 
niezbędnych do działania ISOK w Centrum 
Zapasowym KZGW potwierdzone protokołem 
odbioru 

Licencja 

3 P2.E3.2 
Platforma sprzętowo – systemowa dla 
środowiska podstawowego 

Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i 
wdrożenie platformy sprzętowo – systemowej dla 
środowiska podstawowego włącznie ze 
środowiskiem testowym do poziomu maszyn 
wirtualnych 

Sprzęt 

3 P2.E3.2.1 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
platformy sprzętowo – systemowej CP 
IMGW 

Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i 
wdrożenie platformy sprzętowo – systemowej dla 
środowiska podstawowego IMGW włącznie ze 
środowiskiem testowym do poziomu maszyn 
wirtualnych 

Dokumentacja 

3 P2.E3.2.2 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
platformy sprzętowo – systemowej CP 
KZGW 

Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i 
wdrożenie platformy sprzętowo – systemowej dla 
środowiska podstawowego KZGW włącznie ze 
środowiskiem testowym do poziomu maszyn 
wirtualnych 

Dokumentacja 

3 P2.E3.3 
Platforma sprzętowo – systemowa dla 
środowiska zapasowego 

Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i 
wdrożenie platformy sprzętowo – systemowej dla 
środowiska zapasowego 

Sprzęt 
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3 P2.E3.3.1 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
platformy sprzętowo – systemowej CZ 
IMGW 

Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i 
wdrożenie platformy sprzętowo – systemowej dla 
środowiska zapasowego IMGW 

Dokumentacja 

3 P2.E3.3.2 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
platformy sprzętowo – systemowej CZ 
KZGW 

Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i 
wdrożenie platformy sprzętowo – systemowej dla 
środowiska zapasowego KZGW 

Dokumentacja 

3 P2.E3.4 
Plan testów platformy sprzętowo-
programowej 

Plan realizacji testów platformy sprzętowo-
programowej, scenariusze i przypadki testowe oraz 
harmonogram testów Platformy Sprzętowo-
Programowej, które są podstawą do podpisania 
raportów z testów i odbioru kluczowych produktów 
tego etapu 

Dokumentacja 

3 P2.E3.5 
Konspekt oraz materiały szkoleniowe 
administratorów - obsługa sprzętu 

Konspekt oraz materiały szkoleniowe dla 
administratorów poszczególnych komponentów 
rozwiązania Platformy Sprzętowej. 

Dokumentacja 

3 P2.E3.6 
Szkolenie administratorów IMGW - 
obsługa sprzętu 

Szkolenia dotyczące administrowania i utrzymania 
Platformy Sprzętowej – dla administratorów IMGW 
poszczególnych komponentów rozwiązania. 
Szkolenie w formie wykładów i ćwiczeń zgodne z 
przygotowanym konspektem szkolenia, 
potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 

3 P2.E3.7 
Szkolenie administratorów KZGW - obsługa 
sprzętu 

Szkolenia dotyczące administrowania i utrzymania 
Platformy Sprzętowej – dla administratorów KZGW 
poszczególnych komponentów rozwiązania. 
Szkolenie w formie wykładów i ćwiczeń zgodne z 
przygotowanym konspektem szkolenia, 
potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 

3 P2.E3.8 
Dostawa komputerów stacjonarnych i 
oprogramowania biurowego dla RZGW i 
KZGW 

Doposażenie RZGW i KZGW w komputery 
stacjonarne oraz standardowe (COTS) 
oprogramowanie biurowe i licencje na to 
oprogramowanie 

Sprzęt i Licencje 

3 P2.E3.8.1 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
komputerów stacjonarnych i 
oprogramowania biurowego dla KZGW 
Warszawa 

Doposażenie KZGW Warszawa w komputery 
stacjonarne oraz standardowe (COTS) 
oprogramowanie biurowe i licencje na to 
oprogramowanie 

Dokumentacja 

3 P2.E3.8.2 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
komputerów stacjonarnych i 
oprogramowania biurowego dla RZGW 
Gdańsk 

Doposażenie RZGW Gdańsk w komputery 
stacjonarne oraz standardowe (COTS) 
oprogramowanie biurowe i licencje na to 
oprogramowanie 

Dokumentacja 
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3 P2.E3.8.3 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
komputerów stacjonarnych i 
oprogramowania biurowego dla RZGW 
Gliwice 

Doposażenie RZGW Gliwice w komputery 
stacjonarne oraz standardowe (COTS) 
oprogramowanie biurowe i licencje na to 
oprogramowanie 

Dokumentacja 

3 P2.E3.8.4 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
komputerów stacjonarnych i 
oprogramowania biurowego dla RZGW 
Kraków 

Doposażenie RZGW Kraków w komputery 
stacjonarne oraz standardowe (COTS) 
oprogramowanie biurowe i licencje na to 
oprogramowanie 

Dokumentacja 

3 P2.E3.8.5 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
komputerów stacjonarnych i 
oprogramowania biurowego dla RZGW 
Poznań 

Doposażenie RZGW Poznań w komputery 
stacjonarne oraz standardowe (COTS) 
oprogramowanie biurowe i licencje na to 
oprogramowanie 

Dokumentacja 

3 P2.E3.8.6 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
komputerów stacjonarnych i 
oprogramowania biurowego dla RZGW 
Szczecin 

Doposażenie RZGW Szczecin w komputery 
stacjonarne oraz standardowe (COTS) 
oprogramowanie biurowe i licencje na to 
oprogramowanie 

Dokumentacja 

3 P2.E3.8.7 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
komputerów stacjonarnych i 
oprogramowania biurowego dla RZGW 
Warszawa 

Doposażenie RZGW Warszawa w komputery 
stacjonarne oraz standardowe (COTS) 
oprogramowanie biurowe i licencje na to 
oprogramowanie 

Dokumentacja 

3 P2.E3.8.8 

Raport z testów dostawy, montażu, 
instalacji, konfiguracji i wdrożenia 
komputerów stacjonarnych i 
oprogramowania biurowego dla RZGW 
Wrocław 

Doposażenie RZGW Wrocław w komputery 
stacjonarne oraz standardowe (COTS) 
oprogramowanie biurowe i licencje na to 
oprogramowanie 

Dokumentacja 

4 P2.E4 ETAP 4 - Wdrożenie Pilotażowe Systemu   Nie dotyczy 

4 P2.E4.1 System ISOK w wersji pilotażowej 

Dostawa, instalacje, konfiguracje i wdrożenie 
pilotażowej wersji Systemu ISOK na środowisku 
produkcyjnym w celu uruchomienia procedury 
obioru 

Oprogramowania 

4 P2.E4.2 Plan testów systemowych Wykonawcy 

Plan realizacji Testów Systemowych (testy SYS), 
scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram 
Testów Systemowych planowanych na etapie 
konstrukcji pilotażowej wersji Systemu ISOK, przed 
przekazaniem Systemu do Zamawiającego 

Dokumentacja 
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4 P2.E4.3 Raport z testów systemowych Wykonawcy 
Raport z realizacji zaplanowanych Testów 
Systemowych, które są podstawą do odbioru 
pilotażowej wersji systemu ISOK 

Dokumentacja 

4 P2.E4.4-26 Pilotaż - Oprogramowanie   Nie dotyczy 

4 P2.E4.4 ISOK-IMGW - DMS 

System zarządzania dokumentami (DMS – 
Document Management System), który spełnia 
między innymi wymagania z grupy GW 54 na 
potrzeby IMGW 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.5 ISOK-KZGW - DMS 

System zarządzania dokumentami (DMS – 
Document Management System), który spełnia 
między innymi wymagania z grupy GW 54 na 
potrzeby KZGW 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.6 ISOK-IMGW - CMS 
System zarządzania treścią (CMS – Content 
Management System), który spełnia między innymi 
wymagania z grupy GW 53 na potrzeby IMGW 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.7 ISOK-KZGW - CMS 
System zarządzania treścią (CMS – Content 
Management System), który spełnia między innymi 
wymagania z grupy GW 53 na potrzeby KZGW 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.8 ISOK-IMGW - Platforma e-Learningowa 

Platforma e-Learningowa umożliwiająca 
uruchomienie i przeprowadzenie szkoleń (e-
learningowych).  
Treści szkoleń nie są przedmiotem zamówienia. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.9 ISOK-KZGW - Platforma e-Learningowa 

Platforma e-Learningowa umożliwiająca 
uruchomienie i przeprowadzenia szkoleń (e-
learningowych). Treści szkoleń nie są przedmiotem 
zamówienia. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.10 ISOK-IMGW - GIS Workflow 

Moduł do zarządzania pracą, wykorzystujący silnik 
workflow. Rozwiązanie to umożliwia: 
- organizację i zarządzanie pracą, 
- standaryzację realizowanych procesów 
operacyjnych, 
- wdrożenie najlepszych praktyk i doświadczeń w 
sposób zorganizowany, 
- kontrolę jakości dostarczanych produktów i usług.  
Moduł spełnia między innymi wymagania z grupy 
GW 2 na potrzeby IMGW. 

Oprogramowanie 
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4 P2.E4.11 ISOK-KZGW - GIS Workflow 

Moduł do zarządzania pracą, wykorzystujący silnik 
workflow. Rozwiązanie to umożliwia: 
- organizację i zarządzanie pracą, 
- standaryzację realizowanych procesów 
operacyjnych, 
- wdrożenie najlepszych praktyk i doświadczeń w 
sposób zorganizowany, 
- kontrolę jakości dostarczanych produktów i usług.  
Moduł spełnia między innymi wymagania z grupy 
GW 2 na potrzeby KZGW. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.12 ISOK-IMGW - BPMS 

Moduł BPMS wspiera realizację szeregu procesów 
biznesowych takich jak wprowadzanie, 
gromadzenie, edycję i archiwizację dokumentów 
gromadzonych w Systemie, z uwzględnieniem 
historii modyfikacji oraz procesy operacyjne, 
wynikające wprost z zadań realizowanych przez 
głównych użytkowników Systemu. Moduł spełnia 
między innymi wymagania z grupy GW 78 na 
potrzeby IMGW. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.13 ISOK-KZGW - BPMS 

Moduł BPMS wspiera realizację szeregu procesów 
biznesowych takich jak wprowadzanie, 
gromadzenie, edycję i archiwizację dokumentów 
gromadzonych w Systemie, z uwzględnieniem 
historii modyfikacji oraz procesy operacyjne, 
wynikające wprost z zadań realizowanych przez 
głównych użytkowników Systemu. Moduł spełnia 
między innymi wymagania z grupy GW 78 na 
potrzeby KZGW. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.14 ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK 

Portal umożliwia prezentowanie informacji 
publicznych oraz informacji dedykowanych dla 
uprawnionych użytkowników zewnętrznych. Portal 
składa się z komponentów odpowiedzialnych za 
prezentację oraz zaawansowane analizy danych 
zawarte w Systemie (z wykorzystaniem „cienkiego 
klienta”). Istotną kwestią jest publikacja danych 
przestrzennych za pomocą usług zgodnych z 
dyrektywą INSPIRE. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.15 
ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK 
Wewnętrzny 

Portal udostępnia narzędzia do zaawansowanej 
analizy danych z wykorzystaniem własnych zbiorów 
informacji, przygotowania, edycji oraz 
prezentowania informacji dedykowanych dla 
uprawnionych użytkowników wewnętrznych 
(użytkownik IMGW). Portal składa się z 
komponentów odpowiedzialnych za prezentację 
oraz aktualizację (z wykorzystaniem „cienkiego 
klienta”) wybranych danych przetwarzanych przez 
System. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.16 ISOK-KZGW - Hydroportal 

Portal zewnętrzny dostępny w internecie 
dedykowany dla grupy użytkowników 
zewnętrznych. Celem portalu jest udostępnianie 
danych publikacyjnych z zakresu gospodarowania 
wodami, zagregowanych dla całego kraju oraz ich 
metadanych. W szczególności użytkownik będzie:- 
miał wgląd do (wybranych) zasobów Katastru 
Wodnego bez możliwości eksportu,- mógł złożyć 
wniosek o udostępnienie informacji z Katastru 
Wodnego przez Internet,- miał dostęp do 
informacji będących przedmiotem wniosku. Istotną 
kwestią jest publikacja danych przestrzennych za 
pomocą usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE.  

Oprogramowanie 
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4 P2.E4.17 ISOK-KZGW - Portal Katastru Wodnego 

Moduł zawierający funkcjonalności, umożliwiające 
realizację zadań związanych z przetwarzaniem 
danych wymienionych w art. 153 Ustawy Prawo 
wodne. Dostęp do poszczególnych formularzy 
modułu jest realizowany przez dedykowaną 
witrynę lub witryny działające w ramach portalu 
wewnętrznego SIGW. Funkcjonalność jest dostępna 
jedynie dla użytkowników, posiadających 
odpowiednie uprawnienia. Portal wewnętrzny 
dostępny w intranecie, dla grupy użytkowników 
wewnętrznych KZGW, składa się z komponentów 
odpowiedzialnych za prezentację, aktualizację oraz 
zaawansowane analizy danych przetwarzanych 
przez SIGW (z wykorzystaniem „cienkiego klienta”). 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.18 ISOK-KZGW - Portale regionalne RZGW 

Portale zewnętrzne, dostępne w Internecie, 
dedykowane dla grupy użytkowników 
zewnętrznych. Portale te działają jako 
uszczegółowienie Hydroportalu dla poszczególnych 
RZGW. Istotną kwestią jest publikacja danych 
przestrzennych za pomocą usług zgodnych z 
dyrektywą INSPIRE. Poza prezentacją danych, 
Hydroportal składa się z komponentów 
odpowiedzialnych za aktualizację (z 
wykorzystaniem „cienkiego klienta”) wybranych 
danych przetwarzanych przez SIGW. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.19 
ISOK-KZGW - Portale Katastru Wodnego 
RZGW 

Moduł zawierający funkcjonalności umożliwiające 
realizację zadań RZGW związanych z 
przetwarzaniem danych wymienionych w art. 153 
Ustawy Prawo wodne. Dostęp do poszczególnych 
formularzy modułu jest realizowany przez 
dedykowaną witrynę lub witryny działające w 
ramach portalu wewnętrznego SIGW. 
Funkcjonalność dostępna jest jedynie dla 
użytkowników posiadających odpowiednie 
uprawnienia. Portale wewnętrzne dostępne w 
intranecie, dla grupy użytkowników wewnętrznych 
RZGW, składają się z komponentów 
odpowiedzialnych za prezentację, aktualizację oraz 
zaawansowane analizy danych przetwarzanych 
przez SIGW (z wykorzystaniem „cienkiego klienta”). 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.20 ISOK-IMGW - Aplikacja desktop GIS 
Moduł typu COTS przetwarzający dane 
przestrzenne na potrzeby IMGW, który zapewnia 
realizację wymagań W 220 - 342. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.21 ISOK-KZGW - Aplikacja desktop GIS 
Moduł typu COTS przetwarzający dane 
przestrzenne na potrzeby KZGW, który zapewnia 
realizację wymagań W 220 - 342. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.22 ISOK-RZGW - Aplikacja desktop RZGW 
Moduł typu COTS przetwarzający dane 
przestrzenne na potrzeby RZGW, który zapewnia 
realizację wymagań W 220 - 342. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.23 ISOK-IMGW - Aplikacje administratora 
Moduły wykorzystywane przez administratorów 
IMGW systemu ISOK. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.24 ISOK-KZGW - Aplikacje administratora 
Moduły wykorzystywane przez administratorów 
KZGW systemu ISOK. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.25 
ISOK-IMGW - Zasilone repozytorium 
systemu na potrzeby wdrożenia 
pilotażowego 

Inicjalna migracja danych na potrzeby węzła 
centralnego IMGW przeprowadzona na podstawie 
opracowanego modelu architektury danych. 

Oprogramowanie 

4 P2.E4.26 
ISOK-KZGW - Zasilone repozytorium 
systemu na potrzeby wdrożenia 
pilotażowego 

Inicjalna migracja danych na potrzeby węzła KZGW 
przeprowadzona na podstawie opracowanego 
modelu architektury danych. 

Oprogramowanie 
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4 P2.E4.27 
Konspekt oraz materiały szkoleniowe 
dotyczące testów odbiorowych 

Konspekt oraz materiały szkoleniowe dla osób 
odbierających poszczególne komponenty 
pilotażowej wersji Systemu ISOK. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.28 
ISOK-IMGW - Szkolenia dotyczące testów 
odbiorowych 

Szkolenie dotyczące testów odbiorowych 
pilotażowej wersji Systemu ISOK dla przedstawicieli 
IMGW oraz innych osób, będących docelowymi 
użytkownikami systemu. Szkolenie w formie 
wykładów i ćwiczeń zgodne z przygotowanym 
konspektem szkolenia, potwierdzone listą 
obecności i ankietami ewaluacyjnymi 
wypełnionymi przez uczestników szkolenia.  

Szkolenia 

4 P2.E4.29 
ISOK-KZGW RZGW - Szkolenia dotyczące 
testów odbiorowych 

Szkolenie dotyczące testów odbiorowych 
pilotażowej wersji Systemu ISOK dla przedstawicieli 
KZGW i RZGW oraz innych osób, będących 
docelowymi użytkownikami systemu. Szkolenie w 
formie wykładów i ćwiczeń zgodne z 
przygotowanym konspektem szkolenia, 
potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 

4 P2.E4.30 
Konspekt oraz materiały szkoleniowe 
użytkowników 

Konspekt oraz materiały szkoleniowe dla 
użytkowników poszczególnych komponentów 
pilotażowej wersji Systemu ISOK. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.31 ISOK-IMGW - Szkolenia użytkowników 

Szkolenia dotyczące operacyjnej funkcjonalności 
pilotażowej wersji Systemu – dla użytkowników 
merytorycznych IMGW oraz innych osób, będących 
docelowymi użytkownikami systemu na wszystkich 
szczeblach. Szkolenie w formie wykładów i ćwiczeń 
zgodne z przygotowanym konspektem szkolenia, 
potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 

4 P2.E4.32 ISOK-KZGW - Szkolenia użytkowników 

Szkolenia dotyczące operacyjnej funkcjonalności 
pilotażowej wersji Systemu – dla użytkowników 
merytorycznych KZGW na wszystkich szczeblach 
oraz innych osób, będących docelowymi 
użytkownikami systemu. Szkolenie w formie 
wykładów i ćwiczeń zgodne z przygotowanym 
konspektem szkolenia, potwierdzone listą 
obecności i ankietami ewaluacyjnymi 
wypełnionymi przez uczestników szkolenia.  

Szkolenia 

4 P2.E4.33 ISOK-RZGW - Szkolenia użytkowników 

Szkolenia dotyczące operacyjnej funkcjonalności 
pilotażowej wersji Systemu – dla użytkowników 
merytorycznych RZGW Poznań i RZGW Szczecin na 
wszystkich szczeblach oraz innych osób, będących 
docelowymi użytkownikami systemu. Szkolenie w 
formie wykładów i ćwiczeń zgodne z 
przygotowanym konspektem szkolenia, 
potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 

4 P2.E4.34 
Konspekt oraz materiały szkoleniowe 
administratorów 

Konspekt oraz materiały szkoleniowe dla 
administratorów poszczególnych komponentów 
pilotażowej wersji Systemu ISOK. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.35 ISOK-IMGW - Szkolenia administratorów 

Szkolenia dotyczące administrowania i utrzymania 
pilotażowej wersji Systemu – dla administratorów 
IMGW oraz innych osób, będących docelowymi 
użytkownikami systemu poszczególnych 
komponentów rozwiązania. Szkolenie w formie 
wykładów i ćwiczeń zgodne z przygotowanym 
konspektem szkolenia, potwierdzone listą 
obecności i ankietami ewaluacyjnymi 
wypełnionymi przez uczestników szkolenia.  

Szkolenia 



Podprojekt ISOK: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami  
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09 

Dokument:  Plan Podprojektu  

 

 

 

Podprojekt ISOK: Podprojekt ISOK Plan Podprojektu 20131029 v1.033 23 

4 P2.E4.36 
ISOK-KZGW RZGW - Szkolenia 
administratorów 

Szkolenia dotyczące administrowania i utrzymania 
pilotażowej wersji Systemu – dla administratorów 
KZGW i RZGW z poszczególnych komponentów 
rozwiązania. Szkolenie w formie wykładów i 
ćwiczeń zgodne z przygotowanym konspektem 
szkolenia, potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 

4 P2.E4.37 ISOK-IMGW - Plan testów integracyjnych 
Plan realizacji Testów Integracyjnych (testy INT) 
węzła centralnego IMGW, w tym scenariusze i 
przypadki testowe oraz harmonogram testów. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.38 ISOK-KZGW - Plan testów integracyjnych 

Plan realizacji Testów Integracyjnych (testy INT) 
węzła KZGW i środowiska RZGW, w tym 
scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram 
testów. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.39 
ISOK-IMGW - Raport z testów 
integracyjnych 

Raport z realizacji Testów Integracyjnych węzła 
centralnego IMGW. Raport ten jest jednym z 
dokumentów będących podstawą do odbioru 
pilotażowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.40 
ISOK-KZGW - Raport z testów 
integracyjnych 

Raport z realizacji Testów Integracyjnych węzła 
KZGW i środowiska RZGW. Raport ten jest jednym z 
dokumentów będących podstawą do odbioru 
pilotażowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.41 
ISOK-IMGW - Plan testów 
wydajnościowych 

Plan realizacji Testów Wydajnościowych węzła 
centralnego IMGW, w tym scenariusze i przypadki 
testowe oraz harmonogram testów. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.42 
ISOK-KZGW RZGW - Plan testów 
wydajnościowych 

Plan realizacji Testów Wydajnościowych węzła 
KZGW i środowiska RZGW, w tym scenariusze i 
przypadki testowe oraz harmonogram testów. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.43 
ISOK-IMGW - Raport z testów 
wydajnościowych 

Raport z realizacji Testów Wydajnościowych węzła 
centralnego MGW. Raport ten jest jednym z 
dokumentów będących podstawą do odbioru 
pilotażowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.44 
ISOK-KZGW RZGW - Raport z testów 
wydajnościowych 

Raport z realizacji Testów Wydajnościowych węzła 
KZGW i środowiska RZGW. Raport ten jest jednym z 
dokumentów będących podstawą do odbioru 
pilotażowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.45 
ISOK-IMGW - Plan testów akceptacyjnych 
użytkownika 

Plan realizacji Testów Akceptacyjnych (testy UAT) 
węzła centralnego IMGW, w tym scenariusze i 
przypadki testowe oraz harmonogram testów. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.46 
ISOK-KZGW RZGW - Plan testów 
akceptacyjnych użytkownika 

Plan realizacji Testów Akceptacyjnych (testy UAT) 
węzła KZGW i środowiska RZGW, w tym 
scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram 
testów. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.47 
ISOK-IMGW - Raport z testów 
akceptacyjnych użytkownika 

Raport z realizacji Testów Akceptacyjnych (testy 
UAT) węzła centralnego IMGW. Raport ten jest 
jednym z dokumentów będących podstawą do 
odbioru pilotażowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.48 
ISOK-KZGW RZGW - Raport z testów 
akceptacyjnych użytkownika 

Raport z realizacji Testów Akceptacyjnych (testy 
UAT) węzła KZGW i środowiska RZGW. Raport ten 
jest jednym z dokumentów będących podstawą do 
odbioru pilotażowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 
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4 P2.E4.49 Dokumentacja użytkownika 

Podręcznik użytkownika zawarty w aplikacji, 
umożliwia samodzielne korzystanie z 
oprogramowania aplikacyjnego. Podręcznik 
użytkownika zawiera opis wszystkich funkcji 
oprogramowania dostępnych dla użytkownika, opis 
sytuacji szczególnych i awaryjnych, opis elementów 
znajdujących się na poszczególnych ekranach, opis 
błędów generowanych przez System. Zamawiający 
wymaga, aby dokumentacja użytkownika 
zamieszczona była w Systemie w sposób 
umożliwiający nawigację po niej. Dodatkowo 
Zamawiający wymaga, aby dostępna była w 
Systemie pomoc kontekstowa zależna od operacji, 
które w danej chwili wykonuje użytkownik. 

Oprogramowanie 
i Dokumentacja 

4 P2.E4.50 Dokumentacja administratora 

Dokumentacja administratora, która swym 
zakresem obejmuję między innymi: 
- opis sposobu instalacji, konfiguracji i 
parametryzacji sprzętu i oprogramowania, 
- szczegółową instrukcję włączenia i wyłączenia 
Systemu i wszelkich jego komponentów wraz z ich 
odpowiednią sekwencją, 
- opis parametrów konfiguracyjnych sprzętu i 
oprogramowania, 
- instrukcję przygotowywania i odtwarzania kopii 
bezpieczeństwa, 
- instrukcję postępowania w przypadkach 
szczególnych wraz z odtwarzaniem Systemu, 
- procedury sprawdzania prawidłowego działania 
wszystkich komponentów, 
- schematy logiczne Systemu, topologii sieci, 
- instrukcję opisującą proces logowania błędów 
przez System, przykładowe scenariusze reakcji na 
zaistniałe problemy, opis i umiejscowienie logów 
Systemu, 
- dokumentację okresowej kontroli Systemu 
(kontrola komponentów, logów, wolnego miejsca, 
obciążenia itp.). 
- załączniki m.in. skrypty instalacyjne 
Opisy zawarte w dokumentacji administratora, 
skierowane są do osób biegle posługujących się 
narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi 
na potrzeby realizacji Podprojektu, tym samym nie 
będą one zawierać opisów podstawowej semantyki 
dziedzinowej z zakresu informatyki. 

Dokumentacja 

4 P2.E4.51 ISOK-IMGW - Kody źródłowe 
Kody źródłowe i prawa autorskie do 
oprogramowania wytworzonego na potrzeby 
Podprojektu ISOK-IMGW 

Licencja 

4 P2.E4.52 ISOK-KZGW - Kody źródłowe 
Kody źródłowe i prawa autorskie do 
oprogramowania wytworzonego na potrzeby 
Podprojektu ISOK-KZGW 

Licencja 

5 P2.E5 ETAP 5 - Wdrożenie Docelowe Systemu   Nie dotyczy 

5 P2.E5.1 System ISOK w wersji docelowej 

Dostawa, instalacje, konfiguracje i wdrożenie 
docelowej wersji Systemu ISOK na środowisku 
produkcyjnym w celu uruchomienia procedury 
obioru 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.2 Plan testów systemowych 

Plan realizacji Testów Systemowych (testy SYS), 
scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram 
Testów Systemowych planowanych na etapie 
konstrukcji docelowej wersji Systemu ISOK, przed 
przekazaniem Systemu do Zamawiającego 

Dokumentacja 

5 P2.E5.3 Raport z testów systemowych Wykonawcy 
Raport z realizacji zaplanowanych Testów 
Systemowych, które są podstawą do odbioru 
docelowej wersji systemu ISOK 

Dokumentacja 

5 P2.E5.4-26 Wdrożenie docelowe - Oprogramowanie   Nie dotyczy 
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5 P2.E5.4 ISOK-IMGW - DMS 

System zarządzania dokumentami (DMS – 
Document Management System), który spełnia 
między innymi wymagania z grupy GW 54 na 
potrzeby IMGW 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.5 ISOK-KZGW - DMS 

System zarządzania dokumentami (DMS – 
Document Management System), który spełnia 
między innymi wymagania z grupy GW 54 na 
potrzeby KZGW 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.6 ISOK-IMGW - CMS 
System zarządzania treścią (CMS – Content 
Management System), który spełnia między innymi 
wymagania z grupy GW 53 na potrzeby IMGW 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.7 ISOK-KZGW - CMS 
System zarządzania treścią (CMS – Content 
Management System), który spełnia między innymi 
wymagania z grupy GW 53 na potrzeby KZGW 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.8 ISOK-IMGW - Platforma e-Learningowa 

Platforma e-Learningowa umożliwiająca 
uruchomienie i przeprowadzenie szkoleń (e-
learningowych).  
Treści szkoleń nie są przedmiotem zamówienia. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.9 ISOK-KZGW - Platforma e-Learningowa 
 
Treści szkoleń nie są przedmiotem zamówienia. 

 

5 P2.E5.10 ISOK-IMGW - GIS Workflow 

Moduł do zarządzania pracą, wykorzystujący silnik 
workflow. Rozwiązanie to umożliwia: 
- organizację i zarządzanie pracą, 
- standaryzację realizowanych procesów 
operacyjnych, 
- wdrożenie najlepszych praktyk i doświadczeń w 
sposób zorganizowany, 
- kontrolę jakości dostarczanych produktów i usług.  
Moduł spełnia między innymi wymagania z grupy 
GW 2 na potrzeby IMGW. 

Oprogramowanie 
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5 P2.E5.11 ISOK-KZGW - GIS Workflow 

Moduł do zarządzania pracą, wykorzystujący silnik 
workflow. Rozwiązanie to umożliwia:- organizację i 
zarządzanie pracą,- standaryzację realizowanych 
procesów operacyjnych,- wdrożenie najlepszych 
praktyk i doświadczeń w sposób zorganizowany,- 
kontrolę jakości dostarczanych produktów i usług. 
Moduł spełnia między innymi wymagania z grupy 
GW 2 na potrzeby KZGW. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.12 ISOK-IMGW - BPMS 

Moduł BPMS wspiera realizację szeregu procesów 
biznesowych takich jak wprowadzanie, 
gromadzenie, edycję i archiwizację dokumentów 
gromadzonych w Systemie, z uwzględnieniem 
historii modyfikacji oraz procesy operacyjne, 
wynikające wprost z zadań realizowanych przez 
głównych użytkowników Systemu. Moduł spełnia 
między innymi wymagania z grupy GW 78 na 
potrzeby IMGW. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.13 ISOK-KZGW - BPMS 

Moduł BPMS wspiera realizację szeregu procesów 
biznesowych takich jak wprowadzanie, 
gromadzenie, edycję i archiwizację dokumentów 
gromadzonych w Systemie, z uwzględnieniem 
historii modyfikacji oraz procesy operacyjne, 
wynikające wprost z zadań realizowanych przez 
głównych użytkowników Systemu. Moduł spełnia 
między innymi wymagania z grupy GW 78 na 
potrzeby KZGW. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.14 ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK 

Portal umożliwia prezentowanie informacji 
publicznych oraz informacji dedykowanych dla 
uprawnionych użytkowników zewnętrznych. Portal 
składa się z komponentów odpowiedzialnych za 
prezentację oraz zaawansowane analizy danych 
zawarte w Systemie (z wykorzystaniem „cienkiego 
klienta”). Istotną kwestią jest publikacja danych 
przestrzennych za pomocą usług zgodnych z 
dyrektywą INSPIRE.  

Oprogramowanie 

5 P2.E5.15 
ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK 
Wewnętrzny 

Portal udostępnia narzędzia do zaawansowanej 
analizy danych z wykorzystaniem własnych zbiorów 
informacji, przygotowania, edycji oraz 
prezentowania informacji dedykowanych dla 
uprawnionych użytkowników wewnętrznych 
(użytkownik IMGW). Portal składa się z 
komponentów odpowiedzialnych za prezentację 
oraz aktualizację (z wykorzystaniem „cienkiego 
klienta”) wybranych danych przetwarzanych przez 
System. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.16 ISOK-KZGW - Hydroportal 

Portal zewnętrzny dostępny w internecie 
dedykowany dla grupy użytkowników 
zewnętrznych. Celem portalu jest udostępnianie 
danych publikacyjnych z zakresu gospodarowania 
wodami, zagregowanych dla całego kraju oraz ich 
metadanych. W szczególności użytkownik będzie: 
- miał wgląd do (wybranych) zasobów Katastru 
Wodnego bez możliwości eksportu, 
- mógł złożyć wniosek o udostępnienie informacji z 
Katastru Wodnego przez Internet, 
- miał dostęp do informacji będących przedmiotem 
wniosku.  
Istotną kwestią jest publikacja danych 
przestrzennych za pomocą usług zgodnych z 
dyrektywą INSPIRE.  

Oprogramowanie 
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5 P2.E5.17 ISOK-KZGW - Portal Katastru Wodnego 

Moduł zawierający funkcjonalności, umożliwiające 
realizację zadań związanych z przetwarzaniem 
danych wymienionych w art. 153 Ustawy Prawo 
wodne. Dostęp do poszczególnych formularzy 
modułu jest realizowany przez dedykowaną 
witrynę lub witryny działające w ramach portalu 
wewnętrznego SIGW. Funkcjonalność jest dostępna 
jedynie dla użytkowników, posiadających 
odpowiednie uprawnienia. Portal wewnętrzny 
dostępny w intranecie, dla grupy użytkowników 
wewnętrznych KZGW, składa się z komponentów 
odpowiedzialnych za prezentację, aktualizację oraz 
zaawansowane analizy danych przetwarzanych 
przez SIGW (z wykorzystaniem „cienkiego klienta”). 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.18 ISOK-KZGW - Portale regionalne RZGW 

Portale zewnętrzne, dostępne w Internecie, 
dedykowane dla grupy użytkowników 
zewnętrznych. Portale te działają jako 
uszczegółowienie Hydroportalu dla poszczególnych 
RZGW. Istotną kwestią jest publikacja danych 
przestrzennych za pomocą usług zgodnych z 
dyrektywą INSPIRE. Poza prezentacją danych, 
Hydroportal składa się z komponentów 
odpowiedzialnych za aktualizację (z 
wykorzystaniem „cienkiego klienta”) wybranych 
danych przetwarzanych przez SIGW. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.19 
ISOK-KZGW - Portale Katastru Wodnego 
RZGW 

Moduł zawierający funkcjonalności umożliwiające 
realizację zadań RZGW związanych z 
przetwarzaniem danych wymienionych w art. 153 
Ustawy Prawo wodne. Dostęp do poszczególnych 
formularzy modułu jest realizowany przez 
dedykowaną witrynę lub witryny działające w 
ramach portalu wewnętrznego SIGW. 
Funkcjonalność dostępna jest jedynie dla 
użytkowników posiadających odpowiednie 
uprawnienia. Portale wewnętrzne dostępne w 
intranecie, dla grupy użytkowników wewnętrznych 
RZGW, składają się z komponentów 
odpowiedzialnych za prezentację, aktualizację oraz 
zaawansowane analizy danych przetwarzanych 
przez SIGW (z wykorzystaniem „cienkiego klienta”). 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.20 ISOK-IMGW - Aplikacja desktop GIS 
Moduł typu COTS przetwarzający dane 
przestrzenne na potrzeby IMGW, który zapewnia 
realizację wymagań W 220 - 342. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.21 ISOK-KZGW - Aplikacja desktop GIS 
Moduł typu COTS przetwarzający dane 
przestrzenne na potrzeby KZGW, który zapewnia 
realizację wymagań W 220 - 342. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.22 ISOK-RZGW - Aplikacja desktop RZGW 
Moduł typu COTS przetwarzający dane 
przestrzenne na potrzeby RZGW, który zapewnia 
realizację wymagań W 220 - 342. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.23 ISOK-IMGW - Aplikacje administratora 
Moduły wykorzystywane przez administratorów 
IMGW systemu ISOK. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.24 ISOK-KZGW - Aplikacje administratora 
Moduły wykorzystywane przez administratorów 
KZGW systemu ISOK. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.25 
ISOK-IMGW - Zasilone repozytorium 
systemu na potrzeby wdrożenia 
docelowego 

Docelowa migracja danych na potrzeby węzła 
centralnego IMGW przeprowadzona na podstawie 
opracowanego modelu architektury danych. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.26 
ISOK-KZGW - Zasilone repozytorium 
systemu na potrzeby wdrożenia 
docelowego 

Docelowa migracja danych na potrzeby węzła 
KZGW przeprowadzona na podstawie 
opracowanego modelu architektury danych. 

Oprogramowanie 
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5 P2.E5.27 
Konspekt oraz materiały szkoleniowe 
dotyczące testów odbiorowych 

Konspekt oraz materiały szkoleniowe dla osób 
odbierających poszczególne komponenty 
docelowej wersji Systemu ISOK. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.28 
ISOK-IMGW - Szkolenia dotyczące testów 
odbiorowych 

Szkolenie dotyczące testów odbiorowych 
docelowej wersji Systemu ISOK dla przedstawicieli 
IMGW oraz innych osób, będących docelowymi 
użytkownikami systemu. Szkolenie w formie 
wykładów i ćwiczeń zgodne z przygotowanym 
konspektem szkolenia, potwierdzone listą 
obecności i ankietami ewaluacyjnymi 
wypełnionymi przez uczestników szkolenia.  

Szkolenia 

5 P2.E5.29 
ISOK-KZGW RZGW - Szkolenia dotyczące 
testów odbiorowych 

Szkolenie dotyczące testów odbiorowych 
docelowej wersji Systemu ISOK dla przedstawicieli 
KZGW i RZGW oraz innych osób, będących 
docelowymi użytkownikami systemu. Szkolenie w 
formie wykładów i ćwiczeń zgodne z 
przygotowanym konspektem szkolenia, 
potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 

5 P2.E5.30 
Konspekt oraz materiały szkoleniowe 
użytkowników 

Konspekt oraz materiały szkoleniowe dla 
użytkowników poszczególnych komponentów 
docelowej wersji Systemu ISOK. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.31 ISOK-IMGW - Szkolenia użytkowników 

Szkolenia dotyczące operacyjnej funkcjonalności 
docelowej wersji Systemu – dla użytkowników 
merytorycznych IMGW na wszystkich szczeblach 
oraz innych osób, będących docelowymi 
użytkownikami systemu. Szkolenie w formie 
wykładów i ćwiczeń zgodne z przygotowanym 
konspektem szkolenia, potwierdzone listą 
obecności i ankietami ewaluacyjnymi 
wypełnionymi przez uczestników szkolenia.    

Szkolenia 

5 P2.E5.32 ISOK-KZGW - Szkolenia użytkowników 

Szkolenia dotyczące operacyjnej funkcjonalności 
docelowej wersji Systemu – dla użytkowników 
merytorycznych KZGW na wszystkich szczeblach 
oraz innych osób, będących docelowymi 
użytkownikami systemu. Szkolenie w formie 
wykładów i ćwiczeń zgodne z przygotowanym 
konspektem szkolenia, potwierdzone listą 
obecności i ankietami ewaluacyjnymi 
wypełnionymi przez uczestników szkolenia.  

Szkolenia 

5 P2.E5.33 ISOK-RZGW - Szkolenia użytkowników 

Szkolenia dotyczące operacyjnej funkcjonalności 
docelowej wersji Systemu – dla użytkowników 
merytorycznych RZGW na wszystkich szczeblach 
oraz innych osób, będących docelowymi 
użytkownikami systemu. Szkolenie w formie 
wykładów i ćwiczeń zgodne z przygotowanym 
konspektem szkolenia, potwierdzone listą 
obecności i ankietami ewaluacyjnymi 
wypełnionymi przez uczestników szkolenia.  

Szkolenia 

5 P2.E5.34 
Konspekt oraz materiały szkoleniowe 
administratorów 

Konspekt oraz materiały szkoleniowe dla 
administratorów poszczególnych komponentów 
docelowej wersji Systemu ISOK. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.35 ISOK-IMGW - Szkolenia administratorów 

Szkolenia dotyczące administrowania i utrzymania 
docelowej wersji Systemu – dla administratorów 
IMGW poszczególnych komponentów rozwiązania. 
Szkolenie w formie wykładów i ćwiczeń zgodne z 
przygotowanym konspektem szkolenia, 
potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 
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5 P2.E5.36 
ISOK-KZGW/RZGW - Szkolenia 
administratorów 

Szkolenia dotyczące administrowania i utrzymania 
docelowej wersji Systemu – dla administratorów 
KZGW, RZGW poszczególnych komponentów 
rozwiązania. Szkolenie w formie wykładów i 
ćwiczeń zgodne z przygotowanym konspektem 
szkolenia, potwierdzone listą obecności i ankietami 
ewaluacyjnymi wypełnionymi przez uczestników 
szkolenia.  

Szkolenia 

5 P2.E5.37 ISOK-IMGW - Plan testów integracyjnych 
Plan realizacji Testów Integracyjnych (testy INT) 
węzła centralnego IMGW, w tym scenariusze i 
przypadki testowe oraz harmonogram testów. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.38 
ISOK-KZGW/RZGW - Plan testów 
integracyjnych 

Plan realizacji Testów Integracyjnych (testy INT) 
węzła KZGW i środowiska RZGW, w tym 
scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram 
testów. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.39 
ISOK-IMGW - Raport z testów 
integracyjnych 

Raport z realizacji Testów Integracyjnych węzła 
centralnego MGW. Raport ten jest jednym z 
dokumentów będących podstawą do odbioru 
docelowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.40 
ISOK-KZGW - Raport z testów 
integracyjnych 

Raport z realizacji Testów Integracyjnych węzła 
KZGW i środowiska RZGW. Raport ten jest jednym z 
dokumentów będących podstawą do odbioru 
docelowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.41 
ISOK-IMGW - Plan testów 
wydajnościowych 

Plan realizacji Testów Wydajnościowych węzła 
centralnego IMGW, w tym scenariusze i przypadki 
testowe oraz harmonogram testów. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.42 
ISOK-KZGW RZGW - Plan testów 
wydajnościowych 

Plan realizacji Testów Wydajnościowych węzła 
KZGW i środowiska RZGW, w tym scenariusze i 
przypadki testowe oraz harmonogram testów. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.43 
ISOK-IMGW - Raport z testów 
wydajnościowych 

Raport z realizacji Testów Wydajnościowych węzła 
centralnego MGW. Raport ten jest jednym z 
dokumentów będących podstawą do odbioru 
docelowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.44 
ISOK-KZGW RZGW - Raport z testów 
wydajnościowych 

Raport z realizacji Testów Wydajnościowych węzła 
KZGW i środowiska RZGW. Raport ten jest jednym z 
dokumentów będących podstawą do odbioru 
docelowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.45 
ISOK-IMGW - Plan testów akceptacyjnych 
użytkownika 

Plan realizacji Testów Akceptacyjnych (testy UAT) 
węzła centralnego IMGW, w tym scenariusze i 
przypadki testowe oraz harmonogram testów. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.46 
ISOK-KZGW RZGW - Plan testów 
akceptacyjnych użytkownika 

Plan realizacji Testów Akceptacyjnych (testy UAT) 
węzła KZGW i środowiska RZGW, w tym 
scenariusze i przypadki testowe oraz harmonogram 
testów. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.47 
ISOK-IMGW - Raport z testów 
akceptacyjnych użytkownika 

Raport z realizacji Testów Akceptacyjnych (testy 
UAT) węzła centralnego MGW. Raport ten jest 
jednym z dokumentów będących podstawą do 
odbioru docelowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.48 
ISOK-KZGW RZGW - Raport z testów 
akceptacyjnych użytkownika 

Raport z realizacji Testów Akceptacyjnych (testy 
UAT) węzła KZGW i środowiska RZGW. Raport ten 
jest jednym z dokumentów będących podstawą do 
odbioru docelowej wersji systemu ISOK. 

Dokumentacja 
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5 P2.E5.49 Dokumentacja użytkownika 

Podręcznik użytkownika zawarty w aplikacji, 
umożliwia samodzielne korzystanie z 
oprogramowania aplikacyjnego. Podręcznik 
użytkownika zawiera opis wszystkich funkcji 
oprogramowania dostępnych dla użytkownika, opis 
sytuacji szczególnych i awaryjnych, opis elementów 
znajdujących się na poszczególnych ekranach, opis 
błędów generowanych przez System. Zamawiający 
wymaga, aby dokumentacja użytkownika 
zamieszczona była w Systemie w sposób 
umożliwiający nawigację po niej. Dodatkowo 
Zamawiający wymaga, aby dostępna była w 
Systemie pomoc kontekstowa zależna od operacji, 
które w danej chwili wykonuje użytkownik. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.50 Dokumentacja administratora 

Dokumentacja administratora, która swym 
zakresem obejmuję między innymi: 
- opis sposobu instalacji, konfiguracji i 
parametryzacji sprzętu i oprogramowania, 
- szczegółową instrukcję włączenia i wyłączenia 
Systemu i wszelkich jego komponentów wraz z ich 
odpowiednią sekwencją, 
- opis parametrów konfiguracyjnych sprzętu i 
oprogramowania, 
- instrukcję przygotowywania i odtwarzania kopii 
bezpieczeństwa, 
- instrukcję postępowania w przypadkach 
szczególnych wraz z odtwarzaniem Systemu, 
- procedury sprawdzania prawidłowego działania 
wszystkich komponentów, 
- schematy logiczne Systemu, topologii sieci, 
- instrukcję opisującą proces logowania błędów 
przez System, przykładowe scenariusze reakcji na 
zaistniałe problemy, opis i umiejscowienie logów 
Systemu, 
- dokumentację okresowej kontroli Systemu 
(kontrola komponentów, logów, wolnego miejsca, 
obciążenia itp.), 
- załączniki m.in. skrypty instalacyjne. 
Opisy zawarte w dokumentacji administratora, 
skierowane są do osób biegle posługujących się 
narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi 
na potrzeby realizacji Podprojektu, tym samym nie 
będą one zawierać opisów podstawowej semantyki 
dziedzinowej z zakresu informatyki. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.51 ISOK-IMGW - Kody źródłowe 
Kody źródłowe i prawa autorskie do 
oprogramowania wytworzonego na potrzeby 
Podprojektu ISOK-IMGW 

Licencja 

5 P2.E5.52 ISOK-KZGW - Kody źródłowe 
Kody źródłowe i prawa autorskie do 
oprogramowania wytworzonego na potrzeby 
Podprojektu ISOK-KZGW 

Licencja 

5 P2.E5.53 ISOK-IMGW - Centrum Zapasowe 

Centrum Zapasowe IMGW zawierające następujące 
moduły: 
- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Krajowy Portal 
ISOK 
- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Portal ISOK 
wewnętrzny 
- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Warstwa 
integracyjna 
- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Warstwa usług 
- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Przetwarzanie 
Danych 
- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Repozytorium 
danych 
- ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe: Administracja i 
zarządzanie infrastrukturą 
Opisane powyżej moduły są tożsame zakresem 
swoim odpowiednikom z węzła ISOK-IMGW: Węzeł 

Oprogramowanie 
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Centralny. 
Dane pomiędzy systemami ISOK-IMGW: Węzeł 
Centralny oraz ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe są 
synchronizowane. 

5 P2.E5.54 ISOK-KZGW - Centrum zapasowe 

Centrum Zapasowe KZGW zawierające następujące 
moduły:- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe: 
Hydroportal- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe: 
Portal Katastru Wodnego- ISOK-KZGW: Centrum 
Zapasowe; Portale Katastru Wodnego RZGW- ISOK-
KZGW: Centrum Zapasowe: Portale Regionalne 
RZGW- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe: Warstwa 
integracyjna- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe: 
Warstwa usług- ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe: 
Przetwarzanie Danych- ISOK-KZGW: Centrum 
Zapasowe: Repozytorium danych- ISOK-KZGW: 
Centrum Zapasowe: Administracja i zarządzanie 
infrastrukturąOpisane powyżej moduły są tożsame 
zakresem swoim odpowiednikom z węzła ISOK-
KZGW (SIGW).Dane pomiędzy systemami ISOK-
KZGW (SIGW) oraz ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe 
są synchronizowane. 

Oprogramowanie 

5 P2.E5.55 
ISOK-IMGW - Plan testów mechanizmów 
synchronizacji środowiska podstawowego i 
zapasowego 

Plan realizacji testów, scenariuszy i przypadków 
testowych dotyczących synchronizacji i replikacji 
danych pomiędzy Centrum Zapasowym a Centrum 
Podstawowym. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.56 
ISOK-IMGW - Raport z testów 
mechanizmów synchronizacji środowiska 
podstawowego i zapasowego 

Raport z testów synchronizacji CZ i CP IMGW, który 
jest jednym z raportów będących podstawą do 
odbioru wersji docelowej systemu ISOK-IMGW. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.57 
ISOK-KZGW - Plan testów mechanizmów 
synchronizacji środowiska podstawowego i 
zapasowego 

Plan realizacji testów, scenariuszy i przypadków 
testowych dotyczących synchronizacji i replikacji 
danych pomiędzy Centrum Zapasowym a Centrum 
Podstawowym. 

Dokumentacja 

5 P2.E5.58 
ISOK-KZGW - Raport z testów 
mechanizmów synchronizacji środowiska 
podstawowego i zapasowego 

Raport z testów synchronizacji CZ i CP KZGW, który 
jest jednym z raportów będących podstawą do 
odbioru wersji docelowej systemu ISOK-KZGW. 

Dokumentacja 
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5 P2.E5.59 Dokumentacja powykonawcza 

Kompleksowy opis całości prac zrealizowanych 
przez Wykonawcę, która musi zawierać co 
najmniej: 
- opis szczegółowej specyfikacji technicznej sprzętu 
uwzględniający opis parametrów technicznych i 
funkcjonalnych wraz z opisem numerów seryjnych 
urządzeń, 
- opis montażu urządzeń z uwzględnieniem miejsca 
instalacji, 
- szczegółową dokumentację przeprowadzonych 
prac zawierającą raport z dostawy, montażu oraz 
instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, 
- dokumentację sprzętu i oprogramowania 
systemowego, dokumentację standardowo 
oferowaną wraz z zaproponowanymi produktami i 
licencjami, 
- nośniki wraz z kompletem sterowników, 
oprogramowania systemowego oraz 
oprogramowania dodatkowego, 
- licencje wraz z odpowiadającymi im kluczami 
(jeżeli występują), 
- dokumentacja instalacji, dokumentacja 
konfiguracji, skrypty instalacyjne w zakresie 
opisującym przebieg procesu dostawy, 
- opatrzenie dostarczonego kodu źródłowego 
oprogramowania wytworzonego / 
zmodyfikowanego w ramach Podprojektu ISOK 
odpowiednimi komentarzami w języku polskim, 
pozwalającymi osobie nie pracującej przy jego 
tworzeniu na zrozumienie jego celowości i logiki.  

Dokumentacja 

5 P2.E5.60 
Rozliczenie i formalne zamknięcie 
Podprojektu 

Raport zamknięcia Podprojektu zawierający 
informacje nt. wszystkich zrealizowanych procedur 
odbiorowych 

Dokumentacja 

6 P2.E6 ETAP 6 - Gwarancja powdrożeniowa 
 

Nie dotyczy 

6 P2.E6.1 
Gwarancja powdrożeniowa i administracja 
Systemem 

5 letnia gwarancja na System oraz administracja 
systemem w okresie gwarancji 

Dokumentacja 
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6 Harmonogram prac 

Harmonogram prac został opracowany w formacie MS Project w dokumencie Załącznik D - 

Harmonogram. Załącznik jest utrzymywany w formie elektroniczne i jest dostępny w repozytorium 

podprojektowym. Harmonogram został podzielony na Etapy:  

1. Etap 1 – Opracowanie Planu Podprojektu, 

2. Etap 2 – Opracowanie Projektu Technicznego, 

3. Etap 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja Platformy Sprzętowej, 

4. Etap 4 - Wdrożenie Pilotażowe Systemu, 

5. Etap 5 - Wdrożenie Docelowe Systemu, 

6. Etap 6 – Gwarancja i utrzymanie Systemu. 

W ramach prac projektowych utworzone zostaną szczegółowe harmonogramy prac dla 

poszczególnych etapów Podprojektu przed rozpoczęciem tych etapów.  

7 Procedury Podprojektowe 

W ramach Planu Podprojektu, w odrębnych załącznikach, zdefiniowano następujące procedury 

projektowe: 

 Załącznik 1 – Procedura raportowania,  

 Załącznik 2 – Procedura , 

 Załącznik 3 – Procedura zarządzania jakością, 

 Załącznik 4 - Procedura zarządzania komunikacją, 

 Załącznik 5 - Procedura zarządzania ryzykiem, 

 Załącznik 6 - Procedura zarządzania zakresem prac, 

 Załącznik 7 – Procedura zarządzania zmianą, 

 Załącznik 8 – Procedura zarządzania konfiguracją, 

 Załącznik 9 – Procedura eksploatacji, 

 Załącznik 10 – Procedura zarządzania zagadnieniami 

Powyższe procedury będą aktualizowane na wniosek Kierownika Podprojektu Zamawiającego w 

trakcie trwania podprojektu. 

 

8 Program szkoleń 

Program szkoleń został załączony w dokumencie Załącznik G – Program szkoleń. Dokument będzie 

podlegać aktualizacji w trakcie realizacji poszczególnych etapów Podprojektu. 
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9 Wzory dokumentów związanych z podprojektem 

W ramach Planu Podprojektu wytworzone zostały wzory i szablony dokumentów obowiązują 

w Podprojekcie ISOK. Przykładowo, każdy, kluczowy dokument projektowy jest stworzony na bazie 

uzgodnionego wcześniej szablony. Wzory i szablony są umieszczone w dedykowanym katalogu w 

Bibliotece Projektu zgodnie z procedurą zarządzania dokumentacją projektową. 

 

10 Plany grupy zadań 

Plan grupy zadań zawiera wszystkie szczegółowe informacje o charakterze zarządczym niezbędne do 

prawidłowego wykonania produktów w ramach poszczególnych Etapów. W Podprojekcie ISOK jedna 

grupa zadań odpowiada jednemu Etapowi Podprojektu. 

10.1 Plan grupy zadań dla Etapu 1 

Plan grupy zadań został załączony w dokumencie Załącznik A1 – Plan Grupy Zadań dla Etapu 1 i 

2Załącznik A1 – Plan Grupy ZadańZałącznik A1 – Plan Grupy ZadańZałącznik A1 – Plan Grupy 

ZadańZałącznik A1 – Plan Grupy ZadańZałącznik A1 – Plan Grupy Zadań.  

10.2 Plan grupy zadań dla Etapu 2 

Plan grupy zadań został załączony w dokumencie Załącznik A1 – Plan Grupy Zadań dla Etapu 1 i 

2Załącznik A1 – Plan Grupy ZadańZałącznik A1 – Plan Grupy ZadańZałącznik A1 – Plan Grupy 

ZadańZałącznik A1 – Plan Grupy ZadańZałącznik A1 – Plan Grupy Zadań.  

10.3 Plan grupy zadań dla Etapu 3 

Plan grupy zadań dla etapu 3 zostanie przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego przed rozpoczęciem tego etapu 3. 

10.4 Plan grupy zadań dla Etapu 4 

Plan grupy zadań dla etapu 4 zostanie przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego przed rozpoczęciem tego etapu 4. 

10.5 Plan grupy zadań dla Etapu 5 

Plan grupy zadań dla etapu 5 zostanie przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego przed rozpoczęciem tego etapu 5. 
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11 Załączniki 

Tabela 3 - Lista załączników 

Nazwa Załącznika Nazwa pliku       

Załącznik A1 – Plan Grupy Zadań Podprojekt ISOK PP Plan Grupy zadań  20131029 v1.03.docx 

Załącznik B – Opis Produktów Podprojekt ISOK PP Opis Produktów 20131029 v1.03.docx 

Załącznik C – DSP i DNP Podprojekt ISOK PR DSP i DNP 20131029 v1.03.vsd 

Załącznik D - Harmonogram Podprojekt ISOK PR Harmonogram 20131029 v1.03.mpp 

Załącznik E – Model analityczny Podprojekt ISOK PR Model analityczny 20131029 v1.03.eap 

Załącznik F – Zespół projektowy Podprojekt ISOK PP Zespół projektowy 20131029 v1.03 

Załącznik G – Program szkoleń Podprojekt ISOK PP Program Szkolen 20131029 v1.03.docx 

Załącznik 1 – Procedura 
raportowania 

Podprojekt ISOK PR Procedura Raportowania 20131029 v1.03.docx 

Załącznik 2 – Procedura 
tworzenia i aktualizacji 
dokumentacji 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Dokumentacja 
20131029 v1.03.docx 

Załącznik 3 – Procedura 
zarządzania jakością 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Jakością 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 4 - Procedura 
zarządzania komunikacją 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Komunikacja 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 5 - Procedura 
zarządzania ryzykiem 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Ryzykiem 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 6 - Procedura 
zarządzania zakresem prac 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zakresem Prac 
20131029 v1.03.docx 

Załącznik 7 – Procedura 
zarządzania zmianą 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zmiana 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 8 – Procedura 
zarządzania konfiguracją 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Konfiguracja 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 9 – Procedura 
eksploatacji 

Podprojekt ISOK PR Procedura Eksploatacji 20131029 v1.03.docx 

Załącznik 10 – Procedura 
zarządzania zagadnieniami 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zagadnieniami 
20131029 v1.03.docx 

Załącznik 11 – Zgłoszenie ryzyka 
1 

Podprojekt ISOK Zgłoszenie ryzyka 1_20131029 v1.03.docx 

Załącznik 12 – Zgłoszenie ryzyka 
2 

Podprojekt ISOK Zgłoszenie ryzyka 2_20131029 v1.03.docx 
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Nazwa Załącznika Nazwa pliku       

Załącznik A1 – Plan Grupy Zadań Podprojekt ISOK PP Plan Grupy zadań  20131029 v1.03.docx 

Załącznik B – Opis Produktów Podprojekt ISOK PP Opis Produktów 20131029 v1.03.docx 

Załącznik C – DSP i DNP Podprojekt ISOK PR DSP i DNP 20131029 v1.03.vsd 

Załącznik D - Harmonogram Podprojekt ISOK PR Harmonogram 20131029 v1.03.mpp 

Załącznik E – Model analityczny Podprojekt ISOK PR Model analityczny 20131029 v1.03.eap 

Załącznik F – Zespół Projektowy Podprojekt ISOK PP Zespół Projektowy 20131029 v1.03 

Załącznik G – Program szkoleń Podprojekt ISOK PP Program Szkolen 20131029 v1.03.docx 

Załącznik 1 – Procedura 
raportowania 

Podprojekt ISOK PR Procedura Raportowania 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 2 – Procedura zarządzania 
dokumentacją 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Dokumentacja 
20131029 v1.03.docx 

Załącznik 3 – Procedura zarządzania 
jakością 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Jakością 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 4 - Procedura zarządzania 
komunikacją 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Komunikacja 
20131029 v1.03.docx 

Załącznik 5 - Procedura zarządzania 
ryzykiem 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Ryzykiem 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 6 - Procedura zarządzania 
zakresem prac 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zakresem Prac 
20131029 v1.03.docx 

Załącznik 7 – Procedura zarządzania 
zmianą 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zmiana 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 8 – Procedura zarządzania 
konfiguracją 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Konfiguracja 
20131029 v1.03.docx 

Załącznik 9 – Procedura 
eksploatacji 

Podprojekt ISOK PR Procedura Eksploatacji 20131029 
v1.03.docx 

Załącznik 10 – Procedura 
zarządzania zagadnieniami 

Podprojekt ISOK PR Procedura Zarzadzania Zagadnieniami 
20131029 v1.03.docx 

Załącznik 11 – Zgłoszenie ryzyka 1 Podprojekt ISOK Zgłoszenie ryzyka 1 20131029 v1.03.docx 

Załącznik 12 – Zgłoszenie ryzyka 2 Podprojekt ISOK Zgłoszenie ryzyka 2 20131029 v1.03.docx 

 


