Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Zatqcznik Nr 3. Opis Przedmiotu Zamdwienia

Opis przedmiotu zamowienia
na:

» WidroZenie produkcyjne Systemu ISOK”

Zamawiajgcy:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w imieniu wlasnym oraz Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Panstwowego Instytutu Badawczego

INNOWACYINA /,./‘k UNIA EUROPEJSKA
GOSPODARKA 7 oK el

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
NFOSIGW
Strona1z130



Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Spis tresci

1. UZYWANE LETIMHIY: .eueeverveeienieeieeniisieetesteete s e ssee e sseesee st saeestesbeeasesheesee st saeessesreenseseeeseenbesnnensenneennes 5
2. Przygotowanie raportu otwarcia i INWENTArYZAC)A.........cvevverreeveerieeeerieeeesresteeeesteseeae e snessesreennes 5
3. Przedmiot ZAMOWICIIIA .....cc.eeiiiiiriietieteeteste ettt sb ettt st se e sbe et e st sbtebesbe e st e be st eneesbeeaeas 5
4.  Fazy i harmonogram realizacji POAPrOJEKLU........ccveviiiieieieceeeee e 8
5. SposODb 1ealiZacjl ZAMOWICIIA ....eeueeurirreererrieieniesteete st etesr st e e sbesasesresmeebesreeseesnesaeensesreenesreeneens 11
6. GlOowne elementy ZAMOWICTIIA ......cecvireereeririeniesieete ettt ettt s e e s reenesreemeeas 11
7. Architektura 10giczna SyStemu ISOK ..o 14
7.1.  Architektura logiczna warstwy przetwarzania Wezta Centralnego ISOK (IMGW-PIB).......... 14
7.1.1. Przetwarzanie danYCh .........c.oiiiieieieeece sttt et st eae e tesreennas 15
7.1.1.1. Modyfikacja baz danych - zaloZenia ..........ccccceerereninieiieieeeee e 16
7.1.1.2. Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS.........ccocevivinenenenieiccnineneene 18
7.1.1.3. GIS WOTKFIOW ...ttt ettt et e e e s tesneeaesreennens 18
7.1.1.4. Modul dystrybucji danyChi.......c.cocueiiieiiiiiie e 20
7.1.1.5. MOAUE TMPOTTUL. ..ttt sttt sb e b e st e st e e beesbeesbeesaneeas 21
7.2.  Elementy Systemu ISOK — Wezet Centralny ISOK-IMGW-PIB..........ccccoceverenrineninirenienns 25
7.2.1. ISOK-IMGW - PIB: Krajowy Portal ISOK i1 Krajowy Portal ISOK: wewng¢trzny ............... 25
7.2.2. ISOK-IMGW-PIB: Warstwa iNtegraCyjNa .........cceevuerreeeerieriesiereeiesseseessessessessesseessesseseens 26
7.2.2.1. ISOK-IMGW-PIB: Warstwa USTUZ ......cceecvirriiiriieniienienie ettt sere e ssieesieesinesane e 27
7.2.2.2. Powiadomienia i OSIZEZENIA ....ccccveeerureerieereirieeeieeeseeeseeeesteeesrteeseesesseeessesesseeesnsessnseeessees 28
7.2.3. ISOK-IMGW-PIB: Przetwarzanie danyCh ..........cccecuieieiiiieieceeiece sttt 30
7.24. ISOK-IMGW-PIB: Repozytorium danyCh..........cccceeuieieiiiieiecieciee ettt 32
7.2.5. ISOK-IMGW-PIB: Administracja i zarzgdzanie infrastrukturg............cceecervrevervseesesnnnens 32
7.3.  Architektura logiczna warstwy przetwarzania Wezta ISOK KZGW (RZGW)....coocvvvevinenneene 33
7.3.1. ISOK-KZGW: Przetwarzanie danyCh ..........ccecieeevieniieierieseeieseeeesie e eessesseeseesseesesreeseens 34
7.3.1.1. Modyfikacja baz danych - zalozenia ..........ccccceeerereninicnieii e 36
7.3.1.2. Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS.........cccooeeiireiienineneceeeeeeene 38
7.3.1.3. GIS WOTKFIOW ...ttt ettt ettt et sneenaeseeeneens 39
7.3.1.4. Modul dystrybucji danyChi.......cceceereiiiiiiiiiiceereese e 40

Projekt: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
NFOSIGW
Strona 2z130



Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

7.3.15. MOAUE TIMPOTTU. ..ttt sttt st sre e s r e e e n e see e e e eneeanes 42
7.3.2. ISOK-KZGW: Repozytorium danyCh..........cccciiieiiiiieiesieseeeeceeeee sttt 47
7.3.3. ISOK-KZGW: Administracja i zarzadzanie infrastruktura..........c..cocceveeveenenienencesenenene 49
7.4. Elementy Systemu ISOK — Wezet ISOK-KZGW (SIGW) ....cccocoveiierieiiceeeeeeeeeseeve e 49
74.1. ISOK-KZGW: HYdroportal........cc.coeieieiiiriieseeseeee et 49

7.4.2. ISOK-KZGW: Portal Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGWWP -
KZGW 51

7.4.3. ISOK-KZGW: Portale regionalng RZGW .........cccoioereiiiiieiniseneneseseeieeeeee e 54

7.4.4. ISOK-KZGW: Portale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGWWP -
RZGW 54

7.4.5. ISOK-KZGW: Warstwa INtEGIaCyJNa .......ceeerreruerrerierienieeeeeesiesiessessessessessesesseseesessessessenes 58
7.4.6. ISOK-KZGW: WarstWa USHUZ ......cceiuiriiriiriieiesieeieneeeseeese et 58
8. Integracja z iNNYMI SYSTEMAMI .....coueiuiriiriireirieeeiet ettt sttt sttt ettt sttt be b b e 60
8.1.  Integracja z Ogolnopolska Siecig Teleinformatyczng OST 112....c.cccceviverenienenieienieinerenienne 61
0. GIOWNE tEChNOIOZIE.....cueietieieetee sttt sttt e sb e b s b e e b e e 62
9.1. Wymagania teChNOIOGICZNE. .......c.ocuieeeteeeeceee ettt et be e st anens 63
10.  ArchiteKtura fizyCzna SYSIEMU.......ccoeeriririirieieieeeest ettt 64
10.1. Wymagania SieCiowe SYStemU ISOK ........ccueiriririririereeeeee e e 64
11. DaANE ISOK ... s 65
11.1. Zbiory danych ZEOATOWYCH . .......oiiuiiiiiiiii e e 65
11.2. Sposob udostepniania zbiorOw W ISOK ........ccoiiiriiiiiiiinice e 74
11.3. Spetlienie wymagan dyrektywy INSPIRE..........ccccooiiiiiiininieeeeee e 85
11.4. Zasilenie kompletem danych — zawierajacym takze dane spoza Systemu informacyjnego

QOSPOAArOWANIA WOUAMI ......eeiievieeiicieceiete et et e st et e stesteebesteereestessaessesbeessessesseessesseessenseessesesssensesteennans 96
11.4.1. Przygotowanie zatozen do polityki utrzymania danych. ..........ccceceeververienereneneneeceesesee 97
11.5. Produkty pUblIKACYJNE ISOK ......cviiuieieieceeeseeee ettt s 97
12, SZKOIBNIA ... 98
12.1. Szkolenia dla uzytkownikéw i administratorow Systemu [SOK .......ccccocevinieicniniicncnene. 98
12.2. E-lBAIMING ..ttt a et n et et eaeenteseeeneens 101
13.  Wykorzystanie Systemu przez uzytkownikow KONCOWYCh .......ccceveririrenencniciieininenene 106
13.1. SYSTEM TOL 1 UPTAWINICT...eevvieeriereerieerieeseeseeereesieesteeseessessessseessesssessssessesssesssesssessasssesns 106
14. RAPOITOWANIE. ......evieeeeiieeeeie st ettt ettt et et e testee e s re et e s tesseetesseessesseeseessesssassesseensessensaans 108

.

Projekt: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
NFOSIGW
Strona 3z130



Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

15, BeZPICCZENSIWO ..veeueertirieeiesieete sttt sttt st s r e ettt b s e e sre e n e s r e e se e r e s an e e ne s 109
16.  Administracja i eKSPIOALACIA........eeverviriereiitieiese ettt sttt re s 110
16.1. F o [T AT (o - OSSR 110
16.2. 0] (o L Lo - WO RS PTSRIPRI 110
17. Wymagania prawne i WaranNCYJNE ........cceeueruereeereerersersensessenseeeseesessessessessessessesseseesessesensens 110
17.1. WYMAGANTA PrAWNE ......cueiiiiiieiietiet ettt ettt se ettt be bbb e st et eae st eseenenaeenen 110
17.2. WYMAgania QWAIANCYJNE .....ceeeeruiereeeeitieeetesteetestesteeste s e eseessesreesesreessesresssessesseessensessnenes 110
1721, ZAKIES QWATANCHE .veeveererrieereiieteetesteetesteeseestesteesessesssessesseessessesssessesssessessesssessesssensesseenes 110
17.2.2 Wymagania Serwisowe W OKIeSie gWaranCji........c.ecvereeveerieseesuesreeseesresseessesseessessessessessnenes 112
17.2.3. Administracja Systemem W OKIeSIe GWAIaNCHI......covervevereeeirerienreriessesieneeeeeeseenesseseesnenee 120
17.2.4. Wymagania dotyczace aktualnosci dokumentacji Systemu ISOK .........ccccoveeiininieenenenne. 121
18.  Metodyka wdrozenia. PrOCEAUIY. .....ccerieiiiriiriienieieeie sttt st 121
18.1. Sktad zespotu projektowego po stronie WYKONAWCY. ........ccceeeerererierienienienieeeeeiesesieneens 122
19. LIS SRR 122
19.1. STOAOWISKO TESLOWE. ...t seee e s ese s es s ees s s en s s s s sssesseesenessessenessnees 123
20, ZAKACZIIKI coutieieieteee e bbbttt st st be e 126
20.1. ZataCZITK A oottt et b s 126
20.2. Zatacznik B — Specyfikacja raportOW.......ceevvererrieriirieieneeiesie ettt st s 129
ﬂ INNOWACYJNA /.'/" UNIA EUROPEJSKA
e /150K S

Projekt: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
NFOSIGW
Strona 4z130



Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

1. Uzywane terminy:
Wszystkie terminy 1 pojecia wykorzystywane w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia
oraz w przysztej realizacji przedmiotu zamdéwienia w ramach wykonania Umowy
wdrozeniowej nalezy interpretowaé zgodnie ze znaczeniem opisanym w stowniku pojec,
stanowigcym zalgcznik nr 14 do SIWZ.

2. Przygotowanie raportu otwarcia i inwentaryzacja

Zamawiajacy w ramach przygotowania do niniejszego postepowania dokonat inwentaryzacji
wynikow oraz stanu produktow Podprojektu ISOK, otrzymanych do czasu odbioru etapu 4
Umowy z Qumak. Inwentaryzacja realizowana byta w zwigzku z faktem, ze Umowa z Qumak
zostata zrealizowana tylko w zakresie Etapow 1-4 opisanych w pierwotnym OPZ, natomiast
Wykonawca w ramach niniejszego postepowania bedzie rozwijal i wdrazat produkty oparte
0 wyniki poprzednich Etapow Podprojektu ISOK. Wyniki wewnetrznej inwentaryzacji, jaka
przeprowadzil Zmawiajacy, sa podstawg do realizacji prac w ramach niniejszego zamowienia.
Wyniki wewnetrznej inwentaryzacji stanowig zatacznik 4 do SIWZ przedstawiajacy
zestawienie sprzg¢tu i licencji dostarczonych w ramach Umowy z Qumak. Wskazany
w zalaczniku 4 sprzet 1 licencje Wykonawca musi wykorzysta¢c w ramach realizacji
niniejszego zamowienia. W przypadku ich nadmiarowosci, Wykonawca powinien przestawic¢
raport okreslajacy ktére elementy infrastruktury sprzetowo programowej nie b¢da przez niego
wykorzystane w projekcie wraz z uzasadnieniem dla braku wykorzystania kazdego
Z wyszczegblnionych w nim elementow.

3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK zgodnie z zakresem
prac okreSlonym w niniejszym opisie przedmiotu zamoOwienia, obejmujace rdéwniez
aktualizacj¢ Projektu Technicznego posiadanego przez Zamawiajacego, przygotowanie
projektu rozwigzania w zakresie zmienianym ze wzgledu na realizacje wymagan okreslonych
W niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz dostawe Systemu ISOK w wersji
produkcyjnej. Produkcyjna wersja Systemu, zostanie wykonana i wdrozona w oparciu o
System w wersji pilotazowej wytworzony i odebrany w ramach Umowy KZGW-
kw/ISOK/3/2013, dotyczacej ,,Projektu, budowy i wdrozenia informatycznego systemu
ostony kraju przez nadzwyczajnymi zagrozeniami (ISOK) oraz $wiadczenia ustugi
gwarancyjnej po wdrozeniu tego systemu”. Zataczniki nr 10 oraz 17 do SIWZ zawierajg
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oprogramowanie (kod zrodtowy) Systemu w wersji pilotazowej dostarczonej w Etapie 4 w
ramach Umowy z Qumak oraz zamowieniach uzupehlniajacych.  Wdrozenie wersji
produkcyjnej Systemu Wykonawca powinien zrealizowaé przy mozliwie najszerszym
wykorzystaniu infrastruktury sprzetowo — programowej dostarczonej w wyniku realizacji
Umowy z Qumak. Infrastruktura ta zostanie uzupeiliona przez Wykonawcg 0 elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu niniejszego zamoéwienia, ktére nie zostaty
zagwarantowane w dostawach wynikajacych z Umowy z Qumak.

W ramach realizacji prac odpowiadajacych niniejszemu opisowi przedmiotu zamowienia
Wykonawca bedzie zobowigzany do zrealizowania co najmniej nastepujacych prac:

1. Opracowanie, przygotowanie i wdrozenie wersji produkcyjnej Systemu ISOK, ktore
wykonane zostanie na bazie wersji pilotazowej Systemu ISOK. Na fazg
opracowania wersji produkcyjnej sktadajg sie:

Aktualizacja Planu Podprojektu w zakresie realizacji niniejszego postgpowania.

e Aktualizacja dokumentacji (Systemu ISOK) wraz z wykonaniem prac
analitycznych lub wuzgodnieniowych w zakresie wynikajacym z realizacji
przedmiotu niniejszego zamodwienia, W tym dotyczacych Projektu
Technicznego, dokumentacji analitycznej, dokumentacji testowej wraz z planami
testow, wdrozeniowej i utrzymaniowej, a w tym dokumentacji uzytkownika,
dokumentacji administratora, instrukcji wdrozenia i kompilacji.

e Weryfikacja i ewentualne uzupelnienie platformy sprzgtowo — programowej i
Systemu ISOK od strony wydajnosciowej celem jej optymalizacji.

e Przygotowanie Systemu ISOK w wersji produkcyjnej, a w tym wykonanie
Z pozytywnym wynikiem pelnych testow regresji przy wykorzystaniu wszystkich
scenariuszy z Etapu 4 realizowanego w ramach Umowy z Qumak
z uwzglednieniem aktualizacji dokumentacji testowej. Dokumentacja testowa dla
wdrozenia produkcyjnego oraz testy wykonywane w fazie wdrozenia
produkcyjnego powinny zosta¢ uzupetnione o przebiegi, ktore nie byly
realizowane w czasie wdrozenia pilotazowego.

e Dostawa Licencji Systemu ISOK niezbednych do dzialania Systemu ISOK
w wersji  produkcyjnej, ktore nie wystepowaly w udostepnionej przez
Zamawiajacego wersji pilotazowej Systemu.

e Dostawa Licencji oprogramowania firm trzecich niezbednych do dziatania
Systemu ISOK w wersji produkcyjnej, ktore nie wystepowaty w udostepnionej
przez Zamawiajacego wersji pilotazowej Systemu.

e Dostawa 1 instalacja sprzetu, ktory Wykonawca wskaze jako niezbedny do
realizacji przedmiotu niniejszego zmowienia (w zakresie uzupelnienia elementow
niezb¢ednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére nie zostaty
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zagwarantowane w dostawach w Etapie 3 Umowy z Qumak — podstawowym
sprzetem na ktorym ma dziata¢ System w wersji produkcyjnej ma by¢ sprzet
dostarczony w ramach Umowy 2z Qumak). Zaproponowane zmiany
W infrastrukturze sprzetowo — programowej musza uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego zgodnie z procedurg akceptacji zmian opisang w zataczniku nr 16
do SIWZ.

2. Wdrozenie Systemu ISOK w wersji produkcyjnej poprzez:

Instalacje, konfiguracje i wdrozenie oprogramowania w wersji produkcyjne;.
Inicjalne zasilenie Systemu ISOK pelnymi danymi.

Testy systemu zgodnie z wymaganiami 1 procedurg zatacznika nr 7 ,,Procedury
odbioru produktow Podprojektu ISOK”

Uruchomienie integracji Systemu ISOK z systemami zewng¢trznymi.
Przeprowadzenie szkolen.

Przekazanie Zamawiajagcemu systemu funkcjonujacego w trybie operacyjnym.

3. Przygotowanie i utrzymanie §rodowiska:

Przygotowanie Srodowiska testowego.

Przygotowanie, przekazanie do uzytkowania i utrzymanie repozytorium kodu,
jakie Wykonawca dostarczy i umiesci w infrastrukturze Zamawiajacego.
Weryfikacja i przygotowanie $rodowiska produkcyjnego do wdrozenia Systemu
ISOK w wersji produkcyjnej oraz zasilenie inicjalne Systemu petnymi danymi.
Utrzymanie §rodowiska testowego przez Wykonawce.

4. Odbior koncowy i zamykanie projektu:

Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej.
Odbidr koncowy i zamykanie projektu.

5. Gwarancja powdrozeniowa:

udzielenie Zamawiajacemu gwarancji powdrozeniowej oraz zapewnienie wsparcia
technicznego i merytorycznego w odniesieniu do wszystkich komponentow
Systemu ISOK dostarczonych w ramach niniejszej Umowy.

Podstawa do prac w zakresie wdrozenia produkcyjnego Systemu ISOK sa:

.
4 ROZWOJU REGIONALNEGO
NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCI 'SOK

INNOWACYINA /‘ UNIA EUROPEJSKA
GOSPODARKA

Opis Przedmiotu Zamoéwienia z postepowania ISOK (,,Zatagcznik 1: Opis
Przedmiotu Zamoéwienia” Umowy KZGW-kw/ISOK/3/2013”) stanowiacy
zalacznik nr 11 do SIWZ (pierwotny OPZ).

Opisy przedmiotdow zamoéwien dla zamdéwien uzupehiajacych (,,Zatacznik 17:
Dokumentacja do Zamoéwien uzupetniajacych do podprojektu ISOK™).

Projekt Techniczny — Dokumentacja Analityczna Systemu dla Podprojektu ISOK
stanowigcy zatacznik 8 do SIWZ.
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e Projekt Techniczny — Dokumentacja Techniczna Systemu dla Podprojektu ISOK
stanowigcy zatgcznik 9 do SIWZ.

e Zestawienie sprzetu i licencji dostarczonych w podprojekcie ISOK w wersji
pilotazowej stanowigcy zalacznik 4 do SIWZ

e Lista standardow i technologii stanowigca zatacznik 6 do SWIZ

e Kod zrédtowy systemu ISOK w wersji pilotazowej stanowigcy zalacznik 10 do
SIwz,

e Istniejgce srodowisko, dostarczone w ramach Umowy z Qumak.

W przypadku, gdy realizacja wymagan przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu
zamoOwienia bedzie wymagata dokonania przebudowy Systemu, zmiany architektury lub
zastgpienia technologii 1 narzedzi wykorzystywanych przez System w wersji pilotazowej,
Wykonawca begdzie zobowigzany do jej wykonania w takim zakresie, w jakim bedzie to
niezbedne (tacznie ze zmianami w zakresie jego architektury). Wszelkie odstepstwa od
obecnych zapisow Projektu Technicznego musza by¢ wykonane przez przeprowadzenie
kompletnej procedury zmiany (stanowiacej zatacznik nr 16 do SIWZ) dla kazdej ze zmian
Z uwzglednieniem modyfikacji dokumentacji technicznej Systemu ISOK.

W ramach wdrozenia produkcyjnego, dla kazdego wdrazanego zadania, ktére operowad
bedzie na danych, Wykonawca zasili System danymi produkcyjnymi, a nastgpnie
przeprowadzony zostanie komplet testow odpowiednich dla takiego zadania. Wyniki
przeprowadzonych testOw muszg potwierdza¢ zaréwno prawidlowo$¢ pracy Systemu (w tym
takze prawidtowos$¢ zasilenia danymi), jak ijego wydajno$¢ oraz integracje z innymi
systemami lub §rodowiskami, jak réwniez muszg gwarantowa¢ Zamawiajacemu prowadzenie
swojej dziatalno$ci w sposéb stabilny 1 sprawny.

Zmiany zarowno dotyczace dokumentacji jak 1 Systemu ISOK beda podlegaty procedurze
odbiorowej opisanej w rozdziale 18 i 19.

4. Fazy i harmonogram realizacji podprojektu
Realizacja wymagan przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia bedzie
skladata si¢ co najmniej z nastepujacych faz:

1. Faza | — przygotowanie projektu oraz weryfikacja stanu poczatkowego.

2. Faza Il — dokonczenie realizacji, optymalizacja Systemu ISOK wraz testami
I odbiorami.

3. Faza Il — uruchomienie produkcyjne Systemu ISOK.

Faza IV — przygotowanie materiatu szkoleniowego na potrzeby e-Learning.

5. Faza V — Odbior i zamykanie projektu.

B
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

6. Faza VI (Okres utrzymania) — ustugi serwisu i administracji Systemem w okresie
gwarancji.

Wykonawca opracuje harmonogram szczegoétowy (Plan Podprojektu) dokonczenia
Podprojektu  ISOK, obejmujacy realizacje¢ produktow Podprojektu  wskazanych
w zatgcznikunr 12 do SIWZ. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Ponizsza tabela zawiera wyciagg gtownych zadan wymaganych do zrealizowania w ramach
prac majacych na celu zrealizowanie wymagan okreslonych w niniejszym postepowaniu.

Faza Zadanie Data poczatkowa Data koncowa
Faza | Aktualizacja Planu Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
Podprojektu przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Weryfikacja architektury Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
| propozycje zmian przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Aktualizacja dokumentacji Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
technicznej Systemu ISOK przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Faza Il
Przygotowanie integracji Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
Z systemami zewngtrznymi przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Przygotowanie srodowiska Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
testowego przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Przygotowanie repozytorium | Podpisanie umowy | Zgodnie 2z przyjetym
kodu przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Weryfikacja i przygotowanie | Podpisanie umowy | Zgodnie 2z przyjetym
srodowiska produkcyjnego przez Strony
do wdrozenia harmonogramem
szczegotowym
Przygotowanie testow, Podpisanie umowy | Zgodnie =z przyjetym
a w tym aktualizacja planow przez Strony
®
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testow harmonogramem
szczegbtowym
Uruchomienie testowych Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
integracji przez Strony
harmonogramem
szczegbtowym
Testy zgodnie z wymogami | Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
procedury odbiorowej oraz przez Strony
zapisow OPZ w zakresie harmonogramem
rodzajow testow tam szczegbtowym
wskazanych
Faza Ill | Zatadowanie danych Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
produkcyjnych przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Uruchomienie produkcyjne Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
Systemu ISOK przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Produkcyjne uruchomienie Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
integracji przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Szkolenia dla uzytkownikéw | Podpisanie umowy | Zgodnie z Zgodnie z
1 administratorow Systemu przyjetym przez Strony
ISOK harmonogramem
szczegotowym przyjetym
przez Strony
harmonogramem
szczegotowym
Faza IV | Przygotowanie materiatu Podpisanie umowy | Zgodnie z przyjetym
szkoleniowego na potrzeby przez Strony
e-Learning harmonogramem
szczegotowym
FazaVV | Opracowanie i dostawa Podpisanie umowy | 15 lutego 2019 r.
dokumentacji
powykonawczej
Odbidr koncowy Podpisanie umowy | 15 lutego 2019 r.
Faza VI | Swiadczenie gwarancji Podpisanie 5 lat od daty zakonczenia
powdrozeniowej protokotu odbiorui | odbiorow koncowych
uruchomienie
systemu w wersji
produkcyjnej
i IR N EUROPEISHI FUNDUSZ
9\8?0%95[3?{5 :(wAclmom " ISOK ROZWOJU REGIONALNEGO
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Szczegdtowy harmonogram realizacji projektu zostanie przedstawiony przez Wykonawce do
akceptacji przez Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty podpisania
umowy.

5. Sposob realizacji zamowienia
System bedzie realizowany w oparciu o zapisy niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia,
stanowigcego Zalgcznik 3 do SIWZ w niniejszym postepowaniu; ,,Zatacznika 1: Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia” Umowy KZGW-kw/ISOK/3/2013, stanowigcego zalgcznik 11 do
SIWZ (pierwotny OPZ;); a takze Projektu Technicznego (zatwierdzonego w Etapie 2
projektu realizowanego w ramach Umowy z Qumak) stanowigcego zatacznik 8 i 9 do SWIZ.

Za nadrzedny uznaje si¢ niniejszy Opis Przedmiotu Zamodwienia, ale w miejscach w ktorych
odwotuje si¢ on do innych dokumentéw nadrzedne w zakresie odwotania sa wskazane
wowczas dokumenty, w szczegdlnosci Projekt Techniczny stanowigcy zatacznik 8 i 9
do SIWZ oraz jego uzupehienia w zataczniku nr 17. Zapisy Projektu Technicznego beda
rozstrzyga¢ roznice i watpliwosci interpretacyjne w zakresie szczegélow funkcjonowania
Systemu.

Przebieg realizacji zamowienia okre$lony zostanie w Harmonogramie (Planie Podprojektu w
zakresie realizacji wymagan wynikajgcych z niniejszego postgpowania ).

W przypadku, gdy niniejszy opis przedmiotu zamowienia okre$la, iz dany produkt zostat
odebrany w Etapie 4 Umowy z Qumak oznacza to, ze w ramach realizacji niniejszego
zamdOwienia Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia tego produktu w s$rodowisku
produkcyjnym. Ponadto, Wykonawca bgdzie zobowigzany do usunigcia btedow, jakie moga
pojawi¢ si¢ w trakcie prac Wykonawcy nad  wdrozeniem produktu w $rodowisku
produkcyjnym, takze na skutek wystgpienia regresji po usunigciu innych btedow.

W kolejnych rozdziatach niniejszego dokumentu okreslono zakres Faz | do VI, natomiast
kursywq wskazano produkty/elementy dostarczone w ramach Umowy z Qumak.

Odniesienia do Projektu Technicznego zapisane jako ‘co najmniej’, ‘min.” lub
‘w szczegolnosci’ wskazujg na gtdwne miejsca w Projekcie Technicznym, gdzie zawarte sa
informacje na ten temat, ale nie wyczerpuja one wszystkich odniesien do Projektu
Technicznego jakie dla takiego zagadnienia moga wystapi¢. Kazde inne miejsce w Projekcie
Technicznym (oraz jego zalacznikach) w ktorym zawarte sa informacje na temat tego
samego zakresu, a ktdre nie zostato zacytowane w ten sposob w OPZ, powinno by¢ rowniez
brane pod uwagg przy realizacji Systemu,

6. Gléwne elementy zaméwienia
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Produkty bedgce przedmiotem niniejszego zamowienia okresla zatgcznik nr 12 do SIWZ.
W ponizszej tabeli okreslono, ktore zadania i produkty zostaly zrealizowane w ramach
Etapow 1-4 Umowy z Qumak, a ktorych rozbudowa i dostosowanie stanowig przedmiot
niniejszego zamowienia:

Tabela 1. Zadania bedgce przedmiotem zamowienia

Tabela 2. Zadania | Szczegolowe zadania Do realizacji w ramach niniejszej

bedace Umowy

przedmiotem

zamowienia

Glowne zadanie

Projekt, budowa |Ocena stanu zastanego, aktualizacja Planu| TAK

i dostawa Podprojektu.

Systemu ISOK Weryfikacja i aktualizacja ~ Architektury | Aktualizacja w przypadku, gdy bedzie to
Systemu. podyktowane wzgledami optymalizacji

i poprawy wydajno$ci

Weryfikacja i  aktualizacja ~ Projektu | Aktualizacja jezeli begdzie niezbedna.

Technicznego oraz dokumentacji technicznej
systemu, a w  tym dokumentacji
administracyjnej wraz z instrukcjg kompilacji i
wdrozenia Systemu ISOK.

Zmiany aktualizujace Projekt Techniczny
wprowadzane beda po przejsciu procedury
zmian opisanej w zataczniku nr 16 do
SIwz

Weryfikacja  poprawno$ci,  optymalizacja
i modyfikacja modelu danych opisanego
w Projekcie Technicznym

TAK

Opracowanie Systemu ISOK w wersji | TAK

produkcyjnej.

Dostawa Licencji Systemu ISOK. TAK

Dostawa Licencji oprogramowania firm | Tylko w  przypadku  wykorzystania
trzecich niezbednych do dziatania Systemu | dodatkowego oprogramowania nie
ISOK. wystepujacego  w  wersji  pilotazowe;j

Systemu
Rozbudowa infrastruktury sprzetowej Tylko w  przypadku  koniecznos$ci

wykorzystania dodatkowych urzadzen nie
wystepujacych w  wersji  pilotazowe;j
Systemu

Przygotowanie szkolen na platforme e-learning
posiadanej  przez  Zamawiajacego  Oraz
konspektow szkolen dla uzytkownikow.

TAK

Instalacje, konfiguracje i wdrozenie Systemu
ISOK w wersji produkcyjnej.

TAK

Zasilenie Systemu ISOK danymi — zar6wno
pochodzacymi z wlasnych jednostek jak
i danymi zewnetrznymi

TAK

Integracja Systemu ISOK z

zewnetrznymi.

systemami

TAK (zakres wynikajagcy z Projektu
Technicznego)

Przeprowadzenie szkolen.

TAK

Przygotowanie i

Przygotowanie Srodowiska testowego;

TAK

~ISOK

INNOWACYINA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO 1

** %
* *

*
* gk

Projekt: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

NFOSIGW

Strona 12 z 130

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09




Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Tabela 2. Zadania | Szczegolowe zadania Do realizacji w ramach niniejszej
bedace Umowy
przedmiotem
zamoOwienia
Glowne zadanie
utrzymanie Przygotowanie 1  utrzymanie  narzg¢dzi | TAK
Srodowisk zarzadzania testami oraz zarzadzania bledami
zgloszonymi w testach
Przygotowanie i utrzymanie repozytorium | TAK
kodu;
Weryfikacja i przygotowanie $rodowiska | TAK
produkcyjnego do wdrozenia Systemu ISOK
wwersji  produkcyjnej  oraz  zasilenia
inicjalnego danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajgcego .
Odbiér koncowy |Opracowanie i  dostawa  dokumentacji | TAK
i zamykanie powykonawczej.
projektu Odbior koncowy i zamykanie projektu (w tym TAK
rozliczenie i formalne zamknigcie
podprojektu).
Gwarancja Swiadczenie gwarancji powdrozeniowe;. TAK (w zakresie Systemu w wersji
powdrozeniowa produkcyjnej)
INNOWACYJNA > UNIA EUROPEJSKA A
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7. Architektura logiczna Systemu ISOK

Na podstawie rozdziatu 4 oraz 4.1 Zatgcznika 11 (pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziatu 3.2.
Zatgcznika 8 (Projektu Technicznego) w czesci ., Podprojekt ISOK
Dokumentacja_techniczna_rozdzialy 1 3 20140709 v3.00 oraz catej czesci ,, Podprojekt
ISOK Dokumentacja Analityczna 17 IMGW _ PMI 20140630 v2.00”, calej czesci
wZal 25 Podprojekt ISOK Dokumentacja Techniczna Katalog ustug 20140630 v 2.00_
autokorekta” wraz z odpowiednimi zalgcznikami  Projektu Technicznego oraz
uzupetnieniami Projektu Technicznego w zalgczniku 17.

Wskazania dotyczace architektury Systemu wynikajgce zar6wno z zapisOw pierwotnego
OPZ jak i Projektu Technicznego powinny zosta¢ zachowane. Architektura Systemu
i przyjete rozwigzania technologiczne musza zapewnia¢ zgodno$¢ Systemu ISOK
z systemami  irozwigzaniami  technologicznymi  eksploatowanymi  obecnie  przez
Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci wprowadzenia uzasadnionych zmian
w architekturze logicznej Systemu (na przykitad wynikajacych z rozwoju technicznego
I mozliwosci realizacji bardziej efektywnego rozwigzania, skracajacego czas realizacji
projektu, czy wynikajacych ze zmian w przepisach powszechnie obowigzujacych oraz
z dyrektywy i specyfikacji INSPIRE), zmiany takie musza by¢ przeprowadzone poprzez
procedur¢ zmiany, czyli przed ich wdrozeniem musza one uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego
oraz musi o nie zosta¢ zaktualizowany Projekt Techniczny.

7.1. Architektura logiczna warstwy przetwarzania Wezla Centralnego ISOK
(IMGW-PIB)
Odpowiada rozdziatowi 4.1.2 Zatgcznika 11(pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziatu 3.2
Zatgcznika 4 (Projektu  Technicznego) w  czesci ,, Podprojekt ISOK  Podprojekt
ISOK Dokumentacja_techniczna_rozdziaty 1 3 20140709 v3.00” wraz z odpowiednimi
zalgcznikami oraz uzupetnieniami Projektu Technicznego w zalgczniku 17.
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7.1.1. Przetwarzanie danych
Komponenty realizujgce wymagania dotyczqcego tego obszaru zostaty odebrane w Etapie 4.

Zadania w niniejszym zamowieniu zwigzane z produktem:

1. Wdrozenie produkcyjne Serwera GIS i Serwera Danych Przestrzennych, zgodnego
z technologia przyjeta do realizacji Podprojektu ISOK do Etapu 4 wiacznie
Umowy z Qumak tj. ArcGIS for Server oraz iMapServer (lub rozwigzania
roOwnowazne tj. zapewniajace co najmniej taka funkcjonalno$¢ jak w zakresie
wskazanym w Pierwotnym OPZ oraz w zakresie wskazanym w Projekcie
Technicznym z zachowaniem opisow funkcjonalnosci, ale z wytaczeniem czgsci
opisowej zastosowanych technologii )),

2. Wdrozenie produkcyjne Aplikacji GIS Desktop dostarczonych w Etapie 4
Podprojektu ISOK w ramach Umowy z Qumak, opartych o technologi¢ ArcGIS
for Desktop (lub rozwigzania réwnowazne tj. zapewniajace co najmniej takg
funkcjonalno$¢ jak w zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ oraz w zakresie
wskazanym w Projekcie Technicznym z zachowaniem opisow funkcjonalnosci,
ale z wylaczeniem czgsci opisowej zastosowanych technologii),

3. Wdrozenie produkcyjne Cienkiego Klienta GIS, opartego o technologi¢
iMapClient wykorzystang w realizacji Systemu ISOK w wersji pilotazowej (lub
rozwigzania rOwnowazne tj. zapewniajace co najmniej taka funkcjonalnos¢ jak w
zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ oraz w zakresie wskazanym w
Projekcie Technicznym =z zachowaniem opisow funkcjonalnosci, ale z
wylaczeniem czesci opisowej zastosowanych technologii),

4. Wdrozenie produkcyjne dedykowanych narzedzi skryptowych ETL, opartych
0 technologi¢ ArcGIS Data Interoperability wykorzystang w realizacji Systemu
ISOK w wersji pilotazowej (lub rozwigzania rdwnowazne tj. zapewniajace co
najmniej takg funkcjonalno$¢ jak w zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ
oraz w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym z zachowaniem opisow
funkcjonalnosci, ale z wylgczeniem czgsci opisowej zastosowanych technologii).

W kazdym z powyzszych zadan testy poprzedzajace wdrozenie produkcyjne polega¢ beda na
zasileniu Systemu danymi produkcyjnymi udost¢pnionymi przez Zamawiajgcego, CO
najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrazane rozwiazanie oraz na przeprowadzeniu
testow wydajnosciowych, integracyjnych i UAT () odpowiednich dla kazdego wdrazanego
rozwigzania .
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

7.1.1.1. Modyfikacja baz danych - zalozenia
Zmiany danych w Bazach Produkcyjnych mogg by¢ wynikiem:

a) Modyfikacji z poziomu aplikacji GIS dla stacji roboczych wprowadzonej
bezposrednio na Bazach Produkcyjnych, w trybie edycji przez uprawnionego
uzytkownika. Modyfikacja musi obejmowaé warstwy edytowalne Baz
Produkcyjnych ISOK wraz ze wszystkimi danymi tabelarycznymi i atrybutowymi
i by¢ dostepna dla zalogowanego uzytkownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia, ktore zawegza¢ beda obszarowo dane dostepne do modyfikacji.
Zgodnie z jednym z zatozen pierwotnego OPZ, ktore wskazywato na mozliwosé
prowadzenia lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizacje tak
wykonanych zmian do bazy zrodlowej, Zamawiajacy bedzie mogt zaakceptowac
rébwniez rozwigzanie polegajace na modyfikacji bazy wykonywanej w sposob
posredni, przy uzyciu aplikacji GIS dla stacji roboczych, na lokalnych bazach
danych przestrzennych stanowigcych wyciag z bazy danych, generowanych przez
uzytkownika przy uzyciu cienkiego klienta GIS, z mozliwos$cig ich zwrotnego
przyjecia do bazy danych, z zachowaniem regul spojnosci i integralnosci danych,
w trybie wielodostgpu, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
szczegotow takiego rozwigzania. Dopiero po akceptacji przez Zamawiajacego
takiego rozwigzania, ktore nastagpi w drodze spotkan i prezentacji, Wykonawca
bedzie mogt je zaimplementowaé w Systemie

b) Modyfikacji wykonywanej w sposob bezposredni przy uzyciu cienkiego klienta
GIS, w trybie edycji przez uprawnionego uzytkownika, w sposob zapewniajacy
zachowanie spojnosci 1 integralnosci danych, w trybie wielodostgpu. Jest to
wariant opcjonalny oparty o funkcjonalno$¢ web editingu przy uzyciu ustug
Serwera GIS. (Warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK),

€) Modyfikacji bedacej wynikiem replikacji zmian dokonanych z poziomu aplikacji
GIS dla stacji roboczych w trybie edycji przez uprawnionego uzytkownika na
lokalnej replice bazy danych. Modyfikacja musi obejmowac warstwy edytowalne
Baz Produkcyjnych ISOK wraz ze wszystkimi danymi tabelarycznymi i
atrybutowymi i by¢ dostepna dla zalogowanego uzytkownika posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia, ktore zaweza¢ beda obszarowo dane dostgpne do
modyfikacji. Zgodnie z jednym z zatozen pierwotnego OPZ, ktére wskazywato
na mozliwos¢ edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu
asynchronicznym (check in/check out), Zamawiajacy bedzie mogt zaakceptowac
réwniez rozwigzanie polegajace na modyfikacji wykonywanej w sposob posredni
przy uzyciu aplikacji GIS dla stacji roboczych na replikach baz danych (tzw.
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bazach buforowych), cyklicznie replikowanych z bazami produkcyjnymi, z
zachowaniem spdjnosci i integralnosci danych, pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce szczegotow takiego rozwigzania. Dopiero po akceptacji przez
Zamawiajacego takiego rozwigzania, ktore nastgpi w drodze spotkan i prezentacji,
Wykonawca bedzie mogl je zaimplementowa¢ w Systemie (analogicznie jak dla
punktu a).

d) Modyfikacji w ramach aktualizacji danych na drodze importu z systemow
zrodlowych (Warstwy statyczne Baz Produkcyjnych), ktora nastgpi przy uzyciu
automatycznych lub poélautomatycznych mechanizméw replikacji z systemami
zewnetrznymi, wymienionymi w rozdziale 8 niniejszego OPZ.

e) Modyfikacja przez automatyczny import obiektow (dane czasu rzeczywistego)
rejestrowanych przez Kolektor Danych oraz automatyczna archiwizacja obiektow
nieaktualnych (Warstwy dynamiczne Baz Produkcyjnych ISOK)

f) Modyfikacje automatyczne przez algorytmy aplikacji eksperckich generujace
dynamiczne zbiory w modelu gridowym (dla warstw dynamicznych zwigzanych
z generowanymi w ISOK produktami publikacyjnymi).

Zmiany w Bazach Publikacyjnych moga by¢ wynikiem jednostronnej replikacji na podstawie
zawarto$ci Baz Produkcyjnych.

Podstawowe zatozenia zwigzane z trybem edycji danych przestrzennych w ramach
ISOK:

e Zakres i mozliwosci modyfikacji wynika¢ bedg z uprawnien uzytkownikow
Systemu.

e Modyfikacji przez uzytkownikéw podlega¢ beda wylacznie bazy produkcyjne

e Bazy publikacyjne modyfikowane beda wylacznie przez automatyczne
mechanizmy jednostronnej replikacji z baz produkcyjnych.

e Edycja realizowana bedzie w srodowisku wielodostepowym .

e Edycja oparta bedzie o mechanizm dhugich transakcji 1 uzgadnianie konfliktow
(wersjonowanie).

e Zastosowane zostanie wsparcie mechanizmu replikacji (jednostronna,
obustronna, replikacja w strukturze rozproszonej).

e Mozliwos$¢ lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizacja
zmian do bazy zrodtowe;j.

e Mozliwos¢ edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu
asynchronicznym (check in/check out).

e Edycja bedzie mozliwa dla wybranych aplikacji klienckich w zaleznosci od
zaawansowania narzedzi edycyjnych.

e Edycja danych mozliwa bedzie w modelu relacyjnym
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e Edycja danych mozliwa bedzie w modelu obiektowo-relacyjnym
(uwzgledniajac reguty topologiczne itd.).

e Automatyczne wypekianie pdl danymi na podstawie relacji do zasobow
referencyjnych.

7.1.1.2. Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS
Produkty realizujgce ten zakres zostaly odebrane w ramach Etapu 4.

Zadania w niniejszej Umowie na wdrozenie zwigzane z produktem:

1. Wdrozenie produkcyjne komponentow:

a. Serwer GIS 1 Serwer Danych Przestrzennych, oparty o technologi¢ ArcGIS for
Server oraz iMapServer wykorzystang w realizacji Systemu ISOK w wersji
pilotazowej (lub rozwigzania rownowazne tj. zapewniajace co najmniej taka
funkcjonalno$¢ jak w zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ oraz w
zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym z zachowaniem opisow
funkcjonalnosci, ale z wylgczeniem czeSci opisowej zastosowanych
technologii ),

b. Aplikacje GIS Desktop, oparte o technologi¢ ArcGIS for Desktop, wraz ze
wszystkimi przekazanymi rozszerzeniami, wykorzystang w realizacji Systemu
ISOK w wersji pilotazowej (lub rozwigzania rOwnowazne tj. zapewniajace co
najmniej takg funkcjonalno$é¢ jak w zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ
oraz w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym z zachowaniem
opisow funkcjonalno$ci, ale z wylaczeniem czgéci opisowej zastosowanych
technologii),

c. Lokalna przestrzen projektowa,

d. System wymiany plikow.

W kazdym z powyzszych zadan testy poprzedzajace wdrozenie produkcyjne polegac
beda na zasileniu Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie
obejmowanym przez wdrazane rozwigzanie oraz na przeprowadzeniu testow
wydajnosciowych, integracyjnych i UAT () odpowiednich dla kazdego wdrazanego
rozwigzania (punkty a, b, ¢, lub d z powyzszej listy).

7.1.1.3. GIS Workflow
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Funkcjonalnosci z tego zakresu zostaly odebrane w ramach Etapu 4Sq one
zrealizowane poprzez oprogramowanie standardowe ArcGIS Workflow Manager,
ArcGIS Data Interoperability oraz ArcGIS for Desktop.

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

Wdrozenie produkcyjne komponentow realizujgcych ten zakres. Wdrozenie
produkcyjne polega¢ bedzie na zasileniu danymi produkcyjnymi co najmniej
w zakresie obejmowanym przez wdrazane rozwigzanie oOraz na
przeprowadzeniu testow wydajnosciowych, integracyjnych i UAT
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7.1.1.4. Modut dystrybucji danych
Funkcjonalnosci realizujqce ten zakres zostaly odebrane w ramach Etapu 4.

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1. Udostepnianie uzytkownikom zewnetrznym i wewnetrznym konfigurowanych lub
predefiniowanych (pod wzgledem struktury danych oraz zasi¢gu przestrzennego)
pakietow danych w formie plikow (pojecie pakietu danych jest opisane
w pierwotnym OPZ). Predefiniowanymi pakietami danych, jakie musza zosta¢

przygotowane w czasie wdrozenia produkcyjnego beda:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

MZP,

MRP,

WORP,

MPHP 10k,

MPHP 50k,

BDOT 10k,
ORTOFOTOMAPA,

NMT,

LIDAR,

PZRP na obszarach dorzeczy,
aPGW,

zestawienie uje¢ wod powierzchniowych i podziemnych,

m) MZM

n)

MIZ.

Dla kazdego z powyzszych pakietow operator z niego korzystajacy musi mieé
mozliwos¢ wskazania ograniczen przestrzennych — zgodnych z jego uprawnieniami —
ktére ogranicza¢ beda zakres udostgpnianych danych (w zakresie podziatu

administracyjnego, podzialu zlewniowego, obszaru wprowadzonego na mapie przez
operatora lub obszaru wczytanego z pliku), a takze ograniczenia struktury pobieranych

danych.

2. Pakiety danych dostgpne dla kazdego uzytkownika beda uzaleznione od jego
uprawnien, na podstawie ktorych okreslany bedzie dostgpny typu zbioru oraz
geograficzny obszar dziatalnosci.

3. Modut powinien rowniez umozliwia¢ dystrybucje danych niestandardowych,

W postaci pakietow konfigurowanych, przygotowanych ad hoc, rgcznie przez
operatora, z mozliwoscig zapisania utworzonej konfiguracji i wykorzystania jej
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W przysztosci przez tego samego lub innych uzytkownikow (dystrybucja
w zaleznos$ci od uprawnien).

4. Modul musi zapewni¢ mozliwos$¢ dystrybucji danych przestrzennych w formie
elektronicznej w formacie SHP (ESRI Shapefile).

5. W ramach wdrozenia produkcyjnego wymagana jest implementacja produktow w
wezle podstawowym 1 zapasowym Systemu ISOK. Wdrozenie produkcyjne
poprzedzone bedzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie
obejmowanym przez wdrazane rozwiazanie oraz na przeprowadzeniu testow
wydajnosciowych, integracyjnych i UAT Po zakonczeniu testow UAT System
ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.

7.1.15. Modul importu
Funkcjonalnosci realizujqce ten zakres zostaly odebrane w ramach Etapu 4..

Funkcjonalno$¢ modutu importu danych do systemu ISOK musi zosta¢ zorganizowana
zgodnie z wymaganiami zawartymi w pierwotnym OPZ. Diagram architektury logicznej
Modutu importu zostat zobrazowany w nim na rysunku 7.

W ramach modutu importu wyrdznione powinny zosta¢ nastepujace komponenty:

Silnik Procesu — komponent sterujgcy przebiegiem procesu importu danych w oparciu
0 zdefiniowany workflow oraz reguly biznesowe. Odpowiada za standaryzacj¢ przebiegu
procesu, sterowanie samym procesem, orkiestracj¢ ustug 1 narzedzi systemowych
wykorzystywanych na poszczegdlnych etapach procesu.

Manager Procesu Importu — modut odpowiadajacy za konfiguracje workflow procesu
importu dla poszczego6lnych typow danych. W ramach modutu wyrdzniono komponenty:

- Manager Procesu — jednostka sterujgca silnikiem procesu importu. Odpowiada za
obstuge kazdej instancji procesu importu realizowang przez Modut Importu. Zarzadza
przebiegiem procesu. Oprocz sterowania odpowiada réwniez za zapis przebiegu
procesu w postaci logu w dedykowanej bazie danych.

- Manager Konfiguracji — dla kazdego z importowanych zbioréw definiuje workflow
W postaci sekwencji realizowanych aktywnos$ci, realizowane na poszczegolnych
etapach zadania przez operatora, orkiestracj¢ wywotywanych ustug systemowych.
Przechowuje wszelkie parametry konfiguracyjne oraz schematy danych niezbedne do
realizacji procesu importu.
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- Silnik Regul Biznesowych — komponent odpowiedzialny za definicje logiki
biznesowej procesu w postaci regut przejs¢ warunkowych.

Modul ETL - komponent dostarczajacy niezbednych funkcjonalnosci w obszarze ETL
(wynikajacych ze specyfiki importowanych zbiorow oraz architektury danych ISOK).
Wyro6zniono nast¢pujace komponenty:

Manager Danych — komponent odpowiedzialny za podstawowe operacje na
danych CRUD (Create, Read, Update, Delete) pozwala na:

utworzenie lub dodanie nowych informacji (create),

odczytanie lub wys$wietlenie istniejacych informacji (read),

modyfikowanie lub edycje istniejgcych informacji (update),

usuwanie istniejacych informacji (delete),

Operacyjna Baza Danych — baza danych przeznaczona do integracji danych
zroznych zrodet oraz dodatkowych operacji zwigzanych ze standaryzacja,
czyszczeniem i transformacjg danych.

Narzedzia do walidacji — aplikacje narzedziowe w postaci uruchamialnych
bibliotek dokonujace kontroli poprawnosci struktury danych

Konwertery formatow — aplikacje narzedziowe w postaci uruchamialnych bibliotek
dokonujagce konwersji formatow branzowych na struktury bazodanowe
np. konwerter SWDE2mdb.

Transformatory — aplikacje narzedziowe w postaci uruchamialnych bibliotek
dokonujace przeliczen pomigdzy uktadami wspotrzednych.

Modut importu musi zapewnia¢ wsparcie nastepujacych procesow:

import danych zrodtowych z systemoéw zewngtrznych w trybie jednorazowym jak i
harmonogramowym,
zarzadzanie procesami importow,
weryfikacja jakos$ci 1 czyszczenie importowanych danych (obszar Data Quality),
transformacja danych,
zasilenie struktur baz danych ISOK,
przystosowanie importowanych zbior6w do publikowania w ramach ustug ISOK
oraz INSPIRE:

o Wwygenerowanie metadanych

o Wygenerowanie zawartosci cache na potrzeby ustug.

Nalezy jednoczesnie podkresli¢, ze system musi przetwarzac, a tym samym zapewni¢ import
nastepujacych podstawowych typow danych:
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e dane geoprzestrzenne (wektorowe i rastrowe m.in. shp, geobaza (gdb, mdb), ESRI
TIN, LAS, ARC_INFO coverage, gml, MIF, dgn, dwg, dxf) i rastrowe (m.in. .tiff,
geotiff, ESRI GRID).

Dane te bedg podzielone na dwa typy, tj.:

e dane produkcyjne (np. NMT czy warstwy wektorowe jak pokrycie terenu, a takze
dane surowe jak dane pomiarowe czy chmura punktéw pozyskana w procesie
skanningu laserowego, niezbedne do generowania innych zbioréw danych),

e dane pobierane za pomocg ustug np. w formie ustug WES czy ATOM.

Modut importu musi spelnia¢ wymagania W 41 do W 45 pochodzace z grupy wymagan GW
4 znajdujacej si¢ w pierwotnym OPZ. Rozwigzania musza zosta¢ potwierdzone w ramach
testow UATW procesie importu danych do ISOK mozliwe sg do wyodrebnienia dwie czesci,
ktére modut importu musi wspierac:

1.

Import danych, ktore wczesniej byly wyeksportowane np. do bazy gdb. Czyli
nastepuje wowczas eksport ustalonej struktury danych, stownikow, domen, danych
przestrzennych w odpowiednim uktadzie wspotrzednych, regut topologicznych, relacji
wigzacych poszczegblne dane, itp. Dane takie eksportowane beda w celu ich lokalnej
weryfikacji tj. zmian w zakresie danych opisowych jak i przestrzennych, ich usuwania
badZz dodawania nowych. Modyfikacji podlega¢ moga stlowniki np. lista rzek, lista
uzytkownikéw, adresy uzytkownikéw. Po przeprowadzeniu opisane] powyzej
lokalnej weryfikacji, w trakcie ich powrotnego importowania do systemu , system
powinien by¢ w stanie rozpozna¢ paczke danych, ktora zostala wczes$niej wydana
(wyeksportowana z systemu) 1 dokona¢ najpierw walidacji danych, a nast¢pnie dane
takie powinny zosta¢ zatadowane do systemu w formie danych tymczasowych, to
znaczy nie powinny by¢ one umieszczone bezposrednio w bazie produkcyjnej ale
powinna istnie¢ mozliwo$¢ przegladania ich w powigzaniu z danymi produkcyjnymi.
W takim trybie mozliwe powinno by¢ przeanalizowanie ewentualnych skutkow
takiego importu w odniesieniu do danych produkcyjnych. Na tym etapie powinno by¢
mozliwe wprowadzanie wszelkich zmian wynikajacych na przyktad
z wygenerowanego w czasie walidacji (podczas importu do danych tymczasowych)
raportu o bledach (raport taki powinien przedstawia¢ rdéznice wystgpujace pomigdzy
danymi tymczasowymi, a produkcyjnymi, a takze wskazywa¢ dane, ktorych
zaladowanie nie jest mozliwe z powodu niespelniania przez nie wymagah lub
zaleznosci stawianych przez bazg¢ produkcyjng). Jezeli operator uzna, ze tak
przygotowane dane sa poprawne, to powinien by¢ on w stanie dokona¢ definitywnego
importu lub zrezygnowac, czyli catkowicie usungé z systemu tymczasowy import
danych. System powinien umozliwia¢ realizowanie kilku importéw rownolegle o ile
sa realizowane dla roznych obszarow. W przypadku naktadania si¢ obszarow,
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operatorzy odpowiedzialni za import danych powinni by¢ o tym poinformowani, a
system powinien wymusi¢ sekwencyjnos$¢ dziatan. Operator dokonujacy importu
powinien mie¢ mozliwo$¢ dokonania importu tylko cze$ci danych np.: po analizie
danych ustalit, ze dane dot. uje¢ wod powierzchniowych sa poprawne i mozna je
importowac natomiast pozostale dane zawieraja zbyt duze btedy, aby taki import byt
mozliwy. W takim wypadku powinna by¢ mozliwo$¢ wydzielenia z bazy tych
obiektow dla ktorych mozna kolejno dokonywac¢ importu.

Poniewaz w systemie istnie¢ bedzie szereg powigzan 1 zalezno$ci pomiedzy
poszczegdlnymi obiektami, sprawami, obszarami biznesowymi to rzeczg oczywistg
jest, ze w przypadku proby usunigcia takiego obiektu system powinien réwniez
umozliwia¢ zarzadzanie powigzaniami do obiektow i spraw usuwanego obiektu lub
chociaz informowa¢ uzytkownika o konsekwencjach podejmowanych dziatan dla
innych obszarow systemu. Uzytkownik w swoim dziataniu powinien by¢ wspierany
przez system tak aby nie generowaé niepotrzebnych bledow i1 pomytek. Jezeli w
trakcie importu miaty by by¢ usuwane dane, to system powinien moc odpowiednio
wesprze¢ uzytkownika.

Druga czg¢$¢ funkcjonalnosci modutu importu, to import danych z innych systemow,
baz iformatow realizowany cyklicznie, z réznymi interwalami oraz na zadanie
uzytkownika. Czyli zapewnienie mozliwos$ci zaimportowania danych ze zrodet
danych, ktorych struktura nie odpowiada strukturze danych w ISOK. Dla takich
przypadkéw system powinien zawiera¢ komplet rozwigzan i narzedzi pozwalajacych
na dostosowanie oraz konwersj¢ danych zewnetrznych do formatéw danych ISOK.
Modut importu musi zapewnia¢ mozliwos¢ mapowania pol do odpowiednich struktur
danych ISOK, zaréwno w zakresie danych wektorowych jak i tabel powiagzanych.
System powinien wypetnia¢ automatycznie powigzania (relacje) dla importowanych
rekordow warstw wektorowych 1 tabel powigzanych oraz umozliwia¢ konwersje
danych do domen w sposob potautomatyczny lub manualny

W obu powyzszych wariantach modul importu wspiera¢ powinien generowanie
metadanych.

Zadania w niniejszej Umowie na wdrozenie zwigzane z produktem:

1. Przeprowadzenie uzupetniajacej analizy i aktualizacji dokumentacji technicznej,

2. Zaprezentowanie przez Wykonawce skorygowanego rozwigzania w zakresie
modutu importu i zaprezentowanie w jaki sposob realizowane sg przez niego
wymagania wynikajgce z pierwotnego OPZ — do akceptacji Zamawiajacego,

3. Wdrozenie produkcyjne komponentow. Wdrozenie produkcyjne poprzedzone
bedzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie
obejmowanym przez wdrazane rozwiazanie oraz na przeprowadzeniu testow
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wydajnosciowych, integracyjnych i UAT (. Po zakonczeniu testow UAT System
ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.

Modut importu powinien zosta¢é wykorzystany do zasilenia danymi baz systemu ISOK ,
zgodnie z zapisami w rozdziale11 niniejszego OPZ.

7.2. Elementy Systemu ISOK — Wezel Centralny ISOK-IMGW-PIB

W odniesieniu do rozdziatu 4.1.1 Zalgcznika 11 (pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziafu
3.2.1.1, 3.2.2.1.1, 3.22.2 Zalgcznika8 i 9 (Projektu Technicznego) w czesci
,,Podprojekt ISOK Dokumentacja_techniczna_rozdziaty 1 3 20140709 v3.00"oraz catej
czesci ,,Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna 17 IMGW _ PMI 20140630 v2.00",
catej  czesci  ,,Zal 25 Podprojekt  ISOK Dokumentacja_Techniczna Katalog ustug
_20140630_v_2.00_ autokorekta” wraz z odpowiednimi zatgcznikami Projektu Technicznego
oraz uzupetnieniami Projektu Technicznego w zafgczniku 17.

7.2.1. ISOK-IMGW - PIB: Krajowy Portal ISOK i Krajowy Portal
ISOK: wewnetrzny
Na podstawie rozdzialow 7.4.1 oraz 9.1.10. Zalgcznika 11 oraz zapisow Projektu
Technicznego wraz z zalgcznikami oraz uzupetnieniami Projektu Technicznego w zalgczniku
17.

Na produkt sktadajq sie: portal mapowy, przeglgdarka metadanych, portal CMS, system
zarzqdzania dokumentami DMS, portal e-learning.

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1. Wdrozenie Portalu w ramach wdrozenia produkcyjnego:
a. zasilenie danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie
obejmowanym przez wdrazane rozwiazanie,
b. przeprowadzenie kompletu testow wydajnosciowych, integracyjnych
i UAT
c. uruchomienie produkcyjne.
2. Woystawienie portalu do sieci Internet, w tym dla uzytkownikoéw publicznych.
3. Uzupelnienie i aktualizacja tresci portalu CMS (zostanie uzgodnione w ramach realizacji).
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Publikacja danych przestrzennych musi by¢ mozliwa za pomoca ustlug zgodnych
z dyrektywa INSPIRE, a dodatkowo uslugi wyszukania i przegladania beda dostepne
w interfejsie uzytkownika obu portali.

7.2.2. ISO
K-
IMGW-
PIB:
Warstw
a
integrac

yjna

Na podstawie rozdziatow
411, 43, 911 oraz
9.1.9 Zalgcznika 11 oraz
zapisow Projektu
Technicznego wraz
Z zalgcznikami,

uzupetnieniami  Projektu
Technicznego W
zatgczniku 17.

Zadania w
Umowie
produktem:

niniejszej
zZwigzane z

1.

2. Wdrozenie
produkcyjne
Warstwy
integracyjnej.

a. Przeprowa
dzenie
kompletu
testow
wydajnosci
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owych,
integracyjn
ych i UAT

b. uruchomie
nie
produkcyjn
e.

3. Dostosowanie
oprogramowania
do ew. zmian w
systemach
zrédtowych.

Lista systemow /
srodowisk, z ktorymi ma
by¢ zintegrowany System
ISOK w wezle IMGW-
PIB, w wersji
produkcyjnej wynika z
zapisow w  Projekcie
Technicznym i sktada si¢
ona Z nastgpujacych
systemow / srodowisk:

e GeoPortal2
(PZGiK),

e ZSIN,

e Systemy
wewnetrzne
IMGW-PIB (SH,
ST, EDOS,
PROMET i inne),

e |T GIS-OKI,

e SEKOP,

~ISOK

e SIKPOSK,

e ePUAP,

e MPHP 10K

e SPD-PSH,

e SOPO,

e OST112,

e Co najmniej
dwoéch operatorow
SMS na potrzeby
modulu MOP,

e Co najmniej
dwoéch operatorow
masowego
wysytania e-mail
na potrzeby
modulu MOP,

e Trzech
Operatorow
Chmur
Obliczeniowych
dla ,,Push
Notification”
(Google, Apple,

Microsoft) na
potrzeby modutu
MOP.
Dodatkowo, na podstawie
rozdziatu 6.1.1.
Zalacznika 11 oraz
Zapisow Projektu
Technicznego, ISOK

powinien komunikowac
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si¢ przy pomocy ustug z
nastepujacymi systemami:

e SPD-PSH,
e SOPO,

7.2.2.1.

rst
wa
ust
ug
W ramach Etapu 4
odebrano produkt: Modut
powiadomien i ostrzezen,
oprogramowanie ESB i
serwera ustug danych
przestrzennych

Przedmiotem zamdwienia
jest opublikowanie
produkcyjnej wersji ustug
udostgpniajacych dane
ISOK z wezlta ISOK-
IMGW-PIB,

powiadomienia i
ostrzezenia (rozdziat
7.2.3.1), dane
referencyjne GUGIK oraz
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dane IMGW-PIB.
Wymagania ~w  tym
zakresie ~ okreslat w
rozdziale 7.6 Zalacznik
11. Szczegotowy zakres
danych podlegajacych
publikacji ~ wynika z
Projektu Technicznego
oraz  zalgcznikow  do
niego wraz z
uzupetnieniami Projektu
Technicznego

w zalgczniku  17. W
ramach tego zadania
wytworzone i
opublikowane zostang
rowniez metadane ustug.

Zadania w niniejszej
Umowie zwigzane z
produktem:

1. Zasilenie danymi
produkcyjnymi
CoO najmniej w
zakresie
obejmowanym
przez wdrazane
rozwiazanie,

2. Przeprowadzenie
testow ushug 1
metadanych ustug
wydajnosciowych,
integracyjnych
i UAT,

3. Opublikowanie
ushug
wyszukiwania i
przegladania,

~ISOK

ROZWOJU REGIONALNEGO

realizujgcych
wymagania
dyrektywy
INSPIRE w
zakresie tematow
okreslonych w
zalgczniku nr 3
»Specyfikacja
danych”
dotyczacych
obszaru  IMGW-
PIB (Atmospheric
Conditions,
Meteorological
Geographical
Features,
Environmental
Monitoring
Facilities,
Oceanographic
geographical
features),
Wdrozone
zostanie
oprogramowanie
katalogu
metadanych,
wiacznie z
edytorem

i walidatorem
metadanych.
Wykorzystane
zostanie
oprogramowanie
bedace w
posiadaniu i
hostowane przez
Glowny Urzad
Geodezji i
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Kartografii ~ (lub
inne
oprogramowanie
komercyjne  lub
open source jezeli
jego
wykorzystanie
bedzie
uzasadnione
projektowo i jezeli
wykorzystanie
takiego
oprogramowania
bedzie
umozliwiato
osiggnigcie celow
opisanych w
Projekcie
Technicznym).
Decyzja co
do sposobu
realizacji zostanie
podjeta przez
Strony po analizie
warunkow
realizacji kazdego
z takich wariantow
w kontekscie
terminow
realizacji i
argumentow
technologicznych.
Decyzja co do
sposobu realizacji
dotyczy  wyboru
rozwigzan
technicznych, ale
nie moze zmieniac
wymagan
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GOSPODARKA
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funkcjonalnych

opisanych
W niniejszym
OPZ. Sposob
realizacji zostanie
okreslony w
Harmonogramie
(Planie
Podprojektu 1ISOK
dotyczacym
realizacji
niniejszego
zamoOwienia).
7.2.2.2.
owi
ado
mie
nia
i
ost
rze
zen
ia
wW odniesieniu do
rozdziatow 7.6.1

Zatacznika 11 oraz
Projektu Technicznego
(Podprojekt
ISOK_Dokumentacja_tec
hniczna rozdziaty 1 5 2
0140709 v3.00)
stanowiace zatacznik nr 8
1 9 do SWIZ i zalacznika
17.

~ISOK

Wykonawca
zaimplementuje w
Systemie modut ostrzezen
i powiadomien (MOP)
0 funkcjonalnosci
zapewniajacej tworzenie i
przekazanie powiadomien
opartych na ostrzezeniach
(meteorologicznych,
brzegowych,
hydrologicznych) oraz
danych  MIZ  (Mapy
Innych Zagrozen) i MZM
(Mapy Zagrozen
Meteorologicznych)
opracowywanych  przez

IMGW-PIB (WMS).
Powiadomienia beda
subskrybowane

manualnie oraz
automatycznie,

a nastepnie
dystrybuowane do
odbiorcow poprzez SMS,
e-mail, ,,Push
Notification” (aplikacje

mobilne na platformach
Android, i0S, Windows
10 mobile/Windows 10 i

nowsze),  zgodnie z
wymaganiami
okreslonymi w

dokumentach wskazanych
w pierwszym akapicie
niniejszego rozdziatu.
Rozwigzanie ,,Cell
Broadcast” opisane w
pierwotnym OPZ zostaje
zastgpione przez

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

Strona 28 z 130

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09



Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

dystrybucje powiadomien
,,Push Notification” do
aplikacji mobilnych..

MOP (Modut Ostrzezen i
Powiadomien) bedzie
miat konsole www do
monitorowania

I administracji
udostegpniajaca co
najmniej:

e informacje o
biezacym
stanie
gotowosci
podsystemow
do dziatania

e informacje o
biezacym
przeptywie
informacji: na
wejsciu do
MOP, miedzy
podsystemami,
na wyjsciu z
MORP,

e bledy 1 awarie
poszczegbdlnyc
h
podsystemoéw
MOP

e administracja
MOP (np.
zarzadzanie
stownikami
MOP, wybor
operatora
zewnetrznego,
ustawianie
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parametrow
konfiguracyjny
ch, itp.)

Konsola WWW bedzie
miala dwa  poziomy
dostepu (dwie role): CNO
(Centrum Nadzoru
Operacyjnego IMGW-
PIB) oraz Administrator
MOP. Zakres
informacyjny oraz sposob
prezentacji  dla  obu
poziomow dostepu bedzie
dostosowany do obu grup
odbiorcow: CNO -
monitoring, Administrator
MOP — monitoring i
administracja.

MOP sktada si¢ z wielu
podsystemow:

e modut
integracji z
Systemami
IMGW-PIB

e modut
przetwarzania
ostrzezen
(meteorologicz
nych,
brzegowych,
hydrologiczny
ch)

~ISOK
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modut
przetwarzania
MZM

modut
przetwarzania
MIZ

modut
subskrypcji
(osobny
wewnetrzny 1
zewngtrzny)
przez www
serwery
mapowe
(podsystem
wspoétdzielony
z innymi
modutami, np.
INSPIRE)
modut
dystrybucyjny
moduty
integracyjne z
operatorami
SMS, e-mail,
Push
Notification
moduty w
Chmurach
Obliczeniowyc
h

aplikacje
mobilne
modut
monitoringu i
administracji
(w tym
konsola www)
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e modut e modul
raportowy logowania

7.2.3. ISOK-IMGW-PIB: Przetwarzanie danych

W odniesieniu do rozdziatow 7.1 (7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5) oraz 7.2 (7.2.1,7.2.2, 7.2.3,

7.2.4,

7.2.5) Zatgcznika 1loraz Projektu Technicznego (zafgcznik nr 8 1 9 SIWZ)

W szczegolnosci w zakresie:

Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_15 IMGW_ PIPUDP_20140630 v2.00

Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_17_IMGW_ PMI_20140630 v2.00

Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7a_Opis realizacji wymagan
PM_20140630 v 2.00

Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7b_Opis realizacji wymagan
PDiPU 20140630 v 2.00 wraz z odpowiednimi zalqcznikami Projektu Technicznego wraz
Uzupetnieniami Projektu Technicznego w zalgczniku 17.

W ramach Etapu 4 odebrano produkty standardowe realizujgce wymagania:

GW 39 Podstawowy zakres przetwarzania danych,

GW 40 Przetwarzanie danych przestrzennych przez aplikacje desktop GIS,

GW 41 Przetwarzanie danych przestrzennych przez Serwer,

GW 42 Przetwarzanie danych przestrzennych przez cienkiego klienta,

GW 43 Przetwarzanie danych na potrzeby tworzenia zbiorow danych INSPIRE,
GW 49 Raportowanie.

Odebrane w Etapie 4 zostaly produkty realizujace GW 38 Implementacja algorytméw
tworzenia map zagrozen meteorologicznych (MZM) i map innych zagrozen (MIZ).

Zadania w niniejsze] Umowie zwigzane z produktem:

1.

Zasilenie Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym
przez wdrazane rozwiazanie, W celu zapewnienia danych do przeprowadzeniu
testow wydajnosciowych, integracyjnych i UAT .

Odebrane w Etapie 4 produkty realizujgce GW 38 Implementacja algorytmow
tworzenia map zagrozen meteorologicznych 1 map innych zagrozeh zostang
skorygowane i zoptymalizowane a nastgpnie przetestowane i uruchomione
produkcyjnie.
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3. Produkty GW 43 zostang zaktualizowane, przetestowane i wdrozone produkcyjnie w
sposob umozliwiajacy wystawienie prawidtowych ustug INSPIRE.
4. Produkty GW 49 zostang zaktualizowane, przetestowane i wdrozone produkcyjnie.

5. Produkty GW 39 — GW 42 zostang zaktualizowane, przetestowane i wdrozone
produkcyjnie.

W kazdym z powyzszych przypadkow testy beda obejmowal testy wydajnoSciowe,
integracyjne i UAT .

. . * * %
i e S s (ST

.
4 ROZWOJU REGIONALNEGO ey
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ISOK =
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7.2.4. ISOK-IMGW-PIB: Repozytorium danych
Na podstawie rozdziatow 4.1.1, 9.1.4 oraz 9.1.5 Zalgcznika 12 oraz zapiséow Projektu
Technicznego wraz z zalgcznikami oraz uzupetnieniami Projektu Technicznego w zalgczniku
17.

Produkty odebrano w ramach Etapu 4. Wdrozono systemy zarzqdzania Bazq Danych
Przestrzennych oraz utworzono repozytoria danych.

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1. Przekazanie przez Wykonawce do weryfikacji przez Zamawiajacego dokumentacji
migracji danych ze szczegdlowoscia na poziomie poszczegdlnych atrybutow,
2. Migracja danych do repozytoriow (uwzgledniajaca wyniki weryfikacji dokumentacji
przekazanej w punkcie 1):
a. metadanych,
b. RDBMS,
c. plikowych,
3. Przeprowadzenie testow weryfikujacych prawidtowos$¢ przeprowadzenia kazdej
Z migracji danych do repozytoriow.

Zasilone zostang zarowno repozytoria produkcyjne, jak réwniez publikacyjne — w wyniku
replikacji danych produkcyjnych.

7.2.5. ISOK-IMGW-PIB: Administracja i zarzadzanie infrastruktura
Produkty odebrano w ramach Etapu 4.

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1. Zasilenie Systemu danymi produkcyjnymi umozliwiajagcymi przeprowadzenie testow
wydajnosciowych, integracyjnych (testy muszg zosta¢ przeprowadzone na Systemie
zasilonym kompletem danych).
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Przeprowadzenie testow wydajnosciowych 1 integracyjnych, UAT zgodnie z
parametrami i podej$ciem opisanym w procedurze odbioru stanowigcej Zatacznik 7 do
SIWZ. Testy powinny by¢ prowadzone na kompletnie zasilonym danymi Systemie,
przy jego obcigzeniu zaréwno uzytkownikami wewnetrznymi jak i zewngtrznymi.
W uzgodnionych przez Strony testach, obcigzenie uzytkownikami zewng¢trznymi moze
by¢ symulowane.

Uruchomienie  produkcyjne replikacji pomigdzy Centrami Podstawowymi
I Zapasowym.

7.3. Architektura logiczna warstwy przetwarzania Wezla ISOK KZGW
(RZGW)

Odpowiada rozdziatowi 4.1.5 Zatgcznika 11 (pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziatowi 3.2
(W szczegdlnosci rozdziatom 3.2.1.2 oraz 3.2.2.) Zalgcznika 9 (Projektu Technicznego)
W czesci ., Podprojekt ISOK Podprojekt ISOK Dokumentacja_techniczna_rozdzialy
1 3 20140709 v3.00” wraz z odpowiednimi zalgcznikami Projektu Technicznego oraz
uzupetnieniami Projektu Technicznego w zafgczniku 17.
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7.3.1. ISOK-KZGW: Przetwarzanie danych

W odniesieniu do rozdziatéow 7.1 (7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5) oraz 7.2 (7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,
7.2.4,7.2.5), a takze 7.6.2 Zatgcznika 11 oraz Projektu Technicznego (zalgczniki 8 oraz 9 do
SIWZ) w szczegdlnosci w zakresie:

Podprojekt  ISOK _Dokumentacja_techniczna_rozdziaty 1 3 20140709 v3.00 (rozdzial
3.2.2.5, 3.2.2.6), Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_13 KzZGW_PIPUD_20140630
v2.00, Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_14 KZGW_ PMKZGW_20140630 v2.00,
Podprojekt ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7a_Opis realizacji wymagan
PM_20140630 v 2.00, Podprojekt ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7b_Opis realizacji
wymagan PDiPU_ 20140630 v 2.00 wraz z odpowiednimi zalgcznikami Projektu
Technicznego oraz uzupetnieniami Projektu Technicznego w zalgczniku 17.

W ramach Etapu 4 odebrano produkty standardowe realizujgce wymagania:

e GW 39 Podstawowy zakres przetwarzania danych,

e GW 40 Przetwarzanie danych przestrzennych przez aplikacje desktop GIS,

e GW 41 Przetwarzanie danych przestrzennych przez Serwer,

e GW 42 Przetwarzanie danych przestrzennych przez cienkiego klienta,

o  GW 43 Przetwarzanie danych na potrzeby tworzenia zbiorow danych INSPIRE.

Zamawiajacy podkresla, ze prace projektowe w Fazie II beda wymagaty dokonania
przebudowy Systemu - na przyktad w celu doprowadzenia jego wydajnosci do poziomu
akceptowalnego przez Zamawiajacego i opisanego w procedurach odbiorowych stanowigcych
zalacznik nr 7 do SIWZ- Wykonawca bedzie zobowigzany do jej wykonania w takim
zakresie, w jakim bedzie to niezbedne (tgcznie ze zmianami w zakresie jego architektury).
Dotyczy to w szczegolnosci prac zwigzanych z wdrozeniem bazy danych przestrzennych oraz
innych baz danych, ktore musza by¢ zaprojektowane i wdrozone w sposob, ktory umozliwiac
bedzie dostep do nich réwniez przy pomocy uniwersalnych narzedzi do pracy z danymi
(dostep musi mie¢ charakter réwnorzedny, jak dla narzgdzi uzytych do wytworzenia
przedmiotu zamowienia, to jest do zapisu i odczytu, a takze musi umozliwia¢ tworzenie
zapytan sql stosujacych funkcje geometryczne i niegeometryczne oraz widokdéw zwracajacych
dane geometryczne). W szczegolnosci dotyczy to aplikacji Open Source, ktore sg w uzyciu
w jednostkach Zamawiajacego (lista aplikacji znajduje si¢ w zataczniku nr 6 do SIWZ). Jezeli
wdrozenie takich rozwigzan powodowaé bedzie odstgpstwa od obecnych zapisow Projektu
Technicznego, to zmiany takiec muszg by¢ wykonane przez przeprowadzenie kompletnej
procedury zmiany dla kazdej ze zmian.
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1. Dostarczenie do PGWWP 4 licencji ArcGIS Data Interoperability for Desktop lub
rozwigzania rOwnowaznego tj. zapewniajace co najmniej taka samg funkcjonalnos$¢
jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i pierwotnym OPZ
(uzupetnienie licencji wynikajgcych z GW40 pierwotnego OPZ).

2. Produkty GW 43 zostang zaktualizowane, przetestowane i wdrozone produkcyjnie
W sposob umozliwiajacy wystawienie prawidtowych ustug INSPIRE,

3. Wdrozenie produkcyjne poprzedzone bedzie zasileniem danymi produkcyjnymi co
najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrazane rozwigzanie 0raz na
przeprowadzeniu testow wydajno$ciowych, integracyjnych i UAT. Po zakonczeniu
testow UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

7.3.1.1. Modyfikacja baz danych - zalozenia
Zmiany danych w Bazach Produkcyjnych mogg by¢ wynikiem:

a) Modyfikacji z poziomu aplikacji GIS Desktop wprowadzonej bezposrednio na
Bazach Produkcyjnych w trybie edycji przez uprawnionego uzytkownika.
Modyfikacja musi obejmowa¢ warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK
W postaci danych przestrzennych oraz danych opisowych (atrybutow) tj. tabel
powigzanych ze soba oraz z danymi przestrzennymi (nalezy pamigtac,
ze nie wszystkie dane opisowe posiadaja odniesienie przestrzenne, ale tego rodzaju
dane rowniez powinny by¢ edytowane przy uzyciu aplikacji ArcGIS Desktop
dostarczonej w etapie 4 Umowy z Qumak (lub rozwigzania réwnowaznego
tj. zapewniajace co najmniej takg samg funkcjonalno$¢ jak w zakresie wskazanym
w Projekcie Technicznym i pierwotnym OPZ). Wykonawca powinien
zaproponowa¢ rozwigzanie umozliwiajagce w sposob optymalny (czas oczekiwania
na zakonczenie akcji nie powinien przekracza¢ 5 sekund) zarzadzanie danymi
opisowymi tj. ich edycja, wyszukiwaniem i przegladaniem (réwniez przeglad
danych w formacie pdf) i to zarowno z poziomu danych przestrzennych jak
i danych opisowych. Funkcjonalno$¢ przetwarzania danych opisowych powinna
by¢ co najmniej taka jak opisana w pierwotnym OPZ oraz uszczegétowiona
w Projekcie Technicznym. Edycja danych powinna by¢ dostgpna dla
zalogowanego uzytkownika posiadajagcego odpowiednie uprawnienia, ktore
zawezat beda obszarowo dane dostepne do modyfikacji. Zamawiajacy oczekuje
wdrozenia rozwigzania, ktore umozliwia¢ bedzie bezposrednia modyfikacje baz
produkcyjnych, najlepiej bez koniecznos$ci stosowania rozwigzan z bazami
przejsciowymi (buforowymi). Zgodnie z jednym z zatozen pierwotnego OPZ,
ktore wskazywato na mozliwos¢ prowadzenia lokalnej edycji na replice
w personalnej bazie i synchronizacje¢ tak wykonanych zmian do bazy Zrodtowe;j,
Zamawiajacy bedzie mogl zaakceptowaé rdwniez rozwigzanie polegajace
na modyfikacji bazy wykonywanej w sposob posredni przy uzyciu aplikacji GIS
Desktop, na lokalnych bazach danych przestrzennych stanowiagcych wyciag z bazy
danych, generowanych przez uzytkownika przy uzyciu cienkiego klienta GIS,
z mozliwoscig ich zwrotnego przyjecia do bazy danych, z zachowaniem regul
spojnosci 1 integralno$ci danych, w trybie wielodostepu, pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce szczegotow takiego rozwigzania. Dopiero po
akceptacji przez Zamawiajacego takiego rozwigzania, ktore nastapi w drodze
spotkan i prezentacji, Wykonawca bedzie mogt je zaimplementowac w Systemie
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

b) Modyfikacji wykonywanej w sposob bezposredni przy uzyciu cienkiego klienta
GIS, w trybie edycji przez uprawnionego uzytkownika, w sposdb zapewniajacy
zachowanie spdjnosci i integralnosci danych, w trybie wielodostepu. Jest
to wariant opcjonalny oparty o funkcjonalno$§¢ web editingu przy uzyciu ushug
Serwera GIS. (Warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK),

€) Modyfikacji bedacej wynikiem replikacji zmian dokonanych z poziomu aplikacji
GIS Desktop w trybie edycji przez uprawnionego uzytkownika na lokalnej replice
bazy danych. Modyfikacja musi obejmowaé warstwy edytowalne Baz
Produkcyjnych ISOK wraz ze wszystkimi danymi tabelarycznymi i atrybutowymi
i by¢ dostgpna dla zalogowanego uzytkownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia, ktore zaweza¢ bgda obszarowo dane dostepne do modyfikacji.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w swoim rozwigzaniu, ze poszczegoélne jednostki
Zamawiajacego korzystaja w chwili obecnej z réznych wersji oprogramowania
ArcGIS Server. Lokalna replika bazy danych przestrzennych produkcyjnych musi
by¢ wykonana w sposob, ktory umozliwia¢ bedzie korzystanie z niej dowolnemu
uprawnionemu  pracownikowi,  pochodzgcemu  z dowolnej  jednostki
Zamawiajacego, dysponujagcemu oprogramowaniem klienckim dostarczonym w
ramach ISOK. Zgodnie z jednym z zatozen pierwotnego OPZ, ktore wskazywato
na mozliwos¢ edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu
asynchronicznym (check in/check out), Zamawiajacy bedzie mogl zaakceptowaé
réwniez rozwigzanie polegajace na modyfikacji wykonywanej w sposdb posredni
przy uzyciu aplikacji GIS Desktop na replikach baz danych (tzw. bazach
buforowych), cyklicznie replikowanych z bazami produkcyjnymi, z zachowaniem
spojnosci 1 integralno$ci danych, pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce szczegotow takiego rozwigzania. Dopiero po akceptacji przez
Zamawiajacego takiego rozwigzania, ktore nastapi w drodze spotkan i prezentacji,
Wykonawca bgdzie mogt je zaimplementowa¢ w Systemie (analogicznie jak dla
punktu a).

d) Modyfikacji w ramach aktualizacji danych na drodze importu z systemow
zrodlowych (Warstwy statyczne Baz Produkcyjnych), ktora nastapi przy uzyciu
automatycznych lub poétautomatycznych mechanizmow replikacji z systemami
zewngtrznymi, wymienionymi w rozdziale 8 niniejszego OPZ.

e) Modyfikacja przez automatyczny import obiektow (dane czasu rzeczywistego)
rejestrowanych przez Kolektor Danych RT oraz automatyczna archiwizacja
obiektow nieaktualnych (Warstwy dynamiczne Baz Produkcyjnych ISOK)

f) Modyfikacje automatyczne przez algorytmy aplikacji eksperckich generujace
dynamiczne zbiory w modelu gridowym (dla warstw dynamicznych zwigzanych
z generowanymi w ISOK produktami publikacyjnymi).
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Zmiany w Bazach Publikacyjnych mogg by¢ wynikiem jednostronnej replikacji na podstawie
zawartosci Baz Produkcyjnych.

Podstawowe zalozenia zwigzane z trybem edycji danych przestrzennych w ramach ISOK:

e Zakres i mozliwosci modyfikacji wynika¢ beda z uprawnien uzytkownikow
Systemu.
e Modyfikacji przez uzytkownikéw podlega¢ beda wytacznie bazy produkcyjne.
e Bazy publikacyjne bedg modyfikowane wytacznie przez automatyczne
mechanizmy jednostronnej replikacji z baz produkcyjnych. Publikacji podlegaé
powinny wylacznie obiekty, zaznaczone jako ‘podlegajace replikacji’ wraz
z ewentualnym przeksztalcaniem danych produkcyjnych przed ich publikacja
zgodnie ze zdefiniowanymi regutami w tym zakresie (np. opisujgcymi redukcje
kilku warstw danych GIS do jednego rastra).
e Edycja realizowana bedzie w srodowisku wielodostgpowym.
e Edycja oparta bedzie o mechanizm dtugich transakcji 1 uzgadnianie konfliktow
(wersjonowanie).
e Zastosowane zostanie wsparcie mechanizmu replikacji (jednostronna,
obustronna, replikacja w strukturze rozproszonej).
e Mozliwo$¢ lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizacja
zmian do bazy zrodlowe;.
e Mozliwo$¢ edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu
asynchronicznym (check in/check out).
e Edycja bedzie mozliwa dla wybranych aplikacji klienckich w zaleznosci od
zaawansowania narzedzi edycyjnych:
e Edycja danych mozliwa bedzie w modelu relacyjnym.
e Edycja danych mozliwa begdzie w modelu obiektowo-relacyjnym
(uwzgledniajac reguty topologiczne itd.).
e Automatyczne wypelianie pol danymi na podstawie relacji do zasoboéw
referencyjnych.

7.3.1.2. Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS
Produkty realizujgce ten zakres zostaly odebrane w ramach Etapu 4. Zadania w niniejszej
Umowie zwigzane z produktem:
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

1. Wdrozeniu produkcyjnemu podlega¢ b¢dg komponenty:

a. Serwer GIS i Serwer Danych Przestrzennych, oparty o technologi¢ ArcGIS for
Server oraz iMapServer, wykorzystang w realizacji Systemu ISOK w wersji
pilotazowej (lub rozwigzania rownowazne tj. zapewniajace co najmniej takg
sama funkcjonalnos$¢ jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym
i pierwotnym OPZ) .

b. Aplikacje GIS Desktop, oparte o technologie ArcGIS for Desktop wraz ze
wszystkimi przekazanymi rozszerzeniami, wykorzystane w realizacji Systemu
ISOK w wersji pilotazowej (lub rozwigzania rownowazne tj. zapewniajace co
najmniej taka samg funkcjonalno$¢ jak w zakresie wskazanym w Projekcie
Technicznym i pierwotnym OPZ).

c. Lokalna przestrzen projektowa.

d. System wymiany plikow.

W kazdym z powyzszych zadan testy poprzedzajace wdrozenie produkcyjne

polega¢ beda na zasileniu Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej

w zakresie obejmowanym przez wdrazane rozwigzanie oraz na

przeprowadzeniu testow wydajnosciowych, integracyjnych i UAT odpowiednich

dla kazdego wdrazanego rozwigzania (punkty a, b, c, lub d z powyzszej listy).

7.3.1.3. GIS Workflow
Funkcjonalnosci z tego zakresu zostaly odebrane w ramach Etapu 4. Sq one zrealizowane
poprzez oprogramowanie standardowe ArcGIS Workflow Manager, ArcGIS Data
Interoperability, Arc GIS for Server oraz ArcGIS for Desktop.

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1. Wdrozenie produkcyjne poprzedzone bedzie zasileniem danymi produkcyjnymi
co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrazane rozwigzanie oraz na
przeprowadzeniu testow wydajnosciowych, integracyjnych i UAT. Po zakonczeniu
testow UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

7.3.1.4. Modut dystrybucji danych
Produkty  realizujgce  ten  zakres zostaly  odebrane w  ramach  Etapu 4.

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1. Udostepnianie uzytkownikom wewnetrznym oraz zewngtrznym zalogowanym

(instytucjonalnym) konfigurowanych lub predefiniowanych (pod wzgledem
struktury danych oraz zasiegu przestrzennego) pakietow danych w formie plikéw
(pojecie pakietu danych jest opisane w pierwotnym OPZ). Predefiniowanymi
pakietami danych jakie musza zostaé przygotowane w czasie wdrozenia
produkcyjnego beda:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

MZP.

MRP.

WORP.

MPHP 10k.

MPHP 50k.

BDOT 10k.
ORTOFOTOMAPA.

NMT.

LIDAR.

PZRP na obszarach dorzeczy.
aPGW.

Zestawienie uje¢ wod (podziemnych i powierzchniowych — z mozliwoscia
wyboru).

m) Zestawienie zrzutow $ciekow.

n)
0)
p)
q)
r
s)

Jednolite czgsci wod podziemnych.

Jednolite czgsci wod powierzchniowych.

Strefy ochronne ujg¢ wod - tereny ochrony posrednie;.
Strefy ochronne ujg¢ wod - tereny ochrony bezposrednie;.
Zestawienie pozwolen wodnoprawnych.

Obszary szczeg6dlnego zagrozenia powodzig.

Dla kazdego z powyzszych pakietow operator z niego korzystajacy musi mieé
mozliwo$¢ wskazania ograniczen przestrzennych — zgodnych z jego uprawnieniami —
ktére ogranicza¢ beda zakres udostgpnianych danych (w zakresie podziatu
administracyjnego, podziatu zlewniowego, obszaru wprowadzonego na mapie przez
operatora lub obszaru wczytanego z pliku), a takze ograniczenia struktury pobieranych
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

danych. Po uruchomieniu produkcyjnym, w trakcie okresu utrzymania systemu,
Zamawiajagcy bedzie mial prawo do zgloszenia dodatkowych 5 pakietow do
wykonania w Module Dystrybucji Danych, w wezle KZGW, ktore Wykonawca
wykona w ramach projektu (nie beda dodatkowo wyceniane). Pakiety takie beda
zglaszane poprzez biuro projektu po wewnetrznym uzgodnieniu potrzeb przez
Zamawiajacego. Kazdy kolejny pakiet jaki bedzie miat by¢ wykonany przez
Wykonawce, bedzie zglaszany 1 wyceniany zgodnie z procedurg zmian. Dla pakietow
z powyzszej listy powinna istnie¢ mozliwos¢ ich kopiowania i modyfikowania zakresu
(na przyklad przez ograniczenia charakteru danych / ograniczenia ilosci
dystrybuowanych warstw), a nastgpnie zapisywania z inng nazwa i mozliwych do
udostepnienia dla wskazanych uzytkownikow (mozliwo$¢ indywidualnego nadawania
uprawnien dla kopiowanych pakietow). Kopiowanie i modyfikacje w tym zakresie
powinny by¢ mozliwe na poziomie administracji Systemem i nie powinny wymagac
dziatan, ktore musiatyby by¢ wykonywane przez Wykonawce (powinny byé
wykonywane wylacznie sitami Zamawiajacego). Modut dystrybucji powinien mieé
mozliwo$¢ dotgczania do generowanych danych informacji, ktéra bedzie dodatkowa
wskazowka dotyczaca tych danych - na przyktad informujaca, ze w najblizszym czasie
przewidywana jest zmiana / aktualizacja danych w zakresie uruchomionego pakietu.
System nie musi w takim przypadku weryfikowaé¢ doktadnej zgodno$ci pobieranego
zakresu danych z tre$cig komunikatu, ale wskazywac powinien jedynie, ze W obszarze
obejmowanym przez pakiet moze nastgpi¢ zmiana. Komunikaty takie wprowadzane
beda przez uprawnionych operatorow SIGW, a ich dostgpno$¢ dla uzytkownikéw
wykorzystujacych poszczegdlne pakiety powinna by¢ regulowana uprawnieniami
(mozliwos¢ wiaczania przekazywania komunikatow dla uzytkownikow zewnetrznych
zalogowanych, a wylaczania dla uzytkownikow wewnetrznych).

1. Pakiety danych dostgpne dla kazdego uzytkownika beda uzaleznione od jego
uprawnien, na podstawie ktorych okreslany bedzie dostepny typu zbioru, struktura
dostepnych danych oraz geograficzny obszar dziatalnosci.

2. Modut powinien roéwniez umozliwia¢ dystrybucj¢ danych niestandardowych,
W postaci pakietoéw konfigurowanych, przygotowanych ad hoc, recznie przez
operatora, z mozliwoscig zapisania utworzonej konfiguracji i wykorzystania jej
W przysztosci przez tego samego lub innych uzytkownikéw (dystrybucja
W zaleznos$ci od uprawnien) .

3. Modul musi wspolpracowaé z kalkulatorem optat (za udostgpnienie informacji)
maksymalnie automatyzujac proces naliczania optat za udostepniane dane.

4. Modul musi zapewni¢ mozliwos¢ dystrybucji danych przestrzennych w formie
elektronicznej w formacie SHP (ESRI Shapefile).

5. W ramach wdrozenia produkcyjnego wymagana jest implementacja produktow na
wszystkich produkcyjnych weztach Systemu ISOK. Wdrozenie produkcyjne
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poprzedzone bedzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie
obejmowanym przez wdrazane rozwiazanie oraz na przeprowadzeniu testow
wydajno$ciowych, integracyjnych i UAT. Po zakonczeniu testow UAT System
ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.

7.3.15. Modul importu
Produkty realizujgce ten zakres zostaty odebrane w ramach Etapu 4.

Funkcjonalnos¢ modutu importu danych do systemu ISOK/SIGW musi zosta¢ zorganizowana
zgodnie z wymaganiami zawartymi w pierwotnym OPZ (Zalacznik 11). Diagram
architektury logicznej Modutu importu zostat zobrazowany w nim na Rysunku 7.

W ramach modutu importu wyrdznione powinny zosta¢ nastepujace komponenty:

Silnik Procesu — komponent sterujagcy przebiegiem procesu importu danych w oparciu
0 zdefiniowany workflow oraz reguly biznesowe. Odpowiada za standaryzacj¢ przebiegu
procesu, sterowanie samym procesem, orkiestracj¢ ustug 1 narzedzi systemowych
wykorzystywanych na poszczegolnych etapach procesu.

Manager Procesu Importu — modut odpowiadajacy za konfiguracje workflow procesu
importu dla poszczeg6lnych typéw danych. W ramach modutu wyrdzniono komponenty:

e Manager Procesu — jednostka sterujgca silnikiem procesu importu. Odpowiada za
obstuge kazdej instancji procesu importu realizowang przez Modut Importu. Zarzadza
przebiegiem procesu. Oprocz sterowania odpowiada réwniez za zapis przebiegu
procesu w postaci logu w dedykowanej bazie danych.

e Manager Konfiguracji — dla kazdego z importowanych zbioréow definiuje workflow
W postaci sekwencji realizowanych aktywnos$ci, realizowane na poszczegodlnych
etapach zadania przez operatora, orkiestracje wywotywanych ustug systemowych.
Przechowuje wszelkie parametry konfiguracyjne oraz schematy danych niezbedne do
realizacji procesu importu.

e Silnik Regul Biznesowych — komponent odpowiedzialny za definicje logiki
biznesowej procesu w postaci regut przej§¢ warunkowych.

Modul ETL - komponent dostarczajacy niezbednych funkcjonalnosci w obszarze ETL
(wynikajacych ze specyfiki importowanych zbiorow oraz architektury danych ISOK).
Wyrézniono nastepujace komponenty:
e Manager Danych — komponent odpowiedzialny za podstawowe operacje na
danych CRUD (Create, Read, Update, Delete) pozwala na:
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utworzenie lub dodanie nowych informacji (create),
odczytanie lub wyswietlenie istniejacych informacji (read),
modyfikowanie lub edycje istniejacych informacji (update),
o usuwanie istniejacych informacji (delete),
e Operacyjna Baza Danych — baza danych przeznaczona do integracji danych
zroznych zrédet oraz dodatkowych operacji zwigzanych ze standaryzacja,

o O O

czyszczeniem i transformacja danych,

e narz¢dzia do walidacji — aplikacje narzedziowe w postaci uruchamialnych
bibliotek dokonujace kontroli poprawnosci struktury danych,

e konwertery formatéw — aplikacje narz¢dziowe w postaci uruchamialnych bibliotek
dokonujagce konwersji formatow branzowych na struktury bazodanowe
np. konwerter SWDE2mdb,

e transformatory — aplikacje narzedziowe w postaci uruchamialnych bibliotek
dokonujace przeliczen pomiedzy uktadami wspodirzednych.

Modut importu musi zapewnia¢ wsparcie nastepujacych procesow:

e import danych Zrédtowych z systemoéw zewnetrznych,

e zarzadzanie procesami importow,

e Weryfikacja jakosci i1 czyszczenie importowanych danych (obszar Data Quality),

e transformacja danych,

e zasilenie struktur baz danych ISOK,

e przystosowanie importowanych zbior6w do publikowania w ramach ustug ISOK:

o wygenerowanie metadanych,

o Wygenerowanie zawartosci cache na potrzeby ustug.
Nalezy jednoczesnie podkresli¢, ze system musi przetwarzaé, a tym samym zapewni¢ import,
nastepujacych podstawowych typow danych:

e dane tekstowe i liczbowe (alfanumeryczne; ASCII),

e dane bitmapowe — pliki w postaci TIFF, JPG, itp.,

e dane wektorowe zwigzane z projektowaniem (pliki typu CAD),

e dane geoprzestrzenne (wektorowe (m.in. shp, geobaza (gdb, mdb), ESRI TIN,
LAS, ARC_INFO coverage, gml, MIF, dgn, dwg, dxf) i rastrowe ( m.in. .tiff,
geotiff, ESRI GRID)).

Dane te beda podzielone na dwa typy, tj.:

e dane produkcyjne (np. NMT czy warstwy wektorowe jak pokrycie terenu, a takze
dane surowe, jak dane pomiarowe czy chmura punktow pozyskana w procesie
skanningu laserowego, niezbedne do generowania innych zbioréw danych),

e dane pobierane za pomocg ustug np. w formie ustug WFS czy ATOM

Modut importu musi spetnia¢ wymagania W 40 — W 48 pochodzace z grupy wymagan GW 4
znajdujacej si¢ W pierwotnym OPZ (Zatacznik 11 do SIWZ), przy czym wymagania W46
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oraz W47 musza zosta¢ potwierdzone w ramach testow UAT. Oznacza to, ze dla wdrozenia
produkcyjnego, musi powsta¢ przypadek testowy, ktory zostanie zmapowany z wymaganiami
W 46 oraz W 47. Wykonanie tego przypadku (przypadkéw) w testach UAT musi potwierdzi¢
prawidtowo$¢ dziatania systemu w zakresie obu tych wymagan.

W procesie importu danych do SIGW (ISOK) mozliwe sg do wyodrgbnienia dwie cze¢sci,
ktére modut importu musi wspierac:

1.

Import danych, ktére wczesniej byly wyeksportowane np. do bazy gdb. Czyli
nastepuje wowczas eksport ustalonej struktury danych, stownikéw, domen, danych
przestrzennych w odpowiednim uktadzie wspotrzednych, regut topologicznych, relacji
wigzacych poszczegdlne dane, itp. Dane takie eksportowane beda w celu ich lokalnej
weryfikacji tj. zmian w zakresie danych opisowych jak i przestrzennych, ich usuwania
badz dodawania nowych. Modyfikacji podlega¢ moga stowniki np. lista rzek, lista
uzytkownikéw, adresy uzytkownikéw. (np.: konieczno$¢ modyfikacji MPHP poprzez
dodanie nowego cieku, nowej nazwy do cieku istniejacego w MPHP lub zmiany
przebiegu cieku na dodatkowej warstwie edytowalnej zwigzanej z warstwg
referencyjng). Modyfikacji podlega¢ moga rowniez skany PDF decyzji
wodnoprawnych poprzez dodane nowych pozycji wraz ze skanami dokumentow —
przez wprowadzenie nowej decyzji wodnoprawnej oraz obiektéw z nig zwigzanych.
Po przeprowadzeniu opisanej powyzej lokalnej weryfikacji, w trakcie ich powrotnego
importowania do systemu, system powinien by¢ w stanie rozpoznaé¢ paczke danych,
ktéra zostala wczesniej wydana (wyeksportowana z systemu) i dokonac najpierw
walidacji danych, a nastgpnie dane takie powinny zosta¢ zaladowane do systemu w
formie danych tymczasowych to znaczy nie powinny by¢ one umieszczone
bezposrednio w bazie produkcyjnej ale powinna istnie¢ mozliwo$¢ przegladania ich w
powigzaniu z danymi produkcyjnymi. W takim trybie mozliwe powinno by¢
przeanalizowanie ewentualnych skutkow takiego importu w odniesieniu do danych
produkcyjnych. Powinna istnie¢  tez mozliwo$¢ dokonania zmian, poprawek
w samych danych iprzygotowanie ich w ten sposéb do importu do zasobu
produkcyjnego. Na tym etapie powinno by¢ mozliwe wprowadzanie wszelkich
zmian wynikajacych na przyktad z wygenerowanego w czasie walidacji (podczas
importu do danych tymczasowych) raportu o btedach (raport taki powinien
przedstawia¢  roznice  wystgpujace  pomigdzy  danymi  tymczasowymi,
a produkcyjnymi, a takze wskazywac dane, ktorych zatadowanie nie jest mozliwe
Z powodu niespetniania przez nie wymagan lub zaleznosci stawianych przez bazeg
produkcyjng). Jezeli operator uzna, ze tak przygotowane dane sg poprawne, to
powinien by¢ on w stanie dokona¢ definitywnego importu lub zrezygnowaé, czyli
catkowicie usung¢ z systemu tymczasowy import danych. Dane z tymczasowego
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importu mogg by¢ weryfikowane w systemie przez dluzszy czas np. 2 tygodnie.
System powinien umozliwia¢ realizowanie kilku importéw roéwnolegle, o ile sa
realizowane dla r6znych obszaréw. W przypadku naktadania si¢ obszaréw, operatorzy
odpowiedzialni za import danych powinni by¢ o tym poinformowani, a system
powinien wymusi¢ sekwencyjno$¢ dziatan. Operator dokonujgcy importu powinien
mie¢ mozliwo$¢ dokonania importu tylko cze$ci danych np.: po analizie danych
ustalit, ze dane dot. ujg¢ wod powierzchniowych sg poprawne i mozna je importowac
natomiast pozostate dane zawierajg zbyt duze bledy aby taki import byt mozliwy.
W takim wypadku powinna by¢ mozliwos¢ wydzielenia z bazy tych obiektow dla
ktérych mozna kolejno dokonywa¢ importu.

Poniewaz w systemie istnie¢ bedzie szereg powigzan i zaleznosci pomig¢dzy
poszczegdlnymi obiektami, sprawami, obszarami biznesowymi, dlatego w przypadku
préby usuniecia takiego obiektu system powinien rowniez umozliwiaé zarzadzanie
powigzaniami do obiektow i spraw usuwanego obiektu lub chociaz informowac
uzytkownika o konsekwencjach podejmowanych dzialan dla innych obszarow
systemu. Dzialania takie powinny by¢ w szczegdlnosci kontrolowane przez silnik
procesu modutu importu, ktory powinien by¢ rowniez tagcznikiem pomiedzy silnikiem
procesow biznesowych, baza danych i modutem ETL. Uzytkownik w swoim dzialaniu
powinien by¢ wspierany przez system tak aby nie generowac¢ niepotrzebnych btedow
| pomytek. Jezeli w trakcie importu mialyby by¢ usuwane dane powigzane relacyjnie,
to system powinien moc odpowiednio wesprze¢ uzytkownika.

2. Druga cze$¢ funkcjonalno$ci modutu importu, to import danych z innych systeméow,
baz i formatow realizowany cyklicznie z réznymi interwatami oraz na zadanie
uzytkownika. Czyli zapewnienie mozliwosci zaimportowania danych ze Zrodet
danych, ktorych struktura nie odpowiada strukturze danych w SIGW. Dla takich
przypadkow system powinien zawiera¢ komplet rozwigzah 1 narzedzi pozwalajacych
na dostosowanie oraz konwersj¢ danych zewnetrznych do formatéw danych SIGW.
Modut importu musi zapewnia¢ mozliwo§¢ mapowania p6l do odpowiednich struktur
danych SIGW, zaréwno w zakresie danych wektorowych jak i tabel powigzanych.
System powinien wypetnia¢ automatycznie powigzania (relacje) dla importowanych
rekordow warstw wektorowych 1 tabel powigzanych oraz umozliwia¢ konwersje
danych do domen w sposob potautomatyczny lub manualny

W obu powyzszych wariantach modut importu wspiera¢ powinien generowanie metadanych.

Zadania w niniejszej] Umowie zwigzane z produktem:

1. Przeprowadzenie uzupetniajacej analizy — jezeli okaze si¢ to niezbgdne.
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Przygotowanie przez Wykonawce skorygowanego rozwigzania w zakresie modutu
importu i zaprezentowanie w jaki sposéb beda przez niego realizowane wymagania
wynikajace z pierwotnego OPZ (Zatacznik 11 do SIWZ). Zaproponowane
rozwigzanie bedzie mozliwe do wdrozenia po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, a
w przypadku konieczno$ci modyfikacji rozwigzania odebranego w Etapie 4,
modyfikacja taka musi by¢ zrealizowana zgodnie z procedurg zmian przewidziang dla
projektu ISOK.

Wdrozenie produkcyjne komponentow. Wdrozenie produkcyjne poprzedzone bedzie
zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez
wdrazane rozwiazanie oraz  na przeprowadzeniu testow wydajnosciowych,
integracyjnych i UAT. Po zakonczeniu testow UAT System ISOK zostanie ponownie
zasilony danymi produkcyjnymi.

Modut importu powinien zosta¢ wykorzystany do zasilenia danymi baz systemu ISOK
(SIGW), zgodnie z zapisami w rozdziale 11 niniejszego OPZ.
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7.3.2. ISOK-KZGW: Repozytorium danych
Na podstawie rozdziatow 4.1.4., 9.1.4. oraz 9.1.5. Zalgcznika 11 oraz zapisow Projektu
Technicznego wraz z zalgcznikami oraz uzupetnieniami zawartymi w zatgczniku 17.

Produkty odebrano w ramach Etapu 4. Wdrozono systemy zarzqdzania Bazq Danych
Przestrzennych oraz utworzono repozytoria danych.

Konieczne jest aby byta dostgpna funkcjonalno$¢ powiadamiania uzytkownika ISOK o
dodaniu do repozytorium nowego pliku, takze o dodaniu przez uzytkownika e-puap duzych
plikow do repozytorium :

Whnioskodawca moze w dowolnym momencie przekazywac do repozytorium dowolne pliki.
Pliki muszg by¢ przekazywane w sposob, ktory umozliwi pozniej ich identyfikacje przez
system i obiorcg, w szczego6lnosci sposob ich przekazywania musi umozliwiaé¢ automatyczne
powiazanie dokumentu z istniejagcg sprawa w systemie. Dla istniejacych spraw, system
powinien umozliwia¢ wygenerowanie linku, ktory stuzy¢ powinien do ztozenia pod takim
adresem pliku / plikow. Link powinien by¢ generowany po autoryzacji przesylajacego (na
przyktad podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) i wskazaniu, ktoérej sprawy
dotycza przekazywane dokumenty. Mozliwe jest tez wysylanie przez system w tym celu
specjalnej wiadomosci, do ktorej przekazywane pliki beda stanowi¢ zatgcznik/zalgczniki.
Wiadomos¢ taka musiataby zosta¢ odestana z powrotem do nadawcy. Wygenerowanie takiej
wiadomosci nastgpowaé powinno takze po uprzedniej autoryzacji przez wysytajacego pliki
(podpis elektroniczny lub profil zaufany plus wskazanie jakiej sprawy dotyczg pliki).

Analogiczne rozwigzanie powinno by¢ dostgpne dla ePUAPu, przy czym na tej platformie
wykorzystany moze zosta¢ mechanizm odpowiedzi na ztozony wczes$niej wniosek.

Dokumenty zlozone do repozytorium powinny oczekiwa¢ na weryfikacje przez operatora.
Uprawniony operator powinien widzie¢ przekazane dokumenty (zgodnie z zakresem jego
uprawnien), ktére powinny by¢ powigzane ze sprawami, ktorych dotycza, aby moc ocenié
prawidtowos$¢ dokumentow. Przed weryfikacja powigzanie ma charakter 'wstepny' -
ostateczne powigzanie nastapi po przejsciu weryfikacji).

Umozliwienie opatrywania podpisem elektronicznym dokumentéw znajdujacych sie w
repozytorium (UCM).

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1. Przekazanie przez Wykonawce do weryfikacji przez Zamawiajacego dokumentacji
migracji danych ze szczegd6towoscig na poziomie poszczegdlnych atrybutow.
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2. Migracja danych do repozytoriow (uwzgledniajgca wyniki weryfikacji dokumentacji
przekazanej w punkcie 1):
a. metadanych,
b. RDBMS,
c. plikowych.
3. Przeprowadzenie testow weryfikujgcych prawidlowos¢ przeprowadzenia kazdej
Z migracji danych do repozytoriow.

Zasilone zostang zarowno repozytoria produkcyjne, jak rowniez publikacyjne — w wyniku
replikacji danych produkcyjnych.
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7.3.3. ISOK-KZGW: Administracja i zarzadzanie infrastruktura
Produkty odebrano w ramach Etapu 4.

Zadania w niniejszej Umowie na wdrozenie zwigzane z produktem:

1. Przeprowadzenie testow wydajnosciowych i integracyjnych oraz UAT, zgodnie z
wymaganiami dla tego rodzaju testow =zapisanymi W procedurze odbiorowej
stanowiacej zalacznik 7 do SIWZ. Testy powinny by¢ prowadzone na kompletnie
zasilonym danymi Systemie, przy jego obcigzeniu zaréwno uzytkownikami
wewnetrznymi jak i zewngtrznymi. W uzgodnionych przez Strony testach, obciazenie
uzytkownikami zewng¢trznymi moze by¢ symulowane.

2. Uruchomienie produkcyjne replikacji pomigdzy Centrami Podstawowymi i
Zapasowym.

7.4. Elementy Systemu ISOK — Wezel ISOK-KZGW (SIGW)

W odniesieniu do rozdziatow 4.1.4 oraz 7.5 i 752 Zalgcznika 11 oraz Projektu
Technicznego (stanowigcego zalgcznik nr 8 19 do SIWZ) w czesciach 1-12 Podprojekt ISOK
Dokumentacja Analityczna SIGW  (kolejna numeracja oraz nazwy obszarow i daty
zatwierdzenia dokumentacji sq zawarte w ich nazwach) wraz z odpowiednimi zatgcznikami
Projektu Technicznego oraz uzupetnieniami zawartymi w zalgczniku 17, a takze czesci
., Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna 13 KZGW PIPUD 20140630 v2.00”,
,, Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna 14 _KZGW _PMKZGW 20140630 v2.00”

System SIGW bedzie stanowil podstawowe narzedzie do szeroko pojetego zarzadzania
gospodarka wodng. Bedzie on stuzyt do gromadzenia, przetwarzania i udostgpniania danych
zwigzanych zarzadzaniem gospodarka wodng. W ramach SIGW wspierana bedzie obstuga
spraw w poszczegolnych jednostkach PGWWP. Nastgpowac¢ to bedzie poprzez realizacje
przebiegu poszczegdlnych procesow opisanych w Projekcie Technicznym.

7.4.1. ISOK-KZGW: Hydroportal
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Produkt zostal odebrany w ramach Etapu 4. Skiadajg sie¢ na niego: portal mapowy,

przeglgdarka metadanych, portal CMS, system zarzqdzania dokumentami DMS, portal
e- learning.

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1.
2.

Wdrozenie Portalu w ramach wdrozenia produkcyjnego. Wdrozenie produkcyjne
poprzedzone bedzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie
obejmowanym przez wdrazane rozwiazanie 0raz na przeprowadzeniu testow
wydajnosciowych, integracyjnych i UAT. Po zakonczeniu testow UAT System ISOK
zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.

Uruchomienie produkcyjne polegajace na wystawieniu portalu do sieci Internet, w tym
dla uzytkownikéw publicznych.

Uzupetnienie 1 aktualizacja tresci portalu CMS (zakres zgodny z dokumentacja
techniczng — zalgczniki 8 1 9).

Po uruchomieniu produkcyjnym portal bedzie penit zar6wno funkcje publikacyjne
W odniesieniu do map zagrozenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego
(MRP) - w tym dla scenariusza powodziowego zniszczenie lub uszkodzenie watu
przeciwpowodziowego lub budowli pasa technicznego — wariant catkowite
zniszczenie obwatowania), wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w formie
plikéw rastrowych i1 wektorowych jak i w zakresie wybranych zasobow katastru
wodnego (z SIGW - bez mozliwosci eksportu). Portal bedzie mogt tez sktadac sie
Z komponentéw odpowiedzialnych za aktualizacj¢ (z wykorzystaniem ,,cienkiego
klienta”) wybranych danych przetwarzanych przez SIGW, ale aktualizacje takie beda
mogly by¢ wykonywane wylacznie na bazach produkcyjnych (nie begdzie mozliwa
zadna edycja danych publikacyjnych, ktore beda pochodzi¢ wyltgcznie ze stratnej
replikacji danych produkcyjnych). Aktualizacja bedzie dostgpna jedynie dla
zalogowanych uzytkownikow, posiadajacych uprawnienia do aktualizacji danych
poprzez uruchomienie modutu importu danych za posrednictwem ,,cienkiego klienta”.
Dane publikacyjne z zakresu gospodarowania wodami oraz ich metadane musza by¢
zagregowane dla calego kraju. Ponadto, za posrednictwem Hydroportalu mozliwe
musi by¢ ztozenie wniosku o udostgpnienie informacji z katastru wodnego przez
Internet — w tym celu nastgpi przekierowanie na strong ePUAP z formularzem do
zlozenia odpowiedniego wniosku. Tak zlozony wniosek inicjowaé bedzie sprawe
w SIGW, po ktorej przeprowadzeniu udost¢gpniane beda odpowiednie dane
wnioskodawcy. Otrzymanie dostepu do informacji bedacych przedmiotem wniosku
nastepowac¢ bedzie moglo w wybrany przez wnioskodawce sposdb (wynikajacy
z parametrow formularza ePUAP). W przypadku gdy udostepnienie nastgpowac
bedzie kanatem elektronicznym, po ztozeniu wniosku ePUAP’em, bedzie ono
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nastepowa¢ na skrytke ePUAP wnioskodawcy (przez bezposrednie przekazanie
danych lub przekazanie linkdéw i parametréw dostepu do zasobow gdzie ztozone beda
udostepnione dane). Publikacja danych przestrzennych musi by¢ mozliwa za pomoca
ustug zgodnych z dyrektywa INSPIRE, a dodatkowo ustugi wyszukania i przegladania
beda dostepne w interfejsie uzytkownika Portalu .

6. W ramach wdrozenia produkcyjnego systemu - zgodnie z zamoOwieniem
uzupehiajgcym (do pierwotnej umowy na System ISOK) - Hydroportal PDF zostanie
zrekonfigurowany i wdrozony na $rodowisku ISOK. Hydroportal PDF publikujacy
mapy zagrozenia powodziowego (MZP) 1 mapy ryzyka powodziowego (MRP) w
formie plikoéw PDF zostal publicznie wystawiony ze srodowiska KZGW w 2013 roku.
Integracja Hydroportalu PDF z $rodowiskiem ISOK musi by¢ przeprowadzona w taki
sposob, aby nie ulegly zmianie linki do poszczegolnych rastréw map umieszczonych
na Hydroportalu PDF poniewaz zostaly one zaraportowane do Komisji Europejskie;j,
jako spelnienie przez Polske¢ zapisanego w Dyrektywie Powodziowej obowigzku
wykonania map.

7. Wdrozenie produkcyjne Hydroportalu musi umozliwi¢ przegladanie metadanych za
pomoca komponentéw SDI (lub rownowaznych, ktorych uzycie nie pociagnie za soba
zwigkszenia kosztow realizacji rozwigzania).

7.4.2. ISOK-KZGW: Portal Systemu Informacyjnego Gospodarowania
Wodami PGWWP - KZGW

Produkt zostat odebrany w ramach Etapu 4. Sktadajq sie na niego: Portal rejestrowy katastru
wodnego wykonany w technologii iMap, przeglgdarka metadanych, portal CMS, system
zarzqdzania dokumentami DMS, portal e-learning, Modul Zarzqdzania Sprawami, silnik
procesow BPMS. Strony dokonaja przegladu stanu i mozliwosci dalszego wykorzystania
Modutu Zarzadzania Sprawami i1 zdecyduja o ewentualnym zastosowaniu rozwigzania
zastepczego. W przypadku zastosowania rozwigzania zastgpczego musi ono realizowac
funkcjonalno$ci Modutu Zarzadzania Sprawami wynikajace z Projektu Technicznego. Portal
Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGWWP - KZGW powinien umozliwiaé
wsparcie procesowych dziatah Zamawiajgcego, ktore opisane zostaly w Projekcie
Technicznym. Z tego powodu Portal Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
PGWWP - KZGW powinien spina¢ wszystkie skladajace si¢ na niego rozwigzania,
umozliwiajgc operatorowi ptynng pracg i przechodzenie pomiedzy komponentami Portalu w
sposob automatyczny, wynikajacy z ciggu dziatan procesowych. W przypadkach wskazanych
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w Projekcie Technicznym inicjowanie spraw moze nastepowa¢ w wyniku ztozenia wniosku
w systemie ePUAP (albo przez ztozenie wniosku za posrednictwem przygotowanej strony
internetowej 1 potwierdzenie tego faktu przy uzyciu profilu zaufanego / podpisu
elektronicznego). W takim przypadku wniosek zlozony przez wnioskodawce bedzie
kierowany na dedykowang temu wnioskowi i tej jednostce organizacyjnej skrytke ePUAP,
Z ktérej powinien by¢ automatycznie (tryb PUSH) kierowany do SIGW, gdzie bedzie
inicjowal sprawe w systemie SIGW (w przypadku uzycia strony internetowej musi ona
przekierowywaé zlozony wniosek — po opatrzeniu go podpisem elektronicznym / profilem
zaufanym — do systemu SIGW gdzie powinien on inicjowa¢ sprawe). Dla wskazanych w
Projekcie Technicznym krokow, SIGW bedzie umozliwial opatrywanie tworzonych
dokumentéw podpisem elektronicznym. Odbywac si¢ to bedzie przy pomocy zintegrowanego
z systemem SIGW mechanizmu weryfikujacego sktadany podpis (podpisywanie dokumentoéw
musi by¢ mozliwe w ramach ciggu dziatan procesowych, bez koniecznosci przechodzenia do
innej aplikacji).

Zadania w niniejszej] Umowie zwigzane z produktem:

1. w przypadku zastosowania rozwigzania zastgpczego zamiast Modutu Zarzadzania
Sprawami, musi ono by¢ w stanie realizowa¢ komplet funkcjonalnos$ci
oczekiwanych od Modutu Zarzadzania Sprawami. Dziatania te obejmowaé moga
takze wprowadzenie ewentualnych korekt w odniesieniu do sposobu
wykorzystania i konfiguracji silnika BPMS, ktore umozliwig zarowno zapewnienie
oczekiwane] przez Zamawiajacego funkcjonalnosci (opisanej w Projekcie
Technicznym, pierwotnym OPZ i powyzej) jak i otrzymanie efektywnoS$ci
rozwigzania na poziomie umozliwiajacym pltynna 1 wydajna prace przez
Zamawiajacego. Korekty w konfiguracji silnika BPMS mogg takze wynikaé z
koniecznosci aktualizacji rozwigzania do zmieniajgcych si¢ warunkow prawnych.
W tym celu, procesy uzgodnione w ramach prac analitycznych (Etap 2 Umowy
z Qumak) muszg zosta¢ zweryfikowane pod katem ich aktualnosci w
szczegolnosci w  zakresie zmian w Ustawie Prawo wodne. W przypadku
stwierdzenia rdznic pomig¢dzy przebiegiem uzgodnionym w Etapie 2 1 wdrozonym
pilotazowo, konieczne bedzie wprowadzenie korekt dostosowujgcych wersje
produkcyjng Systemu do nowych uwarunkowan prawnych. Konfiguracja Systemu
(w tym silnika BPMS) musi by¢ zgodna z wymaganiami prawnymi jakie beda
obowigzywac na dzien odbioru Projektu Technicznego, a w przypadku INSPIRE
z wymaganiami jakie bedg obowigzywa¢ w dniu uruchomienia produkcyjnego
Systemu, tym samym w dniu uruchomienia produkcyjnego System musi by¢
gotowy do wykorzystania go przez Zamawiajgcego w normalnej pracy. Wdrozenie
produkcyjne komponentéw. Wdrozenie produkcyjne poprzedzone bedzie
zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym
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przez wdrazane rozwigzanie oraz na przeprowadzeniu testow wydajnosciowych,
integracyjnych i UAT. Po zakonczeniu testow UAT System ISOK zostanie
ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.

2. Wdrozenie produkcyjne Portalu Systemu Informacyjnego Gospodarowania
Wodami PGWWP — KZGW musi umozliwi¢ przegladanie metadanych za pomoca
komponentow SDI (lub réwnowaznych, ktéorych uzycie nie pociggnie za sobg
zwigkszenia kosztow realizacji rozwigzania).
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7.4.3. ISOK-KZGW: Portale regionalne RZGW

Produkt zostal odebrany w ramach Etapu 4. Skiadajg si¢ na niego: portal mapowy,
przeglgdarka metadanych, portal CMS, system zarzqdzania dokumentami DMS, portal

e- learning.

Zadania w niniejszej Umowie zwigzane z produktem:

1. Wdrozenie produkcyjne komponentow. Wdrozenie produkcyjne poprzedzone

bedzie zasileniem danymi

produkcyjnymi

co najmniej w zakresie

obejmowanym przez wdrazane rozwigzanie oraz na przeprowadzeniu testow
wydajno$ciowych, integracyjnych i UAT. Po zakonczeniu testow UAT System
ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi.

W ramach wdrozenia produkcyjnego rozwigzanie zostanie uspojnione z produktem
ISOK-KZGW: Hydroportal (w zakresie wizualnym i funkcjonalnym — obydwa
rozwigzania powinny dziata¢ analogicznie w odpowiadajacych zakresach, a ich
wyglad powinien wskazywaé na wspdlne pochodzenie). W szczeg6lnosci Portale
Regionalne RZGW begda umozliwiaé publikacje danych przestrzennych za pomoca
ustug zgodnych z dyrektywa INSPIRE i przegladanie metadanych za pomoca
komponentow SDI (lub rownowaznych, ktérych uzycie nie pociagnie za soba
zwigkszenia kosztow realizacji rozwigzania).

P - Analogicznie jak dla
RZGW Portalu Systemu
744 1SO Produkt zostal odebrany Informacyjnego
o .K w ramach Etapu 4. Gospodarowania Wodami
KZGW: Sktadajq si¢ na niego: PGWWP - KZGW (punkt
Portale- portal rejestrowy katastru 7.4.2), oceniona zostanie
wodnego wykonany w mozliwo$¢ dalszego
Systemu . ; )
technologii iMap, wykorzystania ~ Modutu
Informa . .

i przeglagdarka Zarzadzania Sprawami. W
cyjnego :
Gospoda metadanych, portal CMS, przypadku zastosowania

P . system zarzgdzania rozwigzania zastepczego,
rowania . A .
. dokumentami DMS, warunki  jakie  bedzie
Wodami ortal e-learning, Modul musiato ono spehiac¢ s
PGWW P & P 4
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Zarzqdzania  Sprawami,
silnik procesow BPMS.

~ISOK

takie same jak zostato to
opisane w punkcie 7.4.2.
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Analogicznie jak Portal
Systemu Informacyjnego
Gospodarowani  Wodami
PGWWP - KZGW,
réwniez Portale Systemu
Informacyjnego

Gospodarowani  Wodami
PGWWP - RZGW musza

umozliwiaé wsparcie
procesowych dziatan
Zamawiajacego, ktore
opisane zostaty

w Projekcie
Technicznym. Z tego
powodu takze  Portal
Systemu Informacyjnego
Gospodarowani  Wodami
PGWWP - RZGW
powinien spinac¢
wszystkie skladajace sie¢
na niego rozwigzania,
umozliwiajac operatorowi
ptynna prace 1
przechodzenie pomiedzy
komponentami Portalu w
Sposob automatyczny,
wynikajacy Z ciaggu
dzialan procesowych. W
przypadkach wskazanych
w Projekcie
Technicznym
inicjowanie spraw moze
nastgpowa¢ W wyniku
ztozenia wniosku
w systemie ePUAP (albo
przez zlozenie wniosku za
posrednictwem
przygotowanej strony
internetowej
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I potwierdzenie tego faktu
przy  uzyciu  profilu

zaufanego /  podpisu
elektronicznego). w
takim przypadku wniosek
ztozony przez
wnioskodawce bedzie
Kierowany na
dedykowang temu

whnioskowi i tej jednostce
organizacyjnej skrytke
ePUAP, z ktorej powinien
by¢ automatycznie (tryb
PUSH) kierowany do
SIGW, gdzie bedzie
inicjowat sprawe
(w przypadku uzycia
strony internetowej musi
ona przekierowywac
ztozony wniosek — po
opatrzeniu go podpisem
elektronicznym / profilem
zaufanym — do systemu
SIGW gdzie powinien on
inicjowa¢ sprawe). Dla
wskazanych w Projekcie
Technicznym  krokow,
SIGW bedzie umozliwiat
opatrywanie tworzonych
dokumentow  podpisem
elektronicznym. Odbywacé
si¢ to bedzie przy pomocy

zintegrowanego z
systemem SIGW
mechanizmu

weryfikujgcego skladany
podpis (podpisywanie

dokumentow musi by¢
mozliwe w ramach ciggu

~ISOK

dziatan procesowych, bez
koniecznosci
przechodzenia do innej
aplikaciji).

Zadania w
Umowie
produktem:

niniejszej
zwigzane  z

1. W przypadku
zastosowania
rozwigzania
zastepczego
zamiast
Modutu
Zarzadzania
Sprawami,
musi ono
spetniaé
wymagania
zaznaczone Ww
punkcie 7.4.2).
Dziatania  te
obejmowac
moga takze
wprowadzenie
ewentualnych

korekt W
odniesieniu do
sposobu

wykorzystania
i konfiguracji
silnika BPMS,
ktore
umozliwia
ZarOwno
zapewnienie
oczekiwanej
przez
Zamawiajaceg
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0 aktualno$ci w samym w dniu
funkcjonalnosc szczegblnosci uruchomienia

i (opisanej w zakresie produkcyjnego
w Projekcie zmian System  musi
Technicznym, w Prawie by¢ gotowy do
pierwotnym Wodnym. W wykorzystania
OPZz i przypadku go przez
powyzej) jak i stwierdzenia Zamawiajgceg
otrzymanie rdznic 0 w normalnej
efektywnosci pomigdzy pracy.
rozwigzania na przebiegiem

poziomie uzgodnionym w ramach
umozliwiajacy w Etapie 2 i wdrozenia

m plynng oraz wdrozonym produkcyjnego
wydajng prace pilotazowo, rozwigzanie
przez konieczne zostanie
Zamawiajaceg bedzie uspdjnione  z
0. Korekty wprowadzenie produktem

w konfiguracji korekt ISOK-KZGW:
silnika BPMS dostosowujacy Portal Systemu
moga takze ch wersje Informacyjneg
wynika¢ z produkcyjng 0
koniecznos$ci Systemu  do Gospodarowan
aktualizacji nowych i Wodami
rozwigzania do uwarunkowan PGWWP -
zmieniajacych prawnych. KZGW (w
si¢  warunkow Konfiguracja zakresie
prawnych. W Systemu  (w wizualnym i
tym celu, tym silnika funkcjonalnym
procesy BPMS) musi - oba
uzgodnione w by¢ zgodna z rozwigzania
ramach  prac wymaganiami powinny
analitycznych prawnymi dziata¢

(Etap 2 jakie beda analogicznie w
Umowy obowigzywacé odpowiadajacy
z Qumak) w dniu ch  zakresach,
muszg zostaé uruchomienia a ich wyglad
zweryfikowane produkcyjnego powinien

pod katem ich

Systemu, tym

wskazywaé na
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wspodlne

pochodzenie).

w

szczegolnosci

Portale
Systemu

Informacyjneg

0

Gospodarowan
i Wodami

PGWWP

RZGW  beda

umozliwiaé
publikacje
danych

przestrzennych
za pomoca

ustug
zgodnych

Z dyrektywa
INSPIRE
przegladanie

metadanych za
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pomoca
komponentow
SDI (lub
réwnowaznych
, ktérych
uzycie nie
pociagnie  za
sobg
zwigkszenia
kosztow
realizacji
rozwigzania).
Wdrozenie
produkcyjne
komponentow.
Wdrozenie
produkcyjne
poprzedzone
bedzie
zasileniem
danymi
produkcyjny
mi co

~ISOK
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i UAT. Po
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System ISOK
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danymi
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7.4.5. ISO
K-
KZGW:
Warstw
a
integrac
yina
Analogicznie jak dla
produktu ISOK-IMGW-

PIB: Warstwa
integracyjna (p.7.2.2).
Zasady 1 mechanizmy

integracji jakie maja by¢
zaimplementowane w
Systemie ISOK, w wezle
KZGW, w wersji
produkcyjnej wynikaja z
zapisow w rozdziatach
414, 431,911,919
Zatacznika 11 (pierwotny
OPZ) oraz z zapisow w
Projekcie Technicznym
(stanowigcym  zalgcznik
nr 9 do SIW2),

W szczegblnosci z
rozdzialu 3.2.2.2 czeSci
,Podprojekt

ISOK_Dokumentacja_tec
hniczna rozdziaty
1320140709  v3.00°
oraz z odpowiednich
zalgcznikow Projektu
Technicznego wraz z
uzupetnieniami
zawartymi w zataczniku
17.
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7.4.6. ISO

K-
KZGW:
Warstw
a ushug
Wymagania ~w  tym
zakresie ~ okreslal  w
rozdziale 7.6. Zalgcznik
11.  Szczegotowy zakres
danych podlegajgcych
publikacji ~ wynika  z
Projektu  Technicznego
(stanowigcego zalgcznik
nr 9 do SIWZ wraz z
uzupetnieniami zawartymi
W zafgczniku 17) oraz
zatlgcznikow  do  niego.
W ramach tego zadania
wytworzone i
opublikowane zostang
rowniez metadane ustug.

W ramach Etapu 4
odebrano produkt:
Oprogramowanie ESB i
serwera ustug  danych
przestrzennych.

Zadania w niniejszej
Umowie na wdrozenie
zwigzane z produktem:

1. Wdrozenie
produkcyjne ustug
udostegpniajacych

~ISOK

ROZWOJU REGIONALNEGO

dane z wezla
ISOK-KZGW
oraz realizujacych
wymagania
dyrektywy
INSPIRE
poprzedzone
bedzie zasileniem
Systemu danymi
produkcyjnymi
CO najmniej w
zakresie
obejmowanym
przez wdrazane
uslugi oraz na
przeprowadzeniu
testow
wydajno$ciowych,
integracyjnych

i UAT. Po
zakonczeniu
testow UAT
System ISOK
zostanie ponownie
zasilony  danymi
produkcyjnymi.

. Opublikowanie

produkcyjnej
wersji ushug
udostgpniajacych
dane ISOK z
wezla ISOK-
KZGW.  Zakres
danych
podlegajacych
publikacji wynika
z Projektu
Technicznego.
W ramach  tego
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zadania
wytworzone I
opublikowane
zostang  réwniez
metadane ushug.
Opublikowanie
ushug
realizujgcych
wymagania
dyrektywy
INSPIRE  (CSW,
WMS, WMTS,
WFS, WCS).
Opublikowanie
ustug
realizujacych
wymagania
dyrektywy
INSPIRE  (CSW,
WMS, WMS-
T(WMS with
time), WMTS,
WES, WCS,
ATOM).
Wdrozone
zostanie
oprogramowanie
katalogu
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metadanych,
wlacznie z
edytorem

I walidatorem
metadanych.
Wykorzystane
zostanie
oprogramowanie
bedace

w posiadaniu

I hostowane przez
Glowny Urzad
Geodezji i
Kartografii ~ (lub
inne
oprogramowanie
komercyjne  lub
open source, jezeli
jego
wykorzystanie
bedzie
uzasadnione
projektowo 1 jezeli
wykorzystanie
takiego
oprogramowania
bedzie
umozliwiato

~ISOK

ROZWOJU REGIONALNEGO

osiggniecie celow
opisanych w
Projekcie
Technicznym).
Decyzja co do
sposobu realizacji
zostanie  podjeta
przez Strony po
analizie warunkow
realizacji kazdego
z takich wariantow
W kontekscie
terminow
realizacji i
argumentow
technologicznych.
Decyzja 1 sposob
realizacji zostanie
okreslony w
Harmonogramie
(Planie
Podprojektu w
zakresie realizacji
niniejszego
zamoOwienia).
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8. Integracja z innymi systemami
Na podstawie rozdziatow 4.2., 6.1.1. oraz 9.1.12. Zalgcznika 11, zapisow Projektu
Technicznego wraz z zalgcznikami i uzupetnieniami z zalgcznika 17 oraz Zatgcznika nr 5.

W ramach wdrozenia produkcyjnego wykonane zostanie produkcyjne uruchomienie integracji
Z zewngtrznymi systemami i zrodtami danych:

Scista wspétpraca nastepowaé bedzie z nastepujacymi systemami (zgodnie z rozdziatem 4.2
Zatgcznika 11 oraz zapisami Projektu Technicznego):

=

GeoPortal2 (PZGiK),
ZSIN.
Systemy IMGW-PIB
IT GIS-OKI.
SEKOP.
SIKPOSK.
ePUAP.
MPHP 10K.
OST112.
. Co najmniej dwoch operatdéw SMS na potrzeby modutu MOP.
. Co najmniej dwoch operatorow masowego wysylania e-mail na potrzeby modutu
MOP.
. Trzech Operatorow Chmur Obliczeniowych dla Push Notification (Google. Apple.
Microsoft) na potrzeby modutu MOP.

© Nk W

e
N )

[EY
N

Dodatkowo, na podstawie rozdzialu 6.1.1. Zalgcznika 12 oraz zapisow Projektu
Technicznego, ISOK powinien komunikowaé si¢ przy pomocy ustug z nastepujacymi
systemami:

1. SPD-PSH.
2. SOPO.

W czasie prac w Fazie Il konieczne bedzie powtdrzenie kompletu testow integracyjnych,
ktore powinny potwierdzi¢ gotowo$¢ do wspotpracy Systemu ISOK z systemami
zewnetrznymi, a nastgpnie przeprowadzenie testow wydajnosciowych oraz UAT, ktére
powinny potwierdzi¢ mozliwo§¢ wspdlpracy na poziomie operacyjnym pomigdzy Systemem
ISOK oraz systemami znim zintegrowanymi. Wszystkie testy powinny zostaé
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przeprowadzone na Systemie zasilonym danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie
obejmowanym przez testowane funkcjonalnosci.

Kolejno$¢ przebiegu dziatan integracyjnych z innymi systemami zostanie okre§lona
w Harmonogramie (Planie Podprojektu w zakresie realizacji niniejszego zamowienia).

8.1. Integracja z Ogolnopolska Siecia Teleinformatyczng OST 112
W ramach realizacji wdrozenia produkcyjnego Systemu ISOK Wykonawca zrealizuje
potaczenie Centréw Przetwarzania Systemu ISOK z Ogo6lnopolskg Siecig Teleinformatyczng
OST 112 zarzadzang przez Biuro Lacznosci i Informatyki Komendy Gloéwnej Policji.

Wykonanie integracji obejmuje nast¢pujace zadania:

1. Uruchomienie i utrzymanie tacz teletransmisyjnych,
2. Dostarczenie wymaganych do komunikacji routerow sieciowych.

Szczegdtowe wymagania dotyczace uruchomienia potaczenia opisuje zatacznik nr 13 do
SIWZ.

Ze wzgledu na wymaganie uruchomienia potgczenia OST112 do Systemu ISOK zmianie
ulegaja rowniez zapisy pierwotnego OPZ w zakresie rodzaju i liczby uzytkownikow dla
RCB oraz Centrow zarzadzania Kryzysowego. Zmianie podlegaja zapisy rozdziatu 8 1 10
pierwotnego OPZ, a w szczegdlnosci zastapione zostajg nastgpujace zapisy:

1. tabela nr 119 Pierwotnego OPZ:

a. tam, gdzie mowa jest o uzytkownikach wewnetrznych RCB zmianie ulega liczba
uzytkownikoéw Systemu z 10 na 400;

b. tam, gdzie mowa jest o uzytkownikach wewnetrznych RCB zmianie ulega liczba
0soOb na szkolenia z 10 na 400,

C. tam, gdzie jest mowa o zalogowanych uzytkownikach ,,Centra Zarzadzania
Kryzysowego” zmianie ulega klasyfikacja uzytkownikow na uzytkownikow
wewnetrznych oraz zmianie ulega liczba uzytkownikéw Systemu z 80 na 400
oraz dodana zostaje liczba 0s6b do przeszkolenia, ktora wynosi 400,

2. tabela nr 159, gdzie:

a. dla obszaru RCB zmianie ulega liczba uzytkownikéw w ramach szkolen z

funkcjonalnos$ci operacyjnej z 10 na 400
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b. oraz dodane zostaje dodatkowe 400 0s6b z Centrow Zarzadzania Kryzysowego
do przeszkolenia w zakresie szkolen z funkcjonalno$ci operacyjnej Systemu
ISOK.

9. Glowne technologie
Glowne technologie stosowane w Systemie ISOK wynikaja z rozdziatu 4.3. Zatacznika 11
oraz zapisow Projektu Technicznego (stanowigcego zatgcznik nr 9 do SIWZ wraz
Z uzupelnieniami zawartymi w zatgczniku 17) oraz z zalgcznikami, gdzie sposéb ich uzycia
zostal uszczegotowiony.

Prawidlowo$¢ wykorzystania odpowiednich technologii w dotychczasowym wdrozeniu
Systemu ISOK powinna zostaé potwierdzona, 0 ile zostanie wykorzystana, w czasie
wykonania raportu otwarcia w Fazie 1. Jezeli w wyniku dziatan weryfikacyjnych stwierdzona
zostanie konieczno$¢ wprowadzenia modyfikacji do Projektu Technicznego, to ich
wprowadzenie wymagaé bedzie przejscia procedury zmian dla kazdej wprowadzanej zmiany.
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9.1. Wymagania technologiczne
Wymagania technologiczne stawiane Systemowi ISOK wynikajg z rozdziatu 9.1. (wszystkie
podrozdziaty) Zatacznika 11 oraz zapisow Projektu Technicznego wraz z zatacznikami,
gdzie sposob ich realizacji zostat uszczegdétowiony.

Zgodnie z zapisami Umowy z Qumak, ktora w §2 ust. 2.7, §2 ust. 4.10, §13 ust. 13.20, §13
ust. 13.24 oraz §13 ust. 13.24 okreslata koniecznos¢ pelnej aktualizacji oprogramowania
dostarczanego przez Wykonawce, w dniu odbioru Systemu, wszystkie wchodzace w jego
sktad komponenty oprogramowania powinny by¢ w najnowszych, dostepnych w tym dniu na
rynku wersjach wspoétpracujacych ze sobg. Analogicznie, w obecnej Umowie na wdrozenie
za oprogramowanie bedzie uznawana cato$¢ oprogramowania bedacego podstawa
funkcjonowania Systemu ISOK, zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z niniejszego OPZ.
Oprogramowanie to dostarczone bedzie przez Wykonawce (zarowno jako standardowe
oprogramowanie wilasne Wykonawcy jak 1 oprogramowanie osob trzecich, ktorym
Wykonawca uprawniony jest dysponowaé na potrzeby Umowy na wdrozenie) i ktore
zostato wyszczegolnione w Projekcie Technicznym przez podanie co najmniej nazwy
handlowej lub innego oznaczenia uzywanego w obrocie do identyfikacji oprogramowania.
Wykonawca ma obowigzek, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego 1 uzyskaniu jego
zgody na piSmie, zapewni¢ aktualizacj¢ Oprogramowania/elementéow sktadowych
oprogramowania do najnowszych dostgpnych na rynku stabilnych wersji, na moment odbioru
koncowego. Ponadto, zgodnie z punktem 17.2.2. niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca bedzie mial obowigzek aktualizowania kodow zrédlowych i1 przekazywania
Zamawiajacemu zaktualizowanych wersji wszystkich programow wchodzacych w sktad
systemu ISOK (np. w wyniku tworzenia aktualizacji lub nowych wersji programow
wchodzacych w sktad oprogramowania, Elementow Autorskich, Modyfikacji) przez caly
okres trwania Umowy na wdrozenie. W przypadku wydawania przez Wykonawce lub osoby
trzecie uaktualnien, poprawek, modyfikacji Iub kolejnych wersji oprogramowania
wchodzacego w sklad oprogramowania, Elementow Autorskich, Modyfikacji i Systemu ISOK
(w tym kodow zrédtowych), ktore Wykonawca ma obowigzek przekazywa¢ Zamawiajacemu
(np. na podstawie gwarancji), postanowienia Umowy na wdrozenie odnosnie przej$cia praw
autorskich lub udzielenia licencji maja odpowiednie zastosowanie. W szczeg6lnosci licencja
udzielona na podstawie Umowy na wdrozenie obejmuje automatycznie odpowiednie
uaktualnienia, poprawki, modyfikacje lub kolejne wersje oprogramowania (i ich kody
zrodlowe), a nabycie przez Zamawiajacego praw autorskich do odpowiednich uaktualnien,
poprawek, modyfikacji lub kolejnych wersji oprogramowania (i ich kodéw zréodtowych), do
ktérego Zamawiajacy nabyl prawa autorskie na podstawie niniejszej Umowy na wdrozenie,
nastepuje automatycznie na podstawie, w zakresie i na zasadach okre§lonych w Umowie na
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wdrozenie. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca, potwierdzi dodatkowo na pismie nowy
zakres udzielonej licencji lub przeniesionych na Zamawiajacego praw autorskich.
Wykonawca ma obowigzek, na wypadek zgloszenia przez Zamawiajgcego potrzeby
uzyskania licencji lub nabycia praw autorskich do jakichkolwiek utworéw na innych/nowych
polach eksploatacji niz okreslone w Umowie na wdrozenie, do zawarcia w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zgdania przez Wykonawce, odpowiedniej umowy w odniesieniu do tych
pol eksploatacji. W przypadku oprogramowania osob trzecich zobowiazanie okreslone w ten
sposob dotyczy udzielenia licencji na oprogramowanie, ktore bedzie wchodzi¢ w sktad
Systemu i bedzie oferowane na rynku na innych/nowych polach eksploatacji.

10. Architektura fizyczna Systemu
Opis wymagan zwigzanych z architekturg fizyczng Systemu zostal przedstawiony
w rozdziale 5 Zalgcznika 11, a nastepnie uszczegélowiony w zapisach Projektu Technicznego
(stanowigcego zatqcznik nr 9 do SIWZ).zalgcznikach do niego oraz w uzupetnieniach
zawartych w zalgczniku 17.

W ramach Etapu 3 odebrana zostata infrastruktura sprzetowo — programowa.

10.1. Wymagania sieciowe Systemu ISOK
Wymagania sieciowe stawiane Systemowi ISOK wynikaja z rozdziatu 9.3. (wszystkie
podrozdziaty) Zatacznika 11 oraz zapisow Projektu Technicznego (stanowigcego zatgcznik
nr 9 do SIWZ) wraz z zalagcznikami i z uzupelieniami zawartymi w zataczniku 17, gdzie
sposob ich realizacji zostal uszczegdtowiony. Nalezy zweryfikowac konfiguracj¢ sieciowag
Systemu ISOK w celu optymalizacji przesytania danych aby speilniala wymagania
wydajnosciowe.
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11. Dane ISOK

Na podstawie rozdziatu 6.1., 6.1.4. i 6.8.1 Zalgcznika 11 oraz zapisow Projektu
Technicznego (stanowigcego zatqczniki nr 8 i 9 do SIWZ) wraz z zalgcznikami \Wykonawca
dokona odpowiedniego podziatu danych i przeprowadzi ich migracje do Systemu ISOK.
Migracja nastgpi zarowno w odniesieniu do obecnych danych produkcyjnych Zamawiajgcego,
pochodzacych z aktualnych systemow lub wynikajacych z obecnego sposobu ich
przechowywania, jak i danych zewngtrznych pochodzacych z r6znych systemow zrédtowych.
Dla danych, ktore zgodnie z zapisami Zalgcznika 11 i Projektu Technicznego (wraz
z zalacznikami oraz uzupelnieniami zawartymi w zalaczniku 17) przewidziana jest ich
publikacja, Wykonawca wdrozy mechanizm publikowania takich danych.

11.1. Zbiory danych zrodlowych
Na podstawie rozdzialow 6.1., 6.1.1. oraz 6.1.2. oraz 6.9. Zalgcznika 11 oraz zapisow
Projektu Technicznego (stanowigcego zatgczniki nr 8 i 9 do SIWZ) wraz z zalgcznikami oraz
uzupetnieniami zawartymi w zatgczniku 17.

W ramach wdrozenia produkcyjnego i migracji danych bazy Systemu ISOK zasilone zostang
nastepujacymi zbiorami danych zrodtowych:

Tabela 3: Zbiory danych podlegajgce migracji i integracji w ramach wdrozenia
produkcyjnego Systemu ISOK

Id | Idz Dostawca System Nazwa zbioru Szczegbty odnosnie | Typ danych
pierw zrodtowy zbioru danych zrodtowych/
otnego Forma
OoPz udostepnienia
tab. 56

1 2,16 GUGIK Geoportal2 Ortofotomapa Ortofotomapa Raster

(PZGiK)
la | 2,16 GUGIK Geoportal2 Ortofotomapa Ortofotomapa Raster
(PZGiK) archiwalna z

mozliwo$ciag wyboru
przez uzytkownika
Systemu roku wydania

2 |3 GUGIK Geoportal2 Numeryczne dane Dane pomiarowe Wektor
(PZGIK) wysokosciowe NMT; wartosé¢
btedu sredniego

wieksza od 0,80 m i
nie wigksza niz
2,00 m; format

ASCII_TBD
3 |4 GUGIK Geoportal2 Numeryczne dane Numeryczny model | wektor
(PZGiK) wysokosciowe rzezby terenu;

warto$¢ bledu
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sredniego wigksza
0d 0,80 mii nie
wieksza niz 2,00 m;
format ESRI TIN
4 |- GUGIK ZSIN Zintegrowany System | Zintegrowany Wektor
Informacji o System Informacji
Nieruchomosciach 0
ZSIN (w zakresie Nieruchomos$ciach
opisanym w
zamdwieniu na
integracj¢ ze ZSiN
opisana w Zataczniku
11 do SIWZ
obejmujacym
pierwotny OPZ oraz
zamdwienia
uzupelniajace).
5 25,26 | PGWWP Mapy zagrozenia Mapy zagrozenia Wektor
powodziowego i mapy | powodziowego i
ryzyka powodziowego | mapy ryzyka
w formacie .shp powodziowego
6 | 25,26 | PGWWP Mapy zagrozenia Mapy zagrozenia Raster
powodziowego i mapy | powodziowego i
ryzyka powodziowego | mapy ryzyka
w formacie .geotiff powodziowego
7 | 25,26 | PGWWP Mapy zagrozenia Mapy zagrozenia Raster
powodziowego i mapy | powodziowego i
ryzyka powodziowego | mapy ryzyka
w formacie .tiff powodziowego
8 25,26 | PGWWP Mapy zagrozenia Mapy zagrozenia Raster
powodziowego i mapy | powodziowego i
ryzyka powodziowego | mapy ryzyka
w formacie .pdf powodziowego
9 |40 PGWWP SIKPOSK raporty KPOSK Raporty KPOSK Wektor
(Krajowy Program (Krajowy Program
Oczyszczania Sciekow | Oczyszczania
Komunalnych) Sciekéw
Komunalnych)
10 | 41 PGWWP IT GIS-OKI | bazy danych IT GIS- bazy danych IT Wektor
OKI GIS-OKI
11 | 24 PGWWP Wstepna ocena ryzyka | Wstepna ocena Wektor
powodziowego ryzyka
(WORP) powodziowego
12 | 35 PGWWP MPHP MPHP 10K-2016 MPHP 10K-2016 Wektor
13 | 36 PGWWP MPHP 50K-2010 MPHP 50K-2010 | Wektor
14 | 36 PGWWP MPHP 50K-2007 MPHP 50K-2007 Wektor
15 | 37 PGWWP Raporty do KE z Raporty do KE z Wektor
realizacji Ramowej realizacji Ramowej | (Baza MS
Dyrektywy Wodnej Dyrektywy Wodnej | Access, xml, shp)
16 | 38 PGWWP Raporty do KE z Raporty do KE z Wektor
opracowania wstepnej | opracowania (Baza MS
oceny ryzyka wstgpnej oceny Access, xml, shp)
powodziowego, map ryzyka
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zagrozenia i map powodziowego,
ryzyka powodziowego | map zagrozenia i
oraz planow map ryzyka
zarzadzania ryzykiem | powodziowego oraz
powodziowym. planow zarzadzania
ryzykiem
powodziowym.

17 | 39 PGWWP Raporty inne Forma prezentacji Wektor i dane
zagregowanych atrybutowe,
danych zawartych Pliki danymi
w SIGW (w formie | tabelarycznymi
tabeli, zestawienia,
mapy),
dostosowana do
konkretnych
potrzeb
uzytkownika oraz
konkretnego
terytorium (obszar
kraju, dorzecza,
wojewodztwa,

RZGW)

18 | 46 PIG SPD PSH Baza Gtéwnych Baza Glownych Wektor
System Zbiornikéw Wod Zbiornikéw Wod [WFS]
przetwarzani | Podziemnych GZWP Podziemnych
a danych
Panstwowe;j
Stuzby
Hydrogeolog
icznej

21 | 47 PIG PD PSH Baza Zasobow Baza Zasobow Wektor
System Dyspozycyjnych i Dyspozycyjnych i [pobieranie
przetwarzani | Perspektywicznych Perspektywicznych | ustuga WFS]
a danych Wéd Podziemnych Wéd Podziemnych
Panstwowej
Stuzby
Hydrogeolog
icznej

22 | 48 PIG PD PSH Monitoring Wod Monitoring Wod Wektor
System Podziemnych MWP Podziemnych [pobieranie
przetwarzani ustuga WFS]
a danych
Panstwowe;j
Stuzby
Hydrogeolog
icznej

23 | 49 PIG PD PSH Baza Pobory Baza Pobory Wektor
System [pobieranie
przetwarzani ustuga WFS]
a danych
Panstwowe;j
Stuzby
Hydrogeolog
icznej
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26 | 42 PGWWP Dane dotyczace Dane Systemu Wektor i dane
Systemu informacyjnego atrybutowe,
informacyj_nego _ gospodarki Pliki danymi _
gospO(_ja_rkl wodnej wodnej— zasady tabelarycznymi,
(dawniej Katastru . pdf, raster
Wodnego) prowadzenia

Systemu
informacyjnego
gospodarowania
wodami okresla
Rozdziat 2 Ustawy
Prawo Wodne
System
informacyjny
gospodarowania
wodami dla obszaru
panstwa, z
uwzglednieniem
podziatlu panstwa
na obszary
dorzeczy i regiony
wodne, prowadza
Wody Polskie.
27 | 6 GUGIK Geoportal2 Baza Danych Baza Danych Wektor
(PZGIK) Obiektow Ogolnogeograficzn
Ogoblnogeograficznych | ych
BDOO 1:250 000
28 | 12 GUGIK Geoportal2 Panstwowy rejestr Panstwowy rejestr | Wektor
(PZGiK) granic i powierzchni granic i
jednostek podziatow powierzchni
terytorialnych kraju jednostek
PRG podziatlow
terytorialnych kraju
— jednostki
administracyjne i
punkty adresowe
29 | 13 GUGIK Geoportal2 Panstwowy rejestr Panstwowy rejestr | Wektor
(PZGiK) nazw geograficznych nazw
PRNG geograficznych
30 | 17,18 | GUGIK Geoportal2 Numeryczne dane Dane pomiarowe Wektor
(PZGiK) wysokosciowe NMT; wartos¢
btgdu $redniego nie
wigksza niz 0,20 m;
format LAS 1.2
(chmura punktow)
31 |19 GUGIK Geoportal2 Numeryczne dane Numeryczny model | Raster
(PZGiK) wysokosciowe (dane | rzeZzby terenu;
uzytkowe NMT) wartos$¢ bledu
$redniego nie
wieksza niz 0,20 m;
format ARC/INFO
GRID
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32 | 20,21 | GUGIK Geoportal2 Numeryczne dane Numeryczny model | Raster
(PZGIK) wysokoéciowe (dane | pokrycia terenu;
uzytkowe NMPT) wartos$¢ biedu
$redniego nie
wieksza niz 0,20 m;
format ARC/INFO
GRID
33 | 15 GUGIK Geoportal2 Baza danych obiektow | Baza danych Wektor
(PZGiK) topograficznych obiektow
BDOT10k topograficznych
BDOT10k
34 | 32,33, | IMGW-PIB SEKOP System Ewidencji i System Ewidencjii | Wektor
34 Kontroli Obiektow Kontroli Obiektow
Pigtrzacych SEKOP Pigtrzacych
35 | 53 GIOS Krajowa baza danych | Krajowa baza Wektor
pokrycia terenu danych pokrycia
CLC2006 terenu CLC2006
36 | - GIOS Krajowa baza danych Krajowa baza Wektor
pokrycia terenu danych pokrycia
CLC2012 terenu CLC2012
37 | - IMGW-PIB Systemy Mapy innych zagrozen | Mapy innych Ustugi mapowe,
IMGW-PIB zagrozen: wynik
- wyniki modelowania
modelowania Aladin, COSMO,
ALADIN, wektor, raster,
COSMO, ASCII, xml, csv
- wyniki programu
ALOHA do
modelowania
zagrozenia,
- Monitor ujg¢ wod
38 | - IMGW-PIB Systemy Mapy zagrozen Mapy zagrozen Uslugi mapowe,
IMGW-PIB | meteorologicznych meteorologicznych | wynik
modelowania
ALADIN
39 |30 IMGW-PIB Systemy Dane z IMGW-PIB, Dane z Systemow Dane relacyjne
IMGW-PIB IMGW-PIB w (csv), dane
zakresie plikowe oraz
niezbednym dla dedykowane
L formaty dla
realizacji wybranych
zobowigzan produktow
wynikajacych z (szacowana
dyrektywy wielko$¢: nie
INSPIRE , wtym | Wigcej niz 5 GB
dane z: dziennie)
- Telemetrii,
- SZDzSS,
- Aktynometrii
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- Aerologii,
- Limnologii,

- Meteorologii
lotniczej,

- Radarow

- PERUN

- Modeli

- Oceanografii

- inne dane w
zakresie INSPIRE

40 | 29 IMGW-PIB Systemy Dane z IMGW-PIB Danez Systemow | Dane relacyjne
IMGW-PIB IMGW-PIB (csv), dane
plikowe
(szacowana
wielko$¢: nie
wigcej niz 1 GB
dziennie)
41 | 28 IMGW-PIB Systemy Ostrzezenia Ostrzezenia Pliki w formacie
IMGW-PIB tekstowym.
42 | - ARIMR Dane o charakterze Dane o charakterze | Wektor
katastralnym katastralnym
43 | 31 IMGW-PIB Systemy Metadane sieci Metadane sieci Pliki w formacie
IMGW-PIB | pomiarowej z IMGW- | pomiarowej z tekstowym.
PIB IMGW-PIB
44 KZGW Dane dotyczace Baza danych Baza MS Access
planow _ aktualizacji
gospodarowania programu wodno-
wodami na obszarach . .
srodowiskowego
dorzeczy ) .
kraju (aPWSK),
44a KZGW Baza danych z
Dane dotyczace .
landw kartami
pos odarowania charakterystyk dane opisowe
gospoce JCWP i JCWPd,, P
wodami na obszarach
dorzecz baza MS Access
y (.mdb)
44b KZGW Dane dotyczace Baza danych
, e Wektor
planow aktualizacji planu
gospodarowania gospodarowania
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wodami na obszarach | wodami (aPGW),

dorzeczy geobaza plikowa
Esri (.gdb)

45 PGWWP Dane dotyczace Baza danych Wektor

planoéw zarzadzania dziatan

ryzykiem strategicznych i

powodziowym na buforowych

obszarach dorzeczy wskazanych planie
zarzadzania
ryzykiem
powodziowym
(geobaza plikowa)

Tabela ponizej prezentuje zbiory danych zewngtrznych podlegajace publikacji na portalach
Systemu ISOK poprzez dodawanie ustugi z hierarchicznej listy ustug publikacyjnych oraz
umieszczenie w domyslnej konfiguracji kompozycji mapowej. Dodatkowo system powinien
umozliwia¢ wpisanie recznie adresu ustugi WMS/WMTS w celu wyswietlenia danych na
portalu.

Tabela 3: Zbiory danych zewnetrznych podlegajqce publikacji na portalach Systemu ISOK

Id | Idz Dostawca | System zrodlowy Nazwa zbioru Szczegbly odnoénie Map Services
pierw zbioru danych (publikacja
otnego przez System
OoPZz Zrédtowy)
tab. 56

1 43 PIG SPD PSH System Mapa Mapa ustuga WMS z

przetwarzania danych | Hydrogeologiczna Hydrogeologiczna systemu
Panstwowej Stuzby Polski — gtowny Polski — gtowny zrodtowego
Hydrogeologicznej uzytkowy poziom uzytkowy poziom
wodono$ny wodono$ny
2 |45 PIG SPD PSH System Mapa Mapa ustuga WMS z
przetwarzania danych | hydrogeologiczna hydrogeologiczna systemu
Panstwowej Stuzby Polski — pierwszy Polski — pierwszy zrodtowego
Hydrogeologicznej poziom wodono$ny poziom wodono$ny
3 |51 PIG PD PSH System Baza Danych Baza Danych ustuga WMS z
przetwarzania danych | Geo$rodowiskowych/ Geosrodowiskowych/ | systemu
Panstwowej Stuzby Mapa Mapa zrodtowego
Hydrogeologicznej Geosrodowiskowa Geosrodowiskowa
Polski Polski
4 52 PIG SOPO System Mapy osuwisk i Mapy osuwisk i ustuga WMS z
Ostony terenow zagrozonych terenow zagrozonych | systemu
Przeciwosuwiskowej | MOTZ zrodtowego
5 15 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Baza danych obiektow | Baza danych ustuga WMS i
topograficznych obiektow WMTS z
BDOT10k topograficznych systemu
BDOT10k zroédtowego
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Id | Idz Dostawca | System zrodlowy Nazwa zbioru Szczegbty odnoénie Map Services
pierw zbioru danych (publikacja
otnego przez System
OoPZz Zrédtowy)
tab. 56

6 |15 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Baza danych obiecktow | Baza danych ustuga WMS i

topograficznych BDOT | obiektow WMTS z
2.04.7 topograficznych systemu
2.04.7 zrédlowego
7 |6 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Baza Danych Baza Danych ustuga WMS i
Obiektow Obicktow WMTS z
Ogolnogeograficznych | Ogdlnogeograficznyc | systemu
- BDOO h - BDOO zrodlowego
8 10 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Mapa sozologiczna Mapa sozologiczna ustuga WMS z
systemu
zrodtowego
9 11 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Mapa hydrograficzna Mapa hydrograficzna | ustuga WMS z
systemu
zrodlowego

10 | 12 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Panstwowy rejestr Panstwowy rejestr ustuga WMS z

granic i powierzchni granic i powierzchni | systemu
jednostek podziatow jednostek podziatéw | zrédlowego
terytorialnych kraju - terytorialnych kraju -
PRG PRG
11 | 13 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Panstwowy rejestr Panstwowy rejestr ustuga WMS z
nazw geograficznych - | nazw geograficznych | systemu
PRNG - PRNG zrodtowego
12 | 2,16 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Ortofotomapa Ortofotomapa ustuga WMS i
WMTS z
systemu
zrodlowego

13 | 2,16 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Ortofotomapa Ortofotomapa ustuga WMS z

archiwalna z archiwalna systemu

mozliwo$cig wyboru zroédlowego

przez uzytkownika

Systemu roku wydania

14 | - GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Rastrowa Mapa Rastrowa Mapa ustuga WMS i

Topograficzna Polski Topograficzna Polski | WMTS z
systemu
zrodtowego

15 | - GUGIK Dane o charakterze Dane o charakterze ustuga WMS i

katastralnym katastralnym WMTS z
systemu
zrodtowego

16 | 19 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Baza danych Baza danych ustuga WMS i

numerycznego modelu | numerycznego WMTS z
terenu modelu terenu systemu
NMT; wartos¢ btedu NMT; wartos¢ btedu | zrodtowego
$redniego nie wigksza | $redniego nie wigksza
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Id | Idz Dostawca | System zrodlowy Nazwa zbioru Szczegoty odnosnie Map Services
pierw zbioru danych (publikacja
otnego przez System
OPZ Zrédtowy)
tab. 56

niz 0,20 m niz 0,20 m
WMS Hipsometria,
WMTS Hipsometria,
WMTS Cieniowanie,
WMTS CienHipso
17 | 3 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) | Baza danych Baza danych ustuga WMS i
numerycznego modelu | numerycznego WMTS z
terenu modelu terenu systemu
NMT; wartos$¢ btgdu NMT; wartos$¢ bledu | Zzrodlowego
$redniego wicksza od $redniego wigksza od
0,80 m i nie wigksza 0,80 m i nie wigksza
niz 2,00 m niz 2,00 m
WMS Hipsometria,
WMS Cieniowanie,
WMTS Hipsometria,
WMTS Cieniowanie
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11.2. Sposo6b udostepniania zbioréw w ISOK
Na podstawie rozdziatow 6.1 oraz 6.1.3 1 6.9 Zalgcznika 11 oraz zapisow Projektu Technicznego (wraz z zalgcznikami oraz uzupetnieniami
zawartymi w zatgczniku 17).

Rozdzial prezentuje sposob dystrybuowania danych poszczegolnych zbiorow w formie ustug mapowych oraz w formie wymiany plikow.
Wartos$¢ ,,tak” w kolumnie ,,Map Services (Publikacja przez ISOK)” oznacza publikacje danych za pomoca ustug mapowych WMS/WFS.

Warto$¢ ,,tak” w kolumnie ,,Data Services (Udostepnianie zbioréw danych)” oznacza mozliwos¢ dystrybucji danych do klientow w postaci
zbioré6w danych (plikow)

Tabela 4 Zestawienie sposobow dystrybucji zbiorow danych.

Id [ I1dz Dostawca System zrodlowy Nazwa zbioru Szczegbdly odnosnie zbioru Typ Map Data
pierw danych danych Services | Services
otnego zrodtowy | (Publikac | (Udostep
OPz ch/ ja przez nianie
tab. 56 Forma ISOK) zbiorow

udostepn danych)
ienia

1 2,16 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) Ortofotomapa Ortofotomapa raster Tak tak

la | 2,16 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) Ortofotomapa archiwalna z Ortofotomapa raster Tak tak

mozliwo$cig wyboru przez
uzytkownika roku wydania
2 |3 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) Numeryczne dane Dane pomiarowe NMT; warto$¢ | wektor Nie tak
wysokosciowe btedu sredniego wigksza od 0,80
m i nie wigksza niz 2,00 m;
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Id [ I1dz Dostawca System zrodtowy Nazwa zbioru Szczegbly odnosnie zbioru Typ Map Data
pierw danych danych Services | Services
otnego zrodtowy | (Publikac | (Udostep
OPZ ch/ ja przez nianie
tab. 56 Forma ISOK) zbiorow

udostepn danych)
ienia
format ASCII_TBD
3 4 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) Numeryczne dane Numeryczny model rzezby Wektor Nie tak
wysoko$ciowe terenu; warto$¢ btedu sredniego
wieksza od 0,80 m i nie wicksza
niz 2,00 m; format ESRI TIN
4 - GUGIK ZSIN Zintegrowany System Zintegrowany System Wektor Nie Nie
Informacji o Nieruchomos$ciach | Informacji o Nieruchomos$ciach
ZSIN (w zakresie opisanym w
zamoOwieniu na integracj¢ ze
ZSIN opisana w Zataczniku 11
do SIWZ obejmujacym
pierwotny OPZ oraz
zamdOwienia uzupetniajace).
5 | 25,26 | PGWWP Mapy zagrozenia Mapy zagrozenia Wektor Tak Tak
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego w formacie .shp | powodziowego
6 | 25,26 | PGWWP Mapy zagrozenia Mapy zagrozenia Raster Tak Tak
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego w formacie powodziowego
.geotiff
7 | 25,26 | PGWWP Mapy zagrozenia Mapy zagrozenia Raster Nie Tak
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego w formacie .tiff | powodziowego
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Id [ I1dz Dostawca System zrodtowy Nazwa zbioru Szczegbly odnosnie zbioru Typ Map Data
pierw danych danych Services | Services
otnego zrodtowy | (Publikac | (Udostep
OPZ ch/ ja przez nianie
tab. 56 Forma ISOK) zbiorow

udostepn danych)
ienia

8 | 25,26 | PGWWP Mapy zagrozenia Mapy zagrozenia Raster Nie tak

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego w formacie .pdf | powodziowego
9 |40 PGWWP SIKPOSK raporty KPOSK (Krajowy Raporty KPOSK (Krajowy wektor | Nie nie
Program Oczyszczania Sciekéw | Program Oczyszczania Sciekéw
Komunalnych) Komunalnych)

10 | 41 PGWWP IT GIS-OKI bazy danych IT GIS-OKI bazy danych IT GIS-OKI Wektor Tak tak

11 | 24 PGWWP Wstepna ocena ryzyka Wstepna ocena ryzyka Wektor Tak tak

powodziowego (WORP) powodziowego

12 | 35 PGWWP MPHP MPHP 10K-2016 MPHP 10K-2016 Wektor Tak tak

13 | 36 PGWWP MPHP 50K-2010 MPHP 50K-2010 Wektor Tak tak

14 | 36 PGWWP MPHP 50K-2007 MPHP 50K-2007 Wektor Nie tak

15 | 37 PGWWP Raporty do KE z realizacji Raporty do KE z realizacji Wektor/u | Nie nie

Ramowej Dyrektywy Wodnej Ramowej Dyrektywy Wodnej stuga
WMS
16 | 38 PGWWP Raporty do KE z opracowania Raporty do KE z opracowania Wektor, | Nie nie
wstepnej oceny ryzyka wstepnej oceny ryzyka raster/ust
powodziowego, map zagrozenia | powodziowego, map zagrozenia uga
i map ryzyka powodziowego map ryzyka powodziowego oraz WMS
oraz planow zarzadzania plandw zarzadzania ryzykiem
ryzykiem powodziowym. powodziowym.
17 | 39 PGWWP Raporty inne Forma prezentacji Tabela, | Nie nie
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Id [ I1dz Dostawca System zrodtowy Nazwa zbioru Szczegbly odnosnie zbioru Typ Map Data
pierw danych danych Services | Services
otnego zrodtowy | (Publikac | (Udostep
OPZ ch/ ja przez nianie
tab. 56 Forma ISOK) zbiorow

udostepn danych)
ienia
zagregowanych danych zestawie
zawartych w SIGW (w formie nia,
tabeli, zestawienia, mapy), ushuga
dostosowana do konkretnych WMS
potrzeb uzytkownika oraz
konkretnego terytorium (obszar
kraju, dorzecza, wojewodztwa,
RZGW)
18 | 46 PIG SPD PSH System Baza Glownych Zbiornikow Baza Glownych Zbiornikow wektor | Nie nie
przetwarzania danych Wod Podziemnych GZWP Waod Podziemnych
Panstwowej Shuzby
Hydrogeologicznej
19 | 43 PIG SPD PSH System Mapa Hydrogeologiczna Polski | Mapa Hydrogeologiczna Polski | ustuga Nie nie
przetwarzania danych — glowny uzytkowy poziom — gltéwny uzytkowy poziom WMS z
Panstwowej Stuzby wodono$ny wodono$ny systemu
Hydrogeologicznej zrodtowe
go
20 | 45 PIG SPD PSH System Mapa hydrogeologiczna Polski Mapa hydrogeologiczna Polski | ustuga Nie nie
przetwarzania danych — pierwszy poziom wodonosny | — pierwszy poziom wodono$ny | WMS z
Panstwowej Stuzby systemu
Hydrogeologicznej zrodlowe
go
21 | 47 PIG PD PSH System Baza Zasobow Dyspozycyjnych | Baza Zasobow Dyspozycyjnych | Wektor Nie nie
przetwarzania danych i Perspektywicznych Wod i Perspektywicznych Wod
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Id [ I1dz Dostawca System zrodtowy Nazwa zbioru Szczegbly odnosnie zbioru Typ Map Data
pierw danych danych Services | Services
otnego zrodtowy | (Publikac | (Udostep
OPZ ch/ ja przez nianie
tab. 56 Forma ISOK) zbiorow

udostepn danych)
ienia
Panstwowej Stuzby Podziemnych Podziemnych
Hydrogeologicznej
22 | 48 PIG PD PSH System Monitoring Wod Podziemnych | Monitoring Wod Podziemnych | Wektor Nie nie
przetwarzania danych MWP
Panstwowej Shuzby
Hydrogeologicznej
23 | 49 PIG PD PSH System Baza Pobory Baza Pobory Wektor Nie nie
przetwarzania danych
Panstwowej Shuzby
Hydrogeologicznej
24 | 51 PIG PD PSH System Baza Danych Baza Danych ustuga Nie nie
przetwarzania danych Geosrodowiskowych/Mapa Geosrodowiskowych/Mapa WMS z
Panstwowej Stuzby Geosrodowiskowa Polski Geosrodowiskowa Polski systemu
Hydrogeologicznej zrodlowe
go
25 | 52 PIG SOPO System Ostony Mapy osuwisk i terenéw Mapy osuwisk i terendw ustuga Nie nie
Przeciwosuwiskowej zagrozonych MOTZ zagrozonych WMS z
systemu
zrodlowe
go
26 | 42 PGWWP Dane dotyczace Systemu Dane Systemu informacyjnego Tak tak
informacyjnego gospodarki gospodarki wodnej— zasady
wodnej (dawniej Katastru prowadzenia Systemu
Wodnego)
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Id z
pierw
otnego
OPz
tab. 56

Dostawca

System zrodtowy

Nazwa zbioru

Szczegoly odnosnie zbioru
danych

Typ
danych
zrddlowy
ch/
Forma
udostepn
ienia

Map
Services
(Publikac
ja przez
ISOK)

Data
Services
(Udostep
nianie
zbiorow

danych)

informacyjnego
gospodarowania wodami
okresla Rozdziat 2 Ustawy
Prawo Wodne System
informacyjny gospodarowania
wodami dla obszaru panstwa, z
uwzglednieniem podziatu
panstwa

na obszary dorzeczy i regiony

wodne, prowadzg Wody
Polskie.

27

GUGIK

Geoportal2 (PZGiK)

Baza Danych Obiektow
Ogolnogeograficznych
BDOO

Baza Danych
Ogolnogeograficznych
1:250 000

Wektor

Tak

nie

28

12

GUGIK

Geoportal2 (PZGiK)

Panstwowy rejestr granic i
powierzchni jednostek
podziatdéw terytorialnych kraju
PRG

Panstwowy rejestr granic i
powierzchni jednostek
podzialow terytorialnych kraju —
jednostki administracyjne i
punkty adresowe

Wektor

Tak

nie

29

13

GUGIK

Geoportal2 (PZGiK)

Panstwowy rejestr nazw
geograficznych PRNG

Panstwowy rejestr nazw
geograficznych

Wektor

Tak

nie

30

17,18

GUGIK

Geoportal2 (PZGiK)

Numeryczne dane
wysokosciowe

Dane pomiarowe NMT; warto$¢
btedu $redniego nie wigksza niz

Wektor

Nie

tak

INNOWACYINA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

NFOSIGW

~ISOK
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Zatgcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK
Id [ I1dz Dostawca System zrodtowy Nazwa zbioru Szczegbly odnosnie zbioru Typ Map Data
pierw danych danych Services | Services
otnego zrodtowy | (Publikac | (Udostep
OPZ ch/ ja przez nianie
tab. 56 Forma ISOK) zbiorow
udostepn danych)
ienia
0,20 m; format LAS 1.2
(chmura punktow)
31 |19 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) Numeryczne dane Numeryczny model rzezby Raster Nie tak
wysokosciowe (dane uzytkowe | terenu; warto$¢ btedu $redniego
NMT) nie wieksza niz 0,20 m; format
ARC/INFO ASCII GRID
32 | 20,21 | GUGIK Geoportal2 (PZGiK) Numeryczne dane Numeryczny model pokrycia Raster Nie tak
wysokosciowe (dane uzytkowe | terenu; wartos¢ btedu $redniego
NMPT) nie wigksza niz 0,20 m; format
ARC/INFO ASCII GRID
33 | 15 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) Baza danych obiektow Baza danych obiektow wektor Tak tak
topograficznych BDOT10k topograficznych BDOT10k
34 | 32,33, | IMGW-PIB SEKOP System Ewidencji i Kontroli System Ewidencji i Kontroli wektor tak (tylko | nie
34 Obiektow Pietrzacych SEKOP Obiektow Pietrzacych w
portalach
wewnetr
znych)
35 | 53 GIOS Krajowa baza danych pokrycia | Krajowa baza danych pokrycia | wektor Nie nie
terenu CLC2006 terenu CLC2006
36 | - GIOS Krajowa baza danych pokrycia | Krajowa baza danych pokrycia | wektor Nie nie
terenu CLC2012 terenu CLC2012
37 | - IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Mapy innych zagrozen Mapy innych zagrozen Wektor Tak Nie
lub raster
INNOWACYJNA . UNIA EUROPEJSKA AN
GOSPODARKA ”1SOK rozwo ecionaLnEco (IR
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Zatgcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Id z Dostawca System zrodtowy Nazwa zbioru Szczegbly odnosnie zbioru Typ Map Data
pierw danych danych Services | Services
otnego zrodtowy | (Publikac | (Udostep
OPZ ch/ ja przez nianie
tab. 56 Forma ISOK) zbiorow
udostepn danych)
ienia
38 | - IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Mapy zagrozen Mapy zagrozen Wektor Tak Nie
meteorologicznych meteorologicznych lub raster
39 | 30 IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Dane z Systemow IMGW-PIB Dane z Systemow IMGW-PIB , Tak tak
w tym dane z:
- Telemetrii,
- SZDzSS,
- Aktynometrii
- Aerologii,
- Limnologii,
-dane meteorologiczne
mierzone na stacjach
lotniskowych
- Radaréw
- PERUN (System Detekcji i
Lokalizacji Wyladowan
INNOWACYJNA ./,./.‘ UNIA EUROPEJSKA R
GOSPODARKA ”1SOK rozwoyl recionaLhEGo [N
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Zatgcznik Nr 3.

Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

Id [ I1dz Dostawca System zrodtowy Nazwa zbioru Szczegbly odnosnie zbioru Typ Map Data
pierw danych danych Services | Services
otnego zrodtowy | (Publikac | (Udostep
OPZ ch/ ja przez nianie
tab. 56 Forma ISOK) zbiorow

udostepn danych)
ienia

atmosferycznych)

- Modeli

- Oceanografii

- inne dane w zakresie INSPIRE

40 | 29 IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Dane hydrologiczne z Dane hydrologiczne z Zgodnie | Tak tak
Systemow IMGW-PIB Systeméw IMGW-PIB z tabela
nr2/
Forma
udostepn
ienia:
wektor
41 | 28 IMGW_PIB | Systemy IMGW-PIB Ostrzezenia Ostrzezenia Zgodnie | Tak nie

z tabelg
nr2/
Forma
udostepn
ienia:
wektor

42 | - ARIMR Dane o charakterze Dane o charakterze wektor Nie nie

katastralnym katastralnym

43 | 31 IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Metadane sieci pomiarowej Metadane sieci pomiarowej Metadan | Nie tak

i GOSPODARKA. ; meorges [
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Zatgcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK
Id [ I1dz Dostawca System zrodtowy Nazwa zbioru Szczegbly odnosnie zbioru Typ Map Data
pierw danych danych Services | Services
otnego zrodtowy | (Publikac | (Udostep
OPZ ch/ ja przez nianie
tab. 56 Forma ISOK) zbiorow
udostepn danych)
ienia
IMGW-PIB IMGW-PIB e / ustuga
katalogo
wa
44 | - PGWWP Dane dotyczace planow Baza danych aktualizacji Baza MS | Nie tak
gospodarowania wodami na programu wodno- Access
obszarach dorzeczy srodowiskowego kraju
(aPWSK),
44 PGWWP Dane dotyczace planow Baza danych z kartami dane Nie tak
a gospodarowania wodami na charakterystyk JCWP i JCWPd , | opisowe
obszarach dorzeczy baza MS Access (.mdb)
44 PGWWP Dane dotyczace planow Baza danych aktualizacji planu | Wektor Tak tak
b gospodarowania wodami na gospodarowania wodami
obszarach dorzeczy (aPGW), geobaza plikowa Esri
(.gdb)
45 | - PGWWP Dane dotyczace planow Baza danych dziatan wektor Nie tak
zarzadzania ryzykiem strategicznych i buforowych
powodziowym na obszarach wskazanych planie zarzgdzania
dorzeczy ryzykiem powodziowym
(geobaza plikowa)
INNOWACYJNA . > UNIA EUROPEJSKA KR
e "IsoK et [
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

11.3. Spelnienie
wymagan
dyrektywy
INSPIRE

Na podstawie rozdziatow
6.7., 6,9, 7.6.5. oraz 9.5.
zatgcznika 11 oraz
zapisow Projektu
Technicznego (wraz z
zalgcznikami), ktore
stanowiq zatgczniki 8 i 9
do SIwWz oraz
uzupetnieniami zawartymi
w zatgczniku 17.

W ramach wdrozenia
produkcyjnego
Wykonawca  opublikuje
zbiory danych INSPIRE
zgodnie z  ponizszym
zakresem:

1. Weryfikacja i
potwierdzenie
listy zbioréw
podlegajacych
publikacji wraz z
ich  mapowaniem
na dane zrodtowe
w oparciu O
zaktualizowang
dokumentacje
analityczna.
Dokumentacja
analityczna
stanowigca
zalacznik 8 jest w
stanie

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

INNOWACYINA
GOSPODARKA

NFOSIGW

odpowiadajagcym
odbiorowi prac
zgodnie z
realizacja Umowy
z QUMAK.
Czescig tej
dokumentacji jest
tzw. ,,Dokument
dla Dyrekcji”.
Zakres prac
obejmuje
aktualizacje
dokumentacji
analitycznej, a w
tym aktualizacje
tzw. ,,Dokumentu
dla Dyrekcji”.
Aktualizacja
wynika ze zmian
prawa (w
szczegolnosci
Ustawa z dnia 25
lutego 2016 r. o
ponownym
wykorzystywaniu
informacji sektora
publicznego),
zmian ~wymagan
i rekomendacji
INSPIRE
(,INSPIRE Data
specifications”
i ,,INSPIRE
Technical
guidelines”).

2. Wdrozenie
integracji z
systemami

~ISOK

ROZWOJU REGIONALNEGO

zrodlowymi
danych INSPIRE
w zakresie
pobierania danych
podlegajacych
publikacji w

ramach INSPIRE
(dotyczy danych
nie zawartych w
Tab. 2) - (opisane
W dziataniach
,,Przygotowanie
narzgdzi
informatycznych/
oprogramowanie”
i,,Testowanie™)
Pobranie  danych
(produkcyjnych) z
systemow
zrédlowych 1 ich
przetworzenie do

zgodnosci ze
strukturami
INSPIRE-
(opisane w

dziataniu ,,Dane i
ustugi INSPIRE”).

. Wystawienie ustug

INSPIRE
publikujacych
przygotowane e
dane w zakresie
wymaganym przez
INSPIRE..

Uruchomienie i
weryfikacja
cigglej/cyklicznej

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

(w zaleznosci od
zbioru) replikacji
danych INSPIRE.
6. Testy ustug
INSPIRE.)
zasilenia danymi.

Obligatoryjna jest
realizacja wymagan
dyrektywy INSPIRE.

Czesc zbiorow
Zamawiajacego ma
charakter  dynamiczny,
tzn., ze dane pochodzg z
systemOw pomiarowych i
innych systemow
akwizycji danych, Kktore
przyrastaja w  miar¢
uptywu czasu (np. w
cyklach 10-minutowych).

Pod warunkiem
zapewnienia
dynamicznego
buforowania danych
Zamawiajacy dopuszcza
publikowanie ustug
INSPIRE oparte

0 dynamiczne
przeksztalcanie danych ze
zbiorow zrodlowych bez
tworzenia kopii danych
w zbiorach
produkcyjnych oraz
publikacyjnych.  Odbior
rezultatow prac opisanych
W niniejszym rozdziale,
bedzie mozliwy  pod

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

INNOWACYINA
GOSPODARKA

NFOSIGW

warunkiem zrealizowania
wszystkich ~ ponizszych
dzialan.

Realizacja ponizszych
dziatan musi uwzgledniaé
aktualne na chwile ich
realizacji wytyczne
INSPIRE (lista
pierwotnych ~ wymagan,
rekomendacji 1 aktow
prawnych znajduje si¢ w
pierwotnym OPZ w

rozdziale 11).
Wykonawca jest
odpowiedzialny za
identyfikacj¢ i wdrozenie
aktualnych wymagan
INSPIRE. Obszary
niezbg¢dne do
uwzglednienia w
realizacji:

e INSPIRE Data
Specifications
on Addresses —
Guidelines,

e INSPIRE Data
Specification
on Protected
Sites —
Guidelines,

e INSPIRE Data
Specification
on
Administrative
Units -
Guidelines,

~ISOK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

INSPIRE Data
Specification
on Cadastral
Parcels -
Guidelines,
INSPIRE
Specification
on
Geographical
Grid  Systems
— Guidelines,
INSPIRE Data
Specification
on
Hydrography —
Guidelines
INSPIRE Data
Specification
on Transport
Networks  —
Guidelines,
INSPIRE
Specification
on Coordinate
Reference
Systems —
Guidelines
INSPIRE Data
Specification
on
Geographical
Names —
Guidelines,
Technical
Guidance for
the INSPIRE
Schema
Transformatio

Projekt: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

n Network
Service,
Technical
Guidance for
INSPIRE
Spatial  Data
Services and
services
allowing
spatial data
services to be
invoked
Technical
Guidance for
the
implementatio
n of INSPIRE
Download
Services
Technical
Guidance for
the
implementatio
n of INSPIRE
View Services,
Technical
Guidance for
the
implementatio
n of INSPIRE
Discovery
Services,
INSPIRE
Good practice
in data and
service
sharing,

INNOWACYINA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

NFOSIGW

Guidance on
the 'Regulation
on access to
spatial data
sets and
services of the
Member States
by Community
institutions
and bodies
under
harmonised
conditions,
INSPIRE Data
Specification
on
Hydrography —
Guidelines,
INSPIRE Data
Specification
on Geology —
Technical
Guidelines,
INSPIRE Data
Specification
on
Environmental
Monitoring
Facilities —
Technical
Guidelines ,
INSPIRE Data
Specification
on Area
Management/
Restriction/Re
gulation Zones
and Reporting

~ISOK
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Units —
Technical
Guidelines ,
INSPIRE Data
Specification
on Natural
Risk Zones —
Technical
Guidelines,
INSPIRE Data
Specification
on
Atmospheric
Conditions and
Meteorological
Geographical
Features -
Technical
Guidelines,
INSPIRE Data
Specification
on
Oceanographic
geographical

features -
Technical
Guidelines,
Data
Specification
on Sea
Regions -
Technical
Guidelines,
0GC Best
Practice for
using Web
Map Services
(WMS)  with
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Time-
Dependent or
Elevation-
Dependent
Data,,

OGC Best
Practice  for
using Web
Map Services
(WMS)  with

Ensembles of
Forecast Data,
OGC® Sensor
Observation

Service
Interface
Standard,
OGC®
SensorML:
Model and
XML
Encoding
Standard,
Rozporzadzeni
e Komisji
(UE) nr
1311/2014 2z
dnia 10

grudnia 2014
r. zmieniajace
rozporzadzenie
(WE) nr
976/2009 w
odniesieniu do
definicji

elementu

INNOWACYINA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

NFOSIGW

metadanych
INSPIRE,
Rozporzadzeni
e Komisji
(UE) nr
1312/2014 z
dnia 10
grudnia 2014
r. zmieniajace
rozporzadzenie
(UE) nr
1089/2010 w
sprawie
wykonania
dyrektywy
2007/2/WE
Parlamentu
Europejskiego
i Rady w
zakresie
interoperacyjn
osci ustug
danych
przestrzennych
Technical
Guidance for
implementing
download
services using
the OGC
Sensor
Observation
Service  and

ISO 19143

Filter

Encoding,
ISOK
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e D29
Guidelines for
the use of
Observations
&
Measurements
and Sensor
Web
Enablement-
related
standards in
INSPIRE,

e Technical
Guidance for
the
implementatio
n of INSPIRE
Download
Services using
Web Coverage
Services
(WCS),

e Technical
Guidance for
the
implementatio
n of INSPIRE
dataset and
service
metadata
based on
ISO/TS
19139:2007.

Wszystkie elementy
wyspecyfikowane przez
dokumenty INSPIRE
(,,INSPIRE Data
specifications”,
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. INSPIRE Technical
guidelines i inne
dokumenty obowigzujace
w zakresie INSPIRE) jako
,voidable” powinny by¢

uzgodnione z
Zamawiajacym a
ostateczna decyzja

W zakresie przyjetego
rozwigzania nalezy do
Zamawiajacego.

Zgodno$¢ z wymaganiami
wynikajacymi z
powyzszych dokumentéw
w ich najbardziej
aktualnych wersjach musi
by¢ zapewniona na dzien
odbioru aktualizacji
Projektu  Technicznego.
Od dnia uruchomienia
produkcyjnego  System
musi  by¢ gotowy do
wykorzystania go przez
Zamawiajacego w
normalnej pracy.

Dzialanie
»Przygotowanie”

1. Weryfikacja
przeprowadzonej
na  poprzednich
etapach (w czasie

W  ramach tej
czynnosci
powstanie
dokument
zawierajacy  liste
zrodtowych
zbiorow  danych
osobno dla
kazdego z
tematow INSPIRE
objetych
zamoOwieniem
wraz

z uzasadnieniem
wyboru  zbioréw
danych
zrédtowych. Dla
tematow z
nastepujacych
obszarow
wyszczegolnionyc
h w Ustawie o
infrastrukturze
informacji
przestrzennej:
rozdzial 1 pkt. 8
hydrografia,
rozdziat 2 pkt. 4
geologia, rozdziat
3 pkt. 7 urzadzenia
do monitorowania
srodowiska,
rozdzial 3 pkt. 11

sprawozdawcze,
rozdziat 3 pkt. 12
strefy  zagrozenia
naturalnego,
rozdziat 3 pkt. 13
warunki
atmosferyczne,
rozdziat 3 pkt. 14
warunki
meteorologiczno-
geograficzne oraz
rozdziat 3 pkt. 15
warunki
oceanograficzno-
geograficzne
Wykonawca
przeprowadzi
harmonizacje
zbiorow (zgodnie
z punktem 4
niniejszego
dziatania, zarowno
w zakresie danych
statycznych, jak i
dynamicznych).
Wykonawca
przeprowadzi
peina
identyfikacje
zbiorow  danych
zrédlowych  nie
ograniczajac  si¢

do identyfikacji

Umow z . .y
Qumal)(/) gospodarowanie zbior6w  danych
. N obszarem,  strefy obejmujacych
identyfikacji . i
. ograniczone i zakres
krajowych . . .
L regulacyjne oraz informacyjny. Dla
zrodtowych . .
., jednostki pozostatych
zbiorow  danych.
INNOWACYINA .;./" UNIA EUROPEJSKA
GOSPODARKA ”ISOK ROZWO) REGIONALNEGO
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tematow
Wykonawca
przeprowadzi
identyfikacje
danych
zrodtowych
ograniczajagc  si¢
do identyfikacji
zbiorow
obejmujacych
zakres
informacyjny,
ktérego
wlascicielem jest
Zamawiajacy. Dla
tematow INSPIRE
objetych
zamoOwieniem
Wykonawca
przeanalizuje,
ktory z podmiotow
(PGWWP/IMGW-
PIB) posiada
przewazajaca ilos$¢
informacji

zawartych w
zbiorach  danych
zrodtowych

potrzebnych  do
opracowania
poszczegodlnych
tematow. Ten
podmiot, ktory
przewaza bedzie
partnerem
wiodagcym A4
ramach tematu (w
przypadkach

INNOWACYINA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

NFOSIGW

roéznic zdan
pomiedzy
podmiotami  jego
zdanie bedzie
wowczas
decydujace).

. Opracowanie

programu i
harmonogramu
dostosowania
danych
(wskazanych
powyzej) do
wymagan
INSPIRE.

. Opracowanie

zasad i trybu
integracji oraz
transformacji
zasobow
informacyjnych.
W ramach  tego
zadania powstanie
dokument
zawierajacy
szczegblowa
metodyke
transformacji oraz
integracji
zrodtowych
zbiorow  danych
dla Tematow
INSPIRE objetych
zamOwieniem.
Metodyka bedzie
uwzglednia¢  m.
n.: zatozenia
dotyczace

~ISOK
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czestotliwosci
aktualizacji
danych INSPIRE,
modele zrodlowe
danych, model
docelowy
INSPIRE,
mapowania
mi¢dzy modelami,
a takze doktadny
opis  wszystkich
przeksztalcen,
jakie nalezy
wykonac, aby
dokonac¢
ostatecznej
transformacji
danych.

. Wykonawca w

ramach realizacji
etapu opracuje (w
oparciu 0 wyniki
prac z punktow
1,2 i 3) wstgpne
wersje  zbiorow
danych INSPIRE
objetych
zamOwieniem W
formacie GML
(O&M dla danych
pomiarowych), dla
ograniczonego
obszaru
terytorialnego
(dostosowanego
do specyfiki
poszczegbdlnych
tematow
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INSPIRE),
dobrane tak aby
prezentowac petny
zakres informacji
z poszczegdlnych
zbiorow.

W ramach
»Przygotowania”
Wykonawca
przygotuje
srodowisko
testowe i wraz z
Zamawiajacym
przeprowadzi testy
proponowanego
rozwigzania.
Celem testowania
bedzie weryfikacja
prac, ktora
umozliwi
dostosowanie
wytworzonych
produktow w celu
rozwigzania
rzeczywistych
problemow
napotkanych
podczas
testowania. Zakres
terytorialny
zbiorow
wytypowanych do
testowania
powinien by¢
ograniczony  do
obszarow
umozliwiajacych
przetestowanie
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zbiorow w pelnym
zakresie  danych,
dostosowanych do
specyfiki
poszczegblnych
tematow zbiorow
danych INSPIRE.
Raporty z
testowania  beda
podlega¢
odbiorowi  przez
Zamawiajacego.
Decyzje

0 uruchomieniu
kolejnej iteracji
procesu
transformacji
podejmie
Zamawiajacy po
weryfikacji
raportow z
poprzedniej
iteracji testowania.
Produktem
ostatniej iteracji
beda  takze -
zweryfikowane 0
wyniki testow -
zbiorow
INSPIRE

wersje
danych
objetych
zamoOwieniem,

w formacie GML.

Wyniki prac powstatych
w punktach 1, 2, 3,415
bedg podlega¢ akceptacji
przez Zamawiajacego dla

~ISOK

tego dziatania, a nastgpnie
weryfikacji 1 ewentualnej
aktualizacji w nastepnych
dzialaniach.

Dzialanie
»Przygotowanie
narzedzi
informatycznych/
oprogramowania”.

W ramach tego dziatania

Wykonawca opracuje
narzgdzia/

oprogramowanie do
transformacji zbioréw
danych dla Tematow
INSPIRE Objetych

Zamoéwieniem. Zadania z
tego pakietu Wykonawca
musi  wykonywaé¢ w
oparciu 0 wyniki
wcezesniejszych dziatan —
,,Przygotowanie”.

W ramach tego dziatania
powstang W
szczegblnosci:

1. Oprogramowanie
do transformacji
zbiorow  danych.
W ramach tego
produktu zostanie
wykonane
narzgdzie /
oprogramowanie,
ktore umozliwi
zastosowanie
metodyki
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harmonizacji
zbiorow  danych
dla tematow
INSPIRE objetych
zamoOwieniem.
Wraz z produktem
zostang
przekazane takze
licencje na
dostarczone
oprogramowanie.
Dostarczone
oprogramowanie
musi  umozliwiaé
skalowalnos$¢ oraz
miec
funkcjonalnos¢
pozwalajaca
Zamawiajacemu
na spetnienie
wymagan i
rekomendacji
INSPIRE
(,INSPIRE Data
specifications”

i ,,INSPIRE
Technical
guidelines”) oraz
przepisow
wykonawczych®
do dyrektywy w
zakresie
czgstotliwosci
aktualizowania
danych, w tym
przygotowanie
GML (O&M dla
danych
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pomiarowych). W
przypadku,  gdy
rekomendacje s3
wariantowe wybor
wariantu powinien
zosta¢ uzgodniony
Z Zamawiajgcym.
2. Konfiguracja

narz¢dzia/
oprogramowania
do transformacji
zbiorow  danych.
Produkt bedzie
zawieral wszystkie
elementy
konfiguracji w
postaci np. plikow,
zdefiniowanych

polaczen do
danych,
transformacji
modeli, uktadow
wspotrzednych,
ktore sa

niezbgdne, aby
mozna bylo uzy¢
narzedzia/
oprogramowanie z
punktu 1 do
wykonania
procesu
transformacji.

Produkty powstate w
punktach 1 1 2 beda

podlegac formalnemu
odbiorowi przez
Zamawiajacego.

~ISOK

Dzialanie
»Udostepnianie danych
przez ushugi INSPIRE”,
w tym testowanie

W ramach tego dziatania

Wykonawca wykona
harmonizacj¢  zasobow
danych  przestrzennych
w zakresie tematow
INSPIRE objetych
zamoOwieniem.
Wykonawca wykona
transformacje¢  zasobow
danych przestrzennych na
podstawie zasad
(przygotowanych w
trakcie dziatania
,,Przygotowanie”, a
przetestowanych w
trakcie dziatania
,, restowanie metodyki
mapowania

i harmonizacji”) za

pomocg oOprogramowania
i konfiguracji
przygotowywanych w

trakcie dziatania
,,Opracowanie
oprogramowania”. W
przypadku, gdy
rekomendacje sq
wariantowe wybor
wariantu powinien zostaé
uzgodniony z
Zamawiajacym.

Produktem tego dziatania
danych

bedg  zbiory
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INSPIRE objete
zamdwieniem dla pelnego
zakresu terytorialnego
Polski. Zbiory danych
zostang przygotowane w
formacie GML(O&M dla
danych pomiarowych)

oraz W sposob
uzgodniony z
Zamawiajacym tak, aby
mozliwa byta ich

publikacja za pomoca
ustug sieciowych
INSPIRE (CSW, WMS,
WMS-T (WMS  with
time), WMTS, WEFS,

WCS, ATOM, ).
wW ramach prac
Wykonawca musi

wykorzysta¢ mapowanie
zbioréw przygotowanych
w poprzednich
dziataniach i wykona¢ lub
uruchomi¢ dla zbioréow
danych dynamicznych
zgodnie z nim
transformacje danych do
formatu GML (O&M dla
danych ~ pomiarowych).
Przygotowane mapowanie
Wykonawca podda
procesowi weryfikacji na
zgodnos$¢ z wymaganiami
INSPIRE, a w tym
zgodno$¢ z wymaganiami
i rekomendacjami
opisanymi

w dokumentach

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
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»INSPIRE Data
specifications”

i ,,INSPIRE Technical
guidelines” oraz
walidatorami
uzgodnionymi z
Zamawiajacym..  Proces
transformacji zostanie
zweryfikowany w ramach
testow. Weryfikacji

bedzie podlegal zakres i
poprawnos¢  dostepnych
danych I poprawnos¢
zasilenia statycznego oraz
dynamicznego,

sprawdzenie wydajnosci
ustug, zgodnosci uslug z

wymaganiami i
rekomendacjami

opisanymi w
dokumentach ,,,,INSPIRE
Data specifications”,
LINSPIRE Technical
guidelines” 1 inne

dokumenty obowigzujace
w zakresie INSPIRE oraz
walidatorami
uzgodnionymi z
Zamawiajacym.  WyniKi
testOw zostang opisane W
sprawozdaniu
zawierajagcym poréwnanie
zbioréw wejsciowych
i przetransformowanych.
Sprawozdanie musi
zawiera¢ informacje z
przebiegu procesu
transformacji w

~ISOK

konteks$cie opracowanego
w  ramach  dzialania
,,Przygotowanie” punktu
2 programu
oraz harmonogramu
dostosowania krajowych
zbiorow  danych  do
zbioréw danych zgodnych
z dyrektywa INSPIRE.

Testowanie bgdzie mialo
charakter iteracyjny.
Zaktada si¢ co najmniej 2,
a maksymalnie 3 iteracje

procesu. W  wyniku
kazdej z iteracji
powstanie dokument
raportu  z  testowania

zawierajacy szczegotowy
opis wytypowanych
zbiorow danych oraz
dzialan o charakterze
transformacyjnym

i integracyjnym, jakie
przeprowadzono na tych
zbiorach danych.

Raporty z testowania begda
podlega¢ odbiorowi przez
Zamawiajacego. Decyzje
0 uruchomieniu 3 iteracji
procesu transformacji
podejmie Zamawiajacy po
weryfikacji raportow z 1 1
2 iteracji testowania.

Testy realizowane sa przy
udziale Zamawiajacego.

Zbiory danych INSPIRE
objete zamowieniem oraz

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

Strona 93 z 130

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09



Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

sprawozdanie beda
podlega¢ odbiorowi przez
Zamawiajacego.

Przygotowane zgodnie z

powyzsza procedura
Zbiory Danych INSPIRE
Objete Zaméwieniem
podlegaja publikacji za
pomoca nastepujacych
ustug sieciowych
INSPIRE:

e Wyszukiwania
CSw,

e Przegladania
WMS, WMS-
T(WMS with
time) i WMTS,

e Pobierania WFS,
WCS i ATOM

e Przeksztalcania
WCTS

Dla  zbiorow  danych
INSPIRE objetych
zamoOwieniem

Wykonawca przygotuje
metadane w jezykach co
najmniej polskim i
angielskim  zgodnie z
profilami  wymaganymi
przez INSPIRE.
Metadane musza zostaé
opublikowane za pomoca
ustugi CSW  oraz za
pomocg tej ustugi
udostepniane do GUGIK
celem  publikacji  na
serwerze  katalogowym
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INSPIRE Geoportalu
(PZGiK). Ponadto
metadane zostang
udostepnione w portalach
IMGW-PIB oraz
PGWWP.

Ustugi sieciowe INSPIRE
WMS, WMTS, WEFS i
WCS udostepniajace
Zbiory Danych INSPIRE
Objete Zamowieniem
muszg publikowaé zbiory
danych w  systemach
odniesien przestrzennych
opisanych w specyfikacji
INSPIRE Specification on
Coordinate Reference
Systems — Guidelines.

Dodatkowo Ustugi
sieciowe INSPIRE WMS,
WMTS, WFS i WCS
udostepniajace zbiory
danych INSPIRE objete
zamoOwieniem muszg
publikowaé zbiory danych
w nastepujacych
systemach odniesien
przestrzennych:

e PUWG 1992
(EPSG::2180),

e WGS84
(EPSG::4326).

Ustugi sieciowe INSPIRE
ATOM bedg publikowac

~ISOK

zbiory danych w ETRS89
(EPSG::4258)

w przypadku zbioréw
danych statycznych, a w
przypadku danych
generowanych

dynamicznie w uktadach
wskazanych powyze;j.

Ponadto System  musi
uwzglednia¢ zarzadzanie
zbiorami danych
INSPIRE, tj.
dostarczanymi przez inne
podmioty infrastruktury
przestrzennej w Polsce w
szczegolnosci w zakresie
zarzadzania referencjami
do danych na potrzeby
tworzenia zbiorow danych
INSPIRE objetych
zamdwieniem.

W zakresie publikowania
ustug INSPIRE Systemu
musi spetni¢ wymagania
opisane dokumencie pn.:
ROZPORZADZENIE
KOMISJI  (WE) NR
976/2009 =z dnia 19
pazdziernika 2009 r. w
sprawie wykonania
dyrektywy  2007/2/WE
Parlamentu Europejskiego
i Rady w zakresie ushug
sieciowych
opublikowanym
20.10.2009 r. w

Dzienniku  Urzedowym
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Unii  Europejskiej w
zakresie warunkow
dotyczace jakosci ustug,
jakie powinny by¢

spetnione dla ich
wydajnosci,
przepustowosci i
wydajnosci (oraz
dokumentami
zmieniajagcymi).

Produkty powstale w
powyzszym dziataniu
beda podlegad
formalnemu  odbiorowi
przez Zamawiajacego
poprzez przeprowadzenie
testow zgodnie z
procedurg odbiorowa.
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11.4. Zasilenie
kompletem
danych -
zawierajacy
m takze
dane spoza
Systemu
informacyjn
ego
gospodarow
ania wodami

Na podstawie rozdziatow
6.3, 6.4, 6.5, 6.6 oraz 6.8
Zalgcznika 1lloraz
zapisow Projektu
Technicznego -
stanowigcych  zalgczniki
nr8i 9do SIWZ (wraz z
zatgcznikami) oraz
uzupelnieniami zawartymi
w zatgczniku 17.

W ramach wdrozenia
produkcyjnego i migracji
danych System zostanie
zasilony kompletem
danych jakie s3 obecnie
wykorzystywane we
wszystkich  jednostkach
Zamawiajacego. Zasilenie
bedzie obejmowac
zarOwno dane z systemow
obecnie stosowanych
przez Zamawiajacego jak
i te dane, ktore s3
gromadzone obecnie
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pozasystemowo, w
réznych formatach
bazodanowych, arkuszach
kalkulacyjnych czy
plikach tekstowych Ilub
pochodzacych z edytorow
tekstu. Niezaleznie od
formatu czy obecnego
sposobu przechowywania,
Wykonawca powinien
zasili¢ System kazdymi
danymi, ktére sa obecnie

gromadzone przez
Zamawiajacego 1 dla
ktorych w nowym
Systemie jest

przewidziane miejsce do
ich przechowywania. W

trakcie prac
przygotowawczych,

Wykonawca powinien —
zgodnie  z  zapisami
rozdziatu 6.8.1.
pierwotnego OPZz

dokona¢ wyczyszczenia,
standaryzacji, konwersji,
weryfikacji poprawnosci
oraz spdjnosci danych.
Dla inicjalnej migracji
danych musza zosta¢
spelnione uwagi jakie
zostaly wyszczeg6lnione
w rozdziale 6.8.1.
pierwotnego OPZ.
System po zasileniu musi
by¢ gotowy do pracy w
dowolnym zakresie,
wykorzystujac

~ISOK

jednoczesnie
dotychczasowe dane
Zamawiajacego. W
przypadku

przeprowadzenia zasilenia
etapami, konieczne bedzie
przeprowadzenie

aktualizacji zasilen
bezposrednio przed
koncowym odbiorem
Systemu, co pozwoli na
zachowanie aktualnosci
danych w  momencie

uruchomienia
produkcyjnego  systemu.
Zasilenie powinno by¢
wykonane przy pomocy
modulu importu, ktory
zostat opisany w
punktach7.1.15 oraz
7.3.1.5 niniejszego OPZ,
a narzedzia przygotowane
do  migracji  danych
powinny zostaé
przekazane
Zamawiajgcemu po ich
wytworzeniu oraz wersji
ostatecznej w momencie
odbioru  prac.  Zakres
danych
wykorzystywanych w
pracy katastru wodnego
zostal przedstawiony w
zalaczniku A.

Zadania w  niniejszej
Umowie na wdrozenie
zwigzane z produktem:
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1. Przygotowanie (mozliwe nastgpi
I uzgodnienie z prowadzenie ponowne
Zamawiajacym migracji przeprowadzen
procedury etapami ie testow
migracji zaleznymi od prawidlowosci
danych - ze lokalizacji lub zasilenia.
szczegblowosc od  produktu
13 okreslong na dla ktorego
poziomie testow bedzie
mapowania ona
pojedynczych prowadzona),
atrybutow ~ w Przeprowadzen 11.41. Prz
danych ie testow ygotowa
zrédtowych prawidtowosci nie
(IMGW/PGW zasilenia, zalozen
WP) i . W przypadku do
docelowym etapowego polityki
modelu danych zasilenia utrzyma
(ISOK/SIGW), produkcyjnego nia
Przygotowanie albo zasilenia danych.
migracji wykonywaneg Na podstawie rozdziatu
danych o W terminie 6.4.3 Zalgcznika nr 11 do
wiasnych wczesniejszym SIWZ.
Zamawiajaceg niz . termin W ramach wdrozenia
0 odbioru produkcyjnego
uwzgledniajac Systemu, Wykonawca przygotuje
ej uwagi wykonanie zatozenia do polityki
zgloszone  do zasilenia utrzymania danych
wdrozenia uzupehiajaceg zrédlowych oraz

oo . publikacyjnych bazujac

pilotazowego o dane, ktore .

. na ostatecznie
(przygotowani przyrosty  lub uzgodnionej architekturze
e modutu zostaty danych Systemu.
importu/ zaktualizowan
narz¢dzi ETL), e od
Przeprowadzen poprzedniego 11.5. Prc_)dukt_y
ie migracji zasilenia — po publikacyjne
danych migracji ISOK
produkcyjnych uzupelniajacej
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Na podstawie rozdziatu
6.2 Zatgcznika 11 oraz
zapisow Projektu
Technicznego -
stanowigcych  zatgczniki
nr8i 9do SIWZ (wraz z
zatgcznikami) wraz  z
uzupelnieniami zawartymi
w zatgczniku 17.

W Systemie ISOK
przygotowane zostang
mechanizmy  publikacji
dla produktow
wyszczegolnionych W
Zataczniku 11 oraz
Projekcie Technicznym.

Produkty publikacyjne w

Fazie Il i 11l muszg zosta¢
zasilone danymi
produkcyjnymi

pochodzacymi z  baz
produkcyjnych. Wszelkie
testy funkcjonalnosci
produktow

publikacyjnych muszg
by¢ wykonane po
wczesniejszym  zasileniu
danymi  produkcyjnymi
baz produkcyjnych, a
nastepnie  zreplikowaniu
ich zawartosci do baz
publikacyjnych. Nie jest
mozliwe
testow, a tym Dbardziej
odbior produktow
publikacyjnych bez

prowadzenie
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takiego  zasilenia baz
publikacyjnych.

12. Szkolenia
Wykonawca podczas
realizacji Fazy drugiej
przygotuje i przeprowadzi

szkolenia obejmujace
tradycyjne szkolenia
stacjonarne oraz
wykonanie  materialow
szkoleniowych na
potrzeby ich
udostepnienia w
platformie e-learning,
jaka dysponuje
Zamawiajacy.

Wymagania dla szkolen
opisuja ponizsze
podrozdziaty.

12.1. Szkolenia
dla
uzytkowniko
w i
administrato
row Systemu

ISOK
W  ramach wdrozenia
Systemu ISOK
Wykonawca  przeszkoli
uzytkownikow
(wewnetrznych
I zewnetrznych) oraz

administratorow Systemu

~ISOK

ISOK. Szkolenia zostang
wykonane zgodnie
Z ponizszymi
wymaganiami.

W ramach wdrozenia

Systemu jego
uzytkownicy zostang
przeszkoleni w  celu
umozliwienia im
efektywnego

wykorzystania  Systemu.
Uczestnikami szkolen

beda osoby wskazane
przez Zamawiajacego.
Wykonawca opracuje i
uzgodni z Zamawiajagcym
program szkolen
obejmujacy szczegdlowa
tematyke 1 zakres szkolen,
ich miejsce, zakres

materialow

szkoleniowych oraz
harmonogram  szkolen.
Szkolenia beda
obejmowaty:

- Szkolenia dotyczace
operacyjnej
funkcjonalno$ci Systemu
— dla  uzytkownikoéw
merytorycznych na
wszystkich szczeblach,

- Szkolenia dotyczace
administrowania [
utrzymania Systemu — dla
administratoréw
poszczegolnych
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komponentow
rozwigzania.
Ilos¢ uzytkownikoéw
przewidziana do
przeszkolenia w ramach
Wdrozenia Systemu
ISOK
Nazw | Liczba | Liczba
a uzytko | uzytko
uzytk | wnikd | wniko
ownik [lw w|lw w
a ramach | ramach
szkolen | szkolen
adminis | z
tratoré | funkcjo
w nalnos$c
i
operac
yinej
IMG |10 10
W-
PIB
PGW | 10 50
WP
RCB/ |0 20
CzK

Szczegdlowe wymagania
w zakresie szkolen:

- grupa szkoleniowa nie
bedzie liczy¢ wigcej niz
12 0s0b,
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- szczegdtowe terminy

szkolen zostang
uzgodnione przez
Wykonawce z
Zamawiajacym nie
pézniej niz 7 dni przed
planowanym
rozpoczeciem danego
szkolenia,

- liczba uczestnikow dla
poszczegbdlnych  szkolen
bedzie zglaszana przez
Zamawiajacego
najpézniej 3 dni przed
szkoleniem,

- szkolenia beda
przeprowadzone w jezyku
polskim,

- szkolenia beda mogty
si¢ odbywac¢ w siedzibach
Zamawiajacego lub w
miejscu zapewnionym
przez Wykonawcg,

- szkolenia beda
prowadzone w formie
wyktadow 1 ¢wiczen,

- na szkoleniu zostanie
sporzadzona lista
obecnosci uczestnikow,

- przed rozpoczeciem
szkolenia ~ Wykonawca
dostarczy
Zamawiajacemu konspekt
szkolenia,

~ISOK

- przed rozpoczeciem

szkolenia ~ Wykonawca
zapewni kazdemu
uczestnikowi  szkolenia
komplet materiatow
szkoleniowych w tym
stosowne instrukcje
(dokumentacj¢)

stanowiskowe w formie
papierowej [
elektronicznej; materiaty
szkoleniowe musza
obejmowac catos¢
zagadnien  dotyczacych
zakresu merytorycznego
szkolenia 1 muszg

zawiera¢ w szczegoOlnosci
zrzuty z ekranu, opis
dostepnych ~ mozliwosci
wprowadzania  danych,
parametry do wyboru w
ramach wartos$ci
stownikowych itp.,

-  Wykonawca zapewni

odpowiednie do
przeprowadzenia
szkolenia ~ wyposazenie

(stacje  robocze, siec,
rzutnik,  itp.);  kazdy
uczestnik szkolenia musi
miec zapewnione
samodzielne stanowisko,

- Wykonawca przygotuje
dokument potwierdzajacy
ukonczenie szkolenia,
ktory  otrzyma  kazdy
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uczestnik konczacy
szkolenie,

- wszelkie koszty
Zwigzane z
przeprowadzeniem

szkoleh s3 ponoszone
przez ~ Wykonawceg i
zawieraja si¢ W cenie

Zamowienia,
- wykonawca po
zakonczonych
szkoleniach  przygotuje
Raport z
przeprowadzonego
szkolenia.
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12.2. E-learning

1221, Wy
magania
technicz
ne:

Kursy e-learningowe beda
uruchomione na bazie
portalu internetowego,
ktéry zostat odebrany w
Etapie 4 Umowy z
QUMAK.. Portal ten
dziata na bazie platformy
e-learningowej Edito i
umozliwia
zaimportowanie
gotowych
standardzie
(SCORM 1.2).

kursow  w
SCORM

Kursy e-learningowe
powinny wyswietla¢ sie
poprawnie ~ w  wersji
standardowej systemu
ISOK, dostepnej przez
przegladarki internetowe
Internet Explorer (wersja
8 1 pozniejsze), Mozilla
Firefox (wersja 3 i

pozniejsze), Google
Chrome (wersja 22 i
poézniejsze), Opera

(wersja 10 1 pdzniejsze),
Safari(wersja 5 lub
pOZniejsza) oraz  na

INNOWACYINA
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NFOSIGW

urzadzeniach mobilnych z
systemami i0S, Android,
Windows Phone (tres¢
kursow powinna
poprawnie wyswietla¢ sie
w wersjach iOS 5 lub
nowszej, Android 4 lub
nowszej, Windows Phone

7 lub nowszej).

1222. W
ramach
prac
nad
zakrese
m
merytor
ycznym
kursow
elearnin
gowych
Wykona
weca:

- _opracuje koncepcje i
strukture szkolen
zwigzanych z  obsluga
systemu ISOK dla
uzytkownikow
zewnetrznych
(zalogowanych i
niezalogowanych)  oraz
wewnetrznych,

W ramach powyzszych
dzialan opisane zostang
metody nauczania
proponowane do
wykorzystania w ramach

~ISOK

przygotowywanych
kursow oraz = zawarty
zostanie opis

proponowanej  struktury
szkolen, ktory zawieral
bedzie proponowany do
zastosowania podzial na
moduty, lekcje iekrany

oraz informacje 0
planowanych testach
wiedzy.

Koncepcja i struktura
szkolen zostang
przedstawione
Zamawiajacemu do
akceptacji.

- opracuje  scenariusze

kursow zgodnie z
zaproponowana
koncepcija  metodyczna.

Kazdy ze scenariuszy
zostanie zaproponowany
w_ formie edytowalnego
dokumentu testowego
zawierajacego opis
poszczegdlnych ekrandw
wchodzacych w_ sklad

danej lekcji.

W ramach prac
Wykonawca przygotuje
nastgpujace szkolenia:

- dwa kursy na poziomie

specjalistycznym dla
obecnych 1 przysztych
pracownikow

zatrudnionych
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w jednostkach
zajmujacych si¢
zarzadzaniem i

reagowaniem
kryzysowym w zakresie:

e zarzadzania

kryzysowego
(20 lekeji,
10godzin
szkolenia)

Kursy na
poziomie
specjalistyczny
m
przeznaczone
beda dla
pracownikow
podmiotow
wchodzacych
w sktad
struktury
zarzadzania
kryzysowego
w administracji
publicznej
Rzeczpospolite
] Polskiej
(m.in.
Rzadowego
Centrum
Bezpieczenstw
a, Centrow i
Zespotow
Zarzadzania
Kryzysowego,
Strazy
pozarnej,
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Policji,
RZGW,
KZGW,
IMGW-PIB,
Instytutu
Lacznosci)
oraz  innych
uzytkownikow
systemu ISOK.
Kurs

w zakresie
zarzadzania
kryzysowego
powinien
obejmowac
zagadnienia
dotyczace
kompetencji
poszczegblnyc
h organdw
systemu
zarzadzania
kryzysowego,
procedur
reagowania w
sytuacjach
kryzysowych,
itp.

obstugi  systemu
ISOK (20
lekcji,
10godzin
szkolenia)

Kurs w
zakresie
obstugi
systemu ISOK

~ISOK
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powinien
dotyczy¢ m.in.
zasad
wykorzystania
systemu ISOK
oraz
pokazywaé w

szczegoOlnosci
jego
funkcjonalno$¢
dotyczaca
mozliwosci:

e zadania zapytania,

e raportowania,

e przegladu map
zagrozen.

Wykonawca zobowigzany
bedzie przygotowac
materiat dotyczacy
szkolen uwzgledniajac ze:

1. Kazda lekcja kursu
musi  obejmowac
maksymalnie  do
15 ekranow.

2. Szkolenie  musi
by¢ zrealizowane
w  calosci w
jezyku polskim.

3. Kazda lekcja musi
by¢ przedstawiona

w formie
fabularyzowane;j.
4. Kazda lekcja

powinna  sktadaé
sie z czescei
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informacyjnej
(teoretycznej),
¢wiczeniowe;j
(¢wiczenia  typu
,.selftest”) oraz
egzaminacyjnej /
testowej.

Kazdy kurs i
lekcja ~ powinny
rozpoczynaé  si¢
graficznym
wstepem
zawierajgcym
oznaczenia
informujace 0
wspotfinansowani
u projektu ze
srodkow Unii
Europejskiej w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego oraz
budzetu panstwa
(zgodne

Z ,,Przewodnikiem
w zakresie
promocji
projektow
finansowanych w
ramach programu
operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka,
2007-2013 dla
beneficjentow

I instytucji
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zaangazowanych
we wdrazanie
Programu”), tytut
szkolenia,  tytul
jednostki  wiedzy,
przyciski
nawigacyjne.
Cze$é
informacyjna
kazdej lekcji
powinna by¢
zakonczona
podsumowaniem
wiadomosci
przekazanych — w
trakcie lekcji.
Szkolenie musi
posiada¢ dzwigk, a
lektorami  musza
by¢ zywe osoby
(nie komputerowe
syntezatory). Do
kazdej postaci
musi by¢
przypisany inny
lektor.

Powinna by¢
zapewniona
mozliwos¢
wlaczenia 1
wylaczenia

dzwigku w catym
szkoleniu,

w pojedynczych
lekcjach lub na
pojedynczych
ekranach.

~ISOK
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9. Kazda lekcja musi

by¢ interaktywna
(minimalna liczba
ekranow

wymagajacych
interakcji
uzytkownika musi
stanowi¢ co
najmniej 40%
wszystkich
ekranow).

10. Kazda lekcja

szkolenia powinna
zawiera¢ element
animowany/nagra
nie wideo
(wkazdej  lekcji
powinny istnie¢ co
najmniej dwa
ekrany
zawierajace
elementy
animowane  lub
nagranie wideo).

11. Kazda lekcja
powinna by¢
mozliwa do
przerwania w
dowolnym
momencie, a
pdzniej
kontynuowana.

12. Kazda lekcja musi

Zawiera¢  zestaw

¢wiczen
interaktywnych

(co najmniej 3
¢wiczenia W
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trakcie kazde;j
lekcji),
pozwalajacych na
samodzielng oceng
postepOwW w nauce
i umozliwiajacych
uzyskanie peinej
informacji
zwrotnej na temat
stopnia
opanowania przez
kursantéw
zagadnien
bedacych
przedmiotem
¢wiczen.
Cwiczenia moga
by¢ opracowane w
formie quizow
konczacych  sie
pokazaniem
uczestnikowi
szkolenia
wlasciwego
rozwigzania danej
sytuacji. Ponadto
kazda lekcja
powinna zawierac
testy sprawdzajace
zrozumienie
przerobionego
materialu
(przynajmniej
jeden  test na
zakonczenie
lekcji).

Kazdy kurs lub
kazdy z  jego
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15. Testy

dziatow powinien
konczy¢ si¢ testem
egzaminacyjnym
opracowanym na
podstawie  tresci
materiatu
szkoleniowego i
weryfikujacym
zdobytg  wiedze
I umiejetnosci.
Kazdy test
egzaminacyjny
powinien sktada¢
si¢ Z co najmniej
30 pytan/zadan.

14. Testy

sprawdzajace i
testy
egzaminacyjne w
ramach  kazdego
kursu powinny
umozliwiaé
losowanie zestawu
pytan/zadan z puli
minimum:
a. 100
pytan/zada
n
sprawdzaja
cych
b. 200
pytan/zada
n
egzaminac
yjnych
powinny
zawierac
podsumowanie i

~ISOK
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analizg
osiggnigtych
wynikow.

Kurs powinien
posiadaé
mozliwos¢
ustawienia
przejscia do
nastepnych lekcji

po osiggnieciu
okreslonej liczby
punktow z

poprzedniej lekcji
lub testu.

Szkolenie w
ramach kazdego z
kursow musi
rejestrowac na
platformie e-
learning  (LMS)
minimum:

a. dla czgsci
informacyj
nej
(teoretyczn
ej) oraz
¢wiczenio
wej lekcji

i. ilo$
¢
pod
ejs¢

ii. czas
spe
dzo
ny
na
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nau lek ielo
ce cii, nyc
w b. dla czesci h
ram weryfikuja odp
ach cej wiedzg owi
lek (testy edz
cji sprawdzaja i
dla ce, testy ora
kaz egzaminac z
deg yjne) wsz
0 I. ilo$ yst
pod ¢ kic
ejsc pod h
ia, ejs$¢ pyt
iii. stat : an
us ii. czas wt
lek spe esci
cji dzo e,
(uk ny Iv. stat
onc na us
zon real test
a |/ izac u
nie Ji (zal
uko lek icz
ncz cji ony
ona dla /
), kaz nie
iv. wyn deg zali
ik 0 czo
osig pod ny).
gni ejsc Scenariusze
ety ia, zostang przedstawione
dla iii. licz Zamawiajacemu do
zre be akceptacji.
aliz pop . .
oW raw - zaimplementuje
any nie opracowane szkolenia na
ch udz platform¢ elearningowa
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Zamawiajacego  (Edito)
w celu  przeprowadzenia
testow oraz obioru

kursow

- bedzie wspieral
Zamawiajacego W
administrowaniu kursami
zarOwno W

zakresie
technicznym i
organizacyjnym  jak i
wspieral _merytorycznie
uzytkownikow szkolen.

13. Wykorzystanie
Systemu  przez
uzytkownikow
koncowych

System  wdrozony w
wersji  produkcyjnej w
Fazie Ill powinien by¢ w
pelni przygotowany do

wykorzystania przez
wszystkie instytucje
stanowigce jego

uzytkownikow 1 by¢
skonfigurowany i zasilony
w taki sposob, aby
dowolni uzytkownicy
wewnetrzni jak
i zewnetrzni  mogli  z

niego korzysta¢ w pelnym
zakresie wynikajacym z
ich rdl 1 uprawnien. Dla
przedstawicieli

Zamawiajacego oznaczaé

to bedzie mozliwos¢
normalnego prowadzenia
codzienngj pracy.

Wykonawca zobowigzany
jest, aby w okresie
utrzymania Systemu
swiadczy¢ ustuge
wsparcia uzytkownikow
w rozpoczeciu
wykorzystania  Systemu.
W ramach takiej ustugi
Swiadczy¢  bedzie on
asyste zdalng lub
przystanowiskowg dla
uzytkownikow,

w uzgodnionym zakresie
(Wykonawca musi by¢ w

stanie rozwigzywac
biezace problemy
uzytkownikow w

korzystaniu z systemu
oraz usuwac ujawniajace
si¢ w czasie uzytkowania
systemu bledy, a gdy
takie usunigcie nie bedzie
mozliwe w sposob szybki,

13.1. System rol i uprawnien
System w momencie uruchomienia produkcyjnego musi mie¢ w pelni zaimplementowany

umozliwiajacy

kontynuowanie pracy
przez operatora systemu,
Wykonawca musi
przedstawié sposob

obej$cia problemu, ktory
umozliwiaé bedzie
kontynuowanie pracy.
Uzgodnienie dalszych
szczegolow zakresu
wsparcia nastapi w czasie
prac w Fazie IlI). Prace
wynikajace z rozwoju
Systemu albo  jego

dostosowywania do
nowych wymagan
Zamawiajacego, ktore

pojawig si¢ po odbiorze
produkcyjnym  Systemu,
beda wymagaty
przeprowadzenia
postepowania zgodnego z
procedurg zmian Systemu
oraz Prawem Zamodwien
Publicznych (nie beda
objete niniejsza Umowa
na wdrozenie).

mechanizm kontroli r6l 1 uprawnien uzytkownikéw, ktore ogranicza¢ powinny uzytkownikom

dostep do funkcjonalno$ci Systemu w sposéb zgodny z zakresem obowigzkéw biznesowych
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operatora/uzytkownika Systemu. Wytyczne dotyczace sposobu ograniczania uprawnien
wynika¢ powinny zarowno z zapisOw rozdzialu 8 Zalgcznika 11 (pierwotnego OPZ), jak
I z ustalen wynikajacych z zapisow Projektu Technicznego stanowigcego Zataczniki nr 8 1 9
do SIWZ oraz zatacznikéw do niego. Wykonawca bedzie zobowiazany do przeprowadzenia
testow potwierdzajacych prawidlowo$¢ dzialania przyjetego systemu rél i uprawnien zar6wno
przez potwierdzenie mozliwosci wykonania operacji przez uprawnionego uzytkownika, jak
i przez weryfikacje odmowy dostepu do funkcjonalnosci Systemu dla uzytkownika, ktory nie
bedzie posiadat odpowiedniego uprawnienia do takiej czynnosci.

W zwigzku ze zidentyfikowanymi w Etapie 4 Umowy z Qumak problemami w korzystaniu
z mechanizmu pojedynczego logowania - SSO (single sign-on) w niektorych jednostkach,
Wykonawca dokona wczesnej analizy w tym zakresie iw przypadku potwierdzenia
wystepowania takich utrudnien przedstawi Zamawiajgcemu rekomendacje i zalecenia w tym
zakresie, tak aby do momentu rozpoczgcia testow Zamawiajacy mial mozliwosé
wyeliminowania utrudnien w tym zakresie
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14. Raportowanie
Na podstawie rozdziatow 7.3 oraz 7.5.1 Zalgcznika 11 oraz Projektu Technicznego
stanowigcego Zatqczniki nr 8 i 9 do SIWZ.

W ramach wdrozenia produkcyjnego Wykonawca zaimplementuje w  Systemie
funkcjonalno$ci raportowe zgodnie z wymaganiami GW 49 pierwotnego OPZ bedacego
zalgcznikiem nr 11 — w zakresie raportdéw dynamicznych oraz GW 56 — w zakresie
raportowania unijnego. Funkcjonalno$ci wynikajace z GW 49 muszg umozliwiaé
przygotowanie przez operatora raportdw odwolujacych si¢ do dowolnych atrybutow
w systemowym modelu danych musza umozliwiaé przygotowanie zestawu raportdow w
zakresie jaki zostal przekazany poprzedniemu wykonawcy we wrzesniu 2015 roku oraz
zaktualizowany w marcu 2016 roku, ktory stanowi Zalacznik nr B do niniejszego OPZ.
Funkcjonalnos$ci raportowe musza umozliwia¢ dotaczanie do raportu obiektéw graficznych —
w szczeg6lnosci map generowanych z raportowanych danych oraz logotypow i godel,
ktorymi beda opatrywane wydruki raportéw. Funkcjonalno$ci dotyczace raportowania muszg
umozliwia¢ zardowno generowanie raportow na podstawie predefiniowanych szablondéw jak
i umozliwia¢ operatorom samodzielne przygotowanie raportow zawierajacych dowolne dane
z baz SIGW (do ktérych dostep ma operator tworzacy raport). Raport utworzony przez
operatora musi by¢ mozliwy do zapisania i pdzniejszego uzycia zardwno przez jego tworce
jak i przez innych uzytkownikow, jezeli autor raportu lub administrator udzielit uprawnien do
korzystania z niego przez innych.

Zadania w niniejszej Umowie na wdrozenie zwigzane z produktem:

1. Potwierdzenie z Zamawiajacym zakresu i formy predefiniowanych raportow oraz
stosowanych dla nich parametrow uruchomieniowych i warto$ci domys$lnych.
Potwierdzenie polega¢ bedzie na przeprowadzeniu skroconej analizy (bazujacej na
otrzymanych materiatach — zalacznik B do niniejszego OPZ, Zataczniki nr 8, 9
oraz 11 do SIWZ) w wyniku, ktorej zostang zaktualizowane 1 ostatecznie
zaakceptowane szablony oraz opisy raportow.

2. Przygotowanie rozwigzania realizujgcego wyniki prac z punktu 1,
umozliwiajacego wdrozenie funkcjonalnosci raportowych zard6wno w zakresie
minimum 89 raportdéw opisanych w zalaczniku B do niniejszego OPZ jak
I W zakresie raportowania ‘ad-hoc’ oraz raportowania unijnego.

3. Widrozenie funkcjonalno$ci raportowych w ramach wdrozenia produkcyjnego,
Raporty wskazane w zalaczniku B do niniejszego OPZ oraz raporty unijne
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i funkcjonalnosci umozliwiajgce generowanie raportow ‘ad-hoc’ muszg zostac
zaimplementowane w Systemie w wersji produkcyjnej.

Przeprowadzenie kompletnego zasilenia baz Systemu danymi produkcyjnymi
(w przypadku przeprowadzania zasilen czastkowych na potrzeby testowania
poszczegolnych produktow, konieczne jest potwierdzenie przeprowadzenia
wszystkich zasilen czastkowych, a tym samym zakonczenie procesu migracji
danych produkcyjnych).

Przeprowadzenie testow wydajnosciowych, integracyjnych i UAT dla minimum
89 raportow wskazanych w zalgczniku B. Testy wydajnosciowe muszg
gwarantowac skuteczne przygotowanie raportow, dla ktorych czas generowania
nie moze przekracza¢ osigganego obecnie lub, jezeli identyczne raporty nie sg
przygotowywane, musza umozliwia¢ efektywna prac¢ tych przedstawicieli
Zamawiajacego, ktorzy korzysta¢ beda z testowanych raportéw (zalezne od
przeznaczenia i zakresu raportu).

15. Bezpieczenstwo
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa stawiane Systemowi ISOK wynikaja z rozdzialu 9.2
(wszystkie podrozdziaty) Zatacznika 11 do SIWZ oraz zapiséw Projektu Technicznego
(wraz z zatgcznikami) stanowigcego Zatacznik 9 do SIWZ, oraz uzupetnieniami zawartymi
w zalaczniku 17, gdzie sposéb ich realizacji zostal uszczegotowiony.

INNOWACYJNA UNIA EUROPEJSKA R

EUROPEJSKI FUNDUSZ * *

GOSPODARKA Y ISOK ROZWOJU REGIONALNEGO el

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt: Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09

NFOSIGW
Strona 109 z 130



Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

16. Administracja i eksploatacja
16.1. Administracja
Wymagania dotyczace administrowania Systemem ISOK wynikaja z rozdziatu 9.4 (wszystkie
podrozdziaty)  Zalacznika 11 do SIWZ oraz zapisow Projektu Technicznego (wraz
z zalgcznikami) stanowigcego Zatgcznik 9 do SIWZ, oraz uzupelnieniami zawartymi
W zalagczniku 17, gdzie sposob ich realizacji zostal uszczegoétowiony.

16.2. Eksploatacja
Wymagania dotyczace oczekiwanych wiasciwosci eksploatacyjnych Systemu ISOK wynikajg
z rozdziatu 9.5 (wszystkie podrozdzialy) — Zalacznika 11 oraz zapisow Projektu
Technicznego (wraz z zalgcznikami) stanowigcego Zatacznik 9 do SIWZ, oraz
uzupelnieniami  zawartymi w  zalagczniku 17 gdzie sposob ich realizacji zostat
uszczegdlowiony.

17. Wymagania prawne i gwarancyjne
17.1. Wymagania prawne
Wymagania prawne jakie musi spetnia¢ System ISOK wynikaja z rozdziatu 11
(wszystkie podrozdzialy) Zatacznika 11 do SIWZ. W przypadku wystgpienia
aktualizacji ktoregokolwiek z dokumentéw wyszczegolnionych w zestawieniu
System ma by¢ zgodny z jego najbardziej aktualng wersja.

17.2. Wymagania gwarancyjne

17.2.1.  Zakres gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dostarczone w ramach umowy
Produkty na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego.

2. Zakresem gwarancji objeta jest calo$¢ oprogramowania oraz infrastruktury sprzetowo —
programowej dostarczonej w ramach niniejszego postepowania. Wykonawca niniejszego
zamoOwienia obejmuje gwarancjg cato$¢ oprogramowania niestandardowego oraz produkty
dostarczone lub zmodyfikowane w ramach realizacji niniejszego zaméwienia, a W tym
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

dokumentacje¢ projektu, projekty techniczne, $srodowiska testowe, repozytorium kodu
zrédtowego oraz narzedzia potrzebne do przygotowania i wykonania wdrozenia
rozwigzania, konfiguracje i zarzadzanie danymi.

Zakresem gwarancji nie jest objety sprzet i oprogramowania standardowe, ktore
dostarczone zostaty w poprzednich etapach projektu. Jako oprogramowanie standardowe
nalezy rozumie¢ wylgcznie takie oprogramowanie, ktére nie bylo pisane, ani
w jakikolwiek sposob adaptowane na potrzeby tego projektu. W przypadku
oprogramowania standardowego musi ono speinia¢ warunek mozliwosci zainstalowania i
skonfigurowania go sitami wtasnymi Zamawiajgcego oraz musi by¢ ono w identycznej
wersji dostepne dla dowolnego innego odbiorcy (nie moze zawiera¢ jakichkolwiek
modyfikacji kodu, ktore dostosowuja go do wymagan Zamawiajacego).

Przewiduje si¢ nastgpujace terminy naprawy bledow od momentu uzyskania przez
Wykonawce wiadomosci lub zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego
0 zaistnieniu Bledu (w zalezno$ci od tego, co nastapito wezesniej):

Tabela 5: SLA zalezne od typow bledow

Priorytet blad krytyczny blad powazny blad zwykly

EZER) 50 BT 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu
uslugi ’
Czas reakcji
(potwierdzenia) 1 godzina 8 godzin roboczych | 8 godzin roboczych
Czas naprawy bledu

(laczenie z czasem

reakcji) 4 (*) lub 8 godzin | 40 godzin roboczych | 120 godzin roboczych

dzien roboczy — od poniedziatku do pigtku w godzinach 08:00-16:00, z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy

(*) dotyczy systemow krytycznych, do ktorych nalezg: mapy innych zagrozen (MIZ),
mapy zagrozen meteorologicznych (MZM), dane z systemu telemetrii (ST), modut
ostrzezen 1 powiadomien (MOP), mapy ostrzezen hydrologicznych 1 meteorologicznych,
dane z systemu hydrologii (SH), mapy zagrozenia powodziowego (MZP), mapy ryzyka
powodziowego (MRP). Dotyczy wszystkich powyzszych map dostepnych przez portal lub
publikowanych uslugami sieciowymi.

W przypadku wystgpienia Bledu Krytycznego, gdy Wykonawca zastosuje Obejscie
zaakceptowane przez Zamawiajacego, nastgpi obnizenie jego rangi do Bledu Powaznego.
Wowczas czas jego naprawy bedzie liczony od momentu zastosowania Obejscia jak dla
Bledu Powaznego. Czas do momentu zastosowania Obejscia bedzie liczony zgodnie
z pierwotng klasyfikacja zgtoszenia. Od momentu zastosowania Obej$cia czas pozostaty
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

na napraw¢ bledu bedzie obliczony jako roznica pomigdzy catkowitym czasem na
napraw¢ Bledu Powaznego i czasem juz wykorzystanym na naprawe Bledu zgodnie
Z jego poczatkowa klasyfikacja. .Klasyfikacja btgedu ustalana bedzie przez Zamawiajacego
stosownie do wystgpujacego problemu. Zmiana poziomu klasyfikacji btedu musi nastgpi¢
w przeciaggu 24 godzin od jego zgloszenia po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego wraz z analizg problemu.

. Wszystkie elementy Systemu wytwarzane przez firmy trzecie (np. szyna ESB)

dostarczone w ramach realizacji niniejszego zamoOwienia muszg posiada¢ gwarancj¢
producenta 1 mozliwo$¢ wykupienia wsparcia pogwarancyjnego po wygasnigciu 5 lat
gwarancji Wykonawcy. Wykonawca zapewni, ze w okresie gwarancji zapewni usuwanie
awarii sprzgtowych, usuwanie wad spowodowanych oprogramowaniem firm trzecich i
mozliwo$¢ korzystania z najnowszych wersji oprogramowania firm trzecich.
Jesli w wyniku nieprawidtowosci wdrozenia lub ujawnionej wady faktyczna eksploatacja
Oprogramowania nie bedzie mozliwa lub bedzie ograniczona w podstawowym zakresie
funkcjonalno$ci 1 wady takie nie zostang usunig¢te w terminie, Zamawiajagcy ma prawo
wezwac do ostatecznego usuniecia wad wyznaczajac dodatkowy termin, nie krétszy niz 7
dni. Jesli po uptywie tego terminu nadal zostang stwierdzone wady lub nieprawidtowosci,
Zamawiajacy ma prawo domagaé si¢ obnizenia wynagrodzenia za kazdy dzien
wystepowania wady 0 zgodnie z Umowg na wdrozenie.

17.2.2 Wymagania serwisowe w okresie gwarancji

. Ustugi serwisowe w okresie gwarancji (zwane dalej uslugami serwisowymi) beda polegad
na obstudze wszystkich zgloszen serwisowych oraz na $wiadczeniu nastgpujacych ustug:

a) usuwanie wad materialowych i konstrukcyjnych, a takze wad polegajacych na
niespelnianiu  deklarowanych przez producenta parametrow lub funkcji
uzytkowych,

b) usuwanie wad komponentéw urzadzen,

c) usuwanie wad i blgdow funkcjonalnych w dziataniu urzadzen,

d) usuwanie wad eksploatacyjnych lub bledow (krytycznych, powaznych,
zwyklych) wykrytych w dostarczonym Systemie,

e) wymiana Produktow (ich komponentow, podzespotow) na wolne od wad,

f) dostarczanie i instalacja uaktualnien, poprawek i nowych wersji jakichkolwiek
programéw komputerowych wchodzacych w sktad Systemu ISOK (zaleznie od
decyzji Zamawiajagcego) — w terminie 14 dni od otrzymania ww. decyzji
Zamawiajacego lub w terminie dluzszym okreslonym przez Zamawiajacego,
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Zatqcznik Nr 3. Opis przedmiotu zamowienia na Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK

g) aktualizacja kodow zrodtowych pochodzacych z wersji w 100% odpowiadajacej
zainstalowanej wersji produkcyjnej, ktére Wykonawca mial obowiazek przekazacd
Zamawiajacemu — w terminie, o ktorym mowa w lit. f) powyzej,

h) wykonywanie co 6 miesi¢cy przegladow serwisowo — konserwacyjnych,

1) konserwacja Sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta,

j) wykonywanie co 6 miesi¢gcy audytu Systemu ISOK pod katem rekomendowania
Zamawiajacemu kierunkow rozwoju Systemu,

k) analiza logow aplikacyjnych i usuwanie btedéw z nich wynikajacych.

Kazda z wad wymienionych w lit. a) — e) powyzej skutkuje okreslonym bledem
w funkcjonowaniu Systemu, stad zgloszenia dotycza btgdow, skategoryzowanych jako
krytyczne, powazne lub zwykle — zgodnie z definicja btedow zawarta w Umowie na
wdrozenie. Wykonawca w ramach przygotowania do $wiadczenia uslug serwisowych
przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego procedure klasyfikacji i obstugi
zgloszen serwisowych. Czas realizacji zgloszenia wynika z rodzaju zgloszonego btedu.
Kompletna 1 potwierdzona przez Zamawiajacego realizacja zgloszenia bedzie
réwnoznaczna z jego zamknigciem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za caty proces zarzadzania ustugami gwarancyjnymi dla
catego systemu. W przypadku gdy cze$¢ systemu objeta jest gwarancja innego podmiotu,
nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za $wiadczenie serwisu. Wykonawca
musi bra¢ czynny udzial w jego realizacji na poziomie monitorowania i informowania
Zamawiajacego o postgpach prac po stronie innego podmiotu, jak i zagrozeniach
W dziataniu systemu.

Ustugi serwisowe musza by¢ §wiadczone w jezyku polskim na terenie Polski.

Ustugi serwisowe bede realizowane przez osoby o odpowiednim poziomie kompetencji
(z co najmniej 3 letnim doswiadczeniem w technologiach uzytych przy budowie sytemu
i pelng wiedzg o systemie).

. Uslugi serwisowe beda realizowane w ramach czasowych okreslonych w Umowie na
wdrozenie. Wykonawca musi zapewni¢ dla kazdego rodzaju zgloszenia odpowiednie
SLA.

Pierwsza linia serwisowa musi by¢ wykonywana przez Wykonawce w ramach
pojedynczego punktu wsparcia dla zgloszen w ramach ustugi serwisowe;.

W przypadku, w ktorym na kolejnych liniach serwisowych, w ramach §wiadczonego
przez siebie serwisu, Wykonawca zamierza korzysta¢ z podwykonawcow, Zamawiajacy
musi wyrazi¢ pisemnie zgod¢ na kazdg zmiane podwykonawcy.

Wykonawca bedzie posredniczyt w realizacji uprawnien z tytulu umow gwarancyjnych
lub wskaze jednego podwykonawce realizujagcego to posrednictwo. Zamawiajgcy musi
wyrazi¢ pisemnie zgode na kazdg zmiang podwykonawcy.
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uruchomienia i utrzymania nast¢pujacych kanalow
komunikacyjnych:

e dedykowanego oprogramowania do ewidencji i zarzadzania cyklem zgloszen
czynnego przez 24h / 7 dni tygodnia / 365(6) dni w roku, dostgpnego przez
interfejs WWW,

e dedykowanego numeru telefonicznego oraz faksowego,

e dedykowanego adresu mailowego.

Poza zgloszeniami, kanaty te musza uwzglednia¢ mozliwo$¢ sygnalizowania innych
probleméw zwigzanych z przedmiotem zaméwienia oraz zapotrzebowan na dodatkowe
ushugi serwisowe.

9. Uslugi serwisowe beda udokumentowane w ramach dedykowanego oprogramowania do
ewidencji i zarzadzania cyklem zgloszen.

10. W przypadku, w ktorym Zamawiajacy zgtosi dane zgloszenie poprzez inny niz WWW
kanat (np. telefon, fax, mail), Wykonawca wprowadzi takie zgloszenie do
oprogramowania do ewidencji zgloszen, z czasem zgloszenia réwnym rzeczywistemu
zgloszeniu (czas odebrania faxu, telefonu, maila itd.), niezaleznie od momentu
wprowadzenia zgloszenia do oprogramowania.

11. W ramach dedykowanego oprogramowania do ewidencji i zarzadzania cyklem zgloszen
serwisowych (rejestr zgtoszen) Wykonawca dostarczy, zainstaluje w infrastrukturze
Zamawiajgcego, a nastgpnie wdrozy system do obstugi zgloszen, zawierajacy €O najmniej
nastepujace funkcjonalnos$ci:

e mozliwo$¢ wprowadzania i ewidencji zgloszen,

e cykl zycia zgloszenia, co najmniej dla krytycznych statusow (zgloszenie, reakcja,
kwalifikacja, naprawa, zamknigcie),

e pomiar czasOw reakcji na zgloszenie, czasu usunigcia awarii oraz zamknigcia
zgloszen, mierzony poprzez czas trwania pomiedzy odpowiednimi statusami
w ktorych znajdzie si¢ zgloszenie,

¢ unikalno$¢ 1 identyfikowalno$¢ przypisania danego uzytkownika do danego statusu
w cyklu zycia zgloszenia,

e mozliwo$¢ uzyskania raportow o stanie danego zgltoszenia lub grupy zgloszen,

e mozliwo$¢ uzyskania raportow on-line dotyczacych statusu realizacji wymagan
SLA.

e mozliwo$¢ uzyskania eksportu wybranych/wszystkich zgloszen w formie
pojedynczego raportu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia administratorow i uzytkownikow
Zamawiajacego oraz przekazania administracji system zgloszen serwisowych
z chwilg przekazania do eksploatacji.
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W celu zapewnienia maksymalnej dostepno$ci Systemu dla uzytkownikow zostanie
wprowadzone czasowe okienko serwisowe, w ramach ktorego prace beda wykonywane
W godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy. Kazdorazowo Zamawiajacy bedzie
decydowat, czy dane czynnos$ci serwisowe beda wykonywane w okienku serwisowym,
czy natychmiast po zamknigciu zgloszenia. Wykonawca przygotuje na etapie Planu
Podprojektu procedure, wg ktorej bedzie dokonywana kwalifikacja btedu oraz ustalany
harmonogram naprawy.

Czas reakcji liczony jest od momentu zgloszenia do czasu podjecia dziatan przez
Wykonawce ipowiadomienia o nich Zamawiajacego. Czas naprawy liczony jest od
momentu dokonania zgloszenia do czasu przywrdcenia petnej sprawnosci urzadzenia lub
oprogramowania (zamknigcia zgloszenia). W czasie naprawy Wykonawca ma obowigzek
dokonania diagnostyki. Wdrozenie poprawionej wersji dokonanej zmiany wymaga
przeprowadzenia wdrozenia w srodowisku testowym Oprogramowania u Zamawiajacego.
Po uzyskaniu prawidlowych wynikow testow mozliwe bedzie wprowadzenie zmiany
w srodowisku produkcyjnym Oprogramowania. W przypadku uzyskania nieprawidlowych
wynikéw testow Zamawiajacy powiadamia Wykonawce, przekazujac mu wszelkie
informacje stuzace zdiagnozowaniu problemu. Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ ich
wycofania i pozostawienia systemu w poprzednim stanie sprzed wdrozenia zmian
(dotyczy to  zaréwno  $rodowiska  testowego  jak 1 produkcyjnego).
Jesli dziatania Wykonawcy spowoduja powstanie nowych bteddéw, to za czas usunigcia
zgloszonej Wady uznawany bedzie taczny czas potrzebny do usunigcia wszystkich Wad
zwigzanych z pierwszym zgloszeniem.

W przypadku poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
zamknigcia zgloszenia 1 zgody Zamawiajacego na wykonanie prac przywracajacych
sprawnos$¢ urzadzenia lub oprogramowania w okienku serwisowym, czas naprawy zostaje
wstrzymany z chwilg zamknigcia zgloszenia. Jesli wprowadzenie poprawek w okienku
serwisowym nie spowoduje potwierdzenia zamknigcia zgloszenia, czas naprawy bedzie
liczony tak, jakby nie byt wstrzymany w momencie poinformowania Zamawiajacego
0 gotowosci do zamknigcia zgloszenia. W przypadku zgloszenia gwarancyjnego
pochodzacego od innego podmiotu Wykonawca ma obowigzek monitorowania
I nadzorowania prac gwarancyjnych danego podmiotu. Jesli prace gwarancyjne wymagaja
dostepu zdalnego 0so6b spoza oséb oddelegowanych do §wiadczenia serwisu Wykonawca
musi uzyska¢ pisemna zgod¢ Zamawiajacego oraz dotozy¢ wszelkich staran w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa danych i Systemu. W przypadku gdy Wykonawca uzna, iz
prace gwarancyjne wymagaja prac innego podmiotu, zglasza to w systemie danego
podmiotu (dodajac referencje wraz z kopiag w wewnetrznym systemie Wykonawcy)
i aktywnie uczestniczy w procesie naprawy.
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Wykonawca musi zdiagnozowac 1 usuna¢ sprzetowe wady urzadzen, wymieniajagc w razie
potrzeby czeSci uszkodzone na czeSci o parametrach technicznych nie gorszych od
parametrow cze¢sci wymienianych, kompatybilnych z serwisowanym sprzetem. Usunigte
nos$niki danych (w tym dyski mechaniczne, pamigci flash itp.) pozostaja wlasnoscia
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania obowigzkow
wynikajacych z Umowy na wdrozenie w sposob zapobiegajacy utracie danych
Zamawiajacego, do ktorych bedzie miat dostep w trakcie wykonywania ushugi.
W przypadku, gdy dokonanie usunigcia wady wigze si¢ z ryzykiem utraty danych,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego przed przystgpieniem
do usuwania wady oraz umozliwi¢ Administratorowi dokonanie kopii zapasowej danych
w zakresie wynikajacym z awarii. Zakres danych do kopii zapasowej okresla Wykonawca.
Wszelkie zmiany muszg by¢ przeprowadzane pod nadzorem Il linii wsparcia.
Wykonawca musi dokonywac obstugi zgloszen (poprzez usuwanie wad albo przez
wymiang cato$ci lub czgsci wadliwego sprzetu lub oprogramowania) na swoj koszt.
Serwis bedzie $wiadczony w  miejscach instalacji  dostarczonego  sprzetu,
Z uwzglednieniem mozliwosci zdalnego dostepu.
W ramach dodatkowych ustug serwisowych w okresie gwarancji (zwanych dalej
dodatkowymi uslugami serwisowymi) Wykonawca na pisemne zlecenie Zamawiajacego
musi zapewni¢ w szczegdlnosci:
e opracowywanie zmian w architekturze platformy sprzgtowo-systemoweyj,
e zmian¢ miejsca montazu oraz instalacji i konfiguracji platformy sprzetowo-
systemowej,
e opracowanie analizy i projektu zmian w architekturze oprogramowania,
e wycen¢ zmian w oprogramowaniu,
e implementacj¢ zmian oprogramowania,
e rekonfiguracj¢ oprogramowania,
e przeprowadzenie importdw, migracji, weryfikacji danych,
e organizacj¢ i prowadzenie ustug zdalnego wsparcia uzytkownikow,
e przeprowadzanie dodatkowych szkolen dla przedstawicieli Zamawiajacego (np.
W Sytuacji zatrudnienia nowych pracownikow), ktorych zakres Zamawiajacy
okresli w momencie zgloszenia zapotrzebowania,
e objecie gwarancja wprowadzonych przez Zamawiajacego zmian 1 modyfikacji
Systemu,
e dostosowywanie Systemu ISOK tak, aby spelnialt wymagania wynikajace ze zmian
przepisow prawa, zgodnie z Umowa na Wdrozenie, oraz aby umozliwial
Zamawiajagcemu 1 innym Uzytkownikom wypetnianie przez nich zadan
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wynikajacych z ww. przepisow (w tym ich zmian); odpowiednie dostosowanie
Dokumentacji Systemu do ww. zmian.

e podnoszenie wersji oprogramowania, jesli pojawi si¢ jego nowsza wersja, i gdy
prawidtowo wspotpracuje ona z pozostatym oprogramowaniem.

Liczba godzin przeznaczonych na dodatkowe ustugi serwisowe zostata w ponizszej tabeli:

Tabela 6: Minimalna liczba osobogodzin przeznaczonych na dodatkowe ustugi serwisowe w
okresie gwarancji

19.

20.

21.

22.

INNOWACYINA /‘ UNIA EUROPEJSKA
GOSPODARKA 7 SOk B

Lata gwarancji Liczba godzin na
miesigc

Pierwszy rok gwarancji | 336

Drugi rok gwarancji 168

Trzeci rok gwarancji 168

Czwarty rok gwarancji | 168

Piaty rok gwarancji 168

W przypadku niewykorzystania przez Zamawiajgcego liczby godzin przewidzianej w
ramach dodatkowych ustug serwisowych w okresie gwarancji w danym miesigcu, liczba
niewykorzystanych godzin jest przesuwana na nastgpny miesigc. W przypadku
przekroczenia liczby godzin w danym miesigcu, liczba godzin, o ktorg przekroczono limit
przesuwana jest na nastgpny miesigc (pula nastepnego miesigca zostaje odpowiednio
zmniejszona). Weryfikacja ,,przesunie¢” nastapi w ramach rozliczenia kwartalnego.
Dodatkowe uslugi serwisowe beda rozliczane z dokladno$cia do godzin przyjmujac
standardowy dzien roboczy o dlugosci 8h.
Dodatkowe ustugi serwisowe beda $wiadczone w dni robocze w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lecz nie innym, niz miejsca w ktorych zostala wykonana przez
Wykonawce instalacja dostarczonego przez niego sprzetu.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o zapotrzebowaniu na dodatkowe ustugi serwisowe
analogicznie jak w przypadku zgloszen. Zapotrzebowanie na dodatkowe ustugi serwisowe
powinno zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

e proponowany termin 1 miejsce pelnienia dodatkowych ustug serwisowych,

e zakres dodatkowych ustug serwisowych,
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e oczekiwane wymagania dot. kwalifikacji pracownikow Wykonawcy realizujacych
dodatkowe ustlugi serwisowe.

23. Wykonawca w terminie opisanym w Tabela 7: Terminy realizacji od otrzymania
zapotrzebowania na dodatkowe uslugi serwisowe przekaze Zamawiajagcemu propozycje
dodatkowych ustug serwisowych, obejmujaca dane personalne pracownikow Wykonawcy
realizujagcych dodatkowe wushugi serwisowe wraz z potwierdzeniem ich zakresu
I proponowang wyceng (w godzinach).

24. Realizacja dodatkowych uslug serwisowych wymaga uzyskania pisemnego zlecenia
Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 18.

25. Kazda realizacja dodatkowych ustug serwisowych wymaga obustronnego podpisania
protokotu odbioru dodatkowej ustugi serwisowej, na ktérym powinny znalezé si¢
nastepujace informacje:

e termin i miejsce,

e liczba godzin,

o zakres,

e calkowita liczba wykorzystanych godzin,

e wskazanie 0sob realizujacych ustuge,

e laczna suma realizowanych dodatkowych ustug serwisowych 1 godzin
wykorzystanych przez Zamawiajacego od daty podpisania protokotu koncowego.

26. Zamawiajacy w Tabela 7: Terminy realizacji wskazuje terminy realizacji omawianych
ustug.

Tabela 7: Terminy realizacji dodatkowych ustug serwisowych

ZAKRES Szacowana zlozonos? Jedn?raonveJ dodatkowej
uslugi serwisowej
s : od 16 do 40 .. .
Z}ozonos¢ 8 godzin godzin powyzej 40 godzin
Czas $Swiadczenia ustugi dni robocze 8.00 — 16.00
Czas reakcji (ustalenie daty 16 godzin 16 godzin 40 godzin
swiadczenia ustugi) roboczych roboczych roboczych
Czas realizacji ustugi (czas reakcji | 80 godzin 160 godzin ustalane
wliczony do czasu realizacji) roboczych roboczych indywidualnie

27. Wszystkie zmiany w Systemie ISOK realizowane przez Wykonawceg w okresie gwarancji
W ramach uslug serwisowych nie wptywaja na zmiang¢ dostarczonej licencji i jej nie
rozszerzaja. Zmiany w Systemie ISOK realizowane przez Wykonawce w okresie
gwarancji w ramach serwisowych dodatkowych ustug serwisowych (ust. 18 tej listy)
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zmieniajg licencje, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ wowczas rozszerzenie licencji dla
wprowadzonej zmiany.
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17.2.3. Administracja Systemem w okresie gwarancji

1. Zamawiajacy zaktada $wiadczenie przez Wykonawce Ushlugi wsparcia administracji

Systemem w ramach gwarancji w okresie jej obowigzywania w zakresie administrowania

Systemem wedtug nastepujacych proporcji:

administracja Systemem przez pierwszy rok obowigzywania gwarancji
realizowana jest przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma dostep do czynnosci
administracyjnych realizowanych przez Wykonawce oraz na biezaco ma dostgp do
informacji pozwalajacych na przejecie tych czynnosci,
rownolegta administracja przez Wykonawce 1 Zamawiajagcego w drugim roku
obowigzywania gwarancji, w tym czasie realizowane s3 — zaleznie od potrzeb
Zamawiajacego — szkolenia szczegdtowe dla administratorow Zamawiajacego
(w ramach dodatkowych ustug serwisowych),
samodzielna administracja Systemem przez Zamawiajacego w trzecim, czwartym
I piatym roku obowigzywania gwarancji przy ciaglym wsparciu przez
Wykonawce. Przez ciggte wsparcie rozumie sig:
e wsparcie telefoniczne dla administratoréw Systemu w trybie 24X7,
e wsparcie zdalne (zdalna administracja) w przypadku skomplikowanych
awarii badz zmian konfiguracji,
e w przypadku zmian konfiguracji sprzetowej badz znaczacych zmian
konfiguracji oprogramowania, wsparcie na miejscu w liczbie 800 godzin
(facznie w trzecim, czwartym 1 pigtym roku obowigzywania gwarancji).

Ustuga wsparcia administracji Systemem zaleznie od okre§lonego wezla bedzie odbywaé

si¢ w innych lokalizacjach:

administracja weztem ISOK-IMGW: Wezet Centralny oraz ISOK-KZGW z jednego
miejsca (IMGW),
administracja wezlem ISOK-KZGW w oraz modutu SIGW w PGWWP.

Ustuga wsparcia administracji Systemem moze by¢ realizowana zdalnie.
W ramach Ustugi wsparcia administracji Systemem wchodza w szczegdlno$ci nastepujace

zadania:

INNOWACYINA /‘ UNIA EUROPEJSKA
GOSPODARKA

.
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okresowa weryfikacja poprawnos$ci dziatania i ewentualne dziatania naprawcze
poszczegolnych komponentéw Systemu oraz analiza ich logow,

weryfikacja poprawnos$ci dzialania 1 ewentualne dzialania naprawcze bazy danych
wszystkich Systemdow,

monitorowanie stanu dziatania Systemu, w szczego6lnosci:

- monitorowanie wydajnosci Systemu,
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- analiza komunikatéw z systemu monitoringu, logéw systemdéw operacyjnych i

baz danych,

- identyfikacja ewentualnych zagrozen dla poprawnej pracy Systemu (dziatania
proaktywne),

- analiza przyczyn wystapienia awarii i przywrdcenie Systemu po awarii,

- diagnoza i opracowanie zalecen przy wystgpieniu  problemoéw
wydajnosciowych.

17.2.4. Wymagania dotyczace aktualnosci dokumentacji Systemu ISOK

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania aktualnosci dokumentacji Systemu ISOK
w przypadku nanoszenia zmian i modyfikacji wynikajacych z przeprowadzanych aktualizacji
Systemu lub danych Zrédtowych.

18. Metodyka wdrozenia. Procedury.

Metodyka wdrozenia produkcyjnego Systemu powinna wynika¢ z zapisoéw rozdzialu 10
Zatacznika 11 (wszystkie podrozdzialy) - w czesciach odnoszacych si¢ do ogdlnych wymagan
organizacyjnych, wdrozenia produkcyjnego Systemu, szkolen oraz dokumentacji, ktorej
przekazanie nie nastgpito na wczesniejszych etapach projektu albo jest wymagana
aktualizacja dokumentacji odebranej wczesniej. W szczegolnosci podrozdziaty rozdziatu 10
opisuja zagadnienia organizacyjne jakie powinny by¢ spelnione przy realizacji umowy.
Dziatania organizacyjne powinny nastgpowac w taki sposob, aby byly one kontynuacjg prac
prowadzonych we wcze$niejszych etapach. Aktualizacja metodyki — o ile okaze si¢
konieczna — bedzie mozliwa w uzgodnionym zakresie na poziomie zarzadczym.

Dziatania odbiorowe w czasie wdrozenia produkcyjnego oraz w okresie utrzymania Systemu
powinny by¢ prowadzone zgodnie z procedurami odbiorowymi, ktére stanowilty Zatacznik
nr7 do SWIZ. Ponadto, w okresie wdrozenia produkcyjnego zastosowanie bedg mieé
szczegotowe procedury okreslone w ramach planu podprojektu Umowy z Qumak
(zarzadzania zakresem prac, zarzadzania ryzykiem, zarzadzania komunikacja, zarzadzania
jakoscia, zarzadzania zamianami, raportowania, eksploatacji w okresie przejSciowym
(w trakcie wdrozenia), tworzenia i aktualizacji dokumentacji) oraz procedury opisujgce
procesy zglaszania, $ledzenia 1 rozwigzywania uwag 1 bltedéw ujawnionych w czasie
uzgodnien dokumentacji oraz testow. Procedury takie byly przyjete (i aktualizowane)
w czasie prac w Etapach 2 i 4. Procedury odbiorowe, procedury okreslone w ramach planu
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podprojektu Umowy z Qumak oraz opisujgce proces zglaszania uwag obowigzujgce w czasie

trwania Umowy na Wdrozenie bgda zatacznikami do niniejszego OPZ — zatacznik 7 do
SIWZ.

18.1. Skilad zespohu projektowego po stronie Wykonawcy.

Ze wzgledu na bardzo krotki czas w jakim ma nastgpi¢ realizacja projektu, konieczne jest
zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego zespotu, ktory bedzie miat za
zadanie przeja¢ projekt i dokonczyé go przeprowadzajac wdrozenie produkcyjne. Z tego
powodu sktad zespotu projektowego po stronie wykonawcy musi posiada¢ kwalifikacje nie
mniegjsze niz bylto to okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia Warunki te
beda stanowi¢ Zatacznik AB do Umowy na wdrozenie.

19. Testy

Testy platformy sprzgtowo programowej oraz testy Systemu powinny zosta¢ przeprowadzone
w sposob spetniajacy zapisy rozdziatu 10.6 i 10.7 Zatagcznika nr 11 do SIWZ. Rozdziat 10.6
opisuje wymagania zwigzane z wdrozeniem platformy sprzetowo — systemowej, rozdziat 10.7
opisuje wymagania zwigzane z wdrozeniem Systemu. W produktach biznesowych , dla
ktorych okreslone zostato, ze powinny by¢ dla nich przeprowadzone testy wydajnosciowe,
konieczne jest potwierdzenie przy pomocy testOw, ze wdrazane rozwigzanie umozliwia
ptynng 1 stabilng prace Zamawiajacego, a wyniki testow wydajnosciowych przeprowadzonych
zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiajacego scenariuszami testowymi beda speinialy
parametry wydajnosci wskazane w scenariuszach oraz procedurze odbiorowej stanowigcej
zatgcznik nr 7 do SIWZ

W momencie zakonczenia ostatniej iteracji testow wynikajacych z przypadkow testowych
przyjetego planu testow wszystkie testy musza by¢ zakonczone pozytywnie, nie moze by¢
zadnych bledéw krytycznych ani powaznych, a pula bledéw zwyklych nie moze by¢
wigksza niz wynikajgca z pierwotnego OPZ. Testy muszg by¢ mozliwe do przeprowadzenia
dla dowolnych funkcjonalnosci i W odniesieniu do dowolnych rodzajow obiektéw jakie moga
wystepowaé w Systemie (ktore wystepuja w Projekcie Technicznym). Testy muszg by¢ w
szerokim zakresie prowadzone jako testy pomig¢dzy zakonczeniami proceséw / czynnosci
(testy typu end-to-end). Dla kazdego z proceséw oraz kazdego z moduldow systemu testy
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powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem zaréwno pozytywnych jak i negatywnych
przebiegdw oraz ich kombinacji.

Wykonawca musi informowa¢ Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem (zgodnym
Z zapisami rozdzialu 4.1 procedury odbiorowej stanowigcej zalacznik nr 7 do SIWZ)
0 gotowosci do prowadzenia testow. Wykonawca musi utrzymywaé przynajmniej
krotkookresowy harmonogram testow. Kazde dzialanie powinno by¢ sygnalizowane
z wyprzedzeniem, co umozliwi Zamawiajacemu odpowiednig alokacje¢ pracownikéw do tych
dziatan i pozwoli na niezaburzong prace urzedow.

19.1. Srodowisko testowe.
Wykonawca uruchomi $rodowisko testowe. Srodowisko testowe musi by¢ caly czas dostepne
dla Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Nie jest dopuszczalne prowadzenie przez Wykonawce
testow na zadnym innym S$rodowisku, niz testowe (dotyczy zaréwno okresu wdrozenia
produkcyjnego jak i okresu utrzymania Systemu).

W ramach przygotowania i uruchomienia $rodowiska testowego Wykonawca dostarczy,
uruchomi $rodowisko do zarzadzania zgloszeniami i testami. W ramach dostawy srodowisko
zostanie skonfigurowane na potrzeby realizacji testow 1 rejestracji zgloszen wynikajacych
Z testow 1 odbiorow projektu ISOK zgodnie z procedurg opisang w zalaczniku nr 7 do SIWZ.
Wykonawca w ramach instalacji skonfiguruje wymaganych uzytkownikow, zaimplementuje
w narzedziu procesy wymagane do realizacji testow 1 odbiorow. Dostarczone narzedzie musi
by¢ klasy rozwigzania opartego o Redmine i Testlink. Dostarczone $rodowisko bedzie
podlegato akceptacji przez Zamawiajacego. Narzedzie musi zosta¢ odebrane przed
rozpoczeciem testow Systemu ISOK. Wykonawca przez caty czas trwania realizacji wymagan
wynikajacych z niniejszego OPZ bedzie zobowigzany do utrzymania i1 administracji
dostarczonego $rodowiska.

W okresie wdrozenia produkcyjnego wszelkie zmiany (aktualizacje) oprogramowania,
konfiguracji lub danych srodowiska testowego moga by¢ wykonywane przez Wykonawce po
zawiadomieniu Zamawiajacego o planowanej operacji. Zmiany takie, do czasu rozpoczgcia
testow moga by¢ wykonywane o dowolnej porze. Od momentu rozpoczgcia testow wszelkie
zmiany moga by¢ wykonywane wylacznie w przerwach pomigdzy poszczegdlnymi iteracjami
testow. W czasie prowadzenia testow nie beda dozwolone jakiekolwiek zmiany — zaréwno
oprogramowania jak i1 konfiguracji srodowiska. Dla przeprowadzenia testow wynikajacych
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Z przebiegu przypadkow testowych Wykonawca moze, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,
czasowo zamyka¢ dostgp do =zakresu danych jaki bedzie wykorzystywany do
przeprowadzenia testow. Zamkniety zakres danych moze dotyczy¢ wytacznie prowadzonych
testow 1 musi by¢ ograniczony do danych niezbednych do przeprowadzenia tych przypadkow
testowych. Dostep do srodowiska testowego nie bedzie przez Wykonawcg limitowany ilo$cig
loginow 1 haset (dostepna ma by¢ dowolna ich ilos¢ o jakg wnioskowaé bedzie Zamawiajacy,
ktora nie bedzie przekracza¢ wielkosci wyspecyfikowanych w OPZ).

W okresie wdrozenia produkcyjnego wszelkie zmiany (aktualizacje) oprogramowania,
konfiguracji lub danych srodowiska produkcyjnego moga by¢ wykonywane wytgcznie po
uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego. W czasie wdrozenia produkcyjnego mozliwe bedzie
wykonywanie przez Wykonawce prac na srodowisku produkcyjnym o dowolnej porze na
ktorg wyrazi zgode Zamawiajacy. Przeprowadzenie modyfikacji srodowiska produkcyjnego
musi by¢ poprzedzone wykonaniem kopii tego srodowiska w takim zakresie, ktéry umozliwi
szybki powrdt do stanu sprzed wprowadzenia zmiany w przypadku, gdyby wprowadzona
modyfikacja spowodowata powazne zaktocenia pracy srodowiska produkcyjnego. Dostep do
srodowiska produkcyjnego nie bedzie przez Wykonawce limitowany iloscig loginow i haset
(dostepna ma by¢ dowolna ich ilos¢ o jaka wnioskowaé bedzie Zamawiajacy, ktora nie bedzie
przekracza¢ wielkos$ci wyspecyfikowanych w OPZ).

W okresie utrzymania Systemu wszelkie zmiany (aktualizacje) oprogramowania,
konfiguracji lub danych zaréwno $rodowiska testowego jak i $rodowiska produkcyjnego
moga by¢ wykonywane przez Wykonawce wylacznie po uzyskaniu na nie zgody
Zamawiajacego 1 wylacznie poza godzinami pracy Zamawiajacego, czyli od poniedziatku do
piatku w godzinach 17:00 — 6:00 oraz od piatku od godziny 17:00 do poniedziatku do godziny
6:00. Od momentu rozpoczecia testow na srodowisku testowym, wszelkie zmiany srodowiska
testowego mogg by¢ wykonywane wylacznie w przerwach pomiedzy poszczegdlnymi
iteracjami testow. W czasie prowadzenia testow nie beda dozwolone jakiekolwiek zmiany —
zarOwno oprogramowania jak 1 konfiguracji $rodowiska. Dla przeprowadzenia testow
wynikajacych z przebiegu przypadkow testowych Wykonawca moze, po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego, czasowo zamykac dostep do zakresu danych jaki bedzie wykorzystywany do
przeprowadzenia testow. Zamkniety zakres danych moze dotyczy¢ wylacznie prowadzonych
testow 1 musi by¢ ograniczony do danych niezbednych do przeprowadzenia tych przypadkow
testowych. Przeprowadzenie modyfikacji §rodowiska produkcyjnego musi by¢ poprzedzone
wykonaniem kopii tego srodowiska w takim zakresie, ktory umozliwi szybki powr6t do stanu
sprzed wprowadzenia zmiany w przypadku, gdyby wprowadzona modyfikacja spowodowata
powazne zakldcenia pracy srodowiska produkcyjnego. Dostep do srodowisk testowego
i produkcyjnego nie bedzie przez Wykonawce limitowany iloscig loginéw i haset (dostepna
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ma by¢ dowolna ich ilo$¢ o jaka wnioskowa¢ bedzie Zamawiajacy, ktéra nie bedzie
przekracza¢ wielko$ci wyspecyfikowanych w OPZ).
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20. Zalaczniki

20.1. Zalacznik A

Informacje wchodzace w zakres Sytemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (tabela:

Zbiory danych podlegajace migracji)

Oznaczenie zbioru Dostawca Typ danych
Sie¢ hydrograficzna wektor/dane
(zr6dto:MPHP) PGWWP opisowe
Przebieg granic
obszarow zlewni, wektor/dane
dorzeczy i regionow PGWWP opisowe
wodnych (MPHP i
opracowania wiasne)
Jednolite czgsci wod wektor/dane
powierzchniowych oraz |PGWWP opisowe
ich zlewnie
J edn(_)lite czesci wod PGWWP We_ktor/dane
podziemnych opisowe
Lokalizacja
hydrologicznych i
meteorologicznych IMGW-PIB wektor
stacji pomiarowo-
obserwacyjnych
Granice obszarow
dorzeczy 1 regionow PGWWP ngtorldane
wodnych opisowe
Potozenie zwierciadta

. . PIG/PSH wektor
woOd podziemnych
wyniki pomiarow
moqitoringu W(')d' WIaZ Z | 10 WT0Sie We_ktor/dane
siecig obserwacyjna opisowe
wod powierzchniowych
Wykaz wod
powierzchniowych
Wykorzystywanych, dp PGWWP W(_ektor/dane
zaopatrzenia ludno$ci w opisowe

wode przeznaczong do
spozycia
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Oznaczenie zbioru Dostawca Typ danych
Stany wod 1 wartosci
przep lywo,w dla IMGW-PIB Dane opisowe
posterunkow
wodowskazowych
Karty f:haraktery s.tyk’ PGWWP Dane opisowe
jednolitych czesci wod
Pobory wod
pod2|em'nych na PGWWP Dane opisowe
podstawie pozwolen
wodnoprawnych (PWP)
Pobory wod
podziemnych Marszatek We_kto r/dane
) opisowe
rzeczywiste
Pobory wod
pomerzc;hmowych N oowWwp wgktor/dane
podstawie pozwolen opisowe
wodnoprawnych
Pobory wéd wektor/dane
powierzchniowych Marszatek .
: opisowe
rzeczywiste
UJ@C_la wod_ PGWWP wgktor/dane
powierzchniowych opisowe
Ujecia wod PGWWP We_ktor/dane
podziemnych opisowe
Punktowe zrodta
zanieczyszczen oraz ich wektor/dane
charakterystyka w tym [PGWWP .
opisowe
zrzuty
Dla wielkos$ci wektor/dane
. Marszatek :
rzeczywistych opisowe
Dla w1ell’<0s01 wg PGWWP wgktor/ dane
pozwolen opisowe
Dla‘wskaznlko’w Marszatek / PGWWP ngtorldane
ZanieCczyszczen OpISOWG
Ob;zarowe qudla . wektor/dane
zanieczyszczen oraz ich |PIG opisowe
charakterystyka P
Uzytkownicy obwodoéw | PGWWP dane opisowe
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Oznaczenie zbioru Dostawca Typ danych
rybackich
Zasiggi/granice
obwodow rybacklgh PGWWP wgktor/dane
oraz rozporzadzenie opisowe
dyrektorow RZGW
Wykaz wod
powierzchniowych
przeznaczonych do PGWWP wgktor/ dane
: o opisowe
bytowania organizmow
wodnych
Uzytkowanie wod wraz
z charakterystyka PGWWP We.ktor/dane
; X opisowe
korzystania z wod
Profile wody w L .1 .
kapieliskach Wiasciciel kapieliska dane opisowe
Lokalizacja kapiclisk | GIS/PGWWP wekor/dane
opisowe
Pozwolenia
wodnopra_wne oraz PGWWP dane opisowe,
pozwolenia raster, wektor
zintegrowane
Substancje szczegodlnie
szkodliwe dla
srodowiska na PGWWP dane opisowe
podstawie pozwolen
wodnoprawnych
Urzadzenia wodne
(charakterystyka
urzadzen, parametry PGWWP We.kto r/raster/dane
opisowe

techniczne, zdj¢cia
obiektu)

Stan techniczny
(pomiary, przeglady,
oceny itp) w rozumieniu [ PGWWP dane opisowe
przepisOw ustawy
Prawo wodne)

Dla istniejacych
urzadzen bedacych w
administracji RZGW —
szerszy zakres

PGWWP dane opisowe
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Oznaczenie zbioru Dostawca Typ danych

informacji zwigzany z

zarzadzaniem

majatkiem (protokoty

odbioru, druki OT,

remonty, wartos¢

przeszacowania, itp.)

Baza obiektow

pietrzacych do

potencjalnego PGWWP wgktor/ dane
) opisowe

wykorzystania

energetycznego

Obszary szczeg6lnie

narazonena PGWWP We.ktOI‘/ dane

zanieczyszczenie opisowe

zwigzkami azotu (OSN)

Lokalizacja stref

ochronnych uje¢ oraz

wykazy rozporzadzenia |PGWWP \éveil;gc\);//giane

dyrektoréw RZGW P

ustanawiajacych strefy

Spotki wodne PGWWP dane opisowe

Zwiazki spélek PGWWP dane opisowe

wodnych

Zwiazki watowe PGWWP dane opisowe

Drogi wodne PGWWP wgktor/ dane

opisowe

leekty Zwigzane z PGWWP wgktor/dane

zegluga opisowe

Obszary narazone na

niebezpieczenstwo

powodzi oraz obszary, o

ktorych mowa w art. PGWWP \éveil;toc\);//:ane

88d ust. 2 (studia P

ochrony przed

powodzig);

20.2. Zalacznik B — Specyfikacja raportow
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Specyfikacja raportow zostata zatgczona wraz zatgcznikami do SIWZ
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