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Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego  

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16


Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1

„PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA
MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu o tym samym tytule, tj. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

W ramach Projektu przewiduje się realizację 5 zadań głównych:

1) Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

2) Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż rzeczne i od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych);

3) Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu;

4) Zarządzanie Projektem; 

5) Zapewnienie promocji i informacji.

Powyższe zadania będą realizowane w ramach oddzielnych zamówień publicznych, za wyjątkiem zadań 4 i 5, które stanowią przedmiot jednego zamówienia. Wykonawca zadania 3 będzie wsparciem Zamawiającego w kontroli i zapewnieniu jakości produktów zadań: 1, 2 i 5.

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) jest obowiązkiem wynikającym z art. 88f ust. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne” i są niezbędne dla wykonania postanowień art. 14 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Prezes Krajowego zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) dokona przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2019 r.

Art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 2295) wprowadził możliwość aktualizowania do dnia 22 grudnia 2019 r. map zagrożenia powodziowego 
i map ryzyka powodziowego w przypadkach gdy nastąpiły istotne zmiany poziomu zagrożenia powodziowego.

Mapy zagrożenia powodziowego sporządza się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP). Mapy ryzyka powodziowego sporządza się dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Prezes KZGW dokona przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2018 r.

Zakres i wymagania dotyczące opracowania MZP i MRP wskazane są w art. 88d ust. 1-3 oraz art. 88e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo wodne oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Przygotowanie MZP i MRP poprzedza się działaniami mającymi na celu wymianę informacji z właściwymi organami państw sąsiednich (art. 88f ust. 9 i 10 ustawy – Prawo wodne).

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przekazywane są organom administracji wskazanym w art. 88f ust. 3 i 4 ustawy – Prawo wodne. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy opis i zakres MZP i MRP opracowanych w I cyklu planistycznym dostępny jest w raporcie z wykonania MZP i MRP wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 3 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ).

Projekt „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” nie obejmuje swym zakresem przeglądu i aktualizacji map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych i scenariusza zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego. Zgodnie z art. 88f ust. 2 ustawy – Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich (UM) i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. W związku z powyższym wyniki przeglądu i aktualizacji map od strony morza, przekazanych przez UM należy uwzględnić w ostatecznej wersji przeglądu i aktualizacji MZP i MRP. Zakres tego uwzględnienia opisano w poszczególnych zadaniach.

Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż rzeczne i od strony morza), o ile zostaną zidentyfikowane jako znaczące w przeglądzie i aktualizacji WORP, będzie realizowane w ramach oddzielnego zamówienia publicznego, w ramach zadania 2 w Projekcie. Wykonawca zamówienia „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” będzie zobowiązany do uwzględnienia wyników prac i włączenia ich do ostatecznych wersji produktów Projektu, w terminach umożliwiających realizację tych zadań. Zakres i terminy tego uwzględnienia opisano w poszczególnych zadaniach.

Ostateczny zasięg obszarowy aktualizacji map zagrożenia powodziowego opracowanych w I cyklu planistycznym zostanie ustalony na etapie realizacji Projektu, co wynika z jego specyfiki. Zakres ten będzie wynikać z przeprowadzonego w ramach Projektu przeglądu map. Niemniej jednak pewien zakres, dla którego Zamawiający przewiduje aktualizację, został bezpośrednio wskazany w SOPZ w załączniku nr 8 i 9. Pozostały zakres MZP, wskazany przez Wykonawcę w wyniku przeglądu map, będzie realizowany w wyniku udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

W przypadku map ryzyka powodziowego, Zamawiający zakłada, że ze względu na zmiany ryzyka powodziowego i danych wejściowych do MRP, wszystkie opracowane mapy ryzyka powodziowego zostaną zaktualizowane w ramach zamówienia podstawowego w zadaniu 1.3.7. Niemniej jednak będą również podlegały przeglądowi w celu ustalenia zakresu danych wymagających aktualizacji. 

W ramach Projektu należy sporządzić również nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych w WORP w 2011 r. do opracowania map w II cyklu planistycznym. Powyższy zakres został wskazany w załączniku nr 10 do SOPZ.

W ramach Projektu przewiduje się także możliwość sporządzenia nowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji WORP w 2018 r. Zakres ten będzie realizowany również w wyniku udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Zakończenie prac nad opracowaniem map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wykonywanych w ramach zamówień „podobnych” musi nastąpić w terminie zakończenia zadań 1.3.6 i 1.3.7.

Wartość zamówień „podobnych” będzie wynikała z wyceny Wykonawcy, podanej na etapie składania oferty, za: 

1) opracowanie map zagrożenia powodziowego dla 1 km rzeki, w dwóch wariantach: 

a) w przypadku aktualizacji MZP (w tym modyfikacja modelu hydraulicznego);

b) w przypadku konieczności opracowania nowych MZP (w tym budowa modelu hydraulicznego od podstaw); 

2) opracowanie map ryzyka powodziowego dla 1 km rzeki.

Średnia kwota za opracowanie MZP dla 1 km rzeki w powyższych przypadkach powinna uwzględniać wszystkie czynności prowadzące do powstania MZP i innych produktów przewidzianych w Projekcie, zgodnie z zakresem wskazanym w zadaniach 1.3.4, 1.3.6, 1.3.8 – 1.3.13 (w zakresie dotyczącym MZP), jak również koszty pozyskania niezbędnych danych wejściowych (o których mowa w zadaniu 1.3.2.1 – 1.3.2.3). 

Średnia kwota za opracowanie MRP dla 1 km rzeki powinna uwzględniać wszystkie czynności prowadzące do powstania MRP i innych produktów przewidzianych w Projekcie, zgodnie z zakresem wskazanym w zadaniach 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8 - 1.3.13 (w zakresie dotyczącym MRP), jak również koszty pozyskania niezbędnych danych wejściowych (o których mowa w zadaniu 1.3.2.4).

II. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy

Termin zakończenia: 31 marca 2020 r., z zastrzeżeniem obwiązujących Wykonawcę terminów dotyczących wykonania poszczególnych zadań.
W ramach zamówienia „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” należy wykonać następujące zadania w podanych terminach:

	Nr zad.
	Nazwa zadania
	Termin zakończenia 

realizacji zadania

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP
	3 miesiące 
od dnia podpisania umowy

	1.3.2
	Identyfikacja, pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MRP
	III kwartał 2019 r.*

	1.3.2.1
	Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych
	II kwartał 2019 r.*

	1.3.2.2
	Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego 
	4 miesiące 
od dnia podpisania umowy 

	1.3.2.3
	Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych 
	30 czerwca 2018 r.*

	1.3.2.4
	Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP
	III kwartał 2019 r.*

	1.3.3
	Przegląd MZP i MRP
	8 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

	1.3.3.1
	Wykonanie przeglądu MZP i MRP 
	6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy

	1.3.3.2
	Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami
	2 miesiące 

po wykonaniu przeglądu

	1.3.4
	Harmonogram opracowania MZP i MRP
	6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy

	1.3.5
	Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I 
	9 miesięcy 

od dnia podpisania umowy

	1.3.6
	Opracowanie map zagrożenia powodziowego
	30 września 2019 r.

	1.3.7
	Opracowanie map ryzyka powodziowego
	30 września 2019 r.

	1.3.8
	Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP
	22 listopada 2019 r. 

	1.3.9
	Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP
	22 listopada 2019 r.

	1.3.10
	Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP
	6 grudnia 2019 r.

	1.3.10.1
	Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego
	21 lutego 2020 r.

	1.3.11
	Przygotowanie publikacji MZP i MRP
	6 grudnia 2019 r.

	1.3.12
	Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji
	13 grudnia 2019 r.

	1.3.13
	Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP
	21 lutego 2020 r.


* 
Podana data końcowa zadania. Pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby realizacji innych zadań musi nastąpić w terminach umożliwiających ich realizację zgodnie z harmonogramem. 

Podane wyżej daty oznaczają końcowe terminy realizacji zadań. Wykonawca powinien tak rozplanować prace, aby zapewnić sobie możliwość realizacji poszczególnych zadań w terminach, zwłaszcza w odniesieniu do przygotowania danych wejściowych i uwzględnieniu ich przy opracowaniu MZP i MRP. 

III. ZAKRES PRAC

ZADANIE 1.3.1. WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA METODYKI OPRACOWANIA MZP I MRP

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy, przy czym określenie zakresu prac i założeń wykonywania przeglądu MZP i MRP nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

Zakres zadania:

1) Przegląd dokumentacji metodycznej opracowania MZP i MRP w I cyklu planistycznym, uzupełnienie, zmiany oraz opracowanie jednolitej metodyki opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, z uwzględnieniem specyfiki regionów wodnych. 

Metodyka opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym będzie określać w szczególności: 

a) sposób i zakres przeglądu i aktualizacji MZP i MRP;

b) zawartość MZP i MRP (zgodnie z ustawą Prawo wodne i rozporządzeniem);

c) opis scenariuszy powodziowych i metod ich wyznaczania;

d) opis przygotowania danych wejściowych dla MZP i MRP (w tym zakres, źródła, aktualność danych, format, metody pozyskania lub opracowania);

e) metodykę przygotowania i opracowania danych hydrologicznych na potrzeby modelowania hydraulicznego, z uwzględnieniem specyfiki rzek i regionów wodnych;

f)  
metodykę modelowania hydraulicznego – z uwzględnieniem specyfiki rzek w regionach wodnych (w tym uwzględnienie specyfiki modelowania rzek lub odcinków rzek będących pod wpływem oddziaływania morza) – dla wszystkich etapów budowy modeli: schematyzacja sieci rzecznej, opracowanie przekrojów poprzecznych (korytowych i dolinowych), określenie warunków brzegowych, ustalenie warunków początkowych, ustalenie parametrów hydraulicznych, analiza obiektów mostowych i hydrotechnicznych, kalibracja i weryfikacja;

g) opis przetwarzania wyników modelowania i wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego, w tym sposób generalizacji obszarów, interpretacji i weryfikacji obszarów, uzgadniania wyników na styku obszarów modelowania;

h) opis metodyki opracowania MRP, w tym w szczególności w odniesieniu do: 

· negatywnych konsekwencji dla ludności,

· rodzaju działalności gospodarczej,

· obszarów chronionych,

· obiektów zagrażających środowisku w przypadku wystąpienia powodzi, w tym również mogących wpływać negatywnie na zdrowie ludzi,

· obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego,

· metod obliczania i prezentowania wartości potencjalnych strat powodziowych; 

i)  
sposób zapewnienia koordynacji z dyrektywą 2000/60/WE (w związku z art. 9 pkt 1. Dyrektywy Powodziowej i art. 119a ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne);

j)  
zakres i sposób prowadzenia działań mających na celu wymianę informacji z krajami sąsiadującymi (UE i poza UE) w zakresie przygotowania MZP i MRP; 

k) formę i zakres (opis struktury) bazy danych przestrzennych MZP i MRP, w tym opis i zakres metadanych;

l)  
opis wersji kartograficznych MZP i MRP (w tym legendy, formaty i rozdzielczość plików) wraz z wytycznymi co do automatycznego procesu ich generowania;

m) formę i zakres danych (w tym określenie zakresu przestrzennego) podlegających przekazaniu organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne.

Zakres metodyki zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie realizacji zadania.

Na potrzeby wykonania kompletnej metodyki opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym Wykonawca wykorzysta zapisy SIWZ wraz z załącznikami, materiały opracowane w I cyklu planistycznym (w przypadkach gdy ustalenia pozostają aktualne) oraz prace własne.

Wykonawca zawrze w opracowaniu rysunki, schematy, zdjęcia obrazujące prezentowane treści, fragmenty MZP i MRP, wizualizacje z modeli hydraulicznych.

2) Określenie zakresu prac i założeń wykonywania przeglądu MZP i MRP, opracowanych w I cyklu planistycznym, w tym określenie sposobu i kryteriów kwalifikacji MZP i MRP z I cyklu do wykonania aktualizacji, w odniesieniu do wszystkich scenariuszy powodziowych.

Zmiany MZP należy dokonać w przypadku obszarów, na których zaszły istotne zmiany zagrożenia powodziowego (w tym istotne zmiany danych wejściowych) oraz wystąpienia wątpliwości co do poprawności wyznaczonych obszarów zagrożenia powodziowego. 

Wykonawca zdefiniuje pojęcie „istotne zmiany” zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, które będą prowadzić do aktualizacji MZP i MRP.

W przypadku wskazania MZP do aktualizacji Wykonawca zastosuje metodykę opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, o której mowa w punkcie 1), przy czym zmiany założeń metodycznych w zakresie modelowania hydraulicznego (w stosunku do zastosowanych w I cyklu planistycznym) będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy wpływają one znacząco na uzyskane wyniki (obszary zagrożenia powodziowego). 

W przypadku analizy map zagrożenia powodziowego należy wziąć pod uwagę, w szczególności:

a) zmiany ukształtowania terenu oraz inwestycje przeciwpowodziowe i inne wpływające na zmianę rozkładu zagrożenia powodziowego,

b) weryfikację danych wejściowych do MZP, użytych w I cyklu planistycznym, 

c) zmiany założeń metodycznych,

d) poprawę oczywistych błędów.

W przypadku analizy map ryzyka powodziowego należy wziąć pod uwagę, w szczególności:

a) weryfikację i ewentualną aktualizację danych o wartościach potencjalnych strat powodziowych,

b) weryfikację i ewentualną aktualizację danych o szacunkowej liczbie mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią,

c) weryfikację i ewentualną aktualizację (w oparciu o dane BDOT10k) klas użytkowania terenu,

d) weryfikację i ewentualną aktualizację (w oparciu o dane BDOT10k) obiektów wskazanych w rozporządzeniu: 

· par. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 (z wykorzystaniem danych NFZ, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej), 

· par. 9 ust. 2 pkt 6, 14,

e) weryfikację i ewentualną aktualizację obiektów, wskazanych w rozporządzeniu: 

· par. 9 ust. 2 pkt 2 i 3 (w oparciu o dane RZGW i PIG-PIB),  

· par. 9 ust. 2 pkt 4 (w oparciu o dane GIS),

· par. 9 ust. 2 pkt 5 (w oparciu o dane GDOŚ),

· par. 9 ust. 2 pkt 7 (w oparciu o dane NID),

· par. 9 ust. 2 pkt 8 – 12,

· par. 9 ust. 2 pkt 13 (w oparciu o dane MŚ, GIOŚ),

· par. 9 ust. 2 pkt 14 (w oparciu o dane GIOŚ).

W przypadku zmian obszarów zagrożenia powodziowego na MZP, należy zawsze dokonać zmiany map ryzyka powodziowego. Zmiany MRP należy dokonać również w przypadku znaczących zmian danych wejściowych, o których mowa powyżej. Biorąc pod uwagę zmiany ryzyka powodziowego i danych wejściowych MRP Zamawiający zakłada, że aktualizacji podlegać będą wszystkie mapy ryzyka powodziowego opracowane w I cyklu planistycznym (dotyczy zadania 1.3.7 – w terminie 30 września 2019 r.).

Zadanie to, tj. określenie zakresu prac i założeń wykonywania przeglądu MZP i MRP musi zostać zakończone w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy, w celu wykonania przeglądu zgodnie z założonym harmonogramem. Sposób i zakres przeglądu i aktualizacji MZP i MRP zostaną opisane w jednym z rozdziałów metodyki opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym.

3) Przegląd i analiza MZP i MRP oraz metodyk ich opracowania z innych krajów UE (Niemcy, wybrane landy – Brandenburgia, Bawaria; Czechy; Słowacja; Austria; Węgry; Francja; Holandia; Belgia; Wielka Brytania; Irlandia):

a) Podsumowanie oraz porównanie metod opracowania MZP i MRP stosowanych w innych krajach wraz z wnioskami zawierającymi wskazania co do możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce (o ile będą zasadne i potrzebne). Raport należy przygotować w języku polskim.

b) Przekazanie Zamawiającemu uzyskanych dokumentów źródłowych (w formie elektronicznej). Preferowana wersja w języku angielskim, o ile jest dostępna. 

c) Przekazanie Zamawiającemu wizualizacji przykładowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowanych przez ww. kraje UE.

Informacje dotyczące MZP i MRP w krajach UE dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/links.htm

4) W metodyce opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym Wykonawca uwzględni zmiany w stosunku do sposobu opracowania MZP i MRP w I cyklu planistycznym, biorąc pod uwagę jakość produktu końcowego i dostępność danych, w szczególności w zakresie:

a) metodyki modelowania hydraulicznego (typ modelowania, typ warunków przepływu (ruch ustalony/nieustalony), ustalanie warunków brzegowych i początkowych, uwzględnienie pracy zbiorników retencyjnych) – z uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku nr 1 do SOPZ;

b) metodyki przygotowania i opracowania danych hydrologicznych na potrzeby modelowania hydraulicznego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SOPZ;

c) wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego (w scenariuszach podstawowych) wynikających z przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe – obszary o wysokim i średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (10%, 1%) powinny być prezentowane jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

d) sposobu generalizacji obszarów zagrożenia powodziowego oraz ich interpretacji i weryfikacji obszarów – mając na celu zmniejszenie rozmiaru danych wektorowych, przy zachowaniu jakości, mając na uwadze względy praktyczne oraz cele, do których wykorzystywane są mapy, uwzględniając:

· odrzucenie obszarów, które nie są połączone bezpośrednio z obszarem zagrożenia powodziowego od koryta głównego,

· uproszczenie geometrii poprzez odrzucenie zbędnych punktów poligonu,

· wygładzenie krawędzi poligonu,

e) interpretację wyników w oparciu o ortofotomapy lub mapy topograficzne;

f) bazy danych MZP i MRP, w tym: 

· uwzględnienie zmian dotyczących raportowania z wykonania MZP i MRP do Komisji Europejskiej oraz wymagań Dyrektywy INSPIRE, 

· zmiany struktury bazy danych,

· zaproponowanie nowego i/lub dodatkowego formatu bazy danych, mając na uwadze możliwość optymalnego przechowywania, analizy, edycji danych oraz ich udostępniania (w OPZ przyjęto założenie, że baza danych MZP i MRP będzie składała się z warstw w formacie shp; zmiana w tym zakresie będzie możliwa pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę podejścia),  

· włączenie nowych warstw przestrzennych, w tym uwzględnienie warstwy zawierającej dane hydrologiczne (wartości przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia i rzędne zwierciadła wody w punktach modelowania), warstwy z przekrojami poprzecznymi z rzędnymi zwierciadła wody, warstwy ze skorowidzem zmian w odniesieniu do wersji map i inne wynikające z OPZ i nowej metodyki,

· zmiany w warstwie formy_ochrony_przyrody - rozdzielenie obszarów Natura 2000 (OSO i SOO);

g) wersji kartograficznych map, w tym:

· formatów i rozdzielczości plików (zmniejszenie rozmiaru przy zachowaniu jakości, mając na uwadze względy praktyczne oraz cele, do których wykorzystywane są mapy),
· wykonanie dodatkowej orientacyjnej mapy prezentującej wszystkie scenariusze,

· przygotowanie legendy wszystkich rodzajów map również w języku angielskim (tylko w opisie metodycznym; natomiast MZP i MRP będą przygotowane jedynie w języku polskim);

h) uwzględnienia koncepcji wersjonowania map zarówno w wersji bazy danych, jak i wersji kartograficznych;

i) opracowania MRP, tj.: 

· uwzględnienia danych BDOT10k, 

· sposobu obliczania i prezentowania wartości potencjalnych strat powodziowych,

· sposobu obliczania i prezentowania liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią, 

· wykonawca zaproponuje zmiany w prezentacji informacji dotyczących zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, w tym rozróżnienie prezentacji obszarów Natura 2000 (OSO i SOO).
j) przygotowania danych wejściowych: 

· analiza źródeł danych wejściowych do MZP i MRP oraz określenie sposobu ich aktualizacji (z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w OPZ);

· przeanalizować zasadność i ewentualnie wskazać metody degradacji NMT na potrzeby modelowania w kontekście dokładności uzyskiwanych wyników (z wykorzystaniem rozprawy doktorskiej „Rola redukcji ilościowej danych wysokościowych pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego w procesie tworzenia map zagrożenia powodziowego; Krzysztof Bakuła, 2014).

5) Opracowanie rekomendacji zmian w rozporządzeniu w sprawie opracowania MZP i MRP, w szczególności w zakresie: 

a) sposobu obliczania i prezentowania strat powodziowych, 

b) sposobu określania i prezentacji szacunkowej liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią,

c) wykorzystywania danych o ukształtowaniu terenu, 

d) danych źródłowych,

e) formy i zakresu wykonania map.

Wszelkie zmiany metodyczne opracowania map i wykorzystywanych danych wejściowych zaproponowane przez Wykonawcę w metodyce, w zakresie, który reguluje rozporządzenie w sprawie opracowywania MZP i MRP, będą wiążące przy sporządzaniu MZP i MRP, po ich uwzględnieniu w nowelizacji rozporządzenia. W związku z powyższym Zamawiający potwierdzi Wykonawcy możliwość zastosowania zmienionych założeń metodycznych przy sporządzaniu nowych wersji MZP i MRP najpóźniej w terminie do 29 czerwca 2018 r. Zmiany w rozporządzeniu nie dotyczą metodyki modelowania, w związku z tym warunek ten nie wpływa na harmonogram prac w zakresie wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego.

Wykonawca zaproponuje inne zmiany metodyczne opracowania MZP i MRP, jeśli uzna za wskazane, mając na uwadze uzyskanie wysokiej jakości produktu. Wszystkie proponowane zmiany powinny zostać wyczerpująco uzasadnione. Wszelkie zmiany metodyczne wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. W przypadku propozycji zmian metodycznych zgłoszonych przez potencjalnego Wykonawcę w koncepcji realizacji zadania na etapie składania oferty, Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku wybrania takiej oferty, konieczność uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie realizacji prac, zakresu zmian jakie zostaną wdrożone. Oznacza to, że nie wszystkie propozycje zawarte w koncepcji będą automatycznie realizowane.  

Raport z wykonania MZP i MRP, opisujący metodykę opracowania MZP i MRP w I cyklu planistycznym stanowi załącznik nr 3 do SOPZ.

Metodyczne dokumenty źródłowe (wybrane), na które powołuje się powyższy raport stanowią załączniki do SOPZ nr 4 i 5. W trakcie realizacji prac w I cyklu planistycznym wytyczne zaproponowane w metodykach opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego podlegały zmianom i uszczegółowieniom. Ostateczny sposób opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym został opisany w raporcie z wykonania MZP i MRP wraz z załącznikami. Natomiast wcześniejsze dokumenty metodyczne nie były zmieniane, w związku z tym nie są aktualne w pełnym zakresie.  
Produktami zadania 1.3.1 będą: 

1) raport zawierający przegląd metod opracowania MZP i MRP stosowanych w innych krajach wraz z wnioskami zawierającymi wskazania do zastosowania pewnych rozwiązań w Polsce: 

· w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (10 sztuk),

· w postaci wydruku  – 2 egzemplarze;

Uzyskane dokumenty źródłowe będą stanowić załączniki do raportu (jedynie w formie elektronicznej).

2) metodyka opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym: 

· w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (10 sztuk),

· w postaci wydruku – 2 egzemplarze.

Metodyka opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, po odbiorze zadania 1.3.1, może podlegać zmianom na dalszych etapach prac, po akceptacji Zamawiającego, w szczególności w związku z możliwą zmianą ustawy – Prawo wodne i rozporządzenia w sprawie opracowania MZP i MRP, jak również zmianami w schematach raportowych wprowadzanych przez Komisję Europejską. Każda zmiana metodyczna zostanie uwzględniona w dokumencie. W przypadku zmiany metodyki w trakcie realizacji Projektu, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu dokument tylko w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej - pliki docx). Ostateczna wersja metodyki zostanie przekazana w końcowej fazie Projektu (w terminie do 6 grudnia 2019 r.), w formie elektronicznej na nośnikach danych (10 sztuk) oraz w postaci wydruku – 2 egzemplarze.

Ostateczna wersja metodyki zostanie również przetłumaczona na język angielski i przekazana wraz wersją w język polskim w formie elektronicznej na nośnikach danych (3 sztuk) oraz w postaci wydruku – 2 egzemplarze.   

ZADANIE 1.3.2. INWENTARYZACJA, POZYSKANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP I MRP

Bezpośrednio po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane, będące w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 12 do SOPZ. Przekazanie nastąpi poprzez zapisanie kopii danych na nośnikach o odpowiedniej pojemności, dostarczonych przez Wykonawcę.

W ramach zadania należy dokonać inwentaryzacji wszystkich danych niezbędnych do aktualizacji i sporządzenia nowych MZP i MRP, w odniesieniu do poszczególnych rzek. Wykonawca sporządzi podsumowanie wszystkich danych w postaci warstw przestrzennych (shp) wraz z określeniem źródeł ich pochodzenia, formatu, aktualności oraz określi konieczność ich pozyskania, wytworzenia lub aktualizacji. Wyniki inwentaryzacji należy uwzględnić przy opracowaniu przeglądu MZP i MRP oraz przekazać Zamawiającemu wraz z projektem przeglądu MZP i MRP w zadaniu 1.3.3.  

Zakres danych wykorzystanych do opracowania MZP i MRP w I cyklu planistycznym zawarty jest w raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, stanowiącym załącznik nr 3 do SOPZ.

W przypadku konieczności pozyskania nowych lub aktualniejszych danych, będących w posiadaniu organów administracji, Wykonawca przygotowuje projekty wniosków o udostępnienie oraz zapewni nośniki danych o pojemności odpowiedniej dla wolumenu pozyskiwanych danych. Zamawiający wystąpi do organów administracji o przekazanie danych. Na wskazanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru danych od instytucji, która realizuje udostępnienie (na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego). W takim przypadku Wykonawca przekaże kopię odebranych danych do Zamawiającego.

Do zadań Wykonawcy będzie należało opracowanie danych przekazanych przez organy administracji oraz przełożenie ich do schematu i struktury bazy danych MZP i MRP. Wykonawca sprawdzi poprawność oraz kompletność danych.

Zadanie 1.3.2.1. Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych 

Obliczenia hydrologiczne niezbędne do opracowania MZP i MRP należy przeprowadzić w zależności od tego czy zlewnia danej rzeki jest kontrolowana czy niekontrolowana, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: „Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ”, stanowiącym załącznik nr 2 do SOPZ.

W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza odstępstwa od powyższej metodyki i przyjęcie innych metod obliczeń, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jednakże takie przypadki muszą zostać szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę z jednoczesnym wskazaniem metody alternatywnej, wraz z jej opisem.

Niezbędne do przeprowadzenia obliczeń dane Wykonawca pozyska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (zebrane w ogólnodostępnej bazie danych pod adresem https://dane .imgw.pl/). Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane z IMGW-PIB niezwłocznie po ich pozyskaniu.

Należy pozyskać następujące dane:

· dobowe sumy opadu z ostatnich 30 lat, ze stacji opadowych położonych w rejonie analizowanej zlewni;

· hietogramy opadów historycznych, które wywołały co najmniej dwa największe wezbrania w ostatnich 30 latach z co najmniej 1- godzinnym krokiem czasowym;

· przepływy maksymalne miesięczne z ostatnich 30 lat z posterunków wodowskazowych położonych na analizowanych ciekach;

· fale wezbraniowe (stanów i przepływów) z co najmniej dwóch największych wezbrań, które miały miejsce w ostatnich 30 latach, na potrzeby przeprowadzenia procesu kalibracji i weryfikacji modelu;

· krzywe natężenia przepływu dla posterunków wodowskazowych obowiązujące podczas co najmniej dwóch największych wezbrań w ostatnich 30 latach.

W przypadku danych hydrologicznych opracowanych w I cyklu planistycznym Wykonawca dokona ich weryfikacji pod kątem poprawności i aktualności. W tym celu, dla wszystkich rzek, dla których mapy zostały opracowane w I cyklu, należy dokonać obliczeń przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia, z uwzględnieniem danych do roku 2016, z zastosowaniem metodyki wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SOPZ: „Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ”.

Zakres i wykaz danych hydrologicznych wykorzystywanych w I cyklu planistycznym zawarty jest w raporcie z przygotowania danych hydrologicznych w zakresie niezbędnym do modelowania hydraulicznego, zawartym w załączniku nr 3 do SOPZ.

W wyniku weryfikacji Wykonawca przygotuje zestawienie odcinków rzek zawierające porównanie danych hydrologicznych zastosowanych w I cyklu planistycznym oraz danych hydrologicznych obliczonych w ramach zadania wraz ze wskazaniem odcinków rzek z I cyklu planistycznego, dla których konieczna jest aktualizacja map zagrożenia powodziowego, w związku ze znaczącymi zmianami danych hydrologicznych, z uzasadnieniem. Uzupełnieniem zestawienia będą warstwy przestrzenne zawierające odcinki rzek z przypisaną informacją o wyniku weryfikacji danych hydrologicznych.

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie raportu z opracowania danych hydrologicznych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MRP, zawierającego wszystkie dane na potrzeby modelowania hydraulicznego. Zakres raportu należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji prac. Dane hydrologiczne będą podlegały kontroli przez Zamawiającego (w tym przez właściwe RZGW i Wykonawcę zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu). 

Po akceptacji przez Zamawiającego przygotowanych i obliczonych przez Wykonawcę danych hydrologicznych Wykonawca może przystąpić do kolejnych etapów prac. 

Produktem zadania 1.3.2.1 będą:

1) raporty z opracowania danych hydrologicznych, wraz z danymi:

· w formie elektronicznej  – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (10 sztuk),

· w postaci wydruku  – 2 egzemplarze.

2) wyniki weryfikacji danych hydrologicznych – tylko w formie elektronicznej na nośnikach danych (10 sztuk): 

· zestawienie odcinków rzek z wynikiem weryfikacji danych hydrologicznych – plik excel,

· warstwy przestrzenne – pliki shp.
Odbiór wyników prac będzie następował wraz z produktami zadania 1.3.6.1.

Zadanie 1.3.2.2. Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego 

Termin realizacji: 4 miesiące od podpisania umowy

Zadanie to stanowi podstawę wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowanych w I cyklu planistycznym, jak również wykonania nowych map, dla rzek lub odcinków rzek wskazanych do opracowania map w II cyklu planistycznym.

Podstawowymi źródłami informacji o ukształtowaniu terenu dla potrzeb wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego w procesie modelowania hydraulicznego są:

· numeryczny model terenu o interwale siatki równym 1 m i dokładności wysokościowej przynajmniej 0,15 m dla powierzchni odkrytych, utwardzonych i przynajmniej 0,30 m dla powierzchni zalesionych, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego w technologii LIDAR (zwany dalej NMT LIDAR), pozyskany z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK); 

· pomiary geodezyjne przekrojów korytowych wraz z parametrami obiektów mostowych i hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych.
Aktualność NMT LIDAR jest różna w zależności od obszaru kraju i wynosi od 2010 do 2015 r. Informacje o aktualności NMT LIDAR dla poszczególnych obszarów dostępne są na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK):

http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/numeryczne-dane-wysokosciowe.html.

Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

· NMT i NMPT LIDAR dostępne w PZGiK dla obszaru obejmującego I i II cykl planistyczny, o wartości błędu średniego wysokości nie większej niż 0,20 m; wyjątkiem jest odcinek rzeki Bug na granicy z Republiką Białorusi, dla którego w PZGiK dostępny jest tylko NMT, którego wartość błędu średniego wysokości jest większa od 0,80 m i nie większa niż 2,00 m;

· przekroje korytowe wraz z parametrami obiektów mostowych i hydrotechnicznych, pozyskane dla rzek, dla których zostały opracowane MZP w I cyklu planistycznym;

· pomiary geodezyjne przekrojów korytowych wraz z parametrami obiektów mostowych i hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych, pozyskane w ramach opracowania studiów ochrony przeciwpowodziowej i analiz programów inwestycyjnych dla regionu wodnego Górnej Wisły, w tym dla rzek wskazanych do opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym (wykaz odcinków rzek wraz informacjami na temat: co ile metrów wykonywano przekroje korytowe, formatu i aktualności danych stanowi załącznik nr 6 do SOPZ). 

Jednakże ze względu na fakt, że dla części obszarów powyższe dane uległy dezaktualizacji, Zamawiający zakłada konieczność zidentyfikowania tych obszarów i pozyskania przez Wykonawcę danych o zmianach, wynikających z realizacji różnego rodzaju inwestycji, które mogą mieć znaczący wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego, prezentowanego na mapach.

Zadaniem wykonawcy będzie zinwentaryzowanie powyższych zmian (z uwzględnieniem inwentaryzacji dokonanej już przez Zamawiającego – opis w dalszej części rozdziału), a następnie uwzględnienie ich w danych wejściowych do modelowania hydraulicznego i wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego, tj. w NMT i przekrojach dolinowych wygenerowanych na podstawie NMT. Ponadto Wykonawca, w oparciu o informacje wynikające z inwentaryzacji, zaktualizuje w razie potrzeby przekazane przekroje korytowe wraz z parametrami obiektów mostowych i hydrotechnicznych.

Dodatkowo w ramach przeglądu MZP i MRP (zadanie 1.3.3) zostaną wskazane odcinki rzek wymagające aktualizacji przekrojów korytowych ze względu na wystąpienie czynników naturalnych, np. wezbrań powodziowych. W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji map opracowanych w I cyklu planistycznym (w wyniku przeglądu MZP i MRP w zadaniu 1.3.3), które nie zostały wskazane w zadaniu 1.3.5 lub 1.3.6, jak również konieczności aktualizacji dla tych rzek przekrojów korytowych wraz z parametrami obiektów mostowych i hydrotechnicznych, pomiary geodezyjne będą wykonywane w ramach zamówienia „podobnego”.

W załączniku nr 7 do SOPZ znajduje się wykaz wszystkich odcinków rzek I i II cyklu planistycznego z przypisaną informacją o:

· odcinkach rzek, dla których Zamawiający posiada pomiary przekrojów korytowych, budowli mostowych i hydrotechnicznych;

· odcinkach rzek, dla których istnieje konieczność wykonania w ramach zadania 1.3.2.3 pomiarów przekrojów korytowych, budowli mostowych i hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych;

· konieczności aktualizacji istniejących przekrojów budowli mostowych i hydrotechnicznych w przypadku identyfikacji w ramach inwentaryzacji z zadania 1.3.2.2 budowy lub przebudowy wpływającej na zmianę parametrów budowli.

W przypadku aktualizacji pomiarów geodezyjnych należy zastosować się do wytycznych zawartych w zadaniach 1.3.2.3.1 – 1.3.2.3.3.

W ramach aktualizacji pomiarów parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych zadaniem Wykonawcy będzie identyfikacja inwestycji polegających na budowie lub przebudowie (wpływającej na zmianę parametrów budowli) ww. obiektów, a następnie pozyskanie aktualnych danych. 

Przed przystąpieniem do prac w ramach tego zadania Wykonawca określi szczegółowe metody i kryteria inwentaryzacji, pozyskania oraz weryfikacji danych i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy, pozyskane we własnym zakresie, wyniki ankiet dotyczących inwestycji mogących mieć znaczący wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego realizowanych przez:

· regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW),
· urzędy morskie (UM),
· zarządy melioracji i urządzeń wodnych (ZMiUW),
· zarządców dróg wojewódzkich (WZD),
· zarządców dróg powiatowych (PZD),
· Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),
· zarządców linii kolejowych.

Ankiety wraz z zestawieniem ankietyzowanych podmiotów zawiera załącznik nr 13 do OPZ. 

Ankiety zawierają zestawienia inwestycji zakończonych, trwających oraz planowanych, które zostaną zakończone do końca 2019 r. Terminy zakończenia zrealizowanych inwestycji, które ww. instytucje miały uwzględnić w ankiecie różniły się ze względu na różne daty aktualności dostępnych danych wejściowych służących wyznaczaniu obszarów zagrożenia powodziowego, tj. numerycznego modelu terenu, pomiarów przekrojów korytowych i parametrów budowli mostowych i hydrotechnicznych. Zestawienie terminów okresu zbierania danych o inwestycjach mogących mieć wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego zawiera Tabela 1.

Tabela 1. Zestawienie terminów okresu zbierania danych o inwestycjach.

	Ankietowane instytucje
	Okres zbierania danych o inwestycjach

	RZGW
	2010-2019

	UM w Gdyni
	2009-2019

	UM w Słupsku, UM w Szczecinie
	2010-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. dolnośląskie
	2011-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. kujawsko-pomorskie
	2011-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. lubelskie
	2009-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. lubuskie
	2011-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. łódzkie
	2011-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. małopolskie
	2009-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. mazowieckie
	2011-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. opolskie
	2011-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. podkarpackie
	2009-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. podlaskie
	2011-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. pomorskie
	2010-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. śląskie
	2011-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. świętokrzyskie
	2009-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. warmińsko-mazurskie
	2010-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. wielkopolskie
	2011-2019

	ZMiUW/WZD/PZD woj. zachodniopomorskie
	2011-2019

	GDDKiA
	2009-2019

	zarządcy linii kolejowych
	2009-2019


Zadaniem Wykonawcy będzie również wykorzystanie do celów inwentaryzacji danych będących w posiadaniu gmin i starostw, tj. inwestycji mających wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego, realizowanych przez gminy i starostwa. 

Wykonawca będzie mógł wykorzystać informacje pozyskane w wyniku ankietyzacji urzędów gmin i starostw powiatowych w ramach realizacji projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”. Ankiety skierowane do urzędów gmin i starostw powiatowych będą dotyczyły m.in. istotnych zmian w zakresie inwestycji mogących mieć wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego, które zostały zrealizowane lub są planowane na obszarze gminy/powiatu oraz zmian w ukształtowaniu terenu wynikającego ze szkód górniczych.

Odpowiedzialność za pozyskanie danych i informacji niezbędnych do wykonania inwentaryzacji ponosi Wykonawca. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w ankietach Wykonawca jest zobowiązany pozyskać prawidłowe lub brakujące informacje w ramach prac inwentaryzacyjnych.

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie, w oparciu o ankiety oraz dodatkowe analizy własne, identyfikacji wykonanych, trwających oraz planowanych inwestycji przeciwpowodziowych i innych mogących mieć znaczący wpływ na aktualność obszarów zagrożenia powodziowego. 

Inwentaryzacja powinna obejmować inwestycje powstałe w okresie: 

· od daty aktualności danych wejściowych niezbędnych do wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego,

· do roku 2019. 

Wykonawca wstępnie przeanalizuje wpływ poszczególnych inwestycji na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego przedstawionego na MZP i MRP (biorąc pod uwagę również zasięg obszarowy opracowania map) oraz zweryfikuje aktualność dostępnych danych wejściowych do modelowania hydraulicznego: NMT, pomiarów przekrojów korytowych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych. 

W uzasadnionych przypadkach (stwierdzenie braku aktualnych danych wejściowych do wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego i wstępna kwalifikacja inwestycji jako istotnie wpływającej na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego) Wykonawca pozyska dokumentację inwestycji i/lub dane, parametry, charakteryzujące te obiekty w zakresie koniecznym do określenia aktualnego poziomu zagrożenia powodziowego.

Dla inwestycji trwających lub planowanych, których zakończenie ma nastąpić do końca 2019 r. Wykonawca przedstawi rekomendacje, co do zasadności i możliwości uwzględnienia tych inwestycji na MZP i MRP. Po uzgodnieniu z Zamawiającym listy inwestycji trwających lub planowanych do zakończenia przez 2019 r., które mają być uwzględnione na MZP i MRP Wykonawca uwzględni je przy tworzeniu harmonogramu opracowania MZP i MRP (zadanie 1.3.4) oraz będzie zobowiązany monitorować status ich realizacji. W momencie zakończenia inwestycji Wykonawca wykona MZP i MRP uwzględniające wpływ zrealizowanej inwestycji. 

Wykonawca sporządzi raport z wykonania inwentaryzacji inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego, opisujący zakres prac wykonanych w ramach inwentaryzacji oraz jej wyniki. 

W raporcie należy uwzględnić zestawienie odcinków rzek z przypisanymi informacjami dotyczącymi m.in.: 

1) statusu aktualności NMT w kontekście wyznaczenia aktualnych obszarów zagrożenia powodziowego;

2) statusu aktualności dostępnych pomiarów przekrojów korytowych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych w kontekście wyznaczenia aktualnych obszarów zagrożenia powodziowego; 

3) przyczyn ewentualnego braku aktualności; 

4) wykaz wszystkich zinwentaryzowanych inwestycji, z przypisaniem wyniku weryfikacji pod kątem zasadności uwzględnienia inwestycji przy wyznaczaniu aktualnych obszarów zagrożenia powodziowego; 

5) rekomendacji odnośnie do sposobów/źródeł pozyskania aktualnych danych (dokumentacja powykonawcza, pomiary w ramach zadania 1.3.2.3, inne). 

Szczegółowy zakres i forma raportu zostaną ustalone na etapie realizacji prac – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Należy również przygotować warstwy przestrzenne (shp) w postaci: geometrii odcinków rzek wraz z przypisanymi m.in. ww. atrybutami; zasięgów inwestycji oraz wpływu poszczególnych inwestycji na zmianę obszarów zagrożenia powodziowego.

Wynikiem prac zadania 1.3.2.2 będą:

1) raport z wykonania inwentaryzacji zmian mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego:

· w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx, zestawienie odcinków rzek – plik xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (10 sztuk);

2) warstwy przestrzenne – pliki shp, jako załącznik do raportu w formie elektronicznej na nośnikach danych (10 sztuk);

3) dokumentacja inwestycji mających wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego pozyskana w ramach inwentaryzacji (skany w plikach pdf) – na nośnikach (10 sztuk).

Odbiór wyników prac tego zadania nastąpi w ramach odbioru produktów zadania 1.3.3 Przegląd MZP i MRP. 

Zadanie 1.3.2.3. Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych 
1.3.2.3.1. Opracowanie geodezyjne przekrojów poprzecznych

1) Wykonanie geodezyjnych przekrojów poprzecznych przy zastosowaniu poniższych wytycznych:  

a) Pomiar koryta cieku należy wykonać bezpośrednio w terenie (tzw. typowy przekrój korytowy) przy pomocy instrumentów geodezyjnych:
· pomiar GPS RTK w nawiązaniu do stacji referencyjnych ASG EUPOS,
· pomiar z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych (Total Station) z automatyczną rejestracją wyników pomiaru.
W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, możliwe jest zastosowanie innych metod pomiaru.

b) Przekroje poprzeczne powinny obejmować swym zasięgiem całą dolinę rzeki, czyli koryto cieku i terasy zalewowe po obu stronach koryta, tzn. powinny stanowić tzw. przekroje dolinowe. Część przekroju dolinowego dotyczącą koryta cieku należy pomierzyć geodezyjnie w terenie (tzw. typowy przekrój korytowy), natomiast część dotyczącą teras zalewowych należy odwzorować (wygenerować) w oparciu o numeryczny model terenu (NMT). Przekroje korytowe powinny być pomierzone prostopadle do osi rzeki i powinny obejmować oprócz samego koryta cieku również pas terenu o szerokości około 20 m licząc na prawo i na lewo od górnej krawędzi skarpy brzegowej koryta. Taki sposób wykonania przekrojów korytowych warunkuje w dalszej kolejności możliwość ich połączenia z przekrojami dla teras zalewowych wygenerowanymi w oparciu o NMT, w efekcie czego powstaną przekroje dolinowe.

c) Proponowane lokalizacje pomiarów przekrojów korytowych muszą zostać zweryfikowane przez modelarza odpowiedzialnego za wykonanie modelu hydraulicznego mierzonej rzeki. Wybór miejsc wykonania przekrojów korytowych oraz ich usytuowania względem osi cieku będzie również podlegało sprawdzeniu przez Zamawiającego. Akceptacja lokalizacji przekrojów korytowych przez Zamawiającego będzie warunkiem koniecznym do przystąpienia przez Wykonawcę do dalszych etapów prac, tj. pomiarów w terenie.
d) Przekroje korytowe należy lokalizować w odległościach nie większych niż co 500 m, licząc po długości cieku i sytuować prostopadle do jego osi. Dodatkowo, jeżeli na analizowanym odcinku cieku znajduje się posterunek wodowskazowy, należy wykonać przekrój poprzeczny w miejscu jego lokalizacji. Szacunkowa minimalna liczba wszystkich przekrojów korytowych, którą należy pomierzyć w terenie wynika z ilorazu sumarycznej długości wszystkich cieków objętych modelowaniem w ramach projektu i przyjętych maksymalnych dopuszczalnych odległości pomiędzy przekrojami (500 m).
e) Dla obszarów, na których przewidziane jest wykonanie dwuwymiarowego modelu hydraulicznego (2D) przekroje korytowe należy lokalizować w odległościach nie większych niż 250 m, licząc po długości cieku i sytuować prostopadle do jego osi. Szacunkowa liczba wszystkich przekrojów korytowych, które należy pomierzyć w terenie wynika z ilorazu sumarycznej długości wszystkich cieków objętych modelowaniem 2D w ramach projektu
i przyjętych maksymalnych dopuszczalnych odległości pomiędzy przekrojami (250 m). 
f) Przekroje korytowe powinny być pomierzone również na zbiornikach przepływowych
i jeziorach przepływowych prostopadle do osi rzeki. W tym przypadku konieczne jest również uwzględnienie pomiaru przekrojów na cieku: przed wpływem do jeziora oraz za wypływem z jeziora. Pomiar przekrojów powinien obejmować oprócz samego zbiornika lub jeziora również pas terenu o szerokości około 20 m licząc na prawo i na lewo od brzegu. W przypadku jezior lub zbiorników obwałowanych przekrój korytowy powinien kończyć się ok. 10 metrów poza wałem lub zaporą boczną.
g) Przekroje przez terasy zalewowe, które będą generowane w oparciu o NMT, należy sytuować prostopadle do głównego kierunku biegu doliny, tj. prostopadle do przebiegu warstwic na głównych zboczach ograniczających dolinę cieku z jego prawej i lewej strony (zgodnie z rys. 1). W przypadku cieków obwałowanych przekroje przez terasy zalewowe należy wydłużyć do podstawy skarpy odpowietrzanej.
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Rys.1. Schemat tworzenia przekrojów przez terasy zalewowe

i) Na lokalizację przekrojów korytowych należy wybierać miejsca charakterystyczne, tzn. reprezentatywne dla odcinka koryta poniżej i powyżej przekroju (należy brać pod uwagę zmienność kształtu koryta, nachylenia i materiału dna). Należy unikać lokalizowania przekrojów w miejscach nagłych zmian kierunku przepływu wody (ostre łuki, meandry, itp.) – w tej sytuacji zaleca się wykonanie dwóch przekrojów – powyżej i poniżej takiego miejsca.

j) Przekroje korytowe powinny wiernie odzwierciedlać kształt koryta cieku. Niedopuszczalne jest odwzorowanie koryta za pomocą trzech punktów (brzeg, dno, brzeg), jak również uproszczenie jego geometrii do przekroju trapezowego.

k) Dla każdego przekroju korytowego należy wykonać pomiar rzędnej zwierciadła wody odnotowując w dziennikach pomiarowych i na szkicach datę i godzinę pomiaru (dotyczy również przekrojów budowli mostowych i hydrotechnicznych);

l) Pomiary geodezyjne dla przekrojów korytowych powinny być wykonywane od strony lewej do prawej, patrząc w kierunku biegu cieku. Pomierzone punkty otrzymują w czasie pomiaru numery zgodnie z kolejnością wykonywania pomiaru.

m) Zarówno w przypadku „typowych” przekrojów poprzecznych, jak również w przypadku przekrojów dla obiektów inżynierskich, należy zidentyfikować formy pokrycia terenu, zgodnie ze schematem kodowania zamieszczonym w Tabeli 2 oraz określić kody dla punktów/pikiet w przekrojach zgodne ze schematem kodowania zamieszczonym w Tabeli 3.
Tabela 2. Zestawienie kodów pokrycia terenu

	Część przekroju
	Rodzaj pokrycia terenu
	Kod

	Koryto cieku
	ziemia, muł
	K01

	
	Piasek
	K02

	
	drobny żwir
	K03

	
	gruby żwir
	K04

	
	Kamienie
	K05

	Skarpy i terasa zalewowa
	Trawa
	

	
	     - niska
	T01

	
	     - wysoka
	T02

	
	uprawy zbożowe
	T03

	
	Las
	

	
	     - rzadki
	T04

	
	     - gęsty
	T05

	
	zakrzaczenia
	

	
	     - niskie
	T06

	
	     - wysokie
	T07

	
	Nieużytki
	T08

	
	Drogi

	
	     - asfalt
	T09

	
	     - beton
	T10

	
	     - tłuczeń
	T11

	
	     - droga gruntowa
	T12

	
	obiekty kubaturowe (zabudowa)

	
	     - niska
	T13

	
	     - wysoka
	T14


Tabela 3. Zestawienie kodów dla punktów/pikiet w przekrojach

	Kod Punktu
	Opis lokalizacji punktu
	Typ punktu

	1
	górna krawędź skarpy - lewy teren zalewowy
	Przekrój korytowy

	7
	najniższy punkt dna koryta
	Przekrój korytowy

	12
	górna krawędź skarpy - prawy teren zalewowy
	Przekrój korytowy

	30
	terenowy punkt - suchy
	wały, zapory, mury

	31
	dolna krawędź - lewa strona
	wały, zapory, mury

	32
	górna krawędź - lewa strona
	wały, zapory, mury

	33
	korona -  środek
	wały, zapory, mury

	34
	górna krawędź - prawa strona
	wały, zapory, mury

	35
	dolna krawędź - prawa strona
	wały, zapory, mury

	36
	górna krawędź mobilnego (ruchomego) urządzenia zabezpieczającego
	wały, zapory, mury

	40
	dolna krawędź budowli
	profil budowli

	41
	górna krawędź budowli
	profil budowli

	42
	górna krawędź barierki (także barierki ochronne itd.)
	profil budowli

	43
	szczególne punkty budowli (np. zadaszenia przejścia kładki)
	profil budowli

	50
	dolna krawędź korony budowli hydrotechnicznej 
	pojedyncze punkty budowli

	51
	górna krawędź korony budowli hydrotechnicznej
	pojedyncze punkty budowli

	52
	dno rury, kanału
	pojedyncze punkty budowli

	53
	górna krawędź przykrywy kanałowej
	pojedyncze punkty budowli

	54
	dno kanału
	pojedyncze punkty budowli

	ZWW
	zwierciadło wody
	szczególne punkty


m)  
Kolejność kodowania dla poszczególnych punktów pomiarów geodezyjnych (pikiet) musi być zgodna z kierunkiem wykonywania przekroju, tj. od lewej do prawej (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody w cieku), przy czym wartość kodu w danym punkcie pomiarowym powinna być przypisana do odcinka go poprzedzającego (wg schematu poniżej). Zwraca się uwagę, iż dla jednego odcinka pomiędzy kolejnymi punktami pomiarowymi można zdefiniować tylko jeden kod formy pokrycia terenu (rys. 2).
[image: image10.jpg]
Rys. 2. Sposób kodowania dla form pokrycia terenu w przykładowym przekroju. 

2) Sporządzenie operatu geodezyjnego z pomiarów korytowych przekrojów poprzecznych

Operat geodezyjny z pomiarów korytowych przekrojów poprzecznych powinien zawierać:

a)  
zestawienie tabelaryczne pomiarów przekrojów (wzór tabeli w załączniku nr 14 do SOPZ) – w pliku excel;

b)  
zestawienie tabelaryczne punktów przekrojów dolinowych (tj. połączonych przekrojów korytowych z przekrojami przez terasy zalewowe) wraz z wykresami (wzór tabeli w załączniku nr 15 do SOPZ) – w pliku excel. Przekroje należy ponumerować zgodnie z numeracją przekrojów korytowych. Zestawienie musi uwzględniać również przekroje dolinowe zlokalizowane w miejscach pomiaru budowli mostowych i hydrotechnicznych;
c)  
szkice sytuacyjne przekrojów z naniesionymi numerami pikiet i kierunkiem, z którego wykonana została fotografia (wg rys. 3) – w pliku pdf;

[image: image11.jpg]
Rys. 3. Sposób zaznaczenia kierunku wykonania fotografii

d)  
fotografie przekrojów (minimum jedno zdjęcie dla jednego przekroju) – w formacie jpg. Nr fotografii powinien odpowiadać numerowi przekroju (w przypadku większej liczby fotografii dla jednego przekroju – numeracja: Nazwa rzeki_1A, Nazwa rzeki_1B, itd.);

e)  
rysunki przekrojów w skali 1:100/500 (w przypadku konieczności zapewnienia czytelności rysunku dopuszczalna jest zmiana skali – musi być ona jednoznacznie opisana przy każdym z przekrojów) opracowane w środowisku CAD i zapisane w formacie dxf oraz wyeksportowane do formatu pdf. (wg rys. 4).
Operat należy wykonać w wersji elektronicznej.
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Rys. 4. Przykładowy rysunek przekroju.
3) Opracowanie warstw przestrzennych przekrojów korytowych oraz przekrojów dolinowych

Dla wykonanych pomiarów geodezyjnych przekrojów korytowych należy sporządzić warstwy przestrzenne:

a)  
NAZWA_RZEKI_„przekroje_korytowe” – warstwa punktowa zawierająca lokalizację poszczególnych punktów pomiarowych wraz z przypisaną informacją o: nazwie rzeki, numerze przekroju, rzędnych wysokościowych oraz kodach form pokrycia terenu oraz pikiet;

b)  
NAZWA_RZEKI_„przekroje_terasy” – warstwa punktowa zawierająca lokalizację poszczególnych punktów przekrojów przez terasy zalewowe wygenerowane w oparciu o NMT wraz z przypisaną informacją o: nazwie rzeki, numerze przekroju, rzędnych wysokościowych, kodach form pokrycia terenu, współczynniku szorstkości;

c)  
NAZWA_RZEKI_„linie_przekrojow” – warstwa liniowa zawierająca wygenerowane linie przekrojów dolinowych, tj. linie przekrojów korytowych i linie przekrojów przez terasy zalewowe.

Ww. warstwy należy wykonać w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992), w formacie plików shp. 

Wszystkie wysokościowe pomiary geodezyjne należy wykonać w geodezyjnym układzie wysokościowym Kronsztad 86 (PL-KRON86-NH). Wszystkie pomiary geodezyjne poziome należy wykonać w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. Dokładność pomiarów geodezyjnych – zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i wytycznymi w tym zakresie. 

Poniżej zamieszczono wykaz atrybutów dla warstw przestrzennych powstałych w wyniku opracowania geodezyjnego przekrojów poprzecznych.

NAZWA_RZEKI_„przekroje_punkty”

	Nazwa warstwy
	NAZWA_RZEKI_„przekroje_punkty”

	Element warstwy
	punkty pomiarowe dla wszystkich przekrojów korytowych

(przekroje „typowe” i przekroje dla obiektów mostowych oraz hydrotechnicznych) wraz z punktami pomiarów konstrukcji wszystkich obiektów inżynierskich

	Klasa obiektów
	punkty


Atrybuty:

	Nazwa
	Znaczenie 

	NAZWA
	Nazwa rzeki wg MPHP10k

	ID_HYD_R
	Identyfikator hydrograficzny rzeki wg MPHP10k

	NR_PKT
	Numer przekroju i punktu pomiarowego

	X
	Współrzędna X

	Y
	Współrzędna Y

	Z
	Współrzędna wysokościowa [m n.p.m.]

	KOD_PKT
	Kod punktu zgodny z Tab. 3.

	KOD_TERENU
	Kod pokrycia terenu zgodny z Tab. 2

	RZEDNA_ZW
	Rzędna zwierciadła wody [m n.p.m.]

	DATA_POM
	Data pomiaru

	FOTO
	Numer fotografii

	UWAGI
	Uwagi


NAZWA_RZEKI_„przekroje_terasy

	Nazwa warstwy
	NAZWA_RZEKI_„przekroje_terasy”

	Element warstwy
	Przekroje dolinowe wykorzystane w modelach hydraulicznych wygenerowane na podstawie numerycznego modelu terenu wraz z informacją o pokryciu terenu i przyjętych współczynnikach szorstkości

	Klasa obiektów
	punkty


Atrybuty:

	Nazwa
	Znaczenie 

	NAZWA
	Nazwa rzeki wg MPHP10k

	ID_HYD_R
	Identyfikator hydrograficzny rzeki wg MPHP10k

	NR_PKT
	Numer przekroju i punktu pomiarowego

	X
	Współrzędna X

	Y
	Współrzędna Y

	Z
	Współrzędna wysokościowa [m n.p.m.]

	POKR_TER
	Kompleksy pokrycia terenu zgodne z tab. 2 określone na podstawie BDOT

	N
	Współczynnik szorstkości przepływu Manninga:  [(1m)1/3/s]

	UWAGI
	Uwagi


NAZWA_RZEKI_„linie_przekrojow”
	Nazwa warstwy
	NAZWA_RZEKI_„linie_przekrojow”

	Element warstwy
	Zawiera wygenerowane linie przechodzące przez terasy zalewowe

	Klasa obiektów
	Linie


Atrybuty:
	Nazwa
	Znaczenie 

	rzeka
	Nazwa rzeki wg MPHP10k

	nr
	Numer przekroju z warstwy „przekroje_punkty”


Poszczególne etapy prac realizowanych w ramach zadania 1.3.2.3.1 będą podlegać kontroli Zamawiającego, w tym właściwych RZGW oraz Wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w ramach zadania 3 w Projekcie: „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu”. 

Kontroli podlegać będzie w szczególności:

· wybór miejsca wykonania przekrojów korytowych oraz ich usytuowania względem osi cieku;

· zachowanie wymaganych maksymalnych dopuszczalnych odległości pomiędzy przekrojami;

· wypełnienie tabeli w operacie geodezyjnym (w tym poprawność numeracji przekrojów, współrzędnych X i Y, odległości, rzędnych terenu, przyjętych kodów formy pokrycia terenu oraz pikiet);

· wykonanie szkiców sytuacyjnych z pomiarów przekrojów korytowych oraz fotografii dla przekrojów;

· usytuowanie przekrojów przez terasy zalewowe względem głównego kierunku doliny;

· sposób i poprawność połączenia przekrojów korytowych z przekrojami przez terasy zalewowe (przekroje dolinowe);

· poprawność sporządzenia warstw przestrzennych;

· wypełnienie tabeli w operacie geodezyjnym w części dotyczącej kodów form pokrycia terenu;

· poprawność przyjętych kodów zgodnie z wymaganym schematem kodowania;

· wykonanie rysunków przekrojów w skali 1:100/500. 

1.3.2.3.2. Inwentaryzacja oraz opracowanie geodezyjne obiektów inżynierskich

Pomiar obiektów inżynierskich należy wykonać bezpośrednio w terenie przy pomocy instrumentów geodezyjnych:

· pomiar GPS RTK w nawiązaniu do stacji referencyjnych ASG EUPOS,
· pomiar z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych (Total Station) z automatyczną rejestracją wyników pomiaru.

1) Inwentaryzacja obiektów inżynierskich

W ramach prac geodezyjnych należy wykonać szczegółową inwentaryzację obiektów inżynierskich znajdujących się na ciekach objętych opracowaniem, tj.:

· obiektów mostowych (w tym mostów i kładek);

· obiektów hydrotechnicznych (w tym zapór, jazów i stopni).

Inwentaryzacja obiektów inżynierskich polegać ma na zidentyfikowaniu w terenie rzeczywistych lokalizacji obiektów, przy czym należy uwzględnić wyłącznie obiekty, które mają być docelowo wykorzystane w modelu hydraulicznym, czyli obiekty które znajdują się na odcinkach cieków przewidzianych do modelowania i spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: 
a) w przypadku obiektów mostowych:
· posiadają filary o szerokości (lub średnicy) co najmniej 0,5 m,
· posiadają rzędne spodu konstrukcji niższe od poziomu wyznaczonego przez dodanie 2 m do rzędnych górnych krawędzi skarp brzegowych, przy czym grubość ich głównej poziomej konstrukcji przekracza 0,5m,
· posiadają przyczółki, które znajdują się w całości lub częściowo w przekroju korytowym;
b) w przypadku obiektów hydrotechnicznych:

· są zaporami przeciwrumowiskowymi,
· są pojedynczymi obiektami o wysokości progu przelewowego co najmniej 0,8 m (za wyjątkiem stopni-bystrz i ramp),
· są obiektami początkowymi i końcowymi systematycznej lub odcinkowej korekcji progowej lub stopniowej i charakteryzują się wysokością progu przelewowego co najmniej 0,8 m,
· są dużymi obiektami hydrotechnicznymi, typu stopnie i jazy o zmiennym, sterowanym piętrzeniu przez podniesienie zamknięć.

W ramach prac przygotowawczych należy sporządzić warstwy przestrzenne (shp) z lokalizacją obiektów mostowych i hydrotechnicznych, dla których planowane jest wykonanie pomiarów wraz z przypisanymi atrybutami dotyczącymi w szczególności: nr obiektu, administratora, typu obiektu (most drogowy, most kolejowy, kładka, zapora przeciwrumowiskowa, pojedynczy stopień wodny, stopień początkowy lub końcowy korekcji stopniowej, jaz, itp.). W przypadku obiektów mostowych należy dodatkowo podać kąt skrzyżowania głównej osi mostu z osią cieku, a dla obiektów hydrotechnicznych – wysokość progu przelewowego (piętrzenia). 
2) Pomiary geodezyjne przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów mostowych i pomiary konstrukcji obiektów

Opracowanie geodezyjne dla obiektów mostowych polegać ma na pomiarze geodezyjnym przekrojów korytowych w linii górnego stanowiska obiektów. Podczas wykonywania tych przekrojów należy również zdjąć w tej samej linii wszystkie elementy konstrukcji obiektów w punktach charakterystycznych, takich jak:

· miejsca zmiany geometrii konstrukcji oraz przyczółków i filarów (załamania kształtu konstrukcji),
· miejsca styczności przyczółków i filarów z częścią poziomą konstrukcji mostu (spód konstrukcji nośnej),
· rzędne korony (jezdni lub trakcji kolejowej) mostu (za pomocą minimum 3 punktów – w środku konstrukcji i na wysokości przyczółków) oraz szerokość mostu w koronie „B” (mierzona prostopadle do osi głównej mostu).

Niezależnie od powyższego, za pomocą pojedynczego punktu pomiarowego (pikiety) należy zdjąć najniższą rzędną dna koryta cieku pod mostem, w linii dolnego jego stanowiska.

W przypadku mostów o konstrukcji łukowej należy pomierzyć minimum 5 punktów w spodzie konstrukcji, tj. punkt początkowy łuku, punkt środkowy łuku (najwyższy) i punkt końcowy, oraz co najmniej 2 punkty pośrednie łuku.

W sytuacji, gdy most posiada podwieszoną, niezabudowaną część konstrukcji nośnej (typu kratownica), przez którą możliwy jest przepływ wody, należy zdjąć zarówno jej dolną, jak i górną krawędź.

Ponadto, przy pomiarze geodezyjnym koryta w linii górnego stanowiska mostu należy uwzględnić wszystkie punkty styku konstrukcji mostowej z korytem cieku (filary, przyczółki). Przykład rozmieszczenia punktów pomiarowych dla obiektu mostowego (przekrój korytowy wraz z punktami charakterystycznymi konstrukcji obiektu i styku elementów obiektu z przekrojem korytowym) przedstawiono na rys. 5.
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punkty pomiarowe konstrukcji obiektu


punkty pomiarowe przekroju korytowego w górnym stanowisku obiektu
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punkt pomiarowy dla najniższej rzędnej dna koryta pod mostem 


(w linii jego dolnego stanowiska)

Rys. 5. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w przykładowym przekroju dla obiektu mostowego. 

Dla obiektów, których kąt skrzyżowania głównej osi konstrukcji (oś podłużna) z osią cieku jest różny od 90°, przekroje korytowe oraz pomiary elementów konstrukcyjnych dla górnego stanowiska obiektu należy wykonać w linii faktycznego ich usytuowania względem osi cieku. W takim przypadku przekrój korytowy wraz z przekrojem przez konstrukcję obiektu należy przetransformować do układu prostopadłego do osi cieku (rys.6).
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Rys.6. Schemat transformacji do układu prostokątnego.

Przekroje korytowe oraz przekroje dolinowe (powstałe w wyniku połączenia przekrojów korytowych z przekrojami dla teras zalewowych wygenerowanymi w oparciu o NMT) wykonywane w ramach opracowania geodezyjnego obiektów mostowych powinny spełniać wszystkie wymogi jak dla „typowych” przekrojów poprzecznych, tj. zgodnie z punktem pt. „Opracowanie geodezyjne przekrojów poprzecznych”.

3) Opracowanie operatu geodezyjnego dla pomiarów przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów mostowych i pomiarów konstrukcji obiektów

Operat geodezyjny dla pomiarów przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów mostowych i pomiarów konstrukcji obiektów powinien zawierać elementy analogiczne jak w przypadku operatu dla „typowych” przekrojów korytowych, tj.:

a)  
zestawienie tabelaryczne pomiarów dla przekrojów korytowych, zawierających pomiar konstrukcji obiektu (wzór tabeli w załączniku nr 16 do OPZ) – w pliku excel;

b)  
szkice sytuacyjne przekrojów z naniesionymi numerami pikiet i kierunkiem, z którego wykonana została fotografia (wg rysunku jak dla „typowych” przekrojów rys. 3) – w pliku pdf;  

c)  
fotografie przekrojów (minimum jedno zdjęcie dla jednego przekroju) – w formacie jpg. Nr fotografii powinien odpowiadać numerowi przekroju (w przypadku większej liczby fotografii dla jednego przekroju – numeracja: Nazwa rzeki_1A, Nazwa rzeki_1B, itd.);

d)  
schemat przekroju wraz z odwzorowaniem geometrii obiektu (w widoku od strony wody górnej). Na schemacie należy nanieść numery wszystkich punktów pomiarowych (pikiet). Wzór schematu przekroju korytowego w miejscu występowania obiektu inżynierskiego pokazano na rys. 5;

e)  
rysunki przekrojów wraz z odwzorowaniem geometrii obiektu w skali 1:100/500 (lub innej uzgodnionej z zamawiającym), opracowane w środowisku CAD i zapisane w formacie dxf oraz wyeksportowane do formatu pdf (rys.7); 

Operat należy wykonać w wersji elektronicznej. 

Informacje o lokalizacji i rzędnych wysokościowych punktów pomiarowych dla przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów mostowych (wraz z punktami pomiarowymi konstrukcji obiektów), a także przebiegu linii przekrojów korytowych i przekrojów przez terasy zalewowe powinny być włączone do warstw przestrzennych dla „typowych” przekrojów poprzecznych.

W przypadku przekroczenia nad korytem mediami w rurociągach o średnicy powyżej 300 mm należy wykonać pomiary w sposób analogiczny jak dla mostów.
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Rys. 7. Przykładowy schemat przekroju z wprowadzonym obiektem mostowym.

4) Pomiary geodezyjne przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów hydrotechnicznych i pomiary konstrukcji obiektów

W przypadku obiektów hydrotechnicznych, takich jak zapory przeciwrumowiskowe, jazy i stopnie wodne, pomiary geodezyjne należy wykonać wg podobnej metodyki jak w przypadku obiektów mostowych. 

Dla stopni oraz jazów o stałym piętrzeniu i wysokości progu przelewu 0,8 m ≤ H < 1,5 m należy wykonać przekrój korytowy w linii górnego stanowiska obiektu, uwzględniający geometrię konstrukcji obiektu w linii przelewu. Dodatkowo, za pomocą jednej pikiety należy pomierzyć wysokość progu w najniższym punkcie dna stanowiska dolnego. Obiekt hydrotechniczny, wkomponowany w przekrój korytowy, wraz z zaznaczeniem i numeracją pikiet pomiarowych należy zobrazować na schemacie. Lokalizację pikiet pomiarowych należy również zobrazować na szkicu sytuacyjnym. 

Dla stopni oraz jazów o stałym piętrzeniu i wysokości progu przelewu H ≥ 1,5 m oraz dla wszystkich zapór przeciwrumowiskowych, oprócz powyższych czynności konieczne jest również wykonanie przekrojów korytowych dla dolnego stanowiska obiektu, tuż poniżej przelewu. Rozmieszczenie pikiet w przekroju dolnego stanowiska obiektu należy również zobrazować na szkicu sytuacyjnym.

Poniżej na rys. 8 przedstawiono przykład szkicu sytuacyjnego i schematu pomiarów geodezyjnych dla wyżej wymienionych obiektów.
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Rys. 8. Szkic sytuacyjny i schemat rozmieszczenia pikiet dla obiektów hydrotechnicznych takich jak zapory przeciwrumowiskowe, jazy i stopnie wodne.

Stopnie lub jazy o zmiennym (sterowanym przez podniesienie zamknięć) piętrzeniu, należy pomierzyć bez uwzględniania samej konstrukcji zamknięć, tj. tak aby odwzorować warunki przepływu wody przy założeniu ich całkowitego braku (podniesienie zamknięć, otwarcie zasuw, położenie klap na przelewie, itd.). Sposób i zakres pomiarów geodezyjnych dla konstrukcji i przekrojów – jak wyżej (tj. w zależności od wysokości progu przelewu „H”). 

Przekroje korytowe oraz przekroje dolinowe (powstałe po połączeniu przekrojów korytowych z przekrojami dla teras zalewowych wygenerowanymi w oparciu o NMT) wykonywane w ramach opracowania geodezyjnego obiektów hydrotechnicznych powinny spełniać wszystkie wymogi jak dla „typowych” przekrojów poprzecznych, tj. zgodnie z punktem pt. „Opracowanie geodezyjne przekrojów poprzecznych”.

5) Opracowanie operatu geodezyjnego dla pomiarów przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów hydrotechnicznych i pomiarów konstrukcji obiektów

Operat geodezyjny dla pomiarów przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów hydrotechnicznych i pomiarów konstrukcji obiektów powinien zawierać elementy analogiczne jak w przypadku operatu dla „typowych” przekrojów korytowych i przekrojów dla obiektów mostowych, tj.:

a)  
zestawienie tabelaryczne (w pliku excel) pomiarów dla przekrojów korytowych, zawierających pomiar konstrukcji obiektu (wzór tabeli w załączniku nr 16 do OPZ); Dla obiektów o H ≥ 1,5 m tabela powinna zawierać również przekroje przez dolne stanowisko obiektu;
b)  
szkice sytuacyjne przekrojów z naniesionymi numerami pikiet i kierunkiem, z którego wykonana została fotografia (wg rys. jak dla „typowych” przekrojów korytowych, rys. 3) – w plikach pdf;
c)  
fotografie przekrojów – w formacie jpg (minimum jedno zdjęcie dla jednego przekroju – od strony wody dolnej), nr fotografii powinien odpowiadać numerowi przekroju (w przypadku większej liczby fotografii dla jednego przekroju – numeracja: Nazwa rzeki_1A, Nazwa rzeki_1B itd.). Dla obiektów o wysokości progu przelewu H ≥ 1,5 m i dużych obiektów hydrotechnicznych należy wykonać minimum 2 fotografie – jedną od strony wody dolnej i drugą od strony wody górnej);
d)  
schemat przekroju wraz z odwzorowaniem geometrii obiektu (w widoku od strony wody górnej). Na schemacie należy nanieść numery wszystkich punktów pomiarowych (pikiet). Wzór wg którego powinien być wykonany taki schemat zamieszczono na rys. 8. Rysunki przekrojów wraz z odwzorowaniem geometrii obiektu hydrotechnicznego w skali 1:100/500 (lub innej uzgodnionej z zamawiającym), opracowane w środowisku CAD i zapisane w formacie dxf oraz wyeksportowane do formatu pdf. Przykładowy przekrój pokazano poniżej, na rys.9. 
Operat należy wykonać w wersji elektronicznej. 

Informacje o lokalizacji i rzędnych wysokościowych punktów pomiarowych dla przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów hydrotechnicznych (wraz z punktami pomiarowymi konstrukcji obiektów), a także przebiegu linii przekrojów korytowych i przekrojów przez terasy zalewowe powinny być włączone do warstw przestrzennych dla „typowych” przekrojów poprzecznych.
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Rys. 9. Przykładowy przekrój z odwzorowaniem geometrii obiektu.

6) Opracowanie warstw przestrzennych obiektów inżynierskich

Należy sporządzić warstwy przestrzenne zawierające lokalizację poszczególnych punktów pomiarów obiektów inżynierskich wraz z przypisaną m. in. informacją o: nazwie rzeki, numerze obiektu, rzędnych wysokościowych oraz kodach form pokrycia terenu oraz pikiet, typie oraz administratorze obiektu (odrębne warstwy dla obiektów mostowych: NAZWA_RZEKI_„obiekty_mostowe” i hydrotechnicznych: NAZWA_RZEKI_„obiekty_hydrotechniczne”).

Ww. warstwy należy wykonać w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, w formacie plików shp.

Poniżej zamieszczono wykaz atrybutów dla warstw przestrzennych powstałych w wyniku opracowania geodezyjnego obiektów inżynierskich.

NAZWA_RZEKI_„obiekty_mostowe”

	Nazwa warstwy
	NAZWA_RZEKI_„ obiekty_mostowe”

	Element warstwy
	obiekty typu most drogowy, most kolejowy, kładka

	Klasa obiektów
	punkty


Atrybuty:

	Nazwa
	Znaczenie 

	NAZWA
	Nazwa rzeki wg MPHP10k

	ID_HYD_R
	Identyfikator hydrograficzny rzeki wg MPHP10k

	NR_OB
	Numer porządkowy obiektu wg operatu geodezyjnego

	TYP_OB
	Typ obiektu

	NR_PKT
	Numer przekroju i punktu pomiarowego

	X
	Współrzędna X

	Y
	Współrzędna Y

	Z
	Współrzędna wysokościowa [m n.p.m.]

	M
	Długość [m]

	KOD_PKT
	Kod punktu zgodny z Tab. 3

	KOD_TERENU
	Kod pokrycia terenu zgodny z Tab.2

	RZEDNA_ZW
	Rzędna zwierciadła wody [m n.p.m.]

	DATA_POM
	Data pomiaru

	FOTO
	Numer fotografii

	SZER_OB
	Szerokość obiektu [m]

	KAT_OSI
	Kąt skrzyżowania głównej osi mostu z osią cieku podany w stopniach

	ADMIN
	Właściciel (administrator obiektu)

	UWAGI
	Uwagi


NAZWA_RZEKI_„obiekty_hydrotechniczne”

	Nazwa warstwy
	NAZWA_RZEKI_„obiekty_hydrotechniczne”

	Element warstwy
	pojedynczy stopień wodny, stopień początkowy lub końcowy korekcji stopniowej, jaz, itp

	Klasa obiektów
	punkty


Atrybuty:

	Nazwa
	Znaczenie 

	NAZWA
	Nazwa rzeki wg MPHP10k

	ID_HYD_R
	Identyfikator hydrograficzny rzeki wg MPHP10k

	NR_OB
	Numer porządkowy obiektu wg operatu geodezyjnego

	TYP_OB
	Typ obiektu

	NR_PKT
	Numer przekroju i punktu pomiarowego

	X
	Współrzędna X

	Y
	Współrzędna Y

	Z
	Współrzędna wysokościowa [m n.p.m.]

	M
	Długość [m]

	KOD_PKT
	Kod punktu zgodny z Tab.3Tab. 3

	KOD_TERENU
	Kod pokrycia terenu zgodny z Tab.2

	RZEDNA_ZW
	Rzędna zwierciadła wody [m n.p.m.]

	DATA_POM
	Data pomiaru

	FOTO
	Numer fotografii

	SZER_OB
	Szerokość obiektu [m]

	H_PROGU
	Wysokość progu

	ADMIN
	Właściciel (administrator obiektu)

	UWAGI
	Uwagi


Poszczególne etapy prac realizowanych w ramach zadania 1.3.2.3.2 będą podlegać kontroli Zamawiającego, w tym właściwych RZGW oraz Wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w ramach zadania 3 w Projekcie: „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu”. 

Kontroli podlegać będzie w szczególności:

· wykonanie inwentaryzacji obiektów mostowych i hydrotechnicznych, w tym kompletność zidentyfikowanych obiektów oraz poprawność sporządzenia warstw przestrzennych;

· kompletność pomiarów przekrojów korytowych i obiektów mostowych oraz hydrotechnicznych (zdjęcie punktów charakterystycznych przekroju korytowego w górnym stanowisku obiektu oraz samej konstrukcji obiektu);

· wypełnienie tabeli w operacie geodezyjnym w części dotyczącej opracowania geodezyjnego obiektów inżynierskich (w tym poprawność numeracji przekrojów, współrzędnych X i Y, odległości, rzędnych terenu oraz przyjętych kodów formy pokrycia terenu i pikiet);

· wykonanie szkiców sytuacyjnych i schematów dla pomiarów geodezyjnych obiektów inżynierskich oraz fotografii obiektów;

· usytuowanie przekrojów przez terasy zalewowe względem głównego kierunku doliny (w miejscu występowania obiektów);

· sposób i poprawność połączenia przekrojów korytowych z przekrojami przez terasy zalewowe (przekroje dolinowe w miejscu występowania obiektów);

· poprawność sporządzenia warstw przestrzennych dla zidentyfikowanych i pomierzonych w terenie obiektów mostowych i hydrotechnicznych, linii przekrojów przez terasy zalewowe w miejscu występowania obiektów;

· włączenie do warstw przestrzennych dla „typowych” przekrojów poprzecznych informacji o lokalizacji i rzędnych wysokościowych poszczególnych punktów pomiarowych dla przekrojów korytowych w miejscach występowania obiektów inżynierskich oraz o usytuowaniu linii przekrojowych (przekroje korytowe oraz przekroje przez terasy, wygenerowane w oparciu o NMT);

· wykonanie rysunków przekrojów w skali 1:100/500 z odwzorowaniem geometrii obiektu inżynierskiego;

· wykonanie rysunku schematu przekrojów w skali 1:100/500 z wprowadzonym obiektem.

1.3.2.3.3. Inwentaryzacja geodezyjna obwałowań przeciwpowodziowych

1) Pomiary geodezyjne obwałowań przeciwpowodziowych

Pomiar obwałowań przeciwpowodziowych należy wykonać bezpośrednio w terenie przy pomocy instrumentów geodezyjnych:

·  
pomiar GPS RTK w nawiązaniu do stacji referencyjnych ASG EUPOS,

·  
pomiar z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych (Total Station) z automatyczną rejestracją wyników pomiaru.

W ramach prac geodezyjnych oprócz czynności wymienionych we wcześniejszej części specyfikacji należy również wykonać inwentaryzację geodezyjną obwałowań przeciwpowodziowych znajdujących się na ciekach objętych opracowaniem. Inwentaryzacja ta ma polegać na zidentyfikowaniu w terenie rzeczywistych lokalizacji obwałowań i pomiarze geodezyjnym rzędnych w miejscu podstawy skarpy odwodnej i odpowietrznej oraz korony wałów w linii wszystkich wykonanych przekrojów dolinowych. Pomiary te powinny być wykonane dla wszystkich przekrojów dolinowych (tj. zarówno dla „typowych” przekrojów poprzecznych jak i przekrojów dla obiektów inżynierskich) w miejscach, w których występują obwałowania.

Poza powyższym, inwentaryzację tę należy również wykonać na odcinkach obwałowań znajdujących się pomiędzy przekrojami tak, aby odległości pomiędzy kolejnymi punktami pomiarowymi (podstawy skarpy odwodnej, odpowietrznej i korony wału) nie przekraczały 50 m, licząc wzdłuż wału, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których występują lokalne obniżenia rzędnej korony wału. 
W ramach inwentaryzacji należy dodatkowo zdjąć za pomocą pojedynczych punktów pomiarowych lokalizacje wszystkich śluz wałowych (jedna pikieta dla jednej śluzy). Punkty te należy umiejscowić w osi korony wału, na wysokości odpowiadającej faktycznej lokalizacji śluzy. 
Wyniki inwentaryzacji należy zestawić w tabeli pliku excel (wzór tabeli w załączniku nr 17 do OPZ) i włączyć do operatu geodezyjnego. W tabeli należy podać m. in. numery pikiet pomiarowych dla korony oraz podstawy wałów od strony odwodnej i odpowietrznej oraz ich współrzędne X, Y i rzędne wysokościowe.
Na podstawie wyników inwentaryzacji, dla każdego analizowanego odcinka należy sporządzić profil podłużny korony obwałowań oraz podstawy skarpy odwodnej i odpowietrznej wału. Profil musi znajdować się w arkuszu excel z danymi tabelarycznymi.

2) Opracowanie warstw przestrzennych pomiarów obwałowań przeciwpowodziowych
Dla pomiarów inwentaryzacyjnych obwałowań przeciwpowodziowych należy sporządzić warstwy przestrzenne:

a) NAZWA_RZEKI_„waly_przeciwpowodziowe_rzedne” – warstwa punktowa zawierająca informacje o położeniu i rzędnych wysokościowych (w tabeli atrybutów) poszczególnych punktów pomiarowych (pikiet) dla podstawy skarpy odwodnej, odpowietrznej wałów oraz dla korony wałów;

b) NAZWA_RZEKI_„sluzy_walowe” – warstwa punktowa zawierająca informacje o położeniu śluz wałowych;

c) NAZWA_RZEKI_„waly_przeciwpowodziowe” – warstwa liniowa zawierające geometrię osi pomierzonych wałów przeciwpowodziowych.
Warstwy te należy wykonać układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, w formacie plików shp.

NAZWA_RZEKI_„waly_przeciwpowodziowe_rzedne
	Nazwa warstwy
	NAZWA_RZEKI_„waly_przeciwpowodziowe_rzedne”

	Element warstwy
	punkty pomiarowe rzędnej korony i stopy wałów

przeciwpowodziowych

	Klasa obiektów
	punkty


Atrybuty:

	Nazwa
	Znaczenie 

	ID_HYD_R
	Identyfikator hydrograficzny rzeki wg MPHP10k

	RZEKA
	Nazwa rzeki wg MPHP10k

	BRZEG
	Rodzaj brzegu:

L – lewy

P – prawy

	ADMIN
	Właściciel (administrator obiektu)

	REJON
	Nazwa miejscowości zgodna z PRNG

	RZEDNA
	Współrzędna wysokościowa [m n.p.m.]

	MIEJSCE
	Lokalizacja punktu pomiarowego:

K – korona

ODW – Stopa skarpy odwodnej

ODPW – Stopa skarpy odpowietrznej

	X
	Współrzędna X

	Y
	Współrzędna Y

	UWAGI
	Uwagi


NAZWA_RZEKI_„sluzy_walowe”

	Nazwa warstwy
	NAZWA_RZEKI_„sluzy_walowe”

	Element warstwy
	punkty określające lokalizacje śluz wałowych

	Klasa obiektów
	punkty


Atrybuty:

	ID_HYD_R
	Identyfikator hydrograficzny rzeki wg MPHP10k

	RZEKA
	Nazwa rzeki wg MPHP10k 

	X
	Współrzędna X

	Y
	Współrzędna Y

	UWAGI
	Uwagi


NAZWA_RZEKI_„waly_przeciwpowodziowe”
	Nazwa warstwy
	NAZWA_RZEKI_„waly_przeciwpowodziowe”

	Element warstwy
	Linie wskazujące lokalizację wałów przeciwpowodziowych

	Klasa obiektów
	linie


Atrybuty:

	ID_HYD_R
	Identyfikator hydrograficzny rzeki wg MPHP10k

	RZEKA
	Nazwa rzeki wg MPHP10k 

	BRZEG
	Rodzaj brzegu:

L – lewy

P – prawy 

	UWAGI
	Uwagi


Poszczególne etapy prac realizowanych w ramach zadania 1.3.2.3.3 będą podlegać kontroli Zamawiającego, w tym właściwych RZGW oraz Wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w ramach zadania 3 w projekcie: „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu”.

Kontroli podlegać będzie w szczególności:

· poprawność lokalizacji punktów pomiarowych podstawy skarpy odwodnej, odpowietrznej i korony wału w przekrojach poprzecznych oraz w punktach pośrednich, pomiędzy przekrojami, a także poprawność lokalizacji punktów dla śluz wałowych; 

· wypełnienie tabeli w operacie geodezyjnym w części dotyczącej inwentaryzacji geodezyjnej obwałowań przeciwpowodziowych;

· wykonanie profilów podłużnych korony i podstawy wałów dla wszystkich analizowanych odcinków;
· poprawność sporządzenia warstw przestrzennych dla pomierzonych w terenie punktów podstawy skarpy odwodnej, odpowietrznej i korony wału, lokalizacji śluz wałowych, lokalizacji osi wałów przeciwpowodziowych.

Wynikami prac zadania 1.3.2.3. będą: 

1) warstwy przestrzenne (pliki shp) obejmujące pomiary:
a) przekrojów korytowych;
b) przekrojów przez terasy zalewowe;
c) obiektów mostowych;

d) obiektów hydrotechnicznych;

e) wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych;

2) operaty geodezyjne, tylko w formie elektronicznej, dla:
a) pomiarów korytowych przekrojów poprzecznych; 
b) pomiarów przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów mostowych i pomiarów konstrukcji obiektów;

c) pomiarów przekrojów korytowych w miejscu lokalizacji obiektów hydrotechnicznych i pomiarów konstrukcji obiektów;

d) pomiarów wałów przeciwpowodziowych.

Pośrednie wersje produktów zadania (na potrzeby kontroli poszczególnych etapów prac) będą przekazywane Zamawiającemu, właściwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3 (usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu) poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu.  

Odbiór wyników prac będzie następował w ramach odbiorów cząstkowych produktów zadania 1.3.6.1, w zakresie zgodnym obszarowo z zakresem produktów zadania 1.3.6.1. Wersje elektroniczne zostaną przekazane na nośnikach danych (1 dla Zamawiającego i po 1 dla właściwego RZGW). 

Na koniec projektu Wykonawca przekaże komplety danych:

· Zamawiającemu – 1 komplet danych  na nośnikach danych, 

· właściwym RZGW – po 1 komplecie danych na nośnikach danych.  

Zadanie 1.3.2.4. Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP

Zakres prac:

1) pozyskanie danych niezbędnych do opracowania MRP w zakresie wskazanym w metodyce opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym; 
2) weryfikacja poprawności oraz kompletności danych pod kątem wykorzystania ich do opracowania MRP oraz transformacja do struktury i formatu bazy danych MZP i MRP.

Odbiór wyników prac nastąpi w ramach zadań: 1.3.7.1. 

ZADANIE 1.3.3. PRZEGLĄD MZP I MRP

Zadanie 1.3.3.1. Wykonanie przeglądu MZP i MRP

Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
Przegląd zostanie wykonany dla MZP i MRP wykonanych w I cyklu planistycznym, tj. dla 255 rzek lub odcinków rzek o łącznej długości około 14,4 tys. km. Wykaz rzek zawarty jest w raporcie z wykonania MZP i MRP (załącznik nr 3 do SOPZ). 
Przegląd nie obejmuje map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych dla odcinków wybrzeża wskazanych w powyższym raporcie. Przegląd nie obejmuje również scenariusza zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowym na wybranym odcinku.
W ramach przeglądu należy przeanalizować wszystkie scenariusze powodziowe MZP i MRP i zidentyfikować istotne zmiany zagrożenia powodziowego (na MZP) i ryzyka powodziowego (na MRP). Przy identyfikacji istotnych zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego należy wziąć pod uwagę: 
1) kwestie metodyczne oraz kryteria aktualizacji map opisane w zadaniu 1.3.1; 

2) wyniki inwentaryzacji danych oraz inwestycji, wykonanej w ramach zadania 1.3.2;  

3) dostępność danych wejściowych.
Biorąc pod uwagę zmiany ryzyka powodziowego i danych wejściowych do MRP Zamawiający zakłada, że aktualizacji podlegać będą wszystkie mapy ryzyka powodziowego opracowane w I cyklu planistycznym (dotyczy zadania 1.3.7 – w terminie 30 września 2019 r.).

W ramach przeglądu zostanie również przeprowadzona analiza uwag zgłaszanych w I cyklu planistycznym (pisma organów administracji). Zamawiający przekaże uwagi zgłaszane do map opracowanych w I cyklu planistycznym.

Wszystkie analizy w ramach przeglądu MZP i MRP będą prowadzone z wykorzystaniem warstw przestrzennych, m.in. z wykorzystaniem tych opracowanych w ramach zadania 1.3.2. 

Wyniki przeglądu MZP i MRP zostaną przedstawione w postaci raportu opisowego oraz warstw przestrzennych. 

W wyniku analiz uzyskany zostanie zakres obszarowy przewidywanych istotnych zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego w odniesieniu do wersji numerycznej (warstwy zawierające: rzeki lub odcinki rzek oraz obszary zagrożenia powodziowego do aktualizacji, z przypisanymi informacjami, co do przyczyn oraz zakresu zmian) i kartograficznej (ramki arkuszy przewidywanych do aktualizacji, z podziałem na poszczególne scenariusze powodziowe) MZP i MRP. 

W raporcie z wykonania przeglądu MZP i MRP Wykonawca wskaże rzeki lub odcinki rzek do aktualizacji map (zgodne z warstwami przestrzennymi) wraz z uzasadnieniem i zakresem zmian do uwzględnienia. Wykonawca przedstawi projekt raportu z wykonania przeglądu MZP i MRP do akceptacji Zamawiającego. 
W projekcie raportu oraz analizach przestrzennych Wykonawca uwzględni również zakres rzek lub odcinków rzek wskazanych w OPZ do aktualizacji (w zadaniu 1.3.5 – część I i w zadaniu 1.3.6 część A).

Ostateczną decyzję o zakresie aktualizacji podejmie Zamawiający (na etapie zgłaszania uwag do projektu raportu). Ostateczna wersja będzie uwzględniała zakres zaakceptowany przez Zamawiającego.
Projekt raportu z wykonania przeglądu MZP i MRP będzie obejmował w szczególności:

1) podstawę prawną przeglądu MZP i MRP;

2) założenia metodyczne wykonania przeglądu MZP i MRP;

3) podsumowanie wyników przeglądu MZP i MRP w odniesieniu do poszczególnych scenariuszy powodziowych; w podziale na obszary dorzeczy i regiony wodne;

4) tabelaryczny wykaz rzek lub odcinków rzek wskazanych do aktualizacji MZP i MRP (zgodny w warstwami przestrzennymi), wraz z uzasadnieniem i zakresem przewidywanych zmian;

5) tabelaryczny wykaz inwestycji do uwzględnienia w aktualizacji MZP w odniesieniu do poszczególnych rzek; w podziale na obszary dorzeczy i regiony wodne;

6) zakres danych niezbędnych do aktualizacji MZP i MRP – w odniesieniu do poszczególnych rzek; wraz z metodami ich pozyskania; 

7) mapy poglądowe, przedstawiające zakres aktualizacji MZP i MRP (dla obszaru całego kraju, w podziale na regiony wodne oraz na województwa) – załączniki do raportu tylko w wersji elektronicznej);

8) warstwy przestrzenne z przeprowadzonych analiz i uzyskanych wyników przeglądu MZP i MRP (załączniki do raportu w postaci plików shp, na nośnikach danych).

Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie realizacji prac.

Produktem zadania 1.3.3.1 będą:

1) projekt raportu z wykonania przeglądu MZP i MRP:

· w formie elektronicznej  – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (10 sztuk),

· w postaci wydruku  – 2 egzemplarze;
2) załączniki do raportu – tylko w formie elektronicznej na nośnikach danych (10 sztuk): 

· mapy poglądowe, przedstawiające zakres aktualizacji MZP i MRP – pliki pdf;

· warstwy przestrzenne – pliki shp. 
Dodatkowo, zgodnie z wymaganiami zadania 1.3.2, Wykonawca przekaże:

3) wykaz danych niezbędnych do aktualizacji i sporządzenia nowych MZP i MRP w postaci warstw przestrzennych;

4) wyniki zadania 1.3.2.2.  

Zadanie 1.3.3.2. Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami

Termin realizacji: 2 miesiące od zakończenia zad. 1.3.3.1.
Wykonawca skonsultuje wyniki przeglądu MZP i MRP z właściwymi wojewodami i marszałkami województw. 

W tym celu Wykonawca podejmie następujące działania:

1) przygotuje projekt pisma (na szablonie projektowym na podpis Prezesa KZGW) przekazującego wyniki przeglądu do wojewodów i marszałków województw (do każdego z osobna), wraz z prośbą o wyrażenie opinii; 

2) przygotuje załączniki do pisma – nośniki danych z projektem raportu wraz z załącznikami (w formie elektronicznej do odczytu – pliki pdf oraz warstw przestrzennych shp), do przekazania organom do konsultacji;  

3) przedstawi zestawienie (w formie uzgodnionej z Zamawiającym) uwag zgłaszanych przez wojewodów i marszałków województw wraz z odpowiedziami i uzasadnieniem oraz uzgodni je z Zamawiającym; 

4) przygotuje, zgodnie z uzgodnionym sposobem rozpatrzenia uwag, ostateczną wersję raportu z wykonania przeglądu MZP i MRP; 

5) przygotuje projekt pisma (na szablonie projektowym na podpis Prezesa KZGW) do wojewodów i marszałków województw (do każdego z osobna) przekazującego odpowiedzi na zgłoszone uwagi.

Przy przekazywaniu korespondencji do wojewodów i marszałków województw Wykonawca każdorazowo przygotuje zaadresowane koperty/paczki gotowe do wysyłki (zaadresowane) zawierające pisma wraz z załącznikami.
W wyniku uwzględnienia uwag właściwych organów Wykonawca przygotuje ostateczną wersję raportu z wykonania przeglądu MZP i MRP. Zakres raportu będzie tożsamy z zakresem projektu raportu opisanym w zadaniu 1.3.3.1, ale dodatkowo załącznikiem do raportu będzie zestawienie uwag (wraz z odpowiedziami) z przeprowadzonych konsultacji przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami.
Produktem zadania 1.3.3.2 będzie:

1) raport z wykonania przeglądu MZP i MRP:

· w formie elektronicznej  – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (10 sztuk),

· w postaci wydruku  – 2 egzemplarze;
2) załączniki do raportu – tylko w formie elektronicznej na nośnikach danych (10 sztuk): 

· mapy poglądowe, przedstawiające zakres aktualizacji MZP i MRP – pliki pdf;

· warstwy przestrzenne – pliki shp; 

· zestawienie uwag (wraz z odpowiedziami) z przeprowadzonych konsultacji przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami – pliki docx i pdf.

ZADANIE 1.3.4. HARMONOGRAM OPRACOWANIA MZP i MRP

Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Na podstawie prac i analiz przeprowadzonych w zadaniu 1.3.2 oraz 1.3.3 Wykonawca sporządzi harmonogram opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla rzek i odcinków rzek wskazanych w raporcie z wykonania przeglądu MZP i MRP (w zakresie zadania 1.3.6 część A) oraz załączniku nr 10 do SOPZ (wskazanych w WORP (2011) na II cykl planistyczny, dla których należy wykonać w zadaniu 1.3.6 (część B) nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego).  

Harmonogram opracowania MZP i MRP będzie zawierał w szczególności: 

1) wykaz rzek w sposób hierarchiczny, z uwzględnieniem kolejności: rzeka główna, a następnie jej dopływy; w podziale na regiony wodne, 

2) ID hydrologiczne rzeki (ID_HYD_R) według MPHP10k, 

3) liczbę km do aktualizacji /opracowania nowych map, 

4) km początkowy, 

5) km końcowy, 

6) nr zadania w projekcie, 

7) rodzaj modelowania, 

8) kluczowe dane potrzebne do opracowania MZP i MRP, terminy ich pozyskania, 

9) daty zakończenia: modelowania hydraulicznego; przygotowania projektów MZP, projektów MRP, bazy danych, wersji kartograficznych (określając zlewnie stanowiące odrębny przedmiot odbioru); 

10) nazwę wykonawcy odpowiedzialnego za modelowanie hydrauliczne poszczególnych odcinków, wraz z przypisanym modelarzem.     

Szczegółowy zakres i forma harmonogramu zostaną określone na etapie realizacji prac, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Harmonogram musi uwzględniać terminy odbiorów etapów cząstkowych w zadaniach 1.3.6 i 1.3.7. Przekazywane partie danych do odbiorów cząstkowych powinny obejmować całe zlewnie, w celu zachowania poprawności uwzględniania warunków brzegowych w modelowaniu dla sieci rzecznej, a jednocześnie należy uwzględnić konieczność sukcesywnego przekazywania partii danych do kontroli, akceptacji i odbiorów, w celu uniknięcia kumulacji prac w końcowej części projektu. 

Harmonogram opracowania MZP i MRP zostanie przygotowany w formie elektronicznej w pliku xlsx.

Wykonawca przygotuje również wyciąg z harmonogramu opracowania MZP i MRP, który będzie stanowił integralną część umowy (w wersji elektronicznej edytowalnej – pliki docx). 

Wciąg z harmonogramu opracowania MZP i MRP będzie zawierał zakres i terminy odbioru etapów zadania 1.3.6 oraz zadania 1.3.7.  

Aktualizacja harmonogramu możliwa będzie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w związku ze zmianą dostępności danych wejściowych, pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Na potrzeby monitorowania postępów prac i ich prezentacji Wykonawca wraz z harmonogramem przygotuje warstwy przestrzenne (shp, wraz z plikami lyr), obrazujące postępy w realizacji prac w poszczególnych zadań i ich etapów oraz pozyskaniu danych wejściowych, uwzględnionych w harmonogramie. Postępy realizacji prac będą przedstawiane w odniesieniu do odcinków rzek, zlewni, do ramek arkuszy MZP i MRP, scenariuszy powodziowych, ewentualnie innych uzgodnionych z Zamawiającym. Szczegółowy zakres atrybutów zostanie ustalony na etapie realizacji prac.

Wykonawca przygotuje na podstawie warstw przestrzennych kompozycje pozwalające na wizualne przedstawienie postępu prac w formie: 

· plików przestrzennych oraz plików konfiguracyjnych kompozycji, np. pliki mxd, 

· wizualizacji w plikach pdf.

W ramach tego zadania Wykonawca wykona warstwę rzek objętych MZP i MRP na I i II cykl planistyczny, na podstawie MPHP w skali 1:10 000. 

Zadaniem Wykonawcy będzie utrzymywanie warstw przestrzennych w aktualności, tak aby obrazowały postępy i aktualny stan realizacji prac. Aktualna wersja warstw przestrzennych i kompozycji będzie przygotowywana przez Wykonawcę na potrzeby raportów miesięcznych, na comiesięczne spotkania zarządcze lub częściej w zależności od potrzeb.

Produktami zadania 1.3.4 będą:

1) harmonogram opracowania MZP i MRP – w pliku excel;

2) wyciąg z harmonogramu opracowania MZP i MRP – w pliku docx;

3) warstwy przestrzenne (pliki shp i lyr), prezentujące postęp prac;

4) kompozycje pozwalające na wizualne przedstawienie postępu prac w formie:

· plików przestrzennych oraz plików konfiguracyjnych kompozycji, np. pliki mxd, 

· wizualizacji w plikach pdf.

ZADANIE 1.3.5. AKTUALIZACJA MZP I MRP OPRACOWANYCH W I CYKLU PLANISTYCZNYM – CZĘŚĆ I

Termin realizacji: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wykaz rzek lub odcinków rzek, dla których należy wykonać aktualizację map, w niniejszym zadaniu (Część I), zamieszczono w załączniku nr 8 do SOPZ. W tabeli wskazano wstępnie zakres zmian do uwzględnienia przy aktualizacji map. W ramach zadania 1.3.5 nie będzie dokonywana aktualizacja map w oparciu o zmiany wynikające z aktualizacji metodyki opracowania MZP i MRP (1.3.1).

Większość przypadków wprowadzenia zmian dla obszarów wskazanych do aktualizacji w załączniku nr 8 do SOPZ będzie polegała na przełożeniu wyznaczonych już obszarów zagrożenia powodziowego (zmiany wprowadzone w ramach wariantu zero w PZRP) na mapy zagrożenia powodziowego i wykonanie dla nich map ryzyka powodziowego. W niektórych przypadkach będzie konieczność wykonania modyfikacji modelu hydraulicznego w celu uwzględnienia prac wskazanych przy poszczególnych odcinkach rzek w załączniku nr 8 do SOPZ. 

W przypadku rzeki Bug w Terespolu mapy zagrożenia powodziowego w I cyklu zostały wykonane w oparciu o NMT o niższej dokładności, w związku z brakiem NMT LIDAR. Do chwili obecnej nie udało się pozyskać NMT o wysokiej dokładności wykonywanego metodą skaningu laserowego. Wykonawca zaproponuje alternatywne rozwiązanie w celu poprawy map na obszarze gminy Terespol. 

Na potrzeby wykonania zadania Zamawiający przekaże komplet MZP i MRP (wraz z danymi źródłowymi i modelami hydraulicznymi) opracowanych w I cyklu planistycznym, jak również ich modyfikacje powstałe w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym (tzw. wariant zerowy). 

Opis danych wykorzystanych do opracowania MZP i MRP w I cyklu planistycznym znajduje się w raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, który stanowi załącznik nr 3 do SOPZ.

Wykaz danych, który Zamawiający przekaże Wykonawcy znajduje się w załączniku nr 12 do SOPZ. W tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nośniki danych o odpowiedniej pojemności, na które zostaną nagrane dane.

Zadanie 1.3.5.1. Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego

Zakres prac i produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.6.1, przy uwzględnieniu specyfiki „cząstkowej” aktualizacji w części I. Zakres raportów dostosowany do realizowanych prac, do uzgodnienia z Zamawiającym. Jak wskazano na wstępie nie wszystkie przypadki aktualizacji będą wymagały przeprowadzenia procesu modelowania. Zakres prac do uwzględnienia opisano w załączniku nr 8 do SOPZ. 

Zadanie 1.3.5.2. Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami

Zakres prac i produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.6.2.
Zadanie 1.3.5.3. Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP i MRP  

Zakres prac i produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.6.3 i 1.3.7.1, przy uwzględnieniu specyfiki „cząstkowej” aktualizacji w części I.

Zadanie 1.3.5.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP i MRP
Zakres prac i produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.6.4 i 1.3.7.2 przy uwzględnieniu specyfiki „cząstkowej” aktualizacji w części I.

Zadanie 1.3.5.5. Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP – część I

Zakres raportu i formy produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.10, przy uwzględnieniu specyfiki „cząstkowej” aktualizacji w części I.

Zadanie 1.3.5.6. Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji – część I

Zakres prac i formy produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.12, przy uwzględnieniu specyfiki „cząstkowej” aktualizacji w części I.

Zadanie 1.3.5.7. Przygotowanie raportu dla Komisji Europejskiej z przeglądu i aktualizacji MZP i MRP – część I

Zakres prac i formy produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.13, przy uwzględnieniu specyfiki „cząstkowej” aktualizacji w części I.

ZADANIE 1.3.6. OPRACOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 

Termin realizacji: 30 września 2019 r. 

Realizacja prac w etapach - odbiory w okresach półrocznych: 

I etap do 28 września 2018 r.

II etap do 29 marca 2019 r.

III etap do 30 września 2019 r. 

Zakres zadania obejmuje:

Część A.   
Aktualizację map zagrożenia powodziowego z I cyklu planistycznego, zgodnie z wykazem rzek lub odcinków rzek zawartym w załączniku nr 9 do SOPZ; 

Część B.   
Wykonanie nowych map zagrożenia powodziowego dla rzek lub odcinków rzek wskazanych w WORP (2011) na II cykl planistyczny, tj. 592 rzek o łącznej długości około 13 tys. km, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 10 do SOPZ;

W załączniku 9 do SOPZ (część A) – wskazano wstępnie zakres zmian do uwzględnienia przy aktualizacji map. Wykonawca przeanalizuje powyższe wskazania, w ramach zadania 1.3.3 (przegląd MZP i MRP) i ustali ostateczny zakres zmian, które należy wprowadzić na MZP i MRP. Mapy przygotowane w części I (w zadaniu 1.3.5), mogą podlegać weryfikacji w zadaniu 1.3.6, jeśli będzie to zasadne.

Dodatkowo poza odcinkami wskazanymi w załączniku nr 9 do SOPZ, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia obszarów zagrożenia powodziowego z warstwy przestrzennej i wersji kartograficznej na odcinkach obejmujących sztuczne zbiorniki retencyjne, wskazane przez Zamawiającego.

Na potrzeby wykonania zadania w części A Zamawiający przekaże komplet MZP (wraz z danymi źródłowymi i modelami hydraulicznymi) opracowanymi w I cyklu planistycznym, jak również ich modyfikacje powstałe w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, tzw. wariant zero (tj. zasięgi obszarów, głębokości, modele hydrauliczne). Opis danych wykorzystanych do opracowania MZP i MRP w I cyklu planistycznym znajduje się w raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, który stanowi załącznik nr 3 do SOPZ. 

Przy opracowaniu MZP i MRP w części B zadania należy zachować ciągłość z obszarami zagrożenia powodziowego z I cyklu planistycznego. W załączniku nr 10 do SOPZ podano kilometraż orientacyjny. 

Na potrzeby wykonania zadania dla regionu wodnego Górnej Wisły (w części A i B) Zamawiający przekaże opracowane już modele hydrauliczne (wykorzystane w ramach planów zarządzania ryzkiem powodziowym), w zakresie obejmującym I i II cykl planistyczny oraz wykraczające poza obszary wskazane w WORP. Modele te będą podlegały aktualizacji w ramach tego zadania. W załączniku nr 10 do SOPZ wskazano charakterystykę przekazywanych produktów. Zadaniem Wykonawcy będzie dostosowanie i aktualizacja produktów, zgodnie z wymaganiami OPZ i metodyki opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, w tym m.in.:

· uwzględnienie NMT LIDAR, w przypadkach gdzie w przekazanych modelach użyto NMT o mniejszej dokładności (w tabeli w załączniku nr 10 do SOPZ oznaczona jako – LPIS),
· uzupełnienie scenariuszy powodziowych (np. dla prawdopodobieństwa 10%, scenariusza całkowitego zniszczenia obwałowania),
· uwzględnienie danych hydrologicznych, zgodnie z metodyką przygotowania i opracowania danych hydrologicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do SOPZ,
· aktualizacja pomiarów geodezyjnych (w zakresie zadania 1.3.2.3),
· uwzględnienie wpływu inwestycji wpływających na zmianę zagrożenia powodziowego, zidentyfikowanych w wyniku zadania 1.3.2.2,
· inne zmiany wynikające z przeglądu MZP i MRP.  

Wykaz danych, które Zamawiający przekaże Wykonawcy znajduje się w załączniku nr 12 do SOPZ. W tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nośniki danych, na które zostaną nagrane dane. 

Na potrzeby wykonania zadania Wykonawca pozyska i/lub opracuje dane, zgodnie z opisem w zadaniu 1.3.2.

Mapy zagrożenia powodziowego należy opracować zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, sporządzoną w zadaniu 1.3.1, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo wodne i rozporządzenia w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, dla następujących scenariuszy powodziowych:
1) scenariusz I – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%;

2) scenariusz II – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%;

3) scenariusz III – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%;

4) scenariusz IV – zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla przepływu o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% (scenariusz całkowitego zniszczenia obwałowania).

MZP należy opracować dla każdego z powyższych scenariuszy oddzielnie, zgodnie z zakresem wskazanym w zadaniach 1.3.6.1 – 1.3.6.4. 

Zadanie 1.3.6.1. Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego

Zakres zadania: 

1) Budowa lub modyfikacja (aktualizacja) modeli hydraulicznych oraz przeprowadzenie modelowania, zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, sporządzoną w ramach zadania 1.3.1.

Do budowy modeli można przystąpić po akceptacji przekrojów korytowych oraz danych hydrologicznych. Po każdym etapie budowy modelu prowadzona będzie kontrola przez Zamawiającego (w tym właściwe RZGW oraz Wykonawcę zewnętrznego, wyłonionego w ramach zadania 3: „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu”), zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SOPZ. Pozytywne wyniki kontroli umożliwią rozpoczęcie kolejnego etapu budowy modelu.

Wymagany zakres danych wejściowych i wyjściowych składających się na modele hydrauliczne:

a) Dane wejściowe i wyjściowe modelowania hydraulicznego powinny być kompletne i przekazane w poniższych formatach (lub równoważnych, umożliwiających powtórzenie procesu modelowania w oprogramowaniu MIKE 11, MIKE 21, MIKE FLOOD firmy DHI (w wersji 2011 lub wcześniejszej), będących w posiadaniu Zamawiającego i RZGW, czyli odbiorców i dalszych użytkowników modeli, w zależności od rodzaju danych (dane wejściowe, dane wyjściowe), wybranego typu modelowania (modelowanie 1D, 2D, hybrydowe):

· network


*.nwk11;

· cross-section

*.xns11;

· boundary


*.bnd11;

· time series


*.dfs0;

· HD parameter

*.hd11;

· simulation


*.sim11;

· results


*.res11;

· coupling


*.couple;

· flow model parameter 
*.m21;

· bathymetry

*.dfs2 z podziałem na trzy pliki z informacją o szorstkości, batymetrii (NMT) i wynikach;

· NMPW (Numeryczne Modele Powierzchni Wody) z maksymalną rzędną wody oraz raster głębokości.

b) Dane składające się na modele hydrauliczne dla poszczególnych obszarów podlegających modelowaniu powinny pozwalać na powtórzenie procesu modelowania i uzyskanie wyników modelowania zgodnych z NMPW. W szczególności oznacza to, że należy również dostarczyć dodatkowe dane nie wymienione w pkt. 1, a opracowane lub używane przez modelarzy, jeżeli są on potrzebne do zainicjowania oraz powtórzenia całego procesu modelowania, jak i sprawdzenia wyników modelowania.

c) Należy zapewnić zgodność nazw plików *.dfs0 z ID w pliku z warunkami brzegowymi *.bnd11 zapisanymi w kolumnie „Boundary ID”.

d) Dane składające się na modele hydrauliczne dla poszczególnych obszarów podlegających modelowaniu powinny być zapisane w oddzielnych katalogach odpowiadających zastosowanym narzędziom firmy MIKE.

e) Dane składające się na modele hydrauliczne dla poszczególnych obszarów podlegających modelowaniu powinny obejmować wszystkie zjawiska i prawdopodobieństwa podlegające modelowaniu hydraulicznemu, które są prezentowane na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego.

f) Skorowidz przekazywanych modeli w postaci warstwy w formacie *.shp zawierającej poligony zasięgu przestrzennego poszczególnych modeli opisane m.in. poniższymi atrybutami: nazwa rzeki, scenariusz powodziowy, nazwa modelu, rodzaj modelowania (1D, 2D, hybrydowy), modelowanie w ruchu ustalonym/nieustalonym, ścieżka dostępu do katalogu zawierającego dany model hydrauliczny, aktualność (ostateczny zakres atrybutów do określenia na etapie realizacji prac).

g) Rastry NMPW i głębokości przycięte do odpowiadających im zasięgów obszarów zagrożenia powodziowego. Poszczególne rastry NMPW tego samego scenariusza nie nachodzące na siebie. Wartości rzędnych wody uzgodnione na stykach poszczególnych NMPW.

2) Wyznaczenie i generalizacja obszarów zagrożenia powodziowego, zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, sporządzoną zawartymi ramach zadania 1.3.1.

W ramach tego zadania należy przygotować powierzchniowe warstwy przestrzenne w postaci plików shp z wyznaczonymi obszarami zagrożenia powodziowego dla poszczególnych rzek, dla poszczególnych scenariuszy powodziowych oddzielnie. 

W ramach tego zadania należy przygotować również warstwy: 

· głębokości wody,
· prędkości wody,
· kierunki przepływu wody,
· maksymalne rzędne zwierciadła wody.

Warstwy należy przygotować zgodnie ze strukturą zawartą w metodyce opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do kontroli warstwy przestrzenne oraz bibliotekę stylów i symboli wraz z plikami lyr określającymi symbolikę poszczególnych warstw.

3) Współpraca z dyrektorami Urzędów Morskich oraz udział w prowadzeniu uzgodnień w zakresie danych wejściowych, modelowania hydraulicznego i wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego na odcinkach rzek będących pod wpływem morza.

4) Współpraca z krajami sąsiadującymi oraz udział w prowadzeniu uzgodnień w zakresie danych wejściowych, modelowania hydraulicznego i wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego na rzekach granicznych, w tym: 

a) czynny udział w spotkaniach międzynarodowych komisji rzecznych i grup roboczych, w których uczestniczy KZGW i RZGW; 

b) przygotowanie materiałów i prezentacji.
5) Sporządzenie raportów z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego (dla modeli nowych i zmodyfikowanych w wyniku aktualizacji), obejmujących w szczególności opis: 
a) zakresu przestrzennego modeli objętych raportem, zobrazowanego w postaci map poglądowych/rysunków wraz z plikami shp, stanowiącymi załączniki w postaci elektronicznej na nośnikach danych; 

b) zmian wprowadzonych do modeli hydraulicznych opracowanych w I cyklu planistycznym wraz z opisem modelu przekazanego przez Zamawiającego;

c) danych wejściowych, wykorzystanych do budowy modeli, w tym w szczególności: danych wysokościowych, przekrojów poprzecznych, obiektów inżynierskich;

W zakresie przekrojów poprzecznych należy uwzględnić:

· opis wyboru miejsca wykonania przekrojów korytowych oraz ich usytuowania względem osi cieku,
· zestawienie odległości pomiędzy przekrojami,
· wypełnione tabele w operacie geodezyjnym,
· szkice sytuacyjne z pomiarów przekrojów korytowych, rysunki przekrojów w skali oraz fotografie dla przekrojów,
· przekroje przez terasy zalewowe,
· połączone przekroje korytowe z przekrojami przez terasy zalewowe (przekroje dolinowe),
· warstwy przestrzenne dla punktów pomiarowych, linii przekrojów korytowych i linii przekrojów przez terasy zalewowe,
· tabele w operacie geodezyjnym w części dotyczącej kodów form pokrycia terenu oraz pikiet,
· zestawienie przyjętych kodów dla każdego z przekrojów.

W zakresie obiektów inżynierskich:

·  
opis pomiarów przekrojów korytowych i obiektów mostowych oraz hydrotechnicznych (zdjęcie punktów charakterystycznych przekroju korytowego w górnym stanowisku obiektu oraz samej konstrukcji obiektu),
·  
tabele w operacie geodezyjnym w części dotyczącej opracowania pomiarów geodezyjnych obiektów inżynierskich,
·  
szkice sytuacyjne, rysunki wraz z odwzorowaniem geometrii obiektu w skali i schematy dla pomiarów geodezyjnych obiektów inżynierskich oraz fotografie obiektów,
·  
przekroje przez terasy zalewowe (w miejscu występowania obiektów),
·  
połączone przekroje korytowe z przekrojami przez terasy zalewowe (przekroje dolinowe w miejscu występowania obiektów),
·  
warstwy przestrzenne dla zinwentaryzowanych i pomierzonych w terenie obiektów mostowych i hydrotechnicznych, linii przekrojów korytowych i linii przekrojów przez terasy zalewowe w miejscu występowania obiektów,
·  
opis włączenia do warstw przestrzennych dla „typowych” przekrojów poprzecznych informacji o lokalizacji i rzędnych wysokościowych poszczególnych punktów pomiarowych dla przekrojów korytowych w miejscach występowania obiektów inżynierskich oraz o usytuowaniu linii przekrojowych (przekroje korytowe oraz przekroje przez terasy, wygenerowane w oparciu o NMT).

W zakresie obwałowań przeciwpowodziowych:

· lokalizację punktów pomiarowych podstawy skarpy odwodnej, odpowietrznej i korony wału w przekrojach poprzecznych oraz w punktach pośrednich, pomiędzy przekrojami, a także lokalizację punktów dla śluz wałowych, 
· tabele w operacie geodezyjnym w części dotyczącej inwentaryzacji geodezyjnej obwałowań przeciwpowodziowych,

· profile podłużne korony i podstawy wałów dla wszystkich analizowanych odcinków,
· warstwy przestrzenne dla pomierzonych w terenie punktów podstawy skarpy odwodnej, odpowietrznej i korony wału, a także punktów lokalizacji śluz wałowych;
d) wykorzystanych danych hydrologicznych wraz z opisem przeprowadzonych obliczeń wielkości przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia (p=10%, p=1%, p=0,2%) w zakresie zlewni niekontrolowanych i kontrolowanych wraz z mapami i schematami do warunków brzegowych; Dane hydrologiczne w zad. 1.3.2.1 będą stanowiły załącznik do raportu;
e) przeprowadzenia modelowania hydraulicznego, w tym:

· odcinki cieków po weryfikacji,
· schematyzację teras zalewowych,
· zestawienie kilometrażu cieków (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu),
· nazwy cieków,
· opis sposobu wprowadzenia odcinka cieku do modelu hydraulicznego,
· opis sposobu odwzorowania geometrii przekroju poprzecznego w modelu,
· zestawienie kilometraży przekrojów (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu),
· zestawienie nazw cieków i teras zalewowych, na których zlokalizowane są przekroje,
· opis sposobu wydzielenia koryta głównego oraz teras zalewowych.

· opis sposobu schematyzacji obiektów inżynierskich w modelu,
· zestawienie kilometrażu obiektów (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu),
· zestawienie nazw cieków, na których zlokalizowane są obiekty,
· zestawienie parametrów hydraulicznych obiektów,
· opis przyjęcia warunków brzegowych w scenariuszach,
· zestawienie kilometraży punktów modeli, w których wprowadzone zostały warunki brzegowe (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu),
· zestawienie nazw cieków, na których zlokalizowane są punkty warunków brzegowych,
· zestawienie brzegów cieków, na których zlokalizowane są dopływy skupione,
· zestawienie wartości przepływów w poszczególnych scenariuszach.

· zestawienie ocen uzyskanych dla każdego z parametrów kalibracji i weryfikacji modeli,
· porównanie logicznej ciągłości wartości rzędnych zw. wody w przekrojach poprzecznych, dla poszczególnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w celu wyeliminowania niepożądanych oscylacji w modelu,
· porównanie logicznej ciągłości wartości przepływów w przekrojach poprzecznych, dla poszczególnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w celu wyeliminowania niepożądanych oscylacji w modelu,
· zestawienie wyników obliczeń dla poszczególnych przekrojów.

f) Wyznaczenia i generalizacji obszarów zagrożenia powodziowego, w tym:

· opis zgodności numerycznego modelu powierzchni wody dla koryt/dolin rzecznych oraz teras zalewowych z rzędnymi zw. w. w klasie „przekroje poprzeczne”,
· porównanie zasięgów wygenerowanych obszarów zagrożenia z zasięgiem przekazanego NMPW,
· opis poprawności geometrycznej i topologicznej powstałych warstw (w tym sprawdzenie wygładzenia obszarów zagrożenia w celu uniknięcia struktur typu „zęby”, „pętle” itp.).

Ostateczny zakres raportów zostanie ustalony na etapie realizacji prac, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Raporty będą obejmować zlewnie rzek podlegające odbiorom, ustalone na etapie budowania harmonogramu opracowania MZP i MRP. 

Produktami zadania 1.3.6.1 (do odbiorów cząstkowych) będą:

1) modele hydrauliczne w postaci opisanej w punkcie 1) zadania 1.3.6.1 – na nośnikach danych (1 dla Zamawiającego i po 1 dla właściwego RZGW);

2) warstwy przestrzenne wymienione w punkcie 2) zadania 1.3.6.1 – na nośnikach danych 
(1 dla Zamawiającego i po 1 dla właściwego RZGW);

3) raporty z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego – tylko w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (1 komplet dla Zamawiającego oraz po 1 dla właściwego RZGW).

Pośrednie wersje produktów zadania (na potrzeby kontroli poszczególnych etapów prac) będą przekazywane Zamawiającemu, właściwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3 (usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu) poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu.  

Do odbiorów cząstkowych, wersje elektroniczne zostaną przekazane na nośnikach danych (1 dla Zamawiającego i po 1 dla właściwego RZGW).

Odbiory cząstkowe zadania będą następować w terminach wskazanych w harmonogramie projektu. Odbierane partie danych będą wynikały z harmonogramu opracowania MZP i MRP, sporządzonego w zadaniu 1.3.4.

Po odbiorach cząstkowych będą następowały konsultacje z właściwymi organami (zadanie 1.3.6.2). Wykonawca po uwzględnieniu, w uzasadnionych przypadkach, uwag z konsultacji, przekaże (poprzez repozytorium) ponownie produkty do akceptacji Zamawiającego. Akceptacja warunkuje przystąpienie do kolejnych zadań: 1.3.6.3 i 1.3.7.1, tj. opracowanie warstw przestrzennych MZP i MRP. 

Po zakończeniu wszystkich odbiorów cząstkowych i uwzględnieniu wszystkich uwag z konsultacji z właściwymi organami nastąpi odbiór końcowy produktów zadania 1.3.6.1, połączony z odbiorem zadania 1.3.6.3. 

Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże komplety danych:  

· Zamawiającemu – 3 komplety danych na oddzielnych nośnikach danych,
· właściwym RZGW – po 1 komplecie danych na nośnikach danych.  

Zadanie 1.3.6.2. Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami

Wykonawca skonsultuje wyznaczone obszary zagrożenia powodziowego z właściwymi wojewodami i marszałkami województw. 

W tym celu Wykonawca podejmie następujące działania:

1) Przygotuje projekty pism (na szablonie projektowym na podpis Prezesa KZGW) przekazujących dane (w postaci warstw przestrzennych wykonanych w ramach zadania 1.3.6.1) do wojewodów i marszałków województw (do każdego z osobna), wraz z prośbą o wyrażenie opinii;
2) Przygotuje załączniki do pism – nośniki danych z warstwami przestrzennymi oraz dokument opisowy (w formie elektronicznej do odczytu – pliki pdf; zakres do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac, będzie obejmował wybrane informacje z raportu z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego oraz metodyki opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym);  
3) Wykonawca przedstawi zestawienie (w formie uzgodnionej z Zamawiającym) uwag zgłaszanych przez wojewodów i marszałków województw wraz z propozycjami odpowiedzi i uzasadnieniem oraz uzgodni je z Zamawiającym;
4) Przygotuje projekty pism (na szablonie projektowym na podpis Prezesa KZGW) do wojewodów i marszałków województw (do każdego z osobna) przekazujących odpowiedzi na zgłoszone uwagi;
5) Zgodnie z uzgodnionym sposobem rozpatrzenia uwag Wykonawca przygotuje, poprawione wersje modeli hydraulicznych i warstw przestrzenne oraz raportów z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego. Dodatkowo do raportu należy dołączyć zestawienie uwag (wraz z odpowiedziami) z przeprowadzonych konsultacji z właściwymi organami.
Przy przekazywaniu korespondencji do wojewodów i marszałków województw Wykonawca każdorazowo przygotuje zaadresowane koperty/paczki gotowe do wysyłki (zaadresowane), zawierające pisma wraz z załącznikami.
Zadanie 1.3.6.3. Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wszystkich warstw przestrzennych MZP (w formacie shp), zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym. 

W ramach prac należy również:

1) sprawdzić i zweryfikować kilometraż rzek z I cyklu planistycznego;
2) wykonać kilometraż rzek na odcinkach wskazanych do wykonania nowych MZP i MRP w II cyklu planistycznym;
3) sprawdzić i zweryfikować przebieg wałów przeciwpowodziowych – z wykorzystaniem BDOT10k, NMT LIDAR, pomiarów geodezyjnych (gdzie dostępne) oraz informacji od administratorów; Wykonawca wprowadzi tylko obiekty, które stanowią wały przeciwpowodziowe w świetle ustawy Prawo wodne;
Sieć rzeczna zweryfikowana na etapie budowy modelu powinna stanowić warstwę rzek stanowiącą element bazy danych i wizualizacji wersji kartograficznych map.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu warstwy przestrzenne z biblioteką stylów i symboli wraz z plikami lyr określającymi symbolikę poszczególnych warstw.
Po zakończeniu poszczególnych etapów prac (określonych w harmonogramie opracowania MZP i MRP w zadaniu 1.3.4) i wewnętrznej kontroli jakości odpowiednio udokumentowanej, Wykonawca przekaże wyniki prac do kontroli i akceptacji Zamawiającego (w tym właściwych RZGW oraz Wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w ramach zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu). Pozytywne wyniki kontroli umożliwią rozpoczęcie realizacji kolejnego zadania, tj. 1.3.6.4 tj. opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP.  

Produkty zadania, na potrzeby kontroli, będą przekazywane Zamawiającemu, właściwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3 (Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu) poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu.  

Partie danych do kontroli i terminy ich przekazywania zostaną określone w harmonogramie opracowania MZP i MRP, sporządzonym w zadaniu 1.3.4.

Wynikami prac zadania 1.3.6.3. będą:

1) warstwy przestrzenne MZP w formacie shp;

2) pliki określające symbolikę poszczególnych warstw w formacie lyr; 

3) biblioteki stylów i symboli.

Zadanie 1.3.6.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP 

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wersji kartograficznych projektów MZP, zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym.

Po zakończeniu prac i wewnętrznej kontroli jakości odpowiednio udokumentowanej, Wykonawca przekaże wyniki prac do kontroli i akceptacji Zamawiającego (w tym właściwych RZGW oraz Wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w ramach zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu). 

Produkty zadania, na potrzeby kontroli, będą przekazywane Zamawiającemu, właściwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3 (Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu) poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu.  

Partie danych do kontroli i terminy ich przekazywania zostaną określone w harmonogramie opracowania MZP i MRP, sporządzonym w zadaniu 1.3.4.

Wynikami prac zadania 1.3.6.4 będą: wersje kartograficzne projektów MZP.
ZADANIE 1.3.7. OPRACOWANIE MAP RYZYKA POWODZIOWEGO

Termin realizacji: 30 września 2019 r. 

Mapy ryzyka powodziowego należy opracować dla obszarów zagrożenia powodziowego przedstawionych na MZP.

Zamawiający zakłada, że ze względu na zmiany ryzyka powodziowego i danych wejściowych do MRP, wszystkie opracowane w I cyklu planistycznym mapy ryzyka powodziowego zostaną zaktualizowane w ramach zamówienia podstawowego.

Na potrzeby wykonania zadania Zamawiający przekaże komplet MRP opracowanych w I cyklu planistycznym. Opis danych wykorzystanych do opracowania MRP w I cyklu planistycznym znajduje się w raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, który stanowi załącznik nr 3 do SOPZ.

Wykaz danych, który Zamawiający przekaże Wykonawcy znajduje się w załączniku nr 12 do SOPZ. W tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nośniki danych o odpowiedniej objętości, na które zostaną nagrane dane. 

Na potrzeby wykonania zadania Wykonawca również pozyska i/lub opracuje dane, zgodnie z opisem w zadaniu 1.3.2.

Mapy ryzyka powodziowego należy opracować zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, sporządzoną w zadaniu 1.3.1.
Zadanie 1.3.7.1. Opracowanie warstw przestrzennych projektów MRP

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wszystkich warstw przestrzennych (shp) MRP, zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu warstwy przestrzenne z biblioteką stylów i symboli wraz z plikami lyr określającymi symbolikę poszczególnych warstw.

Po zakończeniu prac i wewnętrznej kontroli jakości odpowiednio udokumentowanej, Wykonawca przekaże wyniki prac do kontroli i akceptacji Zamawiającego (w tym właściwych RZGW oraz Wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w ramach zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu). Pozytywne wyniki kontroli umożliwią rozpoczęcie realizacji kolejnego zadania, tj. 1.3.7.2, tj. opracowanie wersji kartograficznych projektów MRP.  

Produkty zadania, na potrzeby kontroli, będą przekazywane Zamawiającemu, właściwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3 (Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu) poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu.  

Partie danych do kontroli i terminy ich przekazywania zostaną określone w harmonogramie opracowania MZP i MRP, sporządzonym w zadaniu 1.3.4.

Wynikami prac zadania 1.3.7.1. będą:

1) warstwy przestrzenne MRP w formacie shp;

2) pliki określające symbolikę poszczególnych warstw w formacie lyr; 

3) biblioteki stylów i symboli.

Zadanie 1.3.7.2. Opracowanie wersji kartograficznych projektów MRP

Zakres zadania obejmuje przygotowanie wersji kartograficznych projektów MRP, zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, sporządzoną w ramach zadania 1.3.1, oddzielnie dla każdego scenariusza powodziowego w zestawach tematycznych wskazanych w Rozporządzeniu.

Wersje kartograficzne MZP i MRP opracowane będą w podziale na arkusze (godła), odpowiadające arkuszom map topograficznych w skali 1:10 000.

Po zakończeniu prac i wewnętrznej kontroli jakości odpowiednio udokumentowanej, Wykonawca przekaże wyniki prac do kontroli i akceptacji Zamawiającego (w tym właściwych RZGW oraz Wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w ramach zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu). 

Produkty zadania, na potrzeby kontroli, będą przekazywane Zamawiającemu, właściwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3 (Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu) poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu.  

Partie danych do kontroli i terminy ich przekazywania zostaną określone w harmonogramie opracowania MZP i MRP, sporządzonym w zadaniu 1.3.4.

Wynikami prac zadania 1.3.7.2 będą: wersje kartograficzne projektów MRP.
ZADANIE 1.3.8. OPRACOWANIE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH MZP I MRP 

Termin realizacji: 22 listopada 2019 r. 

Zakres zadania:

Bazę danych MZP i MRP należy wykonać zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, sporządzoną w ramach zadania 1.3.1. 

Baza danych zostanie przygotowana i przekazana w strukturze katalogowej, zgodnej z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym. 

Baza danych powinna obejmować wszystkie MZP i MRP, opracowane w I i II cyklu planistycznym (łącznie). Elementem bazy danych będzie również skorowidz (w postaci warstwy przestrzennej) odcinków rzek, dla których MZP i MRP z I cyklu pozostały bez zmian, a gdzie nastąpiły zmiany lub zostały opracowane nowe mapy. 

W ramach zadania należy przygotować również metadane zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w zadaniu 1.3.1.

Wyniki zadania będą uwzględniać: 

1) wyniki zadań 1.3.5 - 1.3.7;

2) bazy danych map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przekazanych przez dyrektorów Urzędów Morskich w terminie do 22 czerwca 2019 r. (zgodnie z ustawą Prawo wodne – mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego);

3) bazy danych z zadania 2: Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż rzeczne i od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych), przekazanych przez Wykonawcę zadania 2 w terminie do dnia 31 października 2019 r. (jeśli zostaną opracowane).  

Po zakończeniu prac i wewnętrznej kontroli jakości odpowiednio udokumentowanej, Wykonawca przekaże wyniki prac do kontroli i odbioru produktów Zamawiającemu (w tym właściwym RZGW oraz Wykonawcy zewnętrznemu, wyłonionemu w ramach zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu).
Produktami zadania 1.3.8 będą:

1) baza danych MZP i MRP w postaci warstw przestrzennych w formacie shapefile; 

2) biblioteki stylów i symboli wraz z plikami (lyr) określającymi symbolikę poszczególnych warstw; 

3) metadane.

Wszystkie powyższe produkty powinny zostać przekazane: 

· Zamawiającemu - 4 komplety danych, na oddzielnych nośnikach danych;

· właściwym RZGW - po 1 komplecie danych na nośnikach danych dla każdego RZGW.  

ZADANIE 1.3.9. OPRACOWANIE WERSJI KARTOGRAFICZNYCH MZP I MRP
Termin realizacji: 22 listopada 2019 r. 

Zakres zadania:

1) Przygotowanie wersji kartograficznych w strukturze katalogowej, zgodnej z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym.

2) Wzorcowe wydruki map dla każdego scenariusza (po 4 arkusze – do ustalenia z Zamawiającym – każdego rodzaju map w każdym scenariuszu). Wydruki o wymiarach, wskazanych w rozporządzeniu; z zachowaniem prawidłowej kolorystyki map; na papierze o gramaturze 170 g/m2; foliowane. 

3) Wykonanie narzędzia (rozwiązania technicznego) służącego wsadowemu generowaniu wersji kartograficznych MZP i MRP opracowanych w ramach zadań: 1.3.6.3, 1.3.7.2. Narzędzie musi spełniać poniższe warunki i wymagania:

a) Narzędzie ma umożliwiać wygenerowanie na podstawie bazy danych MZP i MRP wersji kartograficznej MZP i MRP zgodnej z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym;

b) W przypadku konieczności zastosowania do generowania wersji kartograficznych danych dodatkowych lub danych o zmodyfikowanej formie w stosunku do bazy danych MZP i MRP musi to zostać uzgodnione z Zamawiającym; zmodyfikowane oraz dodatkowe dane służące generowaniu wersji kartograficznej map muszą zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z narzędziem;

c) Wygenerowana za pomocą narzędzia wersja kartograficzna MZP i MRP danego arkusza w danym scenariuszu powodziowym musi odpowiadać wersji kartograficznej tego samego arkusza i scenariusza powodziowego MZP i MRP wykonanego w wyniku prac realizowanych w zadaniu: 1.3.6.4 lub 1.3.7.2; również w zakresie podkładu topograficznego, siatek kartograficznych, ramek i elementów pozaramkowych, itp.;

d) Narzędzie powinno umożliwiać Zamawiającemu:

· odtworzenie wersji kartograficznych poszczególnych MZP i MRP wykonanych w wyniku prac realizowanych w jednym z zadań: 1.3.6.4, 1.3.7.2,
· generowanie zaktualizowanych obrazów kartograficznych w oparciu o zmodyfikowaną bazę danych MZP i MRP.

Wersje kartograficzne powinny obejmować wszystkie MZP i MRP, opracowane w I i II cyklu planistycznym (łącznie). Należy sporządzić skorowidz (w postaci warstwy przestrzennej) arkuszy map, dla których MZP i MRP z I cyklu pozostały bez zmian, a gdzie nastąpiły zmiany lub zostały opracowane nowe mapy. 

Wyniki zadania będą uwzględniać: 

1) wyniki zadań 1.3.5 - 1.3.7;

2) wersje kartograficzne map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przekazanych przez dyrektorów Urzędów Morskich w terminie do 22 czerwca 2019 r. (zgodnie z ustawą Prawo wodne – mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego);

3) wersje kartograficzne map z zadania 2: Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż rzeczne i od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych), przekazane przez Wykonawcę zadania 2 do 31 października 2019 r. (jeśli zostaną opracowane).  
Produktami zadania 1.3.9 będą:

1) wersje kartograficzne MZP i MRP wszystkich rodzajów map dla wszystkich typów powodzi w uporządkowanej strukturze – na nośnikach danych (4 dla Zamawiającego i po 1 dla właściwego RZGW); wzorcowe wydruki map dla każdego rodzaju map, scenariusza i typu powodzi (po 4 arkusze każdego rodzaju map w każdym scenariuszu) – w 5 egzemplarzach każdy arkusz;

2) narzędzie (rozwiązanie techniczne) służące wsadowemu generowaniu wersji kartograficznych MZP i MRP opracowanych w ramach zadań: 1.3.6.4, 1.3.7.2 wraz z niezbędnymi danymi wejściowymi – na nośniku danych (1 dla Zamawiającego). 

ZADANIE 1.3.10. RAPORT Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP I MRP 

Termin realizacji: 6 grudnia 2019 r. 

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego będzie uwzględniał wszystkie typy powodzi, dla których zostaną opracowane MZP i MRP w Polsce. 

W przypadku map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnienie to polegać będzie na zawarciu podsumowania raportów sporządzonych przez dyrektorów urzędów morskich, a same raporty będą stanowić załącznik do raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP. W przypadku innych typów powodzi, o ile zostaną wyznaczone, ich uwzględnienie będzie analogiczne jak w przypadku map od strony morza. Przekazanie raportów przez dyrektorów Urzędów Morskich nastąpi w terminie do 22 czerwca 2019 r., natomiast w przypadku innych typów powodzi Wykonawca zadania 2 będzie zobowiązany przekazać raporty do dnia 31 października 2019 r. 

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP będzie obejmował w szczególności elementy takie jak:

1) podstawy prawne przeglądu i aktualizacji MZP i MRP;

2) podsumowanie metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP;

3) dane wykorzystane do MZP i MRP;

4) zakres aktualizacji MZP i MRP wraz z uzasadnieniem i wykazem zmian; 

5) zakres MZP i MRP, które nie wymagały aktualizacji;

6) zakres opracowania nowych MZP i MRP;

7) zawartość MZP i MRP, w tym: opis scenariuszy powodziowych, znaczące typy powodzi;

8) forma opracowania MZP i MRP;

9) opis nietechniczny sposobu czytania, zakresu i zawartości map;

10) sposób zapewnienia koordynacji z dyrektywą 2000/60/WE (w związku z art. 9 pkt 1. Dyrektywy Powodziowej i art. 119a ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne);

11) zakres i sposób prowadzenia działań mających na celu wymianę informacji z krajami sąsiadującymi (UE i poza UE) w zakresie przygotowania MZP i MRP.

Ponadto w raporcie zostaną zawarte zagadnienia, podsumowania i odpowiedzi na pytania zawarte w ocenie KE z wykonania MZP i MRP oraz w formularzach i schematach raportowych w odniesieniu do poszczególnych obszarów dorzeczy oraz typów powodzi.

Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie realizacji prac.

Produktem zadania 1.3.10 będą:

1) raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP:

· w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (10 sztuk),

· w postaci wydruku – 4 egzemplarze;
2) raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP – przetłumaczony na język angielski:

· w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) (3 sztuk) 

· w postaci wydruku – 1 egzemplarz.   

Zadanie 1.3.10.1. Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego 

Termin realizacji: 22 lutego 2020 r.  

Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego zostanie przeprowadzona poprzez porównanie MZP i MRP z poniższych okresów:

I) 15 kwietnia 2015 r., wraz z dodatkową analizą zmian wprowadzonych w wariancie zero w PZRP,
II) 22 grudnia 2019 r.

Wykonawca przeanalizuje i oceni wpływ zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego biorąc pod uwagę wpływ zmian metodycznych na wyniki analiz.

Analizy zostaną przeprowadzone w oparciu o bazy danych przestrzennych. Wyniki analiz zostaną również przedstawione w postaci warstw przestrzennych w plikach shp.

Wyniki i podsumowania analiz zostaną opisane w raporcie, zawierającym w szczególności:

1) opis metodyki prowadzenia analiz zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego;

2) podsumowanie i wnioski z analizy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego z II cyklu planistycznego – MZP i MRP stan na 22 grudnia 2019 r. (w podziale na obszary, dla których mapy były opracowane w I cyklu oraz obszary dla których powstały nowe mapy w II cyklu), obejmujące co najmniej wyznaczenie i opis następujących wskaźników:

a) powierzchnia obszarów zagrożenia powodziowego,
b) liczba mieszkańców na obszarach zagrożenia powodziowego,
c) liczba obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym,
d) liczba obiektów i obszarów chronionych (w podziale na rodzaje obiektów: ujęcia wody, kąpieliska, Natura 2000: SOOS, OSOP),
e) liczba obiektów zagrażających środowisku w przypadku wystąpienia powodzi, w tym również mogących wpływać negatywnie na zdrowie ludzi (w podziale na rodzaje obiektów),
f) liczba obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego,
g) powierzchnia obszarów w poszczególnych klasach użytkowania terenu,
h) wartości potencjalnych strat powodziowych w poszczególnych klasach użytkowania terenu;
Analizy należy prowadzić w odniesieniu do poszczególnych scenariuszy powodziowych i typów powodzi oraz w podziale na poszczególne obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), regiony wodne i obszary dorzeczy. 

3) podsumowanie i wnioski z analizy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego z I cyklu planistycznego – MZP i MRP stan na 15 kwietnia 2015 r., w zakresie analogicznym jak w pkt 2);
4) porównanie / analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego (dla obszarów obejmujących MZP i MRP w I cyklu planistycznym), w tym w szczególności: 

a) miejsca występowania zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego wraz ze wskazaniem przyczyn zmian,
b) zmiany w poszczególnych wskaźnikach, o których mowa w pkt 2).
W raporcie Wykonawca oprócz opisu zobrazuje wyniki analiz i podsumowań w postaci tabel, map poglądowych i wykresów. Opisy powinny zawierać podsumowania zestawień i wyników analiz, jak również wyczerpujące wnioski wynikające z tych analiz z określeniem trendów dla poszczególnych regionów wodnych. 

Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie realizacji prac. W analizach i podsumowaniach Wykonawca uwzględni wymagania KE co do szczegółowości i zakresu danych, o których mowa w ocenie KE z wykonania MZP i MRP oraz w formularzach i schematach raportowych.

Produktami zadania 1.3.10.1 będą: 

1) raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP cz. II – analizy zagrożenia i ryzyka powodziowego:

· w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (10 sztuk),

· w postaci wydruku – 1 egzemplarz;
2) warstwy przestrzenne z wynikami analiz – pliki shp – na nośnikach danych (10 sztuk).

ZADANIE 1.3.11. PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI MZP I MRP ORAZ USŁUG

Termin realizacji: 6 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 88f ust. 3a ustawy – Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Zakres prac:

1) Wykonawca wykona analizę funkcjonujących w KZGW i ISOK – w terminie publikacji MZP i MRP – rozwiązań służących publikacji i udostępnianiu danych oraz metadanych, a następnie zaproponuje konieczne modyfikacje wynikające z:

a) specyfikacji wykonanych MZP i MRP, m.in.: zmiany struktury baz danych, opracowania map dla nowych scenariuszy powodziowych, opracowania map dla nowych typów powodzi, zmiany formatu wersji kartograficznej map;

b) aktualnych wymagań wynikających aktów prawnych, 

c) wytycznych KE w zakresie raportowania MZP i MRP, 

d) wytycznych INSPIRE,
e) innych uwarunkowań. 

2) Wykonawca określi zakres prac koniecznych do wykonania w celu zapewnienia publikacji i udostępniania MZP i MRP zgodnej z zakresem wymienionym w punkcie 3). Opis prac wraz z harmonogramem realizacji zostanie przekazany jako produkt zadania.

3) W ramach zadania Wykonawca zrealizuje następujący zakres prac:

a) aktualizacja zawartości Hydroportalu publikującego MZP i MRP w formacie pdf dostępnego pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl (z uwzględnieniem wersjonowania map);

b) publikacja MZP i MRP na portalach mapowych funkcjonujących w ramach KZGW lub ISOK w terminie publikacji map;

c) wytworzenie usług sieciowych przeglądania (WMS/WMTS) i pobierania (WFS) MZP i MRP;

d) wytworzenie usług sieciowych przeglądania (WMS/WMTS) wyników modelowania hydraulicznego: rastrów NMPW i głębokości;

e) wytworzenie usług sieciowych wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania zbiorów danych INSPIRE wytworzonych na podstawie MZP i MRP;

f) publikacja metadanych MZP i MRP.

Zadanie dotyczy wszystkich MZP i MRP opracowanych w I i II cyklu planistycznym, dla wszystkich typów powodzi. 
Produktami zadania 1.3.11 będą: 

1) raport z analizy funkcjonujących w KZGW i ISOK rozwiązań służących publikacji i udostępnianiu danych oraz metadanych wraz ze wskazaniem zakresu prac koniecznych do wykonania w celu zapewnienia prawidłowej publikacji i udostępniania MZP i MRP – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośniku danych;

2) zestawy danych publikacyjnych oraz plików konfiguracyjnych stanowiących podstawę publikacji na portalach mapowych oraz za pomocą usług sieciowych: MZP i MRP, zbiorów danych INSPIRE, metadanych, wyników modelowania hydraulicznego – na nośnikach danych;

3) raport z wykonania publikacji MZP i MRP (w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośniku danych) obejmujący w szczególności:

a) opis wykonanych prac, w tym opis wyników prac,

b) raporty z testów potwierdzających poprawność wykonanej publikacji MZP i MRP oraz wytworzonych usług sieciowych.

ZADANIE 1.3.12. PRZYGOTOWANIE ZESTAWÓW DANYCH MZP I MRP DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI WSKAZANYCH W USTAWIE PRAWO WODNE

Termin realizacji: 13 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 88f ust. 3 ustawy - Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje MZP i MRP: 

1) dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
2) Głównemu Geodecie Kraju,
3) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
4) dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 88f ust. 4 dyrektorzy regionalnego zarządu gospodarki wodnej przekazuje MZP i MRP:

1) właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej,
2) właściwym wojewodom,
3) właściwym marszałkom województw,
4) właściwym starostom,
5) właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast),
6) właściwym komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Niezależnie od ww. przepisów MZP i MRP będą przekazywane również ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej oraz dyrektorom urzędów morskich.

W ramach zadania Wykonawca przygotuje zestawy danych MZP i MRP na nośnikach. 

Wykonawca zapewni nośniki odpowiednio dobrane w zależności od wolumenu przekazywanych danych. 

Zestawy danych MZP i MRP różnią się zawartością (produktami) i zasięgiem przestrzennym w zależności od właściwości organu administracji. 

Pliki zapisane na nośnikach nie mogą być poddawane kompresji.

Wykonawca przygotuje zaadresowane koperty/paczki gotowe do wysyłki (zaadresowane), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz przygotuje rozdzielniki zawierające wszystkie organy administracji, które otrzymają mapy, w podziale ze względu na organ przekazujący dane (Prezes KZGW, dyrektorzy RZGW).

Zakres danych zapisanych na nośnikach przekazywanych dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej i dyrektorom urzędów morskich będzie obejmował co najmniej:

1) bazy danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla wszystkich typów powodzi;

2) wersje kartograficzne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

3) modele wykonane na potrzeby wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego;

4) przekroje korytowe oraz parametry obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych będące produktem zadania 1.3.2.3;

5) przekroje dolinowe wykorzystane w modelach hydraulicznych wygenerowane na podstawie numerycznego modelu terenu wraz z informacją o pokryciu terenu i przyjętych współczynnikach szorstkości;

6) metadane map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla wszystkich typów powodzi;

7) biblioteki stylów i znaków umownych wraz z plikami (lyr) określającymi symbolikę poszczególnych warstw map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

8) raporty i dokumenty opisowe, ustalone z Zamawiającym.

Zakres danych zapisanych na nośnikach przekazywanych pozostałym organom wskazanym w ustawie – Prawo wodne będzie obejmował co najmniej:

1) bazy danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla wszystkich typów powodzi ograniczone przestrzennie do obszaru administrowania poszczególnych organów;

2) wersje kartograficzne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego obejmujące ramki arkuszy obejmujące obszar administrowania poszczególnych organów;

3) metadane map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

4) biblioteki stylów i znaków umownych wraz z plikami (*.lyr) określającymi symbolikę poszczególnych warstw map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

5) raporty i dokumenty opisowe, ustalone z Zamawiającym.

Zakres produktów MZP i MRP przekazywanych do poszczególnych organów oraz lista organów może ulec zmianie w przypadku zmian w specyfikacji map wynikających z aktualizacji metodyki opracowania MZP i MRP w ramach zadania 1.3.1 oraz zmian ustawy – Prawo wodne.

Wykonawca przygotuje wykaz organów, do których będą przekazywane MZP i MRP. Wykaz powinien zawierać nazwę instytucji, imię, nazwisko i stanowisko osób reprezentujących organy wraz z aktualnymi danymi adresowymi. 

Zadanie dotyczy wszystkich MZP i MRP, opracowanych w I i II cyklu planistycznym, dla wszystkich typów powodzi. 

Produktami zadania 1.3.12 będą: 

1) zestawy danych dla organów administracji – na nośnikach danych;

2) wykaz organów administracji – w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej.   

ZADANIE 1.3.13. PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP I MRP 

Termin realizacji: 22 lutego 2020 r.
Zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej państwa członkowskie udostępniają Komisji Europejskiej przegląd i aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w terminie 3 miesięcy od terminu wskazanego w art. 14 Dyrektywy, tj. 22 grudnia 2019 r.

W ramach zadania Wykonawca sporządzi raporty z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla Komisji Europejskiej, zgodnie z wytycznymi w zakresie raportowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym. 

Obecnie obowiązujące formularze i schematy raportowe dostępne są na stronie: http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_603_2016. Główne wytyczne znajdują się w dokumentach: 

Document No.0: Guidance for Reporting under the Floods Directive,
Document No.1: Floods Directive reporting: User manual v6.0,
Document No.2: Floods Directive reporting: User Guide to the reporting schema v6.0.
Powyższe dokumenty będą aktualizowane przez KE. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wszelkich zmian wprowadzonych w formularzach, schematach raportowych i innych dokumentach dotyczących raportowania. Większość zmian powinna nastąpić do końca 2017 r., jednakże w przypadku wprowadzenia jeszcze korekt w terminach późniejszych Wykonawca będzie zobowiązany je uwzględnić.

Opis danych wchodzących w skład raportu dla KE z wykonania MZP i MRP z I cyklu planistycznego zawiera załącznik nr 11 do SOPZ.
Zakres prac:

1) Opis danych wchodzących w skład raportu dla KE z wykonania MZP i MRP z I cyklu planistycznego (załącznik nr 11 do SOPZ) zostanie zaktualizowany i dostosowany przez Wykonawcę do wymagań raportowych II cyklu planistycznego.

2) Raporty dla KE należy przygotować oddzielnie dla każdego obszaru dorzecza, dla którego zostaną sporządzone MZP i MRP. 

3) Raporty będą obejmować zakres map dla wszystkich typów powodzi opracowanych w Polsce, w tym również mapy od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, oraz innych (wykonanych w ramach zadania 2 w projekcie). Wykonawca przygotuje raporty na podstawie danych zawartych w bazach danych opracowanych w ramach projektu oraz przekazanych przez dyrektorów Urzędów Morskich, jak również analizach przestrzennych prowadzonych na powyższych bazach.

4) Raporty będą obejmować w szczególności:

a) bazy danych w formacie mdb (Microsoft Access);

b) pliki xml, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez KE;

c) pliki shp z zasięgami obszarów zagrożenia powodziowego dla raportowanych scenariuszy powodziowych, o strukturze wymaganej przez KE;

d) metadane w formacie xml dla każdego z raportowanych plików danych przestrzennych.

e) inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl planistyczny.

Powyższy zakres może ulec zmianom w przypadku zmian w formularzach, schematach i przewodnikach raportowych.

Nazwy przekazywanych plików powinny być zgodne z wytycznymi KE. Bazy danych zostaną przekonwertowane do docelowych schematów raportowania w formacie xml oraz poddane walidacji z wykorzystaniem narzędzia udostępnionego przez Komisję Europejską. Niezbędne dane z I cyklu planistycznego zostaną zaimportowane do baz danych. 

5) Opracowanie streszczeń metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP oraz opracowania nowych MZP i MRP w wersji polskiej i angielskiej. Zakres streszczeń będzie obejmował co najmniej:

a) pola opisowe zawarte w bazie danych mdb;

b) opis zagadnień podnoszonych przez KE w ocenie z wykonania MZP i MRP (do uszczegółowienia na etapie wykonywania prac) – raporty z oceny KE dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm. 
Produktami zadania 1.3.13 będą:

1) bazy danych w formacie mdb;

2) pliki xml, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb;

3) pliki shp z zasięgami obszarów zagrożenia powodziowego dla raportowanych scenariuszy powodziowych;

4) metadane w formacie xml;

5) streszczenia metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP oraz opracowania nowych MZP i MRP w wersji polskiej – w formie elektronicznej, edytowalnej w plikach docx;

6) streszczenia metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP oraz opracowania nowych MZP i MRP w wersji angielskiej – w formie elektronicznej, edytowalnej w plikach docx;

7) inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl planistyczny.

Wszystkie powyższe produkty zostaną przekazane na nośniku danych w 3 egzemplarzach.

IV. INNE DZIAŁANIA, DO KTÓRYCH BĘDZIE ZOBOWIĄZANY WYKONAWCA

1) Uwzględnienie w realizacji projektu zmiany przepisów prawnych regulujących zakres i sposób opracowania MZP i MRP, w szczególności wynikające ze zmiany ustawy Prawo wodne i rozporządzenia w sprawie opracowywania MZP i MRP.

2) Przygotowanie materiałów informacyjnych, prezentacji dotyczących stanu realizacji projektu oraz zagadnień merytorycznych związanych z opracowywaniem MZP i MRP (w języku polskim i we wskazanych przypadkach w języku angielskim).

3) Czynny udział w spotkaniach (wskazanych przez Zamawiającego), związanych z tematyką projektu, prezentowanie wyników projektu i zagadnień z nim związanych. 

4) Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępów prac. Szablon raportu zostanie ustalony w początkowej fazie realizacji projektu, przez Wykonawcę zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu. 

5) Udział kierownika projektu i wybranych członków zespołu wskazanych w ofercie (w zależności od tematu spotkania), w comiesięcznych (lub częstszych, w zależności od potrzeb) spotkaniach zarządczych, na których będą przedstawiane przez Wykonawcę postępy prac i wyniki projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania osób z oferty do udziału w konkretnych spotkaniach. Spotkania będą się odbywać w języku polskim. W przypadku udziału osób obcojęzycznych, Wykonawca zapewni tłumaczenie.

6) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych zadań w projekcie.

7) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcami projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” w zakresie związanym merytorycznie z realizacją zadań.
8) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania, konsultowania i uzgadniania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. Proponowane rozwiązania oraz sposoby realizacji zadań powinny być prezentowane przez Wykonawcę i uzgadniane podczas spotkań.

9) Analiza korespondencji wpływającej do KZGW w zakresie dotyczącym przeglądu i aktualizacji MZP i MRP i przygotowywanie projektów odpowiedzi.

10) Udział w prowadzeniu działań mających na celu wymianę informacji z krajami sąsiadującymi (UE i poza UE) w zakresie przygotowania MZP i MRP - w związku z art. 88f ust. 9 i 10 ustawy – Prawo wodne): 

a) udział w spotkaniach i uzgodnieniach międzynarodowych w związku z przeglądem i aktualizacją MZP i MRP dla rzek granicznych,
b) przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z pracą grup międzynarodowych,
c) opracowanie propozycji formy nawiązania współpracy z krajami spoza UE (min. przekazywanie informacji drogą korespondencyjną, współpraca dotycząca wymiany danych, opracowania modelu hydraulicznego, prezentacje Wykonawcy na spotkaniach grup międzynarodowych).  

11) Przez okres 4 lat po zakończeniu Umowy przedstawiciel Wykonawcy, uczestniczący w realizacji projektu i posiadający odpowiednią wiedzę, będzie zobowiązany, na wniosek Zamawiającego, do brania udziału w spotkaniach i konsultacjach dotyczących tematyki projektu. Szacuje się, iż czas spotkań i konsultacji (nie licząc dojazdu) nie będzie przekroczy  160 roboczogodzin. Spotkania będą odbywać się na obszarze Polski. Całkowity koszt związany z udziałem w spotkaniach i konsultacjach ponosi Wykonawca.

12) W ramach gwarancji (minimum przez okres 4 lat po zakończeniu Umowy) Wykonawca będzie zobowiązany do analizowania ewentualnych uwag do MZP i MRP wpływających do Zamawiającego i przygotowywania projektów odpowiedzi oraz w uzasadnionych przypadkach, poprawy błędów i przekazania poprawionych produktów.

V. WARUNKI RELIZACJI
1) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udostępni Zamawiającemu dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osób wskazanych w ofercie, w celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi zamówienia i usprawnienia bieżącej współpracy.
2) Realizowane usługi muszą uwzględniać wszelkie przepisy prawa krajowego i unijnego w zakresie dotyczącym projektu, obowiązujące w dniu wykonywania danego zadania, w tym m.in.: ustawy Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej oraz inne ustawy, rozporządzenia, normy, standardy krajowe i międzynarodowe w zakresie objętym zamówieniem.

3) W przypadku opisu sposobu realizacji prac zaproponowanego przez Wykonawcę w koncepcji realizacji zadania na etapie składania oferty, Zamawiający zastrzega sobie, konieczność uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie realizacji umowy, rozwiązań, które zostaną ostatecznie wdrożone. Oznacza to, że nie wszystkie propozycje zawarte w koncepcji będą automatycznie realizowane.  

4) Podczas realizacji Projektu Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przyjętych w Projekcie procedur projektowych, opracowanych przez Wykonawcę zadania 4: „Zarządzanie Projektem”, jak również przez Wykonawcę zadania 3: „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu”, w tym procedury odbiorowej.

5) Procedura odbiorowa:

a) Procedura odbiorowa zostanie ostatecznie doprecyzowana na początku realizacji projektu przez Wykonawcę zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu, z uwzględnieniem poniższych uwarunkowań;

b) Terminy realizacji zadań wskazanych w SIWZ są terminami, w których powinno nastąpić odebranie produktu; Wykonawca chcąc dotrzymać tych terminów jest zobowiązany przekazać produkty odpowiednio wcześniej, uwzględniając: 

i. czas dla Zamawiającego na sprawdzenie produktów, tj. co najmniej 10 – 20 dni roboczych w zależności od objętości przekazywanych danych; w wyjątkowych przypadkach termin może być krótszy, po ustaleniu i uzgodnieniu z Zamawiającym; terminy te zostaną ustalone w odniesieniu do poszczególnych produktów na etapie sporządzania procedury odbiorowej),

ii. czas dla Wykonawcy na wprowadzenie ewentualnych poprawek wynikających z uwag Zamawiającego i ponowne przekazanie Zamawiającemu produktów do kontroli,

zaś odbiór nastąpi po zatwierdzeniu produktów przez Zamawiającego bez uwag;

c) Przekazywane produkty będą podlegały sprawdzaniu przez pracowników KZGW, właściwych RZGW oraz Wykonawcę zadania 3: „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu”;

d) Wymienione w OPZ produkty poszczególnych zadań przygotowywane w postaci warstw przestrzennych powinny być wykonane w formacie shapefile (shp), w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992);

e) Pośrednie wersje produktów zajmujących duże objętości w wersji elektronicznej na potrzeby kontroli poszczególnych zadań i etapów prac będą przekazywane Zamawiającemu, właściwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu, poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu. Pośrednie wersje produktów będą przechowywane w repozytorium do czasu odbioru produktu przez Zamawiającego. Szybkość odczytu oraz zapisu danych w repozytorium powinny być dostosowane do objętości przekazywanych za jego pomocą danych. Dostęp do repozytorium powinien być zapewniony Zamawiającemu, 7 RZGW oraz Wykonawcy zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu; 

f) Zamawiający nie przewiduje przekazywania przez Wykonawcę w ramach projektu infrastruktury, urządzeń, sprzętu i oprogramowania;

g) Nośniki danych stanowią integralną część produktów opracowanych w ramach projektu; 

h) Wykonawca przekazując produkt do odbioru, w pierwszej kolejności przekaże jedynie wersję elektroniczną. Wydruki (we wszystkich zadaniach, gdzie wymagane) będą przekazywane przez Wykonawcę po akceptacji wersji elektronicznej przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wydruki po akceptacji wersji elektronicznej i przed podpisaniem protokołu odbioru przez Zamawiającego. Do podpisania protokołu odbioru musi zostać przekazany komplet produktów w liczbie i formie wymaganej przez SIWZ. Uszczegółowienia wymagań mogą nastąpić na etapie procedury odbiorowej. Wzór protokołu odbioru zostanie określony w procedurze odbiorowej;
6) Produkty do odbioru: 

a) Wszystkie dokumenty w projekcie, stanowiące produkty projektu będą sporządzane w języku polskim, chyba że wymagane jest sporządzenie w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i angielskim;

b) Wszelkie dokumenty i nośniki danych w projekcie muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; z nazwą projektu;
c) Produkty w formie elektronicznej powinny mieć nazwy plików oraz strukturę katalogową zgodne z procedurą ustaloną na początku realizacji projektu; 

d) Każdy dokument i nośnik danych będzie oznaczony datą i numerem wersji, zgodnie z procedurą ustaloną na początku realizacji projektu;

e) Produkty w formie elektronicznej powinny być dostarczone wraz z opisem struktury przekazywanych danych; 

f) Każdy nośnik danych będzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz z oznaczonym numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą;

g) Pliki zapisane na nośnikach danych nie mogą być poddawane kompresji;

h) Wszystkie dokumenty w formie wydruku (tam, gdzie wymagane): 
i. oprawione/wykończone w jednolity sposób (we wszystkich zadaniach w projekcie) – zbindowane lub segregatory jednego typu, w zależności od rodzaju i objętości dokumentu – do uzgodnienia z Zamawiającym; w jednym kolorze; grubość dostosowana do objętości dokumentu; opisy segregatorów komputerowe z oznaczeniami zgodnymi z wytycznymi POIŚ, tytułem projektu, numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą; format dostosowany do wydruków A4; wydruki większe złożone do formatu A4 (za wyjątkiem wzorcowych map – oddzielne wymagania); w razie potrzeby zawartość pooddzielana zakładkami z opisem komputerowym; każdy produkt przekazywany będzie w oddzielnym segregatorze/oddzielnie zbindowany;
ii. wydruk kolorowy, głównie dwustronny; 
iii. wielkość arkusza dostosowana do produktu, z zachowaniem wymagań w pkt. i.;
7) Jeżeli produkty przekazane przez Wykonawcę nie będą zgodne z procedurą odbiorową, w tym w zakresie formy oraz odpowiedniego nazewnictwa plików i katalogów, nie zostaną przyjęte do obioru.
8) W przypadku produktów (np. raporty, warstwy przestrzenne obrazujące wyniki prac), których zakres i forma nie jest jednoznacznie określona w OPZ Wykonawca ma obowiązek uzgodnić je z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac w ramach danego zadania.
VI. ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Metodyka modelowania hydraulicznego;

2) Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ, 2017;

3) Raport z wykonania MZP i MRP (w I cyklu planistycznym) wraz z załącznikami 1 – 6, KZGW, 
v. 2015.04.15; 

4) „Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego”, opracowanie wykonane na zlecenie KZGW, sfinansowane ze środków NFOŚiGW, zrealizowane przez DHI Polska w składzie: A. Borowicz, J. Kwiatkowski, J. Spatka, E. Zeman, 2009;

5) „Metodyka opracowania map ryzyka powodziowego”, opracowanie na zlecenie KZGW, sfinansowane ze środków NFOŚiGW zrealizowane przez konsorcjum DHI Polska, DHI WASY GmbH, DHI a.s.  w składzie: K. Froehlich, J. Kwiatkowski, A. Markowska, J. Spatka, E. Zeman, T. Żylicz, 2009;

6) Wykaz odcinków rzek, dla których dostępne są pomiary geodezyjne przekrojów korytowych wraz z parametrami obiektów mostowych i hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych pozyskane w ramach opracowania studiów ochrony przeciwpowodziowej i analiz programów inwestycyjnych dla regionu wodnego Górnej Wisły;
7) Wykaz wszystkich odcinków rzek I i II cyklu planistycznego z przypisaną informacją o dostępnych lub koniecznych do pozyskania w ramach zadania 1.3.2.3 pomiarach przekrojów korytowych, budowli mostowych i hydrotechnicznych;
8) Wykaz rzek lub odcinków rzek, dla których należy wykonać w zadaniu 1.3.5 aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wykonanych w I cyklu planistycznym;

9) Wykaz rzek lub odcinków rzek, dla których należy wykonać w zadaniu 1.3.6 (część A) aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wykonanych w I cyklu planistycznym;

10) Wykaz rzek lub odcinków rzek, wskazanych w WORP (2011) na II cykl planistyczny, dla których należy wykonać w zadaniu 1.3.6 (część B) nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego;

11) Projekt ISOK - Raporty dla Komisji Europejskiej, v. 2015.04.15;

12) Wykaz danych przekazywanych przez Zamawiającego;

13) Wyniki ankiet dotyczących inwestycji mogących mieć znaczący wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego;

14) Wzór tabeli pomiaru geodezyjnego przekrojów korytowych;

15) Wzór tabeli punktów przekrojów dolinowych wraz z wykresami;

16) Wzór tabeli pomiaru geodezyjnego konstrukcji obiektów mostowych i hydrotechnicznych;

17) Wzór tabeli z wynikami inwentaryzacji geodezyjnej wałów przeciwpowodziowych.
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