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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Historia zmian

Wersja Autor Data Zmiana
1.00 08.08.2014
1.01 18.08.2014 Uwagi Zamawiajacego
2.00 29.08.2014 Uwzglednienie uwag Zamawiajacego
2.01 01.09.2014 Uwzglednienie ustalen w zakresie czesei 11
2.02 03.09.2014 Uwzglednienie uwag Zamawiajacego w zakresie
czesei 11
2.03 11.09.2014 Uwzglednienie uwag Zamawiajacego w zakresie
czesci | oraz zatgcznika nr 1
18.09.2014 Propozycje w zakresie cz. 11
2.04 19.09.2014 Komentarze do propozycji Wykonawcy cz. 11
2.05 22.09.2014 Wersja 2.04 uzgodniona z Zamawiajacym
2.06 03.10.2014 Komentarze Wykonawcy cz. 11
3.00 - Wersja 2.03 zatwierdzona przez Zamawiajacego
3.01 06.10.2014 Uwzglednienie ustalen ze spotkania ws. planu i
procedury zarzadzania jako$cia
4.00 08.10.2014 Procedura uzgodniona z Zamawiajacym w
zakresie czgséci i 11
4.01 05.11.2014 Wprowadzenie zmian na podstawie uzgodnien
pomigdzy Wykonawca cz. I i Zamawiajacym,
doprecyzowanie odbioréw spotkan
4.02 06.11.2014 Uwagi do propozycji zapiséw z wersji 4.01
4.03 06.11.2014 Uwzglednienie uwag z wersji 4.02
4.04 18.11.2014 Doprecyzowanie zapisow dot. odbioru spotkan,
uwzglednienie uwag do zal. 1
5.00 18.11.2014 Wersja 4.04 zatwierdzona przez Zamawiajacego
Odniesienia do innych dokumentow
Nazwa dokumentu Data opracowania

Umowa nr KZGW/DPiZW-op/POPT/1/2013 na ,,Opracowanie planow zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regiondw wodnych” zawarta

iomiidzi Skarbem Panstwa — Kral'QWﬁ Zarzidem Gosiodarki Wodnel' a 09.07.2014 .

Umowa nr KZGW/DPiZW-op/POPT/2/2013 na ,,Przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziatywania na $srodowisko projektow plandéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regiondw wodnych wraz z przygotowaniem

wszystkich dokumentdw i przeprowadzeniem konsultacji” zawarta pomigdzy 05.08.2014r.
Porozumienie o dofinansowaniu projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 —

2013 dla Projektu ,,Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych 16.12.2013 r

w zakresie polityki ochrony §rodowiska zapewniajacych skuteczng realizacj¢ polityki
spojnosci — Etap I1” zmienione aneksem nr UDA-POPT.03.01.00-00-353/13-01 z dnia
4.09.2014r.
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Wykaz skrétdéw 1 tabel

Wykaz stosowanych skrotow 1 definicji
Wykaz tabel

Wstep
Odbior Etapow 1 odbidr koncowy

Sposob rozliczania Etapow
Ogolne zasady rozliczania Etapow
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Odbiér produktow
Odbior szkolen
Odbior spotkan

Kryteria akceptacji produktow dla czesci [

Etap |
Raport z ewentualnych zmian do Metodyki PZRP
Raport z przeprowadzonych analiz 1 diagnozy probleméw

Etap Il
Raport z zestawieniem dziatan z list ujetych w MasterPlanach
Raport z uzasadnieniem celow, schematem mozliwosci ich
osiggniecia oraz zestawieniem wszystkich wyselekcjonowanych
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pierwsza selekcja dzialan

Etap Il
Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Etap IV
Przygotowane warianty planistyczne
Ocena skutecznosci 1 efektywnos$ci dziatan inwestycyjnych
wchodzacych w sktad wariantow planistycznych w ograniczaniu
ryzyka powodziowego
Hierarchia wariantow planistycznych wg kryteridéw kosztow 1
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Raport z analizy 1 oceny zgodnosci przyjetych ostatecznych
warlantow dzialan z wymogami prawnymi i Srodowiskowymi
Raport opisujacy wybrang metode analizy wielokryterialnej
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Raport opisujacy wyniki analizy wielokryterialnej ze wskazaniem
optymalnego wariantu planistycznego

Raport podsumowujacy weryfikacje 1 opis optymalnego wariantu
planistycznego

Projekt relacyjnej bazy danych z okresleniem struktury kazdej z
klas 1 ich wzajemnych powigzan

Wypehiona danymi baza danych

Weryfikacja wypekionej danymi bazy danych

Kompletne geometrycznie warstwy danych przestrzennych
zawierajace wszystkie dzialania (z katalogu dziatan) wynikajace z
planow zarzadzania ryzykiem powodziowym

Pliki metadanych (w formacie XML) dla opracowanych w ramach
pracy zbioréw danych

Mapy do PZRP dla obszaréw dorzeczy i regiond6w wodnych

Etap V

Uzgodnione i zatwierdzone przez komitety sterujace regiondw
wodnych / obszaréw dorzeczy projekty planéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla regionow wodnych / obszarow
dorzeczy

Projekty plandw przetlumaczone na jezyki panstw sasiednich

Etap VI

Regulamin funkcjonowania KS i GP poszczegdlnych obszarow
dorzeczy i regionéw wodnych oraz ZPZ

Harmonogram spotkan

Spotkania KS, GP, ZPZ

Dodatkowe wstepne spotkania informacyjne KS, GP, ZPZ
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spotecznych

Modernizacja strony www (1)

Modernizacja strony www (2)
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Ankieta w wersji analogowej

Ankieta w wersji cyfrowej

System do zarzadzania ankietami

Szkolenia z obstugi systemu do zarzadzania ankietami
Propozycja planu mediowego

Raport z realizacji planu mediowego

Materiaty promocyjne i reklamowe

Newsletter (e-mailing)

Film reklamowy

Broszura informacyjna

Konferencje

Spotkania konsultacyjne
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska

zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Wykaz skrotéw i tabel

Wykaz stosowanych skrotow i definicji

Tab. 1.1 Wykaz skrétow i definicji stosowanych w dokumencie

Skrét / Definicja

Rozwinigcie

aPGW

Aktualizacja planéw gospodarowania wodami

Etap Wyodrebniona faza realizacji Zamoéwienia pn. ,Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych”. Podziat Zamoéwienia na Etapy zostat
okreslony w Harmonogramie.

GDOS Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

GloS Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska

GIS Gtéwny Inspektor Sanitarny

GP Grupa planistyczna

GPOD Grupa Planistyczna Obszaréw Dorzeczy

GPRW Grupa Planistyczna Regionu Wodnego

Harmonogram Harmonogram Projektu pn. ,Wsparcie przygotowania krajowych dokumentéw planistycznych w
zakresie polityki ochrony srodowiska zapewniajacych skuteczng realizacje polityki spojnosci —
Etap II”

Harmonogram Harmonogram kampanii informacyjnej oraz konsultacji spotecznych zaakceptowany przez

kampanii Zamawiajgcego podpisanym protokotem zdawczo-odbiorczym.

informacyjnej

HRF / Harmonogram rzeczowo — finansowy projektu pn. ,WWsparcie przygotowania krajowych

Harmonogram dokumentéw planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska zapewniajgcych skuteczng

rzeczowo - realizacje polityki spojnosci — Etap II”.

finansowy

ISOK Informatyczny System Ostony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami

KFW Krajowe Forum Wodne

KS Komitet Sterujgcy

KSOD Komitet Sterujgcy Obszaréw Dorzeczy

KSRW Komitet Sterujacy Regionu Wodnego

KZGW Krajowy Zarzad Gospodarki Wodne;j

MAIC Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Master Plany

Projekt pn. ,Opracowanie Master Planéw dla obszaréw dorzeczy Wisty i Odry”

Metodyka PZRP

,Metodyka opracowania planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i
regionéw wodnych” na podstawie opracowania wykonanego przez

MG Ministerstwo Gospodarki

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MRIRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MS Ministerstwo Srodowiska

NMPW Numeryczny Model Powierzchni Wody

NMT Numeryczny Model Terenu

ONNP Obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
POPT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013

PZRP PO Procedury odbioru 20141118 v5.00



ASeliga
Prostokąt

ASeliga
Prostokąt
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska

zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Skrét / Definicja

Rozwinigcie

Porozumienie o
dofinansowaniu
projektu

Porozumienie o dofinansowaniu projektu ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 — 2013 dla Projektu
+Wsparcie przygotowania krajowych dokumentéw planistycznych w zakresie polityki ochrony
Srodowiska zapewniajgcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap II”

Prawo wodne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) z pézn. zm.

Prognozy/
Prognozy PZRP

Prognozy oddziatywania na srodowisko planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Projekt

Projekt pn. ,Wsparcie przygotowania krajowych dokumentéw planistycznych w zakresie polityki
ochrony $rodowiska zapewniajacych skuteczng realizacje polityki spéjnosci — Etap II” realizowany
w ramach porozumienia o dofinansowanie. Catos¢ Projektu realizowana jest w ramach
Zamdéwienia pn. ,,Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy i regionéw wodnych”.

Protokot Protokét dokumentujgcy odebranie przez Zamawiajacego prac/produktéw od Wykonawcy w

zdawczo- okreslonym zakresie. Protokot okresla zakres odbieranych prac/produktéw i wymaga podpisu

odbiorczy 0s0b upowaznionych ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy.

PZRP Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym

RDW Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspodlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa
Dyrektywa Wodna

RZGW Regionalny zarzgd gospodarki wodnej

S00S Strategiczna Ocena Oddziatywania na Srodowisko

SIwz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia na ,Opracowanie planéw zarzadzania ryzykiem

powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych”

Sprawozdanie z
realizacji Etapu

Sprawozdanie zawierajgce wyszczegolnienie zadan wykonanych na rzecz Zamawiajgcego w
danym Etapie; Szablon sprawozdania znajduje sie w zataczniku nr 2.

Szkolenie Zdefiniowane dziatania edukacyjne dla jednej, okreslonej listg obecnosci, grupy uzytkownikéw.

UE Unia Europejska

uMm Urzad Morski

Umowa Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym

WORP Wstepna Ocena Ryzyka Powodziowego

Wykonawca Wykonawcy bedgcy dostawcami produktéw specjalistycznych zaméwienia pn. ,Opracowanie
planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych”

Zamawiajgcy Skarb Panstwa — Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

Zamowienie Zamowienie pn. ,Opracowanie plandw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy i regionéw wodnych”

Pz Zespot planistyczny zlewni

Wykaz tabel

Tab. 1.1 Wykaz skrotow 1 definicji stosowanych w doKumencie..........ccoovvevervnvncninneneneenens 7
Tab. 5.1 Wykaz wymaganych wczesniejszych uzgodnien produktow ............ccocvvrvrivenvninnenn. 15
Tab. 8.1 Jednostki, do ktorych nalezy dostarczyC broSZury ..........c.ccecerereeiiesenienenieneseeee e 61
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Wstep

Ponizszy dokument opisuje procedury odbioru catosci prac, Etapow i produktow oraz kryteria
akceptacji poszczegdlnych produktéw stanowigcych opracowania PZRP. Procedury te dotycza
prac wykonywanych w ramach Zamdwienia pn. ,,Opracowanie planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionow wodnych” i stanowia uszczegdtowienie zasad
okreslonych w umowie i SIWZ.

Pierwsza czeg$¢ tego dokumentu zawiera procedury odbioru. Ze wzgledu na to, ze Zamoéwienie
sktada sie z Etapoéw, w ramach ktorych wytwarzane sa produkty przyjeto nastgpujacy podziat tej
czesci dokumentu:

e (Odbior Etapu i odbidr koncowy — w rozdziale tym zawarte zostaly zasady postepowania
po zakonczeniu Etapu oraz po zakonczeniu realizacji calo$ci Zamowienia prowadzace do
ich odbioru;

e Sposob rozliczania Etapow — w rozdziale tym zostat opisany sposob rozliczania Etapow
z uwzglednieniem wytycznych POPT, porozumienia o dofinansowanie projektu oraz
zakresu przekazywanych dokumentoéw rozliczeniowych i finansowych;

e Odbioér produktéw — w rozdziale tym opisano procedure odbioru produktéw, ktéra
dotyczy wszystkich typow produktow za wyjatkiem szkolen i spotkan;

e Odbior szkolen — w rozdziale tym opisano procedur¢ odbioru produktow typu szkolenie;
e  Odbiodr spotkan — w rozdziale tym opisano procedure odbioru produktow typu spotkanie.

Druga czg$¢ tego dokumentu zawiera kryteria akceptacji obejmujace m.in. kryteria jakosciowe
produktow stanowigcych opracowania PZRP. Kryteria akceptacji sa pojeciem szerszym od
kryteriéw jakosciowych, poniewaz okre$laja nie tylko oczekiwania jako$ciowe dotyczace
produktow, ale takze inne aspekty (np. ilosciowe), ktore maja wpltyw na akceptacje produktow
wytworzonych w ramach Projektu.

Integralng czescig kryteriow akceptacji jest zestawienie produktow stanowiace zatgcznik nr 1 do
niniejszego dokumentu, w ktorym okres$lono istotne aspekty stanowiagce kryteria akceptacji dla
poszczegdlnych produktow, tj.:

e termin dostarczenia produktu,
e typ produktu,
e liczba unikalnych produktow, ktora musi zosta¢ dostarczona,

e termin przewidziany na zgloszenie uwag przez Zamawiajacego wyrazony w dniach
roboczych,

e cwentualne wymagane wczesniejsze (przed dostarczeniem produktu/ow do
Zamawiajacego) uzgodnienia i ich forma okreslajace odpowiedzialnosci dla KZGW,
RZGW oraz UM.
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zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

3 Odbior Etapow i odbior koncowy

Ponizszy rozdziat okresla w jaki sposob bedzie przebiegal odbior poszczegdlnych Etapdéw oraz
odbior koncowy catosci prac w ramach czesci 11 Il Zamdwienia.

1.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajacego o zakonczeniu realizacji
wszystkich prac w ramach kazdego Etapu przekazujac w celu komisyjnego odbioru Etapu
pisemne sprawozdanie z realizacji Etapu podsumowujace wykonane w danym Etapie
prace (podpisane przez Wykonawcg) oraz protokét zdawczo-odbiorczy Etapu
uzupetniony o dane dotyczace zatwierdzenia poszczego6lnych produktow w ramach tego
Etapu (podpisany przez Wykonawce).

Zakonczenie realizacji prac w ramach Etapu wymaga wcze$niejszego przekazania, do
odbioru przez Zamawiajacego, wszystkich produktéw dla danego Etapu okreslonych w
zestawieniu produktow stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszego dokumentu oraz
produktow, ktore wymagaty zmiany zgodnie z uzgodnieniami pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym podjetymi na zasadach okreslonych w procedurze zarzadzania zmiana.

Sprawozdanie z realizacji Etapu zawiera:

a. podsumowanie prac wykonanych w ramach poszczegdlnych zadan w danym
Etapie,

b. podsumowanie produktow zatwierdzonych w danym Etapie,

c. podsumowanie ewentualnych zmian do produktow, ktore zostaty juz wczesniej
zatwierdzone oraz potwierdzenie zatwierdzenia przez Zamawiajacego wersji
takiego produktu po zmianie.

Wzér sprawozdania z realizacji Etapu stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Odbior Etapow oraz odbidr koncowy prac dokonywany jest przez komisje, w sktad ktorej
wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zaproszenia na odbidr 0sob trzecich.

Ustalenia komisji spisywane sa w protokole zdawczo-odbiorczym przygotowywanym
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednim wzorem okreslonym w zatgcznikach do
niniejszej procedury. Protokoét zdawczo-odbiorczy jest podpisywany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o zakonczeniu przez
Wykonawce Etapu / Zamowienia.

Wzor protokotu zdawczo-odbiorczego Etapu stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej
procedury. Wzor protokotu zdawczo-odbiorczego koncowego stanowi zatagcznik nr 4 do
niniejszego dokumentu.

Brak zgltoszenia przez Zamawiajacego uwag do sprawozdania z realizacji Etapu, w
ktérym odebrane zostaty wszystkie produkty okreslone dla tego Etapu w zalaczniku nr 1
oraz wszystkie produkty, ktore podlegaly zmianom na zasadach okreslonych w
procedurze zarzadzania zmiana, W okresie 14 dni roboczych od jego otrzymania, oznacza
akceptacje Zamawiajgcego i skutkuje podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego
Etapu bez uwag.
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14.

15.

zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

W przypadku uwag, skutkujacych konieczno$cia dokonania zmian i poprawek,
Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy uwagi do poszczegolnych produktow Etapu lub prac
zrealizowanych w ramach Etapu lub zmian realizowanych w ramach Etapu, a nastepnie
Strony ustalajg termin przekazania przez Wykonawce poprawek i uzupehien.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego dokonania zmian i uzupetnien, w terminie
i zgodnie z zaleceniami, ustalonymi w protokole zdawczo-odbiorczym, jezeli praca lub
jej Etap nie odpowiadaja SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu zmian i
uzupetien pracy lub jej Etapu, przekazujac pisemne sprawozdanie z realizacji Etapu
(podpisane przez Wykonawceg) poprawione o dokonane zmiany i uzupetnienia oraz
kolejng wersje protokotu zdawczo-odbiorczego Etapu (podpisanego przez Wykonawce)
uzupetnionego o dane dotyczace zatwierdzenia poszczegdlnych produktow w ramach
tego Etapu w celu przeprowadzenia ponownego komisyjnego odbioru Etapu.

Odbior Etapu po dokonanych zmianach i uzupetnieniach nastepuje zgodnie z procedura
odbioru Etapu okreslong w punktach 41 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przekazania wynikow poszczegolnych Etapow
przedmiotu zamowienia do recenzji przez wskazanych przez Zamawiajacego ekspertow,
a Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego odniesienia si¢ do uwag recenzentow i
nieodplatnego wprowadzenia stosownych uzupetnien wskazanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w punktach 8 1 9.

Dla Etapow sktadajacych si¢ z wielu produktow mozliwe jest dokonywanie czastkowych
odbiorow poszczegoélnych produktow wykonywanych w danym Etapie. Odbior Etapu
nastapi nie wezesniej niz po dokonaniu odbioru wszystkich produktow wchodzacych w
sktad danego Etapu, na podstawie kompletu protokotow zdawczo-odbiorczych
potwierdzajacych odbiory produktow danego FEtapu oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego sprawozdania z realizacji Etapu.

Etap uznaje si¢ za odebrany po podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajacego protokotu
zdawczo-odbiorczego Etapu bez uwag. W przypadku, jesli Zamawiajacy zglosit uwagi
do protokotu zdawczo-odbiorczego Etapu to jego podpisanie bez uwag wymaga
potwierdzenia przez Zamawiajacego dokonania przez Wykonawce wymaganych zmian i
uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji
wszystkich prac w ramach Zamowienia przekazujac uzupelniony o dane dotyczace
zatwierdzenia poszczegolnych Etapow koncowy protokot  zdawczo-odbiorczy
(podpisany przez Wykonawce) zgodny ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do
niniejszego dokumentu. Po otrzymaniu zawiadomienia i protokotu koncowego przez
Zamawiajacego nastgpi komisyjny odbior koncowy analogicznie do odbioru
poszczegdlnych Etapow.

PZRP PO Procedury odbioru 20141118 v5.00 11



4.1

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska

zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Sposab rozliczania Etapow

Ponizszy rozdziat opisuje ogolne zasady rozliczania Etapow wraz z okresleniem zasad, zgodnie
z ktorymi ujgto ptatnosci w Harmonogramie rzeczowo — finansowym Projektu.

Ogolne zasady rozliczania Etapow

1.

Podstawa do wystawienia faktury za Etap I, I, I, IV, V, VII oraz VIl bedzie
dostarczenie:

a. efektu rzeczowego z realizacji poszczegélnych Etapow (tj. wszystkich
produktéw okreslonych dla danego Etapu w zestawieniu stanowigcym zatgcznik
nr 1 do niniejszej procedury oraz wszystkich produktéw, dla ktorych powstaty
kolejne, zatwierdzone przez Zamawiajacego, wersje) 0raz

b. pisemnego sprawozdania z realizacji Etapu, ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 2
do niniejszej procedury

potwierdzonych przez Zamawiajacego poprzez podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego Etapu bez uwag. Kopia zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu
zdawczo-odbiorczego Etapu oraz sprawozdania z realizacji Etapu begda stanowity
zataczniki do faktury i beda przesylane przez Wykonawce do Zamawiajacego wraz z
faktura.

Prace realizowane w ramach Etapu VI bedg rozliczane w nastepujacych okresach
sprawozdawczych:

09.07.2014 — 30.09.2014
01.10.2014 - 30.11.2014
01.12.2014 - 28.02.2015
01.03.2015 - 31.05.2015
01.06.2015 - 31.08.2015
01.09.2015 - 30.11.2015

Podstawa do wystawienia faktury za prace w ramach Etapu VI zrealizowane w
rozliczanym okresie sprawozdawczym (z wyjatkiem okresu konczacego Etap VI) bedzie
dostarczenie:

a. efektu rzeczowego zrealizowanych prac (tj. wszystkich produktéw Etapu VI,
ktorych — dostarczenie zostalo zaplanowane w Harmonogramie oraz
uszczegotowione w Harmonogramie kampanii informacyjnej oraz konsultacji
spotecznych stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej procedury! w rozliczanym
okresie sprawozdawczym oraz wszystkich produktow, dla ktorych powstaty
kolejne, zatwierdzone przez Zamawiajacego wersje) 0raz

b. pisemnego sprawozdania czgsciowego z realizacji Etapu VI zgodnie ze wzorem
okreslonym w zataczniku nr 2 do niniejszej procedury

potwierdzonych przez Zamawiajacego podpisem na sprawozdaniu. Kopia
zatwierdzonego przez Zamawiajacego sprawozdania czg¢sciowego z realizacji Etapu VI

1 Zalgcznik nr 6 zostanie uzupehiony po zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego harmonogramu kampanii
informacyjnej oraz konsultacji spotecznych przedstawionego przez Wykonawce.
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bedzie stanowita zatagcznik do faktury i zostanie przesylana przez Wykonawce do
Zamawiajacego wraz z fakturg.

W przypadku ostatniego okresu sprawozdawczego realizacji Etapu VI podstawa do
wystawienia faktury bedzie dostarczenie:

a. efektu rzeczowego prac zrealizowanych w ostatnim okresie sprawozdawczym
(j. wszystkich produktow Etapu VI, ktorych dostarczenie zostato zaplanowane
w Harmonogramie oraz uszczegétowione w Harmonogramie kampanii
informacyjnej oraz konsultacji spotecznych w ostatnim kwartale Etapu VI oraz
wszystkich produktow, dla ktorych powstaly kolejne, zatwierdzone przez
Zamawiajacego wersje) 0raz

b. pisemnego sprawozdania z realizacji Etapu VI, ktorego wzor stanowi zatacznik
nr 2 do niniejszej procedury

potwierdzonych przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego Etapu VI bez uwag. Kopia zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu
zdawczo-odbiorczego Etapu oraz sprawozdania z realizacji Etapu VI beda stanowity
zataczniki do faktury i beda przesytane przez Wykonawce do Zamawiajacego wraz z
faktura.

3. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury na kwote
wynikajacg z umowy z Wykonawcg, zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

4. Srodki finansowe na pokrycie faktur przelewane beda na rachunek Wykonawcy w
terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z okre$lonymi
powyzej zatacznikami.

5. Zamawiajacy ma prawo zakwestionowa¢ prawidtowos¢ przedstawionych dokumentow
finansowych, o czym niezwlocznie zawiadamia Wykonawce. Do czasu wyjasnienia
watpliwosci, przekazanie $rodkdéw na pokrycie zakwestionowanych faktur bedzie
wstrzymane, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajacego.

6. Za date realizacji faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa w ramach POPT 2007-2013.

8. W przypadku braku mozliwosci pozyskania $rodkéw na wyptate wynagrodzenia w
terminie okreslonym umowa na skutek okolicznos$ci niezaleznych od Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze wystgpi¢ do Wykonawcy o przedluzenie terminu ptatnosci
wynagrodzenia wskazujac na zaistniate okolicznosci.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Rozliczenia poszczegdlnych Etapow sa dokonywane zgodnie z zasadami okre$lonymi w
porozumieniu o dofinansowanie projektu oraz umowie z Wykonawcg. Na ich podstawie oraz przy
uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z zasad budzetowych opracowany zostat
Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).
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Terminy ptatnosci uwzglednione w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla Etapow I, I, 111,
IV, V, VII oraz VIII zaktadaja:

e wystawienie faktury po zakonczeniu kazdego z tych Etapow,
e okolo dwu/trzytygodniowy okres na przeprowadzenie procedury odbioru Etapu,
e trzydziestodniowy termin ptatnosci faktury.

W zwigzku z tym miesigc ptatnosci za te Etapy okreslony w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym jest przesunicty w stosunku do terminu zakonczenia Etapu okreslonego w
Harmonogramie o dwa miesigce kalendarzowe.

Wyjatkiem od powyzszej reguly jest platno$¢ za realizacj¢ Etapu III, ktorego koniec jest
przewidziany na listopad 2014 r, natomiast termin ptatno$ci zostat okreslony w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w grudniu 2014 r. w celu ograniczenia wartosci przesunie¢ pomigdzy
latami budzetowymi.

W Etapie VI, ktory jest realizowany przez caty okres trwania umowy z Wykonawcg zgodnie z
zasadami okre§lonymi przez Zamawiajacego w formularzu ofertowym i odzwierciedlonymi w
ofercie Wykonawcy, przewidziane zostaly ptatnosci okresowe.

Harmonogram rzeczowo-finansowy odzwierciedla planowane terminy platnosci przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy dotyczace poszczegolnych Etapoéw. Ewentualne
zmiany w Harmonogramie realizacji Projektu lub dtuzszy niz uwzgledniony w opisanych wyzej,
przyjetych zatozeniach czas trwania Procedury odbiorowej mogg wpltywaé na konieczno$é
wprowadzenia zmian w HRF.
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Odbior produktow

W ramach realizacji poszczegdInych Etapow beda wytwarzane zrdéznicowane pod wzgledem typu
produkty. W zestawieniu produktow stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego dokumentu przy
kazdym z produktéw zostat oznaczony typ.

Ponizej opisano procedure odbioru produktow, ktora dotyczy wszystkich typow produktow za
wyjatkiem spotkan i szkolen (dla ktorych przewidziano inne niz dla pozostatych typow
produktoéw procedury odbiorowe; zostaly one opisane w kolejnych rozdziatach).

1.

Produkty podlegaja odbiorowi w oparciu o procedury odbioru produktéw oraz kryteria
akceptacji okre$lone dla poszczegdlnych produktow w niniejszym dokumencie, a W
przypadku produktéw kluczowych réwniez w oparciu o zapisy uszczegoétowione w opisach
produktéw opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Opisy produktéw Kluczowych powinny zosta¢ opracowane przez Wykonawcg w terminie,
ktory pozwoli Zamawiajacemu na zatwierdzenie opisow produktow co najmniej na miesigc
przed terminem dostarczenia danego produktu okreslonym w Harmonogramie.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu do odbioru produkty kluczowe zgodne z opisami
produktow zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, natomiast pozostate produkty — zgodne ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, metodyki PZRP oraz zapisami niniejszego
dokumentu. Produkty te powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng
identyfikacje, w szczeg6lnosci nazwy dokumentow przekazywanych w formie elektronicznej
powinny by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w procedurze zarzadzania dokumentacja.

Produkty przekazywane sa Zamawiajagcemu do odbioru w terminach nie pdzniejszych niz
terminy wynikajace z Harmonogramu.

Produkty, przed przekazaniem ich do odbioru przez Zamawiajacego, musza by¢ uzgodnione
uprzednio z zespotami planistycznymi zlewni, grupami planistycznymi, a takze z
odpowiednimi komitetami sterujgcymi.

Informacja podsumowujaca wymagany zakres uzgodnien zewngtrznych w stosunku do
Zamawiajacego — KZGW (tj. uzgodnienia i akceptacje/ zatwierdzenia Dyrektoréw RZGW,
Dyrektoréw UM, Kierownikow ZPZ, Kierownikéw GP, Przewodniczgcych KS) na etapie
tworzenia poszczegélnych produktow oraz wymagana forma dokumentowania
przeprowadzenia tych uzgodnien (rodzaj dokumentéw, ktoére Wykonawca powinien
przekaza¢ Zamawiajacemu w formie zatacznikow do protokotu zdawczo-odbiorczego) dla
poszczegdlnych produktow zostaty okreslone w zestawieniu produktow stanowigcym
zalacznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Przewiduje si¢ nast¢pujace formy wymaganych
uzgodnien:

Tab. 5.1 Wykaz wymaganych wczesniejszych uzgodnien produktéw

Wymagana przez Zamawiajagcego
Forma uzgodnien Opis dokumentacja potwierdzajgca
przeprowadzenie uzgodnien

Uzgodniony z Wersja produktu przekazywana Brak (dokonanie uzgodnien z ZPZ w

Kierownikami ZPZ Zamawiajgcemu do odbioru musi zostac danym regionie wodnym potwierdza
wczesniej uzgodniona z poszczegdlnymi Dyrektor wtasciwego RZGW/
Kierownikami ZPZ. Przewodniczacy wlasciwego KSRW

zatwierdzajgc dany produkt)
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Forma uzgodnien

Opis

Wymagana przez Zamawiajgcego
dokumentacja potwierdzajgca
przeprowadzenie uzgodnien

Zaakceptowany przez
Kierownika GPRW

Wersja produktu przekazywana
Zamawiajgcemu do odbioru musi zostac
wczesniej przekazana wiasciwej GPRW i
zaakceptowana przez Kierownika wtasciwej
GPRW.

Protokot ze spotkania GPRW-— jesli
akceptacja nastepuje podczas
spotkania;

Brak - jesli akceptacja nastepuje poza
spotkaniami to akceptacje Kierownika
GPRW potwierdza Dyrektor wiasciwego
RZGW/ Przewodniczacy wtasciwego
KSRW zatwierdzajgc dany produkt.

Zatwierdzony przez
Przewodniczacego
KSRW

Wersja produktu przekazywana
Zamawiajgcemu do odbioru musi zosta¢
wczesniej przekazana KS wtasciwego RW i
zatwierdzona przez Przewodniczacego KS
witasciwego RW.

Protokét ze spotkania KSRW — jesli
akceptacja nastepuje podczas
spotkania;

Pismo (ew. email) od
Przewodniczgcego KSRW - jesli
akceptacja nastepuje poza spotkaniami
(np. w trybie obiegowym)

Zaakceptowany przez
Kierownika GPOD

Wersja produktu przekazywana
Zamawiajgcemu do odbioru musi zosta¢
wczesniej przekazana GPOD i zaakceptowana
przez Kierownika GPOD.

Protokot ze spotkania GPOD — jesli
akceptacja nastepuje podczas
spotkania;

Brak — jesli akceptacja nastepuje poza
spotkaniami to akceptacje Kierownika
GPOD potwierdza Prezes KZGW
(Zamawiajacy)/ Przewodniczacy KSOD
odbierajgc dany produkt.

Zatwierdzony przez
Przewodniczgcego
KSOD

Wersja produktu przekazywana
Zamawiajgcemu do odbioru musi zosta¢
wczesniej przekazana KSOD i zatwierdzona
przez Przewodniczgcego KSOD.

Protokot ze spotkania KSOD — jesli
zatwierdzenie nastepuje podczas
spotkania;

Brak — jesli zatwierdzenie nastepuje
poza spotkaniami to zatwierdzenie
produktu potwierdza Prezes KZGW
(Zamawiajgcy) odbierajgc dany produkt.

Zaakceptowany/
Zatwierdzony przez
Dyrektora RZGW

Wersja produktu przekazywana
Zamawiajgcemu do odbioru musi zostac
wczesniej zaakceptowana/ zatwierdzona przez
Dyrektora wtasciwego RZGW.

Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW

Zaakceptowany/
Zatwierdzony przez
Dyrektora UM

Wersja produktu przekazywana
Zamawiajgcemu do odbioru musi zostac
wczesniej zaakceptowana/ zatwierdzona przez
Dyrektora wtasciwego Urzedu Morskiego.

Pismo od Dyrektora UM/MIR

Zaakceptowany/
Zatwierdzony przez
Dyrektorow RZGW

Wersja produktu przekazywana
Zamawiajgcemu do odbioru musi zosta¢
wczesniej zaakceptowana/ zatwierdzona przez
Dyrektorow kazdego z RZGW.

Pisma (ew. emaile) od kazdego z
Dyrektoréow RZGW

Zaakceptowany/
Zatwierdzony przez
Dyrektorow UM

Wersja produktu przekazywana
Zamawiajgcemu do odbioru musi zosta¢
wczesniej zaakceptowana/ zatwierdzona przez
Dyrektorow kazdego z Urzedéw Morskich.

Pisma od kazdego z Dyrektoréw UM lub
MIR
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Dla produktow sktadajacych sie z kilku produktow czastkowych (elementow) mozliwe jest
dokonywanie czastkowych odbioréw poszczegolnych produktow (elementow). Odbior
produktu nastapi po dokonaniu odbioru wszystkich produktéw czastkowych (elementow) na
podstawie kompletu protokotow zdawczo-odbiorczych potwierdzajacych odbiory czastkowe.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci danego produktu do
odbioru przekazujac (wraz z produktem) protokot zdawczo-odbiorczy produktu uzupetniony
o dane dotyczace przekazywanego produktu (podpisany przez Wykonawcg). Jeden protokot
moze dotyczy¢ wielu produktow przekazywanych do odbioru w tym samym terminie. Wzor
protokotu zdawczo-odbiorczego produktow stanowi zalacznik nr 5 do niniejszego
dokumentu.

Odbior produktow dokonywany jest przez Zamawiajacego w ustalonym terminie od ich
przekazania przez Wykonawce. Termin przewidziany na zglaszanie uwag przez
Zamawiajacego zostal okreslony dla poszczegolnych produktéw w zestawieniu produktow,
ktore stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

W przypadku uwag, skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian i poprawek Zamawiajacy
zglasza je Wykonawcy, a nastgpnie Strony ustalajg termin przekazania przez Wykonawce
poprawionego produktu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nicodptatnego dokonania zmian i uzupetnien, w terminie i
zgodnie z zaleceniami, ustalonymi w protokole zdawczo-odbiorczym.

W przypadku konieczno$ci wyjasnienia uwag Zamawiajacego Wykonawca organizuje
spotkanie wyjasniajace zgtoszone zastrzezenia w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania.

Na spotkaniu wyjasniajacym uzgadniane sg dziatania oraz konieczne poprawki i uzupetnienia
zwigzane z uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego oraz uzgadniany jest termin
przekazania poprawionego produktu. W przypadku produktow, dla ktorych termin
opracowania okreslony jest ustawowo termin przekazania poprawionego produktu
uzgodniony pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym nie moze wykraczaé poza termin
ustawowy.

Zatwierdzenie produktu nastepuje po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu zdawczo-
odbiorczego produktu bez uwag.

Produkty zatwierdzone podpisanym protokotem zdawczo-odbiorczym mogg podlegaé
zmianie na etapie odbioru Etapu lub Zaméwienia zgodnie z zapisami procedury zarzadzania
zmiang.

Wszelkie dokumenty, opinie, rekomendacje i propozycije (produkty oznaczone w zestawieniu
produktow typem ,,dokument™) przygotowywane w ramach realizacji Zamowienia powinny
by¢ przedktadane do odbioru Zamawiajgcego W formie papierowej, z podpisem wiasciwej
merytorycznie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy wraz z zalaczona wersja
elektroniczng (na nos$niku cyfrowym; réwniez w formie edytowalnej) oraz w postaci kopii
droga mailowa (i/lub poprzez umieszczenie na platformie elektronicznej projektu — zgodnie
z zasadami okreslonymi w planie komunikacji oraz ustaleniami poczynionymi w toku
realizacji zamowienia). Za dat¢ przekazania produktu przyjmuje si¢ date wptywu dokumentu
w formie papierowej wraz z zalgczong wersja elektroniczng do siedziby Zamawiajacego.

Produkty kluczowe typu ,,dokument” przekazywane do odbioru Zamawiajacego zostang
podpisane przez kazda osobe z zespotu autorow, zgloszong w ofercie Wykonawcy (lista
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autorow oraz podpisy bedg stanowié¢ zatacznik do produktu). Produkty kluczowe oraz typ
produktu zostaty okre§lone w zestawieniu produktow stanowigcym zalgcznik nr 1.

Wszelkie produkty innego typu niz ,,dokument” powinny by¢ dostarczone do siedziby
Zamawiajacego. Za date przekazania produktu przyjmuje si¢ date wplywu produktu do
siedziby Zamawiajacego.

Dokumenty powstate w trakcie realizacji zamowienia winny by¢ opracowane w jezyku
polskim w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiajagcym) i w postaci
drukowanej. Czg¢s¢ dokumentow wskazana w kryteriach akceptacji lub przez Zamawiajgcego
na etapie realizacji projektu, winna by¢ opracowana takze w jezyku angielskim lub innym
jezyku wskazanym przez Zamawiajacego.

Kazdy wydruk materiatu oraz no$nik optyczny lub magnetyczny musi zawiera¢ logo KZGW
oraz spelnia¢ wymagania wynikajace z finansowania prac ze srodkoéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPT 2007 -2013.
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Odbior szkolen

10.

11.

12.

Szkolenia odbywac si¢ beda zgodnie z zakresem i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Najp6zniej 15 dni roboczych przed planowanym szkoleniem Wykonawca przekaze do
akceptacji Zamawiajacemu oraz Dyrektorowi wiasciwego RZGW koncepcj¢ szkolenia oraz
materiaty szkoleniowe, w celu zgloszenia ewentualnych uwag.

Koncepcja szkolenia zawiera¢ musi agende¢ oraz program szkolenia z podzialem na wyktady
I prezentacje.

Koncepcja szkolenia oraz materiaty szkoleniowe powinny by¢ opracowane w jezyku polskim
W wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym) i w postaci drukowane;.
Za date przekazania koncepcji szkolenia oraz materiatow szkoleniowych w celu zgltoszenia
ewentualnych uwag przez Zamawiajacego przyjmuje si¢ date ich wptywu do Zamawiajacego
w formie elektronicznej zgodnie z zasadami okreslonymi w Planie komunikacji. Koncepcja
szkolenia oraz materialy szkoleniowe w postaci drukowanej sa przekazywane do
Zamawiajacego po dokonaniu ich odbioru przez Zamawiajgcego, w wersji przez niego
zaakceptowanej.

Kazdy wydruk materiatu oraz no$nik optyczny lub magnetyczny musi zawiera¢ logo KZGW
oraz spelnia¢ wymagania wynikajace z finansowania prac ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPT 2007 -2013.

Odbior koncepcji oraz materialéw szkoleniowych nastepuje poprzez potwierdzenie ich
akceptacji przez Zamawiajacego w formie pisma lub wiadomosci elektroniczne;j.

Odbidr koncepcji oraz materiatdbw szkoleniowych musi nastgpi¢ przed przystapieniem
Wykonawcy do realizacji szkolenia.

Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru szkolenia po jego zakonczeniu i
przedktada mu liste obecnosci uczestnikow szkolenia.

Dokonanie odbioru szkolenia zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiajacego
protokotem zdawczo-odbiorczym. Jeden protokét moze dotyczy¢ wielu przeprowadzonych
przez Wykonawce szkolen.

Zamawiajacy ma prawo, w terminie 10 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru szkolenia, do pisemnego przedstawienia zastrzezen do
przeprowadzonych szkolen.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do przeprowadzonych szkolen
Strony uzgodnig sposob dalszego postepowania, co moze wigza¢ si¢ z koniecznoscia
przeprowadzenia dodatkowych szkolen lub wprowadzenia zmian w przygotowanych przez
Wykonawce materiatach szkoleniowych.

Brak uwag ze strony Zamawiajacego we wskazanym w punkcie 10 terminie skutkuje
uznaniem szkolenia za odebrane i podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.
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Odbior spotkan

1. Spotkania odbywac si¢ beda zgodnie z zakresem i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2. Najpozniej 15 dni roboczych przed planowanym spotkaniem Wykonawca przekaze do
akceptacji Zamawiajacemu oraz Dyrektorowi wiasciwego RZGW materiaty robocze, w celu
zgloszenia ewentualnych uwag.

3. Zamawiajacy przekaze swoje uwagi w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych od dnia
otrzymania materialdw. Wykonawca ustosunkuje si¢ do przestanych mu uwag oraz naniesie
poprawki do materialow.

4. Przed ostatecznym wydrukiem Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ od Zamawiajacego
oraz Dyrektora wlasciwego RZGW ostateczng akceptacj¢ materiatdéw roboczych.

5. Odbior spotkania wymaga weryfikacji spelnienia Wymagan opisanych w Kryteriach
akceptacji poszczegdlnych produktow typu spotkanie, w szczegdlno$ci w zakresie
dokumentowania spotkan.

6. Spotkania ZPZ, GP i KS:

a) Odbywaja si¢ zgodnie z regulaminami tych grup. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania dokumentacji i materiatow przed spotkaniem (w szczegolnosci
zaproszenia, agendy i materialdow na spotkanie) oraz protokotu ze spotkania zgodnie z
zapisami regulaminu danej grupy (ZPZ, GP, KS) oraz Planu komunikacji. Niezaleznie od
trybu sporzadzania i przesytania protokotu ze spotkania okreslonego w regulaminach
zatwierdzonych przez poszczegdlne KS, GP i ZPZ protokoty/ notatki ze spotkan, a w
szczegblnosci protokoly/ notatki ze spotkan Komitetow Sterujacych, powinny by¢
podpisywane przez osobe kierujaca dang grupg (Przewodniczgcego KS/ Kierownika GP/
Kierownika ZPZ).

b) Dokumentacja przeprowadzonych spotkan przekazywana do Zamawiajacego W celu
dokonania odbioru zawiera co najmniej:

i) zaproszenie wraz z agendg spotkania,
ii) protokol/ notatke ze spotkania wraz z zatagcznikami,
iii) listg¢ obecnosci uczestnikow spotkania,

iv) komplet materiatow (w tym: prezentacje, dokumenty przesytane do cztonkéow grup
do opiniowania, w przypadku pierwszych spotkan — regulaminy, informacje o
wczesniejszych rekomendacjach lub akceptacjach).

Dokumenty te sa przekazywane Zamawiajacemu W formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD z wtasciwym oznaczeniem oraz w formie drukowanej (kopie).

c) W zwigzku z mozliwg obszernos$cia materialdbw na spotkania Zamawiajagcy moze
zrezygnowac z ich otrzymywania w formie drukowanej. Rezygnacja z tego wymagania
powinna zosta¢ potwierdzona przez Zamawiajacego w korespondencji z Wykonawca,
przy czym:.

i) forma drukowana kompletu materialbw wymagana jest w odniesieniu do spotkan
KSRW i KSOD,
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i) w przypadku spotkan GPOD, GPRW, ZPZ w formie wydruku nalezy przekazac
jedynie protokét ze spotkania wraz z agenda i lista obecno$ci. Pozostata
dokumentacja wskazana w punkcie b) moze by¢ przekazana w formie elektronicznej
na ptycie CD/DVD.

d) Odbior spotkan nastgpi na podstawie sporzadzonych przez Wykonawce protokotow/
notatek ze spotkan wraz z listg obecnosci, agendy i kompletem materiatow.

7. Przeprowadzone spotkania beda raportowane w sprawozdaniu z realizacji wlasciwego Etapu.
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Kryteria akceptacji produktow dla czesci |

Ponizszy rozdziat prezentuje kryteria akceptacji produktow, ktore stanowig opracowania PZRP
(cze$¢ 1 Zamodwienia).

Kryteria akceptacji zawierajg liste kryteriow, ktére musi spetni¢ produkt zanim zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Kryteria akceptacji sg pojeciem szerszym od kryteridw
jakosciowych, poniewaz okreslajg nie tylko oczekiwania jakosciowe dotyczace produktow, ale
takze inne aspekty (np. ilosciowe), ktore maja wpltyw na akceptacj¢ produktow wytworzonych w
ramach projektu.

Kryteria akceptacji poszczegolnych produktow zostaly opisane w podziale na etapy przewidziane
w ramach realizacji Zamowienia. Kryteria te nalezy interpretowac tacznie z zapisami SIWZ oraz
Metodyki PZRP.

Etap |

Raport z ewentualnych zmian do Metodyki PZRP

Raport z ewentualnych zmian do Metodyki PZRP powinien zawieraé wyszczeg6lnienie
wszystkich zmian w Metodyce PZRP wprowadzonych po weryfikacji i zaktualizowaniu tego
dokumentu przez Wykonawce.

Wszystkie zmiany wprowadzone do Metodyki PZRP powinny by¢ uzasadnione i uzgodnione z
Zamawiajacym. Zmiany te maja na celu optymalizacje i zwigkszenie skutecznosci wykonania
poszczegolnych Etapow prac nad sporzadzeniem plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym
(PZRP).

Zatacznikiem do raportu z ewentualnych zmian jest zaktualizowana Metodyka PZRP.

Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy probleméw

Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy probleméw powinien zosta¢ opracowany dla
regionow wodnych oraz obszarow dorzeczy:

e Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemow dla regionu wodnego powinien
zawiera¢ analizy wykonywane w zlewniach oraz analizy wykonywane dla regionow
wodnych.

e Raport z przeprowadzonych analiz dla obszarow dorzeczy powinien zawiera¢ analizy dla
obszarow dorzeczy, ktore powinny zosta¢ wykonane na podstawie analiz wykonanych w
zlewniach i regionach wodnych.

Analizy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Metodyce PZRP.

Wykonawca wykonuje wszystkie analizy przewidziane w Metodyce PZRP w uktadzie wybranych
zlewni.

Ogdlny schemat przebiegu procesu prac nad wynikami analiz:
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Wykonawca przedstawia grupie planistycznej regionu wodnego wyniki analiz i
wynikajace z analiz podsumowanie w postaci ,diagnozy problemow” w celu
przeprowadzenia dyskusji i uzyskania akceptacji.

Wykonawca organizuje spotkania z zespotami planistycznymi zlewni, przedstawi wyniki
analiz oraz diagnoze probleméw dla danej zlewni, zaakceptowane przez grupe
planistyczna regionu wodnego, przeprowadza dyskusje w ramach zespotu planistycznego
zlewni, zbiera uwagi i nowe propozycje.

Wykonawca opracowuje wyniki dyskusji w zespotach planistycznych zlewni, zgloszone
nowe propozycje, jesli zostang odrzucone uzasadnia, wyniki przedstawia grupie
planistycznej regionu wodnego do zaakceptowania dla dalszych dziatan.

Wykonawca przygotowuje i przedstawia grupie planistycznej obszaru dorzecza
»diagnozy problemow” dla poszczegolnych regionéw wodnych w ramach danego
obszaru dorzecza w celu przeprowadzenia dyskusji i sformutowania wskazowek dla
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym obszaru dorzecza.

Wykonawca opracowuje wyniki dyskusji w grupach planistycznych obszaru dorzecza,
zgloszone nowe propozycje, jesli zostang odrzucone uzasadnia.

W celu dokonania diagnozy probleméw w regionie wodnym, konieczne jest dokonanie przez
Wykonawce nastgpujacych analiz przestrzennych i problemowych:

1. Wpykonanie analiz identyfikacji zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat:

1.1. Analizy rozkladu przestrzennego zagrozenia powodziowego, ktorych rezultatem bedzie:

okreslenie wiodacych celow szczegotowych wynikajacych z analizy rozkladu
przestrzennego ryzyka powodziowego, na obszarach zagrozenia powodziowego O
p=10%, 1% i 0,2%,

okreslenie obszarow, w ktorych wystepuje najwigksze ryzyko dla zycia i zdrowia
ludnosci, srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego,

analiza przestrzenna obszaréw najwiekszego zagrozenia oraz okreslenie dziatan, ktore
powinny by¢ adekwatne do poziomu ryzyka wynikajacego z zagrozenia powodziowego
1 ktore powinny obniza¢ ten poziom w perspektywie okreslonego czasu.

1.2. Analizy rozktadu przestrzennego potencjalnych strat, ktorych rezultatem bedzie:

okreslenie wiodacych celéw szczegdélowych wynikajacych z analizy rozktadu
przestrzennego potencjalnych strat, wynikajacych z zagrozenia powodzig o p=1%,

okreslenie obszarow, w ktorych wystepuja najwigksze potencjalne straty,

analiza przestrzenna obszaréw z najwigkszymi stratami oraz okreslenie dzialan, ktore
powinny by¢ adekwatne do poziomu strat wynikajacych z zagrozenia powodziowego i
ktére powinny obniza¢ ten poziom strat w perspektywie okreslonego czasu.

1.3. Analizy poziomu strat historycznych, ktorych rezultatem bedzie:

okreslenie wiodacych celow szczegotowych wynikajacych z analizy poziomu strat
historycznych,

okreslenie obszarow, w ktorych wystapily najwieksze straty,
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e analiza przestrzenna obszaréw z najwigkszymi stratami jakie wystapity w przesztosci
oraz okreslenie dziatan, ktére powinny by¢ adekwatne do poziomu tych strat i ktore
powinny obniza¢ ten poziom strat w perspektywie okreslonego czasu.

2. Analiza potencjalnych Zrodet wzrostu ryzyka powodziowego, ktorej rezultatem bedzie:

e okreslenie wiodacych celow szczegdtowych wynikajacych z analizy potencjalnych
zrddel wzrostu ryzyka powodziowego,

e okreslenie obszaréw, w ktorych wystepuje najwiekszy poziom wzrostu ryzyka,
e ustalenie przyczyn wzrostu poziomu ryzyka,

e analiza przestrzenna obszaréw z najwigkszym poziomem wzrostu ryzyka, okreslenie
dziatan, ktére powinny by¢ adekwatne do poziomu tego wzrostu i ktére powinny obnizaé
ten poziom wzrostu w perspektywie okreslonego czasu.

3. Analizy dziatania obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej

3.1. Analiza stanu technicznego urzadzen wodnych majacych znaczenie dla ochrony
przeciwpowodziowej oraz zakresu kontroli tego stanu (tzw. ,,faza przed powodzig”),
ktorej rezultatem bedzie:

e okreslenie wiodacych celow szczegolowych wynikajagcych z analizy zakresu
prowadzonych kontroli stanu technicznego urzadzen wodnych oraz z analizy ich stanu
technicznego,

e okreslenie obszarow w ktorych wystepuje najgorszy stan techniczny urzadzen wodnych
majacych znaczenie dla ochrony przed powodzia,

e ustalenie przyczyn zlego stanu technicznego urzadzen,
e ocena poziomu kontroli stanu technicznego urzadzen,

e okreslenie dziatan, ktére powinny poprawia¢ stan techniczny urzadzen wodnych oraz
poziom kontroli tego stanu, w perspektywie okreslonego czasu.

3.2. Analiza skutecznosci systemu prognoz i ostrzezen przed niebezpiecznymi zjawiskami
meteorologicznymi i hydrologicznymi (tzw. ,,faza w trakcie powodzi”), ktorej rezultatem
bedzie:

e okreslenie obszaréw, w ktorych wystepuje najstabsze oddzialywanie systeméw prognoz
1 ostrzezen, identyfikacja niedoskonato$ci systemu (co nalezy usprawnié, czy prognozy i
ostrzezenia sg zrozumiale, kompletne, podawane we wlasciwym czasie, adekwatne do
sytuacji; sprawdzalnos¢ — ilo$¢ wydanych ostrzezen 111 stopnia w stosunku do faktycznie
zaistniatego zagrozenia),

e okreslenie dzialan, ktore powinny udoskonali¢ system krajowy 1 regionalny
prognozowania nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych oraz
system ostrzezen w tym zakresie,

e sformutowanie zalecen odnosnie uzycia instrumentow prawnych i finansowych
wspomagajacych mozliwos$¢ udoskonalenia tych systemow.

3.3. Analiza obecnego systemu dokumentowania powodzi w zakresie przebiegu oraz wielkosci
strat (tzw. ,,faza po powodzi”), ktorej rezultatem bedzie:
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e okreslenie wiodacych celow szczegdélowych wynikajacych z analizy systemu
dokumentowania przebiegu powodzi i strat,

e okres$lenie obszaréw, w ktorych wystepuje najstabsze dokumentowanie, zakresu
zbieranych informacji i jednostek odpowiedzialnych,

e okreslenie dziatan, ktore powinny udoskonali¢ system krajowy i regionalny w zakresie
dokumentowania przebiegu powodzi i wielkosci strat, z uwzglednieniem wymagan
Komisji Europejskiej w zakresie dokumentowania powodzi historycznych na potrzeby
wstepnej oceny ryzyka powodziowego,

e sformulowanie zalecen odnosnie uzycia instrumentow prawnych i finansowych
wspomagajacych mozliwo$¢ udoskonalenia tego systemu.

3.4. Analiza istniejagcych planow i programow sformutowanych w celu budowy, modernizacji
lub remontu urzadzen wodnych stuzacych ochronie przeciwpowodziowej, w celu
udokumentowania sluszno$ci i poziomu przygotowania proponowanych zadan
inwestycyjnych, ktorej rezultatem bedzie:

e okreslenie wiodacych celow szczegotowych wynikajacych z analizy obecnego systemu
ochrony przeciwpowodziowej,

e przedstawienie zestawienia wszystkich propozycji inwestycyjnych, modernizacyjnych i
remontowych zawartych w zweryfikowanym i zaktualizowanym przez Wykonawce,
opracowaniu pt. ,,Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej” oraz zadan
zgloszonych przez zespoty planistyczne zlewni, wraz z oceng mozliwosci i celowosci
realizacji wyszczeg6lnionych zadan,

o zweryfikowana lista zadan, mozliwa do rozpatrywania w dalszych etapach
opracowywania planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

e opracowanie graficzne przedstawiajace lokalizacj¢ zinwentaryzowanych projektow z
zakresu budowy, modernizacji i remontow urzadzen wodnych oraz przedstawienie
odpowiednig symbolika graficzng proponowang kwalifikacje¢ realizacyjna.

3.5. Analiza istniejacych planow i programow stuzacych zarzadzaniu ryzykiem powodziowym
w zakresie zidentyfikowania i zweryfikowania dziatan nietechnicznych, ktorej rezultatem
bedzie:

e przedstawienie zestawienia wszystkich propozycji dziatan nietechnicznych zawartych w
zweryfikowanym i zaktualizowanym przez Wykonawce, opracowaniu pt. ,,Analiza
obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej” oraz zgloszonych przez zespoty
planistyczne zlewni, wraz z oceng mozliwosci i celowosci realizacji wyszczegdlnionych
dziatan,

e zweryfikowana lista dziatan, mozliwa do rozpatrywania w dalszych etapach
opracowywania planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

4. Diagnoza problemow zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych analiz, ktorej
rezultatem bedzie:

e hierarchiczne zestawienie wszystkich probleméw zidentyfikowanych w poszczegolnych
analizach,
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e analiza probleméw, wypracowanie diagnozy i zalecen do dalszych dziatan
planistycznych,

e opracowanie oceny wagowej poszczegolnych probleméow w danym obszarze
planistycznym,

e wypracowanie listy wiodacych probleméw proponowanych do rozwiazania w pierwszej
kolejnosci, dla osiagnigcia celow szczegotowych i gtownych dla regionu wodnego lub
obszaru dorzecza.

Etap 11

Raport z zestawieniem dzialan z list ujetych w MasterPlanach

Raport powinien zawiera¢ wybor dziatan z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, na poziomie
regionow wodnych i obszaréw dorzeczy, ktore zostang szczegbtowo przeanalizowane na etapie
realizacji PZRP. Dziatania zostang wybrane z dziatan ujetych w MasterPlanach. Wykonawca
przedstawi uzasadnienie i metode wyboru dziatan do analizy. W szczegdlnosci Wykonawca
przedstawi  wyczerpujace uzasadnieniec wykluczenia dziatan z zakresu ochrony
przeciwpowodziowe;j z listy dziatan uj¢tych w MasterPlanach.

Raport z uzasadnieniem celow, schematem mozliwosci ich osiagniecia oraz
zestawieniem wszystkich wyselekcjonowanych dzialan oraz zestawieniem dzialan z
nadanymi im priorytetami, pierwsza selekcja dzialan

Raport powinien obejmowac:

e weryfikacj¢ i uzasadnienie przyjetych celow gléwnych i szczegdélowych dla kazdego
regionu wodnego i obszaru dorzecza (w odniesieniu do poszczegdlnych ONNP) wraz z
przygotowaniem schematu mozliwosci osiggnigcia przyjetych celow.

e Wwybdr dzialan ograniczajacych ryzyko powodziowe (ktére moga zmniejszyc,
zneutralizowac lub roztozy¢ w czasie zdiagnozowane problemy) oraz przypisanie dziatan
do celow szczegdtowych (z uwzglednieniem dziatan ograniczajacych ryzyko
powodziowe od strony morza, w tym morskich wod wewnetrznych),

e nadanie dziataniom priorytetow oraz pierwsza selekcje dziatan.

Na podstawie wykonanej diagnozy probleméw oraz w oparciu o propozycje dziatan zgtoszonych
w ramach prac zespolow planistycznych zlewni, dla kazdego regionu wodnego i obszaru
dorzecza, nalezy dobra¢ zestaw wszystkich dziatan, ktore moga w efekcie prowadzi¢ do
spetnienia celow gtéwnych i szczegdtowych — zgodnie z metodg SMART, opisang w Metodyce
PZRP. Dziataniom zaréwno technicznym jak i nietechnicznym musza zosta¢ nadane priorytety,
zgodnie z metodyka PZRP. Z zestawienia tych dziatan, Wykonawca utworzy warianty
planistyczne dla danego obszaru.

Ogodlne zasady przygotowania zestawienia potencjalnych dziatan sg nastepujace:

o lista dzialan powstanie jako wynik przeprowadzonych analiz i zdiagnozowanych
problemow przez Wykonawce w zakresie wymienionym w Metodyce PZRP,
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uwzgledniane bedg dziatania realizowane aktualnie przez rézne instytucje, lub
projektowane i zawarte w istniejacych planach i programach z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej, o ile spelniajg podstawowe wymogi obowigzujace dla dziatan
(realno$¢, przygotowanie, przydatno$¢ dla realizacji celow, zgodnos¢ z dyrektywami,

itp.),

uwzgledniane beda zarowno dzialania mozliwe do realizacji w danym cyklu
planistycznym, jak i dziatania dtugoterminowe, pod warunkiem spetnienia wymogoéw
wymienionych w tiret 2,

jezeli w trakcie trwania projektu w prawodawstwie nastgpig zmiany dotyczace
przedmiotu projektu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w projekcie i dostosowaé
cato$¢ dziatan tak, aby finalnie cato$¢ projektu a zwlaszcza plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym byly zgodne z obowigzujagcym prawodawstwem. Dziatania powinny
odnosi¢ sie do wszystkich przyjetych w Metodyce PZRP celow,

dziatania powinny obejmowac wszystkie fazy zarzadzania ryzykiem powodziowym,

dzialania powinny odnosi¢ si¢ do wszystkich komponentéw ryzyka powodziowego
(zagrozenia, ekspozycja, wrazliwos¢),

Ogdlny schemat przebiegu prac:

Wykonawca wykonuje wszystkie analizy przewidziane w Metodyce PZRP (opisane w
punkcie 8.1.2) w uktadzie zlewni zatwierdzonym przez Dyrektorow RZGW i proponuje
z kazdej analizy zestaw dziatan,

Wykonawca uwzgledni na jak najwczesniejszym etapie propozycje dziatan zgloszone do
dalszych analiz, stanowigcych uzupehienie listy przygotowanej w ramach produktu
8.2.1,

Wykonawca przedstawia grupie planistycznej regionu wodnego wynikajacy z analiz i
diagnozy problemoéw zestaw dziatan przypisanych do poszczegélnych celow w celu
przeprowadzenie dyskusji i uzyskania wstepnej akceptacji.

Wykonawca organizuje spotkania z zespotami planistycznymi zlewni, przedstawia
proponowany zestaw dziatan w zlewni, zaakceptowane przez grupe planistyczna regionu
wodnego, przeprowadza dyskusje w ramach zespotu planistycznego zlewni, zbiera uwagi
i nowe propozycje.

Wykonawca opracowuje wyniki dyskusji w zespotach planistycznych zlewni, zgloszone
nowe propozycje, jesli zostang odrzucone uzasadnia, wyniki przedstawia grupie
planistycznej regionu wodnego do zaakceptowania dla dalszych dziatan.

Wykonawca przygotowuje i przedstawia grupie planistycznej regionéw wodnych analize
wplywu dziatan przyjetych w planach dla regionow wodnych na obszary potozone w
dorzeczu ponizej w celu przeprowadzenia dyskusji i sformutowania wskazdéwek dla planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym obszaru dorzecza.

Wykonawca przygotowuje i przedstawia grupie planistycznej regiondw wodnych
propozycje dziatan dodatkowych, okreslonych z poziomu obszaru dorzecza, ktorych nie
mozna bylo wyznaczy¢ na poziomie regionu wodnego w celu przeprowadzenia dyskusji
i sformutowania wskazoéwek dla planu zarzadzania ryzykiem powodziowym obszaru
dorzecza.
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Wykonawca opracowuje wyniki dyskusji w grupach planistycznych obszaru dorzecza, zgtoszone
nowe propozycje, jesli zostang odrzucone uzasadnia.

Etap 111

Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym

Celem opracowania Raportu wskazujacego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym jest
zidentyfikowanie potrzeby zastosowania instrumentdéw prawnych, ekonomicznych i
informacyjnych dla umozliwienia lub wspomozenia wdrozenia wybranych wariantéw dziatan
oraz opracowanie propozycji tresci dokumentéw opisujacych instrumenty. Zadanie to okresli
uwarunkowania zaréwno prawne jak i ekonomiczne oraz czasowe wdrozenia wszystkich planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym powinien zawierac:

e wykaz instrumentéw prawnych, ekonomicznych i komunikacyjnych niezbednych do
opracowania lub przepracowania w celu umozliwienia wdrozenia planéw ryzyka
powodziowego,

e oOpracowanie zalozen dla zidentyfikowanych instrumentow, w celu umozliwienia
wypracowania tresci odpowiednich dokumentéw prawnych

e propozycje tresci poszczegodlnych instrumentéw, w formie zatozen do opracowania
dokumentow szczegotowych,

e Ocena skutkéw nie wdrozenia proponowanych instrumentow.

Wykaz instrumentéw i dokumentéw realizacyjnych, ktéorych wdrozenie jest niezbedne dla
realizacji PZRP zostanie przestawiony przez Wykonawcg do akceptacji przez grupe planistyczng
regionu wodnego oraz grupe planistyczng obszaru dorzecza.

Wykonawca przeprowadza oceng, jakie instrumenty nalezy zaproponowaé, aby warianty
planistyczne, byly mozliwe do realizacji zard6wno na poziomie regionéw wodnych jak i obszarow
dorzeczy oraz, aby wspomaganie tych dziatan byto wystarczajace.

Bardziej szczegotowy zakres prac Wykonawcy, a takze przyktadowe instrumenty umozliwiajace
wdrozenie dziatan dla obszarow dorzeczy i regionow wodnych wskazane sa w Metodyce PZRP.

Etap IV

Przygotowane warianty planistyczne

Warianty planistyczne sg to zestawy dziatan dla poszczegdlnych celow gtownych i celow
szczegbdtowych.

Przy ustalaniu dziatan shuzacych osiagnigciu celow zarzadzania ryzykiem powodziowym
Wykonawca uwzgledni postanowienia Dyrektywy 2007/60/WE, szczegétowych wytycznych
Komisji Europejskiej, obowigzujgcej ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145, z pozn. zm),
w tym w szczegdlnosci:

PZRP PO Procedury odbioru 20141118 v5.00 28



Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska

zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

koszty oraz korzysci dziatan podejmowanych dla osiagnigcia celow zarzadzania
ryzykiem powodziowym;

zasieg powodzi, trasy przejscia wezbrania powodziowego oraz obszary o potencjalnej
retencji wod powodziowych;

cele srodowiskowe, o ktorych mowa w art. 38d-38f ustawy Prawo wodne;
gospodarowanie wodami;

Sposéb uprawy i zagospodarowania gruntow;

stan planowania i zagospodarowania przestrzennego;

ochrong przyrody;

.....

zlokalizowane na wodach $roédladowych uznanych za zeglowne, wraz ze zwigzang z nimi
infrastruktura;

prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania przed zagrozeniami;
infrastrukture krytyczna,

cechy obszaru dorzecza lub zlewni.

Zgodnie z Metodyka PZRP minimalne warianty, ktérych opracowanie jest bezwzglednie
obowigzkowe, sa nastepujace:

Wariant zerowy — brak dziatan innych niz standardowe dziatania stosowane w ostatnich
latach. Dotyczy to zaréwno poziomu finansowania, jak i zakresu dziatania i kompetencji
instytucji. Ten wariant bedzie stanowit punkt odniesienia (wariant poréwnawczy) dla
pozostatych wariantéw w komunikacji z grupami zainteresowanymi ograniczaniem
ryzyka na obszarze, ktorego plan dotyczy. Wariant wymaga oceny skutecznosci i
efektywnosci.

Wariant utrzymaniowy — doprowadzenie istniejgcej infrastruktury powodziowej oraz
nietechnicznych elementow systemu do satysfakcjonujacego poziomu bez wdrazania
nowych dziataf. Jest to wariant odzwierciedlajacy prosta i oszczedng filozofig: jesli
dysponujemy obecnie réznymi srodkami ograniczania ryzyka, to poprawmy ich dziatanie
tak, by byly one mozliwie najbardziej skuteczne (poprawa stanu obwatowan, regul
sterowania obiektami retencyjnymi, poprawa skutecznosci ostrzegania mieszkancow,
dziatania edukacyjne itd.). Wariant wymaga oceny skutecznos$ci i efektywnos$ci oraz
okreslenia zasad egzekucji przyjetych rozwigzan i skutecznej kontroli.

Wariant nietechniczny — uwzglednienie jedynie dziatan o charakterze nietechnicznym
ograniczajacych ryzyko powodziowe. Wariant bedzie obejmowat tylko dzialania o
charakterze nie inwestycyjnym w sensie budowy urzadzen wodnych, takie jak: poprawa
retencji zlewni, wykupy gruntow, przenoszenie zabudowy, sktanianie mieszkancow do
zabezpieczen indywidualnych itp. Wariant wymaga oceny skutecznosci, zwlaszcza w
kontekécie Ramowej Dyrektywy Wodnej, ktora wymaga udowodnienia, ze warianty
mniej inwazyjne dla §rodowiska sg mniej skuteczne lub nieefektywne ekonomicznie.
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e Wariant techniczny — uwzglednienie tylko technicznych rozwigzan ograniczajgcych
ryzyko powodziowe. Wariant obejmowatby znaczace dla efektow dziatania inwestycyjne
tj., modernizacja watow, budowa nowych, budowa zbiornikow retencyjnych, polderow
itd. Wariant wymaga udowodnienia skutecznosci i efektywnos$ci proponowanych
rozwigzan technicznych, z wykorzystaniem modeli hydraulicznych wykonanych w
projekcie ISOK.

Poréwnania wariantow powinny prowadzi¢ do sformutowania jednego lub kilku wariantow
mieszanych, ktéore obejmowalyby zaréwno dziatania techniczne (jesli to uzasadnione), jak i
nietechniczne. W ten sposob uzyskamy zestaw wariantow, ktory w kolejnych etapie planowania
podlega¢ bedzie analizom majgcym na celu wybranie wariantu najbardziej satysfakcjonujgcego.

Warianty powyzsze, wypracowane przez Wykonawce podlegaja procesowi dyskusji i
uzgodnienia z grupa planistyczng regionu wodnego. Zaakceptowane warianty moga zostaé
zaprezentowane w zespolach planistycznych zlewni, celem zebrania uwag i uzupelnien oraz
przeprowadzenia dyskusji. Wazng cecha dyskusji powinno by¢ catosciowe spojrzenie na region
wodny, a nie ograniczanie si¢ do pojedynczych zlewni.

Ostatecznie przyjety zostanie wariant optymalny, ktory obejmowat bedzie zaréwno zadania
nietechniczne, jak i techniczne, jesli ich wdrozenie jest uzasadnione.

Wypracowany ostateczny wariant planistyczny dla danej zlewni, Wykonawca przedstawia na
spotkaniach z zespotami planistycznymi zlewni. Wykonawca przeprowadzi dla regionu wodnego
scalenie wariantow planistycznych wypracowanych dla poszczegolnych zlewni. Ostateczny
wariant planistyczny proponowany do planu zarzadzania ryzykiem powodziowym Wykonawca
przedstawia grupie planistycznej regionu wodnego oraz grupie planistycznej obszaru dorzecza do
akceptacji. Warianty planistyczne dla poszczegélnych regiondw wodnych zostang przedstawione
grupie planistycznej obszaru dorzecza w celu przeprowadzenia dyskusji i sformutowania
wskazoéwek dla planu zarzadzania ryzykiem powodziowym obszaru dorzecza. Wykonawca
wypracowuje ostateczny, zgeneralizowany wariant planistyczny dla obszaru dorzecza.

Dla dziatan znajdujacych si¢ poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi
(ONNP), wyznaczonymi w WORP, Wykonawca bedzie zobowigzany do indywidualnego
rozpatrzenia mozliwosci wiaczenia dodatkowych obszaréow do analiz. Przy czym do niezbgdnych
analiz na obszarach nie objetych mapami zagrozenia powodziowego i mapami ryzyka
powodziowego, moga zosta¢ wykorzystane wszelkie materialy dostegpne w poszczegolnych
regionalnych zarzadach gospodarki wodnej. Wlaczenie do analiz obszarow spoza ONNP
nastepuje po zatwierdzeniu przez komitet sterujacy regionu wodnego informacji przygotowanej
przez Wykonawce w porozumieniu z grupg planistyczng regionu wodnego, dotyczacej zasadnos$ci
wlaczenia danego obszaru do analiz wraz ze wskazaniem materialdw niezbednych do ich
wykonania.

Ocena skutecznosci i efektywnosci dzialan inwestycyjnych wchodzacych w sklad
wariantow planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego

Z uwagi na zréznicowang forme¢ elementéw tego produktu jego kryteria akceptacji zostaty
opisane ponizej w odniesieniu do kazdego z jego elementow sktadowych.
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Raport z oceny skutecznosci i efektywnosci dziatan inwestycyjnych wchodzgcych w
sktad wariantow planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego

Wykonawca dla dzialan o charakterze inwestycyjnym oraz dla dodatkowych dziatan o
charakterze inwestycyjnym, przeprowadzi badania modelowe dla udokumentowania skutkéw
tych dziatan oraz oceny ich skutecznosci i efektywnosci dla redukcji ryzyka powodziowego. W
celu okreslenia skutecznosci i efektywnosci proponowanych dziatan inwestycyjnych dla redukcji
zagrozenia powodziowego Wykonawca przeprowadzi oceng wypracowanych wariantow dziatan
z wykonaniem modelowania dla nowych wariantdow technicznych (inwestycyjnych), z
wykorzystaniem modeli hydraulicznych opracowanych w projekcie ISOK, uwzgledniajac w
procesie modelowania przeptyw o prawdopodobienstwie wystapienia 1%.

Jezeli wariant planistyczny zostanie uzupelniony o dodatkowe dziatania 0 charakterze
inwestycyjnym wskazanych na poziomie obszarow dorzeczy, Wykonawca przeprowadza badania
modelowe dla udokumentowania skutkow tych dziatan.

Raport z oceny skutecznosci i efektywnoséci dziatan inwestycyjnych powinien zawierac
weryfikacje dziatan technicznych (inwestycyjnych — polegajacych na budowie lub przebudowie
/ modernizacji urzadzen wodnych) pod katem ich efektywnosci i wplywu na obnizenie poziomu
ryzyka. Dziatania inwestycyjne podlegajace sprawdzeniu powinny by¢ dziataniami wchodzgcymi
w sktad wariantow planistycznych, w ograniczaniu ryzyka powodziowego.

Dane wejsciowe i wyjsciowe oraz dane skladajqce si¢ na modele hydrodynamiczne
stuzqce do oceny skutecznosci i efektywnosci dziatan inwestycyjnych wchodzgcych w
sktad wariantow planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego

Wykonawca przekaze gotowe, skalibrowane modele hydrauliczne (wraz z danymi i parametrami
modeli dla poszczegolnych modelowanych obszaréw) oraz Numeryczny Model Powierzchni
Wody wraz z rastrem glebokosci — wykonane na potrzeby opracowania plandéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym w celu oceny skutecznosci i efektywnosci dziatan inwestycyjnych —
komplet plikow, w tym w szczegdlnosci pliki konfiguracyjne/symulacyjne, pliki z danymi i
parametrami modeli, pliki wynikowe — zgodnie z wymaganym zakresem danych wej$ciowych i
wyjéciowych sktadajacych sie¢ na modele hydrauliczne, wskazanym ponizej. Modele
hydrauliczne nalezy przekaza¢ odrgbnie dla kazdego z opracowanych wariantow.

Wykonawca przekaze do kazdego modelu hydraulicznego opis prac zwigzanych z budowa
modelu, w tym: schematyzacja sieci rzecznej; opracowanie przekrojéw poprzecznych; okreslenie
warunkow  brzegowych; ustalenie warunkéw poczatkowych; ustalenie parametrow
hydraulicznych; analiza obiektow mostowych i hydrotechnicznych; kalibracja i weryfikacja.

Wymagany zakres danych wejsciowych 1 wyj$ciowych sktadajacych si¢ na modele hydrauliczne
opracowane przez Wykonawce W ramach realizacji planow zarzadzania ryzykiem
powodziowym:

1. Dane wejsciowe i wyjsciowe modelowania hydraulicznego powinny by¢ kompletne i
przekazane w nastgpujacych formatach w zaleznosci od rozdzialu danych (dane
wejsciowe, dane wyj$ciowe) wybranego typu modelowania (modelowanie 1D, 2D,
hybrydowe) i1 zastosowanych narzedzi firmy MIKE (MIKE11l, MIKE21, MIKE
FLOOD):

e Network * nwk11;
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e Cross-section *.xnsll;
e Boundary *.bnd1l,

e Time series *.dfs0;

e HD parameter * hd11;

e Simulation *.sim.11;

e Results *.resll;
e Coupling  *.couple;

e Flow model *.m21;

e Batymetry *.dfs z podziatlem na trzy pliki z informacja o szorstko$ci, batymetrii
(NMT) i wynikach;

e  NMPW (Numeryczny Model Powierzchni Wody).

2. Dane sktadajace si¢ na modele hydrauliczne dla poszczeg6lnych obszaréw podlegajacych
modelowaniu powinny pozwala¢ na powtdrzenie procesu modelowania przez
niezaleznych modelarzy wyposazonych w narzedzia firmy MIKE i uzyskanie wynikow
modelowania zgodnych z tymi, ktére byly podstawa wyznaczenia NMPW. W
szczegoOlnosci oznacza to, ze nalezy rowniez dostarczy¢ dodatkowe dane nie wymienione
powyzej, a opracowane lub uzywane przez modelarzy, jezeli sg one potrzebne do
zainicjowania oraz powtérzenia catego procesu modelowania, jak i sprawdzenia
wynikéw modelowania.

3. Dane sktadajace si¢ na modele hydrauliczne dla poszczegdlnych obszarow podlegajacych
modelowaniu powinny by¢ zapisane w oddzielnych katalogach odpowiadajacych
zastosowanym narzedziom firmy MIKE.

4. Dane sktadajace si¢ na modele hydrauliczne dla poszczegdInych obszaroéw podlegajacych
modelowaniu powinny obejmowaé wszystkie zjawiska i prawdopodobienstwa
podlegajace modelowaniu hydraulicznemu, wykonanemu na potrzeby opracowania
planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym w celu oceny skutecznos$ci i efektywnosci
dziatan inwestycyjnych.

5. Zestawienie tabelaryczne danych hydrologicznych (w postaci plikow *xls)
wykorzystanych do modelowania hydraulicznego, w tym wartosci przepltywdéw o
okreslonym prawdopodobienstwie  przewyzszenia; rzedne zwierciadel wod
odpowiadajace poszczegdlnym przeptywom o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia; krzywe natezenia przeplywu wraz z data wazno$ci, zestawienia fal
zastosowanych do kalibracji modeli oraz fal hipotetycznych dla przekrojow
wodowskazowych.

6. Nalezy zapewni¢ zgodno$¢ nazw plikow *.dfs0 z ID w pliku z warunkami brzegowymi
*.bnd11 zapisanymi w kolumnie ,,Bondary ID”".
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Hierarchia wariantow planistycznych wg kryteriow kosztow i korzysci

Hierarchia wariantéw planistycznych powinna zawiera¢ analize kosztow i korzysci, ktora w
szczegodlnosci powinna dostarcza¢ nastgpujgcych informacji 0 wszystkich sformutowanych
wariantach planistycznych:

e Cczy wariant planistyczny jest pozadany ze wzgledéw spotecznych, gospodarczych i
przyrodniczych,

e czy wariant planistyczny przyczyni si¢ do osiggniecia celow gtownych i szczegotowych,

e czy wariant planistyczny ma zapewniong finansowa wykonalno$¢é ze S$rodkow
panstwowych, lub wymaga wsparcia np. ze srodkéw UE,

e hierarchi¢ wariantéw planistycznych wg kryteriow kosztow i korzysci.

Jezeli wariant planistyczny zostanie uzupetniony o dodatkowe dziatania na poziomie obszarow
dorzeczy, to analizy kosztow i korzysci zostang ponownie przeprowadzone dla wariantéw
uzupetionych o wskazane dziatania.

Raport z analizy i oceny zgodnosci przyjetych ostatecznych wariantéw dzialan z
wymogami prawnymi i Srodowiskowymi

Wykonawca przeprowadza analize i oceng zgodnoSci przyjetych ostatecznych wariantow dziatan
z wymogami prawnymi i S$rodowiskowymi, w tym szczeg6lnie z wymogami Ramowej
Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowe;j.

Raport z analizy 1 oceny zgodnos$ci przyjetych wariantow dziatan powinien w szczegdlnosci
zawiera¢ sprawdzenie wszystkich dziatan o charakterze inwestycyjnym pod katem warunkow
prawnych i srodowiskowych, okreslonych przez prawo unijne i krajowe. Rowniez pozostate
dziatania, o charakterze nietechnicznym, musza zosta¢ sprawdzone w zakresie zgodnosci z
prawem i celami $rodowiskowymi, okreslonymi w planach gospodarowania wodami oraz
zgodnosci z celami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej. W przypadku stwierdzenia konfliktu,
obowigzkiem wykonawcy bedzie zaproponowanie sposobu zazegnania tego konfliktu, ocena czy
mimo konfliktu dzialanie powinno by¢ realizowane, ze wzgledu na nadrzedny cel jakim jest
bezpieczenstwo publiczne oraz zaproponowanie adekwatnych dziatan kompensacyjnych.

Raport z analiz i oceny zgodnosci przyjetych wariantow z wymogami prawa powinien zawierac:
e ocene zgodnosci wariantow dziatan z prawem,
e oceng¢ zgodnos$ci wariantow dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z RDW,
e oceng zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej,

e okreslenie argumentow za realizacja proponowanych dzialah mimo negatywnego
wplywu na srodowisko lub cele srodowiskowe,

e okreS$lenie rodzajow 1 wielkosci oraz czasu realizacji dzialan kompensacyjnych
zwigzanych z konieczno$cig realizacji dziatan negatywnie wplywajacych na srodowisko.
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Raport opisujacy wybrana metode analizy wielokryterialnej

Raport powinien zawieral szczegdlowy opis wybranej przez Wykonawce metody analizy
wielokryterialnej, ktora po zaakceptowaniu jej przez Zamawiajacego i Dyrektora wiasciwego
RZGW zastosowana bedzie przy wyborze optymalnego wariantu planistycznego dla kazdego
obszaru dorzecza i regionu wodnego, zweryfikowana na przykladzie konkretnego przypadku.

Raport zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiajacego i Dyrektora wtasciwego RZGW, nie
pOzniej niz 2 miesigce po podpisaniu umowy.

Raport opisujacy wyniki analizy wielokryterialnej ze wskazaniem optymalnego
wariantu planistycznego

Wykonawca przeprowadza analizg wielokryterialng, wypracowuje projekt ostatecznego wariantu
planistycznego, ktory przedstawia grupie planistycznej regionu wodnego do akceptacji. Na
poziomie obszaréw dorzeczy Wykonawca przeprowadza analiz¢ wielokryterialng
uwzgledniajagcg nowe dziatania wprowadzone na poziomie obszaru dorzecza, wypracowuje
projekt ostatecznego wariantu planistycznego dla obszaru dorzecza, zgeneralizowany w stopniu
nie powielajacym szczegotowych dziatan przewidywanych dla zlewni.

Raport powinien zawiera¢ wyniki analizy wielokryterialnej przeprowadzonej przy wykorzystaniu
wybranej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego i Dyrektora wlasciwego RZGW metody oraz
powinien wskazywac¢ optymalny wariant planistyczny.

W proces analizy wielokryterialnej powinna zosta¢ zaangazowana grupa ekspertow. W zwigzku
z tym w Raporcie nalezy przedstawic listg ekspertdw uczestniczacych w pracach.

Wykonanie ocen i analiz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem zawartym w Metodyce PZRP.

Raport podsumowujacy weryfikacje i opis optymalnego wariantu planistycznego

Raport powinien zawiera¢ sposob przygotowania wariantoéw planistycznych oraz szczegotowy
opis przeprowadzonych analiz, ktére doprowadzity do wskazania wariantu optymalnego.

Projekt relacyjnej bazy danych z okresleniem struktury kazdej z klas i ich
wzajemnych powiazan

Projekt relacyjnej bazy danych powinien zawiera¢ niezbedne klasy dotyczace dziatan (z katalogu
dziatan) wynikajace z planow zarzadzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z Metodyka PZRP:

e Kklasa Plan

e Kklasa Dziatanie

e klasa Cele

e klasa Wariant

e klasa Ocena Dziatania
e Kklasa Dziatanie Wariant

e klasa ONNP (dodatkowo wydzielona ze wzgledu na duza istotno$¢)
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Dziatania, ktére po etapie analiz zostalty wybrane do realizacji, powinny zosta¢ jednoznacznie
wskazane/wyroznione w bazie danych.

Kazde z dziatan powinno zosta¢ przypisane do jednego lub wielu ONNP (obszarow narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi).

Model danych nalezy przedstawi¢ w jezyku modelowania UML w wersji 2.0 lub wyzszej na
diagramie klas. Diagram klas powinien zawiera¢ co najmnie;j:

e powigzania migdzy klasami (asocjacje) wraz z ich krotnoscia;

e struktur¢ klas wraz z doktadnym okre$leniem atrybutéw i metod (np.: typ danych,
widocznos¢);

e zalezno$ci migdzy klasami;
e uwzglednia¢ kontrolg stownikowa.
Wykorzystane w modelu danych stowniki powinny mie¢ zdefiniowane warto$ci stownikowe.

Projekt bazy danych bedzie uwzgledniat ,,Wytyczne GIS do sporzadzania map planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy i dla regionow wodnych”
stanowigce zatgcznik do Metodyki PZRP, a szczegdlnie cze$¢ odnoszaca si¢ do bazy danych i
wykazow niezbednych atrybutow w poszczegdlnych klasach obiektow, a takze atrybuty zawarte
w tabelach powigzanych relacyjnie z warstwami przestrzennymi ,,dziatania techniczne” i
»dziatania nietechniczne” utworzonymi na potrzeby ,,Analizy obecnego systemu ochrony
przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaréw dorzeczy i regionow wodnych”.

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeanalizowanie atrybutow zawartych w ww. zrédtach oraz na
ich podstawie, weryfikacja i ewentualne uzupetnienie wykazu atrybutéw dla kazdej z 7 klas wraz
ze zdefiniowaniem typu pol. Wykonawca przeanalizuje rowniez zgodno$¢ klas i atrybutow z
wytycznymi raportowymi zawartymi w ,, Draft reporting sheets for the Flood Risk Management
Plans”. Atrybuty zawarte w ,,Wytycznych GIS ...” w Metodyce PZRP, a przede wszystkim
wynikajace z ww. wytycznych raportowych maja charakter obligatoryjny. W przypadku, jezeli
Wykonawca uzna pewne atrybuty za niezasadne, mozliwe jest ich usunigcie lub zmiana,
wylacznie po przedstawieniu uzasadnienia zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Jezeli przeprowadzona przez Wykonawce analiza wykaze, Ze zaproponowana przez
Zamawiajacego lista 7 klas dot. dzialan nie uwzglednia klas istotnych z punktu widzenia katalogu
dziatan na potrzeby plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym, lub zasadne jest potaczenie
klas, Wykonawca wskaze brakujace klasy lub klasy, ktoére mozna ztgczy¢ oraz zaproponuje dla
nich atrybuty.

Listy slownikowe zaproponowane w ,,Wytycznych GIS...” z Metodyki PZRP musza by¢
zweryfikowane 1 uzupelione przez Wykonawce na podstawie analizy wartosci, jakie mogg
wystepowac dla poszczegolnych atrybutéw. Propozycje zmian i uzupelnien w zakresie atrybutow
1 wartosci stownikowych Wykonawca przekaze pisemnie Zamawiajacemu celem konsultacji i
akceptacji wraz ze szczegotowym projektem bazy danych Dziatan.

Formaty danych:

Projekt relacyjnej bazy danych zostanie przekazany Zamawiajacemu w wersji ,,do odczytu” tj. w
formacie PDF oraz w wersji ,,do edycji” tj. w zrodtowych formatach umozliwiajacych edycje i
nawigacje, w ktorych okreslone dokumenty byty przygotowywane (arkusze kalkulacyjne np. MS
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Excel, pliki edytorow danych np. MS Word, pliki relacyjnych baz danych np. MS Access,
projekty UML np. projekty Enterprise Architect w postaci plikow EAP).

Wypelniona danymi baza danych

Baza danych zostanie utworzona przez Wykonawce po akceptacji projektu bazy danych przez
Zamawiajacego, na podstawie opracowanego modelu danych i zidentyfikowanych zrodet danych

Baza danych ma posiada¢:

e mozliwo$¢ zapisu danych jak réwniez metadanych, czyli informacji opisujacych dane
(np. data wprowadzenia, data weryfikacji, nazwa uzytkownika, zrodto pochodzenia,
sposob wprowadzania, itp.),

e funkcjonalno$¢ sprawdzania poprawnosci wprowadzanych danych, czyli walidacja
danych wykonywana bezposrednio w trakcie ,,recznego” wprowadzania danych,

e mozliwo$¢ sprawdzenia poprawnosci danych wprowadzonych innymi metodami, np. w
wyniku wsadowej migracji danych numerycznych;

e walidacji maja podlega¢ wszystkie pola co najmniej pod wzgledem poprawnosci formatu
danych,

e interfejs uzytkownika, z poziomu ktérego mozliwe bedzie co najmniej wyszukiwanie,
przegladanie, edycja danych, eksport danych oraz sporzadzanie raportow,

e funkcjonalno$¢ wyszukiwania danych wedlug wielu kryteriow,

o funkcjonalnos¢ selekcji (zaznaczenia) pojedynczych rekordow lub grupy rekordéw po
zadanych parametrach,

e funkcjonalno$¢ przegladania wyszukanych danych,
e funkcjonalno$¢ tworzenia raportow dla wyszukanych lub wyselekcjonowanych danych,

o funkcjonalnos¢ eksportu wyszukanych lub wyselekcjonowanych danych do plikow
zewnetrznych. Formaty eksportu musza umozliwia¢ latwe wykorzystanie danych w
oprogramowaniu GIS oraz programie MS Excel lub rownowaznym.

Wykonawca jest zobowiazany do zidentyfikowania i zawarcia w bazie danych wszystkich dziatan
wynikajacych z planow zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzupelnienia wszelkich wymaganych informacji
(atrybutowych) w bazie dziatan, rowniez w oparciu o materialy analogowe.

Format bazy danych:

Wykonawca, w konsultacji z Zamawiajacym, w zaleznosci od szacowanego rozmiaru
opracowanej bazy, dokona wyboru formatu bazy danych (np. baza danych programu MS Access
lub réwnowazna). Wynikiem pracy bedzie kompletna atrybutowo baza danych Dziatan (z
katalogu dziatan).
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Weryfikacja wypelnionej danymi bazy danych

Weryfikacja bazy danych ma na celu zapewnienie, ze baza jest kompletna i aktualna, zarowno w
zakresie dziatan jak i wszelkich wymaganych w bazie informacji atrybutowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zidentyfikowania i zawarcia w bazie danych wszelkich zmian
W zakresie dzialan, stanowiacych rezultat prac nad opracowaniem planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym, zaistniatych po zakonczeniu zadania Wypetnienie bazy danymi o dziataniach.

Kompletne geometrycznie warstwy danych przestrzennych zawierajgce wszystkie
dzialania (z katalogu dzialan) wynikajace z planow zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Produktem prac beda kompletne geometrycznie warstwy danych przestrzennych zawierajace
wszystkie dziatania (z katalogu dzialan) wynikajace z planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Wykonawca opracuje warstwy informacyjne GIS (klasy obiektéw) w zakresie lokalizacji i
zasiegu dziatan przedstawionych w katalogu dziatan wynikajacych z plandéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym. W zalezno$ci od charakteru poszczegdlnych dziatan, warstwy te beda
miaty posta¢ punktowa, liniowa oraz poligonowsa. Kazdy z obiektow bedzie posiada¢
indywidualny kod umozliwiajacy potaczenie z klasami utworzonymi na potrzeby bazy danych
Dziatan (z katalogu dziatan). Identyfikator ten musi uwzglednia¢ kody jednoznacznie
identyfikujace dziatania raportowane w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE
(RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dziatania w
dziedzinie polityki wodnej tzn. w przypadku, gdy dane dziatanie wynikajace z PZRP jest rowniez
raportowane w ramach RDW powinno mie¢ ten sam kod.

W przypadku braku mozliwosci podania konkretnego potozenia (lokalizacji) dziatania
Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach, gtownie dla dzialan o charakterze
nietechnicznym, przyporzadkowanie dzialania do regionu wodnego, zlewni badz gminy lub
miejscowosci.

Kazdy przypadek zastosowania takiego opisowego wskazania lokalizacji musi by¢ uzgodniony z
Zamawiajacym, przy czym, szczegolnie w wypadku dziatan o charakterze technicznym, nalezy
dazy¢ do wskazania rzeczywistej lokalizacji dzialania. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
bedzie zobowiazany do uzupehienia wszelkich wymaganych informacji (przestrzennych) w
warstwach GIS dziatan (z katalogu dziatan), rowniez w oparciu o materialy analogowe.

Zasieg przestrzenny opracowania;

Wszystkie klasy obiektow majg by¢ opracowane dla catego kraju, w podziale na obszary dorzeczy
i regiony wodne, zgodnie z art. 3 ustawy Prawo wodne i rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarow dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 126, poz. 877 i 878).

System odniesien przestrzennych:

Panstwowy system odniesien przestrzennych, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z
2012 r. poz. 1247).

Formaty danych:
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Personal Geodatabase lub File Geodatabase, Shapefile lub formaty rownowazne.

Przyjecie ww. formatow danych wynika z posiadanego przez Zamawiajacego oprogramowania
GIS. Uwarunkowane jest to rowniez rekomendacjami Unii Europejskiej] w zakresie sposobu
przekazywania danych GIS do Europejskiego Systemu Informacji o Wodzie — WISE (format
ESRI Shapefile).

Wykonawca, w konsultacji z Zamawiajacym, w zaleznosci od szacowanego rozmiaru
opracowanej w ramach pracy bazy, dokona wyboru formatu bazy danych przestrzennych
(Personal Geodatabase lub File Geodatabase, wersja co najmniej 9.3).

Pliki metadanych (w formacie XML) dla opracowanych w ramach pracy zbioréw
danych

Metadane dla opracowanych w ramach pracy warstw przestrzennych dotyczacych dziatan (z
katalogu dziatan) wynikajacych z planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym beda:

e utworzone zgodnie z profilem metadanych KZGW, ze szczegdlnym uwzglednieniem
opisu pochodzenia danych od momentu ich pozyskania przez przetworzenie i
doprowadzenie do aktualnej postaci;

e uzupehione o elementy profilu WISE, ktore nie sag uwzglednione w profilu KZGW.

Metadane  bedg utworzone w  udostgpnianym  bezplatnie  edytorze  Medard,
z uwzglednieniem serii i zbiorow danych. Kazda utworzona klasa obiektow (warstwa) musi
zosta¢ opisana co najmniej jednym zbiorem metadanych. Wykonawca uzgodni hierarchig serii i
zbioréw danych z Zamawiajacym.

Format danych:

Pliki metadanych dla opracowanych w ramach pracy zbioré6w danych zostang opracowane W
formacie XML.

Mapy do PZRP dla obszarow dorzeczy i regionow wodnych

Mapy do planow zarzadzania ryzykiem powodziowym maja umozliwia¢ wizualizacje wybranych
dziatan (z katalogu dziatan) wynikajacych z planow zarzadzania ryzykiem powodziowym w skali
regiondow wodnych oraz dorzeczy. Ich sporzadzenie powinno odbywaé si¢ w oparciu o
»Wytyczne GIS do sporzadzania map plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow
dorzeczy i dla regionéw wodnych” stanowiace zalacznik do Metodyki PZRP.

Mapy do plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym powinny by¢ wykonane w szczegdtowosci
odpowiadajgcej mapom w skali od 1:100 000 do 1:250 000 w zaleznosci od wielkoSci zlewni.
Dla mniejszych zlewni mozna zastosowac skale doktadniejsza. Dla zlewni wigkszych nalezy
dokona¢ podzialu obszaru zlewni na czg$¢ gora, srodkowsa i dolng, w zaleznosci od potrzeb
sporzadzajac kilka arkuszy.

Mapy do planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym powinny zawierac:

e warstwe punktowsa, przestawiajaca poszczegolne dziatania — kazde dziatanie z katalogu
dziatan w oddzielnym wierszu tabeli atrybutow.
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e warstwe liniowa, przedstawiajaca rzeke lub jej fragment objety dziataniem. Linie
polaczone beda z symbolami dziatan za pomocg tacznikow.

Wykonawca przedstawi przykladowe mapy z zastosowaniem symbolizacji w oparciu o
»Wytyczne GIS...” z Metodyki PZRP. Ponadto Wykonawca uzupetni i zweryfikuje symbole
kartograficzne dziatan, zgodnie z potrzebami wynikajacymi z aktualnego katalogu dziatan.
Wszelkie zmiany w zasadach wizualizacji map do planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym
wymagajg pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajacego.

Formaty map:

Kazda z map powinna zosta¢ przygotowana w 4 formatach: GeoPDF (pdf z georeferencja),
GeoTIFF oraz JPEG o rozdzielczosci 300 dpi oraz 150 dpi. Wykonawca przekaze rowniez
projekty map w postaci plikow MXD wraz ze zrodtowymi plikami Shapefile.

Wersja wstepna i ostateczna map:

Przed zakonczeniem realizacji tego Etapu pracy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zaopiniowania i akceptacji wstepng wersje map. W ostatecznej wersji map do plandéw
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regiondow wodnych Wykonawca
zobowiazuje si¢ do uwzglednienia uwag Zamawiajacego.

Etap V

Uzgodnione i zatwierdzone przez komitety sterujace regionow wodnych / obszarow
dorzeczy projekty planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionow
wodnych / obszaréw dorzeczy

Projekty planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym majg by¢ sporzadzone dla nastepujacych
regioné6w wodnych: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Warty, Srodkowej Odry, Gornej
Odry, Lyny i Wegorapy, Dolnej Wisly, Srodkowej Wisty, Matej Wisty, Gornej Wisty.

Projekty planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym majg by¢ sporzadzone dla nastepujacych
obszarow dorzeczy: Wisly, Odry i Pregoty, ktorych integralng czescia beda plany zarzadzania
ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wod wewngtrznych.

Projekty planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym musza zosta¢ wykonane zgodnie z
postanowieniami Dyrektywy 2007/60/WE, oraz szczegoélowych wytycznych Komisji
Europejskiej, obowigzujacej ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pozn. zm).

PZRP obejmuja wszystkie elementy zarzadzania ryzykiem powodziowym, ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziatan stuzacych zapobieganiu powodzi, ochronie przed powodzig oraz
informacji na temat stanu nalezytego przygotowania w przypadku wystgpienia powodzi.

Projekty planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla poszczegdlnych obszarow dorzeczy
oraz dla regiondw wodnych zawieraja co najmniej:

e map¢ obszaru dorzecza, na ktorej sa zaznaczone obszary narazone na niebezpieczenstwo
powodzi wraz z opisem stanowigcym podsumowanie wstepnej oceny ryzyka
powodziowego;
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e mapy zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem
wnioskow z analizy tych map;

e o0golny opis charakterystyki obszaru dorzecza lub regionu wodnego, ktorego plan
dotyczy, z uwzglednieniem obszaru wybrzeza;

e sumaryczng diagnoze probleméw zidentyfikowanych na danym obszarze dorzecza badz
w regionie wodnym;

e opis celow zarzadzania ryzykiem powodziowym,;

e katalog dziatan sluzacych osiagnieciu celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym, w tym
dziatan, o ktérych mowa w art. 88k ustawy Prawo wodne, z uwzglednieniem ich
priorytetu;

e 0pis sposobu wyboru wariantu planistycznego wraz z uzasadnieniem jego wyboru;

e opis sposobu okreslania priorytetow dziatan stuzacych osiagnigciu celow zarzadzania
ryzykiem powodziowym i nadzorowania postepow w realizacji planu;

e podsumowanie dzialan stuzacych informowaniu spoteczenstwa 1 prowadzeniu
konsultacji spotecznych, ktory uzupetniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji
spotecznych projektow planow;

e wykaz organéw wilasciwych w sprawach zarzadzania ryzykiem powodziowym:;
e opis wspolpracy, o ktorej mowa w art. 88h ust. 4 1 5 nowelizacji ustawy Prawo wodne;

e opis koordynacji czynnosci, o ktorych mowa w art. 119a nowelizacji ustawy Prawo
wodne;

e uwzglednienie wplywu zmian klimatu na ryzyko powodziowe.

Wykonawca nanosi do projektow PZRP wszystkie uwagi i zalecenia grupy planistycznej regionu
wodnego oraz obszaru dorzecza i wypracowuje projekt planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym regionu wodnego oraz obszaru dorzecza.

Struktura plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza i regionu wodnego
musi by¢ zgodna ze strukturg przedstawiona w Metodyce PZRP.

Projekty planow przettumaczone na jezyki panstw sasiednich

Projekty planow beda przettumaczone na jezyki krajow sgsiednich, biorgcych udziat w
postepowaniu w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko (wskazania dotyczace
thumaczen okresli Wykonawca Czgéci II).

Dodatkowo z uwagi na transgraniczny charakter czgsci PZRP Wykonawca zapewni thumaczenie,
a takze przygotowanie i przekazanie odpowiednich materialow (w tym projektow planow) co
najmniej w jezyku angielskim.
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8.6.3
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Etap VI

Regulamin funkcjonowania KS i GP poszczegélnych obszarow dorzeczy i regionow
wodnych oraz ZPZ

Propozycja regulaminu funkcjonowania komitetow sterujacych oraz grup planistycznych
poszczegdlnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych oraz zespoldéw planistycznych zlewni
ma okreslaé:

e tryb pracy;
e  wybdr prezydium,;
e tryb zatwierdzania protokotéw ze spotkan i podejmowania decyzji;

Propozycja regulaminu powinna takze okresla¢ relacje pomiedzy organami na poziomie zlewni,
regionow wodnych i obszarow dorzeczy.

Propozycja zostanie uzgodniona z Zamawiajacym oraz Dyrektorem wlasciwego RZGW.

Harmonogram spotkan

Wykonawca przygotuje Harmonogram spotkan cyklicznych komitetow sterujacych oraz grup
planistycznych obszaréw dorzeczy i regionow wodnych oraz zespoldw planistycznych zlewni.
Wykonawca ustali Harmonogram spotkan w porozumieniu z Zamawiajacym oraz Dyrektorem
wlasciwego RZGW.

Harmonogram musi zawiera¢ szczegélowy program prac w tym m.in. okresla¢, na ktorym
spotkaniu przedstawione zostang materialy dotyczace katalogu celow i dziatan, na ktérym
instrumenty, przyporzadkowane wagi, wybrane najlepsze warianty dziatan, ustalone priorytety
dziatan, projekty planow, rozpatrzenie uwag z konsultacji spotecznych i uwag wynikajacych z
przeprowadzonej przez Wykonawce Czesci II strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

Spotkania KS, GP, ZPZ

1. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji co najmniej 3 spotkan dla kazdego
z poszczegdlnych komitetdw sterujacych, co najmniej 5 spotkan dla kazdej z poszczegolnych
grup planistycznych oraz co najmniej 7 spotkan kazdego z zespolow zlewni zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem.

2. Wykonawca w ramach organizacji merytorycznej pojedynczego spotkania przygotuje:
e agende wraz z rozpisaniem godzinowym, z uwzglgdnieniem przerw kawowych,
e propozycj¢ programu spotkania, z podzialem na wyktady i prezentacje.

e opracowanie tekstow materialdow informacyjnych dla uczestnikoéw spotkania i ich

wydruk,
e propozycje prelegentow i moderatorow spotkania,

e po uzgodnieniu z Zamawiajacym badz Dyrektorem wlasciwego RZGW nazwiska
prelegentow i moderatoréw spotkan (Zamawiajacy badz Dyrektor wiasciwego RZGW
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zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji moderatora); Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia udzialu wybranych osob w spotkaniach (ewentualne zawarcie umow
Z prelegentami i moderatorami spotkan),

e propozycje tematow prezentacji oraz zakresu merytorycznego —prezentacii,
przygotowanie prezentacji, ujednolicenie prezentacji pod wzgledem graficznym.

e tre$¢ pisma informujacego o spotkaniu z uwzglgdnieniem informacji nt. wlasciwego
obszaru dorzecza, regionu wodnego badz zlewni, ktorego spotkanie ma dotyczy¢ i rozesle
pismo do uczestnikow spotkania.

e materialy, w tym m.in. katalog celéw i przypisanych im dziatan, instrumentow, ustalenia
dotyczace wag, wybranie najkorzystniejszych wariantow dziatan, przygotowanych
projektow planow, rozpatrzenie uwag z konsultacji spolecznych i uwag wynikajacych z
przeprowadzonej przez Wykonawce Czesci Il strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko.

3. Wykonawca w ramach organizacji logistycznej pojedynczego spotkania zapewni:

e odpowiednia sale — dla komitetow sterujacych obszaré6w dorzeczy oraz grup
planistycznych obszaréw dorzeczy sala musi by¢ zlokalizowana w Warszawie, natomiast
dla komitetow sterujacych regionéw wodnych oraz grup planistycznych regiondéw
wodnych, w miastach w ktorych swoje siedziby maja poszczegdlne RZGW badz w innym
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym oraz Dyrektorem wtasciwego RZGW. Spotkania
zespotdw planistycznych zlewni organizowane bgda w miejscach uzgodnionych z
Dyrektorem witasciwego RZGW. Przed dokonaniem rezerwacji, lokalizacja sal musi
zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym badz Dyrektorem wlasciwego RZGW,

e wyposazenie sali w sprzet (rzutnik multimedialny, ekran min. 2 m x 2 m, mikrofon
bezprzewodowy — 2 szt., mikrofon na stot prezydialny, ekran, myszka bezprzewodowa,
3 dyktafony, wskaznik laserowy),

moderatoréw spotkan (ewentualne zawarcie z nimi umow i wyptata honorarium),

przygotowanie i wydruk pism informujacych o spotkaniu oraz ich rozestanie
do instytucji/podmiotow zgodnie z lista przekazang przez Zamawiajacego badz
Dyrektora wlasciwego RZGW,

co najmniej 2 przerwy kawowych (w ramach ktorej podane zostang np.: kawa, herbata,
ciastka, kanapki),

sporzadzenie protokotu ze spotkania oraz listy obecnosci,

e przygotowanie zestawOw materiatlow organizacyjnych na spotkanie dla wszystkich
uczestnikow, ktore zawiera¢ beda co najmniej:

wydruki prezentacji (w postaci ,,materialdw informacyjnych”) w kolorze na papierze A4,

- teczki na materiaty dla uczestnikow spotkania informacyjnego.

Protokét ze spotkania wraz z kompletem materialdow organizacyjnych bedzie
przekazywany przez Wykonawce kazdorazowo do Zamawiajacego oraz wiasciwym
Dyrektorom RZGW.
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e odpowiednig ilo$¢ identyfikatorow z nazwiskami i instytucjami reprezentowanymi przez
uczestnikow (zgodnie z lista przekazang przez Zamawiajacego badz Dyrektora
wlasciwego RZGW).

8.6.4 Dodatkowe wstepne spotkania informacyjne KS, GP, ZPZ

1.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji dodatkowych wstepnych spotkan
informacyjnych (szkolen) dla wszystkich komitetow sterujacych, grup planistycznych oraz
zespotow planistycznych zlewni.

Przygotowanie organizacyjne spotkan obejmuje opracowanie harmonogramu spotkan z
podziatem na komitety sterujace, grupy planistyczne oraz zespoty planistyczne zlewni,
koncepcje ich organizacji, propozycje agendy i materiatow oraz okreslenie miejsca spotkan
oraz 0sob prowadzacych / moderatorow. Propozycja ta zostanie przedstawiona do akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oddzielnych programow szkolenia dla
cztonkow komitetow sterujacych, grup planistycznych oraz zespotow planistycznych zlewni,
z zakresu sporzadzania planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz ich
przeprowadzenia.

Szkolenia te powinny by¢ dwudniowe:

- Dzien pierwszy: tematyka szkolenia zwigzana z planowaniem w gospodarowaniu
wodami, czyli polityka Uni Europejskiej w zakresie zarzadzania ryzykiem powodziowym
z uwzglednieniem aktualizacji planow gospodarowania wodami (Ramowa Dyrektywa
Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa),

- Dzien drugi: tematyka zwigzana z podstawami opracowywania projektéw planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Zakres merytoryczny programu szkolenia obejmuje:

e Nabycie wiedzy z zakresu podstaw gospodarowania wodami z elementami ochrony
przeciwpowodziowej oraz zagadnieniami dotyczacymi celow $Srodowiskowych oraz
procedur zwigzanych z ocenami oddzialywania na srodowisko, w tym wiedzy dotyczace;j
roli 1 znaczenia planoéw zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz zasad realizacji
przedmiotowego projektu:

e Zapoznanie z dokumentami planistycznymi wymienionymi w art. 88c, 88d oraz 88e, a
takze w art. 113 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z p6zn. zm.).

e Uzyskanie wiedzy nt. diagnozowania poziomu ryzyka i problemoéw powodziowych na
réznych poziomach zarzadzania oraz przeanalizowanie celow zarzadzania ryzykiem
powodziowym wskazanych w Metodyce PZRP;

e Pozyskanie umiejetnosci identyfikacji dziatan spetniajacych cele;
e Pozyskanie umiej¢tnosci sformutowania i oceny wariantow planistycznych;

e Pozyskanie umiegjetnosci analizowania wielowariantowo$ci ulatwiajacej wybor
najlepszych wariantow planistycznych (zestawow dziatan) i wybdr rozwigzania;
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e Zapoznanie z funkcjami i celami dziatan komitetow sterujacych, grup planistycznych
oraz zespolow planistycznych wraz ze schematami organizacyjnymi przy tworzeniu
projektu planow zarzadzania ryzykiem powodziowym.

3. Zakres logistyczny szkolenia:
e Opracowanie koncepcji organizacji szkolenia.

e Opracowanie agendy wraz z rozpisaniem godzinowym, z uwzglednieniem przerw
kawowych;

e Zapewnienie przerwy kawowej (w ramach, ktérej podane zostana np.: kawa, herbata,
ciastka, kanapki);

e Propozycja programu szkolenia, z podziatem na wyktady i prezentacje;

e Opracowanie tekstow materiatlow informacyjnych dla uczestnikow szkolenia i ich
wydruk;

e Propozycja prelegentdéw i moderatorow szkolenia;

e Po uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz Dyrektorem wiasciwego RZGW nazwisk
prelegentow i moderatoréw szkolenia (Zamawiajacy oraz Dyrektor wlasciwego RZGW
zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji moderatora), Wykonawca zobowiazany jest do
zapewnienia udzialu wybranych os6b w szkoleniu (ewentualne zawarcie uméw z
prelegentami i moderatorami spotkan);

e Propozycje tematéw prezentacji oraz zakresu merytorycznego prezentacji,
przygotowanie prezentacji;

e Opracowanie pisma informujacego o szkoleniu z uwzglgdnieniem informacji nt. zlewni
ktorej szkolenie bedzie dotyczy¢;

e Sporzadzenie protokotu ze szkolenia oraz listy obecnosci;

e Lista czlonkdéw poszczegélnych komitetdéw sterujacych, grup planistycznych oraz
zespotow planistycznych zlewni zostanie przekazana przez Zamawiajagcego oraz
Dyrektora wlasciwego RZGW;

e Przygotowanie odpowiedniej ilosci identyfikatorow z nazwiskami i instytucjami
reprezentowanymi przez uczestnikow.

4. Protokot ze szkolenia wraz z kompletem materialdw organizacyjnych bedzie przekazywany
przez Wykonawce, kazdorazowo Zamawiajagcemu oraz witasciwym Dyrektorom RZGW.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi biurowej wszystkich komitetow
sterujacych, grup planistycznych, a takze zespotdow planistycznych zlewni, oraz
skoordynowania ich prac.

6. Obstuga biurowa bedzie polegala na zapewnieniu pelnej obstugi organizacyjno-
administracyjnej i logistycznej prac komitetow sterujgcych, grup planistycznych, a takze
zespotow planistycznych zlewni w tym zapewnieniu przeptywu informacji o wykonanych
pracach pomigdzy zespotami planistycznymi zlewni a grupami planistycznymi i komitetami
sterujacymi, m.in. poprzez strone¢ internetowa, serwer, interaktywne forum oraz newsletter.
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W dniu 08.08.2014 r. Wykonawca i Zamawiajacy poczynili nastgpujace ustalenia dotyczace
organizacji dodatkowych wstepnych spotkan informacyjnych KS, GP, ZPZ:

»Majgc na uwadze przesuniecie w czasie rozpoczecia realizacji projektu, uzgodniono, iz
szkolenie zostanie przeprowadzone dla Komitetu Sterujgcego Obszarow Dorzeczy w terminie 8-
12 wrzesnia br. Pozostate komitety, grupy i zespoly odbedqg szkolenie w formie e-learningowej,
poprzez uczestnictwo w specjalnie przygotowanym forum szkoleniowym oraz majqc staty dostegp
do wszystkich materialow szkoleniowych, w tym nagranych prezentacji. Utworzone bedzie forum
dyskusyjne na ktorym kazdy z uczestnikow szkolenia bedzie miat mozliwos¢ zadawania pytan, a
wykonawca bedzie udzielat odpowiedzi. Forum dyskusyjne bedzie funkcjonowato w ciggu 20 dni
od rozpoczecia szkolenia, natomiast materialy szkoleniowe bedg dostepne do grudnia 2015 r. Po
zakonczonych szkoleniach zostanie przygotowany szczegotowy raport z uzytkowania forum
szkoleniowego.

Ustalono takze, ze pierwsze organizacyjne spotkania komitetow sterujgcych regionow wodnych
zostang polqgczone ze szkoleniami w ramach dodatkowych spotkan informacyjnych, na ktorych
zostanie zaprezentowany syntetyczmy material szkoleniowy omawiajgcy: a) cele planow
zarzqdzania ryzykiem powodziowym w kontekscie wymagan Ramowej Dyrektywy Wodnej i
Dyrektywy Powodziowej; b) zasady formutowania i ewaluacji wariantow planistycznych dla
opracowania PZRP; c) strukture PZRP; d) proces tworzenia PZRP i konsultacji spotecznych
projektow PZRP.”

Szczegolowy wykaz interesariuszy

Szczegotowy wykaz interesariuszy powinien zawierac list¢ interesariuszy do uwzglednienia w
kampanii informacyjnej oraz konsultacjach spotecznych plandéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym. Wykaz interesariuszy uwzgledniajacy podzial na regiony wodne, zostanie
zaproponowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym oraz Dyrektorami wlasciwych
RZGW w terminie okreslonym w Harmonogramie.

Orientacyjna lista interesariuszy znajduje si¢ w Metodyce PZRP.

Wykaz interesariuszy powinien uwzglednia¢ strony zainteresowane procesem opracowywania
planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy i regionéw wodnych tak,
aby powstate finalnie plany adresowaly precyzyjnie problemy i potrzeby w zakresie dziatan
ograniczajacych ryzyko powodziowe. Wykaz interesariuszy powinien uwzglednia¢ podmioty,
ktorych bezposrednio i posrednio dotycza plany zarzadzania ryzykiem powodziowym w tym
organy odpowiedzialne za ochrong przeciwpowodziowa, a takze przedstawicieli ogotu
spoteczenstwa.

Wykaz interesariuszy powinien obejmowac w szczegolnosci interesariuszy z terenow, dla ktorych
zostanie opracowanych 12 plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym (tj. 3-ech PZRP dla
obszarow dorzeczy Odry, Wisty i Pregoty oraz dla 9-ciu PZRP dla regionow wodnych: Dolne;j
Odry i Przymorza Zachodniego, Warty, Srodkowej Odry, Gornej Odry, Lyny i Wegorapy, Dolnej
Wisly, Srodkowej Wisty, Matej Wisty, Gornej Wisty).

W zwiazku z wymogami Komisji Europejskiej, co do zakresu planow, ale rowniez przejrzystosci
informowania, udostepniania, zaangazowania w ich opracowywanie, istotne jest wlgczenie na
kazdym etapie zainteresowanych stron w celu wypracowania kompromisu wielu $rodowisk.

PZRP PO Procedury odbioru 20141118 v5.00 45



8.6.6

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Konsultacje spoteczne zwigzane z przedmiotowymi planami powinny odbywaé si¢ na terenie
catej Polski ze szczegdlnym uwzglednieniem regionéw wodnych oraz obszarow dorzeczy, dla
ktorych wykonywane sg PZRP a takze regionalnych zarzadow gospodarki wodnej.

Zgodnie z Metodyka PZRP w procesie przygotowania plandw zarzadzania ryzykiem
powodziowym wykorzysta¢ nalezy co najmniej trzy formy udziatu spoteczenstwa. W zalezno$ci
od grup interesariuszy nalezy stosowa¢ odpowiednig forme¢ udzialu spoteczenstwa w tym
informowanie, konsultacje, wspotdecydowanie.

Poniewaz konsultacje dotycza szeroko rozumianego spoteczenstwa, mozna wydzieli¢ kilka
podstawowych grup w zaleznosci od kompetencji:

e samorzady — z racji ich kompetencji i obowiazkéw zwiazanych z planowaniem i ochrong
mieszkancoéw przed skutkami katastrof,

e zagrozeni wlasciciele nieruchomosci i obiektéw, z racji ich kompetencji w zakresie
przygotowania obiektow do powodzi (prewencja, reagowanie i likwidacja skutkéw), a
takze z racji mozliwosci ich wplywu na ograniczenie lub wzrost zagrozenia
powodziowego poprzez wlasciwe zagospodarowanie gruntow,

e organizacje, w tym pozarzadowe, reprezentujace rozne interesy, w tym Srodowisk
ekologicznych oraz mieszkancow i wtascicieli nieruchomosci i obiektéw

e wladze kompetentne sasiednich krajow znajdujacych si¢ w zlewniach transgranicznych.

W tworzeniu wykazu interesariuszy nalezy uwzglednia¢ fakt, ze proces udzialu spoteczenstwa w
przygotowaniu PZRP powinien by¢ skoordynowany z procesem udziatu spoleczenstwa w
opracowywaniu aktualizacji planow gospodarowania wodami. Konsultacje spoteczne w zakresie
planéw gospodarowania wodami beda przynajmniej czeSciowo przeprowadzane w tym samym
terminie (wspolne 4 miesigce od grudnia 2014 do marca 2015). Skoordynowanie obu procesow,
ze wzgledow logistycznych oraz ekonomicznych bedzie dotyczylo wspotpracy Wykonawcy
planoéw zarzadzania ryzykiem powodziowym z Wykonawca aktualizacji planow gospodarowania
wodami. Dodatkowo nalezy wykorzystywaé doswiadczenia, zdobyte w przeprowadzonym
dotychczas procesie konsultacyjnym w ramach opracowywania planéw gospodarowania wodami,
tj. kanaty informacyjne, istniejace bazy danych i utworzone struktury.

Z uwagi na transgraniczny charakter czesci PZRP Wykonawca powinien zapewni¢: udziat
odpowiednich wladz wszystkich panstw sasiednich w procesie konsultacji spolecznych, w tym
zaproszenia na forum, konferencje a takze zapewnienie tlumaczenia a takze przygotowanie i
przekazanie odpowiednich materiatdw informacyjnych dotyczacych plandéw co najmniej w
jezyku angielskim.

Harmonogram kampanii informacyjnej oraz konsultacji spolecznych

Oczekiwane sg C0O najmniej dwie propozycje harmonograméw do wyboru przez Zamawiajacego.
Kazda propozycja powinna zawiera¢ przynajmniej minimum dzialan, jakie sa3 wymagane w
ramach czgéci informacyjnej oraz konsultacji spotecznych dotyczacych opracowania projektow
planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréow dorzeczy i regionow wodnych.
Oczekuje si¢ propozycji harmonogramow zawierajacych:

e proponowane osadzenie dziatan w realnym czasie w calym projekcie, przy
uwzglednieniu wymaganych terminéw przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
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e wszystkie podejmowane formy konsultacji z zaznaczeniem kluczowych cze$ci procesu,
e charakterystyke grup zaangazowanych w poszczegolne cze$ci procesu,
e formy i kanaly dialogu z podmiotami zainteresowanymi,

e proponowane wsparcie projektu kampania w mediach i kampania PR zaplanowanych w
czasie,

e zasoby niezbedne do przeprowadzenia kazdej z czesci procesu (w tym zasoby kadrowe,
sale konferencyjne, sprz¢towe, materiaty informacyjne itd.),

e scenariusze przeprowadzenia kazdej z form czes$ci konsultacyjnej oraz edukacyjno-
informacyjnej w tym informacje zwrotne oraz raporty,

e miary efektywnosci dla poszczegdlnych dziatan,
e matryce ryzyka oraz formy jego mitygacji,

e propozycje wspdtpracy oraz wspdlnej organizacji wybranych przedsiewzig¢ z zakresu
konsultacji spotecznych dot. aktualizacji Planow Gospodarowania Wodami,

e inne czeSci procesu nie zawarte powyze;j.

Harmonogramy powinny bra¢ pod uwage takze cze$¢ edukacyjno-informacyjna, ktorej skutki
beda widoczne takze po zakonczeniu pracy nad projektem. Harmonogramy powinny zostaé
przygotowane w sposob czytelny i tatwy do przegladania w plikach podlegajacych edycji w MS
Excel. Przy czym harmonogramy powinny by¢ opracowane nie pdzniej niz na 2 tygodnie po
podpisaniu umowy.

Przy opracowywaniu harmonogramu nalezy m.in. wzia¢ pod uwage, ze konsultacje projektow
planoéw zgodnie z art. 88h pkt.8 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012 poz. 145 z p6z.zm.) powinny
trwac 6 miesiecy od momentu podania do publicznej wiadomosci projektow plandw zarzadzania
ryzykiem powodziowym.

Przygotowywanie plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym powinno by¢ skoordynowane z
opracowywaniem planow gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zgodnie z art. 13 ust.
7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Proces udziatu spoteczenstwa w przygotowaniu PZRP powinien
by¢ skoordynowany z procesem udziatu spoteczenstwa w opracowywaniu aktualizacji planow
gospodarowania wodami. Konsultacje spoleczne w zakresie plandw gospodarowania wodami
beda przynajmniej czesciowo przeprowadzane w tym samym terminie (wspolne 4 miesigce od
grudnia 2014 do marca 2015). Skoordynowanie obu procesow, ze wzgledow logistycznych oraz
ekonomicznych bedzie dotyczylo wspotpracy Wykonawcy plandw zarzadzania ryzykiem
powodziowym z Wykonawcg aktualizacji planow gospodarowania wodami.

Modernizacja strony www (1)

Na potrzeby przeprowadzenia kampanii informacyjnej oraz konsultacji spotecznych nalezy
przygotowaé, wdrozy¢ i prowadzi¢ serwis internetowy, ktdry bedzie stanowit integralng czes$¢
istniejacego serwisu www.powodz.gov.pl.

Nowa organizacja strony internetowej musi zostaé zaprezentowana przez Wykonawce,
przetestowana zarowno przez Wykonawce jak i przez Zamawiajacego. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego, ze produkt jest gotowy do testow. Testy przewidziane dla Zamawiajgcego nie
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powinny by¢ krotsze niz 2 tygodnie. Zgloszone poprawki powinny zosta¢ uwzglednione i
zaprezentowane przez Wykonawce przed akceptacja w catoéci prac zwigzanych z serwisem i
przyjete protokotem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiajacego. Po odbiorze produktu strona
zostanie udostgpniona publicznie.

Serwis www.powodz.gov.pl jest whasnoscia Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej i jest strona
zbudowang w oparciu o system zarzadzania trescig CMS typu FOSS w technologii PHP na bazie
danych MySQL. Serwis zawiera podstawowe funkcje tj. zarzadzanie aktualno$ciami na stronie
gtownej pozwalajace na archiwizacje newsow, galerie zbudowang w technologii Flash i Java
Script, newsletter, obstugg systemu RSS, zarzadzanie zaktadkami strony w tym umieszczanie
zdje¢, linkéw do plikow na serwerze ftp, edycja zawartos$ci tresci w trybie graficznym oraz w
trybie html, mechanizm managera plikow pozwalajacy na zdalne zarzadzanie plikami na serwerze
z poziomu panelu administracyjnego, autoryzacje¢ uzytkownikéw pozwalajaca na udostgpnianie
tresci wybranym uzytkownikom, panel administracyjny do zarzadzania serwisem, obstuga
skryptow Java Script, PHP, Flash, Ajax, Sledzenie statystyk strony z wykorzystaniem Google
Analitics. Wykonawca powinien zapewni¢ infrastrukture techniczng do wykonania i zapewnienia
dziatania przedmiotowej strony. Kazda strona w ramach serwisu jest opracowywana w dwoch
wersjach jezykowych polskiej i angielskiej, z zastosowaniem kodowania umozliwiajacym
poprawne wyswietlanie tekstu z polskimi znakami, opatrzona jest rowniez logotypami KZGW
oraz logotypem Ochrony Przeciwpowodziowej, stopka zawierajacg adres i dane kontaktowe
KZGW. Rozdzielczo$¢ serwisu jest dostosowana do rozmiardow 1024x768px, rozdzielczos$¢
ptynna dostosowana do 80% szerokos$ci okna przegladarki.

W ramach organizacji strony internetowej przewidziane sg nastgpujace zadania:

State zasilanie tre$cia strony internetowej www.powodz.cov.pl w jezyku polskim i angielskim

e opracowanie koncepcji uzupelnienia treSci strony internetowej oraz realizacja
zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji na stronie glownej oraz na wybranych
podstronach,

e przygotowanie tresci materiatdéw informacyjnych na podstawie materiatow przekazanych
przez Zamawiajacego przy czym jest to dzialanie na przestrzeni calej kampanii do
grudnia 2015 wlacznie,

e opracowanie graficzne i tekstowe materialow informacyjnych na podstawie materialow
dostarczonych przez Zamawiajacego,

e przettumaczenie materiatow informacyjnych na strone internetowg na jezyk angielski,

e Wykonawca dokona korekty jezykowej 1 stylistycznej wszelkich teksow przed
ostatecznym umieszczeniem w sieci.

Zasilanie trescig bedzie dotyczyto ponizszych zaktadek serwisu:

www.powodz.gov.pl

http://www.powodz.gov.pl/page/mapy-zagrozenia-powodziowego

http://www.powodz.gov.pl/page/mapy-rvzyvka-powodziowego

http://www.powodz.cov.pl/page/planv-zarzadzania-rvzvkiem-powodziowym

http://www.powodz.gov.pl/page/osrodki-koordynacyjno-informacyjne

http://www.powodz.gov.pl/page/edukacja-powodziowa
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http://www.powodz.gov.pl/news

http://www.powodz.gov.pl/events

http:/ /www.powodz.cov.pl/page/linki

Dla kazdej z wymienionych zaktadek w oddzielnych plikach Wykonawca zaproponuje tresc,
ktoéra opracuje na podstawie materiatow przekazanych przez Zamawiajacego. Tres¢ nie moze by¢
krotsza niz strona A4 dla kazdej podstrony (np. czcionka 11, odstep miedzy wierszami:
wielokrotny 1,15 pt, akapity 2,5). Wykonawca zaproponuje oprawe graficzng przy czym
Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy zdjecia jakimi dysponuje, a jesli zajdzie potrzeba zakupu
dodatkowych zdje¢ Wykonawca zakupi wybrane i uzgodnione z Zamawiajacym zdjecia z
petnymi prawami do uzytkowania ich w internecie bezterminowo.

Wykonawca zobowigzany zostanie do umieszczania informacji tj. spotkania konsultacyjne,
forum wodne, konferencje na stronie w zaktadce aktualnosci na biezaco.

W ramach podstrony http://www.powodz.gov.pl/page/edukacja-powodziowa Wykonawca
powinien uaktualni¢ biezace tresci oraz uatrakcyjni¢ cze$¢ edukacyjna zwigzang z planami
zarzadzania ryzykiem powodziowym. W ramach minimum Wykonawca powinien przedstawic¢
co najmniej dwa programy skierowane do dzieci i miodziezy, ktore to beda miaty na celu
przyblizenie problematyki zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Calos¢ tresci zostanie opracowana przez Wykonawce na podstawie materialow otrzymanych od
Zamawiajacego w sposob przystepny dla odbiorcy. Po ostatecznej akceptacji tekstow w jezyku
polskim Wykonawca przetlumaczy je na jezyk angielski. Wykonawca przekaze zamawiajacemu
materialy graficzne oraz materialy tekstowe w postaci plikow w formie otwartej (pliki tekstowe
w MS Word) oraz formie plikéw pdf, na ptycie CD wraz z catoScig praw autorskich jakie zostang
przekazane bezterminowo Zamawiajacemu.

Przedmiotowa podstrona bedzie opatrzona odpowiednimi oznaczeniami zgodnie z wytycznymi
dla inwestycji finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ( zawartych
,»Przewodniku beneficjentow POPT 2007-2013 oraz na stronie POPT w zakladce ,,Zasady
promocji” pod adresem http://www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx ).

Przeorganizowana strona powinna by¢ obslugiwana z poziomu kazdej dostepnej na rynku
przegladarki internetowej IE, SAFARI, FIREFOX, OPERA, CHROME co najmniej dla wersji
wspieranej przez producenta, przy czym koniecznie podstrona ta musi poprawnie wyswietla¢ sie
w IE7. Ponadto strona powinna moc obstuzy¢ przynajmniej okoto 3000 zapytan w tym samym
czasie. Integralng czg$cig serwisu bedzie mozliwos¢ przekazania ankiety z uwagami do planow.
Ze stronny powinno ptynnie moc przenies¢ si¢ na strong www.rdw.org.pl czyli stron¢ z planami
gospodarowania planami.

W trakcie trwania projektu powinien by¢ dostepny helpdesk, ktory z wciggu 24 godzin od
momentu zgloszenia bedzie w stanie przywrocic¢ serwis do poziomu uzytkowego sprzed awarii
lub jesli to nie bedzie mozliwe wypracuje i wdrozy rownolegle rozwigzanie zastgpcze w przeciagu
72 h, a podczas catosci awarii bedzie pojawial si¢ odpowiedni komunikat.

Modernizacja strony www (2)

Druga modernizacja strony WWW powinna obejmowa¢ przygotowanie koncepcji, opracowanie
i wdrozenie podstrony do serwisu www.powodz.gov.pl poswigconej kampanii informacyjnej i
konsultacjom spotecznym dot. PZRP.
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Zmiana serwisu taczaca si¢ z dodaniem mozliwosci wzigcia udziatu w konsultacjach (plany oraz
ankieta) powinna by¢ zaakceptowana i przyjeta protokotem zdawczo-odbiorczym przez
Zamawiajacego. Po odbiorze produktu strona zostanie udostgpniona publicznie.

Wykonawca powinien opracowa¢ co najmniej dwie linie kreatywne projektu podstrony
dedykowanej bezposrednio kampanii informacyjnej oraz konsultacjom spotecznym i przedstawi¢
Zlecajacemu. Po dokonaniu wyboru jednej z propozycji Wykonawca przygotuje, przetestuje i
wdrozy przy wspotpracy oraz z akceptacja Zamawiajacego wybrang propozycje podstrony.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego, ze produkt jest gotowy do testow. Testy przewidziane
dla Zamawiajacego nie powinny by¢ krotsze niz 2 tygodnie. Zgtoszone poprawki do podstrony
powinny zosta¢ uwzglednione i zaprezentowane przez Wykonawce przed akceptacja w catosci
prac zwigzanych z podstrong i przyjete protokotem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiajacego.
Po odbiorze produktu podstrona zostanie udostgpniona publicznie.

Elementy, jakie powinna zawiera¢ podstrona:

e cze$¢ informacyjna dotyczaca planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym w ujeciu
syntetycznym, uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za przygotowanie tresci, uwzglednienie wszystkich poprawek
wnoszonych przez Zamawiajacego w trakcie obowigzywania umowy, a takze
zobligowany do zgtaszania wlasnych usprawnien oraz propozycji poprawek w trakcie
trwania projektu,

o krotka instrukcje jak nalezy zglasza¢ uwagi do projektéw planow,

e liste najcze$ciej zadawanych pytan i odpowiedzi (FAQ), przy czym Wykonawca
przygotuje odpowiedzi, ktore przed zamieszczeniem wymagaja akceptacji
Zamawiajacego,

o wszystkie projekty planow (12) w podziale na plany dorzeczy oraz plany regionow
wodnych,

o wyszukiwarke z poziomu gminy odpowiednich planow, przy czym nalezy wzia¢ pod
uwage zamieszczenie planow gospodarowania wodami. Wyszukiwarka powinna by¢
przygotowana dla kazdej z gmin w Polsce (2479 gmin) i zawiera¢ informacje, jakie plany
obejmujg dang gming:

np. Gmina A:

Projekt Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego B,
Projekt Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego C,
Projekt Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza D,

Projekt aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami E,

przy czym po kliknigciu w kazdy z projektow plandow bedzie przekierowywat
uzytkownika do odpowiedniej tresci. Nalezy takze wziag¢ pod uwage fakt, Zze jedng gming
mogg obejmowaé wigcej niz 3 plany.

e ankiety do konsultacji spotecznych wraz z oznakowaniem, ktorego planu dotycza.
Ankieta powinna by¢ przygotowana zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 8.6.10 oraz
8.6.11 oraz stanowi¢ integralng czgs¢ sytemu ankietowego, ktorego opis zawiera punkt
8.6.12,
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e liste poruszanych w drodze konsultacji spotecznych zagadnien oraz merytorycznego
stanowiska w odpowiedzi na uwagi/opinie, ktore wptynelty do KZGW oraz RZGW w
okresie konsultacji spotecznych, wniesione w formie pisemnej (poczta tradycyjna i
elektroniczng), ustnie w miejscu wytozenia dokumentacji sprawy lub podczas spotkan
informacyjno-konsultacyjnych. Zagadnienia powinny by¢ pogrupowane tematycznie a
kazda z odpowiedzi zaaprobowana ostatecznie przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przekazywanie, uzgadnianie a takze przygotowanie odpowiedzi w
porozumieniu z Zamawiajacym oraz z Dyrektorami Regionalnych Zarzadéw Gospodarki
Wodnej a takze grupami planistycznymi odpowiednich plandéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym oraz na biezaco udostgpnianie na stronie odpowiednich stanowisk oraz
odpowiedzi co do zgtaszanych probleméw i uwag do projektow planow. Wszystkie
zebrane (w okresie 6 miesigcznych konsultacji spolecznych oraz procedury udzialu
spoteczenstwa w ramach SOOS) opinie i uwagi zostana zamieszczone w tabeli
rozbieznosci wskazujacej stopien ich uwzglednienia lub nie uwzglednienia w
ostatecznym dokumencie. W zwiazku z tym Wykonawca zaprojektuje i wdrozy system,
ktory bedzie obstugiwal calos¢ aktywnosci dotyczacych konsultacji spotecznych w
jednym wybranym miejscu portalu www.powodz.gov.pl.

e przygotowywana podstrona powinna zosta¢ zaprojektowana i wdrozona takze w wersji
mobilnej réwnolegle z wersja standardowa, ktora bedzie widoczna i uzytkowa dla
kazdego telefonu z systemem operacyjnym I0S, Android, Windows.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ procesu zbierania uwag oraz opinii na temat projektow
PZRP, przekazywanie, uzgadnianie a takze przygotowanie odpowiedzi w porozumieniu z
Zamawiajacym oraz z wlasciwymi Dyrektorami Regionalnych Zarzadow Gospodarki Wodnej a
takze grupami planistycznymi odpowiednich planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz
na biezaco udost¢pnianie na stronie odpowiednich stanowisk oraz odpowiedzi co do zgltaszanych
problemow i uwag do projektow planow. Odpowiedzi powinny by¢ publikowane na biezaco nie
pozniej niz w terminie okreslonym w Harmonogramie. W zwigzku z tym Wykonawca
zaprojektuje, wdrozy system, ktory bedzie obstugiwat calos¢ aktywnosci dotyczacych konsultacji
spotecznych, ktorego opis zawiera punkt 8.6.12.

Podstrona, ktéra begdzie umozliwiata konsultacje spoteczne powinna by¢ dostgpna dla ogdhu
spoteczenstwa w okresie prowadzenia konsultacji spotecznych, a przed tym okresem i
bezposrednio po nim powinna zosta¢ przeformulowana w taki sposob zeby stanowila strone
informacyjng dotyczaca PZRP bez mozliwosci zgltaszania uwag do planow. Po wydaniu planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym plany te zostang umieszczone na tejze podstronie — przy
czym Wykonawca jest zobligowany do ztozenia propozycji zmiany ksztaltu podstrony w czasie
oraz wdrozenia zmian po akceptacji przez Zamawiajacego w umoéwionym terminie.

Dodatkowo Wykonawca zaproponuje mozliwo$ci powigzania kampanii informacyjnej oraz
konsultacji spotecznych ze strona gtéwna KZGW www.kzgw.gov.pl oraz stronami Regionalnych
Zarzadow Gospodarki Wodnej oraz wdrozy wybrang przez Zamawiajgcego opcj¢ powigzania.
Przeorganizowana strona powinna by¢ obstugiwana z poziomu kazdej dostgpnej na rynku
przegladarki internetowej IE, SAFARI, FIREFOX, OPERA, CHROME co najmniej dla wersji
wspieranej przez producenta, przy czym koniecznie podstrona ta musi poprawnie wyswietla¢ sie
w IE7. Ponadto strona powinna moc obstuzy¢ przynajmniej okoto 3000 zapytan w tym samym
czasie. Integralng czescig serwisu bedzie mozliwos¢ przekazania ankiety z uwagami do planow.
Ze stronny powinno ptynnie moc przenies¢ si¢ na strong www.rdw.org.pl czyli strong z planami
gospodarowania planami.

PZRP PO Procedury odbioru 20141118 v5.00 51


http://www.powodz.gov.pl/
http://www.kzgw.gov.pl/
http://www.rdw.org.pl/

8.6.9

8.6.10

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Calos¢ tresci zostanie opracowana przez Wykonawce na podstawie materiatow otrzymanych od
Zamawiajacego w sposob przystepny dla odbiorcy. Po ostatecznej akceptacji tekstow w jezyku
polskim Wykonawca przetlumaczy je na jezyk angielski. Wykonawca przekaze zamawiajagcemu
materialy graficzne oraz materialy tekstowe w postaci plikow w formie otwartej (pliki tekstowe
w MS Word) oraz formie plikow pdf, na ptycie CD wraz z cato$cig praw autorskich, jakie zostang
przekazane bezterminowo Zamawiajacemu.

Przedmiotowa podstrona bedzie opatrzona odpowiednimi oznaczeniami zgodnie z wytycznymi
dla inwestycji finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (zawartych
,»Przewodniku beneficjentow POPT 2007-2013 oraz na stronie POPT w zakladce ,,Zasady
promocji” pod adresem http://www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx).

W trakcie trwania projektu powinien by¢ dostepny helpdesk, ktory z wciagu 24 godzin od
momentu zgloszenia bedzie w stanie przywroci¢ serwis do poziomu uzytkowego sprzed awarii
lub jesli to nie bedzie mozliwe wypracuje i wdrozy rownolegle rozwigzanie zastgpcze w przeciagu
72 h, a podczas catosci awarii bedzie pojawial si¢ odpowiedni komunikat.

Modernizacja strony www (3)

Po okresie konsultacji spotecznych strona internetowa powinna zosta¢ przeformutowana w taki
sposob, zeby stanowita strone¢ informacyjng dotyczaca PZRP bez mozliwosci zgtaszania uwag do
planéw. Po wydaniu planow zarzadzania ryzykiem plany te zostang umieszone na tejze podstronie
— przy czym Wykonawca jest zobligowany do ztozenia propozycji zamiany ksztattu podstrony w
czasie oraz wdrozenia zmian po akceptacji przez Zamawiajgcego w umdéwionym terminie. Strona
zostanie udostepniona publicznie po odbiorze produktu.

Calos¢ tresci zostanie opracowana przez Wykonawce na podstawie materiatdow otrzymanych od
Zamawiajacego w sposob przystepny dla odbiorcy. Po ostatecznej akceptacji tekstow w jezyku
polskim Wykonawca przetlumaczy je na jezyk angielski. Wykonawca przekaze zamawiajagcemu
materialy graficzne oraz materialy tekstowe w postaci plikow w formie otwartej (pliki tekstowe
w MS Word) oraz formie plikéw pdf, na ptycie CD wraz z caloscig praw autorskich, jakie zostang
przekazane bezterminowo Zamawiajgcemu.

Przedmiotowa podstrona bedzie opatrzona odpowiednimi oznaczeniami zgodnie z wytycznymi
dla inwestycji finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ( zawartych
,»Przewodniku beneficjentow POPT 2007-2013 oraz na stronie POPT w zaktadce ,,Zasady

promocji” pod adresem http://www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx ).

W trakcie trwania projektu powinien by¢ dostepny helpdesk, ktory z wciggu 24 godzin od
momentu zgloszenia bedzie w stanie przywréci¢ serwis do poziomu uzytkowego sprzed awarii
lub jesli to nie bedzie mozliwe wypracuje 1 wdrozy rownolegte rozwigzanie zastepcze w przeciggu
72 h, a podczas catosci awarii bedzie pojawiat sie¢ odpowiedni komunikat.

Ostatnia modernizacja powinna by¢ zaakceptowana i przyjeta protokotem zdawczo-odbiorczym
przez Zamawiajgcego zgodnie z terminem przedstawionym w Harmonogramie.

Ankieta w wersji analogowej

Jedng z form konsultacji jest badanie opinii za pomoca ankiet i sg to konsultacje adresowane do
wybranych duzych grup interesariuszy. W zwiazku z tym w ramach konsultacji spotecznych
Wykonawca opracuje uniwersalng ankiete w wersji analogowej (oraz w wersji cyfrowej opisanej

PZRP PO Procedury odbioru 20141118 v5.00 52


http://www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx
http://www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx

8.6.11

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

w punkcie 8.6.11) w celu zasiggania opinii na temat projektow plandw zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Wykonawca powinien opracowac ankiete zgodnie z metodologia konsultacji spotecznych, w taki
sposob zeby byta ona zrozumiana dla ogbtu spoteczenstwa tj. byta prosta, czytelna oraz zawierata
takie elementy jak m.in:

e tytul ankiety,

e znacznik planu, ktérego dotyczy ankieta a w wersji wydrukowanej miejsce na wpisanie
nazwy planu, ktorego ankieta dotyczy,

e Mmigjsce na opis probleméw wynikajacych z projektu planu,
e miejsce na wpisanie propozycji zmian,
e miejsce na uzasadnienie propozycji zmiany,

e miejsce na dane uczestnika konsultacji oraz wymagane zgody na przetwarzanie danych
osobowych,

e instrukcje postepowania z ankietg po jej wypehieniu,
e pola obowigzkowe,
e informacja gdzie bedzie podana ewentualna odpowiedz.

Przed wydrukowaniem i dystrybucjg ankiety ostateczna jej wersja bedzie podlegata pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania papierowej wersji ankiety oraz wydrukowania jej
i dystrybucji polegajacej na udostepnieniu jej w siedzibie Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej okoto 700 egzemplarzy oraz we wszystkich siedmiu Regionalnych Dyrekcjach
Gospodarki Wodnej po okoto 400 egzemplarzy w kazdym RZGW.

Obydwie wersje ankiet (cyfrowa i analogowa) powinny zawiera¢ doktadnie takie same pola.
Wykonawca zaproponuje rozwigzanie zgodne z aktualnym prawodawstwem oraz
satysfakcjonujace Zamawiajacego co do jednego adresu na jaki bedg dostarczane wydrukowane
1 uzupelnione ankiety, a jesli bedzie to wigzato si¢ z dodatkowymi kosztami Wykonawca pokryje
je ze $rodkoéw na realizacje projektu. Po otrzymaniu ankiety w wersji papierowej Wykonawca
zapewni jej przetozenie na wersje cyfrowa oraz archiwizacje wersji papierowe;.

Ankieta w wersji cyfrowej

Ankiety opisane w punkcie 8.6.10 powinno zosta¢ opracowane takze w wersji cyfrowej a
wszystkie zebrane ankiety powinny by¢ przetozone na wersje cyfrowa.

W ramach konsultacji spotecznych bedzie udostepniony uniwersalny formularz do zasiggania
opinii na nowoutworzonej podstronie serwisu www.powodz.gov.pl.

Wykonawca powinien opracowa¢ ankiete zgodnie z metodologia konsultacji spotecznych, w taki
sposob zeby byta ona zrozumiana dla ogotu spoteczenstwa tj. byta prosta, czytelna oraz zawierata
takie elementy jak m.in.:

e tytul ankiety,
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e znacznik planu, ktérego dotyczy ankieta a w wersji wydrukowanej migjsce na wpisanie
nazwy planu, ktérego ankieta dotyczy,

e miejsce na opis probleméw wynikajacych z projektu planu,
e miejsce na wpisanie propozycji zmian,
e miejsce na uzasadnienie propozycji zmiany,

e miejsce na dane uczestnika konsultacji oraz wymagane zgody na przetwarzanie danych
osobowych,

e instrukcje postepowania z ankietg po jej wypetieniu,
e pola obowigzkowe,
e informacja gdzie bedzie podana ewentualna odpowiedz.

Ankieta w wersji cyfrowej nie bedzie mozliwa do druku, natomiast bgdzie automatycznie
przetwarzana w systemie dedykowanym dla tego typu przedsiewzie¢.

Przed udostgpnieniem ankiety w wersji cyfrowej ostateczna jej wersja bedzie podlegata pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Obydwie wersje ankiet (cyfrowa i analogowa) powinny zawiera¢ doktadnie takie same pola.
Wykonawca zaproponuje rozwigzanie zgodne z aktualnym prawodawstwem oraz
satysfakcjonujace Zamawiajacego co do jednego adresu, na jaki beda dostarczane wydrukowane
1 uzupehione ankiety, a jesli bedzie to wigzato si¢ z dodatkowymi kosztami Wykonawca pokryje
je ze $rodkoéw na realizacje projektu. Po otrzymaniu ankiety w wersji papierowej Wykonawca
zapewni jej przetozenie na wersje cyfrowa oraz archiwizacje wersji papierowe;.

Wykonawca zapewni takze przekazanie cyfrowych ankiet do odpowiednich ustalonych wcze$niej
jednostek, ktorych zadaniem jest weryfikacja zagadnien i ustalenie dalszych dziatan, a mozliwe
do upublicznienia kwestie oraz odpowiedz na nie, upubliczni w serwisie www.powodz.gov.pl W
cze$ci dotyczacej tematow konsultacji spotecznych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
zespot do obshugi catosci procesow zwiazanych z ankietami, zarowno w wersji cyfrowej jak i
analogowej.

System do zarzadzania ankietami

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania systemu do zbierania, przechowywania,
segregowania, agregowania, raportowania wszystkich ankiet, ktore nadejda w procesie
konsultacji spotecznych. Calos¢ przedsigwzigcia i procesow, ktore beda przebiegaly z udziatem
przedmiotowego systemu powinna by¢ zgodna z obowiagzujacym prawodawstwem.

Dzigki narzedziu jakim bedzie system Wykonawca stworzy mozliwo$¢:
e generowania predefiniowanych uzgodnionych z Zamawiajacym raportow,
e przetozenia wersji papierowej ankiety do wersji cyfrowej,

e agregacji i przedstawiania zgrupowanych wnioskéw (Wykonawca zaproponuje liste

grup),
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e zarzadzania nadchodzgcymi ankietami w tym rozsytania do analizy ze wzgledu na rodzaj
planu jakiego dotyczy, monitorowania postepu prac nad odpowiedzig poprzez nadanie
odpowiednich statusow ankietom, przekazywanie odpowiedzi do zatwierdzenia do
publikacji na stronie,

¢ udostepnienie na stronie internetowej wybranych zagadnief oraz ich analizy i mozliwosci
wykorzystania w dalszej pracy nad przygotowywaniem PZRP.

System zarzadzania ankietami powinien by¢ czytelny i udostgpniony wybranym uzytkownikom
na réznych poziomach zarzadzania. Przed udostepnieniem systemu do zarzgdzania ankietami
jego ostateczna wersja bedzie podlegata pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Szkolenia z obshlugi systemu do zarzgdzania ankietami

Wykonawca powinien zapewni¢ szkolenia z zakresu obstugi systemu odpowiednim osobom
przed oraz w trakcie trwania tej czgsci projektu.

Wykonawca zaproponuje terminy i zakres szkolen, koncepcje szkolenia oraz materiaty
szkoleniowe do pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Koncepcja szkolenia zawiera¢ musi agende
oraz program szkolenia z podziatem na wyktady i prezentacje.

Kryterium akceptacji szkolenia jest przeprowadzenie szkolenia potwierdzonego lista obecnosci
zgodnie z uzgodniona pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca koncepcja szkolen z
wykorzystaniem uzgodnionych materiatlow szkoleniowych.

Propozycja planu mediowego

Celem przygotowania planu mediowego jest jak najlepsze dotarcie do interesariuszy z kampania
informacyjng oraz konsultacjami spolecznymi w zakresie planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym. Plan mediowy powinien by¢ integralng czescig kampanii oraz by¢ skompilowany
adekwatnie do calosci projektu, przy czym plan mediowy powinien realizowa¢ wyznaczone cele
w postaci zasiggu nie mniej niz 8 miliondéw odston oraz nie mniej niz 30 000 kliknig¢ (CTR) w
docelowg strone (przejécie z reklamy w docelowy adres strony).

Wykonawca w ramach tej czgSci kampanii powinien przedstawi¢ plan mediowy bedacy
wynikowg natozenia mozliwosci promocji planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym ze
wzgledu na kanaty dotarcia do interesariuszy, a ekonomig skali tego dotarcia. Wybor kanatow
komunikacji powinien by¢ poparty szczegotowa analizg opartg na mozliwosciach informowania
grupy docelowej oraz mozliwos$ciach uzyskania opinii na temat projektow planow zarzadzania
ryzykiem powodziowym. Plan mediowy powinien wykorzystywa¢ w petnej mierze mozliwosci
promocji kampanii informacyjnej i konsultacji spotecznych we wszystkich dostepnych i
adekwatnych do procesu mediach, w tym zawiera¢ propozycje z zakresu reklam w internecie oraz
W prasie.

Minimalne oczekiwania co do planu mediowego to:

e przedstawienie planu promocji kampanii informacyjnej w internecie za pomocg reklamy
na wybranych portalach w tym portalach spotecznosciowych (kanal, zasieg, dhugos¢
emisji, koszt),

e w miar¢ mozliwosci na portalach internetowych jednostek rzagdowych i samorzadowych,
(ktorych bezposrednio dotycza plany zarzadzania ryzykiem powodziowym),
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e obecnos¢ z reklamg w prasie, ktora jest skierowana do szerokiego grona odbiorcoéw
(propozycje tytutow oraz zasiggi w tym tytul ogolnopolski oraz tytuly branzowe),

e specyfikacje kazdego z formatéw reklamowych.

Dodatkowo Zamawiajacy oczekuje propozycji promocji w wyzej niewymienionych kanatach
mediowych, adekwatnych do tematu konsultacji, a takze propozycje wspolnych dziatan w ramach
Wspotpracy z konsultacjami planéw gospodarowania wodami.

Plan powinien by¢ konsultowany, zweryfikowany i ostatecznie pisemnie zatwierdzony przez
Zamawiajacego przed jego realizacja a po przeprowadzeniu aktywnos$ci powinien by¢
zaraportowany.

Wykonawca zobowigzany jest do rezerwacji i zakupu mediéw wskazanych w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego wersji Planu mediowego. Modyfikacja planu jest mozliwa jedynie przy
rozumieniu z zamawiajagcym w przypadku zaistnienia wskazan do zmiany, wynikajacych z
prowadzonego monitoringu oraz optymalizacji kampanii.

Calo$¢ materiatbw musi posiada¢ oznakowanie zgodne z aktualng Instrukcjg oznakowania
przedsiewzig¢ finansowanych ze §rodkow POPT 2007-2013.

Raport z realizacji planu mediowego

Po przeprowadzeniu wszystkich dzialan zawartych w planie mediowym Wykonawca bedzie
zobowigzany ztozy¢ raport z realizacji planu mediowego. Raport powinien zosta¢ przygotowany
w formie dokumentu oraz prezentacji multimedialnej.  Prezentacja powinna zostaé
zaprezentowania Zamawiajagcemu przed odbiorem produktu, a nastepnie przekazana
Zamawiajacemu w formie dokumentu. W prezentacji nalezy umiesci¢ screenshoty, skany,
nagrania oraz opatrzy¢ je komentarzem.

Przebieg realizacji planu mediowego powinien zosta¢ ponadto udokumentowany poprzez
dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji  wszystkich zrealizowanych dziatan np.
screenshotow, skandw, nagran, itd. (adekwatnie do rodzaju dzialania).

Calto$¢ materialow musi posiada¢ oznakowanie zgodne z aktualng Instrukcjg oznakowania
przedsigewzig¢ finansowanych ze §rodkow POPT 2007-2013.

Materialy promocyjne i reklamowe

Propozycje 3 linii kreatywnych

Wykonawca przygotuje co najmniej 3 linie kreatywne reklamy do wyboru przez Zamawiajacego
oraz dokona jej wszelkich przeformatowan jakich wymaga zaakceptowany plan mediowy. Jezeli
zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona wszelkich wydrukéw materiatdow reklamowych oraz
dostarczy je do odbiorcow zgodnie ze specyfikacja z planu mediowego (np. cromaliny).
Zamawiajacy bedzie mial mozliwo$¢ zglaszania poprawek do wybranej wersji, a takze do
ostatecznego zatwierdzenia wszelkich przeformatowan. Wykonawca musi wzia¢ pod uwage, ze
linie kreatywne powinny przewidywaé fakt prowadzenia wspolnie konsultacji spotecznych z
planami gospodarowania wodami, przy czym konsultacje te beda miaty wspoélne hasto i logotyp.
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Wykonawca przedstawi liste¢ proponowanych materiatow reklamowych oraz plan ich dystrybucji.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego ostatecznej listy materiatow oraz planu dystrybucji
Wykonawca dokona zakupu oraz dystrybucji we wskazane przez Zamawiajacego miejsca. Przed
produkcijg materialow ostateczna ich wersja (jesli to mozliwe probka) bedzie podlegata pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Roll-upy, plakaty, gadzety reklamowe

Wykonawca opracuje w ramach wybranej linii kreatywnej tj. zaprojektuje, wykona, bedzie
przechowywat i dystrybuowat nastepujace materiaty reklamowe:

e roll-up’y,
o plakaty,
e gadzety reklamowe.

Wykonawca przedstawi propozycje materiatlow reklamowych oraz plan ich dystrybucji. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego materiatlow oraz planu dystrybucji Wykonawca dokona
zakupu oraz dystrybucji we wskazane przez Zamawiajacego miejsca.

Proponowane gadzety powinny by¢ adekwatne do tematu przedsiewzigcia i moga to by¢ np.
odblaski wykorzystywane w programach edukacyjnych dla dzieci i milodziezy, pamieci
przeno$ne, parasole, peleryny przeciwdeszczowe, spinacze do papieru z woda oraz gadzety
zwigzane z oszczgdnos$cia wody oraz perlatory czy minutniki do oszcz¢dzania wody. Przed
produkcijg materialow ostateczna ich wersja (jesli to mozliwe probka) bedzie podlegata pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Wszystkie materialy musza posiada¢ oznakowanie zgodne z aktualng Instrukcja oznakowania
przedsigwzigc¢ finansowanych ze srodkow POPT 2007-2013 oraz posiada¢ logo KZGW oraz jesli
to mozliwe wybranego RZGW a takze adres strony informacyjnej oraz hasto przewodnie
kampanii.

Newsletter (e-mailing)

Wykonawca podczas prowadzenia projektu kampanii informacyjnej oraz konsultacji spotecznych
bedzie informowal interesariuszy, ktorzy zgltoszg che¢ otrzymywania informacji o biezacych
wydarzeniach oraz aktualnos$ciach zwiazanych z planami zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Informacja zostanie przygotowana w formie newslettera (biuletynu informacyjnego) rozsytanego
na podane adresy e-mail. Propozycja adresatow zostanie przedstawiona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca:

e zaproponuje oraz po zaakceptowaniu wykona szablon newslettera, ktory bedzie zawierat
niezbedne informacje, jakie powinien zawiera¢ e-mailing w tym mozliwos¢ wypisania
sie z ustugi oraz bedzie zawierat linki taczace newsletter bezposrednio z informacjami na
stronie internetowej, na ktorej beda mogly by¢ umieszczane obszerniejsze informacje
dotyczace postepu prac nad PZRP,

e stworzy harmonogram wysytania newslettera,
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e na biezaco bedzie przygotowywat tres¢ kazdego z newsletterow i przedkladal do
pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu przed jego rozestaniem,

e zapewni jego przeformatowanie na poprawng forme wyswietlania na r6znych skrzynkach
pocztowych portali internetowych,

e przed ostateczng wysytka newslettera, Wykonawca rozesle w formie testu newslettera do
podanej przez Zamawiajacego grupy testowej i dopiero po otrzymaniu akceptacji ze
strony Zamawiajacego rozesle do interesariuszy.

Wykonawca zapewni zgodno$¢ newslettera z obowigzujacym prawodawstwem oraz kodeksem
dobrych praktyk m.in. zapewni organizacje¢ bazy danych do przechowywania adresow e-mail.

Newslettery powinny by¢ rozsytane w dni powszednie w godzinach 8.00 — 17.00. Wykonawca
zapewni nalezyty przebieg procesu oraz zgodnos$¢ procesu z obowigzujacym prawem, bedzie
takze rozpatrywal reklamacje zwigzane z tym procesem, przy czym o kazdej z nich poinformuje
Zamawiajacego.

Film reklamowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, przygotowania i realizacji krétkiego filmu
reklamowego dotyczacego planow zarzadzania ryzykiem powodziowym na potrzeby catosci
projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania co najmniej 2 koncepcji kreatywnych filmu
reklamowego dotyczacego PZPR oraz, po akceptacji koncepcji, odpowiedzialny bedzie za
realizacj¢ 1 publikacj¢ filmu jako znaku charakterystycznego obok logo i hasta przewodniego
konsultacji spotecznych planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Film ten powinien by¢ krotka forma przedstawiajaca temat zagrozenia powodzig oraz planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Jego celem jest zwrdcenie uwagi na zagadnienie oraz
wzbudzenie zainteresowania tematem.

Film nie powinien by¢ dtuzszy niz 3-5 minut, powinien oprocz obrazu posiada¢ dzwigk, powinien
takze by¢ takze opatrzony narracjg w zalezno$ci od wybranej koncepcji. Film nie stanowi
diaporamy zdje¢ lub obrazoéw ale powinien zawiera¢ dynamiczne elementy. Film powinien by¢
mozliwy do odtwarzania zarowno na konferencjach, spotkaniach informacyjnych grupach
fokusowych, a takze by¢ dostepny i mozliwy do odtworzenia na stronie internetowej w ramach
portalu www.powodz.gov.pl oraz powinien po uzgodnieniu z Zamawiajacym by¢ zamieszczony
w internecie. Wykonawca przedstawi koncowg wersje filmu do pisemnego zaakceptowania
Zamawiajagcemu przed jego udostepnieniem / odtworzeniem publicznym. Film ten réwniez
powinien zwiera¢ logo KZGW, RZGW oraz by¢ oznakowany zgodnie z wytycznymi projektow
finansowanych z POPT 2007-2013.

Broszura informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania broszury informacyjnej zawierajacej: materiaty
informacyjne ogélne dot. PZRP, materiaty dedykowane poszczegdlnym PZRP (12 planow). Przy
czym Wykonawca zarekomenduje Zamawiajgcemu najlepszy sposdb na opracowanie materiatow
w taki sposob zeby broszury byly zroznicowane ze wzgledu na plany jakich obszarow dotycza
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oraz dystrybuowane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca zaproponuje podziat ilosci oraz
forme¢ wykonania broszur informacyjnych.

W ramach tego przedsiewzigcia Wykonawca zobowiazany jest do zaprojektowania,
przygotowania, produkcji i dystrybucji broszur dotyczacych planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym, w tym m.in. do:

e Opracowania koncepcji kreatywnej broszury do dystrybucji wraz z wizualizacjg oraz
koncepcja zamieszczania poszczegélnych PZRP i ankiet w zalezno$ci od miejsca
docelowego dla broszury,

e przygotowania tresci broszury w uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz Dyrektorem
wlasciwego RZGW,

e przekazania tresci broszury do akceptacji przez Zamawiajacego,

e opracowania graficznego i tekstowego broszury wraz z wizualizacja (na podstawie
materialow dostarczonych przez Zamawiajacego),

e oOpracowania graficznego i tekstowego broszury wraz z wizualizacja w jezyku
angielskim,

e redakcji jezykowej wraz z korektg tekstow,

e skladu, tamania, przygotowania do druku broszury wraz z poszczegdlnymi planami,
e korekty jezykowej i merytorycznej,

e 0brobki kolorystycznej zdje¢ i wydrukow probnych,

e druku broszur (tylko w jezyku polskim),

e dystrybucji broszur migdzy innymi do instytucji wymienionych w tabeli nr 1, (tylko w
jezyku polskim),

e Woykonawca przekaze szablony broszur w wersji pdf i w wersji edytowalnej
umozliwiajacej dodruk broszur w jakosci odpowiadajacej broszurze wydrukowanej w
ramach niniejszej pracy,

e Wykonawca przekaze zaswiadczenia o wystaniu materiatéw informacyjnych do
wszystkich uzgodnionych z Zamawiajagcym podmiotow.

Koncepcja kreatywna broszury powinna zawiera¢ propozycje¢ grafiki: znakow, haset, kolorystyki
ijej zwigzku z przedmiotowa tematyka. Projekt graficzny broszury powinien by¢ spojny z grafika
i logo ,,ochrona przed powodzig” zastosowanym na stronie www.powodz.gov.pl, oraz zawiera¢
logo KZGW, RZGW 1 wszelkie znaki wymagane w materiatach finansowanych z Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Specyfikacja broszury (minimum — do ostatecznej decyzji Zamawiajacego po rekomendacji
Wykonawcy):

e Naktad broszury to ok. 20 000 sztuk w formacie A5.
e Objetos¢: minimalnie 10 stron
e Kolor oktadki i §rodkéw: 4+4 (petny kolor — CMYK)
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e Oprawa: zszycie

e Papier $rodka: jesli to mozliwe papier ekologiczny 130g/m2 lub ewentualnie kreda
130g/m2

e Papier okladki: jesli to mozliwe ekologiczny karton 250 g/m2, wykonczenie
jednostronnie folia blysk.

Wykonawca dokona opracowania graficznego i tekstowego broszury wraz z wizualizacjg na
podstawie materiatow dostarczonych przez Zamawiajacego:

e Zamawiajacy przekaze Wykonawcy logo i elementy identyfikujace Zamawiajacego,

e Opracowanie graficzne broszury obejmuje wykonanie przez Wykonawce layoutu oraz
autorskich elementéw graficznych, a takze komputerowy sklad i tamanie oraz
przygotowanie do druku w oparciu 0 zaakceptowang przez Zamawiajgcego koncepcje
kreatywna zgodna z cato$cig komunikacji dotyczacej PZRP,

e Dbroszura zawiera¢ bgdzie oprocz loga KZGW, RZGW wszelkie znaki wymagane w
materiatach finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

e wykonawca dokona sktadu, tamania i opracowania komputerowego broszury zgodnie
z ,,Zasadami sktadu tekstow w jezyku polskim” (PN-83/P-55366),

e autorskie prawa majatkowe wraz z prawami zaleznymi do wszystkich tekstow, zdjec¢
i elementéw graficznych (rysunkéw i innej grafiki) zamieszczonych w albumie przez
Wykonawce przechodza na Zamawiajgcego,

e zamawiajgcy przekaze Wykonawcy fotografie wraz z ich opisem merytorycznym, ktore
Wykonawca bedzie mogl zamieSci¢ w broszurze lub jesli bedzie to konieczne
Wykonawca zakupi fotografie wraz z nieograniczonymi prawami na wszystkie pola
eksploatacji na czas nieokreslony i sceduje je na Zamawiajacego,

e tres¢ broszury powinna zawiera¢ informacj¢ o stronie internetowej Www.powodz.gov.pl
jako zrédta aktualnych informacji o planach zarzadzania ryzykiem powodziowym, wraz
z wskazaniem adresu mailowego pzrp@kzgw.gov.pl, a takze QR Cod przenoszacy
bezposrednio do adresu strony www.powodz.gov.pl ( Kod zapewni Wykonawca)

Dodatkowe informacje dotyczace opracowania merytorycznego broszury

Broszura zostanie opracowana w dwoch wersjach jezykowych a Wykonawca zobowiazany jest
do opracowania tekstow w porozumieniu z Zamawiajacym. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ wprowadzenia zmian w tek$cie w trakcie opracowywania tekstow przez Wykonawce.
W trakcie opracowania tekstu, Wykonawca przedktada do akceptacji Zamawiajacego konspekt z
informacja o zawartos$ci tekstowej, o pomystach na vatrakcyjnienie przekazu stownego. Broszura
powinna zawiera¢ tytul oraz spis zawartosci. Wykonawca dokona korekty jezykowej i
stylistycznej tekstow umieszczonych w projekcie broszury przed ostateczng akceptacja projektu
broszury do druku. Zamawiajacy dokona weryfikacji tekstu oraz innych informacji zawartych w
broszurze oraz pisemnie ja zaakceptuje przed produkcja broszury. Wykonawca jest zobowigzany
do naniesienia uwag po powyzszej weryfikacji i przedstawienia Zamawiajagcemu ponownie
projektu broszury do druku do ostatecznej akceptacii.

Broszury beda dokumentami przeznaczonymi do konsultacji z szeroko pojetym spoteczenstwem,
w zwigzku z tym powinny zosta¢ napisane prostym i nietechnicznym jezykiem. Jesli bedg uzyte
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w nich pojgcia branzowe/techniczne, powinny zosta¢ wyjasnione w przypisach. Dostosowujac
strukture i tres¢ dokumentoéw do potencjalnego odbiorcy nalezy pamigtac, iz materialy powinny
by¢ czytelne, przejrzyste oraz zrozumiate dla osob nie zajmujacych sie gospodarka wodna oraz
nie znajacych tematyki Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim. Przedmiotowe
materialy beda zamieszczone takze na stronach internetowych Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej oraz regionalnych zarzadow gospodarki wodne;j.

Dystrybucja broszur

Wykonawca dostarczy broszury do uzgodnionych z Zamawiajacym jednostek w tym do
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej oraz siedmiu Regionalnych Zarzadéw Gospodarki
Wodnej (Gdansk, Gliwice, Krakéw, Poznan, Szczecin, Warszawa, Wroctaw) oraz do jednostek
wyszczegolnionych w tabeli ponizej. Przy czym kazdg wysytke opatrzy listem informacyjnym
uzgodnionym z Zamawiajacym, list ten powinien by¢ spersonalizowany oraz w przypadku
dostarczenia do gmin z informacja czy dana gmina znajduje si¢ w pierwszym cyklu
planistycznym na obszarach zagrozenia powodzia.

Dystrybucja polega na: zatadunku, transporcie i wytadunku zgodnie z harmonogramem,
sporzadzonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy. Szczegdtowy tryb przekazania bedzie
przedmiotem uzgodnien roboczych. Wykonawca zapewnia roztadunek broszur, wniesienie do
siedziby placowki i zabezpieczy w tym celu ludzi i sprzgt (np. wozki). Wykonawca zapewni
dystrybucj¢ broszur minimum do instytucji wymienionych w tabeli ponizej, w czasie trwania
umowy, W stanie nie gorszym niz tym przekazanym Zamawiajagcemu do akceptacji. Wykonawca
pokryje wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z dostarczeniem broszur.

Wykonawca zapewni dostawe broszur minimum na kazde ze spotkan, o ktorych mowa w
harmonogramie w pkt. 1 (tj. Forum wodne, badania jako$ciowe, konferencje). Wykonawca na
przekaze Zamawiajacemu potwierdzenie realizacji wysylek. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu elektroniczng formg broszury w jezyku polskim i angielskim w wersji pdf i w
wersji edytowalnej umozliwiajacej dodruk broszur w jakosci odpowiadajgcej broszurze
wydrukowanej w ramach niniejszej pracy.

Tab. 8.1 Jednostki, do ktérych nalezy dostarczy¢ broszury

. . ilos¢ instytucji e bro§zur
Typ jednostki danego typu ﬁl:}/g:::gf; suma
1 Wojewddzkie Zarzady Melioracji i Urzadzen | 16 2 32
Wodnych
2 Urzedy Morskie 3 2 6
3 Wojewodowie 16 10 160
4 Marszatkowie wojewddztw 16 10 160
5 Gminy 2479 2 4958
6 Powiaty 314 3 942
7 GDOS 1 2 2
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ilos$¢ instytuciji

ilos¢ broszur

Typ jednostki przypadajaca suma
BT o na jednostke
8 RDOS 16 2 32
9 Parki Narodowe 23 2 46
10 Generalna Dyrekcja Laséw Panstwowych 1 2 2
11 GDDKIA 1 17 17
12 PKP 1 2 2
13 Urzedy Zeglugi Srédlgdowe; 8 2 16
14 Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej | 1 2 2
15 Komendy Wojewoddzkie Panstwowej Strazy | 16 2 32
Pozarnej
16 Komenda Gtéwna Policji 1 2 2
17 Komendy Wojewoddzkie Policji 16 2 32
18 Wojsko Polskie 1 2 2
19 Agencja Rynku Rolnego 1 2 2
20 Agencja Nieruchomosci Rolnych 1 2 2
21 Agencja  Restrukturyzacji i  Modernizacji | 1 2 2
Rolnictwa
22 Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska 1 2 4
23 Gtéwny Inspektorat Sanitarny 1 2 2
24 Krajowa Izba Urbanistéw 1 1 1
25 Okregowe Izby Urbanistéw 4 1 4
26 Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego 1 2 2
27 Gtéwny Inspektorat Weterynarii 1 2 2
28 Regionalne Dyrekcje Lasow Panstwowych 17 2 34
29 Wojewddzkie Inspektoraty Ochrony Srodowiska | 16 2 32
30 Ministerstwa oraz RCB 12 10 120
31 Biblioteki publiczne 8350 1 8350

PZRP PO Procedury odbioru 20141118 v5.00

62



8.6.20

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska

zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

. . ilosé instytucji | 0S¢ broszur
Typ jednostki danego typu T:j}le;);::;?;; suma
32 RzZGW 7 400 2800
33 KZGW 1 700 700
34 Konferencje, forum, spotkania fokusowe 38 1470
Suma 20 000
Konferencje

Wykonawca kompleksowo zorganizuje, minimum osiem konferencji w tym minimum po jednej
konferencji w kazdym regionie RZGW oraz jednej konferencji krajowej. (Organizacja zarbwno
merytoryczna jak i logistyczna przewidujaca udziat konsultantow i specjalistow, wynajem sal,
sprzetu, materiaty informacyjne, catering, organizacja zbierania ankiet itd.)

Wykonawca przeprowadzi konferencje w ramach dziatan informacyjno-konsultacyjnych z
zainteresowanymi stronami w ramach dorzeczy i regionéw wodnych. Wykonawca zorganizuje
po jednej, 6 godzinnej konferencji (w tym dwie przerwy kawowe oraz obiad) na poziomie 7
regionalnych zarzadow gospodarki wodnej oraz jedna konferencj¢ na poziomie krajowym.
Wykonawca przygotuje, zorganizuje, obstuzy i podsumuje powyzsze spotkania. Celem jest
rozpowszechnienie informacji o planach zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz wilaczenie
zainteresowanych stron do prac nad sporzadzaniem planow.

W celu organizacji kazdej z konferencji Wykonawca zapewni:
1. Wynajecie sal konferencyjnych oraz innych pomieszczen i powierzchni

Wykonawca zapewni sale wraz z odpowiednim wyposazeniem umozliwiajace organizacje
konferencji dla 80-150 osob kazda. Konferencje bedg organizowane w miejscu o dogodnym
potaczeniu komunikacyjnym z siedzibami RZGW badz Zamawiajgcego w zaleznosci od
rodzaju spotkania (poziom krajowy, poziom regionalny). Wykonawca zapewni: odpowiednig
sal¢ konferencyjng wraz z wyposazeniem oraz obstuga techniczng instalowanych urzadzen w
celu prawidtowego przebiegu konferencji (facznie z montazem i demontazem). Wykonawca
zapewni zaplecze sanitarne, szatnie, miejsce do poczestunku kawowego oraz miejsce na
obiad dla wszystkich uczestnikoéw konferencji.

Termin konferencji zostanie zaakceptowany w przypadku konferencji krajowej przez

Zamawiajacego, a w przypadku spotkan na poziomie RZGW przez Dyrektora wiasciwego
RZGW.

Warunkiem wyznaczenia dat konferencji jest wspolpraca z Wykonawcg CzeSci 11
opracowujacego prognoze oddziatywania na srodowisko dla projektow Planow zarzadzania
ryzykiem powodziowym w dorzeczach, w tym regionow wodnych.

2. Zaproszenia i gwarancja obecnosci Uczestnikéw konferencji

Wykonawca przeprowadzi jedng konferencje na poziomie krajowym oraz po jednej na
poziomie obszaru dziatalno$ci kazdego z regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej. Kazda
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konferencja bedzie zorganizowana dla ok. 100-130 osob. Wykonawca zapewni udziat
prelegentow w porozumieniu z Zamawiajacym.

Celem konferencji bedzie poinformowanie organéw wlasciwych administracji
samorzadowej, rzadowej, organizacji pozarzadowych, instytucji odpowiedzialnych za
planowanie przestrzenne i budownictwo oraz innych zainteresowanych o sposobie i zakresie
opracowania projektow planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy
i dla regiondw wodnych oraz przedlozenie wraz z prezentacja tych projektow planow.
Dodatkowo na konferencjach powinny zosta¢ wyltonione osoby uczestniczace w spotkaniach
konsultacyjnych, o ktérych mowa w kolejnym punkcie 8.6.21.

Wykonawca zapewni udziat prelegentow w porozumieniu z Zamawiajacym oraz zapewni
udziat uczestnikoéw w konferencjach. Konferencje beda dedykowane dla m.in. przedstawicieli
administracji  samorzadowej, rzadowej, organizacji pozarzadowych, instytucji
odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i budownictwo oraz innych zainteresowanych.
Uczestnicy, przedstawiciele poszczegdlnych grup, powinni by¢ specjalistami, ktérzy maja
bezposredni kontakt z kwestiami zwigzanymi z zarzadzaniem ryzykiem powodziowym lub
reprezentowaé grupe interesariuszy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia i ewentualnego uzupehienia listg
zaproszonych instytucji. Zamawiajacy uzgodni termin z ustalonym harmonogramem prac.
Wykonawca sporzadzi pismo przewodnie i agende konferencji wraz ze wzorem formularza
zgloszeniowego W uzgodnieniu z Zamawiajagcym badz dyrektorem wiasciwym RZGW w
zaleznosci od rodzaju spotkania oraz rozesle je poczta elektroniczng lub faksem.

Wykonawca przeprowadzi rejestracje i bedzie potwierdzat udzial uczestnikéw konferencji.
Zadaniem Wykonawcy bedzie aktualizowanie listy uczestnikow, weryfikacja
dotychczasowej listy potencjalnych uczestnikow pod katem instytucji oraz o0sob
zaproszonych na spotkania. Zgloszenie na spotkanie odbywa sie poprzez przestanie
formularzy zgloszeniowych przez zaproszone 0soby, na adres e-mail stworzony w tym celu,
dostepny dla Wykonawcy oraz RZGW i KZGW. Wykonawca przeprowadzi potwierdzenie
uczestnictwa wsrod osob zaproszonych.

W przypadku, gdy liczba uczestnikow przekroczy limit miejsc o udziale w Konferencjach
decyduje kolejnos¢ zgloszen. Ostateczng liste zaproszonych weryfikuje Zamawiajgcy badz
Dyrektor wtasciwego RZGW.

3. Przygotowanie materiatow do konferencji

Na konferencji zostang przedstawione szczegdtowe informacje odnosnie PZRP, Etapoéw
realizacji a takze wybrane projekty planow, koncowa czgs¢ konferencji powinna by¢
przewidziana na sesj¢ pytan i odpowiedzi oraz dyskusje.

Wykonawca przygotuje agende konferencji wraz z rozpisaniem godzinowym poruszanych
tematow.

Wykonawca przygotuje i wydrukuje materiaty informacyjne dla uczestnikow spotkania, a
tam gdzie to jest zbyt obszerne np. projekty prognoz oddziatywania na srodowisko przygotuje
na no$nikach pamigci dla kazdego z uczestnikow (prezentacje, materiaty, agenda spotkania).
Materiaty informacyjne zostang skonsultowane z Zamawiajgcym badz z wlasciwym dla
danego regionu wodnego RZGW. Wykonawca przygotuje na spotkania prezentacje dla
wyktadowcow. Wykonawca przygotuje szablon prezentacji o grafice nawiagzujacej do grafiki
broszury i strony internetowej www.powodz.gov.pl oraz wypelni treScig na podstawie
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materialow dostarczonych przez Zamawiajgcego i zgodnie z tematyka poruszang na
spotkaniach. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian w prezentacjach.
Wykonawca skompletuje wszystkie materiaty konferencyjne w jeden zestaw dla kazdego
z uczestnikow konferencji (réwniez z materialow dostarczonych przez Zamawiajacego),
wydruk agendy, broszur, o ktéorych mowa w punkcie 10 dla wszystkich uczestnikow
konferencji. Wykonawca przekaze skompletowane i odpowiednio zapakowane materialy
uczestnikom podczas procesu rejestracji. Zamawiajacy zaakceptuje pisemnie ostateczne
wersje materiatow przed ich produkcja.

4. Inne zobowiagzania Wykonawcy:

Prowadzenie recepcji Konferencji przy udziale min. 2 hostess (w tym m.in. rejestracja
uczestnikow spotkan, dystrybucja materialow informacyjnych, przygotowanie i druk
tabliczek na stole prezydialnym, udzielanie uczestnikom wszelkich informacji
organizacyjnych w trakcie spotkan, udost¢pnianic mikrofonéw bezprzewodowych do
dyskusji w trakcie trwania spotkan, itd.).

Wyznaczenie koordynatora, bezposrednio odpowiedzialnego za obsluge, kontakty i
koordynacj¢ organizacji konferencji, zarzadzajacego zespolem o0so6b zaangazowanych w
realizacje przedsiewziecia. Sprawowanie nadzoru nad calosciag przebiegu spotkan.
Oddelegowanie 1 osoby do obstugi na czas trwania spotkan, ktora bedzie dysponowac
telefonem komoérkowym z dostepnym numerem dla Zamawiajacego. Zamawiajacy nie
przewiduje refundacji kosztow podrozy i hotelu uczestnikom konferencji. Wykonawca
zapewni moderatora na kazdym spotkaniu (w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz
Z poszczegdlnymi RZGW) posiadajacego do$wiadczenie w prowadzeniu konferencji o
tematyce gospodarka wodna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji moderatora.
Wykonawca zapewni prelegentow (co najmniej 4 osoby) na kazdej konferencji posiadajacych
wiedzg i doswiadczenie w zakresie PZRP. Jednym z prelegentow powinna by¢ osoba
wspottworzaca lub koordynujgca przygotowanie projektow prognoz oddziatywania na
srodowisko dla projektow planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow
dorzeczy, w tym planéw dla regionéw wodnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego badz wlasciwemu Dyrektorowi RZGW liste prelegentow przedstawiajgcych
merytoryczne prezentacje.

W trakcie trwania konferencji Wykonawca rozdystrybuuje broszury.

Wykonawca przygotuje w ciagu 14 dni po kazdej konferencji podsumowanie, a w nim analize
uwag zebranych w trakcie konferencji. Po kazdej konferencji Wykonawca przygotuje takze
zestawienie uwag, ktore zostang przekazane do odpowiednich jednostek zajmujacych sig¢
uwagami, a nastgpnie przeanalizowane, a rezultat tego zostanie odnotowany w celu
udzielenia informacji (na stronie www). Dodatkowo po wszystkich konferencjach
Wykonawca przygotuje podsumowanie konferencji. Podsumowanie to zostanie
przygotowane przez Wykonawce w terminie 14 dni od zakonczenia ostatniej konferencji.

8.6.20.1 Dokumentacja fotograficzna przebiegu konferencji

Wykonanie dokumentacji fotograficznej przebiegu konferencji i przekazanie Zamawiajacemu
materialdow na nosniku CD/DVD w co najmniej dwoch kopiach z pelnymi prawami do
wykorzystywania zdje¢ najpozniej 7 dni po zakonczeniu kazdej z konferencji.
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Spotkania konsultacyjne

Wykonawca zorganizuje spotkania konsultacyjnych w ramach regionéw wodnych oraz w ramach
obszarow dorzeczy.

Spotkania b¢da forma prowadzenia konsultacji na poziomie regiondw wodnych oraz na poziomie
dorzeczy. Spotkania konsultacyjne maja na celu weryfikacje pojawiajacych si¢ problemoéw,
niezgodno$ci, uwag w zakresie przygotowywania projektéw planéw w grupach eksperckich.

Wykonawca przeprowadzi minimum po dwa spotkania konsultacyjne na region wodny, dla
ktorego sporzadzany jest PZRP, tj. tacznie 18 spotkan, oraz co najmniej po jednym spotkaniu na
kazdy obszar dorzecza, tacznie 3 spotkania konsultacyjne. Suma wszystkich spotkan
konsultacyjnych to 21.

Na poziomie regionow wodnych Wykonawca zorganizuje co najmniej 18 spotkan (Co najmniej
po 2 spotkania na region). Przy czym kazde spotkanie bedzie ograniczone do okoto 20-30
ekspertow, z zakresu gospodarki wodnej. Dobor ekspertow zostanie zaproponowany przez
Zamawiajacego oraz wlasciwe RZGW w trakcie prac przygotowawczych. Przewidywany czas
spotkan to ok. 6 godzin.

Trzy spotkania konsultacyjne dotyczace projektéw plané6w na obszarze dorzeczy beda
organizowane na tych samych zasadach przy czym beda si¢ odbywaty po zakonczeniu spotkan
grup regionow wodnych i1 beda mogly obejmowac tych samych ekspertow, ktorzy uczestniczyli
w spotkaniach konsultacyjnych dla regionéw wodnych.

Wykonawca, przygotuje, zorganizuje, obstuzy i podsumuje powyzsze spotkania. Celem jest
przeprowadzanie konsultacji spotecznych dotyczacych kazdego z projektow planow wsrod
ekspertow.

W celu organizacji kazdego ze spotkan Wykonawca zapewni:
1. Wynajecie sal konferencyjnych oraz innych pomieszczen i powierzchni

Wykonawca zapewni sale wraz z odpowiednim wyposazeniem umozliwiajace organizacje
spotkan. Spotkania te powinny si¢ odbywa¢ w miejscach dobranych ze wzglgdu na plan
jakiego dotyczg. Kazde z nich przewiduje si¢ dla 20-30 oséb. Wykonawca, zapewni
odpowiednig sal¢ konferencyjng wraz z pelnym wyposazeniem. Ponadto Wykonawca
zapewni zaplecze sanitarne, szatnie, miejsce do poczestunku kawowego oraz miejsce na
obiad dla wszystkich uczestnikow spotkania.

Terminy spotkan zostang zaakceptowane i potwierdzone z Zamawiajacym badz z
Dyrektorem RZGW.

2. Zaproszenia i gwarancja obecnosci Uczestnikow

Wykonawca przeprowadzi minimum dwadzies$cia jeden spotkan konsultacyjnych, przy czym
po dwa spotkania konsultacyjne na region wodny dla ktorego przygotowywany jest PZRP
oraz po jednym spotkaniu na dorzecze dla ktorego przygotowywany jest PZRP.

Celem spotkan konsultacyjnych bedzie analiza projektow planow zarzadzania ryzykiem
powodziowym przeprowadzona w gronie eksperckim. W zwigzku z tym w spotkaniach
konsultacyjnych uczestniczy¢ beda m.in. eksperci z administracji samorzadowej, rzadowe;j,
instytucji zwigzanych bezposrednio lub posrednio z gospodarka wodna a takze planisci i
osoby zwigzane bezposrednio z powstawaniem planow. Uczestnicy powinni by¢
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specjalistami, ktorzy maja bezposredni kontakt z kwestiami zwigzanymi z ochrong
przeciwpowodziowa w swojej pracy zawodowej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu badz Dyrektorowi wiasciwego RZGW do
uzgodnienia i ewentualnego uzupeknienia liste zaproszonych gosci. Wykonawca uzgodni listg
zgodnie z ustalonym harmonogramem prac a takze zapewni na kazde spotkanie osobe,
zaakceptowang przez Zamawiajacego, ktora poprowadzi spotkanie i bedzie moderowata
catos¢ dyskus;ji.

Wykonawca przygotuje pismo przewodnie i agendg spotkania wraz ze wzorem formularza
zgloszeniowego w uzgodnieniu z Zamawiajacym badz wlasciwym RZGW w zaleznosci od
rodzaju spotkania oraz rozesle je poczta elektroniczng lub faksem.

Wykonawca przeprowadzi rejestracje i bedzie potwierdzal udzial uczestnikow spotkan
konsultacyjnych. Zadaniem Wykonawcy bedzie aktualizowanie listy uczestnikow,
weryfikacja dotychczasowej listy potencjalnych uczestnikéw pod katem instytucji oraz osob
zaproszonych na spotkania. Wykonawca przeprowadzi potwierdzenie uczestnictwa wsrdd
0s0b zaproszonych.

3. Przygotowanie materiatow:

Na kazdym ze spotkan konsultacyjnych zostanie przedstawiony szczeg6étowo projekt PZRP
wraz ze wszystkimi materialami do wgladu oraz zostanie przeprowadzona dyskusja na temat
planu. W tym celu Wykonawca zapewni osobe przedstawiajaca projekt planu oraz osobe
moderujaca dyskusje.

Wykonawca przygotuje agende spotkania wraz z rozpisaniem godzinowym poruszanych
tematow.

Wykonawca przygotuje i wydrukuje materialy dla uczestnikow spotkania (prezentacje,
materialy, agenda spotkania). Materialy te zostang skonsultowane z Zamawiajacym badz
z whasciwym dla regionu wodnego RZGW i zaakceptowane pisemnie.

Wykonawca przygotuje na spotkania prezentacj¢ dla moderatora spotkania, wykorzystujac
szablon prezentacji o grafice nawigzujacej do grafiki broszury i strony internetowej
www.powodz.gov.pl oraz wypehi trescia zgodnie z tematyka poruszang na spotkaniach.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian w prezentacjach. Wykonawca
skompletuje wszystkie materialy w zestawy, po jednym zestawie dla kazdego uczestnika
spotkania (rowniez z materialow dostarczonych przez Zamawiajgcego).

4. Inne zobowigzania Wykonawcy:

e Zapewnienie parkingu dla Zamawiajacego oraz dla grupy ekspertéw, w miejscu gdzie
beda odbywaly si¢ spotkania.

e Zapewnienie uslug gastronomicznych dla uczestnikow spotkania (w tym obiad)

e Zapewnienie calo$ci obslugi spotkan przy udziale min. 1 hostessy, przygotowanie i druk
tabliczek dla kazdego z ekspertow, udzielanie uczestnikom spotkania wszelkich
informacji organizacyjnych przed oraz w trakcie spotkan, udostgpnianie mikrofonow
bezprzewodowych do dyskusji w trakcie trwania spotkan itd.

e Wyznaczenie koordynatora, bezposrednio odpowiedzialnego za obstuge, kontakty i
koordynacj¢ organizacji konferencji, zarzadzajacego zespotem os6b. Wykonawca
zapewni prezentujacego plany oraz moderatora na kazdym spotkaniu konsultacyjnym (w
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uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz z poszczegdlnymi RZGW) posiadajacego
doswiadczenie w prowadzeniu w tematyce gospodarki wodnej. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo akceptacji moderatora. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego liste ekspertow na spotkania.

Raport ze spotkania konsultacyjnego

Wykonaweca jest zobowigzany do sporzadzenia raportu z kazdego ze spotkan konsultacyjnych, w
ktoérym znajda si¢ kluczowe zagadnienia poruszane podczas spotkan oraz dziatania, jakie zostana
podjete przy sporzadzaniu ostatecznych PZRP. Raport powinien zawiera¢ podsumowanie
spotkania wraz z analizg zebranych tematow dyskusji oraz wypracowanych podczas spotkania
rozwigzan.

W ciagu 24 godzin raport zostaje przestany droga elektroniczng do uczestnikow spotkania, a jesli
oni zglosza uwagi do raportu Wykonawca uwzgledni je i przesle nie pozniej niz 7 dni po spotkaniu
do Zamawiajacego.

Dokumentacja fotograficzna 7 przebiegu spotkan konsultacyjnych

Wykonawca wykona dokumentacje¢ fotograficzna z przebiegu kazdego ze spotkan a i przekaze
Zamawiajacemu materiaty na no$niku CD/DVD w co najmniej dwoch kopiach z pelnymi
prawami do wykorzystywania zdje¢ najpozniej 14 dni po zakonczeniu kazdego ze spotkan.

Podsumowanie wszystkich spotkan do opublikowania na stronie internetowej

Wykonawca zobowigzany jest takze do przygotowania podsumowania wszystkich spotkan a w
nim analiza zebranych tematéw dyskusji oraz wypracowanych rozwigzan. Wykonawca
przygotuje materiat do opublikowania na stronie internetowej www.powodz.gov.pl nie pézniej niz
30 dni od daty zakonczenia ostatniego spotkania.

Forum Wodne 2015

Co roku Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej organizuje w Warszawie 1-dniowe Krajowe Forum
Wodne, ktorego gltownym celem jest prowadzenie dialogu pomiedzy sSrodowiskami
zainteresowanymi gospodarowaniem wodami w Polsce. Forum to powinno zapewni¢ udziat
zainteresowanych $rodowisk w planowaniu zarzadzania ryzykiem powodziowymi poprzez
dyskusje na temat wszystkich projektéw plandow zarzadzania ryzykiem powodziowym,
proponowanych w nich dziatan oraz zaproponowanych przez nie instrumentéw umozliwiajacych
osiggniecie minimalizowania ryzyka powodzi. Jest to spotkanie, ktore skupia ekspertow oraz
decydentow z zakresu gospodarki wodnej z catego kraju i jest poswigcone tematowi wiodgcemu.
W roku 2015 forum planowane jest na przetomie lutego i marca, a tematem przewodnim tego
spotkania begda plany zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizacja plandéw
gospodarowania wodami. Z uwagi na toczace si¢ w tym czasie konsultacje spoteczne z zakresu
plandw gospodarowania wodami przewiduje si¢ wspolna organizacj¢ jesli chodzi o zakres
tematyczny.

Podobnie jak w minionych latach do udziatu w KFW powinni zosta¢ zaproszeni reprezentanci
administracji rzadowej, organizacji zrzeszajacych przedstawicieli przemystu i1 ustug, organizacji
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zajmujacych si¢ ochrong srodowiska, przedstawicieli RZGW, s$rodowisk eksperckich,
administracji samorzadowej i rolnictwa.

Wykonaweca, przygotuje, zorganizuje, obstuzy i podsumuje powyzsze forum. Przy czym nalezy
wzia¢ pod uwagge, ze forum to bedzie obejmowato takze tematyke z zakresu planéw, co 0znacza
scisla wspolprace w zakresie tematycznym (nie w zakresie organizacji).

W celu organizacji catego forum w 2015 Wykonawca zapewni:
1. Wynajecie sali konferencyjnej oraz innych pomieszczen i powierzchni

Wykonawca zapewni wynajecie i uzytkowanie sali konferencyjnej w Warszawie wraz z
odpowiednim wyposazeniem umozliwiajacym organizacj¢ forum dla okolo 150 osob.
Wykonawca, zapewni sal¢ konferencyjng wraz z odpowiednim wyposazeniem (min. stot
prezydialny na min. 6 osob, méwnice, klimatyzacje, odpowiednie naglo$nienie, wskaznik
laserowy, projektor multimedialny, laptop, ekran o rozmiarach min. 2x2 m wraz obshiga
techniczng instalowanych urzadzen w celu prawidlowego przebiegu forum tacznie
Z montazem i demontazem, co najmniej 2 mikrofony bezprzewodowe oraz co najmniej 6
matych mikrofonéw na stot prezydialny) oraz zaplecze sanitarne, szatni¢, miejsce do
poczestunku kawowego oraz miejsce na obiad dla wszystkich uczestnikow konferencji.

Zaproponowane miejsce oraz termin forum zostanie przedstawiony, uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
rozszerzenia ustugi o dodatkowe sale dyskusyjne oraz organizacje calo$ci przedsiewzigcia o
ile przebieg catego spotkania bedzie takie przewidywal.

2. Zaproszenia i gwarancja obecnosci uczestnikow forum.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia i ewentualnego uzupeienia liste
zaproszonych instytucji.

Wykonawca wykona z odpowiednim wyprzedzeniem formalne zaproszenia, agendg¢ forum
wraz ze wzorem formularza zgloszeniowego w uzgodnieniu Z Zamawiajacym.

Wykonawca przeprowadzi rejestracje i bedzie potwierdzal udziat uczestnikéw forum.
Zadaniem Wykonawcy bedzie aktualizowanie listy uczestnikow — nazwiska, weryfikacja
dotychczasowej listy potencjalnych uczestnikow pod katem instytucji oraz o0sob
zaproszonych na spotkania. Zgloszenie si¢ bedzie si¢ odbywa¢ poprzez przestanie formularzy
zgloszeniowych przez zaproszone osoby, na mail stworzony w danym celu dostgpny dla
Wykonawcy.

3. Tematyka forum i przygotowanie materiatow.

Na forum zostang przedstawione szczegétowe informacje odnosnie PZRP, Etapow realizacji
a takze wybrane projekty planow. Koncowa czgs¢ forum powinna by¢ przewidziana na
dyskusje.

Wykonawca przygotuje 1 wydrukuje materialy dla uczestnikow forum (prezentacje,
materiaty, agenda spotkania, broszury). Materiaty te zostang skonsultowane z Zamawiajacym
1 ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje na spotkania prezentacje dla prelegentoéw. Wykonawca przygotuje
szablon prezentacji o grafice nawigzujacej do grafiki broszury i strony internetowej
www.powodz.gov.pl oraz wypelni ja zaproponowang i zaakceptowang przez Zamawiajacego
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trescig. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian w prezentacjach.
Zamawiajacy zaakceptuje pisemnie ostateczne wersje materialow przed ich produkcja.

Wykonawca skompletuje wszystkie materialy konferencyjne w jeden zestaw dla kazdego
Z uczestnikow forum.

4. Inne zobowiagzania Wykonawcy:

e Wyznaczenie bezposrednio odpowiedzialnego za obstuge, kontakty i koordynacje
organizacji forum, zarzadzajacego zespotem o0sOb zaangazowanych w realizacje
przedsiewzigcia. Wykonawca zapewni moderatora posiadajacego do$wiadczenie w
prowadzeniu konferencji w tematyce gospodarka wodna. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo akceptacji moderatora. Wykonawca zapewni prelegentéw (co najmniej 6 0sob)
posiadajacych wiedzg i doswiadczenie w zakresie gospodarki wodnej, powodzi i PZRP.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego liste  prelegentow
przedstawiajacych prezentacje merytoryczne.

e Prowadzenie recepcji forum, min. 5 hostess (W tym m.in. rejestracja uczestnikow,
dystrybucja materialdéw informacyjnych, przygotowanie i druk tabliczek na stole
prezydialnym, udzielanie uczestnikom wszelkich informacji organizacyjnych w trakcie
spotkan, udostepnianie mikrofonéw bezprzewodowych do dyskusji w trakcie trwania
forum itd.).

8.6.22.1 Dokumentacja fotograficzna przebiegu KFW

8.6.23

8.6.23.1

Wykonawca wykonana dokumentacje fotograficzng przebiegu forum i przekaze Zamawiajacemu
materiaty na no$niku CD/DVD lub na pamigci przenosnej w co najmniej dwoch kopiach z
pelnymi prawami do wykorzystywania zdje¢ najp6zniej 14 dni po zakonczeniu forum.

Badania jakosciowe dot. projektow PZRP

Spotkania grup fokusowych

Wykonawca zorganizuje minimum 12 badan opinii spotecznej przy pomocy badan jakosciowych
tzw. grup fokusowych przeprowadzonych przez specjalistow w dziedzinie badan rynku. Badania
te maja na celu pogltebiong analiz¢ tematu projektéw planow zarzadzanych przy pomocy znanych
narzedzi — wywiadoéw z okre§lonymi grupami interesariuszy. Kazda z grup fokusowych powinna
sktadac¢ si¢ z okoto 8-10 0s6b, powinny to by¢ osoby zamieszkujace tereny objete PZRP i bedace
inwestorami, mieszkancami lub czasowo przebywajace na obszarach zagrozonych powodziami.
W kazdej grupie powinny by¢ osoby zréznicowane wiekowo oraz grupy mieszane pod wzgledem
ptci.

Wykonawca zapewni organizacj¢ kazdego badania w roznych czeg$ciach kraju (w glownych
miastach) w zalezno$ci od PZRP dla danego obszaru i przekaze Zamawiajacemu do wgladu
harmonogram badan. Badanie powinno si¢ odby¢ zgodnie ze standardami badawczymi a jego
przebieg powinien by¢ zarejestrowany. Badania te powinny przebiega¢ zgodnie z ustalonym
scenariuszem. Za ustalenie harmonogramu badania z Zamawiajacym oraz z wtasciwym RZGW,
ustalenia scenariusza pytan, wynajecie pomieszczen i sprzetdw, zaproszenie badanych grup,
przeprowadzanie samych badan przy udziale osoby prowadzacej oraz przedstawienie raportu
koncowego odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie koncowe wersje materiatow zostang
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zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem spotkan. Na badaniach beda
poruszane tematy dotyczace PZRP oraz planéw gospodarowania wodami.

Badania powinny trwa¢ okolo 1 godziny. Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele (wskazane
osoby) moga obserwowa¢ badania zgodnie z obowigzujacymi badanie warunkami. W tym celu z
odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawca udzieli informacji o czasie i miejscu badania.
Kazdorazowo osoby obserwujace beda zgtaszane Wykonawcy przed ustalonym badaniem.

Raporty ze spotkan grup fokusowych

Po zakonczeniu badan wykonawca w terminie 14 dni od daty ostatniego badania przedstawi i
przekaze zamawiajagcemu raport z badan na grupie interesariuszy zwiazanej bezposrednio z
PZRP, oraz zapewni dystrybucje odpowiedniego raportu grupom opracowujacym poszczegolne
plany. Dodatkowo, poniewaz takze w zakresie jakosciowych badan beda mozliwe wspdlne
pytania z cze$cig dotyczaca planéw aPGW, nalezy wzia¢ pod uwage takze raport koncowy z
badan fokusowych aPGW i umiesci¢ w dokumentacji takze wyniki dotyczace PZRP a takze
porowna¢ wyniki i wyciagna¢ wnioski. Dodatkowo Wykonawca jest zobligowany udostepni¢
raport koncowy z badan fokusowych PZRP Wykonawcy aPGW.

Internetowe badanie iloSciowe

Ankiety internetowe

Wykonawca zorganizuje ilo§ciowe badanie internetowe dotyczace PZRP z uwzglednieniem
aktualizacji planéw gospodarowania wodami (CO najmniej 2 pytania z zakresu aPGW)
wykorzystujac odpowiednio wykwalifikowana kadre badaczy dostepnych na rynku polskim. Do
zadan Wykonawcy bedzie nalezato: opracowanie ankiety, zawierajacej nie mniej niz 10 pytan,
ktora przedstawi do wgladu i zaakceptowania pisemnego Zamawiajacemu (przy czym
Zamawiajacy ma prawo do wnoszenia poprawek i ustalenia ostatecznego ksztaltu ankiety),
organizacji grupy docelowej badania. Respondenci powinni zamieszkiwac¢ gminy, ktore obejmuja
plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego. Wykonawca zapewni
przeprowadzenie co najmniej 1300 efektywnych wywiadow z wybrang grupa respondentéw za
pomocg Internetu.

Raport z wnioskami z badania

Wykonawca opracuje wnioski, ktore przedstawi oraz przekaze w formie raportu koncowego
Zamawiajacemu, nie pozniej niz 14 dni po zakonczeniu badania, a takze zapewni dystrybucje
odpowiedniego raportu grupom opracowujacym poszczegoélne plany. Dodatkowo, poniewaz
takze w zakresie ilo$ciowych badan bedg mozliwe wspolne pytania z czes$cig dotyczaca plandw
aPGW, nalezy wzia¢ pod uwagg takze raport koncowy z badan ilosciowych aPGW i umiesci¢ w
dokumentacji takze wyniki dotyczace PZRP, a takze poréwna¢ wyniki i wyciagna¢ wnioski.
Dodatkowo Wykonawca jest zobligowany udostepni¢ raport koncowy z badan ilo§ciowych PZRP
Wykonawcy aPGW.
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Publikacje prasowe

Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla wszystkich
komunikatow i publikacji (dotyczy punktow 8.6.25.1 — 8.6.25.7) zanim opublikuje jakakolwiek
informacj¢ dotyczaca PZRP.

Komunikaty prasowe w jezyku polskim

Wykonawca bedzie opracowywac na biezaco informacje dotyczace PZRP dla prasy (tzw.
komunikaty prasowe), w tym co najmniej trzy komunikaty prasowe, ktére beda publikowane w
mediach ogolnopolskich, w mediach regionalnych, a takze w Internecie.

Komunikaty prasowe w jezyku angielskim

Wykonawca jest zobowigzany do przettumaczenia wszystkich komunikatow prasowych
wskazanych w punkcie 8.6.25.1 na jezyk angielski.

Plan publikacji prasowych

Wykonawca sporzadzi oraz przedstawi do akceptacji plan publikacji prasowych, jakie ukaza si¢
podczas procesu konsultacji spotecznych oraz kampanii informacyjnej, w tym takze publikacji
internetowych.

Przewiduje si¢ ukazanie co najmniej 50 publikacji, w tym co najmniej 30 publikacji w prasie (w
zblizonych proporcjach: prasa ogoélnopolska 50% publikacji, 20% prasa branzowa, 30% prasa
regionalna) oraz 20 publikacji internetowych.

Publikacje w prasie ogélnopolskiej

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opublikowania co najmniej 30 publikacji w prasie, z czego ok.
50% powinny stanowi¢ publikacje w prasie ogdlnopolskie;j.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania o pojawieniu si¢ artykutu oraz dostarczania co
najmniej po 1 kopii opublikowanych materiatéw do Zamawiajacego i do kazdego RZGW (w tym
takze publikacje internetowe — linki).

Publikacje w prasie braniowej

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opublikowania co najmniej 30 publikacji w prasie, z czego ok.
20% powinny stanowi¢ publikacje w prasie branzowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania o pojawieniu si¢ artykutu oraz dostarczania co
najmniej po 1 kopii opublikowanych materiatdéw do Zamawiajgcego i do kazdego RZGW (w tym
takze publikacje internetowe — linki).

Publikacje w prasie regionalnej

Wykonawca zobowiazuje sie do opublikowania co najmniej 30 publikacji w prasie, z czego ok.
30% powinny stanowi¢ publikacje w prasie regionalnej.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania o pojawieniu si¢ artykutu oraz dostarczania co
najmniej po 1 kopii opublikowanych materiatow do Zamawiajacego i do kazdego RZGW (w tym
takze publikacje internetowe — linki).

Publikacje internetowe
Wykonawca zobowiazuje si¢ do opublikowania co najmniej 20 publikacji w Internecie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania o pojawieniu si¢ artykutu oraz dostarczania co
najmniej po 1 kopii opublikowanych materiatéw do Zamawiajacego i do kazdego RZGW (w tym
takze publikacje internetowe — linki).

Raport zbiorczy w zakresie PR projektu

Po zakonczeniu catosci projektu Wykonawca dostarczy, zaprezentuje i przekaze raport zbiorczy
dotyczacy wszelkich aktywnosci PR zwiazanych z przedsiewzigciem.

Program edukacyjny

Wykonawca przygotuje co najmniej jeden program edukacyjny, ktérego celem bedzie zmiana
mentalno$ci spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
zmiana sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terendw zagrozonych, a takze szerzenie
wiedzy z zakresu planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Program edukacyjny bedzie skierowany do uzgodnionej (zaproponowanej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego) grupy odbiorcow w zaleznosci od pomystu kreatywnego
do wyboru z grup: przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea, szkoly wyzsze. W zwiagzku
z tym, Wykonawca opracuje idee kreatywna oraz po zatwierdzeniu pomystu, czesci graficznej, a
takze harmonogramu wdrozenia, technicznie wykona program edukacyjny, ktory bedzie oparty
na rozwijaniu wiedzy i umiejgtnosci oraz bedzie mogt by¢ wykorzystywany w szkolnictwie przez
nauczycieli. Program ten powinien by¢ na tyle atrakcyjny zeby przyciagnaé szersze rzesze
odbiorcéw ze wzgledu na tre$§¢ i form¢ przekazania wiedzy na temat PZRP oraz szeroko
rozumianej tematyki powodzi.

Program powinien by¢ tatwo dostepny dla szerokiego grona spoteczenstwa. Rekomenduje si¢
prowadzenie programu edukacyjnego w internecie. Ze wzgledu na cel przedsigwzigcia
proponowany program powinien posiada¢ rozne stopnie zaawansowania zwigzane Z osiaganiem
nowych pozioméw wiedzy oraz powinien by¢ praktyczny i dostepny bez ograniczen czasowych,
a takze dawac¢ mozliwosci promocji i monitorowania aktywnos$ci. Wykonawca po uzgodnieniu,
przygotowaniu, przetestowaniu oraz po wdrozeniu zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem,
powinien zakomunikowac¢ istnienie programu do interesariuszy. Wykonawca jest zobowiazany
do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego przed publicznym udostepnieniem programu.
Biorgc pod uwagg rownolegle prowadzone dzialania konsultacyjne nalezy wykorzysta¢ wszelkie
dostepne pola eksploatacji do promowania tego produktu np. materiaty reklamowe z adresem
internetowym programu tak, aby do konca okresu realizacji I czgSci projektu skorzystalo z
programu edukacyjnego nie mniej niz 2 000 osé6b mierzonych w Google Analitics jako liczba
unikalnych uzytkownikéw (unique user).
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Raport z konsultacji spolecznych

Wykonawca sporzadzi i przedstawi po zakonczeniu calo$ci procesu konsultacji spotecznych,
jednak nie p6zniej niz 14 dni po zakonczeniu calosci tej czesci projektu, raport koncowy. Raport
powinien by¢ sporzadzony w formie podsumowania dzialan podjetych w ramach kampanii
informacyjno — konsultacyjnej oraz zawiera¢ wnioski i uwagi poruszane podczas catego procesu
konsultacji. Powinien takze zawiera¢ wszystkie kluczowe wnioski wraz z informacja zwrotna
oraz podsumowanie z catosci przeprowadzonych spotkan konsultacyjnych. Raport ten powinien
sktada¢ si¢ z rozdziatow bedacych podsumowaniem kazdej przeprowadzonej i zakonczonej
czesSci konsultacji spotecznych zawierajacych propozycje rozwigzan, ulepszen i proponowanych
zmian w PZRP. Dokumenty te beda stanowily rozdzialy do poszczegdlnych PZRP i beda
zawieraly podsumowanie podejmowanych s$rodkow dzialan stuzacych informowaniu
spoteczenstwa i prowadzeniu konsultacji. Raport ten powinien by¢ przygotowany, uzgodniony,
zaakceptowany i ewentualnie zamieszczony w formie uzgodnionej i dostosowanej na portalu
dedykowanym dla projektu.

Etap VII

Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnien/opinii merytorycznych do uwag
zglaszanych do projektow planow dla poszczegolnych obszarow dorzeczy i
regionow wodnych

Wykonawca przygotuje osobno dla kazdego obszaru dorzecza, z wydzieleniem regionow
wodnych i obszaru wybrzeza, zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnien/opinii
merytorycznych do uwag zglaszanych do projektow planoéw dla poszczegoélnych obszarow
dorzeczy i regionéw wodnych w ramach konsultacji spotecznych. Wykonawca przygotuje
dokument zawierajgcy m.in. informacje na temat jednostki organizacyjnej zglaszajacej uwage,
tresci zgloszonej uwagi, sposobu uwzglednienia uwagi oraz opinii uzasadnienia odnos$nie do
sposobu uwzglednienia uwagi. W przypadku uwag nieuwzglednionych lub tylko czgsciowo
uwzglednionych nalezy poda¢ szczegdtowe uzasadnienie. Uwzglednienie / czg$ciowe
uwzglednienie / nieuwzglednienie uwag, Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym, oraz
Dyrektorem wtasciwego RZGW.

Wykonawca przygotuje osobno dla kazdego obszaru dorzecza z wydzieleniem regionow
wodnych i obszaru wybrzeza, zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnien/opinii
merytorycznych do uwag zglaszanych do projektow planoéw dla poszczegélnych obszarow
dorzeczy i regionéw wodnych w ramach uzgodnien wewnatrzresortowych oraz
miedzyresortowych miedzy innymi z: GIOS, GDOS, MS, MAIC, MG, MRiRW, MIR,
marszatkami wojewodztw. Wykonawca przygotuje dokument zawierajagcy m.in. informacje na
temat jednostki organizacyjnej zglaszajacej uwage, treSci zgloszonej uwagi, sposobu
uwzglednienia uwagi oraz opinii uzasadnienia odno$nie do sposobu uwzglednienia uwagi. W
przypadku uwag nieuwzglednionych lub tylko cze$ciowo uwzglednionych nalezy podaé
szczegOtowe uzasadnienie oraz uzgodni¢ je z Zamawiajacym. Wykonawca przygotowuje
odpowiednig forme i ilo$¢ egzemplarzy w wersji cyfrowej 1 analogowej, wymagang procedurami
powyzszych konsultacji.

Wykonawca przygotuje osobno dla kazdego obszaru dorzecza zestawienie wszystkich uwag oraz
uzasadniefi/opinii merytorycznych do uwag zglaszanych w trakcie konsultacji w ramach SOOS
do projektow planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy.
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Wykonawca bgdzie zobowigzany do analizowania na biezaco wszystkich uwag zbieranych do
dokumentow w ramach procedury ich zatwierdzania z cztonkami Rady Ministrow (np. Rzadowe
Centrum Legislacji, Staly Komitet Rady Ministrow, Rada Ministrow), przygotowywania
stosownych zmian, uzupetnien w dokumentach, opcjonalnie prezentowania propozycji
uzasadnienia dla uwag nieuwzglednionych lub uwzglednionych czesciowo. Propozycje
stanowisk beda uzgadniane z Zamawiajacym. Proces zatwierdzania dokumentéw charakteryzuje
si¢ koniecznoscig szybkiego reagowania, biezacej/Scistej wspolpracy z Zamawiajacym (zadane
terminy reagowania na przekazywane przez czlonkéw Rady Ministrow uwagi nie wynikaja z
decyzji Zamawiajacego).

Ostateczna wersja PZRP dla obszarow dorzeczy i regionow wodnych
(uwzgledniajaca uwagi)

Wykonawca opracuje ostateczng wersje planéow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaré6w dorzeczy i regionow wodnych, zawierajace wszystkie elementy wskazane dla
projektow planéw oraz uwzgledniajacych uwagi wynikajace z SOOS, zalecenie i poprawki
komitetow sterujacych regionow wodnych, ewentualne zalecenia grupy planistycznej obszaréw
dorzecza lub komitetow sterujacych obszarow dorzeczy oraz uwagi zgloszone w trakcie
konsultacji spotecznych, ktére uznane zostang za zasadne przez odpowiednio Dyrektorow
wlasciwych RZGW, przedstawiciela MIR, Prezesa KZGW.

W zwigzku z wymaganiami dotyczacymi samych PZRP, po zakonczeniu potrocznej czesci
konsultacji spotecznych, Wykonawca na bazie przeprowadzonych poszczeg6lnych przedsigwzigé
oraz raportow z nich, przygotuje dla kazdego z planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym
dokumenty zawierajace zestawienia analiz i uzgodnien, ktore zostaly ustalone w drodze
konsultacji spotecznych. Opracowania te beda przedstawione i uzgodnione przez Zamawiajacego
a nastepnie przyjete wraz z odbiorem catosci projektu. Wykonaweca jest zobowigzany takze do
wzigcia pod uwagg konsultacji spotecznych projektow prognoz oddziatywania na srodowisko dla
projektow plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Wykonawca bedzie takze zobowigzany uwzgledni¢é wszelkie wytyczne oraz zakres danych
wymaganych do prezentowania okreslonych przez Komisj¢ Europejska i zamieszczonych na
stronach:

https://circabc.europa.eu oraz http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢ dokumentacji oraz gotowych planéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym, przy czym Zamawiajacy powinien otrzymac:

e 3 kopie wszystkich planow zarzadzania ryzykiem powodziowym na no$nikach
cyfrowych dostarczone do KZGW,

e 3 kopie wszystkich planow zarzadzania ryzykiem powodziowym wydrukowane i
dostarczone do KZGW,

e po 2 kopie wiasciwych planéw zarzagdzania ryzykiem powodziowym dla kazdego RZGW
na nos$nikach cyfrowych dostarczone do Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej,

e po 2 kopie wihasciwych planéw dla kazdego RZGW wydrukowane i dostarczone do
Regionalnych Zarzadow Gospodarki Wodne;j.
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8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.8

8.8.1

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Podsumowanie dot. sposobu uwzglednienia wynikéw strategicznych SOOS

Wykonawca opracuje pisemne podsumowanie dotyczace Sposobu uwzglednienia wynikow
strategicznych ocen oddziatywania na srodowisko zawierajacych pisemne uzasadnienie wyboru
przyjetego dokumentu w odniesieniu do: rozpatrywanych rozwigzan alternatywnych, ustalen
zawartych w prognozie OOS, opinii whasciwych organéw, uwag i wnioskow zgloszonych przez
spoteczenstwo, wynikéw postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na
srodowisko (jezeli bylo przeprowadzone), propozycji metod i czgstotliwosci przeprowadzania
monitoringu skutkow realizacji postanowien dokumentu.

Streszczenia poszczegolnych projektow planow oraz ostatecznych wersji planow w
jezyku polskim

Wykonawca przygotuje streszczenia (< 5000 znakow) poszczegolnych projektéw plandow oraz
ostatecznych wersji planow w jezyku polskim.

Streszczenia poszczegdlnych projektéw planow oraz ostatecznych wersji planéw w
jezyku angielskim

Wykonawca przygotuje streszczenia (< 5000 znakdéw) poszczegdlnych projektow planéw oraz
ostatecznych wersji planow w jezyku angielskim, stanowigce ttumaczenia streszczen w jezyku
polskim.

PZRP uwzgledniajace wyniki procedury zatwierdzania planow przez czlonkow
Rady Ministrow

Wykonawca opracuje PZRP, uwzgledniajace wyniki procedury zatwierdzania planow przez
cztonkow Rady Ministrow, a takze ewentualne uwagi skierowane w ramach tej procedury. PZRP
powinny by¢ przygotowane we wlasciwej formie stylistyczno-gramatycznej. Wykonawca
przygotowuje odpowiednig forme i ilo$¢ egzemplarzy w wersji cyfrowej i analogowej, wymagana
procedurami konsultacji i zatwierdzania PZRP przez Rade Ministrow.

Raport dot. metod i sposobu prowadzenia monitoringu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania metod i sposobu prowadzenia monitoringu
zgodnie z czestotliwoscig i metodami o ktorych mowa w pisemnym podsumowaniu (art. 55 ust.
5 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.
Wsrod kryteriow monitorowania nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi kwestie ochrony
biordéznorodnosci oraz zmian klimatu.

Etap VIII

Raport dla KE w jezyku polskim

Wykonawca sporzadzi raport z realizacji opracowania plandow zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszarow dorzeczy zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej.
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8.8.2

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Opracowanie dla kazdego projektu PZRP, projektéow tabel raportowych w jezyku polskim
zgodnie z wymaganiami zawartymi m.in. w dokumentach:

e Formularz raportowy dla plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym ,, Reporting sheets
for the Flood Risk Management Plans” oraz najbardziej aktualne formaty techniczne
opracowane przez Komisje Europejska dostepne na stronie
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources

e Dokument dotyczacy koncepcji raportowania i kontroli zgodno$ci z przepisami
Dyrektywy Powodziowej — ,, Concept paper on reporting and compliance checking for
the Floods Directive (2007/60/EC) ",

e Wytyczne w zakresie wdrazania elementéw Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w
polityce wodnej UE: Guidance Document No. 22 Updated Guidance on Implementing
the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU Water Policy Technical
Report — 2009 — 028 ”;

oraz wymaganiami dot. struktury i modelu bazy danych zawarte na stronie
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources.

Raport dla KE w jezyku angielskim

Wykonawca sporzadzi raport z realizacji opracowania plandéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszarow dorzeczy zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej.
Opracowanie dla kazdego projektu PZRP, projektow tabel raportowych w jezyku angielskim
powinno by¢ zgodne z wymogami zawartymi m.in. w dokumentach wskazanych w punkcie 8.8.1.
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9.1

9.11
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Kryteria akceptacji produktow dla czesci I

Ponizszy rozdzial prezentuje kryteria akceptacji produktow wykonywanych przez Wykonawce
czesci 11

Kryteria akceptacji zawierajg liste kryteriow, ktére musi spetni¢ produkt zanim zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Kryteria akceptacji sg pojeciem szerszym od kryteriow
jakosciowych, poniewaz okreslajg nie tylko oczekiwania jakosciowe dotyczace produktow, ale
takze inne aspekty (np. ilosciowe), ktore maja wptyw na akceptacje produktow wytworzonych w
ramach projektu.

Kryteria akceptacji poszczegolnych produktow zostaty opisane w podziale na etapy przewidziane
w ramach realizacji Zamowienia.

Etap |
Podetap 0: Prace przygotowawcze

Plan Realizacji Projektu

Wykonawca przygotuje Plan Realizacji Projektu zawierajacy m.in. produkty wytwarzane w
ramach czesci Il oraz terminy ich realizacji. Plan Realizacji Projektu Wykonawcy cze$ci Il bedzie
zawieral takze gldwne zatozenia zarzadzania realizacjg tej cze$ci Zamowienia.

Plan bedzie zawierat rowniez opis procedury w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko. Procedura ta powinna zawiera¢ wszelkie informacje oraz dokumenty niezbgdne do
jej przeprowadzenia oraz powinna by¢ zgodna z:

e przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (00$);

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w
sprawie oceny wplywu niektorych plandéw i programéw na Srodowisko; oraz

e Konwencji z dnia 25 lutego 1991 r. o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie
transgranicznym.

Procedura powinna obejmowa¢ miedzy innymi zapewnienie udzialu spoteczenstwa w
postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko oraz przeprowadzenie
tego procesu.

Plan realizacji projektu w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf.

Plan realizacji projektu powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajagcemu roéwniez w wersji
papierowej w 1 egzemplarzu.
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9.1.2

9.121

9.122

9.1.2.3

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Podetap I: Dzialania wstepne

Zaktualizowany harmonogram prac

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje zaktualizowany
harmonogram prac niezbgdnych do przeprowadzenia procedury w sprawie strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko do akceptacji przez Zamawiajacego.

Harmonogram w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .xIsx lub .mpp.

Harmonogram w wersji papierowej powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajagcemu po akceptacji
przez Zamawiajacego tresci dokumentu w 1 egzemplarzu.

Metodyka przygotowania prognoz

W terminie okreSlonym w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie prac
Wykonawca przedstawi raport metodologiczny zawierajacy:

e koncepcje realizacji SOOS,

e metodologig¢ prac,

e pytania badawcze

¢ zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe.

Raport metodologiczny w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf.

Raport powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajacemu roOwniez w wersji papierowej w 1
egzemplarzu.

Raport 7 uzgodnien zakresu i stopnia szczegolowosci prognoz oddzialywania na
srodowisko uzgodniony 7 instytucjami odpowiedzialnymi za opracowanie PZRP

Wykonawca opracuje oraz uzgodni z:

o Krajowym Zarzadem Gospodarki Wodnej,

e regionalnymi zarzadami gospodarki wodnej,
e Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju,

e urzgdami morskimi,

zakres i stopien szczegétowosci prognoz oddziatywania na $rodowisko dla projektéw planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy, w tym dla regionéw wodnych.

Raport opisujacy uzgodniony z ww. instytucjami zakres i stopien szczegoétowosci prognoz w
wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf.

Raport uwzgledniajacy uzgodnienia powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajagcemu réwniez w
wersji papierowej w 1 egzemplarzu.
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9.1.25

9.1.2.6

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zakresu prognoz do GDOS i G1S

Wykonawca opracuje oraz uzgodni z Zamawiajacym tre§¢ wniosku do Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska i Gtéwnego Inspektora Sanitarnego o wydanie wigzacej opinii na temat
zakresu i stopnia szczegotowosci prognoz oddziatywania na srodowisko uzgodnionego z KZGW,
RZGW, MIR i urzedami morskimi.

Whiosek w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf.
Whniosek zostanie przekazany Zamawiajagcemu rowniez w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.

Wszelka oficjalna korespondencja zwiazana z wydaniem opinii w sprawie prognoz przez GDOS
1 GIS zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formie
skanu) niezwtocznie po jej wystaniu/otrzymaniu przez Wykonawce do/od wiasciwych organow.

Raport 7 uzgodnien zakresu i stopnia szczegotowosci prognoz oddzialywania na
srodowisko uzgodniony z instytucjami i GDOS i GIS

Po otrzymaniu od GDOS i GIS wiazacej opinii na temat zakresu i stopnia szczegdtowosci prognoz
Wykonawca uwzgledni uwagi GDOS i GIS w Raporcie z uzgodnien zakresu i stopnia
szczegOlowosci prognoz, ktory wczesniej zostal ustalony ze wskazanymi instytucjami
odpowiedzialnymi za opracowanie PZRP.

Raport w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf.

Raport uwzgledniajacy opinic GDOS i GIS powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajgcemu
roOwniez w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.

Plan konsultacji spotecznych

Wykonawca przygotuje Plan konsultacji spotecznych prognoz oddziatywania na $rodowisko
wraz z mechanizmem rozpatrywania uwag. Plan obejmowat bedzie m.in. identyfikacje¢ procedur
postgpowania, identyfikacje stron zainteresowanych, zasady informowania, zasady postepowania
z wnioskami, pytaniami, uwagami, zasady wspotpracy z Zamawiajacym. Plan bedzie uwzgledniat
wlasciwe w tym zakresie przepisy prawa, w szczegolnosci przepisy:

e ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(008);

e Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w
sprawie oceny wptywu niektorych planéw i programow na Srodowisko;

o Konwencji z dnia 25 Iutego 1991 r. o ocenach oddzialywania na srodowisko w konteks$cie
transgranicznym.

Plan w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf.

Plan konsultacji spotecznych powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajacemu rowniez w wersji
papierowej w 1 egzemplarzu.
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9.1.2.8
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9.131

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Zawiadomienie o przystgpieniu do opracowania prognoz

Zgodnie z zapisami ustawy OOS organ opracowujacy projekt powinien poda¢ do informacji
publicznej informacj¢ o przystapieniu do opracowania prognoz oddziatywania na srodowisko
projektow planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy. Wykonawca
opracowuje projekt zawiadomienia, ktory przed publikacja musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego, co do tresci tego dokumentu.

Zawiadomienie w wersji elektronicznej zostanie opracowane w formacie .docx, oraz .pdf.

Zawiadomienie zostanie przekazane Zamawiajacemu roéwniez w wersji papierowe] w1
egzemplarzu.

Raport zawierajqcy opis procedury dotyczqgcej transgranicznego oddzialywania na
srodowisko

Wykonawca opracuje procedure postepowania w przypadku stwierdzenia mozliwosci
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko skutkéw realizacji opracowanego projektu
dokumentu. W procedurze tej Wykonawca przedstawi propozycje rozwigzan ewentualnych
konfliktow dotyczacych zasiggu przestrzennego i charakteru przewidzianych oddzialywan na
srodowisko.

Raport w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf.

Raport powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajacemu rOwniez w wersji papierowej w 1
egzemplarzu.

Podetap I1: Opracowanie projektéw prognoz oddzialywania na srodowisko

Projekty prognoz oddzialywania na srodowisko dla projektow planow zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy

Opracowanie projektow prognoz oddziatywania na $rodowisko dla projektow planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw trzech dorzeczy: Odry, Wisty i Pregoly
(opracowane zostang 3 prognozy), ktérych integralny element stanowi¢ beda odpowiednio plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wod wewngtrznych oraz
plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla 9 regionéw wodnych (Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, Warty, Srodkowej Odry, Gornej Odry, Lyny
i Wegorapy, Dolnej Wisty, Srodkowej Wisty, Matej Wisty, Gérnej Wisty) musi uwzgledniaé
wymagania ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko oraz Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wplywu, niektorych plandéw i
programéw na $rodowisko.

Projekty prognoz beda zawiera¢ odniesienie do danych opracowanych w uktadzie GIS oraz bazy
zawierajacej zidentyfikowane obszary szczeg6élnie waznych z punktu widzenia opracowania
planoéw zarzadzania ryzykiem powodziowym w zakresie ochrony srodowiska.

1. Prognoza oddzialywania na srodowisko musi zawiera¢ co najmnie;j:
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

e informacje o zawartosci, gldwnych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powigzaniach z innymi dokumentami;

¢ informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy;

e propozycje dotyczace przewidywanych metod analizy skutkow realizacji
postanowien projektowanego dokumentu oraz czgstotliwo$ci jej przeprowadzania;

e informacje o mozliwym transgranicznym oddzialywaniu na srodowisko;

e przedstawianie zjawisk o charakterze przestrzennym oraz interakcji tych zjawisk na
mapach;

e streszczenie sporzadzone w jezyku niespecjalistycznym.

e W ramach Prognozy oddzialywania na srodowisko projektow PZRP dla obszarow
dorzeczy, w tym planéw dla regionow wodnych Wykonawca okresli, przeanalizuje i
oceni:

e istniejacy stan ochrony przeciwpowodziowej (na podstawie analiz wykonanych w
ramach produktu 1.2.5.2 Cz. | Projektu) oraz potencjalne zmiany tego stanu w
przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu i wskazanych w nim dziatan
oraz jego korelacja ze srodowiskiem,;

e stan §rodowiska na obszarach objetych przewidywanym znaczacym
oddziatywaniem;

e istniejace problemy ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczegdlnosci dotyczace obszaréow podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

e cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu migdzynarodowym,
wspolnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy srodowiska zostaty uwzglednione
podczas opracowywania dokumentu;

e przewidywane znaczace oddziatywania, w tym oddziatywania bezposrednie,
posrednie, wtdrne, skumulowane, krotkoterminowe, §rednioterminowe i
dlugoterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru, a takze na $rodowisko,
a w szczegdlnosci na: roznorodno$¢ biologiczna, ludzi, zwierzgta, ro§liny, wode,
powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materialne z uwzglednieniem zaleznosci migdzy tymi elementami §rodowiska i
miedzy oddzialywaniami na te elementy;

e oceng stopnia zgodnosci projektu PZRP z obowigzujacymi politykami oraz
dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym i Unii Europejskiej;

e analiz¢ rozwigzan alternatywnych do rozwigzan zawartych w projektach PZRP wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opisem metod dokonania oceny prowadzacej do
tego wyboru albo wyjasnienie braku rozwigzan alternatywnych;
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e ocen¢ oddziatywan kazdego z priorytetowych dziatan wskazanych w projektach
PZRP na klimat, jego zmiany, wraz z zaproponowaniem rozwigzan w zakresie
mitygacji i adaptacji do zmian klimatu;

e ocen¢ oddziatywan kazdego z priorytetowych dziatan wskazanych w projektach
PZRP na réznorodno$¢ biologiczna;

e oceng znaczacych negatywnych oddzialywan z priorytetowych dziatan wskazanych
w projektach PZRP na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 ze
wskazaniem rozwigzan stuzacych zapobieganiu, ograniczaniu oraz kompensacji
tych oddzialywan;

e ocen¢ oddziatywan skumulowanych priorytetowych dzialan wskazanych w
projektach PZRP;

e informacje¢ o mozliwym transgranicznym oddzialywaniu z priorytetowych dziatan
wskazanych w projektach PZRP na $rodowisko;

e okreslenie potencjalnych zagrozen i pol konfliktow ekologicznych oraz spotecznych
wynikajacych z priorytetowych dziatan wskazanych w projektach PZRP;

2. Prognoza oddziatywania na §rodowisko musi przedstawiac:

e rozwigzania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodnicza negatywnych oddzialywan na srodowisko, mogacych by¢ rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczeg6lnosci na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralnos$¢ tego obszaru;

e rozwigzania alternatywne do rozwigzan zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzacej do
tego wyboru albo wyjas$nienie braku rozwigzan alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy, biorgec pod uwage cele 1 geograficzny zasieg dokumentu oraz
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru.

3. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy oo$§ prowadzone analizy (w tym oddziatywan
skumulowanych oraz wariantow ustalen projektu dokumentu) oraz zalecenia (np.
odno$nie $rodké6w minimalizujacych negatywne oddzialywania, czy Srodkow
kompensujacych) powinny by¢ dostosowane stopniem szczegétowosci do stopnia
szczegOlowosci zapisdw projektowanego dokumentu. Prawidtowe metodycznie jest
analizowanie zapiséw i1 formulowanie wnioskoéw 1 zalecen w sposob dos¢ ogolny, bez
schodzenia do poziomu szczegétowosci wymaganego w przypadku konkretnych
wskazan lokalizacyjnych dla konkretnych inwestycji. Nie oznacza to jednak, ze
merytoryczny zakres prognozy ma by¢ ograniczony. Uwzglednione w niej zostang
wszystkie zagadnienia zawarte w projektowanym dokumencie oraz zachodzace
pomiedzy nimi relacje.

W sytuacji, gdy w rezultacie ogolnych analiz okaze si¢, ze dane zagadnienie moze zostaé
zbadane w poglebiony, umozliwiajacy wyciagnigcie praktycznych wnioskow sposob juz
na etapie strategicznym, nalezy przeprowadzi¢ takie badanie i sformutowaé wnioski, aby
utatwi¢ podejmowanie decyzji na nizszych szczeblach planowania strategicznego oraz na
etapie inwestycyjnym.
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Jezeli do projektu przed jego przyjeciem zostang wprowadzone zapisy szczegotowe, np.
dotyczace konkretnych inwestycji, analizy tych zagadnien powinny zosta¢ poszerzone
adekwatnie do stanu wiedzy na temat tych zamierzen oraz warunkow (w tym
srodowiskowych) ich realizacji.

4. Przy wykonaniu Prognozy i oceny zgodno$ci projektow nalezy wzia¢ pod uwage
zardéwno dokumenty strategiczne krajowe oraz wspolnotowe odnoszace si¢ bezposrednio
do ochrony srodowiska, ochrony przyrody czy zdrowia ludzi, jak i zawierajace ustalenia
dotyczace zrownowazonego rozwoju w Polsce i catej Unii Europejskiej, w celu
zapewnienia zgodnosci zapisoOw projektowanego dokumentu z innymi opracowaniami
strategicznymi, a takze w celu pozyskania wiedzy niezbednej do usytuowania analiz
prognozy we wlasciwym kontekscie. Dotyczy to migdzy innymi takich dokumentow jak:

e Strategia zrownowazonego rozwoju Unii Europejskiej (Strategia z Goteborga);

o Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju
sprzyjajacemu wigczeniu spotecznemu;

e Strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania si¢ do zmiany klimatu;

o VI Program dziatan na rzecz $rodowiska. Cele, zadania i priorytety na lata
2007-2013 z perspektywa do roku 2020;

e Polityka Ekologiczna Panstwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016;
e Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030);

e Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego uzytkowania réznorodnos$ci;
biologicznej wraz z Programem Dziatan;

e Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2013 i kolejne — w wersjach
obowiazujacych w okresie realizacji zamdwienia;

e Plany zagospodarowania przestrzennego wojewodztw;
e Narodowa Strategia Spdojnosci;

e Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i1 obszaréw wrazliwych na zamiany
klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030;

e Dokumenty odnoszace si¢ do polityk sektorowych (krajowych oraz
wspolnotowych) w obszarach ujetych w projekcie programu operacyjnego:
ochrony s$rodowiska, transportu, kultury, zdrowia, energetyki oraz inne
dokumenty zwigzane z dzialaniami ujetymi w zakresie projektow planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym;

e Prognozy oddzialywania na srodowisko dla wszystkich ww. dokumentow;
e Inne.
W prognozie Wykonawca ma uwzgledni¢ najaktualniejsze wersje ww. dokumentow.

5. Prognoza musi ocenia¢ skumulowane efekty/oddziatywania dziatan niezbednych do
realizacji na obszarze dorzecza i regionu wodnego.

6. Prognozy oddzialywania na $srodowisko projektow plandow powinny takze:
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e odnosic¢ si¢ do raportow wykonanych dla poszczegdlnych projektow;

o zawiera¢ rekomendacje rozwigzan majgcych na celu zapobieganie lub
ograniczanie negatywnych oddzialtywan na s$rodowisko, wynikajacych z
realizacji MasterPlanow;

e zawiera¢ zalecenia co do brakujacych rozwigzan prosrodowiskowych;

e zawiera¢ propozycje odnosnie sposobu monitorowania znaczacego wpltywu na
srodowisko, wynikajacego z realizacji programu celem okreslenia na wezesnym
etapie nieprzewidzianego, niepozadanego wptywu oraz mozliwo$ci podjecia
odpowiedniego dziatania naprawczego;

e zawiera¢ powigzanie z innymi dokumentami wykonywanymi dla opracowania
planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionow
wodnych (np. Metodyka opracowania plandow zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych, Analiza obecnego
systemu ochrony przeciwpowodziowej);

e zawiera¢ informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy,
propozycje dotyczace przewidywanych metod analizy skutkéw realizacji
postanowien projektowanego dokumentu i czgstotliwosci jej przeprowadzania
oraz streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

7. Prognozy projektéw plandéw powinny zawieraC¢ streszczenia w  jezyku
niespecjalistycznym — nie wigcej niz 5 stron A4 z pojedynczym odstgpem migdzy
wierszami, uwzgledniajgce m.in. zagadnienia: rozwigzania alternatywne, rodzaje
oddziatywan, oddziatywania skumulowane, zmiany klimatu wraz z dziataniami mitygacji
i adaptacji, zachowanie roznorodnosci biologicznej, oddziatywania transgraniczne (takze
w jez. angielskim).

8. Prognozy projektéw plandw powinny zosta¢ przettumaczone na jezyki krajow
sgsiednich, biorgcych udzial w postgpowaniu w sprawie transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do uzgodnienia projekty prognoz oddzialywania na
srodowisko dla projektow plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy
nie pdzniej niz w terminie wskazanym w Harmonogramie. Projekty dla kazdego obszaru dorzecza
powinny zosta¢ dostarczone:

e W wersji papierowej — po 1 egzemplarzu wydruku projektu prognozy dla kazdego obszaru
dorzecza wraz z zatacznikami — w jezyku polskim, oraz

o w wersji elektronicznej — 5 egzemplarzy na no$nikach optycznych lub magnetycznych
zawierajgcych wszystkie pliki zawarte w wersji papierowej projektu prognozy dla danego
obszaru dorzecza, a takze wszelka inng dokumentacje dotyczaca projektu prognozy w wersji
edytowalnej (jesli w takiej wersji wystepuje) oraz w wersji .pdf.

Zamawiajacy bedzie na biezaco przekazywal Wykonawcy zglaszane uwagi. Wykonawca
zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ do przekazanych uwag oraz do ich uwzgledniania w
ostatecznej wersji opracowania.

Opracowania uwzgledniajace uwagi przekazane przez Zamawiajacego Wykonawca przekaze:
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e W wersji papierowej — po 1 egzemplarzu wydruku projektu prognozy dla kazdego obszaru
dorzecza wraz z zatacznikami — w jezyku polskim, oraz

e w wersji elektronicznej — 5 egzemplarzy na no$nikach optycznych lub magnetycznych
zawierajagcych wszystkie pliki zawarte w wersji papierowej projektu prognozy dla danego
obszaru dorzecza, a takze wszelkg inng dokumentacje dotyczacg projektu prognozy w wersji
edytowalnej (jesli w takiej wersji wystgpuje) oraz w wersji .pdf.

Etap 11
Podetap I: Opiniowanie projektéw prognoz

Whiosek do wtasciwych organow o wydanie opinii

Wykonawca przygotuje propozycje tresci wniosku do wilasciwych organéw 0 wydanie opinii
dotyczacej projektow prognoz oddzialywania na $rodowisko i przekaze do akceptacji
Zamawiajacego.

Wykaz wiasciwych organow, dla ktorych nalezy przygotowaé wnioski zostanie opracowany
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Whiosek (lub wnioski) w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf.

Whiosek zostanie przekazany Zamawiajagcemu rowniez w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.

Podsumowanie opinii wlasciwych organow
Organy wydaja opini¢ dotyczaca projektow prognoz oddziatywania na srodowisko w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Opinie te sa wydawane w formie pisma i nie

maja charakteru wigzacego, ale Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca przekaze komplet uzyskanych opinii Zamawiajacemu oraz sporzadzi ich
podsumowanie w formie raportu.

Raport w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf.

Raport wraz z kompletem uzyskanych opinii oraz ewentualng dodatkowa korespondencja
prowadzong w tej sprawie zostanie przekazany Zamawiajagcemu rowniez w wersji papierowej w
1 egzemplarzu.

Podetap II: Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udzial w konsultacjach
spolecznych projektow prognoz oddzialywania na Srodowisko dla projektow
planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy, w tym
planéw dla region6w wodnych

Wykonawca przygotuje, przeprowadzi i wezmie czynny udzial w konsultacjach spotecznych
projektow prognoz oddziatywania na Srodowisko dla projektow planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaréw dorzeczy, w tym planéw dla regionéw wodnych wraz z projektami
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tychze plandw, z organami administracji oraz spoteczenstwem zgodnie z rozdzialem 3 dziatu IV,
dziatem II i III ustawy oos, na ktore sktada si¢ m.in. informowanie spoteczenstwa o postepach
prac — konsultacje nieformalne (przez caty okres prac nad Prognoza) oraz przygotowanie
ponizszych produktow.

Projekty prognoz zostang poddane tacznie z projektami planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym — zgodnie z prawem krajowym — konsultacjom spotecznym. W trakcie tych
konsultacji projekty prognoz zostang udostgpnione zainteresowanym stronom, a informacja o
terminie i miejscu sktadania wnioskéw do dokumentu bedzie poddana do publicznej wiadomosci.

Projekt strony internetowej

Wykonawca utworzy strone internetowa (dostgpna ze strony glownej KZGW lub strony
www.powodz.gov.pl ), na ktorej prezentowane beda postepy prac nad Prognoza.

Projekt strony internetowej zostanie zaprezentowany Zamawiajacemu i dopiero pOo jego
akceptacji przez Zamawiajacego strona zostanie udost¢pniona publicznie.

Sukcesywne aktualizacje strony internetowej utworzonej przez Wykonawce, obejmujace m.in.:
uzgodnienia GDOS oraz GIS odnosnie Prognozy; zamieszczanie dodatkowej dokumentacji i
informacji na stronie internctowej odbywaé si¢ bedzie po uprzedniej akceptacji ze strony
Zamawiajacego.

Zawiadomienie o planowanych konferencjach oraz miejscach publikacji i wylozenia
dokumentow

Przed rozpoczeciem konsultacji Wykonawca przygotuje projekt zawiadomienia, zgodny z art. 39
ustawy o 00$ oraz zawierajacy informacj¢ o planowanych konferencjach oraz miejscach
publikacji i wylozenia dokumentow.

Dokument bedzie zawierat co najmniej informacjg o:

e przystapieniu do opracowania projektu dokumentu,

e jego przedmiocie,

e mozliwo$ci zapoznania si¢ z niezbg¢dng dokumentacjg sprawy
e miejscu, w ktorym dokumentacja jest wytozona do wgladu,

e mozliwo$ci sktadania uwag i wnioskow oraz sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskow,
wskazujac jednoczesnie co najmniej 21-dniowy termin ich sktadania,

e organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow,

e postepowaniu w sprawie transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, jezeli jest
prowadzone.

Po uzyskaniu akceptacji tresci tego dokumentu przez Zamawiajacego Wykonawca poda go do
publicznej wiadomosci poprzez:

e ogloszenie w sposOb zwyczajowo przyjety w siedzibie organow i instytucji zwigzanych z
opracowaniem i realizacja planow zarzadzania ryzykiem powodziowym,
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e ogloszenie na stronie BIP,

e komunikaty w prasie oraz na stronie internetowej organdw i instytucji oraz na stronie
powstalej na potrzeby Zamoéwienia.

Wykonawca przekaze po 1 egzemplarzu opublikowanych komunikatéw jako zalacznik do
comiesigcznego sprawozdania z postepu realizacji prac w miesigcu, w ktorym komunikaty
ukazaty si¢ w prasie.

Spotkania konsultacyjne

Wykonawca przygotuje spotkania ze Srodowiskami i instytucjami spolecznymi oraz
ekologicznymi oraz zaprezentuje na nich wyniki prognoz oraz projektow planow zarzadzania
ryzykiem powodziowym (przy wspotpracy z Wykonawcg Czesci 1 i Wykonawcg Czesci 111
Projektu). Wykonawca zorganizuje co najmniej 7 spotkan w siedzibach poszczegdlnych RZGW
lub innych obiektach wlasciwych lokalizacyjnie.

W ramach przygotowania spotkan Wykonawca:

e zorganizuje spotkania pod wzgledem logistycznym,

e zorganizuje spotkania pod wzgledem merytorycznym,
e przygotuje materiaty, prezentacje itp.

Terminy i miejsca spotkan konsultacyjnych, a takze agendy i materiaty na poszczegolne spotkania
zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego przed
planowanym terminem spotkan.

Organizacja kazdego ze spotkan powinna zosta¢ udokumentowana poprzez wykonanie
dokumentacji fotograficznej przebiegu konferencji i przekazanie Zamawiajacemu materiatow na
nos$niku CD/DVD w co najmniej dwoch kopiach.

Konferencje

Na etapie konsultacji Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi minimum 4 konferencje
uzgodnieniowe (konferencje te moga by¢ przeprowadzone w 4 r6znych miastach wojewodzkich).

W ramach organizacji konferencji Wykonawca zapewni sale konferencyjne, zaproszenie
interesariuszy oraz udziat ekspertow. W ogtoszeniach/zawiadomieniach poinformuje o miejscach
i terminach konferencji oraz miejscach wytozenia dokumentow i sktadania uwag i wnioskow.

Terminy i miejsca (nalezy uwzgledni¢ miasta wojewodzkie) konferencji, a takze agendy i
materialy na poszczegdlne konferencje zostana zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wszystkie konferencje zostang przeprowadzone w okresie
4 tygodni i ostatnia z nich zakonczy si¢ przed terminem zakonczenia formalnych konsultacji.

Wykonawca zapewni materialy dla uczestnikow konferencji. Dokumenty powinny by¢ wylozone
w wyznaczonych terminach od rana w dniu organizacji konferencji.

Konferencje beda prowadzone przez moderatora, ktorego zadaniem bedzie sprawne
przeprowadzenie spotkania i zadbanie o zminimalizowanie ryzyka zdominowania dyskusji przez
jedna osobe lub grupe osob.
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Organizacja kazdej konferencji powinna zosta¢ udokumentowana poprzez wykonanie
dokumentacji fotograficznej przebiegu konferencji i przekazanie Zamawiajacemu materiatdéw na
no$niku CD/DVD w co najmniej dwdch kopiach.

Raport 7 konsultacji spolecznych projektow prognoz

Po przeprowadzeniu wszystkich konferencji i spotkan konsultacyjnych Wykonawca zbierze
wszelkie uwagi i wnioski zgloszone/przedstawione w ramach catego procesu konsultacji
spotecznych projektéw prognoz oddziatywania na srodowisko dla projektow planéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy, w tym planow dla regionéw wodnych i planow
od strony morza, w tym morskich wod wewnetrznych.

Wykonawca rozpatrzy wszystkie wniesione uwagi i wnioski oraz zaproponuje sposob ich
uwzglednienia w prognozach. Odpowiedzi zostang zebrane w formie zbiorczego raportu z
konsultacji spotecznych, ktory po akceptacji Zamawiajgcego zostanie opublikowany analogicznie
jak projekt prognozy.

Przygotowane zostanie zestawienie w formie tabelarycznej (baza danych) obejmujace informacje
dotyczace zgtaszanych uwag i sposobie ich uwzglednienia.

Raport w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf. Do raportu
zostanie dotaczone zestawienie uwag w formacie .xlsx lub innym formacie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Raport zostanie przekazany Zamawiajacemu rowniez w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.

Podetap III: Uwzglednienie w prognozie projektow planow uwag do projektow
planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy, w tym dla i
regionow wodnych wniesionych w ramach pélrocznych konsultacji spolecznych

Raport z podsumowaniem uwzglednienia w prognozie projektow PZRP uwag do
projektow PZRP wniesionych w ramach potrocznych konsultacji spolecznych

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w prognozach projektow planéw zarzgdzania
ryzykiem powodziowym uwagi do projektoéw PZRP dla obszarow dorzeczy, w tym dla regionow
wodnych, wniesione w ramach pétrocznych konsultacji spotecznych realizowanych w ramach
czesci I Projektu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zestawienie uwag do projektéw PZRP, ktoére maja
wplyw na tre$¢ opracowanych przez niego projektow prognoz oddzialywania na srodowisko
projektow PZRP w formie raportu. Raport bedzie zawieral rowniez opis sposobu uwzglednienia
takich uwag w prognozach, ktéry wczesniej zostanie uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. W przypadku uwag nieuwzglednionych lub tylko czg¢sciowo uwzglednionych
raport bedzie zawieral uzasadnienie.

Raport w wersji elektronicznej zostanie opracowany w formacie .docx, oraz .pdf. Do raportu
zostanie dotaczone zestawienie uwag w formacie .xIsx lub innym formacie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Raport zostanie przekazany Zamawiajagcemu rowniez w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.
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9.23.2

9.24

9.24.1

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Produkty ponownych konsultacji spolecznych projektow prognoz (opcjonalne)

W razie duzej ilo$ci zmian w projektach PZRP wynikajacych z uwag zgloszonych podczas
konsultacji spotecznych projektéw planow Wykonawca przeprowadzi ponowne konsultacje
spoteczne projektow prognoz.

W takim wypadku Wykonawca dostarczy ponownie co najmniej nastepujace produkty zgodnie z
kryteriami akceptacji opisanymi powyzej:

e Zawiadomienie o planowanych konferencjach oraz miejscach publikacji i wylozenia
dokumentow,

e Spotkania konsultacyjne,

e Raport z konsultacji spotecznych projektow prognoz.
Podetap IV: Sporzadzenie wersji koncowych prognoz

Prognozy oddzialywania na srodowisko dla projektow PZRP obszarow dorzeczy Wisty,
Odry i Pregoly

Wykonawca sporzadzi wersje koncowe prognoz, w tym uzasadnienie dla uwzglednienia uwag
zgloszonych w ramach uzgodnien z organami oraz w trakcie konsultacji spotecznych (informacje
0 udziale spoteczenstwa w postgpowaniu oraz o tym, w jaki sposob zostaty wzigte pod uwage
i w jakim zakresie zostaly uwzglednione uwagi i wnioski zgloszone w zwigzku z udzialem
spoteczenstwa). W przypadku uwag nieuwzglednionych lub tylko czgsciowo uwzglednionych
nalezy poda¢ uzasadnienie.

Koncowa wersja Prognozy powinna mie¢ nastgpujaca strukture:

(1) streszczenie prognozy w jezyku niespecjalistycznym — nie wiecej niz 5 stron A4;
(2) spis tresci;

(3) wprowadzenie;

(4) analiza stanu biezacego;

(5) prezentacja wariantow alternatywnych;

(6) opis wynikow przeprowadzonych badan;

(7) wnioski i rekomendacje (w formie tabeli);

(8) aneksy przedstawiajace zestawienia i analiz¢ danych;

(9) opis wybranej i zastosowanej metodologii oraz zrodia informacji wykorzystywanych w
badaniu;

(10) propozycje metod i sposobu prowadzenia monitoringu skutkow realizacji postanowien
przyjetego Programu w zakresie jego oddzialywania na srodowisko.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowe wersje prognoz oddzialywania na
srodowisko dla projektow plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy
nie pdzniej niz w terminie wskazanym w Harmonogramie.
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9.2.5

9.251

9.3

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Prognozy dla kazdego obszaru dorzecza powinny zosta¢ dostarczone do odbioru przez
Zamawiajacego:

e W wersji papierowej — po 1 egzemplarzu wydruku prognozy dla kazdego obszaru dorzecza
wraz z zatgcznikami — w jezyku polskim i angielskim, oraz

e W wersji elektronicznej — po 1 komplecie plikow zawierajacych wszystkie elementy zawarte
w wersji papierowej prognozy dla danego obszaru dorzecza, a takze wszelka inng
dokumentacj¢ dotyczacg koncowej wersji prognoz W wersji edytowalnej (jesli w takiej wers;ji
wystepuje) oraz w wersji .pdf — w jezyku polskim i angielskim.

Podetap V: Sporzadzenie pisemnego podsumowania

Podsumowanie dotyczgce sposobu uwzglednienia wynikow strategicznych ocen
oddzialywania na srodowisko

Wykonawca sporzadzi pisemne podsumowanie dotyczace sposobu uwzglednienia wynikow
strategicznych ocen oddziatywania na $rodowisko zawierajace pisemne uzasadnienie wyboru
przyjetego dokumentu w odniesieniu do:

e rozpatrywanych rozwigzan alternatywnych,

e ustalen zawartych w prognozie oddzialywania na srodowisko,
e opinii wlasciwych organow,

e uwag i wnioskow zgloszonych przez spoteczenstwo,

e wynikow postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko (jezeli
bylo przeprowadzone),

e propozycji metod 1 czestotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkoéw realizacji
postanowien dokumentu.

Podsumowanie w wersji elektronicznej zostanie opracowane w formacie .docx, oraz .pdf.
Dokument zostanie przekazany Zamawiajgcemu rowniez w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.
Ponadto, po zatwierdzeniu tresci dokumentu przez Zamawiajacego, Wykonawca:

e przekaze dokument i pisemne podsumowanie organom opiniujgcym,

e zamiesci informacje¢ o dokumencie i pisemnym podsumowaniu na stronach www,

e przeprowadzi monitoring skutkéw realizacji postanowien przyjetego dokumentu w
zakresie oddziatywania na srodowisko.

Odbior koncowy czesci |1

W terminie do 7 dni po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego stwierdzajacego odebranie
ostatniego z produktow czesci II Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

e po 10 egzemplarzy w jezyku polskim oraz po 3 egzemplarze w jezyku angielskim
wydrukow tekstowych (papierowych) ostatecznych wersji Prognoz oddziatywania na
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srodowisko projektow planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow
dorzeczy, uwzgledniajacych uwagi wnoszone podczas postgpowania w sprawie
strategicznej oceny oddzialywania na §rodowisko;

e po 10 kompletow dla kazdego obszaru dorzecza i regionu wodnego nosnikow optycznych
lub magnetycznych zawierajagcych w formie elektronicznej (w formacie edytowalnym
.doc oraz w formacie .pdf) wszystkie pliki zawarte i obejmujgce: Prognozy oddziatywania
na $rodowisko planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy
(przygotowane w jezyku polskim i angielskim), prezentacje i materiaty ze spotkan oraz
zestawienie uwag zgloszonych do projektow Prognoz w trakcie konsultacji
prowadzonych w ramach SOOS.

Poszczegodlne dokumenty lub ich czesci, tworzace odrebng catos¢, wykonywane w formie
drukowanej, powinny mie¢ forme trwale potaczonych ze soba kart o formacie A4 i trwale
wlaczone do odpowiednich dokumentow. Na ptytach powinny zosta¢ nadrukowane lub naklejone
analogiczne informacje, jak na przedniej oktadce opracowan w wersji papierowej.

Wszystkie egzemplarze wydrukéw musza zosta¢ wlasnorecznie podpisane przez wszystkich
ekspertow zgtoszonych w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oznakowania dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami
oznakowania projektow finansowanych ze srodkéw Programu Pomoc Techniczna 2007-2013.
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zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

10 Zalaczniki

Zatacznik 1 — Zestawienie produktow;

Zatacznik 2 — Szablon sprawozdania z realizacji Etapu;

Zatacznik 3 — Szablon protokotu zdawczo-odbiorczego Etapu;
Zatacznik 4 — Szablon protokotu zdawczo-odbiorczego koncowego;
Zatacznik 5 — Szablon protokotu zdawczo-odbiorczego produktow;

Zakacznik 6 — Harmonogram kampanii informacyjnej oraz konsultacji spotecznych.
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